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Forord 

 

I siste halvår av vårt mastergradstudium i Økonomi og Administrasjon ved Universitetet i 

Agder skal det skrives en masteroppgave tilsvarende 30 studiepoeng. Oppgaven er 

obligatorisk og skal inneholde en rapport som tar for seg en forskningsbit med teoretisk 

forankring, metodisk tilnærming og empirisk analyse med resultater.  

Vi har begge valgt en fordypning i prosjektstyring og eiendomsøkonomi og vi følte dermed 

det var naturlig å velge prosjektstyring som tema for vår masteroppgave, da dette er noe vi har 

god kunnskap om allerede. Vi er begge interessert i byggeprosjekter og hvordan flere og flere 

av disse har store tids- og kostnadsoverskridelser og/eller store mangler. På bakgrunn av dette 

ønsket vi å rette oppgaven vår mot kompliserte byggeprosjekter, samt prosjekteringen av 

disse.  

Arbeidet med masteroppgaven har vært interessant og utfordrende fra første stund. Det er lagt 

ned mye arbeid i oppgaven, og det har vært en meget lærerik og spennende prosess.  

Vi vil benytte anledningen til å takke vår veileder Dr. ing. Øystein H. Meland for god hjelp og 

veiledning gjennom denne prosessen, samt for å ha satt oss i kontakt med sentrale aktører i 

Prosjekt Aquarama. Meland har gitt oss gode konstruktive tilbakemeldinger, og bidratt aktivt 

med forståelse der det har vært behov.  

Vi ønsker også å takke Egil Lunden ved Kruse-Smith AS og Eyvind Marcussen ved Asplan 

Viak AS for at de har tatt seg tid til å bidra med sin kompetanse. 

 

 

Kristiansand, mai 2010 

 

______________________      ______________________ 

    Bernt-Otto Fjellestad              Espen Andreassen
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Sammendrag 

 

Som mastergradstudenter ved Universitetet i Agder har vi begge valgt en fordypning i 

prosjektstyring og eiendomsøkonomi. Vi fant det dermed naturlig å velge et 

prosjektstyringsrelatert tema for vår masteroppgave. Vi er begge interessert i byggeprosjekter 

og hvordan flere og flere av disse har store tids- og kostnadsoverskridelser, og/eller store 

mangler. Vi tok kontakt med Dr. ing. Øystein Meland og fremmet våre ønsker om å skrive en 

oppgave relatert til dette, da vi har tilegnet oss god kunnskap om dette gjennom studieløpet. 

Meland guidet oss på bakgrunn av denne interessen i retning av en oppgave som dreiet seg 

om å utarbeide en modell av arbeidsprosesser for kompliserte byggeprosjekt i 

planleggingsfasen. I samarbeid med Meland formulerte vi følgende problemstilling: 

Å modellere en generell modell for forprosjektfasen i et byggeprosjekt slik at denne fasen kan 

gjennomføres mest mulig effektivt og med best mulig flyt. 

Vi har valgt å eksemplifisere modellen vår i Prosjekt Aquarama. Dette er i hovedsak for å vise 

hvordan modellen kan benyttes, samtidig som dette bidrar til å øke forståelsen av hva som 

hører til i hver prosess. 

Forprosjektfasen er en del av prosjekteringsprosessen i et prosjekt som i all hovedsak dreier 

seg om å bearbeide skisser fra skisseprosjektfasen, og å fastsette elementer som har stor 

påvirkning på prosjektet som helhet. Dette innebærer blant annet systembeskrivelser og 

illustrasjoner, planløsninger, materialvalg, himlingsplaner og prinsippdetaljer. Dets resultat vil 

være direkte input til detaljprosjektfasen, som er den siste og avsluttende prosjekteringsfasen. 

Modelleringsprosessen er utført ved hjelp av en systemanalytisk metodetilnærming. 

Arbeidsgangen i denne prosessen er utført med utgangspunkt i problemstillingen og relevant 

systemteori. Vår empiri er i hovedsak innhentet fra fagpersonell med mange års erfaring i 

bransjen, og vil derfor kunne anses å være ”best practice”. 

Arbeidet har resultert i en visuelt fremstilt modell som viser en ny måte å se på 

arbeidsprosesser på, med ønske om å forbedre effektivitet og flyt. Modellen viser hvilke 

arbeidsprosesser et forprosjekt bør inneholde på et overordnet nivå, med tilhørende 

prosessbeskrivelser. Koblinger og relasjoner mellom prosessene, ansvarsområder og 
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elementene i flyten er momenter som denne masteroppgaven kartlegger. Eksemplifiseringen i 

Prosjekt Aquarama har bidratt til at vi kan vise hvordan modellen kan benyttes i praksis, samt 

at den bidrar til å øke forståelsen av modellens prosessinndeling. 

De resultatene vi har lagt frem har bare vært et forsøk på å nærme seg virkeligheten, og kan 

ikke oppfattes som absolutte, generaliserbare sannheter. Vår modell vil dermed bare kunne 

indikere hva som kan anses å være et effektivt forprosjektløp.  
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1 Innledning 

 

Forprosjektfasen er en viktig fase i prosjektarbeidet. Det arbeidet som legges ned i denne 

fasen har stor betydning for prosjektet som helhet. Dersom det gjøres feil i forprosjektfasen 

kan det få store konsekvenser for prosjektet på et senere tidspunkt, både med tanke på tids- og 

kostnadsoverskridelser. Planlegging er essensielt for å forutse, oppdage, rapportere og 

håndtere utfordringer som oppstår underveis i prosjekteringen. 

Vi har begge gjennom studieløpet fått en økende interesse for kompliserte byggeprosjekter og 

hvordan flere og flere av disse har store tids- og kostnadsoverskridelser, og/eller store 

mangler. Dette skjer ofte på grunn av dårlig planlegging, og vår veileder Øystein H. Meland 

guidet oss på bakgrunn av denne interessen i retning av en oppgave som dreiet seg om å 

utarbeide en modell av arbeidsprosesser for kompliserte byggeprosjekter i planleggingsfasen. 

Meland oppfordret oss til å se på dette i sammenheng med Prosjekt Aquarama, da dette er et 

komplisert byggeprosjekt som i oppstarten av vår masteroppgave begynte å nærme seg slutten 

av sin skisseprosjektfase.  

Dette var et tema som vi begge ønsket å se nærmere på, og det at det dreide seg om et prosjekt 

i lokalmiljøet trigget oss ytterligere. Vi satte i gang med å samle informasjon om prosjektet og 

etablerte kontakt med sentrale aktører i dets prosjekteringsgrupper. Det viste seg raskt at det 

ville være mest hensiktsmessig å begrense masteroppgaven til å dreie seg om 

forprosjektfasen, da det var denne prosjekteringsfasen Prosjekt Aquarama var på vei inn i.  

 

1.1 Referansebedrifter 

 

1.1.1 Kruse Smith AS  

Kruse Smith ble etablert som et personlig eiet firma i Kristiansand av Anders Kruse Smith i 

1935. Bedriften har hatt en formidabel vekst siden den gang, og skal i dag være et ledende 

konsern innen eiendom, bolig, bygg og anlegg i Norge. Det er i dag familien Leire som er 

hovedaksjonær i Kruse Smith AS, og konsernet har i dag to datterselskap; Kruse Smith 

Entreprenør AS og Kruse Smith Eiendom AS.  
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Kruse Smith har fortsatt hovedkontor i Kristiansand, 900 ansatte og en budsjettert omsetning 

på ca 3,0 milliarder i 2008. Entreprenørvirksomheten er delt opp i to regioner. Region Vest 

med distriktskontorer på Karmøy og Forus. Region Syd er representert i Kristiansand, 

Arendal, Kragerø og Lyngdal. I tillegg har vi selskapene Kruse Smith Anlegg AS og Kruse 

Smith Eiendom AS (Kruse-Smith, 2010). 

 

1.1.2 Asplan Viak AS 

Asplan Viak AS tilbyr tverrfaglig rådgivning og problemløsning, spesielt rettet mot endrings- 

og omstillingsprosesser i samfunnet.  

Viak ble etablert i 1958 som et datterselskap av svenske Viak SB. Videre ble VIAK (Via et 

Aqua; veg og vann) startet i 1960 som konsulenter innenfor VVA- (Veg Vann Avløp) -

planlegging. Selskapet var eid av ansatte og dels VBB fra Sverige. 

Andersson og Skjånes AS ble startet i 1962, og ble i 1977 gjort om til stiftelsen Asplan. 

Stiftelsens styre var generalforsamling for Asplan AS som fra 1977 til 1985 var et selskap 

med avdelingskontorer rundt i landet. I 1985 ble Asplan AS et konsern, der 

avdelingskontorene ble egne aksjeselskap. Morselskapets styre, dvs. styret i Asplan AS, 

utgjorde eierne/generalforsamlingen i datterselskapene. 

I 1991 kjøpte Asplan AS selskapet Viak AS, dvs. det skjedde en fusjon mellom selskapene 

som etter hvert skiftet navn til Asplan Viak AS. I 2005 fusjonerte selskapene i Asplan Viak-

konsernet.  

Asplan Viak AS er i dag et stort selskap med ca. 550 ansatte. Selskapet har en 

foretningsmodell som er basert på å ha kompetanse innen alle fasene av et prosjekt, og vil 

med dette kunne bistå sine kunder hele veien fra overordnet planlegging, via tekniske og 

økonomiske mulighetsstudier, til prosjektene tar sin endelige form og blir realisert (Asplan-

Viak, 2010b). 

 

1.1.3 Prosjekt Aquarama 

Prosjektet er et offentlig privat samarbeid der utbygger Aquarama Kristiansand AS, bestående 

av Kruse Smith Eiendom AS og BRG Eiendom AS, har ansvar for utbygging, drift og 

vedlikehold i minimum 40 år. 
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Konseptet fra Aquarama er basert på å utvikle et helhetlig tilbud, med svømme- og badeland, 

idrettshall, helse- og velvære og hotell. Hele anlegget skal framstå som ett felles anlegg, både 

i forhold til tilbudene som gis, i måten anlegget organiseres og drives på og i den fysiske 

utformingen (Asplan-Viak, 2010a). 

Aquarama er et planlagt nytt aktivitetssenter i Kristiansand kommune som skal være et 

helhetlig konsept med vekt på forebyggende og helsefremmende aktiviteter. Det er ment å 

inneholde svømmehall, badeland, håndball/idrettshall, helse- og velværesenter, treningssenter, 

hotell, restaurant og mindre næringsvirksomheter som bidrar til helse og velvære. Det er også 

lagt opp til et aktivt uteområde (Aquarama-Kristiansand-AS, 2009). 

 

Prosjektet er lokalisert på en av Kristiansands beste tomter i Kvadraturen, liggende på 

Bystranda og skal erstatte dagens svømmeanlegg. Det er knyttet stor interesse til prosjektet og 

spesielt hvordan den attraktive tomten kan utvikles og utgjøre et enda bedre tilbud til byens 

befolkning enn i dag. Intensjonen i prosjektet er at Bystranda skal fremstå i forbedret versjon 

og som en robust bypark for folk i alle aldre. Prosjektet vil styrke Kvadraturen og forsterke 

den spennende aksen mellom Tangen og Odderøya, langs strandpromenaden. 

Badeanlegget skal inneholde et 50 meters basseng, stupetårn, sklier og strømkanal og det 

vurderes å bygge en surfebølge som blir en av de aller første i Norge. Det er kalkulert med 

250.000 besøkende hvert år. Flerbrukshallen inneholder kamparena for håndball og skal 

fungere for de videregående skolene i bydelen på dagtid og for lag og foreninger på kveldstid. 

Hotellet får ca. 200 rom og blir et av byens største. Helsedelen av anlegget inneholder alt fra 

fysioterapi, tannleger, leger, treningsstudio og til mindre operasjonsavdelinger (Asplan-Viak, 

2010a). 

Se Vedlegg 1 for hva Aquarama skal inneholde når det er ferdig bygget. 

For å gjennomføre dette prosjektet trengs det kompetanse fra flere ulike parter. Så langt er 

følgende parter involvert i prosjektet (Aquarama-Kristiansand-AS, 2009): 

 Tilbyder er Kruse Smith AS – i samarbeid med BR Gruppen AS. 

 Intensjonsavtale med First Hotel Group.  

 Andre deltakere i prosjektet er: 

 Pirbadet v/direktør og teknisk leder, Trondheim 

 FDV Consult (badeteknikk og energi) 
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 Lindebergs, Munchen 

 Arkitektfellesskapet ARK-NET (Erik Asbjørnsen mfl.) 

 Asplan Viak arkitekter 

 PTL v/Jan Willy Føreland (prosjektleder) 

 

1.1.4 Kruse Smith AS rolle i Aquarama 

Kristiansand kommune har inngått kontrakt med Aquarama Kristiansand AS som leverandør 

på prosjektering og oppføring av et aktivitetssenter på Marinetomta i Kristiansand. Aquarama 

Kristiansand AS eies 50% av Kruse Smith AS og 50% av BR Gruppen AS. 

I en pressemelding fra kommunen heter det at Kruse Smith AS / BR Gruppen AS har utviklet 

et konsept som er sterkt med hensyn på forebyggende helse og rehabilitering samtidig som 

man har et markedsmessig tilbud til publikum innen velvære og treningsfasiliteter (BRG, 

2010). 

 

1.1.5 Asplan Viak AS rolle i Aquarama 

Kristiansand kommune har inngått kontrakt med Aquarama Kristiansand AS som leverandør 

på prosjektering og oppføring av et aktivitetssenter på Marinetomta i Kristiansand. Aquarama 

AS har engasjert Asplan Viak for arkitektur- og landskapsprosjektering, bygg, elektro og 

spesialist innen badeanlegg. Oppgaven består i å utvikle et aktivitetssenter med attraktive, 

helsefremmende og forebyggende aktivitetstilbud og opplevelser til befolkningen i 

Kristiansand kommune og tilreisende. Følgende program ligger til grunn for Aquarama 

(Asplan-Viak, 2010a): 

 Flerbrukshall som tilfredsstiller krav til eliteseriekamper i håndball 

 Stup-/svømmehall og folkebad 

 Kontor/helserelaterte areal 

 Hotell 

 Forretning og felles adkomstarealer 

Asplan Viak AS er kontrahert som både arkitekt, RI badeteknikk og RI 

byggteknikk og landskapsarkitektur. 
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Prosjektet er et offentlig privat samarbeid der utbygger Aquarama Kristiansand AS, bestående 

av Kruse Smith Eiendom AS og BRG Eiendom AS, har ansvar for utbygging, drift og 

vedlikehold i minimum 40 år (Asplan-Viak, 2010a). 

 

1.2 Problemstilling 

 

Vi har formulert følgende problemstilling: 

 

Å modellere en generell modell for forprosjektfasen i et byggeprosjekt slik at denne fasen kan 

gjennomføres mest mulig effektivt og med best mulig flyt. 

 

Vi har valgt å eksemplifisere modellen vår i Prosjekt Aquarama. Dette er i hovedsak for å vise 

hvordan modellen kan benyttes, samtidig som dette bidrar til å øke forståelsen av hva som 

hører til i hver prosess. 

 

1.3 Oppgavens oppbygging 

 

Masteroppgaven består av fem hovedkapitler, med tilhørende underkapitler og avsnitt. 

Inndelingen er gjort for å få en oversiktlig inndeling som er lett å finne frem i.  

I kapittel 1, Innledning, tar vi for oss referansebedriftene, problemstilling og oppgavens 

oppbygning. Kapittel 2 tar for seg oppgavens teoretiske forankring. Her redegjør vi for 

prosjektteori, prosjektfaser, prosesser, prosjekteringsprosessen, offentlig privat samarbeid og 

forhold som påvirker prosessforløpet. 

Kapittel 3 beskriver metoden vi benytter for å belyse problemstillingen. Vi går her igjennom 

systemteori og systemanalyse, litt om modellbegrepet og styrker og svakheter med disse. Til 

slutt tar vi for oss modelleringsprosessen og validitet.  

Kapittel 4 tar for seg selve analysen. Vi innleder kapittelet ved å forklare kort hvordan vi har 

gått frem før vi tar for oss kjerne- og støttefunksjoner. Videre fremstilles modellen, før vi ser 



 

 

Masteroppgave ved Universitetet i Agder, Vår 2010 6 

på hvordan modellen kan benyttes i praksis. Til slutt i kapittelet tar vi for oss selve 

modelleringsprosessen.   

 Kapittel 5 er en avlutning som redegjør for oppgavens utgangspunkt før vi kommer med en 

oppsummering og konklusjon. Helt til slutt diskuteres det mulighetene for videre arbeid.  

I vedlegg har vi lagt ved en innholdsbeskrivelse av hva Aquarama skal inneholde. Videre har 

vi lagt ved et utdrag fra tilbudsgrunnlaget fra RIB til Kilden. Vedlegg 3 til Vedlegg 6 viser 

utkast av modellen underveis i modelleringsprosessen. Dette for å illustrere hvordan modellen 

har blitt revidert og bearbeidet underveis. De to siste vedleggene viser modellen vi har 

utarbeidet i sin helhet.  
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2 Teoretisk forankring 

 

Med utgangspunkt i problemstillingen ønsker vi i dette kapittelet å gjøre rede for relevant 

teori for å belyse denne. Litteratur knyttet til prosjektteori, prosjektfaser, prosesser, 

prosjekteringsprosessen, offentlig privat samarbeid og forhold som påvirker prosessforløp 

presenteres i dette kapittelet.  

Vi har valgt å starte med relevant prosjektteori, da vi mener at det er viktig å få en forståelse 

av hva et prosjekt er.  Under dette vil vi definere hva som menes med prosjekt, samt hvilke 

ulike prosjekttyper som finnes. Videre redegjør vi for prosjektets ulike faser på et overordnet 

nivå, før vi går over på de forskjellige prosessene og prosessgruppene i et prosjekt. Vi har 

også tatt med noe om prosjekteringsprosessen. Da vi har valgt å eksemplifisere 

masteroppgaven vår inn mot Aquarama har vi også tatt med en del relevant teori om offentlig 

privat samarbeid. Dette fordi at Prosjekt Aquarama er et svært omfattende og komplisert 

prosjekt som er inngått som et samarbeid mellom offentlige og private aktører.  

Vi har også valgt å ta med noe teori om forhold som vil kunne påvirke arbeidsprosessen, 

herunder bygningsinformasjonsmodellering, lean design, usikkerhetsanalyse, 

gjennomføringsmodeller og prosjektlederfunksjonen. 

Hensikten med dette kapittelet er primært å synliggjøre de rammer og teorier som blir lagt til 

grunn for å belyse og forklare vår problemstilling.  

 

2.1 Prosjektteori 

 

I denne delen av masteroppgaven vil vi belyse hva et prosjekt er, og hvilke prosjekttyper som 

finnes. Et prosjekt kan defineres på flere forskjellige måter, og vi har brukt flere av disse for å 

gi en bedre forståelse av hva begrepet innebærer.  

 

2.1.1 Hva er et prosjekt? 

En enkel definisjon på et prosjekt er at det er en tids- og saksavgrenset oppgave (Nylehn, 

2002). En mer spesifikk definisjon kan være at et prosjekt er en oppgave som har eget mål, 
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lav frekvens, gitte tids- og ressursrammer og som er en del av en innovasjonsprosess, samt 

oftest knyttet til en økonomisk transaksjon (Kolltveit & Reve, 2002).   

På bakgrunn av den siste definisjonen kan en finne prosjekter igjen i forskning, 

produktutvikling, markedsføring, bygging, system- og organisasjonsutvikling etc. (ibid.). 

Organisasjoner som gjennomfører prosjekter kaller en for prosjektorganisasjoner, hvorav de 

fleste av disse har forankring i en permanent organisasjon, kalt basisorganisasjonen.  

Det finnes forskjellige måter å dele opp et prosjekt på. Noen mener at et prosjekt kan deles 

opp i tre faser; oppstartsfasen, gjennomføringsfasen og avslutningsfasen. 

Start/overgang/avslutning av disse fasene kaller man for prosjektets milepæler (Kolltveit & 

Reve, 2002). 

Andre forfattere derimot, deler et prosjekt opp i fire faser; definering, prosjektering, 

gjennomføring og avslutning (Gray & Larson, 2008).  

Den oppdelingen av et prosjekt vi har valgt for å belyse vår problemstilling deler opp et 

prosjekt i seks faser; innledning, skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt, 

gjennomføringsfasen, og avslutningsfasen som består av forvaltning, drift, vedlikehold og 

utvikling (FDVU), samt avhending og gjenbruk. Dette har vi valgt å gjøre da våre 

referansebedrifter benytter seg av denne oppdelingen. Dette kommer vi tilbake til senere i 

oppgaven.  

Prosjektarbeid som arbeidsform har blitt mer og mer utbredt de siste årene. Dette kan gjerne 

være fordi at (Jessen, 2001): 

 Begrepet ”prosjekt” er åpenbart blitt populært å ta i bruk når en arbeidsoppgave som skal 

utføres, innebærer en komplisert og uvanlig arbeidsform. 

 Prosjektbegrepet er blitt et ”psykologisk” fenomen som signaliserer aktivitet og 

handlingskraft. 

 Prosjektarbeidsformens pådriv synes å passe det moderne mennesket godt. 

Sagt på en annen måte har prosjektbegrepet fått både en utpreget problemløsende verdi, en 

viktig PR-messig verdi og en sterkt motiverende verdi. 

I sin aller enkleste form synes ”prosjektarbeid” i dag å betegne en planlagt arbeidsoppgave 

med visse karakteristiske egenskaper. En prosjektoppgave kan skilles fra en rutineoppgave 

ved at prosjektoppgaven er resultatorientert, utføres for å nå et bestemt mål, er unik, krever 
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(ofte) ny organisasjonsstruktur, som regel er ekspertorientert og krever en gjennomgående 

selvstendig lederstil (Jessen, 2001). 

Videre synes prosjektarbeid i vanlige organisasjoner å foregå på minst tre nivåer (Jessen, 

2001): 

1. Prosjektarbeidsnivået, som er knyttet til den tradisjonelle oppfattningen av 

prosjektarbeidsformen. Den går ganske enkelt ut på å utføre planlagt arbeid på en 

tilfredsstillende måte. Aktørene kan ikke delegere myndighet til andre, alle er å betrakte som 

likeverdige partnere som utfører spesielle oppgaver innen sitt kompetansefelt og 

prosjektutførelsen er i det store og hele operativ. Kjerneprosessene som nevnes i delkapittel 

4.2 er ”kjøreregler” for dette.  

2. Prosjektadministrasjonsnivået, som er å se til at prosess, planer, regler og forskrifter som er 

nedfelt i igangværende prosjektarbeid følges på en forutbestemt og forbilledlig måte. 

Prosjektadministrasjon kommer nærmere opp til taktisk ledelse, og er flyttet ”høyere opp” i 

organisasjonen. 

3. Prosjektledelsesnivået, som omfatter dem som utformer prosjektene og lager reglene som 

skal følges. Prosjektledelse blir derved av typisk strategisk art, og tilhører organisasjonens 

topplederansvar. 

 

2.1.2 Prosjekttyper 

Man har en rekke prosjekttyper. De viktigste kan klassifiseres som (Kolltveit & Reve, 2002): 

 Forskningsprosjekter 

 Utviklingsprosjekter 

 Markedsføringsprosjekter 

 Fabrikasjons-/byggeprosjekter  

 Organisasjonsutviklingsprosjekter 

Vårt prosjekt dreier seg om et byggeprosjekt. For kunden vil det som regel være et 

engangsprosjekt mens det ofte for leverandøren vil være noe rutinemessig arbeid. Arbeidet 

kan ofte være delt mellom mange leverandører eller underleverandører, og tidspresset er 

derfor ofte stort.  
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En leverandør må ofte ha levert sitt arbeid før den neste kan gå i gang med sitt arbeid. Blant 

de viktigste interessentene til slike prosjekter kan nevnes eierne (kan være flere), brukerne, 

berørte naboer, offentlige myndigheter og finansieringsinstitusjoner (Karlsen & Gottschalk, 

2008).  

Et byggeprosjekt og dets delaktiviteter har som mål å utvikle et nytt eller et modifisert 

byggverk tilpasset en tiltenkt brukerorganisasjon eller en mer generell bruksfunksjon innen en 

bestemt dato, et gitt budsjett og med en bestemt kvalitet (Meland, 2000). 

 

2.2 Prosjektfaser 

 

Det meste av relevant litteratur slår sammen skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt til en 

prosjekteringsfase. Vi ønsker å se på disse fasene separat. Vi har derfor måtte basere deler av 

denne oppdelingen på samtaler vi har hatt med fagpersoner med mange års erfaring i bransjen 

(Ø. Meland m.fl.), da disse har et grunnlag for å danne det som blir ansett som ”best practice”. 

Vi har altså i stor grad støttet oss til empiriske data i vår modelleringsprosess. 

Vi vil i dette delkapittelet forsøke å redegjøre for hva vi mener de ulike fasene vi har valgt å 

dele et prosjekt inn i bør inneholde. 

 

2.2.1 Innledningsfasen 

Et prosjekt startes ved at man enten får en forretningsidé eller en bestilling/et oppdrag på at 

noe skal lages. Her beskriver man problemet eller muligheten og hvorfor dette bør 

gjennomføres som et prosjekt. For et byggeprosjekt vil det være naturlig å få en bestilling på 

et bygg hvor ulike arkitektløsninger og lokasjon blir vurdert. Deretter må en analysere 

markedet og se om en har mulighet til å gjennomføre prosjektet.  

Når man har satt rammene på prosjektet må en lage en fullstendig krav- og 

spesifikasjonsbeskrivelse, hvorfor det er nødvendig med bygningen, hva som trengs for 

effektiv drift av den ferdige bygningen, hva slags problemer som kan oppstå for nærmiljøet, 

samt hva slags tidsrammer bygningen skal være ferdig innenfor. Man utvikler mulige 

løsninger, og kalkulerer forventede kostnader og inntekter forbunnet med hver løsning.  
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Det finnes alltid en viss risiko ved prosjekter, ting kan bli levert for sent, feil kan oppstå og så 

videre. Det er derfor viktig å gjøre en analyse av risiko for hver løsning slik at en er observant 

på disse underveis. Til slutt går man igjennom alle forslagene og konkluderer med en anbefalt 

løsning på bakgrunn av hva som har kommet frem i analyseringen av hvert forslag (Westland, 

2006). 

 

2.2.2 Skisseprosjektfasen 

Skisseprosjekt er oppstartfasen til prosjekteringen og planleggingen. I denne fasen utvikler 

man skisser som beskriver hvordan prosjektet skal utformes på overordnet nivå, uten å gå inn 

i detaljer. Logistikk og bruksmessige sammenhenger er her sentralt. 

På prosjektnivå kan man si at man i en skisseprosjektfase lager et bilde av hvilke 

spesifikasjoner prosjektet skal ha. Man skisserer hvordan man har tenkt å gjennomføre 

prosjektet, og hva slags hovedvalg man skal basere seg på bygningsmessig og i tekniske fag. I 

skisseprosjektfasen er det også viktig å danne seg et bilde av hvordan tomteforholdene er, noe 

som kan gjøres ved å skaffe en grunnrapport og en vurdering av fundamentering. Til slutt må 

man skissere hvordan man ønsker at kommunikasjonen og møtene skal være.  

På organisasjonsnivå er det vanlig å utarbeide en ansvarsmatrise, skissere 

stillingsbeskrivelser, et organisasjonskart og en fremdriftsplan. På bakgrunn av dette kan man 

lettere strukturere prosjektet når man kommer i forprosjektfasen.  

I skisseprosjektfasen er det også vanlig å gjøre en budsjettprising og skissere tilbudsbrev 

dersom vi snakker om en totalentreprise eller et offentlig privat samarbeid. Det må gjøres en 

vurdering av hva slags rådgivende ingeniører (RI) som trengs, og man må utarbeide forslag til 

avtaler mot arkitekt og RI (Kruse-Smith, 2009). 

 

2.2.3 Forprosjektfasen 

Forprosjektfasen starter ved at man tar en beslutning på hvilke skissealternativ som skal danne 

grunnlaget for resten av prosjektet. Deretter skal denne skissen bearbeides, uten at man går for 

mye inn i detaljer. 

I forprosjektet kommer de ulike rådgivende ingeniørene med forslag til endringer på 

arkitektens skissetegninger, da de opprinnelige skissene som er tegnet av arkitekten bare i 
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liten grad har tatt høyde for byggtekniske elementer og systemvalg. Gjennom hele 

forprosjektfasen må de ulike aktørene kommunisere godt for å i felleskap komme frem til 

løsninger som er egnet, og som passer med det opprinnelige konseptet.  

Gjennom forprosjektfasen må det også evalueres de konklusjoner som vedrører 

tomteforholdene etter grunnrapporten, og gjøres vurderinger i forhold undersøkelsen gjort i 

forbindelse med fundamentering i skisseprosjektfasen. Materialvalg og energiberegninger må 

gjennomføres, organisasjonsplanen revideres, og det lages en endelig fremdriftsplan, samt en 

beslutningsplan for prosjekteringen. Det må søkes om kommunal bygningsmyndighet for 

rammetillatelse, ansvarsrett, samt at man må gjøre nødvendige tiltak i forhold til naboer. Ved 

å se på modellen vi har utarbeidet, som vises i kapittel 4, vil man få en bredere forståelse av 

hva denne fasen innebærer. 

Hovedtråden i forprosjektfasen er å definere prosjektet, fordele ansvarsoppgaver, beskrive 

sluttresultatets egenskaper/kvalitet, samt tids- og kostnadsrammer uten å gå i detaljer (Kruse-

Smith, 2009). 

Vi har ved å se på ”RiB-Kilden (2005) – Tilbudsgrunnlag prosjektering – teater- og 

konserthus for Sørlandet” her vist til hva det legges vekt på i input og output til 

forprosjektfasen.  

Forprosjektet baseres hovedsakelig på 

 75%-ferdig delfunksjonsspesifikasjon (DFS) (ferdigstilles midtveis) 

 75 % ferdig romfunksjonsspesifikasjoner (RFS) ved avslutning av forprosjektet 

 Forprosjekt brukerutstyr (FPU) (Bygg- og installasjonspåvirkende enheter) 

 Skisseprosjekt 

 Byggherrens kommentarer til skisseprosjekt 

 Tekniske utredninger 

 

Hovedfunksjonsspesifikasjoner vil være beskrivelse av hva slags aktiviteter som skal foregå i 

det ferdige bygget. Eksempler på dette kan være spaaktivitet, fysioterapi og legeaktivitet. 

Eksempel på en delfunksjonsspesifikasjon kan være tekniske spesifikasjonskrav, 

kjøkkenløsning og lignende. Eksempel på romfunksjonspesifikasjon vil være strømtilførsel, 

IKT-uttak, og andre definisjoner av krav til det enkelte rom.   

 



 

 

Masteroppgave ved Universitetet i Agder, Vår 2010 13 

Forprosjektet skal gi svar på/levere 

 Grunnlag for rammesøknad 

 Planløsninger med alle rom tegnet inn, inkl. alle transport-/kommunikasjonsarealer 

 Systembeskrivelser og illustrasjoner 

 Føringsveier for tekniske installasjoner 

 Høyder 

 Himlingsplaner (for avklaring av prinsipper) 

 Prinsippdetaljer 

 Areal-/romliste 

 Materialbeskrivelse 

 Ytelsesangivelse per rom (effekter og mengder) 

 Utstyrsoversikt 

 Kostnadsanslag på 2-3 sifret nivå og på ”entreprisenivå”, nøyaktighet ±10 % 

 Framdriftsplan 

 Usikkerhetsanalyse (tid, kostnad og hendelser) 

 Årskostnader 

 

Verifisert forprosjekt baseres hovedsakelig på 

 Romfunksjonsspesifikasjon (RFS) 

 Forprosjekt 

 Byggherrens kommentarer til forprosjekt 

 50 % ferdig detaljprosjekt brukerutstyr (DPU) 

 

Verifisert forprosjekt skal gi oppdaterte svar på samme problemstillinger og detaljeringsnivå 

som forprosjekt. Målet med verifisert forprosjekt er å sikre en oppdatering av forprosjektet 

basert på byggherrens kommentarer til forprosjektleveransen og byggesaksmyndighetenes 

kommentarer til rammesøknad og krav/pålegg knyttet til rammetillatelsen. Det legges derfor 

til grunn at verifisert forprosjekt skal være så gjennomarbeidet og forankret av sentrale aktører 

at det er denne løsningen som skal gjennomføres. Videre detaljering skal fullt og helt 

gjennomføres med utgangspunkt i verifisert forprosjekt. Enhver endring utover dette skal 

godkjennes spesielt av byggherren (RIB-Kilden, 2005). 
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For å få en bedre forståelse av hva noen av de mest sentrale aktørene i forprosjektfasen skal 

gjøre, legger vi også ved et utdrag av ”RiB-Kilden (2005) – Tilbudsgrunnlag prosjektering – 

teater- og konserthus for Sørlandet” som vedlegg (Vedlegg 2). Her er det listet opp hva 

sentrale aktører i forprosjektfasen skal foreta seg og stå ansvarlige for gjennom denne 

prosjekteringsfasen. Prosjektleder, RiB, RiBrann, RiV, RiE og RiLyd (romakustikk) er 

representert her. 

  

2.2.4 Detaljprosjektfasen 

I skisseprosjektfasen og forprosjektfasen har man bearbeidet tegninger, beslutningsplaner, 

kvalitetsplaner, organisasjonsplaner etc. og fått fastlagt såkalte systemvalg. I 

detaljprosjektfasen skal detaljvalg gjøres i større grad enn det er gjort i de tidligere fasene. 

Selv om vi nå er langt på vei i prosjektet, må alle detaljer på plass før byggestart. Dette kan 

være hvilke typer dører som skal plasseres hvor, hvilken farge det skal på veggene, belysning 

og lignende. Dette gjøres for å redusere endringer underveis i byggefasen da endringer på et 

senere tidspunkt vil føre til store kostnader (Kruse-Smith, 2009). 

 

2.2.5 Gjennomføringsfasen 

Når all planlegging er ferdig kan man gå i gang med gjennomføringsfasen. Denne fasen er 

som regel den lengste fasen, og det er her man gjennomfører det man har tilbudt kunden, 

eksempelvis en bygning. For at bygningen skal møte de spesifikasjonene kunden har blitt 

forespeilet må man underveis i fasen måle og kontrollere at byggingen går som planlagt både 

på tid, kvalitet og kostnader. Kano-modellen vist i Figur 2.1 viser hvordan graden av 

kundetilfredshet er avhengig av kundens oppfatning av produktet. Selvfølgeligheter er 

egenskaper som brukeren forventer og dermed ikke tilfredsstiller brukeren i seg selv. 

Tilfredsstillende er basiskrav og egenskaper som kreves av brukeren.  Attraksjoner vil være 

egenskaper ved produktet som overgår brukerens forventninger og som derfor bidrar til økt 

tilfredshet. 
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2.1: Kano-modellen (Meland, 2009) 

 

I kapittel 2.3 kommer vi inn på de forskjellige prosessene, og hvordan disse bearbeides 

gjennom skisseprosjekt-, forprosjekt- og detaljprosjektfasene og brukes aktivt i 

gjennomføringsfasen slik at arbeidet ikke avviker fra de opprinnelige planene (Westland, 

2006).  

 

2.2.6 Avslutningsfasen 

Når et prosjekt avsluttes må en sørge for en skikkelig overlevering av prosjektresultatet til 

brukerorganisasjonen, det vil si at aktøren får det den har bestilt, og er i stand til å bruke 

resultatet. Når prosjekter går inn i avslutningsfasen hender det at fokuset på å ferdigstille 

prosjektet ofte blir nedprioritert. Aktørene mister gjerne motivasjonen og en sliter ofte med å 

holde arbeidsdisiplinen oppe, fordi de gjerne fokuserer mer på neste prosjekt. Det er i denne 

fasen derfor viktig at prosjektleder kontrollerer at oppgavene blir gjennomført og rutiner 

opprettholdt. Det må også lages diverse brukermanualer, veiledninger og annen relevant 

dokumentasjon for bygget. Her skal det vises hvordan prosjektresultatet kan forvaltes, driftes, 

vedlikeholdes og utvikles (FDVU). Alle prosesser skal evalueres slik at den individuelle og 

organisasjonsmessige læringen blir størst mulig, slik at eventuelle feil ikke gjentas i andre 

prosjekter (Westhagen & Johannessen, 1995). 

Det konkrete innholdet i avhendingsprosessen vil variere fra prosjekt til prosjekt, men det 

finnes likevel noen generelle tiltak som kan brukes for å bidra til en grei overlevering i de 

fleste prosjekt. Så langt det er mulig må brukere delta i utformingene av mål og krav til 
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prosjektresultatet, samt at det bør utpekes en person i både prosjektgruppen og i 

brukerorganisasjonen som har spesielt ansvar for avhendingen. Det bør også holdes 

presentasjonsmøter, og lages utfyllende og brukervennlige veiledninger og håndbøker. En god 

og riktig opplæring er også viktig for at avhendingen skal gå smertefritt, gjerne med ekstra 

opplæring til personer i brukerorganisasjonen som egner seg som veiledere for andre. Da 

nøkkelen til en god avhending ligger i brukervennlighet og brukertilfredshet, bør det også 

foretas en brukerevaluering. Dette for å sørge for at brukerne er tilfreds med resultatet som er 

lagt frem (Westhagen & Johannessen, 1995). 

Hva som er de viktigste årsakene til suksess i et prosjekt og hvordan suksess måles er et emne 

av stor interesse. Dessverre finnes det ingen allmenngyldig liste på disse årsakene. Er man 

oppmerksom på visse problemer, dukker det alltid opp nye. Listen over forhold som leder til 

suksess vil derfor hele tiden forandre seg. Det som kjennetegner et suksessfullt prosjekt er at 

alle kriteriene vi på forhånd har satt for suksess er innfridd. Dette innebærer at både 

prosjektorganisasjonen og prosjekteierens kriterier må være oppfylt. Dersom ingen av partene 

har fått innfridd sine kriterier vil prosjektet være mislykket (fiasko), og dersom bare en av 

partene har fått innfridd sine kriterier vil vi få en vinner/taper situasjon som lett kan føre til en 

konflikt i forhold til om prosjektet kan anses som en suksess eller fiasko (Rolstadås, 2006). 

 

2.3 Prosesser 

 

Når vi nå skal ta for oss prosesser er det naturlig nok prosjektprosesser vi skal fokusere på. 

Project Management Institute har utviklet et velkjent prosjektprosesskonsept. De konkluderer 

med at prosjekter er satt sammen av prosesser, og de definerer fem hovedgrupper av 

prosjektprosesser: 

 Initieringsprosesser 

 Planleggingsprosesser 

 Kontrollprosesser 

 Utførelsesprosesser 

 Avslutningsprosesser 
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Hver enkelt prosessgruppe produserer resultater som igjen er input til andre prosesser. 

Dermed bindes prosjektgruppene sammen til en helhet (PMI, 1995). 

Denne måten å ta for seg et prosjekt på belyser at det i en (prosjekt)organisasjon er et 

kollektiv av sosiale strukturer hvor prosessene spiller en svært sentral rolle. Da medlemmene i 

en prosjektorganisasjon er opptatt av prosjektprosessene, samt at organisasjonen må ses på 

som et naturlig system, vil dette være svært relevant for prosjektorganisasjonen. Begreper 

som prosesser, mål, relasjoner, organisasjon og medarbeidere er sentrale i denne teorien 

(Kolltveit & Reve, 2002).  

En prosess kan defineres som en serie handlinger som fører til et resultat (PMI, 1995). 

Prosjekter er en sammensetning av prosesser hvor prosessene blir utført av menneskelige 

ressurser. Prosjektprosesser kan vi i hovedsak dele inn i to hovedkategorier (ibid.): 

 Prosjektstyringsprosesser som i hovedsak dreier seg om å beskrive og organisere arbeidet 

som skal utføres, herunder prosesskartlegging. 

 Produktorienterte prosjektprosesser som i hovedsak dreier seg om spesifisering og 

detaljplanlegging av det prosjekterte produktet. 

Disse prosjektprosessene overlapper hverandre, og påvirker hverandre gjennom hele 

prosjektet. For å eksemplifisere dette kan vi si at prosjektets definisjonsområde ikke kan 

defineres dersom grunnforståelsen av hvordan man skal utvikle det planlagte produktet er 

fraværende. 

 

2.3.1 Prosessgrupper 

Prosjektstyringsgrupper kan organiseres som fem grupper som inneholder en eller flere 

prosesser hver (PMI, 1995): 

 Innledningsprosesser – Se at et prosjekt eller en fase bør startes, for så å forplikte seg til å 

gjøre dette. 

 Planleggingsprosesser – Å komme frem til, og å opprettholde en plan på hvordan 

prosjektet kan nå sitt mål; det ferdige produktet. 

 Utførelsesprosesser – Koordinering av ressurser, menneskelige og andre, på en gunstig 

måte, slik at de følger den planlagte fremgangen. 
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 Kontrollprosesser – Forsikrer at prosjektet holder en stø kurs mot målet som er satt ved å 

overvåke, måle fremgang og gjøre eventuelle endringer for å korrigere dersom det skulle 

være nødvendig. 

 Avslutningsprosesser – Få godkjenning på at prosjektet eller fasen er suksessfull for så å 

avslutte det/den på en ordentlig måte. 

De forskjellige gruppene henger sammen med resultatene de legger frem. Resultatet eller 

utfallet fra en av gruppene, blir input for en annen. Planleggingen i de forskjellige gruppene 

fører til en utførelse, som igjen skaper et resultat. Dette resultatet blir input for en annen 

gruppe, som vil bruke disse resultatene for sin planlegging og gjennomføring, for så å skape et 

nytt resultat. Prosjektets styringsdokument blir kontinuerlig oppdatert etter hvert som de ulike 

resultatene blir fremlagt. 

Det er viktig å merke seg at disse prosessene ikke kan sees på som enkelthendelser, men som 

overlappende aktiviteter hvor aktivitetenes intensitet varierer gjennom hele prosjektet. 

Figuren illustrerer hvordan prosessgruppene overlapper og varierer innen en fase. 

 

2.2: Overlapping av prosesser (PMI, 1995) 

 

I oppstartsfasen skal følgende prosesser defineres (Westland, 2006): 

 Tidsstyring 

 Kostnadsstyring 

 Kvalitetsstyring 

 Fremdriftsstyring 

 Usikkerhetshåndtering 
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 Problemhåndtering 

 Anskaffelsesprosesser 

 Kontraktsstyring 

 Informasjons- og kommunikasjonshåndtering 

 

2.4 Prosjekteringsprosessen 

 

Prosessene i prosjektering kan sies å være noe ulikt prosessene i en produksjonsprosess. Mens 

man i produksjonsprosessen vil følge en stegvis prosess vil man i en prosjekteringsprosess 

måtte prøve og feile, for komme frem til det ønskelige resultatet. 

En komplett produksjonsprosess, for et hvilket som helst produkt, innledes vanligvis gjennom 

delprosessene (Meland, 2009):  

 Produktutforming (design/prosjektering/produktutvikling) 

 Produktframstilling/-tilvirkning 

 Produktanvendelse 

Produktutformingen må derfor fokusere på (Meland, 2009): 

 Utforming av produktet – det vil si å fastsette de egenskaper produktet skal ha, fremfor 

alt de egenskaper som er tilknyttet til produktets form i betydelig grad, og dens relasjoner 

til omgivelsene. 

 Planlegging for produktets tilvirkning – det vil si hvilke metoder, aktiviteter og ressurser 

skal benyttes. 

 Planlegging for hvordan produktet skal anvendes – det vil si planlegging av bruk og 

forvaltning, drift og vedlikehold. 

 Planlegging for produktets fornyelse – herunder utvikling, avhending og gjenbruk. 

Man kan si at all prosjektering og produktutvikling gjennomgår en del sammenflettede og 

overlappende delprosesser. Disse er de kunstneriske prosesser, informasjonsbearbeidede 

prosesser, forhandlings- og beslutningsprosesser, samt håndtering av problemer.  

De kunstneriske prosessene forsøker å skape en begrenset men meningsfull helhet 

(Lundequist, 1995), det vil si å finne en løsning som passer til anvendelsen og samtidig faller 

inn i sammenhengen (Meland, 2009). Et eksempel på dette kan være at arkitekten skisserer 
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forslag til løsninger som må vurderes av prosjektgruppen, for at det så tas en beslutning på 

hvilken løsning som benyttes. 

Den mest omfattende delen av prosjektering- og produktutviklingsarbeidet er 

informasjonshåndteringen. Her søker, bearbeider, lagrer og distribuerer man den 

informasjonen som er relevant for prosjektet. Man skiller mellom to forskjellige typer 

informasjon; systeminformasjon og detaljinformasjon. Systeminformasjon vil si informasjon 

om de delsystemer som sammen utgjør prosjektets helhet. Denne systeminformasjonen samles 

inn i starten av prosjekteringen og berører således prosjektets helhet, dets deler, og 

relasjonene mellom disse delene. Den informasjonsflyten som forekommer i og rundt for 

eksempel et byggeprosjekt kommer opprinnelig fra systeminformasjon. Med 

detaljinformasjon menes beskrivelser av konkrete fysiske objekter som dimensjoner, 

materialegenskaper og så videre.  Et viktig moment her er overgangen fra systeminformasjon 

til detaljinformasjon. Man har informasjon som svarer på ”hva?” og ”hvordan?” i 

spesifikasjons- og konseptfasen, til informasjon for å svare på ”hvordan?” og ”hvilken?” i 

detalj- og gjennomføringsfasen (Meland, 2009). 

Prosjektering og produktutvikling består også av forhandlinger og beslutninger. Ulike mål og 

interesser (verdisyn) formuleres og avveies før man fatter en beslutning. Underveis i 

prosjekteringen fremmer prosjektledelsen, designere, produsenter, myndigheter og brukere 

sine krav og forslag til løsninger. Mange ganger må disse kravene forhandles før man kommer 

frem til en hensiktsmessig beslutning. Ved å dokumentere denne prosessen kan man senere gå 

tilbake å endre på beslutningene dersom de viser seg å være lite hensiktsmessige (Lundequist, 

1995). 

Det sentrale momentet i prosjekteringsprosessen er håndteringen av de problem som oppstår. 

En måte å håndtere problemer på er å simulere mulige utfall i en modellverden. For eksempel 

kan man teste prosjektet gjennom en 3-dimensjonal problemstilling i en designoppgave 

(Meland, 2009): 

 En kunstnerisk-symbolsk dimensjon: uttrykkskraft og helhet 

 En teknisk-funksjonell dimensjon: funksjon, teknikk, administrasjon, økonomi, materialer 

og dimensjoner 

 En dimensjon som angir graden av usikkerhet: sluttproduktet er et valg mellom mange 

tenkelige muligheter: en kontinuerlig eliminasjonsprosess. Prosjektering er en metodikk 

for gradvis reduksjon av prosjektets ubestemthet og usikkerhet. 
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2.5 Offentlig privat samarbeid (OPS) 

 

Prosjekt Aquarama, som er det prosjektet vi har valgt å belyse i denne oppgaven, er et stort og 

meget komplisert offentlig privat samarbeid. Vi vil i dette delkapittelet gå litt nærmere inn på 

hva et OPS innebærer, hvordan risikoen bør fordeles, og hvilke utfordringer OPS gir i 

offentlige anskaffelser.  

 

2.5.1 Hva er OPS?  

Offentlig privat samarbeid (OPS) er et samarbeid mellom offentlig og privat sektor om et 

prosjekt eller en tjeneste, der privat sektor tar en større del av ansvaret knyttet til utvikling 

og/eller drift av prosjektet/tjenesten. Den offentlige aktøren beskriver oppgaven som skal 

løses, og beskriver hvilke standarder og kvaliteter man vil ha levert. Innenfor disse rammene 

får den private aktøren frihet til å planlegge og gjennomføre arbeidet på en mest mulig 

hensiktsmessig måte. 

En hensiktsmessig bruk av OPS kan bidra til å skape innovasjon og bedre kvalitet på 

offentlige prosjekter/tjenester, samtidig som at OPS kan bidra til en mer effektiv utnyttelse av 

samfunnets ressurser. I tillegg kan OPS-prosjekt være en kilde til kunnskapsutvikling og 

kompetansedeling mellom offentlig- og privat sektor, noe som kan bidra til en forbedring av 

offentlige ytelser. 

Begrepet offentlig privat samarbeid (OPS) er svært vidt og favner derfor om mange ulike 

former for samarbeid mellom offentlig og privat sektor. Ut i fra en definisjon av begrepet vil 

det være mulig å synliggjøre mer konkret de ulike former for OPS (OPS-Portalen, 2010). 

 

2.5.2 Mer om begrepet OPS: 

Et offentlig privat samarbeid kan defineres som en offentlig tjeneste som utvikles og/eller 

drives av private (eller sammen med det offentlige) der risiko fordeles mellom privat og 

offentlig sektor (KPMG, 2003). 

OPS innebærer at staten eller kommunen har ansvar for å definere hvilke tjenester brukerne 

skal motta og hvilken kvalitet tjenesten skal ha. Den private part har ansvar for at tjenestene 
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blir levert. OPS er i hovedsak knyttet til ulike typer infrastruktur som veier, jernbaner, 

skolebygninger, renovasjonsanlegg, fengsler, gatebelysning og sykehus. Det innebærer at den 

private part bærer ansvaret for å finne den mest hensiktsmessige måten å produsere tjenesten 

på, reise kapital, gjennomføre utbyggingen og deretter vedlikeholde og drive fasilitetene. 

OPS synes å gi mer kostnadseffektive tjenester sammenlignet med den tradisjonelle måten å 

anskaffe og drive tjenester på. De viktigste faktorene for å forklare innsparingene synes å 

være (KPMG, 2003): 

 Bygging, drift og vedlikehold av fasilitetene ses i sammenheng. Økte investeringer i 

byggeperioden kan gi større besparelser i drift og vedlikehold. 

 Kontrakter som spesifiserer hva som skal leveres og ikke hvordan gir OPS-selskapet 

betydelig frihet på virkemiddelsiden. Dette gir OPS-selskapet muligheter til å finne mer 

kostnadseffektive måter å utvikle tjenesten på. 

 Riktig fordeling av risiko. Ved at hver part påtar seg den risiko de er best i stand til å 

påvirke og dermed minimere. 

 For OPS-prosjekter som også omfatter arbeidsinsentiv tjenesteyting, som for eksempel 

omsorgsarbeid, er mye av besparelsene knyttet til i hvilken grad en effektivt bruker 

personalet. En viktig faktor er å være mer selektiv til hvilke arbeidsoppgaver som må 

løses av fagpersonell, og hvilke som kan løses av medarbeidere med mindre erfaring. 

Det er imidlertid stor variasjon i størrelsen på besparelsene, noe som synes å ha sammenheng 

med hvor godt offentlig sektor klarer å utnytte de effektiviseringsmulighetene OPS gir, hvor 

kostnadseffektiv offentlig sektor har vært forut for OPS-prosjektet, og graden av konkurranse 

ved etablering av OPS. 

Transaksjonskostnadene er betydelige i et OPS prosjekt. Kostnadene er normalt størst ved 

førstegangs anbudsutlysning innen en sektor. Ved gjentatte utlysninger trekker utbyder 

veksler på tidligere erfaringer og transaksjonskostnadene synker. På en annen side spares 

betydelige administrasjonskostnader for det offentlige ved at all planlegging, utvikling, 

kontakt med underleverandører, drift, vedlikehold etc. er overført OPS-selskapet. Samlet er 

transaksjonskostnadene i OPS lavere enn ved tradisjonell anbudsutsetting av bygging og drift 

av infrastukturanlegg (KPMG, 2003). 
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2.5.3 Gir OPS bedre tjenester? 

Kvaliteten må vurderes ut i fra de krav det offentlige stiller. Er tjenesten fra det offentlige 

private samarbeidet på linje med, eller bedre enn det offentliges krav, er kvaliteten god. Det 

foreligger få systematiske vurderinger av kvaliteten i OPS-prosjekter. Gjennomgående er 

kravene til ytelse innfridd når fasilitetene er ferdig bygget. På et generelt grunnlag kan vi si at 

OPS-prosjekter ikke har hatt så lang driftstid at vi kan vurdere kvaliteten over tid (KPMG, 

2003). 

 

2.5.4 Hvordan bør risiko fordeles? 

De ulike typene risiko bør fordeles til den part som er best i stand til å påvirke den. En 

fordeling av risiko som gir begge parter insentiv til å lykkes i å levere en best mulig tjeneste, 

er avgjørende for om et OPS blir vellykket. Fordelingen av risiko vil derfor variere mellom 

prosjekter. Vi kan likevel identifisere følgende mønstre (KPMG, 2003): 

 Risiko som følger av offentlig myndighetsutøvelse er plassert hos det offentlige. 

 Risiko knyttet til prosjektering, bygging, tekniske løsninger, drift og vedlikehold er 

plassert hos den private part. 

 Risiko knyttet til inflasjon og force majeure er som hovedregel delt mellom partene. 

Etterspørselsrisiko er knyttet til finansieringsform. Det kan skilles mellom tre hovedformer 

for finansiering (ibid.): 

 Brukerbetaling 

 Betaling fra det offentlige i henhold til den faktiske bruken av tjenesten. 

 Fast årlig betaling over offentlige budsjetter 

Ved den første formen bærer den private part etterspørselsrisikoen, mens det offentlige bærer 

denne ved de to andre. 

 

2.5.5 Hvilke utfordringer gir OPS for offentlige anskaffelser? 

Offentlig privat samarbeid skaper en del spørsmål og utfordringer i forhold til regelverket om 

offentlige anskaffelser, spesielt følgende (KPMG, 2003): 
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 Kompliserte kontrakter kan gi vanskelige avgrensinger mellom forskjellige 

kontraktstyper som reguleres av forskjellige regler. 

 Grensen mellom ordinære anskaffelser og konsesjoner som har vesentlig betydning for i 

hvilken grad regelverket kommer til anvendelse. 

 Spørsmålet om OPS-selskapets tildeling av kontrakter til sine deltakere. 

 Spørsmålet om hvilken adgang det er til å benytte forhandlet prosedyre ved tildeling av 

OPS. 

 Spørsmålet om særlige tildelingskriterier kan tillegges vekt ved OPS. 

 

2.6 Forhold som påvirker prosessforløp 

 

Vi har også valgt å se litt på alternative fremgangsmåter for å effektivisere prosjekteringen. 

Disse kan gjerne ses på som et supplement til modelleringen fremfor som egne alternativ.   

 

2.6.1 BIM 

Vi har valgt å ta med litt om BygningsInformasjonsModellering (BIM) i masteroppgaven da 

dette er et verktøy som kan vise seg hensiktsmessig for denne typen kompliserte 

byggeprosjekter. Aquarama Kristiansand AS har ikke valgt å benytte seg av dette verktøyet, 

men vi har likevel valgt å ta det med da dette vil være svært relevant for mange lignende typer 

prosjekt.  

BIM står for BygningsInformasjonsModell når man snakker om det som skal produseres, for 

eksempel Aquarama, og BygningsInformasjonsModellering når man snakker om 

arbeidsprosessene som utføres. BIM er således en database som inneholder informasjon om 

hva som skal gjøres, og hvordan det skal gjøres. Bokstavene I og M står for 

Informasjonsmodellering, og er de to viktigste bokstavene i begrepet. Det en ønsker å 

beskrive informasjonsinnholdet i, det vil si modellere, kan for eksempel være bygninger, 

bygningsdeler, installasjoner og utstyr. Disse blir opprettet som objekter som igjen kan gis 

ulike egenskaper og relasjoner. En dør kan for eksempel gis egenskapen at det skal være en 

spesiell branndør, og at den har relasjoner som at den skal tilhøre en gitt vegg som avgrenser 

rom A og B (buildingSMART.no, 2010).  
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For å få et byggeprosjekt til å gå mest mulig effektivt er det viktig at alle aktører deler 

informasjonen sin, og ved bruk av BIM har alle aktører til enhver tid all ferdig prosessert 

informasjon tilgjengelig. Dette kan bidra til at en ser kollisjoner mellom fagområdene, for 

eksempel ventilasjonskanaler som går igjennom søyler. Det er billigere å oppdage feilene før 

de faktisk gjøres ref. 5x-syndromet, og dette gjør BIM til et nyttig verktøy (Statsbygg, 2009). 

Et eksempel på 5x-syndromet er at 1 krone til behovsplanlegging tilsvarer: 5 kroner til 

funksjons-/teknisk programmering, 25 kroner til design/prosjektering, 125 kroner til 

tilvirkning, 625 kroner til utbedring, 3.125 kroner til reparasjon eller 15.625 kroner til 

omproduksjon (Meland, 2009).   

 

2.3: Dagens situasjon vs. BIM (Sjøgren, 2008) 

 

For at BIM skal kunne brukes effektivt må man ha et sett standarder. BIM-trekanten består av 

tre begreper; ordbok med struktur (Industry Foundation Classes – IFC), ordbok med entydige 

definisjoner (International Foundation for Dictionaries – IFD) og referanseprosess med 

utvekslingskrav (Information Delivery Manual – IDM) (Statsbygg, 2009).  

Industry Foundation Classes (IFC) er den åpne internasjonale standarden til lagringsformat i 

BIM. Den definerer begrepene og sammenhengen mellom disse i en IFC-fil, og denne filen 

inneholder informasjon fra en BygningsInformasjonsModell som kan utnyttes av et annet 

program. 

International Foundation for Dictionaries (IFD) er en slags samling av ordbøker slik at 

betydningene av et ord blir det samme på flere språk. En dør på norsk betyr som regel en dør 
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med ramme, mens en dør direkte oversatt fra norsk til engelsk betyr kun en dør og må derfor 

oversettes til door-set (dør med ramme). IFD definerer således konseptet og ikke ordet (IFD-

Library, 2010). 

Information Delivery Manual (IDM) er forretningsprosessen som kobler utarbeidelsen og 

BIM-en (IFC og IFD) til relevante planleggings-, bygge- og FDVU-prosesser.  

Man må altså beskrive: 

 hvem som skal levere, 

 hvilken spesifikk informasjon som skal leveres til BIM-en, 

 til hvilket formål det skal leveres, 

 hvilke mottakere som trenger informasjonen for sin modellering 

 når dette skal skje i prosessene/fasene 

En effektiv og riktig informasjonsflyt bidrar til nye beslutnings- og arbeidsprosesser. 

Standardene (IFC, IFD og IDM) bidrar til at informasjonsutveksling er mulig på tvers av 

landegrenser og yrker. BuidingSMART er selskap som har spesialisert seg på å fremme og 

forvalte disse standardene i prosjekter. Ved å gjøre dette kan man få en effektivisering av 

byggenæringen. Man slipper å legge inn samme opplysninger i ulike databaser, og man tolker 

opplysningene riktig. Man får kommunikasjon gjennom buildingSMART og mellom alle 

parter som vist i Figur 2.3 (Dagens situasjon vs. BIM) (buildingSMART.no, 2010).   

En arkitekt tegner utgangspunktet for bygningen, og deler dette med konsulenter. 

Konsulentene bruker deler av arkitektens arbeid for å lage et sett nye tegninger med vekt på 

deres spesialiseringer. Tegningene blir så gitt tilbake til arkitekten som integrerer deres 

løsninger i sitt eget arbeid, og lager nye tegninger. Slik går det frem og tilbake til man er 

fornøyde. Deretter blir tegningene delt med entreprenør eller byggherre som videreformidler 

løsningene til underentreprenører, som igjen videreutvikler tegningene på bakgrunn av deres 

spesialfelt. Entreprenøren eller byggherren implementerer så disse endringene i 

originaltegningene. Ved å sende tegningene frem og tilbake slik kan man få en del 

misforståelser og dermed risikere å få feil ved bygget. Ved å bruke BIM kan man enkelt dele 

informasjonen og løsningsforslag med hverandre uten å få misforståelser (Krygiel & Nies, 

2008).  

 



 

 

Masteroppgave ved Universitetet i Agder, Vår 2010 27 

2.6.2 Effektivisering gjennom lean design 

Selv om vi setter oss et mål kan vi likevel kaste bort mange timer på detaljer som i 

utgangspunktet er irrelevante før vi når målet. Men det finnes et overordnet mål for alle de 

som driver med system, nemlig effektivisering av driften eller kostnadsbesparelser. Alle 

noenlunde oppegående ledelser gjennomgår sine system for å se hvor det forekommer 

urimelig sløseri, og en bra ledelse vil fremme tiltak for å fjerne sløseriet, samt for å redusere 

de totale kostnadene. 

Finnes det en effektiv måte å utføre et arbeid på, er det ledelsen og medarbeidernes jobb å 

finne den. Kostnader er det samme som forbruk av ressurser. Disse måles ofte i kroner, men 

de virkelige kostnadene kan uttrykkes i tid, fysiske ressurser eller arbeidskraft. Følgelig er 

man interessert i at systemet brukes mest mulig effektivt, slik at hver utbetalte krone blir brukt 

best mulig, og systemets reelle mål blir oppfylt. Det å kostnadseffektivisere en prosess kan 

føre til at bedriftens totale kostnader øker. Dersom man for eksempel bruker store ressurser på 

en maskin for å effektivisere en prosess, kan det være at maskinen koster mer enn man faktisk 

sparer inn på å effektivisere selve prosessen. Man må derfor også se på alternativkostnaden i 

denne sammenhengen. Når man bruker penger, arbeidskraft eller maskiner til et visst formål, 

kan man ikke bruke dette i en annen prosess. Alternativkostnad er dermed kostnaden for det 

man går glipp av ved beste alternative anvendelse av den ressursen (Churchman, 1973).  

Lean design er et effektiviseringsverktøy som baserer seg på effektivisering gjennom å 

minimere sløseri av ressurser i forbindelse med informasjonsflyt. For å forstå tanken bak lean 

design må vi først få en forståelse av prosessene i byggeindustriens prosjekteringsfase. Lean 

design tar for seg styringen av usikkerhet og kompleksitet i prosjekteringsfasen, og baserer 

seg på å redusere sløsing av ressurser, samt forbedre verdiskapende aktiviteter. Lean design 

tilføyer nyttige konsepter for å utvikle en effektiv tilnærming for styring av prosjekteringen i 

byggeprosjekter, samtidig som den ser på innvirkningen ved bruken av avanserte digitale 

visualiseringsverktøy. I Figur 2.4 (En forenklet generisk modell av prosjekteringsprosessene i 

et byggeprosjekt) vises det hvordan Rischmoller, Alarcón og Koskela, L. (2006) har utviklet 

en generisk modell for prosjekteringsfasen i byggeprosjekt.  
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2.4: En forenklet generisk modell av prosjekteringsprosessene i et byggeprosjekt (Rischmoller, Alarcón, & 
Koskela, 2006) 

 

Konseptene i denne modellen gjør at man kan anvende lean prinsippene i prosjekteringen. Da 

prosjekteringsfasen primært er informasjonsprosesser, kan man si at modellen viser hvordan 

informasjonsflyten skjer for hver beslutning. Verifisering, distribuering og koordinering i de 

hvite boksene er aktiviteter de ikke mener skaper verdi, og dermed fører til sløsing av 

ressurser i prosjekteringsfasen. Man kan omformulere disse uttrykkene til inspeksjon, flytting 

og venting, som vist i Figur 2.5 (Sammenligning mellom flyt og lean design modeller). 

Videre kan man se at prosessene konseptutvikling og resultat (de grå prosessene fra Figur 2.4) 

tilfører verdi i prosjekteringen og kan dermed føres videre til Figur 2.5. Rischmoller, et. al. 

(2006) konkluderer med at det å gjøre endringer er det samme som å gjøre arbeid om igjen.  

 

2.5: Sammenligning mellom flyt og lean design modeller (Rischmoller, et al., 2006) 
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Rischmoller, et. al. (2006) tar så for seg en kvantitativ evaluering av lean design utført av 

Freire og Alarcón i 2002, som har kategorisert sløsing av ressurser i prosjekteringsfasen inn i 

følgende: 

 Ignorering av brukerens behov 

 Byråkrati og papirarbeid 

 Tverrfaglig koordinering 

 Utilgjengelig informasjon 

 Bearbeiding 

Videre har Rischmoller, et. al. (2006) tatt for seg Freire og Alarcóns analyse av ulike 

prosjekters bruk av tid og kommet frem til følgende:  

 

Tabell 2.1: Disponering av tid i ulike prosjekter (Rischmoller, et al., 2006). 

Man ser av tabell 2.1 at forfatterne har benyttet seg av de samme prosessene som i Figur 2.4. 

Ut i fra tabellen kan man også se at mesteparten av tiden går med til design og innsamling av 

data. Videre har forfatterne utarbeidet en tabell som viser hvor mye av tiden aktiviteten stod 

stille for hver prosess. Dette er illustrert i tabell 2.2.  

 

Tabell 2.2: Ventetid i designprosesser (Rischmoller, et al., 2006). 
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Som man kan se av Tabell 2.2 (Ventetid i designprosesser) kommer det frem at så mye som 

21% av tiden brukt til å samle inn informasjon blir benyttet til å vente på informasjonen.  

Rischmoller, et. al (2006) tar også for seg en kvalitativ evaluering av bruken av avanserte 

visualiseringsverktøy, slik som BIM. De kommer her frem til at man må evaluere bruken av 

visualiseringsverktøy gjennom å kvalitetssikre at kundens behov og krav er tilgjengelig og 

fremstilt gjennom hele prosjekteringen, samt kvalitetssikre at man benytter riktige 

produksjonssystemer og at alle bygningskrav er tilfredsstillende. Ved å passe på at disse 

kravene er møtt vil man kunne tilføre verdi gjennom prosjekteringsfasen ved bruk av for 

eksempel BIM.  

Rischmoller, et. al. (2006) konkluderer med at bruken av visualiseringsverktøy på datamaskin 

kan redusere usikkerheten til et prosjekt i prosjekteringsfasen. Man får kartlagt brukerens 

behov samtidig som det bidrar til å spare tid ved å benytte en visualiseringsmodell i stedet for 

å sende tegninger frem og tilbake mellom aktørene. Resultatet vil med en gang vises i 

modellen, og man kan enkelt se kollisjoner og endringer som må utføres. Man slipper dermed 

mye bearbeiding av tegninger og brukeren får se resultat i 3D-modell som enklere gir en 

forståelse av hvordan bygget kommer til å bli. 

 

2.6.3 Usikkerhetsanalyse (trinnvis kalkulasjon) 

For å forklare hva en usikkerhetsanalyse dreier seg om, er det viktig å få en forståelse for hva 

som blir lagt i begrepet ”usikkerhet”. 

Det finnes mange definisjoner på usikkerhet. I dagligtalen finner vi ord som “risiko”, 

“uvisshet”, “utrygghet” og “tvil”, ord som alle oppfattes som synonymer for usikkerhet. Hva 

som virkelig menes med disse ordene er blant annet avhengig av situasjonen som skal 

beskrives, situasjonen det sies i, og hva det dreier seg om. 

En ganske vanlig forståelse av begrepet usikkerhet er at det dreier seg om mangel på 

nødvendig viten. Man kan umulig ha full oversikt over alle fakta i den nåværende situasjonen, 

og heller ikke i den fremtidige utviklingen, noe som tilsier at det alltid vil være en viss grad av 

usikkerhet tilstede. I tillegg til disse faktorene vil også en beslutningstakers tolkning og 

forståelse av disse fakta spille inn på den totale usikkerheten (Austeng, 2005).  

For den enkelte beslutningstaker er det imidlertid viktig å skille mellom den usikkerheten som 

er knyttet til mangel på kunnskap, planlegging og de involverte aktørene, og den usikkerheten 
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som er knyttet til variasjon av omgivelser. Den usikkerheten som er knyttet til variasjon av 

omgivelser er ikke så lett å påvirke i motsetning til den usikkerheten som er knyttet til mangel 

på kunnskap og planlegging. Denne kan lett påvirkes ved hjelp av blant annet nærmere 

undersøkelser, ved å få frem sentrale avgjørelser, og/eller dele opp problemet i mer 

håndterbare størrelser (ibid.). 

 

Usikkerhetsanalyse kan sees på som et verktøy som brukes for å kartlegge og identifisere 

usikkerheten/risiko i et prosjekt. Det viktigste med selve analysen er at vi har en god og 

veldefinert prosess, gode metoder for å sikre valide og pålitelige resultater, samt å sørge for 

riktig og relevant input. Det er i tillegg viktig med korrekt behandling av denne inputen, samt 

å fremlegge en presentasjon av resultatene som gjenspeiler de virkelige forhold så langt de er 

kartlagt. 

Hvor stort omfang analysen skal ha er avhengig av størrelsen på prosjektet, og hvor usikkert 

prosjektet i utgangspunktet fortoner seg for den organisasjonen som skal gjennomføre det. Det 

har selvfølgelig også stor betydning hva analysen skal brukes til og hvor viktig et godt 

prosjektresultat er for prosjekteier (ibid.). 

 

Usikkerhetsanalyse settes gjerne i gang med bakgrunn i et eller flere av de følgende formål 

(Austeng, 2005): 

 Usikkerhetsanalysen skal kartlegge, og danne beslutningsgrunnlaget i de 

beslutningspunktene som avgjør om et prosjekt skal gå over i neste fase. Dette kan være 

beslutninger om konseptet skal videreføres i et forprosjekt, og om forslagene fra 

forprosjektet skal gjennomføres. Det bør innføres en klar standard for hva og hvordan 

beslutningsgrunnlaget skal være for hvert beslutningspunkt. 

 Usikkerhetsanalysen skal få frem mulige forhold i prosjektets fremtid som krever 

forhåndstiltak for å avverge eller begrense, eller som krever oppbygging av beredskap. 

 Usikkerhetsanalysen skal være et styringsverktøy for forprosjektet, særlig med tanke på å 

dimensjonere avsetninger, og å klarlegge betingelsene for å utløse bruk av avsetningene. 

 Usikkerhetsanalysen skal være til støtte i styringen av prosjektet ved at bevisstheten om 

risiko og muligheter økes hos aktørene, og at man får tydeliggjort hvor det er viktigst å 

konsentrere oppmerksomheten. Det må her poengteres viktigheten av en kontinuerlig 

oppdatering av usikkerhetsbildet. 
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Trinnvis kalkulasjon (Lichtenbergs metode) 

Trinnvis kalkulasjon er en del av usikkerhetsanalysen som kan være svært aktuell i Prosjekt 

Aquarama. Hovedaktiviteten i trinnvisprosessen er kostnadsestimering ved bruk av flere 

anslag. Det skal gjøres tre anslag for hver post i inndelingsstrukturen, og for hver indre og 

ytre påvirkningsfaktor. Felles for alle påvirkningsfaktorer er at det må angis om de virker på 

hele analysen, eller kun på enkelte av postene/aktivitetene (Austeng, 2005). 

Det tredoblede anslaget består av:  

 Minimumsverdi: den verdien som representerer den absolutt laveste verdien. 

 Maksimumsverdi: den verdien som representerer den absolutt høyeste verdien.  

 Mest sannsynlig verdi: den verdien kan anses å være det mest sannsynlige anslaget.  

De tre ulike størrelsene som inngår i anslaget, er vektet på en slik måte at den mest 

sannsynlige verdi teller mer enn yttergrensene. Den korrekte størrelsen (forventningsverdien) 

på posten/aktiviteten vil ligge noe i overkant av den sannsynlige verdi fordi vi har en 

høyreskjev fordelingsfunksjon (Klakegg, 1993). Dette illustreres i Figur 2.6 

(Usikkerhetsintervall ved skjev fordeling). 

 

2.6: Usikkerhetsintervall ved skjev fordeling (Meland, 2009) 

 



 

 

Masteroppgave ved Universitetet i Agder, Vår 2010 33 

2.6.4 Gjennomføringsmodeller 

Det er mange måter å organisere byggeprosjektet på og mange ulike modeller for 

entrepriseformer. Hvilken du bør velge er avhengig av hvordan prosjektet ditt er, hvilken 

situasjon du er i, og hva du ønsker å oppnå (Buskeland, 2003). En gjennomføringsmodell for 

et byggeprosjekt kombinerer ulike entreprise- og kontraktsformer, kontraheringsformer og 

organisasjonsmodeller for å definere hva som kan legges til grunn for gjennomføringen av 

prosjektet.   

 

 

2.7: Ulike gjennomføringsmodeller (Buskeland, 2003) 

 

Det må avgjøres hvilken hovedmodell som skal benyttes, og man velger mellom delt 

leverandørorganisasjon, integrert leverandørorganisasjon eller en form for integrert 

organisasjon. Deretter må man finne ut hvilken av undermodellene som skal benyttes. Figur 

2.7 (Ulike gjennomføringsmodeller) illustrerer de ulike modellene. 
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Delt leverandørorganisasjon 

Delt leverandørorganisasjon kan deles inn i fire deler; Construction Management (CM), 

byggherrestyrte delentrepriser, hovedentreprise og generalentreprise. Fellesnevneren i disse 

modellene er at alle karakteriseres av at ansvaret for prosjektering og produksjon er delt 

mellom ulike leverandører.  

Delt leverandørorganisasjon sikrer byggherren full styring og kontroll over prosjekteringen, 

med mulighet for egen og brukers påvirkning på løsninger, uten ytterligere kostnader utover 

markedspriser. Ekstern og intern usikkerhet kan reduseres før kontrakt med entreprenør(er) 

inngås. Ved å benytte delt leverandørorganisasjon har man også stor fleksibilitet. Når man har 

sterkt inndelte entrepriser har man gode muligheter for å utnytte markedet, og dermed 

redusering av investeringskostnader. Generalentrepriser derimot, overfører store deler av 

risikoen til entreprenør, men da med høyere investeringskostnader (Buskeland, 2003).  

Construction Management vil si at man deler opp prosjektet i mange deler for å få mest mulig 

konkurranseutsatte leveranser. I stedet for å 

bruke egen administrasjon, leier man inn et 

construction management firma som 

administrerer hele prosessen for byggherren. 

CM-firmaets ansvar og risiko varierer. 

Konkurransen er begrenset hva angår CM-

firmaets egen leveranse da det er relativt få 

firmaer som tilbyr denne modellen. Som man ser i Figur 2.8 har byggherren lite 

påvirkningsmuligheter (ibid.).  

Byggherrestyrt sideentreprise deles opp avhengig av prosjektets art og størrelse. 

Entreprisenformens fordeler er blant annet at 

den har konkurranse på alle leveranser, noe som 

gjør at mindre selskaper også kan være med å 

konkurrere om kontraktene. Ved en slik 

entrepriseform vil man kunne starte byggingen 

før prosjekteringen er fullført. Ulemper med en 

slik modell er blant annet at ansvaret for 

koordinering ligger hos byggherre. Byggherren 

2.8: Construction Management (Buskeland, 
2003) 

2.9: Byggherrestyrt  sideentreprise (Buskeland, 
2003) 
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har mange kontraktsparter å forholde seg til, og det er vanskelig å plassere ansvaret ved 

feil/mangler (ibid.).  

Hovedentreprise vil si at byggherren inngår kontrakt med et utvalg entreprenører. Det vil da 

være færre kontraktsparter å forholde seg til 

enn ved en CM-modell og en mer begrenset 

risiko og økonomisk ansvar. Forarbeidet er 

essensielt da byggherren får lite 

påvirkingsmuligheter på prosjektet når det 

først er satt i gang. Ulempene med en slik 

modell er blant annet redusert innsyn i 

gjennomføringsfasen, liten påvirkning på 

valg av underleverandør, samt at det er risikofylt å starte bygging før prosjektering er sluttført 

(ibid.). 

Generalentreprise vil si at byggherren inngår kontrakt med én entreprenør som styrer hele 

prosessen på bygging. Byggherren vil derfor 

ha lite innsyn på utførelsesfasen og kan heller 

ikke påvirke valg av underleverandører. Det 

må også være svært godt forarbeid i 

prosjekteringsfasen. Byggherren vil her ha 

begrenset økonomisk ansvar og risiko (ibid.). 

 

Integrert leverandørorganisasjon - totalentreprise 

Integrert leverandørorganisasjon betyr at en part tar ansvar for ”alt” og integrerer leveransene 

slik at byggherren slipper å forholde seg 

til mer enn en kontrakt.  Det er 

totalentreprenørens ansvar å integrere 

aktørene i leverandørorganisasjonen.  

Ved å benytte seg av denne modellen vil 

byggherren ikke trenge en egen stab, men 

kan fullt ut benytte seg av kompetansen og 

erfaringen til entreprenøren. Dette gjør at all risikoen ligger på entreprenøren. Det vil være 

2.10: Hovedentreprise (Buskeland, 2003) 

2.11: Generalentreprise (Buskeland, 2003) 

2.12: Totalentreprise (Buskeland, 2003) 
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mulig å få prosjektet fullført på kort tid og byggeprosjektet vil kunne bli gjennomført uten 

noen særlige endringer underveis. Man vil heller ikke kunne benytte seg av kompetansen til 

brukerne. For at entreprenøren skal få lavest mulig risiko vil planleggingsprosessen bli veldig 

dyr for å unngå endringer underveis i byggeprosessen. Videre er det nødvendig at byggherren 

velger en kontraktsform som gjør at kvaliteten blir opprettholdt slik at ikke entreprenøren 

benytter seg av snarveier (enklere løsninger) for å kostnadseffektivisere prosjektet 

(Buskeland, 2003).  

 

Integrert organisasjon 

Integrerte organisasjoner er ulike former for integrert samarbeid mellom byggherre og 

leverandørene (rådgivere og entreprenører). En integrert organisasjon kan variere både i 

innhold, juridiske forpliktelser, i tid og rom, samt fordeling av ansvar og risiko. De ulike 

formene for integrert organisasjon er integrert prosjekteam, taktisk outsourcing, strategisk 

outsourcing og privat finansieringsinitiativ. Integrert prosjektteam er et samarbeid mellom 

byggherre og entreprenører i prosjekterings- og gjennomføringsfasen. Taktisk outsourcing 

innebærer samarbeid på enkelte funksjoner som ikke har strategisk virkning på byggherrens 

kjernevirksomhet. Taktisk outsourcing foregår over et kort tidsrom. Strategisk outsourcing er 

et samarbeid på omfattende og komplekse funksjoner og prosesser der betydningen på 

byggherrens kjernevirksomhet er stor, og med lang varighet. Privat finansieringsinitiativ (PFI) 

er det vi har valgt å kalle offentlig privat samarbeid (OPS) som nevnt i kapittel 2.5. 

Integrert organisasjon passer bra som gjennomføringsmodell ved kompliserte og langvarige 

prosjekter, og kan også inneholde drift og vedlikehold. Gjennomføringsmodellen er velegnet i 

situasjoner hvor alle parter sitter på mangelfull informasjon, og hvor et godt samarbeid bidrar 

til å få frem kunnskapen. Ved å benytte seg av denne organisasjonsformen vil man kunne 

redusere beslutningsprosessene vesentlig. Modellen er også velegnet til å minimalisere 

investeringskostnaden (Buskeland, 2003).  

 

2.6.5 Prosjektlederfunksjonen 

Et prosjekt må formes og forankres, og disse to prosessene henger sammen. Begge prosessene 

er knyttet til lederen som fagperson og som individ. Da et prosjekt ikke kommer ferdig 

organisert og formet, er det opp til prosjektlederen å stå frem og å representere det. Valget av 

prosjektleder er viktig. Prosjektet blir formet av prosjektledervalget, og det er god grunn til å 
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hevde at valget av leder også er et valg av hva slags prosjekt som settes i gang (Nylehn, 

2002). 

Den tradisjonelle prosjektleder fokuserer i hovedsak på å få jobben gjort; å nå resultatmålene. 

Fokus på mennesker og liknende har i større grad fokus på effektmålene. Man peker på at i 

tillegg til styringsvariablene tid, kostnad og arbeidsomfang, må prosjektet forholde seg til 

ekstern påvirkning (interessenter), bedriftens policy (forretningsorientering) og motivasjon og 

behov hos prosjektorganisasjonens medarbeidere. Det har gått så langt at man har gitt 

prosjektledelse en ny definisjon: ”managing the visible and invisible team to achive the 

objectives of the stakeholders” (Rolstadås, 2006).  

Rolstadås (2006) peker på tre lederstiler: orkesterdirigenten, skulptøren og muldvarpen. 

Orkesterdirigenten betrakter prosjektorganisasjonen som et symfoniorkester. Alle kjenner sin 

rolle, men det er en utfordring å koordinere og harmonisere aktivitetene for å få et best mulig 

prosjektresultat. Orkesterdirigenten arbeider med et kjent grunnlag av prosesser og systemer, 

bygger et team ut fra kjent kompetanse, er fokusert på å gjøre jobben og er en aktiv og synlig 

kommunikator. Skulptøren starter med en skisse eller modell. Etter hvert danner han seg en 

oppfatning av hva resultatet skal bli. Oppgaven blir å forme, prege og endre etter hvert som 

prosjektet skrider frem. Skulptøren bygger allianser og integrerer ulike personers perspektiver 

i et resultat som gradvis formes. Han har fokus på resultatet, men er samtidig fleksibel med 

hensyn til hvordan det kan nås og aksepterer tvetydigheter. Han utfordrer etablerte måter å 

gjøre ting på, og tilpasser seg den aktuelle situasjon. Muldvarpen arbeider ofte litt i det 

skjulte, finner ressurser hvor de er tilgjengelige og tid som offisielt ikke eksisterer. Han finner 

nye måter å gjøre ting på og teste ut ideer: han er en innovatør. Han bygger tillit hos de som 

har innflytelse for å holde prosjektet i gang. Han er en gründer som utøver uformell 

innflytelse.  

Noen sentrale problemstillinger knyttet til lederskap er autoritet og makt, håndtering av 

konflikter og kommunikasjon. Makt er myndighet eller evne til å utøve innflytelse, mens 

autoritet kan knyttes til anseelse. Autoritet er noe en leder oppnår i kraft av sin måte å opptre 

og handle på. Autoritet er nært knyttet til tillit. Makt kan en prosjektleder få tildelt juridisk, 

gjennom sin kompetanse, via kontroll over ressurser, gjennom påvirkning av medarbeidere 

eller gjennom sin atferd (karisma) (ibid.). 
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3 Metodevalg 

 

I dette kapittelet vil vi gjøre rede for den metodiske tilnærmingen vi har valgt for å analysere 

vår problemstilling. Da dette i all hovedsak dreier seg om modellering, vil tradisjonelle 

metodevalg som kvalitative og kvantitative tilnærminger ikke være egnet. Vi har derfor sett 

grundigere på systemteori, systemanalyse, modellbegrepet, samt styrker og svakheter med 

modeller, og på modellering. 

Vi har valgt å starte med å forklare hva systemteori er, og hvordan systemanalyse benyttes i 

modelleringsprosessen. Videre går vi igjennom modellbegrepet, hvor vi definerer hva en 

modell og et system er, samt sammenhengen mellom disse to. Vi vil også kartlegge ulike 

styrker og svakheter med modeller. Til sist i dette kapittelet tar vi for oss selve 

modelleringsprosessen. 

 

3.1 Systemteori – Systemanalyse 

 

Systemanalyse brukes på praktiske problemer for å presisere og evaluere effektene av 

alternative beslutningsstrategier i en problemsituasjon. En systemanalytisk løsning har tre 

hovedtrekk (Lundequist, 1995): 

 Systemtanken, det vil si at det studerte problemområdet sees på som en klart avgrenset 

helhet, et system, bestående av sterkt korrelerende elementer. 

 Modellbegrepet, det vil si at analyse og problemløsning skjer ved hjelp av en modell 

 Det systemanalytiske prosjektet, som er en generell arbeidsgang med tversgående 

administrasjon, fra problemstilling til en ferdig løsning. 

Det systemanalytiske prosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom eksperter på de 

aktuelle områdene, under begrenset tid og innenfor en spesifikk prosjektorganisasjon.  
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3.1: Arbeidsgangen i et systemanalytisk prosjekt (Lundequist, 1995) 

 

Arbeidsgangen i et systemanalytisk prosjekt går som følger (ibid.): 

 Problemstilling. Problemstillinger formuleres og implementeres i prosjektet, og det settes 

opp en overordnet modell av system og problem på bakgrunn av dette. 

 Problemformulering. Formalisering av det vi ønsker å teste med den problemstillingen vi 

har satt. 

 Modellering. Det konstrueres en modell av det vi ønsker å undersøke for å løse de 

aktuelle problemstillingene. 

 Validering. Modellens gyldighet og relevans testes og valideres. 

 Problemløsning. Datamateriellet analyseres for å se om vi kan finne en løsning på 

problemet. Dette gjøres ved å se på aktuelle systemanalytiske metoder i forhold til 

modellen vi har konstruert. 

 Resultatvurdering. Under resultatvurderingen testes de innhentede resultatenes 

nøyaktighet og relevans i relasjon til de opprinnelige mål og antakelser. 

 Resultatpresentasjon. Under resultatpresentasjonen sammenlignes resultatet av 

systemanalysen med den opprinnelige problemstillingen. 

 Implementeringsfasen. Resultatet av systemanalysen implementeres i praktisk bruk. 
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3.2 Modellbegrepet 

 

I systemteorien snakker vi om par av systemer med spesielle likheter. Vi er fremfor alt 

interessert i de tilfeller for hvor det ene av disse systemene er en del av den virkeligheten som 

man ønsker å beskrive, studere og påvirke, mens det andre systemet gjenspeiler det 

”virkelige” systemet som bare inneholder vesentlige komponenter og sammenhenger. Vi vil 

kalle det vi ønsker en forenkling av for ”system” og den faktiske forenklingen for ”modell”. 

Definisjonen av en modell blir derfor at en modell er et system som vi har valgt fordi den 

gjenspeiler vesentlige egenskaper i et annet system (Gustafsson, Lanshammar, & Sandblad, 

1982). 

Den underliggende tanken er at modellen skal være så likt på systemet at de konklusjonene vi 

trekker i fra modellen også kan gjøres gjeldende for systemet, til tross for at modellen 

vanligvis inneholder betydelig færre elementer og sammenhenger enn systemet (Gustafsson, 

et al., 1982). 

 

3.2: Sammenhengen mellom system og modell (Gustafsson, et al., 1982) 

 

 

3.3 Styrker og svakheter med modeller 

 

Det finnes flere fordeler med å lage en modell. Det er ikke et spørsmål om det er en modell 

eller ikke, ettersom alle våre bilder/oppfatninger av virkeligheten er modeller. Først og fremst 

er en modell en forenklet skildring av virkeligheten der vi forsøker å avgrense de vesentlige 

egenskapene i systemet, mens vi utelater alle overflødige detaljer. Dette gir oss muligheten til 
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å forstå modellen og forhåpentligvis også det underliggende systemet. Andre fordeler kan 

være (Gustafsson, et al., 1982): 

 Det finnes ingen virkelige system. Vi vil for eksempel undersøke et planlagt eller 

hypotetisk system. 

 Det er alt for dyrt, risikabelt eller tidkrevende å eksperimentere med virkeligheten. 

Undersøkelser av konsekvensene ved for eksempel en flyulykke gjøres heller i en modell 

enn i virkeligheten. 

 Systemets omgivelser lar seg ikke kontrollere for et eksperiment, og det er derfor vi 

konstruerer en modell slik at vi selv kan kontrollere de påvirkninger vi ønsker 

”omgivelsene” skal ha. 

 En modell kan diskuteres og kritiseres. Mange missforståelser kan unngås dersom man 

diskuterer en formalisert modell fremfor at partene går ut i fra sine egne tankemodeller.  

 Teorier er for vitenskapen en viktig måte å sette sammen kunnskap og antakelser. Teorier 

er modeller av system som er designet for å beskrive dem og forklare deres egenskaper.  

 Modeller er pedagogisk sett svært verdifulle med tanke på å formidle kunnskap om et 

system. 

 Selve modellbyggingsprosessen gir kunnskap om og forståelse av systemet. 

Det finnes begrensinger i alle modeller. Først og fremst er den en forenkling av virkeligheten 

og det er derfor ikke gitt at man har fått beskrevet virkeligheten på en tilfredsstillende måte. 

En modell må derfor valideres, det vil si at modellens gyldighet må vises. Her ser vi også 

viktigheten av å skille modell og system. Resultatene fra en modell gjelder ikke uten videre 

for systemet. En vanlig feil som gjøres er å benytte en modell til å forklare andre 

problemstillinger enn hva den opprinnelig er designet til å forklare. En slik ukritisk bruk av 

modeller gir vanligvis meget unøyaktige/ukorrekte resultat (ibid.).  
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3.3: Feilbruk av modeller (Gustafsson, et al., 1982) 

 

Det er altså viktig at vi skiller mellom systemer og modeller. At en meny gir deg et bilde av et 

måltid er lett å forstå, og det finnes ingen større sannsynlighet for at man spiser opp selve 

menyen. Men alt for ofte tror folk at det er virkeligheten som blir beskrevet, mens det i 

realiteten er en modell (tankemodell eller annen modell) som utsagnene blir basert på. 

Man må også huske på at det ikke finnes noen sanne/virkelige modeller, så vel som det ikke 

finnes noen reelle modeller eller fullstendige modeller. Men det finnes for visse formål mer 

eller mindre egnede modeller, og dette er meget verdifullt (ibid.). 

 

3.4 Modellering 

 

Med modellering menes hvordan man går frem i praksis for å skape en modell som er brukbar 

for våre definisjoner til problemstillingen (Gustafsson, et al., 1982).  

 En modell er en begrenset fremvisning av de relevante sammenhengene mellom de 

perspektivene av virkeligheten vi definerer som vårt system. 

 Formålet med modelleringen, det vil si modellens videre anvendelse, styrer utformingen 

av modellen. 

 En modell er ikke ”bra” eller ”dårlig”, dens gyldighet og validitet kan bare evalueres med 

hensyn på dens bruksområde og formål. 
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 En modell av et delsystem kan være ekstern eller intern (forklarende) med et antall 

tilstandsvariabler som beskriver systemets indre struktur. En totalmodell kan være 

sammensatt av et antall ulike slike delmodeller. 

 Modeller kan klassifiseres ut i fra et antall ulike perspektiv og viktige begrep her er;  

- Tidskontinuerlige modeller vs. tidsdiskrete modeller 

- Dynamiske modeller vs. statiske modeller 

- Lineære modeller vs. ikke lineære modeller 

- Deterministiske modeller vs. stokastiske modeller 

Modelleringsarbeid kan av praktiske grunner ofte inndeles i følgende deler: 

 Strukturbeskrivelse 

 Prosessbeskrivelse  

 Databeskrivelse 

Arbeidet med å bestemme modellstrukturen kalles strukturering. Strukturen i en modell 

definerer de ulike delene modellen består av. Den definerer også variabler (input, 

tilstandsvariabler og output) som beskriver systemet. Videre angir modellstrukturen hvordan 

de ulike delsystemene er relatert til hverandre (ibid.).  

I prinsippet kan man si at struktureringen angir hvilket detaljnivå man skal ha for modellen. 

Jo sterkere forstørring vi bruker, jo mer detaljer å ta hensyn til. Med andre ord, man trenger 

ikke alltid gå så dypt i detaljene som mulig. En av styrkene til en modell er at den skal 

begrenses for detaljer som ikke er relevante for formålet med modellen, detaljeringsnivået må 

således bestemmes av målformuleringen.  

Det finnes to hovedmåter å strukturere på. Den første er top-down metoden, hvor man først 

skisserer en beskrivelse av systemet, for så å dele dette opp i flere trinn helt til man er på det 

detaljnivået man ønsker. Denne metoden er best å bruke dersom man ikke kjenner til detaljene 

i systemet, og trenger å gå trinnvis nedover for å finne ut hvor dypt i detaljer en må gå for å 

best få oversikt over systemet.  Den andre metoden kalles bottom-up, og går ut på at man har 

en detaljert beskrivelse av hvordan systemet er, og man setter disse sammen for å se 

relasjonene mellom de ulike nivåene i systemet helt til man oppnår det nivået man ønsker 

(ibid.).  
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3.4: Ulike struktureringsprinsipper (Gustafsson, et al., 1982) 

 

Strukturen til en modell beskriver hva modellen består av, samt hvordan de ulike elementene 

er relatert til hverandre og til omgivelsene. Strukturen utgjør på en måte modellens ”skjelett”, 

som igjen må fylles i noe mer substansielt, og dette kalles prosessbeskrivelsen.  

Prosessbeskrivelsen utgjør de kvalitative beskrivelsene av relasjonene mellom variablene som 

ble definert i strukturen.   

Databeskrivelsen er den delen av modellen som viser de kvantitative verdiene på variablene 

som er definert og utformet i strukturen og prosessbeskrivelsen.  Hvordan samler en så inn 

dataene? Som vist i Figur 3.1 (Arbeidsgangen i et systemanalytisk prosjekt) trenger man 

tilgang til data i mange ulike faser i systemanalytiske prosjekt. Før man begynner 

innsamlingen av data er det svært viktig å sette opp krav til hvordan disse dataene skal brukes. 

Dersom man ikke gjør dette risikerer man at dataene ikke kommer til å bli benyttet. Det kan 

for eksempel vise seg at dataene en har samlet inn ikke er dem man faktisk har behov for.  

For å formulere et problem kreves det en viss kunnskap om problemsystemet, og allerede her 

kan det trenges å samle inn data. Ofte kan dette løses ved å kontakte fagpersonell innenfor det 

aktuelle problemområdet. Når man har fått oversikt over modellstrukturen i modelleringsfasen 

kan man som regel se av detaljene hva slags data man behøver å samle inn. Valideringen 

innebærer testing om hvorvidt modellens egenskaper virkelig tilfredsstiller problemsystemets 

egenskaper. Til slutt kan modellen brukes til å løse problemet, ved å mate modellen med 

inndata som man har samlet inn på forhånd. Datainnsamling gjøres stort sett ved hjelp av 

intervju, undersøkelser, målinger og litteratur (ibid.). 
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4 Analyse 

 

I dette kapittelet forsøker vi å knytte teorien opp mot praksis ved å bruke de metoder som er 

gitt i kapittel 3. Vi har ved å se på empiri som ”best practice” og samtaler med aktører og 

fagpersonell med 30-40 års erfaring prøvd å gjøre oss opp en mening med hvilke prosesser 

som er mest hensiktmessige å ta med i forprosjektfasen. Dette for å utelukke eventuelle 

prosesser som er bedre egnet i andre deler av prosjektløpet for å effektivisere prosjektet som 

sådan. Hensikten med å lage en overordnet modell vil være at modellen også skal kunne 

benyttes i andre prosjekter.  

Modellen vi har utviklet er såpass generell at det vil være nødvendig å modifisere med 

prosjektspesifikke prosesser til hvert enkelt prosjekt for at den skal kunne benyttes på en 

fornuftig måte. Dette vil også innebære at det legges til flere horisontale linjer for 

spesialkonsulenter og andre rådgivende ingeniører. For et sykehus kan dette være egne 

prosesser knyttet til utstyr, og for et badeland kan det være prosesser knyttet til 

vannbehandling og badeteknikk. 

 

4.1 Innledning 

 

For å utarbeide vår modell har vi vært avhengig av en del hjelp i fra aktører som har vært 

aktive i bransjen i mange år, og som derfor er meget erfarne. Det finnes som tidligere nevnt 

lite litteratur som bekrefter eller understreker vår måte å dele inn et prosjekt på, noe som har 

gjort at vi i stor grad har måtte bruke ”best practice” som grunnlag for modelleringen.  

Vi startet med å se på hvordan Kruse Smith har valgt å dele inn prosjektløpene sine. Kruse 

Smith har utarbeidet et ”hefte” som fremstiller hva de mener de forskjellige fasene i et 

prosjekt bør inneholde. Denne fremstillingen er meget generell og er derfor ikke ment å være 

en mal, for som vi vet er alle prosjekter unike.  

Videre har vi gjennom samtaler med vår veileder Dr. ing. Øystein H. Meland, fått et innblikk i 

hvordan bedrifter som Asplan Viak og PTL har valgt å legge opp sine prosjektløp. Meland har 

lang fartstid innen bransjen og har vært ansatt hos disse bedriftene i lengre tid. Da dette i 

større grad blir vinklet fra en ingeniørs synspunkt, har vektleggingen på hva de forskjellige 
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prosjektfasene skal inneholde vært litt annerledes enn hos Kruse Smith. Dette fordi Kruse 

Smith er en entreprenør, og derfor ønsker større fokus på å låse priser og kostnader.  

Det har vist seg at de forskjellige aktørene har forskjellige syn på hva et forprosjekt skal 

inneholde. En entreprenør ønsker for eksempel i større grad et visst fokus på detaljer i 

forprosjektet, da det vil være lettere å legge frem kostnadsanslag. Entreprenørene må gjerne 

holde seg innenfor det tilbudet de har gitt, og det selvfølgelig ønskelig å få minimert risikoen 

på dette. 

Da vi har valgt å lage en generell/overordnet modell for hva forprosjektfasen i et prosjekt bør 

inneholde, har vi prøvd å ta hensyn til de forskjellige aktørenes synspunkt, samt at vi har 

prøvd å forankre dette i den teori som har vært å oppdrive. Vi har også valgt å eksemplifisere 

dette i Prosjekt Aquarama for å gi et innblikk i hvordan denne modellen kan brukes i praksis. 

Når vi gjorde dette kom det (som forventet) frem at det må gjøres noen justeringer for å få en 

såpass generell modell til å passe for det aktuelle prosjektet. Alle de viktigste prosessene 

ligger i modellen, men noen prosjektspesifikke prosesser må også tilføyes. Vi har ikke 

utarbeidet en egen modell som viser implementeringen i Prosjekt Aquarama. Dette fordi 

Prosjekt Aquarama befinner seg såpass tidlig i forprosjektfasen som de per dags dato gjør, noe 

som gjør at det ikke vil være noen endringer i modellen. Med det grunnlaget vi har, har vi 

fremstilt skriftlig hvor Aquarama ligger i forhold til vår modell. 

Som grunnlag for vår modell har vi altså lagt ”best practice” til grunn. I tillegg til dette har vi 

fått tilgang til møtereferatene fra utredningsgruppene, eller prosjekteringsgruppene, i Prosjekt 

Aquarama. Disse referatene har gitt oss et innblikk i hva Aquarama Kristiansand AS har gjort 

så langt i forprosjektfasen, noe som har vært med på å danne grunnlaget i vår modell. 

For å fremstille modellen på en oversiktelig og fornuftig måte har vi valgt å benytte oss av 

Microsoft Visio. Dette er et verktøy som er godt egnet for fremstilling av denne typen 

modeller. Å bruke dette verktøyet har vært en lærerik og interessant prosess, og dette er en 

erfaring vi begge kommer til å dra nytte av i fremtiden.  

Microsoft Office Visio 2007 er en tegne- og diagramprogramvare som IT- og 

forretningsbrukere kan bruke til å visualisere, utforske og kommunisere avansert informasjon. 

Komplisert tekst kan derfor ved hjelp av MS Visio formidles mye mer oversiktelig slik at 

organisasjonssystemer, ressurser og prosesser blir lettere å forstå (Microsoft, 2010). 



 

 

Masteroppgave ved Universitetet i Agder, Vår 2010 47 

For å få full nytte av modellen er det viktig å forstå at det i tillegg til prosessene som vises i 

denne også finnes støtteprosesser som går på tvers av prosjekteringsfasene. Vi vil i 

begynnelsen av dette kapittelet gå igjennom disse. Videre vil vi også gå gjennom noen 

eksempler på støttefunksjoner som kan være aktuelle for Prosjekt Aquarama. 

Under delkapittelet 4.3 ”Fremstilling av modellen” vil modellen vår legges frem med en 

beskrivelse av hva de ulike tegn og symbol betyr, koblinger og relasjoner i modellen, samt en 

beskrivelse av hvordan de ulike prosessene henger sammen. Videre vil vi gå nærmere inn på 

hva de ulike prosessene vil innebære for de forskjellige aktørene i Prosjekt Aquarama. 

 

4.2 Kjerne- og støttefunksjoner 

 

 

4.1: Byggeprosesser i PTL (Meland, 2009) 
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4.2.1 Forklaring av modellen (working title) 

Det vil gjennom hele prosjektet ligge kjerne- og støtteprosesser som går på tvers av 

prosjektfasene. For å få sett helheten i disse prosessene kan vi dele opp prosjektløpet i 

følgende deler, sett øverst i figuren over: 

 Spesifikasjon (behov og krav) 

 Konsept 

 Prosjektering 

 Bygging 

 Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) 

 Avhending 

 Gjenbruk 

 

Under prosjektløpet finner vi også administrative prosesser og ledelsesprosesser som fungerer 

som støttefunksjoner igjennom hele prosjektet. De administrative prosessene vil være: 

 Styringsprosesser 

- Styring av arbeidsomfang 

- Kontraktsstyring 

- Kostnadsstyring 

- Tidsstyring 

- Kvalitetsstyring 

- Usikkerhetshåndtering 

 Anskaffelsesprosesser 

 Plan- og byggeprosess (PBL) 

 Gjennomføringsmodell/Organisering 

 Informasjonshåndtering og kommunikasjon 

 

Ledelsesprosessene vil være: 

 Strategi 

 Mål 

 Motivasjon 

 Kommunikasjon 

 



 

 

Masteroppgave ved Universitetet i Agder, Vår 2010 49 

På venstre side i figuren finner vi prosjektets styringsdokument. Styringsdokumentet går på 

tvers av alle prosesser i prosjektets løp, og dets formål er å styre / ha kontroll på hele 

prosjektet. Styringsdokumentet oppdateres periodisk. 

 

4.2.2 Relevante støttefunksjoner 

I forbindelse med vår eksemplifisering vil relevante støttefunksjoner for Prosjekt Aquarama 

være: 

 Eventuelle endringer i organisasjonsplanen må føres inn i den skisserte 

organisasjonsplanen. Denne revideres gjennom hele prosjekteringen. 

 Det må utarbeides en fremdriftsplan i starten av forprosjektfasen for hvordan denne fasen 

skal gjennomføres. 

 Det må fastslås hvem som har beslutningsmyndighet i forbindelse med de ulike 

problemstillingene som vil oppstå gjennom hele forprosjektfasen. 

 Det må utarbeides budsjettskjema. 

 Det må hentes inn tilbud fra eksterne rådgivere, før det tas en avgjørelse for hvilke 

underentreprenører som skal benyttes etter prissammenlikning. Dette vil innebære 

tilbudsforespørsel, sammenstilling av priser og vurdering av anbydere.  

 Byggherren må utarbeide et oversiktlig system hvor alle anbud, tilbud og lignende er 

samlet på et sted. 

 Fullmakter må utstedes på vegne av Aquarama Kristiansand AS slik at de ulike aktørene 

kan opptre på vegne av byggherren. 

 Kontraktmaler må utarbeides.  

 Tilbud fra underentreprenører hentet inn etter anbud må samles og vurderes.  

 Søknad om rammetillatelse og bygningsregistrering må sendes inn.  

 I forbindelse med setningsproblematikken må de annonseres ovenfor naboer hvilke tiltak 

som skal gjennomføres (nabovarsel, sikring etc.). 

 Søknad om ansvarsrett for arbeid må fylles ut og oversendes kommunen etter plan- og 

bygningsloven.  

 Det må søkes arbeidstilsynets samtykke til oppføring av nytt bygg. 

 Det må gjennomføres et oppstartsmøte vedrørende HMS hvor det blant annet må 

utarbeides en organisasjonsplan for HMS. 
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4.3 Fremstilling av modellen 

 

 

I Figur 4.2 og 4.3 er flytskjemaet av delfasen Forprosjekt del 1 og del 2 vist. Flytskjemaet 

viser enkelte steg i forprosjektet, koblinger og interrelasjoner mellom stegene og rekkefølgen 

av stegene. På venstre side er aktørene i forprosjektet indikert. Disse er: Bruker, Fagrådgiver , 

Byggherre, Prosjekteringsgrupper, Arkitekt, samt rådgivende ingeniør i bygg (RiB), 

rådgivende ingeniør i VVS (RiV), rådgivende ingeniør i elektro (RiE), rådgivende ingeniører 

lyd/akustikk (RiLyd), rådgivende ingeniører i sikkerhet og brann (RiBrann), og 

landskapsarkitekt. Ved å se på flytskjemaet kan alle aktører få oversikt over hele 

forprosjektet, samt de enkelte stegene og aktivitetene de selv må utføre og når (i hvilken 

rekkefølge) de må utføres.  

 

 

4.2: Flytskjema Forprosjekt del 1 
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4.3: Flytskjema Forprosjekt del 2 

 

Figur 4.2 og 4.3 er vist i en større skala i henholdsvis Vedlegg 7 og 8. 

Vi har valgt å benytte oss av samme betegnelser som PTLs brukermanual, og betegnelsene 

som er brukt i flytskjemaet er følgende (PTL, 2004): 

 Deler av prosjektløpet er indikert med . 

 Den delen av prosjektløpet som er indikert med rødt  viser hvilken prosjektfase 

som er utredet. 

 Steg i spesifikke oppgaver eller prosesser er indikert med . 

 Andre prosesser er indikert med . 

 Beslutningspunkter er indikert med . Diamanter som illustrerer 

beslutningspunkter har ofte to piler som kommer ut av dem med “OK”-alternativ på en av 

pilene og “Nei”-alternativ på den andre. Dette blir brukt for å vise forskjellige 

prosessforløp og forskjellige handlinger som må foretas avhengig av hvilken beslutning 

som blir tatt. 

 Dokumenter er indikert med . 
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 Rekkefølgen er indikert med piler. Forskjellige typer piler blir brukt i flytskjemaene: 

en vanlig pil indikerer rekkefølgen i den aktuelle prosessen. 

en stiplet pil indikerer veien i prosessen som ikke alltid må gjennomgås – 

               bare i spesifikke tilfeller. 

  en større pil fylt med grå farge indikerer koblinger til og fra andre prosesser.  

 

4.3.1 Forprosjektets koblinger og relasjoner 

Forprosjektets koblinger til og relasjoner med andre prosesser og faser er følgende: 

 Fra skisseprosjekt 

 Økonomistyring 

 Søknader PBL 

 Tredjepartskontroll 

 Til detaljprosjektet (output fra Forprosjektet blir input i detaljprosjektet) 

Koblinger til og relasjoner med andre prosesser gir en totalitetsforståelse av byggeprosessen 

og forhindrer en til å fokusere bare på et enkelt steg i byggeprosessen. 

 

4.3.2 Elementene i flyten i forprosjektet 

Elementene i flyten i forprosjektet er følgende: 

 Utgangspunktet er output fra delfasen skisseprosjekt (godkjent skisseprosjekt med 

kommentarer som kommer fra byggherren). 

 Arkitekten oppdaterer formgivningen på bakgrunn av godkjent skisseprosjekt med 

kommentarer. Dette sendes videre til Bruker og Fagrådgiver for godkjenning. 

 Etter godkjent oppdatert layout gjennomfører de ulike rådgivende ingeniørene videre 

systemundersøkelser, samt at RiB låser aksene. 

 RiV og RiE tar så for seg problemstillinger knyttet til føringsveier og tekniske rom. 

 På bakgrunn av disse undersøkelsene vil de rådgivende ingeniørene legge frem nye plan- 

og snittegninger/skisser med forslag til eventuelle funksjonelle endringer. 
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 Tegningene fra de forskjellige rådgivende ingeniørene vil gå til en kontroll hos 

Arkitekten. 

 Etter Arkitekten har kontrollert skissene sendes disse til en kontrollvurdering og 

logistikk-/driftsoptimalisering hos Bruker, Fagrådgiver og Byggherre. 

 Tegningene fra RiBrann vil gå direkte til en sammenstillingsrapport av forprosjektet, 

samt til en kontroll hos Arkitekten. 

 Bruker, Fagrådgiver og Byggherre ser på logistikk- og driftsoptimalisering, og foretar en 

kontrollvurdering. På bakgrunn av dette kommer de med kommentarer til 

endringsforslagene. Disse blir sendt videre til en tverrfaglig vurdering og revisjon som 

blir gjort av prosjekteringsgruppene i samråd med de rådgivende ingeniørene og 

Arkitekten. 

 Etter den tverrfaglige vurderingen begynner arkitekten arbeidet med arealoptimalisering, 

før han legger frem en ny revidert layout. 

 Den reviderte layouten leder videre til materialvalg og utomhusplan. 

 Landskapsarkitekten legger frem sin utomhusplan. Dette sendes så videre til prosessene 

materialvalg og kostnadsanslag 1.  

 Etter den reviderte layouten samt utomhusplanen er fremstilt, må materialene som skal 

brukes velges. 

 Når det er bestemt hvilke materialvalg som skal gjøres, må de ulike aktørene legge frem 

et kostnadsanslag for sine respektive felt. 

 De ulike kostnadsanslagene samles så sammen i prosessen sammenstilling 

kostnadsanslag FP1. 

 Denne sammenstillingen av kostnadsanslagene sendes så over til støttefunksjonen 

økonomistyring, samt at Fagrådgiver og Byggherre nå må ta en beslutning på om det 

foreløpige kostnadsanslaget skal godkjennes eller ikke. 

 Dersom dette kostnadsanslaget ikke godkjennes, må vi gå tilbake og se på enten 

materialvalg for å se om det kan gjøres tilstrekkelige forbedringer her, eller så lang 

tilbake som til den tverrfaglige vurderingen for å finne en mer tilfredsstillende løsning. 

 Dersom kostnadsanslaget godkjennes vil Arkitekten nå legge frem en ”endelig” (90%) 

layout. 

 Ut i fra den nye layouten må RiV og RiE nå legge frem sine systemskisser og 

føringsveier, samt at RiB legger frem en ”endelig” (90%) løsning på hvordan 

konstruksjonen vil bli. 
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 Når RiV, RiE og RiB har lagt frem sine løsninger, legger Arkitekten tegninger med 

prinsippdetaljer og himlingsprinsipp. 

 Etter prinsippdetaljene og himlingsprinsippene er lagt frem skal Arkitekten også legge 

frem fasadetegninger, samt gjøre materialvalg i forbindelse med disse. 

 Når fasadetegningene er fremlagt vil det gjøres tverrfaglige energiberegninger. 

 Etter energiberegningene legger Arkitekten frem sine oppdaterte plan- og snittegninger. 

 Når Arkitekten er ferdig med snittegningene dannes det en sammenstilling for 

søkegrunnlag, før denne sendes over til en annen støtteprosess, søknader, PBL. 

 Energiberegningene og snittegningene tatt i betraktning danner grunnlaget for endelige 

løsninger knyttet til VVS-system og elektrosystem. 

 På bakgrunn av de oppdaterte plan- og snittegningene og de endelige systemløsningene 

gjøres det en ny tverrfaglig vurdering og revisjon. 

 Når den nye vurderingen og revisjonen er lagt frem, oppdaterer arkitekten layouten igjen. 

 Deretter vil RiV, RiE, RiLyd og Landskapsarkitekten legge frem nye kostnadsanslag. 

Arkitekten vil også legge frem nytt kostnadsanslag med bakgrunn i den nye layouten og 

den tverrfaglige vurderingen. 

 Disse kostnadsanslagene blir lagt til grunn for sammenstilling kostnadsanslag FP2.  

 Denne sammenstillingen av kostnadsanslagene sendes så over til støttefunksjonen 

økonomistyring. 

 De nyeste revisjoner av kostnadsanslag samles nå, og danner en sammenstilling av 

forprosjektrapport. 

 Byggherren må nå godkjenne forprosjektet. 

 Fagrådgiver og Bruker kommer så med beslutningsinnspill til forprosjektrapporten. 

 Sammenstillingen av forprosjektrapporten samt beslutningsinnspillene vil danne 

dokumentet verifisert forprosjekt. Svar på søknader knyttet til bygningsmyndighetene 

påvirker også dette dokumentet, så vel som en tredjepartskontroll. 

 Når forprosjektet er verifisert må det opp til Byggherre for en endelig godkjenning før det 

deretter blir direkte input for detaljprosjektfasen.   

 

4.3.3 Forklaring av prosessene i flytskjemaet 

Flytskjemaet vi har utarbeidet her er svært generelt. Ved å se på modellen som er utarbeidet 

vil vi videre gi en forklaring på hva hver prosess innebærer.  
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 Fra skisseprosjekt – inputen i forprosjektfasen baseres i hovedsak på valg av skisse, 

sammen med byggherrens kommentarer til dette og diverse tekniske utredninger. Det 

prosjekterte byggets hovedfunksjonsspesifikasjon bør være helt klart, mens 

delfunksjonsspesifikasjonene bør være ca 75% kartlagt. Dette vil gjøres helt klart i løpet 

av forprosjektets løp. 

 Oppdatert formgiving – eventuelle endringer på bakgrunn av byggherrens kommentarer 

til skisseprosjektet må med i den oppdaterte layouten. Dette er Arkitektens oppgave. 

 Godkjent oppdatert layout – Bruker og Fagrådgiver må beslutte om den oppdaterte 

forgivingen er tilfredsstillende.  

 Videre systemundersøkelser – Hver av de rådgivende ingeniørene gjennomfører 

systemundersøkelser relevante for sitt fagfelt. Dette kan være valg av bæresystem (stål, 

betong) for RiB, og inndeling av brannceller for RiBrann. RiB vil også kunne låse aksene 

såpass tidlig i forprosjektet. 

 Føringsveier og tekniske rom – RiV og RiE ser på behovet for føringsveier og tekniske 

rom, og kommer med forslag til hvor disse skal plasseres. 

 Tegninger/skisser inkl. Planer og snitt – de rådgivende ingeniørene legger frem nye plan- 

og snittegninger/skisser, hvor systemene og føringsveiene er tegnet inn og forklart. 

 Kontroll – Arkitekten sørger for at skissene passer inn i konseptet som en helhet, at alt er 

gjennomtenkt, og om det er noe som må belyses ytterligere.  

 Kontroll og vurdering / Logistikk- og driftsoptimalisering – Bruker, Fagrådgiver og 

Byggherre foretar en kontrollvurdering, samt at de ser på hvordan logistikken og driften 

kan optimaliseres.  

 Kommentarer – Bruker, Fagrådgiver og Byggherre legger på bakgrunn av 

kontrollvurdering og logistikk- og driftsoptimalisering frem et dokument med 

kommentarer til de nye tegningene/skissene.  

 Tverrfaglig vurdering og revisjon – prosjektgruppene, de rådgivende ingeniørene og 

Arkitekten går sammen for å vurdere hvilke skisser som er egnet og hvordan de kan få 

sammenstilt disse til en tilfredsstillende løsning. Det er viktig å påse at endringer fra en 

av de rådgivende ingeniørene ikke kolliderer med endringer fra andre rådgivende 

ingeniørene. På bakgrunn av vurderingene må det diskuteres frem til en funksjonell 

løsning. 

 Arealoptimalisering – Arkitekten må på bakgrunn av de foreslåtte endringene og den 

tverrfaglige vurderingen forsøke å optimalisere arealbruken. 
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 Ny/revidert layout – Arkitekten tegner på bakgrunn av de tverrfaglige vurderingene og 

arealoptimaliseringen en ny, revidert layout. 

 Materialvalg – det foretas nå valg av materialer så langt det lar seg gjøre på bakgrunn av 

tegningene som er lagt frem.  

 Utomhusplan – Landskapsarkitekten legger frem sine forslag til utomhusplan. Dette kan 

være overgang mellom uteareal og fasade, og utformingen av utearealet.  

 Kostnadsanslag 1 – arkitektene og de rådgivende ingeniørene legger frem et foreløpig 

kostnadsanslag basert på de vurderinger som er gjort.  

 Sammenstilling kostnadsanslag FP1 – Prosjektgruppene setter sammen 

kostnadsanslagene og legger frem en sammenstilling av kostnadene for det foreløpige 

forprosjektet. 

 Prosess: Økonomistyring – de foreløpige økonomiske beregningene oversendes til en 

støttefunksjon for økonomistyring. Dette er en administrativ prosess som ikke vil ha noen 

direkte innvirkning på selve modellen. 

 Godkjenning av kostnadsanslag FP1 – det foreløpige kostnadsanslaget må godkjennes, og 

Fagrådgiver og Byggherre tar en beslutning på dette.  

 ”Endelig” layout (90%) –  når kostnadsanslaget er godkjent kan det legges frem en 90% 

”ferdig” layout. Dette er et dokument som blant annet inneholder ferdig planform og 

etasjeplan i forhold til høyder. 

 Konstruksjoner (90%) – på bakgrunn av kostnadsanslaget til RiB og materialvalg kan det 

nå legges frem en 90% ”ferdig” konstruksjonsplan. Dette er et dokument som belyser 

valg av system. Det gjenstår fortsatt noe detaljering som forsterkninger etc.  

 Systemskisser og føringsveier – RiV og RiE må legge frem sine systemskisser og må 

fastsette mål på føringsveier slik at Arkitekten kan føre dette inn i prinsippdetaljene. 

 Prinsippdetaljer / himlingsprinsipp – Da enkelte detaljer har større påvirkning på 

prosjektet som helhet enn andre, må de føres inn i plantegningene på et tidligere tidspunkt 

enn i detaljprosjektfasen. Dette gjøres da disse detaljene er nødvendige å fastsette for å 

komme oss videre i prosjekteringen uten å måtte gå tilbake til forprosjektfasen på et 

senere tidspunkt. Eksempler på dette kan være løsninger for funksjonshemmede, dørvalg 

(slagretning), innredning og kritiske snitt. Slike detaljer vil ha stor påvirkning på byggets 

utseende og funksjonalitet, og det er derfor viktig at de fastsettes relativt tidlig. 

 Fasadetegninger/materialvalg – på bakgrunn av justeringene av layouten kan man nå 

foretas ytterligere materialvalg. Disse materialvalgene danner grunnlaget for mer 
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detaljerte fasadetegninger (bruk av speilglass, teglvarianter, sammenstilling av materialer 

etc.). 

 Energiberegninger – Arkitekt, RiB, RiV og RiE må foreta en samlet vurdering 

vedrørende energiberegninger. Det må blant annet gjøres beregninger til forventet 

energibruk med tanke på isolasjon og varmetap.  

 Oppdaterte tegninger planer og snitt – Arkitekten utarbeider plan- og snittegninger for å 

vise høyde og høydeforskjeller mellom etasjene, samt plasseringer av sjakter, rør og 

lignende. 

 Sammenstilling søkegrunnlag – man har nå kommet så langt i prosjektet at man har fått et 

grunnlag for å kunne søke om tillatelser iht. PBL. Dette innebærer blant annet fullstendig 

rammesøknad, søknad om ansvarsrett for arbeid og bygningsregistrering. 

 Prosess: Søknader, PBL – Selve søkeprosessen blir gjennomført. Dette er en 

administrativ prosess som ikke vil ha noen direkte innvirkning på selve modellen.  

 Endelige systemløsninger – RiV og RiE ser på om det kan gjøres utbedringer på 

bakgrunn av de valg som er gjort i forhold til system. Dette kan være forsyningssystem 

(220V, 240V, fjernvarme) og typer belysning og ventilasjonssystem.  

 Ny tverrfaglig vurdering og revisjon – det må på nytt vurderes om de løsninger som er 

valgt er funksjonelle i den grad at ingen av de nye løsningene kolliderer med de andre 

aktørenes tidligere løsninger. På bakgrunn av vurderingene må det diskuteres frem til en 

hensiktsmessig løsning. 

 Oppdatert layout – Arkitekten må på ny oppdatere tegningene på bakgrunn av den nye 

tverrfaglige vurderingen. 

 Kostnadsanslag 2 - arkitektene og de rådgivende ingeniørene som har gjort endringer 

legger frem et nytt kostnadsanslag basert på de vurderinger som er gjort. 

 Sammenstilling kostnadsanslag 2 - Prosjektgruppene setter sammen kostnadsanslagene 

og legger frem en sammenstilling av kostnadene for de nye endringene. 

 Sammenstetning av forprosjektrapport – alle elementer i forprosjektet sammenstilles og 

danner en forprosjektrapport. Dette er en tverrfaglig prosess.  

 Godkjent forprosjekt – Byggherren må se til at forprosjektrapporten står i stil til det 

opprinnelige konseptet og vurdere om den skal godkjennes. Dersom den ikke godkjennes 

må vi gå tilbake i forprosjektet og gjøre endringer for å møte de krav som stilles. Dersom 

den godkjennes sendes den videre til Bruker og Fagrådgiver for ytterligere 

beslutningsinnspill. 
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 Beslutningsinnspill – Bruker og Fagrådgiver kommer med beslutningsinnspill til 

forprosjektrapporten for å verifisere at byggets egenskaper så langt vil være 

tilfredsstillende.  

 Prosess: tredjepartskontroll – forprosjektrapporten sendes til en uavhengig tredjepart som 

kontrollerer denne. Dette for å kvalitetssikre prosjektet. 

 Verifisert forprosjekt – På bakgrunn av de innspill og krav fra bygningsmyndighetene, 

tredjepartskontroll og Bruker/Fagrådgiver må det nå presiseres hvilke tiltak som må 

iverksettes i løpet av detaljprosjektfasen for å møte disse kravene.  

 Godkjent verifisert FP – Siste godkjenning før man går videre til detaljprosjektfasen.  

 Prosess: Til detaljprosjekt – hele forprosjektfasen skal nå være ferdig og dets resultat vil 

bli detaljprosjektfasens input. Delfunksjonspesifikasjonene bør nå være helt klare, samt at 

romfunksjonspesifikasjonene (RFS) skal være 75% ferdigstilt. Planløsninger med alle 

rom tegnet inn, inkludert alle transport- og kommunikasjonsarealer, skal være ferdigstilt. 

Systembeskrivelser og illustrasjoner, føringsveier for tekniske installasjoner, samt høyder 

og himlingsplaner skal også være klare. Prinsippdetaljer, areal- og romliste skal være 

klart. Materialbeskrivelser og kostnadsanslag vil også være output som skal benyttes 

videre i prosjekteringen.  

 

4.4 Modellen i bruk 

 

Vi har hatt et ønske om å se hvorvidt denne modellen kan benyttes i ulike prosjekter, og har 

valgt å teste modellen opp mot Aquarama. Prosjekt Aquarama er pr. dags dato tidlig i 

forprosjektfasen og det vil derfor være vanskelig å eksemplifisere i modellen hva som hører 

hjemme i de ulike prosessene. Til tross for dette ønsker vi i dette delkapittelet å forsøke å 

skriftlig plassere de prosessene som er gjennomført i vår generelle modell.  

 

4.4.1 Eksemplifisering Aquarama 

Da Aquarama så langt er relativt tidlig i sin forprosjektfase vil vi se at vi ikke vil komme så 

langt i prosjektløpet i forhold til vår modell. Vi vil allikevel forsøke å linke det arbeidet som 

er gjort til de ulike prosessene i modellen. Oversikt over arbeidet som er gjort har vi hentet fra 

referater fra de ulike prosjektgruppene (U1-U4) som har vært tilgjengelige. Prosjekt 
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Aquarama befinner seg per dags dato rundt de videre systemundersøkelsene tatt vår modell i 

betraktning. Noen av prosessene som ligger i dette er følgende: 

Foreløpige systemundersøkelser 

For RIB vil dette for Aquarama innebære: 

 At det må vurderes hvilken forankring av spunt som er mest optimal, herunder 

stagforankring og innvendig avstivning.  

 Det må sees på om det er behov for peler i kritiske punkter. 

 Det må avklares hvilke tiltak som må gjøres i forhold til fundamenteringen for å få et 

tilfredsstillende resultat. Saltpåkjenning, betongkvalitet, volclaytetting og optimalisering 

av bunnplaten er blant elementene som må vurderes. 

 Påvirkningen av nedramming av spunt og peling mht. rystning må undersøkes. Dersom 

resultatet av undersøkelsen ikke er tilfredsstillende, må dette utbedres. 

 Man må undersøke eventuelle hendelser i forbindelse med geotekniske forhold. Dersom 

undersøkelsene viser at det er risiko for skade på omgivelsene, må det gjennomføres 

tilstrekkelige sikringstiltak i forbindelse med utgraving/utbygging av området i samsvar 

med anbefalinger fra rådgivende ingeniører geoteknikk.  

 Det må avklares om det kreves tiltak for radon. Da dette prosjektet er fundamentert under 

grunnvannstanden er det lite trolig at dette vil kreve tiltak, men dette må bekreftes (evt. 

utbedres). 

 Da bygget inneholder et badeland må det tilrettelegges for eventuell varmeutvidelse 

(Dilitasjon) 

 Byggets evne til å motstå et eventuelt jordskjelv må kartlegges. 

 Det må også kartlegges hvordan byggets evne til å håndtere eventuelle vibrasjoner, 

endringer i grunnmassen og lignende. 

 Det må besluttes hvordan fundamenteringen av varmtvannsbassenget i 2.etg skal være, 

også med hensyn til de underliggende etasjene (eksempelvis bæresøyler og liknende). 

 Det må gjøres en vurdering på hvilket bæresystem som skal benyttes i mesaninen. Dette 

med hensyn til det estetiske.  

 At det må gjøres undersøkelser for å optimalisere fundamenteringskostnader, 

miljøundersøkelser og lignende. Det må hentes inn tilbud på grunnundersøkelser fra ulike 

firmaer, og det skal avgjøres hvilke aktører som skal benyttes. Avgjørelser baseres på de 

forutsetninger som er gitt i skisseprosjektet. 
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 Det må utarbeides en tiltaksplan og tas flere prøver blant annet langs svømmehallen med 

tanke på forurensing og miljø. Miljøforurensingsplan må godkjennes av Fylket. Priser på 

undersøkelser hentes inn, og underleverandører blir vurdert iht. skisseprosjekt. 

 Det må undersøkes nærmere om det finnes røtter i grunnen, ettersom dette kan skape 

komplikasjoner ved byggestart.  

 I hvilken grad det kreves isolasjon under bunnplaten, og kvaliteten som kreves av 

isolasjonen. 

 Hvilken betongtype som skal benyttes i forbindelse med bunnplate. 

 Om bunnledningene skal legges i bunnplaten. Dette må tas i betraktning ved 

dimensjonering av bunnplaten. 

 Om det skal legges nedsenkede brønner i bunnplaten. Dette må også tas i betraktning ved 

dimensjonering av bunnplaten. 

 Det må avgjøres hvor stor del av badeanlegget som skal tilrettelegges for rullestolbrukere. 

Dersom det blir gjort endringer fra tidligere planer, må arkitekten føre dette inn på 

tegningene. 

For RIV vil foreløpige undersøkelser VVS-system innebære: 

 Det må kontrolleres at taknedløpet (og tettemembranen) er egnet. 

 Det må undersøkes om kjelleren skal være frostfri og om det skal slippes ut 

ventilasjonsluft i parkeringskjelleren. 

For RILyd vil foreløpige undersøkelser vedrørende akustikk innebære: 

 Fagpersonell må hentes inn for å se på problemstillinger rundt akustikken. Riktige tiltak 

må gjøres for at akustikknivået skal være tilfredsstillende. 

 Det må gjøres en vurdering på hvordan man på best mulig måte kan takle støy fra 

idrettsarealene i bygget.  

Branntekniske undersøkelser vil inkludere: 

 Konsekvensene ved å senke taket i vrimlehallen med en etasje må kartlegges av en 

brannkonsulent. 

 Det må foretas en brannteknisk undersøkelse før det besluttes om det kan benyttes duk 

som himling i vrimlehallen. 

 Det må kartlegges hvor rømningsveier i bygget skal plasseres, og hvor store disse må 

være. 
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Foreløpige systemundersøkelser RiBadteknikk: 

I dette prosjektet dreier det seg også om bygging av et badeland. Dette vil ikke være med i vår 

generelle modell. Likevel vil det inngå en del systemundersøkelser rettet mot nettopp dette, 

slik som det alltid vil gjøre inn mot ulike typer prosjekter. Det vil dermed alltid være behov 

for å gjøre prosjektspesifikke endringer på modellen for å få den til å passe for det enkelte 

prosjekt. Vi vil i modellen få en prosess tilsvarende foreløpige systemundersøkelser, samt 

tegninger/skisser for den aktuelle rådgivende ingeniøren. Eksempler på ulike 

systemundersøkelser gjort av en rådgivende ingeniør badeteknikk i Prosjekt Aquarama vil 

være:  

 Etter ønske fra fremtidige brukere hentes det inn priser på bobleanlegg for stup. Det må 

undersøkes om leietaker (Kristiansand Kommune) er villige til å dekke kostnadene ved 

dette. Dersom dette blir vedtatt må det legges opp føringsveier for dette. 

 Det må fastsettes med endelig sikkerhet hvordan bassengene skal bli før det kan 

prosjekteres fundamenter for bassengbunnene.  

 Det må i samarbeid med RiB besluttes hvilken takkonstruksjon som skal benyttes over 

svømmeanlegget. 

 

4.5 Modelleringsprosessen 

 

Vårt ønske om å lage en overordnet modell for forprosjektfasen i et prosjekt med fokus på å 

effektivisere prosjektløpet har dannet grunnlaget for vår formulering av problemstilling. 

Dersom vi kan lage en modell som gjør det ryddigere og mer oversiktelig, som samtidig 

reduserer ventetiden, er vi langt på vei i effektiviseringen av prosjektløpet. 

For å kunne gjøre dette, har vi måtte lage en forenkling av virkeligheten, en modell, som tar 

for seg gangen i forprosjektet. Vi startet med å danne et utkast av en modell på bakgrunn av 

diverse flytskjema fra andre prosjekt som har vært gjennomført tidligere. I tillegg til dette fikk 

vi tilgang til et dokument som er utarbeidet i forbindelse med prosjekteringen av Kilden, hvor 

det har blitt kartlagt hva som bør gjøres i en forprosjektfase. Dette kan anses å være ”best 

practice”, og har derfor vært meget verdifullt for vår oppfattelse av hva et forprosjekt bør 

inneholde. Et utdrag av dette dokumentet er vedlagt som Vedlegg 2 (Utdrag tilbudsgrunnlag 

RIB-Kilden (2005)). Deretter har vi gjennom samtaler med vår veileder Dr. ing. Øystein H. 

Meland fått løpende tilbakemeldinger som har ført til endringer i modellen. Vedlagt i Vedlegg 
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3 til Vedlegg 6 fremstilles et utvalg av modellutkastene som er bearbeidet underveis. Disse 

har vi lagt ved for å illustrere litt av arbeidsgangen i vår modelleringsprosess.  

Etter å ha endret modellen vår og fått den revidert flere ganger, har vil til slutt hatt et møte 

med flere aktører innen Aquaramas prosjekteringsgrupper for å få testet modellens validitet i 

forhold til modellens innhold og oppbygning. Deltakerne på dette møtet var: Egil Lunden 

(prosjekteringsleder, Kruse Smith), Eyvind Marcussen (RiBadeteknikk, Asplan Viak) og 

Øystein H. Meland (Dr. ing. og prosjekteringsleder, Asplan Viak). Meland har stilt som 

veileder, og ikke som en aktør innen Prosjekt Aquarama.  

Tilbakemeldingene vi fikk førte til at vi måtte gjøre ytterligere endringer på modellen, slik at 

spesialistene skal kunne kjenne seg bedre igjen. Dette var justeringer som måtte gjøres for at 

modellen skal kunne gi et bedre bilde av virkeligheten. Den ferdige modellen er fremstil i sin 

helhet som ”Forprosjekt del 1” i Vedlegg 7 og ”Forprosjekt del 2” i Vedlegg 8. 
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5 Avslutning 

 

Kapittel 5 tar først for seg oppgavens utgangpunkt. Deretter gjennomgås oppgavens 

oppsummering, konklusjoner og validitet, før det til slutt diskuteres mulighetene for videre 

arbeid. 

 

5.1 Oppgavens utgangspunkt 

 

Prosjektstyring har av begge forfatterne blitt sett på som svært spennende gjennom hele 

mastergradstudiet. Det ble derfor naturlig for oss å skrive vår avsluttende masteroppgave om 

nettopp dette.  

Som nevnt i kapittel 1 er vi begge interessert i kompliserte byggeprosjekter og hvordan flere 

og flere av disse har store tids- og kostnadsoverskridelser, og/eller store mangler. Dette skjer 

ofte på grunn av dårlig planlegging, og vår veileder Dr. ing. Øystein H. Meland guidet oss i 

retning av en oppgave som dreiet seg om å utarbeide en modell av arbeidsprosesser for 

kompliserte byggeprosjekter i planleggingsfasen, nærmere bestemt for forprosjektfasen. 

Meland oppfordret oss til å se på Prosjekt Aquarama da dette er et komplisert byggeprosjekt 

som i oppstarten av vår masteroppgave skulle til å gå i gang med sin forprosjektfase. 

På bakgrunn av dette endte vi opp med følgende problemstilling: 

 

Å modellere en generell modell for forprosjektfasen i et byggeprosjekt slik at denne fasen kan 

gjennomføres mest mulig effektivt og med best mulig flyt. 

 

Vi har valgt å eksemplifisere modellen vår i Prosjekt Aquarama. Dette er i hovedsak for å vise 

hvordan modellen kan benyttes, samtidig som dette bidrar til å øke forståelsen av hva som 

hører til i hver prosess. 
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5.2 Oppsummering og konklusjon 

 

Etter å ha endret modellen vår og fått den revidert flere ganger, har vil til slutt hatt et møte 

med flere aktører innen Aquaramas prosjekteringsgrupper for å få testet modellens validitet i 

forhold til modellens innhold og oppbygning. Deltakerne på møtet var stort sett enige om de 

tilbakemeldingene som ble gitt, men Egil Lunden (Kruse Smith) stilte seg noe mer tvilende 

enn de andre. Da Kruse Smith har en rolle som entreprenør i Prosjekt Aquarama, har de større 

fokus på å kunne fastsette priser/kostnader på et tidlig tidspunkt. Dette har ført til at Kruse 

Smith har presset seg frem til å ta stilling til valg av materialer, i enkelte tilfeller så spesifikt at 

de befinner seg et stykke ut i detaljprosjektfasen. Dette vil gjerne være ønskelig for 

entreprenøren, men for prosjektet som helhet kan dette redusere flyten i prosjekteringen, da 

aktørene vil måtte hoppe frem og tilbake mellom prosjekteringsfasene. Vi kan derfor si at 

entreprenørene stiller seg noe mer skeptiske til modellen enn de andre aktørene. 

Da dette har vært en modelleringsprosess vil det være naturlig å trekke frem modellen vi har 

utarbeidet som en konklusjon for oppgaven. Modellen som er utarbeidet er ment å være et 

styringsverktøy for forprosjektfasen, og bør ikke fravikes for mye om den skal kunne bidra til 

effektivisering og forbedring av flyt. Det er viktig å påpeke at det bør gjøres mindre 

justeringer på modellen for hvert enkelt prosjekt den skal benyttes i dersom den skal kunne 

bidra til optimalisering av forprosjektfasen. Dette vil kunne innebære at det legges til flere 

horisontale linjer for spesialkonsulenter og andre rådgivende ingeniører. For et sykehus kan 

dette være egne prosesser knyttet til utstyr, og for et badeland kan det være vannbehandling 

og badeteknikk. 

Oppgavens validitet og reliabilitet støtter seg i stor grad på modellens relevans og gyldighet. 

Da vi først la frem vår modell for deltakerne på dette møtet ble det tidlig klart for oss at det 

måtte gjøres noen endringer på modellen. Etter å ha gått punktvis gjennom modellen med 

deltakerne har vi fått gode, konstruktive tilbakemeldinger til endringer som vi videre har ført 

inn i vår modell. Det endelige resultatet for vår del tilsvarer punktet ”validering” i 

(Lundequist, 1995) sin fremstilling av arbeidsgangen i et systemanalytisk prosjekt. 

Oppgavens validitet må stilles i lys av det forhold at den er utarbeidet i samarbeid med et 

mindre antall spesialister med mange års erfaring innenfor de fagfelt vi i denne oppgaven har 

valgt å belyse. Vi kan derfor si at modellen er valid gjennom ”face validity”.  
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5.3 Videre arbeid 

 

Møtet med spesialiser innenfor prosjektering, prosjektstyring og prosjektorganisering førte til 

at vi kunne fastslå at vår modell er valid. Modellen er egnet uavhengig av prosjekttype og 

entrepriseform, men det kunne være interessant å se på samspillet mellom modellen og flittig 

bruk av usikkerhetsanalyser for å kunne effektivisere flyten ytterligere. 

I forhold til arbeidsgangen i et systemanalytisk prosjekt, vist i Figur 3.1 (Lundequist, 1995), 

vil det også gjenstå arbeid som å teste modellen i flere prosjekteringsløp, før den eventuelt 

kan tas i bruk i praksis. Dette er også noe som kunne være interessant å arbeide videre med. 

Det kunne være interessant å arbeide videre med vår modell, da gjerne med fokus på 

fremdrift- og kostnadsstyring. Ved å konkretisere hvor langt (prosentvis) man skal ha kommet 

både med tanke på tid og kostnad ved hver av arbeidsprosessene, kan dette bli til et meget 

spennende forskningsområde. 

Det vil også være svært aktuelt å utarbeide tilsvarende modeller for både skisseprosjektfasen 

og detaljprosjektfasen for å effektivisere flyten i hele prosjekteringsprosessen.  



 

 

Masteroppgave ved Universitetet i Agder, Vår 2010 66 

Kilder 

 

Aquarama-Kristiansand-AS. (2009). Tilbud fra Aquarama Kristiansand AS. In Kristiansand-

Kommune (Ed.). Kristiansand. 

Asplan-Viak. (2010a). Aquarama i Kristiansand.   Retrieved 09.02, 2010, from 

http://www.asplanviak.no/index.asp?id=35846 

Asplan-Viak. (2010b). Om Asplan Viak.   Retrieved 09.02, 2010, from 

http://www.asplanviak.no 

Austeng, K., Midtbø, J. T., Jordanger, I., Magnussen, O. M., & Torp, O. (2005, 16.05.2010). 

Usikkerhetsanalyse - Kontekst og grunnlag. Concept rapport Nr. 10(Concept 

programmet, Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU).   Retrieved 16.05, 2010, 

from http://prosjektveiviseren.no/filearchive/concept-10-usikkerhetsanalyse-kontekst-

og-grunnlag.pdf 

BRG. (2010). Aquarama.   Retrieved 18.02, 2010, from http://brgruppen.no/aquarama.aspx 

buildingSMART.no. (2010). BIM generelt.   Retrieved 09.02, 2010, from 

http://wiki.buildingsmart.no 

Buskeland, N., Meland, Ø., Eikeland, P. T., Warberg, E. N., Frølich, P. K., Rognlien, S., et al. 

(2003). Byggherren i fokus. Metodisk verktøy for valg av anskaffelses- og 

kontraktsstrategi.   Retrieved 18.05, 2010, from 

http://www.promsys.no/byggherren/pdf/beskrivelse.pdf 

Churchman, C. W. (1973). Systemanalys. Stockholm. 

Gray, C. F., & Larson, E. W. (2008). Project management: the managerial process. Boston: 

McGraw-Hill. 

Gustafsson, L., Lanshammar, H., & Sandblad, B. (1982). System och modell: en introduktion 

till systemanalysen. Lund: Studentlitteratur. 

IFD-Library. (2010). IFD Library for buildingSMART - IFD in a nutshell.   Retrieved 09.02, 

2010, from http://dev.ifd-library.org 

Jessen, S. A. (2001). Mer effektivt prosjektarbeid i offentlig og privat virksomhet. Oslo: 

Universitetsforl. 

Karlsen, J. T., & Gottschalk, P. (2008). Prosjektledelse: fra initiering til gevinstrealisering. 

Oslo: Universitetsforl. 

Klakegg, O. J. (1993). Trinnvis-prosessen. Trondheim: Universitetet i Trondheim, Norges 

tekniske høgskole, Institutt for bygg- og anleggsteknikk. 

Kolltveit, B. J., & Reve, T. (2002). Prosjekt: organisering, ledelse og gjennomføring. Oslo: 

Universitetsforl. 

KPMG. (2003). Kartlegging og utredning av former for offentlig privat sammarbeid (OPS) - 

en KPMG-rapport til Nærings- og Handelsdepartementet. 2010(16.03), 46. Retrieved 

from http://www.regjeringen.no/upload/kilde/nhd/bro/2003/0003/ddd/pdfv/180133-

rapport2.pdf 

Kruse-Smith. (2009). Hefte: Prosjektfaser. 

Kruse-Smith. (2010). Om oss.   Retrieved 09.02, 2010, from http://www.kruse-smith.no 

http://www.asplanviak.no/index.asp?id=35846
http://www.asplanviak.no/
http://prosjektveiviseren.no/filearchive/concept-10-usikkerhetsanalyse-kontekst-og-grunnlag.pdf
http://prosjektveiviseren.no/filearchive/concept-10-usikkerhetsanalyse-kontekst-og-grunnlag.pdf
http://brgruppen.no/aquarama.aspx
http://wiki.buildingsmart.no/
http://www.promsys.no/byggherren/pdf/beskrivelse.pdf
http://dev.ifd-library.org/
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/nhd/bro/2003/0003/ddd/pdfv/180133-rapport2.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/nhd/bro/2003/0003/ddd/pdfv/180133-rapport2.pdf
http://www.kruse-smith.no/


 

 

Masteroppgave ved Universitetet i Agder, Vår 2010 67 

Krygiel, E., & Nies, B. (2008). Green BIM: successful sustainable design with building 

information modeling. Indianapolis, Ind.: Wiley. 

Lundequist, J. (1995). Design och produktutveckling: metoder och begrepp. Lund: 

Studentlitteratur. 

Meland, Ø. (2000). Prosjekteringsledelse i byggeprosessen: suksesspåvirker eller andres alibi 

for fiasko? 2000:116. Retrieved from http://ntnu.diva-

portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:125503 

Meland, Ø. (2009). Forelesningsnotater: ORG435 - Prosjektstyring 2. 

Microsoft. (2010). Hva er Microsoft Office Visio 2007?   Retrieved 08.05, 2010, from 

http://office.microsoft.com/nb-no/visio/HA101650691044.aspx 

Nylehn, B. (2002). Prosjektorganisering: teorigrunnlag og implikasjoner. Bergen: 

Fagbokforl. 

OPS-Portalen. (2010). Hva er OPS?   Retrieved 23.02, 2010, from http://www.ops-

portalen.net/ 

PMI. (1995). A Guide to the project management body of knowledge. Upper Darby, PA: 

Project Management Institute. 

PTL. (2004). Brukermanual til PTLs kunnskapsbase - Prosess- og dokumentstyringssystem 

for byggeprosjekter. 

RIB-Kilden. (2005). Tilbudsgrunnlag prosjektering - Teater- og Konserthus for Sørlandet. 

Rischmoller, L., Alarcón, L. F., & Koskela, L. (2006). Improving Value Generation in the 

Design Process of Industrial Projects Using CAVT. Journal of Management in 

Engineering, 22(2), 52-60. Retrieved from 

https://vpn.uia.no/+CSCO+ch756767633A2F2F6A726F2E726F667062756266672E7

0627A++/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie41%2bV84%

2bishd%2ff7EbDvs1r0razR6%2bqrUqup644s7CzSbintzi%2fw6SM8Nfsi9%2fZ8oHt5

Od8u6O1T7CmsVG1prQ%2b6tfsf7vb7D7i2Lt68t6kjN%2fdu1nMnN%2bGu6iuSLam

tkyynOSH8OPfjLvm4n7E6%2bqE0tv2jAAA&hid=6 

Rolstadås, A. (2006). Praktisk prosjektstyring. Trondheim: Tapir akademisk forl. 

Sjøgren, J., Christensen, L. C. (2008). Hva er buildingSMART? buildingSMART på 5 

minutter.   Retrieved 09.02, 2010, from 

http://wiki.buildingsmart.no/images/0/06/BuildingSMART_på_5_minutter.pdf 

Statsbygg. (2009). Statsbygg: BIM-manual 1.1. 38. Retrieved from 

http://www.statsbygg.no/FilSystem/files/prosjekter/BIM/SB-BIMmanual1-

1mVedl.pdf 

Westhagen, H., & Johannessen, P. A. (1995). Prosjektarbeid: utviklings- og 

endringskompetanse. Oslo: Universitetsforl. 

Westland, J. (2006). The Project Management Life Cycle: a complete step-by-step 

methodology for initiating, planning, executing & closing a project successfully. 

London: Kogon Page Limited. 

 

 

http://ntnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:125503
http://ntnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:125503
http://office.microsoft.com/nb-no/visio/HA101650691044.aspx
http://www.ops-portalen.net/
http://www.ops-portalen.net/
https://vpn.uia.no/+CSCO+ch756767633A2F2F6A726F2E726F667062756266672E70627A++/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie41%2bV84%2bishd%2ff7EbDvs1r0razR6%2bqrUqup644s7CzSbintzi%2fw6SM8Nfsi9%2fZ8oHt5Od8u6O1T7CmsVG1prQ%2b6tfsf7vb7D7i2Lt68t6kjN%2fdu1nMnN%2bGu6iuSLamtkyynOSH8OPfjLvm4n7E6%2bqE0tv2jAAA&hid=6
https://vpn.uia.no/+CSCO+ch756767633A2F2F6A726F2E726F667062756266672E70627A++/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie41%2bV84%2bishd%2ff7EbDvs1r0razR6%2bqrUqup644s7CzSbintzi%2fw6SM8Nfsi9%2fZ8oHt5Od8u6O1T7CmsVG1prQ%2b6tfsf7vb7D7i2Lt68t6kjN%2fdu1nMnN%2bGu6iuSLamtkyynOSH8OPfjLvm4n7E6%2bqE0tv2jAAA&hid=6
https://vpn.uia.no/+CSCO+ch756767633A2F2F6A726F2E726F667062756266672E70627A++/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie41%2bV84%2bishd%2ff7EbDvs1r0razR6%2bqrUqup644s7CzSbintzi%2fw6SM8Nfsi9%2fZ8oHt5Od8u6O1T7CmsVG1prQ%2b6tfsf7vb7D7i2Lt68t6kjN%2fdu1nMnN%2bGu6iuSLamtkyynOSH8OPfjLvm4n7E6%2bqE0tv2jAAA&hid=6
https://vpn.uia.no/+CSCO+ch756767633A2F2F6A726F2E726F667062756266672E70627A++/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie41%2bV84%2bishd%2ff7EbDvs1r0razR6%2bqrUqup644s7CzSbintzi%2fw6SM8Nfsi9%2fZ8oHt5Od8u6O1T7CmsVG1prQ%2b6tfsf7vb7D7i2Lt68t6kjN%2fdu1nMnN%2bGu6iuSLamtkyynOSH8OPfjLvm4n7E6%2bqE0tv2jAAA&hid=6
https://vpn.uia.no/+CSCO+ch756767633A2F2F6A726F2E726F667062756266672E70627A++/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie41%2bV84%2bishd%2ff7EbDvs1r0razR6%2bqrUqup644s7CzSbintzi%2fw6SM8Nfsi9%2fZ8oHt5Od8u6O1T7CmsVG1prQ%2b6tfsf7vb7D7i2Lt68t6kjN%2fdu1nMnN%2bGu6iuSLamtkyynOSH8OPfjLvm4n7E6%2bqE0tv2jAAA&hid=6
http://wiki.buildingsmart.no/images/0/06/BuildingSMART_på_5_minutter.pdf
http://www.statsbygg.no/FilSystem/files/prosjekter/BIM/SB-BIMmanual1-1mVedl.pdf
http://www.statsbygg.no/FilSystem/files/prosjekter/BIM/SB-BIMmanual1-1mVedl.pdf


 

 

Masteroppgave ved Universitetet i Agder, Vår 2010 68 

Vedlegg 

 

Vedlegg 1 – Innhold Aquarama 

 

Svømmehallen 

 50 m. basseng med integrert stupeanlegg 

- Bassenget inndelt med fleksibel bruk 

 Varmtvannsbasseng på 16*10 m. 

- Legges noe skjermet fra bassenget og badeland 

 Samlet garderobeanlegg 

- Egen familiegarderobe og handikap garderobe 

Universell utforming med ønske om at svømmehall og badeland skal oppleves mest mulig 

som et felles anlegg. 

 

Badeland 

 Spektakulær sklie og strømkanal 

 Surfebølge og klatrebasseng 

 Bølgebasseng med gruntvannslek 

 Småbarnsbasseng 

 Varm og kald kulp 

 Stupetårnet (10 m.) er en viktig del av badelandsaktiviteten 

 Kafé og hyggelig oppholdsområde 

 Saltvannsbad på terrassen 

 

Håndballhall/idrettshall 

Håndballhall som tilfredsstiller internasjonale krav 

 2000 sitteplasser i teleskoptribuner 

 Kombinert med klatrevegg og styrketreningsrom 
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 Egne garderober 

Kan deles opp i 2 fullverdige treningsbaner ved å flytte tribunene, slik at vi får banene på 

tvers. 

Brukes av videregående skoler på dagtid. 

Hallen vil øke attraktiviteten for resten av senteret da den vil kunne brukes av treningssenteret 

og av hotellet til større arrangementer. 

 

Helse- og velværesenter 

Et unikt anlegg som ikke finnes i Norge fra før. 

Vil lokaliseres slik at det kan bruke svømmehall/badeland og utvikle tilbud sammen med 

hotellet. 

Massasje, medisinsk hudpleie og velværebehandlinger 

 Med SPA anlegg, dampbad, fotbad, isbad, spadusjer og solarium 

 Et helhetlig konsept basert på naturprodukter 

 Ansiktsbehandlinger, kroppsbehandlinger, medisinske behandlinger som manuell 

lymfemassasje, klinisk massasje, bindevevsmassasje, fotsoneterapi, hudpleie mv. 

Medisinsk opptreningssenter og helsestudio 

 Samarbeid med sykehus, leger og NAV om opptrening 

 Samarbeid med bedrifter om attraktive tilbud 

 Treningsapparater, fritrening, testrom om medisinsk trening, EMG, spiroergometri, 

løpeanalyse, fottrykkmåling, kinesis, kardiotrening, pilates, gyrotonic mv. 

Medisinsk avdeling 

 Terapeutiske behandlingstilbud som osteopati, fysioterapi, kiropraktikk, naprapati og 

naturmedisin 

 Medisinske behandlingstilbud som allmennmedisin og spesialister innen for eksempel 

ortopedi, gynekologi, indremedisin, øye, radiologi, plastisk kirurgi og tannlegesenter. 
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Hotell 

Det skal etter planen oppføres et hotell som får ca. 200 rom. Hotellet vil med dette bli et av 

byens største. Da dette er et kommersielt areal, vil dette bli differensiert i senere faser når 

leietaker er valgt. 
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Vedlegg 2 – Utdrag tilbudsgrunnlag RIB-Kilden (2005)  

 

6.6.5 Forprosjekt 

 

Prosjekteringsleder (PRL) (byggherreytelse) 

 

PRL skal: 

 sørge for at byggherrens kommentarer og eventuelt nye byggherrespesifikasjoner 

systematiseres og klargjøres for implementering i forprosjektarbeidene. 

 tilrettelegge organisering og administrasjon av forprosjekteringsarbeidet 

 kartlegge, definere og fordele arbeidsoppgaver, avhengigheter og leveranser 

 prioritere oppgavene og legge til rette for en rasjonell gjennomføring av 

forprosjekteringsarbeidet 

 kartlegge, forankre og dokumentere de samlede arbeidsprosesser for 

forprosjekteringsarbeidene, herunder også avhengigheter til andre 

(oppdragsgiver/prosjektledelse, brukere, myndigheter m.m.) 

 klargjøre, etablere og vedlikeholde formelle og uformelle kommunikasjonslinjer, en 

effektiv informasjonslogistikk og dokumentstyring i prosjekteringsorganisasjonen, 

herunder å etablere og vedlikeholde tilfredsstillende rutiner for bruk av prosjektets web-

hotell. Motivere de prosjekterende slik at trivsel og høy arbeidsmoral oppnås 

 være kommunikasjonsleddet mellom prosjektledelsen og de prosjekterende, herunder å 

rapportere helhetlig til prosjektleder. 

 innkalle til og lede prosjekteringsmøter, utredningsmøter, brukermøter, gruppemøter 

m.m.. Påtegne alle fakturaer fra de prosjekterende 

 være ansvarlig søker (jfr. PBL) og kontaktledd mot offentlige myndigheter, herunder å 

sørge for at komplett rammesøknad og andre myndighetssøknader innsendes i riktig tid . 

 være koordinator for arbeidsmiljøspørsmål under utforming av prosjektet i 

prosjekteringsfasen (jfr. Byggherreforskriften). 

 ivareta byggherrens koordineringsansvar vedrørende fremskaffelse av utstyrsdata, 

brukerunderlag, brukeravklaringer og byggherrebeslutninger 
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 sørge for at tverrfaglige forhold blir ivaretatt av de prosjekterende på en måte som sikrer 

et sluttprodukt i samsvar med prosjektets krav, herunder å planlegge og dokumentere 

verifikasjonstiltak. 

 etablere systemer og arbeidsmetoder som sikrer at det ikke blir ”gråsoner” mellom 

fagene 

 implementere og følge opp styringsprinsipper og -systemer for prosjekteringsarbeidene  

 etablere delmål, budsjetter og planer og gjøre disse kjent i prosjekteringsorganisasjonen 

og kontrollere at disse overholdes/blir nådd 

 sørge for at oppdraget gjennomføres i henhold til krav og forutsetninger nedfelt i 

prosjekteringskontraktene, herunder også å sørge for at det opprettes og vedlikeholdes 

en overordnet oversikt over lover, forskrifter og andre krav som er relevante for 

utførelse av prosjekteringen 

 klargjøre oppdragets ressursbehov og følge opp at disiplinlederne bemanner prosjektet 

forsvarlig 

 avklare eventuelle krav om kontraktsjustering/ - rekvisisjoner fra de prosjekterende og 

besørge byggherrebehandling av endringsforslag og andre forslag fra de prosjekterende. 

 besørge den kontraktmessige oppfølging av de prosjekterende forøvrig 

 samordne dokumentasjon og systematikk knyttet til FDVU 

 forhindre suboptimalisering i disiplinene og sørge for at de opptrer enhetlig og samlet  

 sammenstille ”midtveiskalkyle” og sammenstille forprosjektrapport og kontrollere 

denne 

 samordne innspill til prosjektledelsen hva angår anskaffelses-og kontraktsstrategi for 

entrepriser og byggutstyr, herunder omfang av entrepriseoppdeling 
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Arkitekt, interiør og landskap 

 

Generelle ytelser 

 Administrasjon egen arbeider 

 Funksjon ansvarlig prosjekterende egne arbeider 

 Funksjon ansvarlig kontrollerende egen prosjektering 

 Møtedeltagelse 

 Utarbeide tegnings-/dokumentproduksjonsplan 

 Utarbeide fremdriftsplan for egne arbeider 

 Bistå/utarbeide helse-, miljø-, sikkerhetsplan 

 

Underlag 

 Utarbeide ajourført situasjonsplan 

 Gjennomgå myndighetskrav 

 Vurdere behov for faglige spesialrådgivere 

 Foreta studier 

 

Oppdatering 

 Gjennomgå kommentarer til skisseprosjektet 

 Revidere skisseprosjekt 

 Komplettere skisseprosjekt 

 Foreta supplerende utredninger 

 

Brukergjennomgang 

 Gjennomgå funksjon 

 Gjennomgå areal 

 Gjennomgå bygningsstandard 

 Gjennomgå forvaltning-, drift-, vedlikeholdsproblematikk 



 

 

Masteroppgave ved Universitetet i Agder, Vår 2010 74 

 

Koordinering 

 Bistå prosjekteringsleder i å koordinere byggteknikk, VVS-teknikk og elektro-teknikk 

 Bistå ved valg av entreprisemodell 

 

 

Prosjektutvikling 

 Planbearbeidelse 

 Arkitektonisk bearbeidelse 

 Vurdere material- og fargevalg 

 Vurdere innredning og tekniske føringer 

 Utarbeide utomhusplan 

 

Forprosjekttegninger 

 Utarbeide situasjonsplan (1:500/1:1000) 

 Utarbeide utomhusplan (1:500/1:1000) 

 Utarbeide planer (1:100/1:200) 

 Himlingsplaner (prinsippløsninger) 

 Utarbeide snitt (1:100/1:200) 

 Utarbeide fasader (1:100/1:200) 

 Prinsipptegninger på detaljnivå. 

 

Supplerende materiale 

 Utarbeide supplerende skisser 

 Utarbeide perspektivtegninger / 3-D visualisering 

 Lage modell 

 Utarbeide material- og farge-oppsett 
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Dokumenter 

 Utarbeide prosjektbeskrivelse 

 Utarbeide arealoppstilling 

 Utarbeide romskjema 

 Utarbeide kostnadskalkyle, (NS 3453, 2-3 siffer), entreprisenivå 

 

 

Tillatelser / søknader 

 Supplere tegninger, dokumenter forprosjekt 

 Utarbeide / bistå med brannteknisk dokumentasjon / tegninger 

 Bistå i arbeidet med samordning av søknad om rammetillatelse 

 Utarbeide kontrollplan prosjektering eget fag 

 Bistå i arbeidet med å utarbeide eventuelle dispensasjonssøknader 

 

Arbeidstilsyn 

 Utarbeide melding for intern behandling 

 Utarbeide underlag for søknad til Arbeidstilsynet 

 Bistå søknad til Arbeidstilsynet 

 

Sivilforsvar/ Industrivern / Havnevesen / Helsevesen / Andre 

 Redegjøre for kapasitet, areal 

 Bistå tekniske rådgivere 

 Bistå med utarbeidelse av eventuelle søknader 

 

Kontroll 

 Utføre egenkontroll av prosjektering i hht kontrollplan 

 Utarbeide kontrolldokumentasjon 

 Utføre andre kontrolloppgaver i henhold til plan- og bygningslov med forskrifter 
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 Rapportere 

 

Tegning 

 Utarbeide seksjoneringstegninger 

 Utarbeide prospekter / perspektiv-tegninger 

 

 

Dokumenter 

 Utarbeide spesifikasjoner 

 

Modeller 

 Bygge modell av prosjektet 

 Bygge interiørmodell 

 Utarbeide 3-D modell (eventuelt animasjon) 

 

 

Rådgivende ingeniør bygg 

 

Fundamentering 

RIB skal vurdere ulike fundamenteringsformer i samarbeid med RIG ut fra opptredende 

grunnforhold og for byggherren en mest gunstige løsning mht. økonomi, fleksibilitet og 

fremdrift. RIB skal i forprosjektet redegjøre for det valgte konstruksjonssystem og hvilke 

materialer som er valgt. 

 

Valg av bæresystem 
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RIB skal vurdere ulike bæresystem og finne den for Byggherren mest optimale løsning mht. 

materialvalg, fleksibilitet, økonomi og fremdrift. RIB må i forprosjektet redegjøre for og 

tegne det valgte/foreslåtte konstruksjonssystem. 

 

Branntekniske vurderinger og analyser 

RIB har ansvaret for den branntekniske prosjektering. Se egen beskrivelse. RIB har 

hovedansvaret for en tverrfaglig brannteknisk vurdering og analyse og utarbeider 

prinsippløsninger for brannseksjonering, branncelleoppdeling, rømningsveier etc. I tillegg 

skal analysen inneholde risiko- og brannklasse og begrunnelse for dette.  

RIB må sørge for at egne konstruksjoner tilfredsstiller brannkravene i forskriftene og at 

branntettinger lar seg løse på en rasjonell og god måte. 

 

Bygningsfysikk 

RIB og ARK må i fellesskap avklare ”gråsoner” og bygningsfysikken og fordele den mellom 

seg. RIB skal ivareta bygningsfysikken for egne entrepriser (fukt, isolasjon, kulebroer, tetthet, 

miljø, slitestyrke, brann, akustikk mm.) og samarbeide aktivt med ARK og de øvrige RI der 

bygningsfysikken må vurderes tverrfaglig. Det skal i forprosjektet fremgå  hva RIB har 

vurdert for å ivareta bygningsfysikken. 

Omfanget av dilatasjonsfuger skal vurderes. Fugenes plassering skal vises på tegningene. 

 

Tegninger 

RIB skal utarbeide plantegninger for hver etasje samt nødvendige snitt i målestokk normalt 

1:100. Tegninger skal vise fundamentering, bærende konstruksjon og konstruktive 

utomhusarbeider som støttemurer og sikringstiltak etc. Konstruksjonenes sannsynlige 

dimensjoner og  hvilke materialer som benyttes skal fremgå av tegningene. Tilpasning 

mellom bygning og terreng skal vises. Hvor hvelv og andre tyngre konstruksjoner inngår i 

prosjektet, skal dette vises i sammenheng med byggets bærende konstruksjon. 
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Bygningsmyndigheter 

Kartlegge offentlige krav for å oppnå bygningstekniske godkjennelser for egne entrepriser. 

Evt. offentlige krav skal fremgå av forprosjektet. 

 

Rådgivende ingeniør geoteknikk / rådgivende ingeniør bygg 

 

Geologi og grunnforhold 

Rådgivende ingeniør geoteknikk (RIG) skal vurdere behovet for og eventuelt utarbeide 

program og spesifikasjon for innhenting av pris på utførelse av supplerende 

grunnundersøkelser. Resultatene fra nye og gamle undersøkelser skal sammenstilles i 

rapporter som angitt nedenfor. 

 

Naboforhold 

Der arbeidet i skisseprosjektet avdekker behov for kontroll og oppfølging med naboforhold, 

skal RIG påse at programmet omtalt i punkt 2.1.2 blir igangsatt. Alle registrerte 

konstruksjoner som er av betydning for prosjektgjennomføringen, skal vises på 

detaljtegningene. Oppdraget med registrering av nabokonstruksjoner skal kontraheres separat. 

 

Beskrivelse av de fysiske inngrep som følger av tiltaket og tilhørende geotekniske 

mekanismer, konstruksjoner og konsekvenser 

De tiltakene som kun ble omtalt i skisseprosjektet, skal i forprosjektet beskrives detaljert ved 

hjelp av detaljtegninger, beskrivelser, angivelse av materialkvaliteter, mengder, dimensjoner 

og plassering med funksjon. Forprosjektet skal gi et komplett beslutningsunderlag for valg av 

tekniske løsninger og skal gi grunnlag for detaljkalkyler. 

Geoteknisk prosjektklasse skal fastlegges. Alle geotekniske beregninger som er nødvendige 

for å fastsette type tiltak, dimensjoner og plassering av konstruksjoner og bestemmelse av 

sikkerhetsmessige forhold (som stabilitet, bunnopp-pressing m.v.) skal utføres senest som del 

av forprosjektet. Dimensjonene fremkommet gjennom dette arbeidet, skal danne grunnlag for 

de konstruksjoner RIG/RIB presenterer i forprosjektet med tilhørende kalkyler. 



 

 

Masteroppgave ved Universitetet i Agder, Vår 2010 79 

Forprosjektmaterialet skal være vedlagt (tilpasset det enkelte prosjekt): 

 datarapport for undersøkelser i løsmasser, berg 

 datarapport for undersøkelser av forurensing 

 beregningsrapport for løsmassearbeider (stabilitet i grunnen, setninger, jordtrykk, 

bæreevne, vannkontroll m.m.) 

 beregningsrapport for bergarbeider (bergartklassifisering, vurdering av sikring, 

stabilitet, vannkontroll) 

 komplett handlingsplan for håndtering av eventuell forurensing og godkjennelse fra SFT 

m.m. 

 

Tegninger 

RIG utarbeider følgende tegninger til forprosjekt: 

 Situasjonsplan 1:500/1:200 og profiler 1:200, som i skisseprosjekt, men justert for 

eventuelle endringer 

 Det tegnes snittegninger og detaljtegninger for støttekonstruksjoner som for eksempel 

spuntvegger, tegninger for eventuell oppdriftsforankring og ønsket fundamentering. 

Typisk målestokk for detaljtegninger er 1:20/1:50. 

 For anlegg med tunneler og bergrom, skal det som del av forprosjektet leveres et 

lengdesnitt (1:200) og  tverrsnitt av atkomsttunnel og hver berghall, som viser 

terrengoverflaten, løsmassefordelingen over fjell, sprekksystemet langs den planlagte  

traseen, sprekker/rigg/knusningssoner angis med korrekt helning/utbredelse og 

sprekkfrekvenser, bergarttyper, poretrykkforhold. På den samme eller en tilsvarende 

tegning skal den planlagte bergsikringen tegnes  inn for hver enkelt sone. En sonelengde 

på 10 m brukes som retningsgivende, men dette tilpasses geologien i det enkelte 

prosjekt. Det skal i tekst gjøres rede for bakgrunnen til valg av sikringsmetode i de ulike 

delene, eventuelt støttet av beregninger. Som hovedregel benyttes Q-metoden med 

utgangspunkt i sprekktellinger (RQD) som underlag for sikringsvurderingene. 

Evt. annet omfang skal avtales spesielt med prosjektleder. 

 

 



 

 

Masteroppgave ved Universitetet i Agder, Vår 2010 80 

Entrepriser 

RIG foreslår hensiktsmessig entrepriseform og entrepriseinndeling til forprosjekt og 

fremlegger tilhørende estimerte entreprisekostnader (uten mva. og marginer). Forslag til 

marginer/uforutsett gis særskilt for grunnarbeidene samlet sett. 

Arbeider som vil ha fremdriftsmessig innflytelse på den videre prosjektering og andre 

entrepriser/arbeider, skal vurderes særskilt. Aktuelle arbeider som bør sendes ut på tilbud før 

de øvrige, skal angis til byggherre og øvrige RI/ARK av RIG tidligst mulig. 

 

Rådgivende ingeniør brannteknikk (RIBR) 

 

Branntekniske løsninger 

Branntekniske løsninger skal utføres etter analyser/beregninger/vurderinger som 

dokumenterer at sikkerhet mot brann er ivaretatt (TEK §7-21). 

RIBR skal utarbeide en brannteknisk redegjørelse og tegninger som bl.a. angir løsninger for 

brannseksjonering, branncelleinndeling, dører/vinduer med brannkrav, rømningsveier etc. I 

tillegg medtas nødvendige brannalarmanlegg, slokkeanlegg evt. sprinkling og eventuell 

brann-ventilasjon. 

Når det benyttes løsninger som dokumenteres ved hjelp av beregninger/analyser må 

akseptkriterier vedrørende brann fastsettes i samråd med byggherre/oppdragsgiver. 

 

Kostnader 

RIBR skal ikke selv stå for kostnadsberegning, men skal gi RI/ARK underlag for spesielle 

branntekniske løsninger og konstruksjoner. 

 

Tegninger og dokumentasjon 

Brannteknisk redegjørelse skal leveres. 
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RIBR skal komme med forslag til endringer, dersom ønsket funksjon/krav kan dokumenteres 

løst bedre/billigere på annen måte. Konsekvenser av valg med anbefalinger skal angis. 

Branntegninger (plan og snitt) der branncelle/seksjonering, krav til etasjeskillere, branndører / 

vinduer, alarmanlegg eventuelt sprinkling og rømningsveier med mer er inntegnet skal 

utarbeides. 

Underlag fra RIBR skal ha et innhold og detaljeringsgrad som er tilstrekkelig til søknad om 

igangsettingstillatelse. 

 

Rådgivende ingeniør VVS 

 

Rådgivning, vurderinger og dokumentasjon 

 RIV skal i forprosjektet klarlegge systemløsninger med hovedprinsipper og beskrive 

oppdragsgivers konkrete behov, ønsker og forutsetninger på en systematisk måte, og i 

henhold til byggeprogrammets funksjonskrav og tekniske krav. I tillegg legges 

skisseprosjektets godkjente prinsippløsninger til grunn for den videre prosjekteringen. 

Likeledes skal alle relevante systemløsninger evalueres, hvor RIV foreslår gunstigste 

systemløsning. Funksjonalitet, standard og omfang som er lagt til grunn, skal angis. 

 RIV skal foreta alternativsvurderinger for VVS-tekniske anlegg og alle vurderinger inkl. 

valg mellom alternative løsninger som er gjort, skal begrunnes og dokumenteres i 

beskrivelsestekst til forprosjekt. Årskostnader (hvor det tas hensyn til kostnader for 

investering, drift og vedlikehold skal beregnes – der hvor reelle alternative løsninger 

finnes. 

 RIV skal prosjektere/vurdere tilknytning av spesial/brukerutstyr/eventuelt eksisterende 

utstyr, og innhente  nødvendig informasjon for dimensjonering. 

 RIV skal i samarbeid med oppdragsgiver vurdere og utrede behov for 

spesialinstallasjoner så som sentralt støvsugeranlegg, søppeltransportanlegg, rørpost etc. 

Kostnadskalkyler utarbeides. 

 RIV innarbeider konsekvenser for VVS-tekniske anlegg i forbindelse med EMP, 

skjerming av rom etc. 
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 RIE og RIV skal foreta alternativsvurdering og årskostnadsberegning mellom el-varme, 

vannbåren varmeanlegg/evt. fjernvarme/varmepumpe og kombinasjonsløsninger for 

byggets varmesystem til forprosjekt. RIV utarbeider energi- og effektbudsjett. 

 RIV skal i samarbeid med RIE vurdere konsekvenser ved bruk av 

automatiseringsanlegg for styring/overvåking av prosesser, funksjoner, rom bygning 

etc. Det skal tas hensyn til mulig sammenkobling/integrasjon mellom ulike 

automatikksystemer i/utenfor bygget. Alternativsvurderinger foretas (mellom SD-

anlegg, BUSS-systemer, kombinasjonsløsninger og evt. andre systemer). 

 Det skal lages en egen analyse av reservekraftbehov for forprosjekt, noe RIE er 

hovedansvarlig for. RIV skal evaluere/estimere behovet for prioritert krav til VVS-

tekniske anlegg i samarbeid med øvrige rådgivere. 

 RIV skal i samarbeid med øvrige rådgivere utarbeide sikringsanalyse for prosjektet. 

Ulike risiki og trusler skal vurderes og anbefalt løsning basert på funksjons-, kostnads- 

og nyttevurdering oversendes. Godkjent løsning innarbeides i forprosjektet. 

 Vurdere fremgangsmåte for innhenting av produktdokumentasjon samt 

kravspesifikasjon vedrørende produktdata. Herunder dokumentprinsipp for FDVU i 

samråd med RIB (FDVU-rådgiver) 

 Bistå arkitekten med materialvalg og eksponeringsforhold. 

 

Beregninger 

 RIV utarbeider foreløpige beregninger med hensyn til luftmengder, kjøle- og 

varmebehov, energibehov, forsyning etc. 

 RIV foretar foreløpige lydberegninger. Konsekvenser for andre fag/faggrupper utredes 

og oppgis. 

 RIV oversender el-data og annen relevant informasjon til øvrige rådgivere. 

 

Tegninger 

RIV utarbeider følgende tegninger til forprosjekt: 

 Situasjonsplan 1:500/1:200 og gjennomarbeidede systemtegninger for utstyr og 

installasjoner på plantegninger/etasjeplaner 1:100 (plantegninger 1:200 kan aksepteres, 

dersom tegnsett/symboler/skrift er lesbare). Prinsippskisser kan ha vesentlig større 

målestokk. 
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 RIV skal min. angi beliggenhet, plassbehov, føringsveier, utstyr og systemer for VVS-

tekniske anlegg på tegningene. Detaljeringsgraden skal gå ned på systemnivå. 

Typeromsangivelser kan være tilstrekkelig ved ensartede installasjoner. Snittegninger 

som beskriver problematiske krysningspunkt for tekniske føringer avklares og 

utarbeides. 

 

Koordinering 

RIV skal koordinere informasjon, aktivitet og fremdrift mot offentlige myndigheter. RIV skal 

skaffe til veie informasjon om alle offentlige avgifter, gebyrer, tilkoblingsavgifter, 

anleggsbidrag, refusjonsordninger og øvrige rammebetingelser gitt for alle VVS-tekniske 

anlegg på et tidligst mulig stadium i prosjektet. Evt. kalkyler for beregning av avgiftsstørrelser 

fremlegges ved forprosjekt. 

 

Rådgivende ingeniør elektro 

 

Rådgivning, vurderinger og dokumentasjon 

RIE skal i forprosjektet klarlegge systemløsninger med hovedprinsipper og beskrive 

brukeretatenes konkrete behov, ønsker og forutsetninger i henhold til rammebetingelser. 

Likeledes skal relevante systemløsninger evalueres, og hvor RIE foreslår og begrunner 

gunstigste systemløsning. Funksjonalitet, standard og omfang som er lagt til grunn, skal angis. 

RIE skal foreta alternativsvurderinger for byggets elektroanlegg. Vurderinger skal 

gjennomføres og skal begrunnes og dokumenteres i beskrivelsestekst til forprosjekt. 

Årskostnader (hvor det tas hensyn til kostnader for investering, drift og vedlikehold) skal 

beregnes – der hvor reelle alternative løsninger finnes. Det er et mål å oppnå gunstigste 

løsning totalt sett. 

RIE skal prosjektere tilknytning av spesial-/brukerutstyr til byggets elektro-installasjoner, og 

innhente nødvendig informasjon for dimensjonering. 

RIE skal utrede alle forhold rundt EMC, skjerming detaljert og foreslå/medta gunstigste 

løsning. 
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RIE skal utarbeide  

 tverrfaglig funksjonsbeskrivelse for alle tekniske systemer med hovedvekt på hvordan 

systemene er integrert / bygget sammen både funksjonelt og teknisk 

 systemskjemaer som viser integrasjon over aktuelle grensesnitt 

 plan som omfatter forberedelse til drift (ferdigstillelse, egenkontroll, systemtester, 

tverrfaglige systemintegrerte tester, opplæring, FDVU, prøvedrift, 

overtakelsesforretning, reklamasjonstid, serviceavtale) 

 

Lysberegninger 

RIE skal fremlegge minst 2 reelle alternativer til belysningsanlegget med lysberegninger for 

typerom og spesielle/krevende rom. Møter mellom RIE/ARK for å avklare belysningsplaner 

er nødvendig i denne fasen. PA for belysningsanlegg skal følges. 

RIE skal være pådriver og drive aktiv oppfølging overfor bruker/interiørarkitekt/- 

arkitekt, for å få avklart inventar-/møbel-/innredningsplassering senest til forprosjekt. 

 

Varmevurdering 

RIE skal bistå RIV i alternativsvurdering og årskostnadsberegninger mellom el-varme, 

vannbåren varmeanlegg/evt. fjernvarme/varmepumpe/kombinasjonsløsninger og andre 

løsninger for byggets varmesystem til forprosjekt, og hvor RIE/RIV foreslår og prosjekterer 

gunstigste løsning. 

RIE gir innspill til RIV for momenter til energi- og effektbudsjett, som utarbeides til 

forprosjekt. 

 

Lydberegning 

For alle elektroakustiske lydanlegg forutsettes det relevante krav til: 

Signal/lydtrykknivå, aktuelt frekvensspekter, taletydelighet, taleoppfattbarhet, tillatte 

avvik/forvrengning o.l. settes av RIE i samarbeid med rådgivende ingeniør teaterlys. 
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Lydberegninger for anleggene med ulike reelle systemløsninger skal foreligge til forprosjekt, 

og hvor RIE utreder, foreslår, begrunner og prosjekterer gunstigste løsning. 

 

 

Automatiseringsvurdering 

RIE skal videre vurdere konsekvenser ved bruk av automatiseringsanlegg for 

styring/overvåkning av prosesser, funksjoner, rom, bygning etc. Det skal tas hensyn til mulig 

sammenkobling / integrasjon mellom ulike automatikksystemer i / utenfor bygget. 

Alternativsvurderinger foretas mellom konvensjonelt fordelingsanlegg for el-kraft og ulike 

buss-systemer og avgjørelse om systemvalg foretas. RIE skal foreslå og prosjektere gunstigste 

løsning. Samarbeid mellom RIE / RIV er viktig i denne fasen. 

 

Reservekraftanalyse 

Det skal lages en egen analyse av reservekraftbehov til forprosjekt, noe RIE er hovedansvarlig 

for. RIE skal evaluere/estimere behovet prioritert kraft til/i bygget i samarbeid med de øvrige 

prosjekterende, og i samråd med bruker, byggherre og off. myndigheter. Det skal tas hensyn 

til hvilke funksjoner/rom/arealer/maskinutstyr/-apparatutstyr som bør bli drevet ved prioritert 

drift (off.nett/reserveaggregat/UPS/-sentrale – desentrale batterier o.a.) og evt. krav til 

nødstrøm (sikre liv og helse). Analyse med anbefalt løsning og hoveddata for dimensjonering 

og kostnader fremlegges til forprosjekt. Det skal tas hensyn til aktuelle/vedtatte løsninger (jfr. 

sikrings-/behovsanalyser) ved dimensjoneringen. 

 

Transportanalyse 

Det skal lages en egen transportanalyse til forprosjekt, noe RIE er delansvarlig for. RIE skal 

bistå arkitekt i evalueringen av behovet for transport til/i bygget. Analysen skal inneholde info 

om all trafikkflyt til/i bygget for personer, varer, avfall etc. og skal påpeke flaskehalser for 

tiltenkte transportsystem og dets kapasitet. RIE er ansvarlig for å utarbeide heisanalyse og 

analyser for ”lignende” transportanlegg (for eksempel småvareheiser, rørpost, kraner, 

rulletrapper – hvis aktuelt), og skal komme med anbefalinger om plassering, dimensjonering 

og kapasitet. Heisanalyse inngår som del av transportanalyse. 
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Sikringsanalyse 

RIE er hovedansvarlig for at det utarbeides en sikringsanalyse for prosjektet til forprosjekt. 

Risiki og trusler skal analyseres i tillegg til organisatoriske, administrative, bygningsmessige 

og elektrotekniske forhold. Alternative løsningskonsepter drøftes og anbefalinger for totalt 

konsept for sikringsanlegg skal gis eter en nøye funksjons- og kost/nyttevurdering. Analyse 

med anbefalt løsning samt angivelse av restrisiki og kostnader fremlegges til forprosjekt. 

Anbefalt soneinndeling angis på plantegninger. Samarbeid med arkitekten i tidlig fase i 

prosjektet er viktig for å oppnå hensiktsmessige arkitektoniske løsninger. 

 

Energileveranser 

RIE har ansvar for bestilling av el-kraft/energileveranser. RIE skal vurdere og avtale 

hensiktsmessig og riktig tariff for bygget. RIE skal vurdere om el-kjel skal på fastkraft eller 

spot, vurdere ulike tariffer og i samarbeid med byggherren, foreta bestilling av kraft/energi. 

 

Tegninger / dokumenter 

RIE utearbeider følgende tegninger til forprosjekt: Situasjonsplan 1:500 på systemnivå og 

gjennomarbeidede systemangivelser for elektroutstyr og –installasjoner på plantegninger / 

etasjeplaner 1:50 til forprosjekt (plantegninger 1:100 kan aksepteres, dersom tegnsett / 

symboler/skrift er lesbare). Prinsippskisser kan ha vesentlig større målestokk. 

RIE skal min. angi beliggenhet, plassbehov, føringsveier, utstyr og typiske løsninger for el-

kraft/tele- og automatisering/andre anlegg/utendørsanlegg på tegningene. Detaljeringsgraden 

skal gå ned på system-/komponentnivå ift. ved skisseprosjektet. Typeromsangivelser kan være 

tilstrekkelig ved ensartede installasjoner. Aktuelle prinsippskjema for el-kraftfordeling / 

stigere / tele-datakabling skal medfølge, i tillegg til snitt som beskriver problematiske 

krysningspunkt for tekniske føringer (VVS/Elektro) osv. 
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Koordinering 

RIE skal koordinere informasjon, aktivitet og fremdrift mot lokalt E-verk og aktuelle 

telenettleverandører og for øvrig ta nødvendig kontakt med myndighetene. RIE skal skaffe til 

veie informasjon om alle offentlige avgifter, gebyrer, tilkoblingsavgifter, anleggsbidrag, 

refusjonsordninger for traforom og øvrige rammebetingelser og fremlegge dette. 

 

 

Rådgivende ingeniør Lyd (romakustikk) 

 

I forprosjektet skal den akustiske rådgiver fremskaffe nødvendig underlag for arkitekt og 

andre rådgivere. Det skal utføres vurdering av alternative løsninger med hensyn på valg av 

konstruksjoner og materialer. Slike vurderinger må underbygges med beregninger eventuelt 

måledata.  

Lydisolerende konstruksjoner planlegges ut fra laboratoriedata og feltmålte data (Byggforsk). 

Det forutsettes utført beregninger for å vurdere flankekonstruksjoner (for eksempel bruk av 

Bastian). 

Romakustiske undersøkelser videreføres fra skisseprosjekt, med EDB-modellering av salene. 

Hensikten er å optimalisere arkitektens forslag til utforming av de to store saler, slik at krav 

og anbefalinger med hensyn på akustikk kan bli best mulig oppfylt både for utøvere og for 

publikum. 

Den akustisk rådgiver er ansvarlig for prosjektering av vibrasjonsisolering i teknisk rom. 

Vibrasjoner og støy fra ytre støykilder må vurderes grundigere enn i skisseprosjekt, og evt. 

dempende tiltak må foreslås.  

Den akustiske rådgiver skal videreføre arbeidet med angivelse av krav til lydisolering og 

forslag til lydabsorberende himlinger på arkitekttegninger. Nødvendige prinsippskisser for 

akustiske løsninger (knutepunkt, diffusorer, mobile absorbenter, mobilt orkesterkabinett) skal 

utarbeides. 
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En faserapport som oppsummerer den akustiske prosjektering skal utarbeides som del av 

forprosjektet. 
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Vedlegg 3 – Utkast 1 Modell del 1 

 



 

 

Masteroppgave ved Universitetet i Agder, Vår 2010 90 

Vedlegg 4 – Utkast 1 Modell del 2 
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Vedlegg 5 – Utkast 6 Modell del 1 
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Vedlegg 6 – Utkast 6 Modell del 2 
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Vedlegg 7 – Endelig Modell del 1  
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Vedlegg 8 – Endelig Modell del 2 

 


