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Sammendrag 

 

Det er i dag et økende fokus på å fremme tiltak som kan forbedre problemene i 
byggebransjen relatert til lav produktivitetsutvikling og svak logistikk. Byggnæringen har et 
stort utviklingspotensial når det kommer til å effektivisere produksjonen. Byggeprosjekter er 
kompliserte og krever en annen type planlegging enn andre bransjer. Derfor er fokuset på 
Lean Construction økende, og under kontant utvikling. 

Lean Construction er byggebransjens svar på Lean Production og Toyota sin tenkemåte der 
ideen er at man skal eliminere all sløsing. En viktig del av lean-tankegangen er å øke 
forståelsen av flyten i produksjonen. Flyt er et vidt begrep med ingen klar definisjon, men 
snakker man om flyt i byggproduksjon blir det som oftest relatert til smidigheten og 
overgangstiden fra en operasjon til en annen. Jo færre komplikasjoner det er på veien, desto 
bedre flyter arbeidet. Samtidig er det flere faktorer som bidrar til god og dårlig flyt. Waste er 
en av årsakene til treg flyt, og må derfor studeres nærmere. Kort fortalt er Waste alt som ikke 
er nødvendig for å skape verdi for kunden, sluttbruker, samfunn, etc.   

 
Basert på Lean Construction og flyt konseptet skal denne oppgaven være en del av et 
forskningsprosjekt der det i dette tilfelle skal studeres om det er mulig å undersøke om 
detaljerte aktivitetsstudier kan øke kunnskapen om flyten i byggproduksjon, og om det vil la 
seg gjøre å identifisere waste i produksjonen. Aktivitetsstudiene ble foretatt på prosjektet 
Nydalen videregående skole som blir bygget av Veidekke i oppdrag fra Avantor og skal 
ferdigstilles januar/februar 2011. Oppgaven skal prøver å bruke resultatene til å gi et bilde av 
tidsbruken som går til de forskjellige aktivitetene i løpet av to ukers observasjon på 
byggeplass. Datainnsamlingen inkluderer og akkordsedlene for tømrer laget på byggeplassen 
i perioden registreringen ble foretatt.  Intervjuer og samtaler med ansatte ble foretatt 
underveis i prosessen som bidro til nyttig informasjon i forståelsen av intervjuobjektenes 
oppfattelse av flyt.  Basen for tømrer laget ble observert i løpet av en hel dag der det ble 
detaljert notert hver aktivitet basen foretok.  

På bakgrunn av relevant teori til oppgaven, innsamlet data, og egenregistrering ble følgene 
problemstilling satt.  

- Hvordan kan detaljerte aktivitetsstudier øke forståelsen av flyt i 
byggproduksjon? 

Koskela(2000) konseptualiserer produksjon i transformasjon, flyt og verdiskapning, der 
flytbegrepet har en sentral rolle. Koskela hevder at flyten i produksjonen økes ved redusering 
av ikke-verdiskapende aktiviteter og variabilitet. Forståelsen av begrepet øker ved studier av 
byggproduksjon, intervjuer og samtaler med personer med bred bransjekunnskap samt 
dypdykk i teori og fakta om byggproduksjon. Intervjuobjektene er relativt samsvarte når det 
kommer til hva som forbindes med god flyt.  Planlegging og tilrettelegging troner øverst som 
de viktigste årsakene. For håndverkene vil god tilrettelegging si at tegninger er klare og 
riktige, materialer er på plass og arbeidsplassen er fri for hindringer.    
 
En annen del av forståelsen av flyt bygger på japanske Shingo sin oppdeling i prosesser og 
operasjoner. Prosessen kan bli omtalt som hovedåren, og kan i byggeprosjekter refereres til 
hele prosjektets framdrift. Operasjoner er hva hvert av lagene på prosjektet utfører i ulike 
tidsperioder. (Kalsaas og Bøleviken 2010). Videre består operasjonene av del-operasjoner, 
som kan være personer som jobber individuelt med ulike aktiviteter. Hvor effektivt og 
problemfritt personene jobber kan bli karakteriseres som personflyt. Personflyt kan som hele 
hierarkiet påvirkes av andre personers innsats, som tilretteleggelse av eksempelvis utstyr og 
materialer. Personer kan altså øke andre sin personflyt, men samtidig svekke sin egen. Alle 
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operasjonene i produksjonen er et sammenhengende nettverkt som må fungere i alle ledd for 
at flyten i prosessen skal kunne klassifiseres som god.  
 
Aktivitetsstudiene gir en detaljert oversikt over variasjonen og tidsbruken til to tømrere i 
byggproduksjon. Resultatene gir en mulighet til å undersøke hva som ligger til grunn for god 
og dårlig flyt og hva som fører til waste. Waste var i denne perioden hovedsakelig et resultat 
av manglende tegninger og vaklende beslutninger. I tillegg oppstår en del waste på grunn av 
for dårlig kommunikasjon lagene i mellom. Tabber og ødeleggelser fra andre lag skaper 
dårlig stemning og mye ekstra arbeid.  
 
Å ha akkordtimessedlene som tilleggsdata var av stor verdi. De gir et detaljert bilde av hele 
lagets samlede innsats og kan anvendes som sammenligningsgrunnlag. Dermed kunne dataen 
brukes sammen til å prøve å gi et bilde av timebruken til hele laget basert på 
egenregistreringen. Når det kommer til om det var mulig å sammenligne akkorddata direkte 
med egenregistrering var det vanskelig å finne en løsning der det lot seg gjøre å overføre 
timene. Timene i akkordtimessedlene blir fordelt på en annen måte enn i 
egneregistreringsskjemaet, ved at det skilles blant annet mellom administrativ tid og 
akkordtid. Det forelå og en del feilkilder da datagrunnlaget fra to mann skulle brukes som en 
måte å undersøke hele lagets aktivitetsmønster og tidsbruk. Analysen gav allikevel en 
indikasjon på hvordan laget jobbet og hvor mye tid som går til ulike aktiviteter. 
 
Aktivitetsstudiene gir et bilde av at planleggingsgrunnlaget samt samspillet mellom lagene, 
er essensen av god flyt. I byggproduksjon er det svært mange hendelser som er vanskelig å 
forutse, så problemer som dukker opp på daglig basis er umulig å forhindre med langsiktig 
planlegging. Derfor er det viktig med kortsiktige planer basert på Last Planner metodikken 
som er et system for produksjonsstyring som fremskyter den faktiske 
produksjonsplanlegging til et så sent tidspunkt som praktisk mulig i prosessen, og som 
samtidig legger planene så tett på operasjonene som mulig. Intervjuer og observasjoner 
bekrefter og hvor mye tid og frustrasjon som oppstår hvis det foreligger manglende 
informasjon og beslutninger. Det ble nevnt i et intervju at det kan være mulig å øke flyten 
ved å undersøke tre ukers planene til lagene mer nøyaktig og samtidig studere 
akkordtimessedlene der det står beskrevet grunnen til at tidligere problemer oppstod. Tre 
ukers planene gir tid til å planlegge materialbehov, rydding av arbeidsplassen før arbeidet 
skal påstartes. Akkordtimessedlene som viser kilden til problemene, kan ved studering hjelpe 
til at man lærer av tidligere feil. Dermed kan man utføre tiltak som forhindrer at de samme 
problemene oppstår igjen. 
 
Basens roller har endret seg i takt med at prosjektledelsen har distansert seg fra den daglige 
produksjonen. Baser har i følge informanter fått økt ansvar for administrative oppgaver og 
forteller at det foreligger en uklarhet i hva som er formannsjobb og hva som er basjobb. 
Dette medfører at det oppstår et uklart skille over hvem som skal gjøre hva. I følge 
håndverkere ved Nydalen skole hadde blitt komplett kaos uten basen. Basen har fått stor 
innflytelse på hvordan prosjektet flyter. En dyktig og engasjert bas har mye å si for laget som 
helhet. Basen sørger til enhver tid at de ansatte har materialer, utstyr og tegninger 
tilgjengelig så godt det lar seg gjøre og sørger for at de ansatte plasseres til oppgaver de 
passer til. En av basens hovedutfordringer er å sørge for at de ansatte ikke går tom for 
arbeids oppgaver. Det er en kontinuerlig planleggingsprosess som til tider er svært 
utfordrende. 
 
Studiene viser at effektivitetsgrunnlaget ligger hovedsakelig i å oppnå bedre kommunikasjon 
mellom leddene, beslutninger må nå raskere fram til håndverkerne, og det må foreligge en 
planleggingsmetode som sørger for at riktige tegningene kommer på plass før produksjonen 
har blir satt i gang.   
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Forord 

 
 
Masteroppgaven skrives i siste semester på masterstudiet i Industriell økonomi og 
Teknologiledelse ved Universitetet i Agder. Oppgaven bygger videre på Masteroppgaven 
Arbeidsflyt i byggproduksjon – analyse av Målemuligheter ” av Marius Salthaug og Morten 
Sørensen, som bestod av en detaljert analyse omkring arbeidsflyt i byggproduksjon, samt et 
forsøk på å finne brukbare verktøy og metoder for måling av flyt. 
Denne oppgaven tar for seg studering av arbeidsflyt i byggebransjen ved hjelp av detaljerte 
måleverktøy, observasjoner og intervjuer. Oppgaven er en del av Involverende Planlegging, 
et forsknings- og utviklingsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd, hvor en av 
hovedproblemstillingene er å forstå, og måle flyt i prosjektbasert produksjon. De to store 
byggentreprenørene Veidekke og Kruse Smith samarbeider med undervisnings- og 
forskningsinstitusjonene Universitetet i Agder, Universitetet i Oslo, FAFO og 
Handelshøyskolen BI om dette prosjektet. Universitetet i Agder ved Bo Terje Kalsaas har 
fått ansvar for delen av prosjektet som omfatter måling av flyt i byggebransjen. Ifølge 
fremdriftsplanen for forskningsprosjektet er måling av flyt en milepæl som skal fullføres 
innen fjerde kvartal 2013.  
 
Oppgaven skal presenteres for prosjektgruppen i Involverende Planlegging høsten 2010 der 
diskusjon omkring resultatet blir en viktig del av forståelsen av oppgavens nytteverdi for 
videre studier av andre master studenter. 
 
En stor takk sendes til min veileder Bo Terje Kalsaas (dr. Ing. og studiekoordinator for 
masterstudiet i industriell økonomi og teknologiledelse ved UiA) som var villig til å være 
veileder selv om oppgaven skulle skrive utenom vanlig studietid. Videre vil jeg takke Knut 
Olav Haakonsen, prosjektleder Nydalen VGS og Kjetil Ekrem, Bas tømmer Nydalen VGS. 
Til slutt takker jeg alle formenn, ingeniører og håndverkerne på bygget som alle var svært 
samarbeidsvillige og var med på å gjøre oppholdet under registreringsukene til en hyggelig 
opplevelse.   
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1 Innledning 

Flyt er en viktig del i forståelsen av byggproduksjon og har en betydningsfull rolle i teorien 
bak Lean Construction. Lean Construction og flyt har de siste årene fått et akselererende 
fokus i byggbransjen. Med økende kostnader i alle ledd, fra strengere miljøkrav, til dyrere 
materialer har bransjen blitt nødt til å endre sin struktur betraktelig. Byggeprosjekter er svært 
komplekse og unike, og stiller dermed i en egen liga i antall utfordringer i forhold til 
stasjonær industri. Det ble derfor lagt vekt på å få til en vellykket implementering av Lean 
innenfor byggebransjen som kunne være en mulighet til å oppnå store forbedringer. Derfor 
ble Lean Construction utviklet i begynnelsen av 1990 årene basert på blant annet teori av 
Lauri Koskela og Glenn Ballards planleggingsmetodikk. Det er interessant å lære mer om 
flyten og produktiviteten i byggebransjen, så derfor har entreprenørbedrifter i Norge med 
blant annet Veidekke og Kruse Smith iverksatt tiltak for å forbedre planleggingsmetodikk og 
produksjonen basert på lean-prinsippene. I Veidekke kalles prosjektet Involverende 
Planlegging. Tilsvarende prosjekt kalles Kvalitet i Kruse hos Kruse Smith. Disse metodene 
bygger på The Last Planner, som er en praktisk planlegging og oppfølgingsmetode bygd på 
prinsipper fra Lean Construction.(se blant annet Koskela 2000, Ballard 2000) 

I forordet i Veidekkes veileder om Involverende Planlegging (Veidekke, 2008, s. 1) står det 
”Hensikten med Involverende Planlegging er å skape flyt i produksjonen gjennom å 
involvere de som står for produksjonen i planlegging og oppfølging”. Oppgaven skal 
hovedsakelig gi et svar på om det er mulig ved hjelp av detaljert aktivitetsregistrering å få 
bedre oversikt over hva som skaper god og dårlig flyt i produksjonen, identifisere sløsing og 
tiltak for å fjerne dette. Deretter å undersøke om egeninnsamlet data lar seg brukes til å øke 
forståelsen av flyt.  Måling av flyt og forståelsen av begrepet er fortsatt uklar, så temaet i 
denne oppgaven er altså en utprøving av en metode der observasjon av tømrere i arbeid 
legges til grunn for å bedre forståelsen av flyten i produksjonen. To andre studenter fortar 
samtidig ett lignende opplegg på Br. Remes bygging av Sørlandssenteret. Studentene bruker 
samme registreringsskjema, men der er det betong som studeres.  
 
Masteroppgaven: Arbeidsflyt i byggproduksjon – analyse av Målemuligheter ” av Marius 
Salthaug og Morten Sørensen konkluderte med at Flyt kan sannsynligvis ikke måles direkte, 
og sammenligner måling av god flyt med å spørre om hvordan man måler god helse. De 
anser det allikevel som svært sannsynlig at det lar seg gjøre å samle flere indikatorer som vil 
gi et godt bilde av flyt. Blant annet data produsert i forbindelse med kalkulasjon og 
akkordmåling mener de kan være interessant for videre studier, eller målinger der det 
kommer tydelig fram hva som er av verdiskapende aktiviteter og hva som er venting og 
hindringer. De foreslår en innfallsvinkel som vil være å registrere verdiskapende, nødvendig 
og unødvendig tid fra minutt til minutt.  
 
Dette studiet består bland annet av egenregistreringsdata som fokuserer på tiden som går 
med til akkurat slike aktiviteter. I den brukte registreringsformen ble det registrert hvert 
femte minutt for to mann i to uker hvilken aktivitet som ble utført. Det var av interesse å 
undersøke tiden som går til de forskjellige aktivitetene som er av verdiskapende art og hva 
som kan plasseres i kategorien sløsing. I tillegg sammenlignes den registrerte dataen med 
akkorddata fra samme tidsperiode. 
 
Oppgaven har Lean Construction (LC) og flyt som utgangspunkt. Omfattende teori om Lean 
production og tidligere teorifundament som LC bygger på, vil ikke bli gjennomgått. Selve 
drøftningen av flyt teori vil heller ikke gå ned i minste detalj da tidligere oppgaver innenfor 
samme prosjekt har tatt for seg dette blant annet masteroppgaven til Salthaug og Sørensen 
2010.  Det toeretiske omfanget i oppgaven er dermed begrenset. I selve dataanalysen vil ikke 
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samtlige poster i skjemaene gjennomgås. Det vil fokuseres hovedsakelig på de hendelsene i 
løpet av registreringsukene som påvirket flyten i størst grad, og ideer om hvordan det er 
mulig å forbedre produksjonen basert på observerte hendelser. Basens påvirkning på flyt har 
fått egen oppmerksomhet da basen er en del av laget og intervjuobjekter forteller at baser har 
fått et økende ansvar og arbeidsoppgaver i byggeprosjekter som har blitt viktig i forhold til å 
opprettholde god flyt.  

Oppgaven har som hensikt å undersøke om detaljerte aktivitetsstudier kan øke forståelsen av 
flyt. Hovedsakelig da basert på egne observasjoner og registreringer fra byggproduksjon. 
Tidligere har masterstudenter prøvd å tilnærme seg begrepet flyt, men har ikke hatt samme 
data tilgjengelig. Ved å registrere aktivitetsmønsteret i byggproduksjon er det mulig å få 
innblikk i hva som foregår i produksjonen på et ganske detaljert nivå. Resultatene kan brukes 
til å prøve å forstå flyt bedre og nærme seg noe som etter hvert kan bli et flytmål for 
byggproduksjon. Å finne og forstå årsaker til god og dårlig flyt vil være en del av 
perspektivet. 

Ved å være til stede i byggproduksjonen vil man få et klarere bilde av alle aktivitetene som 
foretas, hvor problemene oppstår og hvordan de løses. Samtaler med ansatte og intervjuer 
underveis vil være med på å styrke dataens pålitelighet og hindre feiltolkninger og 
feilregistrering av arbeidet.  

 Problemstillingen tar utgangspunkt i Lean Construction og flyt og er formulert til følgende: 

 

Hvordan kan detaljerte aktivitetsstudier øke forståelsen av flyt i byggproduksjon? 

 
Intervjuer om flyt i produksjonen ble foretatt i løpet av registreringsukene, og ved spørsmål 
om hva aktørene forbinder med god flyt har baser og håndverkere en rimelig lik forståelse. 
Det går igjen at god flyt først og fremst er at alt av utstyr, materialer og tegninger er på plass 
før start hver morgen.  
To håndverkere på prosjektet svarte følgende på spørsmål om hva de forbinder med god flyt. 

 
- God flyt er at jobben jeg utfører er akkord, og ikke dagtid. God planlegging er 

nøkkelen til suksess. Jeg skal bare se på tegningen og begynne å bygge, men her må 
vi jo finne ut av mål og løsninger selv. Det å slippe og ha rørleggere og elektrikere i 
veien for arbeidet er også en fordel. God flyt er i korte trekk en arbeidsdag uten 
stopp – tømrer Nydalen VGS 

- Bare å starte rett på arbeidet når man kommer på plassen. Materialene ligger klare 
innen kort rekkevidde, tegningene er riktige og det er ingen usikkerhet om hvordan 
arbeidet skal utføres. Utstyr på plass. – tømrer Nydalen VGS 
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2.   TEORI 

 

2.1 Lean Construction 

Lean Construction (LC) fokuserer på byggebransjens ønske om å effektivisere og forbedre 
produksjonen.  I følge Koskela (2000) består LC av transformasjon, flyt og verdiskapning. 
Teorien kalte han TFV teorien og kort fortalt er transformasjon en kjede av prosesser hvor 
materialer bearbeides og verdien økes der målet er å gjøre transformasjonene så 
effektive som mulig. Flyt er betraktingen av sammenhengen mellom prosesser hvor man kan 
finne mange operasjoner som ikke skaper verdi. Verdi er å undersøke om produktet har verdi 
for kunden og hvis ikke er det ingen mening å produsere det. En tabell basert på Koskelas 
TFV teori, viser hovedpunktene i de tre konseptene. 
 

 
 
Kilde, Tabell utforming av Elfving 1999,  

Lean Construction ble utviklet i begynnelsen av 1990 årene gjennom ett studie som ble utført 
på Standford Universitetet i California. LC ble ikke brukt som uttrykk før i 1992 ved første 
møtet i IGLC1.  Tanken bak LC var at man skulle prøve å bruke den japanske 
produksjonstenkningen i et tilnærmet likt system for byggebransjen. Det var hovedsakelig 
Toyota sine metoder som var interessante. LC har også samme hovedfokus som Lean 
Production, som er å eliminere all sløsing der ”Sløsing” kan forstås som alle aktiviteter som 
ikke skaper verdi for kunden”, som venting, lagring, transport, urasjonell bearbeiding, 
overproduksjon, defekter og unødvendige bevegelser (Schmidt Nielsen og Lind Kristensen 
2002). I LC er det fokus på god informasjonsflyt og kommunikasjon i byggeprosessen.  De 
involverte i prosjektet skal vite hvem de kan henvende seg til når problemer oppstår. 
Tradisjonelt sett har en bas henvendt seg til sin formann som igjen har forholdt seg til 
                                                             
1 International Group of Lean Construction. 
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prosjektleder (driftsleder/anleggsleder) for å løse et problem som har oppstått mellom to fag, 
eller underentreprenører. I LC er det lagt opp til at basene for hvert av lagene selv 
kommuniserer og løser problemer seg imellom. Et av de største problemene i et 
byggeprosjekt er altså samarbeidet mellom ulike faggrupper, leverandører og 
underleverandører, samt styringen av materialstrømmer, utstyr og personell. Utover å 
effektivisere enkeltoperasjoner hevder LC at prosessens samlede effektivitet best kan økes 
ved å rette oppmerksomheten mot styringen av samspillet mellom aktivitetene. 
Prosjektstyringens viktigste oppgave blir da ikke å sørge for at hver faggruppe eller 
underentreprenør utfører arbeidet på kortest mulig tid, men å legge til rette for jevn flyt i den 
samlede produksjonsprosessen. (Sol Skinnarland og Bjørn Andersen 2008) 

 
 
2.2 Last Planner 

Et av de mest konkrete verktøy som er utviklet fra Lean Construction tankegangen er 
planleggingsmetodikken Last Planner (LP).  Metoden er utviklet av Glenn 
Ballard og Gregory Howell, og er beskrevet blant annet i kapittel 3 i Ballard (2000)  
LP er et system for produksjonsstyring som fremskyter den faktiske produksjonsplanlegging 
til et så sent tidspunkt som praktisk mulig i prosessen, og som samtidig legger planene så tett 
på operasjonene som mulig. Det er viktig at planen er pålitelig, så derfor måles påliteligheten 
løpende ved hjelp av PPU (Prosent Planlagt Utført), dvs. prosent av de planlagte 
arbeidsoppgavene som blir utført innenfor et avgrenset tidsrom.  Manglende oppfyllelse av 
arbeidsoppgavene i planen, utløser umiddelbart en undersøkelse av årsaken til problemet, og 
hvis mulig fjernes årsaken slik at dette problemet ikke gjentar seg. 

Koskela (1999) identifiserer syv forskjellige ”strømmer”, eller forutsetninger som må være 
til stede for at en gitt arbeidsoppgave kan utføres optimalt. Dersom disse forutsetningene er 
til stede er en aktivitet å anse som sunn. Last Planner bygger på at de 7 forutsetningene skal 
være på plass. 
 
• Tidligere arbeid må være avsluttet 
• Materiell og utstyr må være til stede 
• Materialer må være på plass 
• Mannskap, nok og med riktig sammensetning faglig 
• Tegninger, informasjon må være tilgjengelig 
• Plass til å utføre arbeidsoppgavene 
• Ytre forhold må tillate gjennomføring 

The Last Planner har vært brukt i proaktiv styring og koordinering av plansystem for ulike 
aktiviteter i byggebransjen. Det har vist seg å være et nyttig verktøy for å oppnå større 
sikkerhet for spesifikke produksjonsenheter samt bedre arbeidsflyten i prosjektet. LP tillater 
deltakerne i prosjektet å se ressurs behovene til de andre lagene (arbeidskraft, utstyr og 
arbeidssted), slik at konflikter kan forutses.  
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2.3 Flytbegrepet 

 

Flyt er et vidt begrep som brukes i svært mange sammenhenger. Enten vi snakker om vann, 
trafikk eller produksjon, er som oftest flyt karakterisert som noe positivt. I dataverden 
snakker man f. eks om trafikkflyt i form av hastighet av internettsurfing eller bilder pr 
sekund under grafikkytelse ved spilling. Det meste bunner ut i at når flyten er lav eller dårlig 
går ting hakkete, treigt og fungerer ikke som optimalt.  

Flyt er ofte knyttet til det å mestre utfordringer. For å oppnå flyt i jobben er det viktig at 
arbeidsoppgavene ikke blir for rutinepregede, at utfordringene passer til kompetansen vår. 
For store utfordringer kan oppleves som ubehagelig og angstfylt. Noen yrker er i 
utgangspunktet mer tilrettelagt for å oppleve flyt. En dirigent eller kunstmaler vil ofte ha et 
naturlig rom for å oppleve flyt i sitt daglige virke. Flyt er ikke forbeholdt de kreative eller 
frie yrkene, men en sekretær vil nok ha vanskeligere for å oppleve flyt på jobben fordi 
vedkommende stadig vil bli avbrutt. (Vivoll Straume 2005) 
 
Koskela (2000) hevder at noe av problemet med å håndtere byggebransjens utfordringer, er 
en mangelfull forståelse av hva slags prosess et byggeprosjekt faktisk er.  Forståelsen av flyt 
er en viktig del av å skjønne hvordan prosjektet utvikler seg.  
 
I TFV teorien deler han opp flyten i tre forskjellige strømmer: 
- Materialflyt, som går fra råvare til ferdig montert. For eksempel vinduer som blir produsert 
på fabrikk, fraktet til byggeplass og montert der. 
- Lokalitetsflyt, er råvarer som blir montert på flere ulike lokaliteter. Personene som 
Monterer vinduer beveger seg mellom etasjer og sider av bygget. 
- Monteringsflyt, hvor bygget går gjennom forskjellige produksjonsfaser. 
 
Koskela legger videre fram seks grunnleggende prinsipper ved innføring av flytkonseptet. 
De er delt opp i tre ulike typer prinsipper.  
Første prinsippet bygger på en del av et teoretisk og et konseptuelt fundament som viser til 
den grunnleggende kilden til forbedring:   

1. Reduser andelen ikke verdiskapende aktiviteter: Kan trekkes paralleller til Lean 
Production der det er hovedfokus på å eliminere de syv forskjellige typer sløsing. De 
vil bli nevnt kapittelet om Waste.  

 
Videre er det to prinsipper som kan bli avledet fra teori: 
 

2. Reduser ledetid: Dette defineres som tiden fra en ordre mottas til leveringen (av 
produktene) er fulltallig levert. I følge Littles lov er Ledetid = varer i arbeid / output. 
Formelen viser at en reduksjon av varer i arbeid vil direkte påvirke ledetiden. 
Koskela legger fram ledetiden som et produkt av fire ulike grupper: Ledetid= 
prosesseringstid, + tid til inspeksjoner + venting + bevegelse. 

3. Redusere variabilitet.  Det er to typer av flyt i variabilitet i produksjon, 1. prosess 
tid variabilitet, og 2. flyt tid variabilitet. (Hopp & Spearman 1996).  Prosesstid 
variabilitet er at det tar forskjellig tid å utføre en bestemt oppgave basert på hvem 
som utfører den. Eller, forskjeller i materialer(kvalitet) og maskiner (ny, gammel 
etc.).  Flyt variabilitet er variasjon i tiden det går mellom en arbeidsstasjon får nye 
oppgaver. 
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De tre siste er lite koblet til teori, men har vist seg å fungere i praksis.  

 
4. Gjør aktiviteter enklere: Forenkling av aktiviteter er mye brukt i Toyotas 

tankegang. Standardiserte produkter og komponenter er synonymt med penger spart.  
Et enklere produkt er billigere å produsere, og gjerne lettere å montere eller å få på 
plass riktig.  Noen ganger er innkjøpsprisen høy, men med tiden man sparer tjener 
man fort igjen investeringskostnaden, f eks lasermålere.  

5. Øke fleksibiliteten: Produksjonsfleksibilitet kan for eksempel være å produsere 
flere typer produkter med mindre lager.  Innføring av JIT, kortere omstillingstider på 
maskiner. Eller trene opp maskinoperatører til å kunne håndtere flere typer maskiner, 
hvis sykdom inntreffer.  

6. Øke gjennomsiktigheten: Oppnå en bredere informasjonsflyt og oversikt innad i 
bedriften. Dette er kjente tiltak for å stimulere til økt innovasjon. Økt 
gjennomsiktighet øker sjansen for å oppdage feil og mangler lettere og raskere. 
 

 
Flow som er en del av TFV teorien blir ofte uten videre tenkning oversatt direkte til flyt.  
Men ved studering av Koskelas teorier om flow omtaler han flow hovedsakelig som 
strømmer eller flyt av aktiviteter i en sammenhengende kjede av prosesser og operasjoner fra 
råvarer via bearbeidede innsatsfaktorer, til det ferdige produkt. Med strømmer fokuserer 
Koskela da hovedsakelig på strømmen av materialer, utstyr, arbeid og informasjon.  Flow 
brukes og som strømmer i beskrivelsen av ”the seven flows” eller direkte oversatt ”de syv 
strømmer”. Flow konseptet retter ekstra oppmerksomhet til hvordan arbeidet beveger seg fra 
en person til en annen eller fra en operasjon til neste (Shingo 1988, Womack et al. 1990), 
Derimot bruker Koskela betegnelsen Work-flow om produksjonsflyt som ligner mer på det 
som forbindes med flyt i byggebransjen. 

 
 
2.4 Prosess og operasjon i forhold til flyt. 
 
Ved undersøkelse av flyt, er det mulig å skille mellom flyt i prosess og flyt i operasjon. I 
vareproduserende industri kan prosessen beskrives som flyten av hvordan råmaterialer blir 
konvertert til ferdigvarer. Når det gjelder prosesser bruker man i følge Shingo(1990) å skille 
mellom fire typer: Bearbeiding, inspeksjon, transport og lagring. På samme måte 
gjennomgår ett arbeidsprosjekt ulike operasjoner f. eks transportoperasjoner og 
lagringsoperasjoner. Operasjonell flyt er det den enkelte arbeider utfører på et produkt eller 
operasjonen han utfører på/med materialene. Flere kategorier kan oppstå innenfor en 
operasjon, f. eks. forberedelse, etter tilbedring eller justeringer. I et byggeprosjekt kan 
prosessen beskrives som hele prosjektets fremdrift, mens operasjoner er oppgavene som 
utføres underveis av de forskjellige lagene.( Kalsaas, Bøleviken, 2010) Generelt vil en 
operasjon i et byggeprosjekt bestå av flere komponenter, gjerne alle følgende: Planlegging, 
opprigging, gjennomføring, inspeksjon/kontroll, nedrigging. Jo mindre tidkrevende de 
forberedende og avsluttende oppgavene før selve operasjonen er, jo lettere vil det være å 
fleksibelt styre disse operasjonene noe løsere. Gitt at disse forutsetningene kan oppfylles 
synes det være få hindre i veien for å kunne utnytte noen av disse litt alternative 
prinsippene for planlegging og styring i BAE-prosjekter. (SINTEF 2004) 
 
Shingo(1990) konseptualiserer produksjon som et nettverk av prosesser og operasjoner, og at 
operasjoner er noe som utfyller prosessen. Med dette mente han at man kunne plassere 
prosess og operasjon inn i et vannrett og loddrett system, der prosess er langs y-aksen og 
operasjon er langs x-aksen, der operasjonen styrer prosessens fremdrift. Det bør 
hovedsakelig fokuseres på å forbedre operasjon etter at prosessflyt er optimalisert. Dette for 
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å unngå suboptimalisering som kan oppstå ved at enkelte operasjoner er bedre enn andre.  
Hvis det blir fokuserer på èn operasjon kan den forbedres, men en forbedring av en 
operasjon påvirker ikke nødvendigvis hele prosessen i positiv retning da dette kan skape 
flaskehalser som for eksempel venting. 
 

2.5 Operasjonsflyt kontra personflyt 

Personflyt kan karakteriseres som den individuelle flyten til personer i arbeid. En operasjon 
der flere arbeidere er involvert medfører at operasjonsflyten blir et resultat av 
enkeltpersonenes produktivitet. Ved måling av personflyt kan det derfor gi et uklart bilde 
totalt sett av hvordan flyten i operasjonen er. En person kan ha dårlig flyt i forhold til 
verdiskapning hvis han bare utfører oppgaver som rydding og tilrettelegging for andre. Men 
når man ser samlet sett, vil denne personens arbeidsoppgaver gi andre økt produktivitet. I 
etasjen der registreringsopplegget ble utført var det en håndverker som ved måling av 
verdiskapende arbeid, nok hadde kommet dårlig ut. Vedkommende hadde senebetennelse og 
kunne bare utføre lite fysisk krevende arbeid. Ved å kutte til materialer i riktige lengder og 
frakte de innen få meters rekkevidde til de andre, økte han personflyten til resten av 
håndverkerne betraktelig. Laget ville dermed ikke tape samlet sett akkordmessig ved at han 
jobbet i etasjen. Derimot var det en utfordring for Bas å finne oppgaver til personen. Ikke 
alle operasjoner er utelukkende lite fysisk anstrengende så det å kontinuerlig identifisere 
arbeid av slik art er tidkrevende for basen.   
 
 
2.6 Poka Yoke 
 
For å få bedre flyt i produksjonen er bland annet det å forenkle aktiviteter redusere 
variabiliteten og hindre at feil oppstår, viktige retningsregler å følge.  Et tiltak som kan 
redusere alle de nevnte ”flytbremsene” er Poka Yoke.  Poka(unngå) og Yokey(feil) er et 
japansk begrep som betyr "feil sikring " eller "feil-forhindring". Poka Yoke er enhver 
mekanisme i en lean produksjonsprosess som forhindrer at operatøren begår feil.  Formålet 
er å eliminere produktets defekter ved å forhindre, korrigere, eller å rette oppmerksomheten 
mot menneskelige feil når de oppstår.(Robinson, Harry 1997). Konseptet ble formalisert og 
begrepet vedtatt, av japanske Shigeo Shingo som en del av Toyota produksjonssystem. Poka 
Yoke ble opprinnelig beskrevet som baka-yoke, men da dette betyr "idiot-sikring" ble navnet 
endret til det mildere Poka Yoke.  I byggeproduksjon gjøres det daglig feil som må rettes 
opp. Det kan være alt fra bruk av feil materialer, saging og kapping i feil lengder, 
misforståelse av tegninger o.s.v. Ved bruk av Poke Yoke kan flere av disse tabbene bli gjort 
sjeldnere eller bli eliminert for alltid. Noen ganger er det nok og bare opprette fargekoder, 
eller forklarende bilder på utstyr/materialer eller containere som kan blant annet være til 
hjelp for fremmedarbeidere med begrensede språkferdigheter. Et eksempel her er sortering 
av avfall, der det sjeldent er tilstrekkelig med en lapp der ”Trevirke” er skrevet på 
containeren. Lapper på tre forskjellige språk og et bilde av trebiter har derfor blitt produsert, 
som har redusert feilsorteringen betraktelig.
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2.7 Waste 

Waste kan oversettes til sløsing og er i hovedsak alt som ikke er nødvendig for å skape verdi 
for kunden, klient, sluttbruker, eller samfunn, eller sagt på en annen måte, aktiviteter som 
absorberer ressurser uten å skape noe verdi.(Womack and Jones 1996).  

Toyota CEO Taiichi Ohno var den første som delte sløsing opp i ulike kategorier. Resultatet 
ble syv hovedtyper av sløsing. 

 Overproduksjon, produsere mer enn det som faktisk er nødvendig for den neste 
prosessen eller kunden. Visstnok den verste formen for sløsing siden den bidrar til 
de andre seks. 

 Transport, av produkter som ikke er nødvendig for produksjon. 
 Lager, av både råvare, varer i arbeid og ferdigvarer. 
 Bevegelse, utover det som er nødvendig for å fullføre produksjon. 
 Venting, typisk buffere mellom produksjonssteg. 
 Unødvendig bearbeiding, Utøvelse av unødvendig eller feil bearbeiding, vanligvis 

pga dårlig verktøy eller produkt design.. 
 Omarbeiding/oppretting, Tiden som går til inspeksjon og retting av feil, 

 
Koskela (2004) nevner i en senere artikkel en åttende type sløsing som han kaller for 
”making do”. ”Making do” beskriver fenomenet som oppstår når man begynner på en 
aktivitet uten at alle forutsetningene for å fullføre jobben er tilstede. F eks materialer, 
maskiner, verktøy, personell, etc.  
 
Tapt tid er en form for sløsing som beskrives av Kalsaas (2010) som tidsbruk håndverkere 
føler er bortkastet og unødvendig. Det gis et eksempel på en jobb hvor håndverkere blir nødt 
til å avslutte en jobb på grunn av uklare ønsker fra byggherren. Håndverkerne må rigge ned, 
forflytte seg og gjøre noe annet i mellomtiden, forflytte seg tilbake, rigge opp, og ferdigstille 
jobben. Tiden som gikk på å rigge opp og ned samt forflytning forstås da som tapt tid.  Dette 
problemet oppstod ved flere anledninger under registreringsukene. Påbegynt arbeid måtte 
avsluttes da byggherren kom med endrede krav og løsninger. Kalsaas (2010) fokuserer 
hovedsaklig på måling av tapt tid som følge av oppstykket arbeid eller feil utførelse. Dette er 
to hovedgrupper innen tapt tid. Andre relevante former for tapt tid i byggebransjen nevnes av 
Kalsaas som personlig tapstid og tapt tid som følge av lite egnet eller dårlig verktøy. 
 
Det viktige ved studering av sløsing i byggebransjen er at ikke all sløsing er bortkastet. 
Derfor kan man skille mellom nødvendig sløsing og unødvendig sløsing. (Formoso, Isatto, & 
Hirota, 1999) Se f. eks Shingo (1990) som mener at alt utenom det siste slaget med 
hammeren eller den siste omdreiningen med skrujernet er sløsing. Det blir et helt feil 
utgangspunkt i byggenæringen. Som erfart fra byggeplass er gjerne en 5- 10 minutters pause 
alt annet enn sløsing. Det er en nødvendighet for å restituere seg når man utøver fysisk 
arbeid, og produktiviteten er ofte klart mer effektiv etter pausene.   
 

I de senere årene har Helse og sikkerhet blitt en økende utgiftspost. Waste assosiert til 
arbeidsulykker og sykdom har økt såpass i omfang, at denne type sløsing har fått mer 
oppmerksomhet. Størstedelen av utgiftene går til rehabilitering og førtidspensjonering som 
indirekte tilfører kostnader til prosjektet i form av skatter. Sløsing i denne kategorien 
tilsvarer visst 10 % av prosjektets produksjonskostnader i følge en svensk undersøkelse fra 
2007. 
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2.8 Akkord lønn 

Akkordlønn er et av de brukte lønningssystemene i bygge- og anleggsbransjen. 
Lønningssystemet går ut på at arbeidsoppgavene er prissatt gjennom tariffavtale, og at 
mengden utført arbeid måles som grunnlag for utbetaling av endelig lønn. Mellom 
"måleperiodene" utbetales avtalt normallønn som det tas hensyn til i det endelige 
akkordoppgjøret.(- www.boligabc.no). Akkordlønn er en form for prestasjonslønn, med 
andre ord en avlønningsform som gjør lønnen avhengig av produksjonsresultatet.  Akkord 
handler ikke bare om lønnen til fagarbeiderne, den handler like mye om tilrettelegging av 
byggeplassen. 
 
Det er en forskjell i bruken av måling mellom ulike fag, hvor betongfaget måler mest, mens 
fag hvor fortjeneste fra salg av materialer og komponenter (rørleggere) gir større utbytte, 
måler mindre. Lønnen kan dermed variere noe mellom fagene og bedriftene avhengig av 
produksjonsinnsatsen og tilrettelegging.  Ved oppgjør av akkorder skal basen, i samråd med 
prosjektleder, lage en oppgave over lagets deltakere og timefortjeneste. Oppgaven skal vise 
timeforbruk, utbetalt lønn og fordeling av akkordoverskudd for hver deltaker i akkorden. 
Vanligvis ved beregning av akkord bruker anleggsledelsen å regne i enhet per kvadrat, 
kubikk og tonn, eller stykkpriser der det lar seg gjøre.  Bedriften sørger for å returnere 
fordelingsskjemaer i utfylt stand til målekontorene. Det skal skrives akkordseddel før 
arbeidet påbegynnes. Akkordseddelen skal minst omfatte: 
• Hva akkordarbeidet går ut på 
• Akkordarbeidets omfang 
• Priser på utarifferte arbeider 
• Lagets maksimale størrelse 
• Tid for oppstart 
• Aktuelle prosenttillegg 
Akkordseddelen kan i tillegg omfatte forhold som partene er enige om. (fellesforbundet 
2009) 

2.8.1 Forhåndsmåling av akkord 
 
I følge Sol Skinnarland og Bjørn Andersen 2008 kan forhåndsmåling kan være et nyttig 
verktøy for å skaffe informasjon tidlig i produksjonen og fungerer som et redskap i Lean 
Construction og planlegging.  Det avtales mellom bedrift og målekontor om 
forhåndsmålingens omfang. Forhåndsmålingen kan hjelpe til å øke kunnskapen om 
produksjonen, mengde og bemanning. Når det skal måles, må tegninger gjennomgås på et 
tidlig tidspunkt som hjelper til å kalkulere mengder ved bestilling av materialer ved hjelp av 
materiallister. Slike lister kan danne utgangspunktet for kvalitetssikring av ulike deler av 
bygget, samtidig som de åpner for bedre kontroll med virkelige timeverk i forhold til 
kalkulerte. Med slik informasjon i begynnelsen av prosjektet gis det i tillegg større mulighet 
for å iverksette korrigerende tiltak på et tidlig tidspunkt.  
 
Kalkulering av kostnadene til bygging har alltid vært og er fortsatt en utfordring. Man 
opererer med et grovt tegningsgrunnlag som skal brukes på en mer detaljert akkord. Det er 
derfor en forutsetning å få tegninger i god tid for å få realistiske kalkulasjoner. Andre 
forutsetninger for å lage en god akkord er riggplan, logistikkplan, plassbehov, utstyrsbehov, 
rekkefølge i produksjonen, overgang tømmer/betong osv. Å ha en gjennomtenkt 
produksjonsstrategi, der disse elementene inngår, kan være med på å forenkle hele prosessen. 
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3  Metode 

 
Metoden i oppgaven er basert på kvalitativ metode der det benyttes kvantitativ og kvalitativ 
data. Oppgaven er basert hovedsakelig på egne primærdata fra registrering på byggeplass. 
Kjernen i oppgaven er å bruke detaljerte måleverktøy for å lettere klare å skille ut 
operasjonene i byggearbeidet som fremmer og hemmer flyt. Med et utgangspunkt i Lean 
Construction, Waste og flyt teori vil det kunne la seg gjøre å bruke datainnsamlingen til øke 
forståelsen av flyt i produksjonen. For å være godt forberedt til felt studiene ble arbeidet med 
oppgaven innledet med litteratur søk, og lesing av relevant teori. Videre ble intervjuer og 
samtaler med involverte i prosjektet ble foretatt under felt ukene. En detaljert dagbok ble 
skrevet samtidig med registreringen. Å undersøke basens rolle i laget og påvirkning på flyten 
i arbeidet vil være med på å forstå hvordan hele lagets produktivitet påvirkes av bas.  
 

3.1 Teoriinnsamling og Litteratursøk 

Litteratursøk og teori innsamling var en stor del av forarbeidet til oppgaven. I 
planleggingsfasen til aktivitetsregistreringen var det viktig å bygge opp bakgrunnskunnskap 
innenfor teori som kunne brukes senere i forståelsen av hvordan dataen skulle bearbeides. 
Arbeidet bestod hovedsaklig av lesing av relevant teori og søking i databaser på nettet 
omkring Lean Construction, Flow/flyt, Waste, Lean Production, Last planner og beslektede 
emner. Veileder var og i besittelse av svært mye relevant teori som jeg fikk tilgang til. 
Informasjon omkring akkord lønnssystemet ble og viktig å ha med, siden det brukes 
akkordssedler som datagrunnlag i oppgaven. Tømrerlaget ved Nydalen VGS jobber på 
akkord, så jeg fikk tilgang til alle akkordtimessedlene i løpet av ukene registreringen 
foregikk.  Det forelå usikkerhet om oppgavens mål og problemstilling i starten så 
litteratursøket og teori lesingen ble svært vidt. Men jeg kom over mye interessant teori som 
har vært til hjelp i utførelsen og forståelsen av oppgaven. 

3.2 Registrering av data 

I Registrerings opplegget til oppgaven ble det samlet data fra tømrer laget, og tømrer bas, på 
Veidekke sitt prosjekt Nydalen V.G.S. Tømrer laget på denne plassen består av opptil 19 
mann som opererer med akkord lønn.  Alle er ansatt i Veidekke konsernet. På grunn av 
lagets størrelse og ikke minst størrelsen på bygget, lot det seg ikke gjøre å foreta 
registreringer for hele laget.  Etter samtale med veileder kom vi fram til at det å følge mer 
enn to personer ville være svært vanskelig i forhold til å registrere hva de fortar seg hvert 
femte minutt.  Basen hjalp til å finne to personer som jobbet som et lite team, og som var 
villig til å la en student fotfølge dem i to uker. Fordelen var at de skulle jobbe i samme 
etasjedel i løpet av de to ukene, og var svært samarbeidsvillige.  
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Egenregistrerings data ble samlet gjennom totalt 10 dager i løpet av 2 uker ved hjelp av et 
aktivitetsregistreringsskjema. Registreringen ble gjennomført ved at det ble notert i skjemaet 
hvert femte minutt hvilken type aktivitet som ble utført.  Registreringen foregikk i 
tidsrommet 7:00 - 15:30, alle dager, foruten fredager der dagen avsluttes 13:30. Oversikt 
over de ulike kategoriene i skjemaet vises i skjema under.  Hele skjemaet ligger som vedlegg 
s 47. 

 

 

Figur: Poster i reg. skjema, kilde Kalsaas 2010 
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3.3 Intervjuer, samtaler, møter 

Intervjuer og samtaler var en viktig del i forståelsen av hvordan de involverte i prosjektet 
opplevde flyt.  Intervjuene i oppgaven kan beskrives som både strukturerte og 
semistrukturerte. Et strukturert intervju er et intervju hvor spørsmålsformuleringen er klart 
nedskrevet på forhånd, og hvor svaralternativene er veldefinerte. Motsetningen er et 
ustrukturert intervju, som mest minner om en løs samtale. En mellomting beskrives ofte som 
et “semi-strukturert intervju” og består av både faste spørsmål og noen spørsmål som 
tilpasses det enkelte intervjuobjektet. 

Det ble daglig utført intervjuer av håndverkere og bas samt en del spørsmål/samtaler med 
formenn og ledelsen for øvrig.  Jeg ble ofte oppdatert av håndverkene underveis i prosessen 
for å henge med i produksjonsutviklingen. Intervjuene med tømrerne var korte og presise og 
det var spørsmål omkring flyt og produktivitet som stod i fokus. Et intervjuskjema ble i 
starten brukt til håndverkerne, men avkryssningsdelen gav lite utbytte og ble dermed ikke 
tatt med i senere intervjuer. Med basen hadde jeg en hel dag med registrering, ett lengre 
intervju og spørsmål, samt korte samtaler under hele registreringsperioden. Under de to 
ukene deltok jeg og i flere møter (basmøter/driftsmøter etc.), samt hms runder på bygget. 
Dette gav et godt helhetlig bilde av hva som skjedde i hele prosjektet i form av hvordan de 
andre lagene lå an i forhold til fremdrift og problemer i som oppstod.  Møtene var og 
interessante å delta på i forhold til å sette ting i perspektiv, eller få ”to sider av saken”. 
Håndverkerne sier og mener en ting, mens ledelsen har gjerne et annet synspunkt.    

 

3.4 Type data 

Det viktigste datagrunnlaget for analysen har vært resultatene av aktivitetsregistreringen, 
observasjoner på byggeplassen, akkordsedler, intervjumateriale og erfaring fra 
møtedeltakelse. Når det kommer til akkordsedlene er de mer detaljert i forhold til hvilken 
type direkte arbeid som ble utført, f gipsing, fuging, isolering etc. Egenregistreringen tar mer 
for seg tidsbruken av de ulike operasjonene som ikke kommer med i akkordsedlene. Den gir 
et annet grunnlag til å identifisere hva som er Waste i produksjonen. F, eks det å hente utstyr 
og materialer, tidsbruk til å bevege seg fra en stasjon til en annen, lete etter verktøy. Dette 
blir gjerne ikke notert i akkordsedlene med mindre det tar ”mye” tid. Hvis en håndverker 
leter etter verktøy etc. i 15-30minutter blir det notert i akkordsedlene under dagtid, men tar 
det fem - seks minutter å lete opp utstyr blir det gjerne ikke notert da det blir for tungvindt 
med så detaljerte lister. 
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3.5 Forklaring av poster i registreringsskjemaet 

I etasje delen der registreringen ble foretatt var det ekstra mye rot med tegninger, så posten 
2.1 Inspeksjon/kontroll, der tolkning og hjelp til tegninger fant sted med bas eller formann 
(på selve plassen) er rimelig stor. Problemer med tegninger og tolkning går også under andre 
poster som 5.1 Venting/nedetid, 6.1 Planleggingsmøter og 6.2 koordinering på bygget. Det 
er noen poster som f. eks 3.2 Sikringsarbeid (HMS), og 3.3 Rigge opp og ned som står 
tomme. Dette skyldes at de registrerte personene ikke utførte denne type arbeid i løpet av 
registreringsukene. 

Videre må enkelte punkter i registreringsskjemaet forklares nærmere:  
Under posten 7.1 Kaffe og spisepause, er det i tillegg til hovedlunsjen registrert når 
håndverkerne tar en felles fem minutters pause. De tar vanligvis en liten pause rundt kl 9:00 
og 13:30. Pausene pleier å variere fra 5 min til 15 min. Kun 5 min av disse pausene er 
registrert under post 7.1 kaffe og spisepause. Tok de 10 minutter pause ble 5 min plassert på 
7.2 nødvendig personlig tid. Tid utover dette ble registrert på 7.3 Annen personlig tid. Noen 
ganger er det prat om arbeid og jobbrelatert virksomhet, andre ganger ren sosialisering. De 
innlagte pausene virker som en god ordning for å øke produktiviteten og samholdet i laget. 
Frukt ordningen Veidekke har er veldig populær bland håndverkerne og gir et energitilskudd 
i pausene.  Jobben etter pausen er uten tvil mer effektiv. Når det kommer til hovedlunsjen ble 
den ofte er registrert til 40 min ++. Dette kommer av at arbeiderne jeg følger jobber i 4. 
etasje. Det tar minst fem minutter å komme seg til riggen, og noen ganger er det og kø til 
heisen. Da utstyrscontaineren står på bakkenivå går de også ofte innom denne på vei tilbake 
fra lunsj hvis de vet de vil trenge mer festemidler, fugemasse etc. 
 
Posten 7.2 Nødvendig personlig tid, har og fått en del registreringer vedrørende transport og 
tid brukt om morgenen fra å komme seg fra brakken, til 4. etasje. I tillegg er denne tiden 
nødvendige pauser som tas i løpet av arbeidsdagen.  Alt fra en pust i bakken, til personlige 
behov.  
 

3.5 Reliabilitet og validitet: 

Reliabilitet vil si hvor pålitelig og nøyaktig dataen gjenspeiler virkeligheten. I denne 
oppgavens tilfelle er det blant annet spørsmål om hvor pålitelig det er å bruke 
aktivitetsmønsteret til to håndverkere for å undersøke hvordan hele laget jobber. Jeg ble jeg 
gjort oppmerksom på at de to ukene der dataen ble samlet inn var spesielt vanskelige i 
forhold til tidligere faser i bygget. I tillegg var det spesielt i etasje delen der registreringen 
ble foretatt at problemene var størst. Vanskelighetene oppstod først og fremst som et resultat 
av dårlig tegningsgrunnlag, og sene avgjørelser. Etasjedelen hadde og et annet aksesystem 
som gjorde at bygging av vegger ble mer komplisert. Flere av stålsøylene sto feil og skjevt 
plassert, så løsninger for hvordan de skulle skjules/bygges inn, måtte pønskes ut. Tidligere 
målinger var heller ikke notert nøyaktig i tegningene, så målingene måtte foretas på nytt. 
Prosjektlederen ved Nydalen V.G.S. fortalte at de angret på at de ikke satt foten ned for dette 
forslaget om annet aksesystem fra arkitekten da de ante at det kunne oppstå komplikasjoner.  
 

Videre vil det i egenregistreringen ligge en del feilkilder da flere av de andre arbeiderne 
utfører oppgaver som ikke har blitt registrert i skjemaet. Det skal og nevnes at en av de 
fulgte håndverkerne jobber mer med tegninger enn resten av laget for øvrig. Det bygger på at 
vedkommende har bred erfaring fra byggeprosjekter og utfører oppgaver der det 
nødvendigvis ikke er en enkel løsning på problemet. Typisk oppgaver der det mangler 
informasjon i tegningene. Dette medfører at håndverkeren sin administrative tid overgår 
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gjennomsnittet for resten av laget, og at postene vedrørende tegninger i skjemaet er i 
overkant store i forhold til snittet. 

Når det kommer til tidsrommet registreringen er foretatt så er det klart at resultatet hadde 
blitt mer nøyaktig hvis det hadde blitt registrert over en lengre tidsperiode og av flere 
arbeidere. Men med hensyn til håndverkerne, som måtte ha en observatør hengende over 
dem hele dagen, og det knappe tidsrommet en masteroppgave har, så måtte vi nøye oss med 
to uker.  En annen feilkilde kan ligge i at atferd påvirkes når forskningsobjektene vet at de 
blir forsket på.  
  
Ved snakk om validitet/gyldighet er det ofte fokus på troverdigheten til intervjuobjektene. En 
måte å få dårlig validitet på er å intervjue folk om ting de ikke har greie på. Intervjuene jeg 
har gjennomført anses å ha god gyldighet og jeg har ingen grunn til å tro at noen av 
intervjuobjektene ikke fortalte sannheten. Problemet med validitet kan oppstå når man har et 
verktøy som er ment å måle noe mer komplisert enn kilo - som i dette tilfellet undersøkes det 
om forståelsen av flyt kan økes.  
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4  Caset Nydalen VGS 

 
4.1 Aktivitetsstudie Nydalen V.G.S 

Veidekke har inngått en avtale med Avantor AS om en totalentreprise for bygging av en ny 
videregående skole i Nydalen, Oslo. Arkitekt er LINK signatur AS. Bygget blir på om lag 14 
000 kvm fordelt på seks etasjer (4 over og 2 under bakkenivå). Fasadene vil hovedsakelig 
bestå av glass og platekledning. Skolen vil ha en kapasitet på om lag 850 elever. Bygget vil i 
tillegg inneholde en flerbrukshall for blant annet sportsbruk. (www.avantor.no).  Prosjektet 
Nydalen videregående skole er også åsted for Veidekkes nå 12-årige program "Skole på 
byggeplass". Skole på Byggeplass baserer seg på et samarbeid mellom Veidekke og andre 
EBA1 tilsluttede entreprenører, skoleetaten og NAV. Kurset går over 1 skoleår og gir 
kompetanse til å starte læretiden i et av fagene: Betong, tømrer, mur eller stillasarbeider. 
Undervisningen foregår på et byggeprosjekt tilknyttet den løpende produksjonen. (Veidekke 
2010) 

Veidekke holder på med å utvikle og implementere sin utvidede versjon av Last Planner som 
omfatter at arbeiderne skal fungere som de siste planleggerne. Prosjektet kalles involverende 
planlegging.  Et av målene med denne Last Planner-baserte planleggingsmetoden er å øke 
forståelsen av flyt i produksjonen, og prøve å finne en bedre måte å måle flyten.  Fire 
strategier ble satt som grunnpilar for å øke flyten i arbeidet. 

 
1) Oppnå rett sekvensering av arbeidet,  
2) Gjøre slik at de ulike grupperingene i prosjektets organisering (leder av prosjektet, 

formann, lag leder) er ansvarlig for produksjonsplanleggingen i ulike tidsperioder,  
3) Fjerne alle hindringer for produksjonen, og  
4) Involverer alle ansatte på alle nivåer i produksjonsplanleggingen (Veidekke 2008). 

 

Ved Nydalen V.G.S. har ikke involverende planlegging kommet helt i gang, men prosjektets 
hovedprinsipper har blitt gjennomgått i en oppstartsamling der de samlet faggruppen tømmer 
og hadde et møte og en oppgave der de kom fram til en ”vi plan”(se vedlegg s.43) før de satt 
i gang med prosjektet. Denne planen bruker de gjennom prosjektet for å se om de holder seg 
innenfor de kravene de satt. I samlingen ble de fire overordnede strategiene formulert til: 1. 
Involvere alle ledd i prosjektet, 2. Øke kompetanseutnyttelsen, 3. bedre og mer korrekte 
planer, og 4. bedre tilretteleggelse for optimal drift og økt eierskap til prosjektet. En 
gjennomførings teknikk som ble foreslått var Lappeteknikk(Andre fag får økt innblikk og 
bedre forståelse for hverandres operasjoner og teknikken hjelper til å sette aktivitetene i 
riktig rekkefølge). Utfordringen i prosjektet er blant annet å tidssette og bemanne 
aktivitetene riktig, tegningsgrunnlag og planoppdateringer. Videre skulle det prøves ut flere 
koordineringsmøter (Basmøter og ARK/DRIFT), der det skulle rettes fokus på flat 
prosjektstruktur og kommunikasjon.  

Ved Nydalen skole har aktivitetsstudiene blitt utført med to ukers registrering av 
arbeidsmønsteret til to tømrere, og en dag med registrering av tømrer bas.  I tillegg har 
intervjuer og samtaler med involverte parter blitt foretatt.  Akkordlistene for perioden er med 
i analysen av studiet. 
                                                             
1 Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg 
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5  Dataoversikt og funn  
 
 
5.1 Egenregistreringsdata: 
 
Egenregistreringen gikk ut på å observere to mann i arbeid i to uker, og notere hvert femte 
minutt hvilken type aktivitet som ble foretatt.  Utførte personene samme aktivitet i samme 
tidsperiode ble ett 2- tall notert i ruten. Utførte de forskjellige aktiviteter ble ett 1-tall notert i 
to forskjellige ruter. Se eksempel i utklipp av skjema under.  
 

 

Fig. Utklipp av skjema. 

 
5.2 Antall registreringer: 
 
Registreringen gikk over ti arbeidsdager. Det tilsvarer 81 timer pr. mann som inkludert lunsj 
på en halvtime hver dag. For to mann i to uker blir summen 162 timer.  Antall 
registreringspunkter beløper seg dermed til 1944 stk.  ((162timer*60min/5min pr.reg) = 1944 
stk). I løpet av ukene ble det notert 1684 stk registreringer, men 260 står tomme, p.g.a. 
diverse hendelser som møter, hms runde, intervjuer o.s.v. De 260 registreringene som ikke 
har blitt plassert i en kategori, har blitt fordelt i forhold til prosenten av aktivitetene som er 
registrert.  For at dette ikke skal gå utover fordelingen av dataen må 120 registreringene fra 
punktet Kaffe/ spisepause trekkes fra, da dette ville gitt en feil fordeling siden de 260 
manglende registreringene kun er i arbeidstiden og ikke lunsjen. Hvis ikke ville lunsjposten 
blitt for stor i forhold til resten og gitt et feil fordelingsforhold. Lunsjen er med i senere 
skjemaer da den er en del av arbeidstiden som blir registrert. Tallet 120 er summen av 
registreringene av 30 min lunsj hver dag i to uker for to personer. (30min/5min)= 6 reg.  
6reg*10dager*2mann = 120 stk.  Grunnlaget for å fordele postene var at egenregistreringen 
skulle brukes videre til å sammenligne med akkordtimene til hele laget.  Derfor måtte alle 
timer i løpet av ukene være plassert i en av kategoriene i skjemaet. Hvordan dette har blitt 
utregnet vises i skjemaene 
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5.3 Registreringsoversikt 

I skjemaoversikten på denne siden vises resultatene av egenregistreringen i løpet av 
registreringsukene Alle registreringene fra de to ukene er summert for hver rad og prosenten 
er regnet ut fra totalt antall registreringer. Her vises det hvordan de manglende 260 
registreringene i løpet av ukene har blitt fordelt. Det er fordelingen i kolonnen ”% av total 
reg” som vil bli brukt senere til fordeling og sammenligning med akkordtimessedlene.  

 

 

Skjema: viser totalt antall registreringer i løpet av to uker.  
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5.4 Akkorddata: 

Akkordtimessedlene har som hensikt å samle hele lagets samlede innsats i antall timer pr. 
dag. Akkordskjemaet skal på en mest mulig nøyaktig måte vise hva som er akkord og hva 
som er administrativ tid eller dagtid(utarrifert). Skjemaet deler opp summen av timene i tre 
kategorier.  Akkord, Administrativ tid etc, og utarrifert. Timer i segmentet administrativ tid 
etc. er enten møter, tolkning av tegninger etc. eller papirarbeid som utføres. Utarriferte timer 
er uforutsette aktiviteter som ikke er direkte en del av det forhåndsavtalte arbeidet(akkord 
tariffen) som skal utføres. Eksempler på uforutsette aktiviteter er snømåking, vannsuging, 
reparasjoner av skader påført av andre lag, strømstans, rydding for adkomst og alt annet som 
ikke er planlagt.  

 Basen har ansvar for å fylle ut skjemaet hver dag. Han mottar en timeliste fra hver ansatt, i 
dette tilfelle rundt 19 stk pr dag, avhengig av sykdom og fravær. Basen må sjekke hver 
timeliste for å se om timene og arbeidet stemmer. Dersom det ikke stemmer over ens, eller 
listene er mangelfulle må bas ringe til enkeltpersonene det gjelder. Leverer de ikke lister vil 
de heller ikke få lønn. Basens egne timer blir også ført opp i skjemaet. I følge basen må alt 
spesifiseres, for hvis det blir uenigheter senere om det faktisk stemmer, så er det viktig at alt 
er grundig dokumentert.  

Basen nevner i et intervju at ved at alle har et ansvar for lønnen til hverandre blir det et 
gruppepress innad i laget som gjør at de jobber mer effektivt. Ingen vil bli være skyld i at 
lønnen blir lavere, så akkordsystemet gjør og at de passer mer på at hverandres arbeid blir 
utført riktig. Han forteller videre at det sosiale forholdet i laget har bedret seg betraktelig de 
siste årene. Veidekke har bland annet tilbudt gratis golf medlemskap til de ansatte, og felles 
ferieturer blir arrangert hvert år. Ved at de ansatte er venner styrker og viljen til å ikke 
sluntre unna arbeid da det trekker ned akkorden for resten av laget. 

Som i egenregistreringen har alle akkordtimessedlene registreringsukene blitt samlet 
sammen til ett samleskjema. Alle hovedpostene i samleskjemaet er like som i akkord 
skjemaet, men de utarifferte timene som skrives i tillegg til de faste punktene er kortet ned til 
færre poster da de ofte er av samme art, eller kan settes under lignende punkter. Antall timer 
totalt er det samme, så det har ingen annen hensikt enn å få skjemaet mer oversiktlig.  
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5.5 Skjema oversikt akkordtimessedler  

Samleskjemaene av akkordlistene er en total oversikt over summen av antall timer for alle 
tømrerne og hele laget i et to ukers tidsrom. Med laget menes alle tømrerne pluss basen. Den 
ene oversikten tar for seg tømrerne sine timer. Den andre delen viser hele lagets timer. 
Prosentkolonnen viser hvor stor prosentandel hver aktivitet representerer av totalt antall 
timer i perioden. Det er aktivitetene under posten Beordret1/Dagtid som tømrer basen 
hevder at hovedgrunnlaget for forbedringer ligger. I skjemaet ser man kilden til problemene 
som oppstod i løpet av disse to ukene. Dermed kan det være mulig å fremme tiltak som 
forhindrer at lignende problemene gjentar seg i ukene som kommer.

 

 

Fig, samleskjema for tømrerne og laget. 

 

                                                             
1 Beordret tid er obligatoriske oppgaver som er pålagt de ansatte. F eks deltagelse på hms møter. 
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6  Diskusjon og Empirisk analyse  

 

6.1 Innledning: 

 
I Dette kapittelet skal det redegjøres for om aktivitetsstudiene ved Nydalen V.G.S. kan bidra 
til å øke forståelsen av flyt og identifisering av waste i produksjonen. Egenregistreringen og 
akkordmålingene vil først bli gjennomgått hver for seg, for deretter å undersøke om de kan 
brukes sammen til å gi et bilde av hvordan hele laget jobber og tiden som går til de ulike 
aktivitetene.  Da basen er en del av laget skal basens timer legges til i 
egenregistreringsskjemaet. Det skal og prøves ut mulige sammenligninger mellom 
egenregistrert data og akkorddata. Til slutt vil basens roller og påvirkning på flyt i 
produksjonen diskuteres. 
 

6.2 Egenregistrering.  

Ett av målene med egenregistreringen var å undersøke om det å følge aktivitetsmønsteret til 
to håndverkere ville kunne gi en oversikt over hvordan hele laget jobber.  Selv om 
registreringen ikke fulgte mer enn to personer gikk det relativt greit å observere alle 
arbeidere i etasjedelen. I alt fem personer. Det virker som om de aller fleste har et rimelig 
likt arbeidsmønster i forhold til tempo og produktivitet så lenge materialer og utstyr er på 
plass.   

En måte å sjekke om hele produksjonslinjen fungerer som den skal er ved å se på hver av de 
syv forutsetningene og knytte de opp mot egenregistreringen og observasjonene.  
 
Foregående arbeid er avsluttet?: I etasjedelen der registreringen ble foretatt var det ingen 
hindringer ved at tidligere arbeid ikke var gjort, men måten det var gjort på. Søylene i 
etasjedelen var plassert skjevt, noe som skapte svært mye hodebry. I tillegg kom rørleggerne 
sent på banen og fortalte at flere rør til toaletter måtte endres på. Denne beskjeden kom først 
etter at tømrerlaget hadde bygget festeanordning for toaletter over rørene, da de tidligere 
hadde fått beskjed av andre i rørleggerlaget om at det kunne gjøres. Arbeidet måtte dermed 
rives. 
Arbeidsplass er tilgjengelig?: Det var hovedsakelig ingen lag eller arbeid som gikk i veien 
for tømrerlaget i etasjedelen der registreringen tok sted. Men det var andre i laget som måtte 
rigge ned før de var ferdig på grunn av sparkling av gulv skulle utføres før de var ferdig i 
etasjen.  De måtte dermed rigge opp igjen da gulvet hadde tørket.                                                                                                                       
Tegninger og informasjon tilgjengelig?: Den åpenbart største hindringen for god flyt i 
registreringsukene var ufullstendige tegninger, og sene beslutninger fra byggherre.  Et 
eksempel var vedrørende om lærerkontorene i 4. etasje skulle ha innebygde skap. Først fikk 
håndverkerne beskjed om at skapene skulle bygges. Mye tid gikk med til utpønskning av 
hvordan de skulle bygges p.g.a. skjeve stolper i etasjen. I tillegg ble materialer kuttet i riktige 
lengder som skulle brukes. Men neste dag ble ideen om skap forkastet. Dermed ble 
materialene kastet, og svillene ble bare kjørt i stykker med liftene siden de skulle fjernes 
uansett. I løpet av uken hadde derimot undervisningsbygg kommet fram til at de ville ha 
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skap allikevel og alt måtte gjøres på nytt. Tegningene var uferdige og beslutninger ble gjort 
for sent.   

To poster som skiller seg spesielt ut i egenregistreringen er postene ”Inspeksjon/kontroll” og 
”Koordinering på bygget”. Under begge disse kategoriene er det tegningsgrunnlag som er 
årsaken til den høye prosentandelen. Bas måtte flere ganger om dagen hjelpe til med 
tegninger, men basen står maktesløs når verken mål eller beslutninger er vedtatt når tømrerne 
skal sette i gang. I tillegg mesteparten av posten ”Ventetid/nedetid” gjennom 
registreringsukene et resultat av manglende tegningsgrunnlag. I løpet av ukene brukte basen i 
følge akkordskjemaene i overkant av 20 % av tiden sin til å avklare tegninger.                                                             

Mannskap, nok og med riktig faglig kompetanse?: Det var ikke mangel på folk, snarere 
tvert i mot. Basen jobbet mye med å holde alle i arbeid. Det hadde dog, tidligere vært mer 
sykdom i andre lag som hadde skapt mannskaps problemer.                                                                                                                        

Materialer på plass? Veidekke har leid inn ryddefolk som henter materialer til 
arbeidsstedet, rydder opp søppelet, og frakter det ut av etasjene. I tillegg utfører de enkle 
snekreoppgaver som HMS tiltak. Bare det å hente gipspakker utenfra og inn i etasjen tar 
enormt med tid. Ramper skal bygges, og tyngden pakkene gjør at minst fire mann må dytte 
for å frakte de inn. Flyten i arbeidet øker betraktelig ved hjelp av innleid rydde/bære hjelp.  
Det var til tider at håndverkerne måtte bruke tid til å fortelle ryddefolkene hvor de 
forskjellige gipspakkene skulle plasseres og hva som skulle kastes.  Basen gjorde og litt av 
dette arbeidet. Men det er også slik at det er håndverkerne og Bas som vet hvor det er best å 
plassere materialene. Dette tok kort tid, og har ikke blitt registrert i skjemaet, selv om det 
nok kunne gått under kategorien ”mottak av materialer”. Ved posten ”henting av materialer 
innen 12 meter”, kan man se resultatet av god plassering. Et enkelt regnestykke på bakgrunn 
av registreringene vedrørende henting av material viser det at i overkant av 75 % av de 
benyttede materialene lå innen 12 meters avstand. Nå skal det og nevnes at hadde posten blitt 
utvidet til innen 30 meter hadde nok posten ligget på nærmere 100 %.                                                                                                                           
Utstyr og materiell?: Basen spurte ved samtlige runder på bygget om etterspørsel etter 
utstyr og materiell. Det virket som om det var relativt problemfritt å skaffe festemidler og 
lignende innen kort tid. Basen fortalte han hadde en personlig kontakt som kunne skaffet 
dette på kort varsel.                                                                                                                                       
Ytre forhold må tillate gjennomføring?(vær, tillatelser osv ): Det kom noen regnskurer 
som skapte en del vannskader inne på bygget som kunne vært unngått med bedre tetting. 
Men regnskurene var av uvanlige dimensjoner der kun et helt tett tak kunne hindret 
gjennomtregning. Det ble noe arbeid p.g.a. dette ved riving og gjenbygging av vannskadete 
områder.  
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6.3 Utredning av enkelte poster i egenregistreringsskjemaet 

Direkte arbeid må kunne ansees som toppen av hierarkiet av god flyt i arbeidet blant 
håndverkere.  I løpet av to uker viser egenregistreringen at det direkte arbeidet tilsvarer 
56,33 % av den totale arbeidstiden. Denne tiden kan omtales som ”rent visuelt verdiskapende 
arbeid” der det ikke forekommer noen som helst forstyrrelser i utførelsen av arbeidet. De 
riktige materialene er hentet, utstyret og materiell er innen håndsrekkevidde, ingenting står i 
veien for å produsere sammenhengende. Med rent visuelt arbeid menes det at resultatet av 
arbeidet skaper synlig utvikling i prosjektet. F. eks, nye vegger settes på plass, eller vinduer 
monteres. Direkte arbeid kan allikevel ikke sammenlignes direkte med god flyt i det store 
bildet. Bevegelser til og fra gjerdesag, henting av materialer, måling og tilkapping er en del 
av forarbeidet som legger grunnlaget for det direkte arbeidet.  

Direkte arbeid/ utbedring av tabbe: Jobben må endres på, eller rives og bygges på nytt. 
Tid går tapt, materialer kan muligens ikke brukes igjen, mer avfall. En liten tabbe gir relativt 
store ringvirkninger, men reparasjonen er nødvendig for å komme videre. Mange har sikkert 
prøvd å sette opp et Ikea-skap eller lignende og satt ett eller annet feil vei, eller snudd noe 
opp ned. Det kan på samme måte tilsvare et stykk arbeid som går galt på byggeplassen. Det 
Ikea har gjort for å gjøre sammensetningen enklest mulig er å legge ved detaljerte, men enkle 
bruksanvisninger som simplifiserer jobben. I tillegg følger nøyaktig riktig antall festemidler 
som trengs og verktøy(unbrakonøkkel/lim). Det kan kanskje refereres til Poke Yokey ved 
ikea sine metoder, at produktet skal kunne settes sammen uten feil.  På samme måte er 
bruksanvisningene til håndverkerne arbeidstegningene de mottar.  Er de ufullstendige eller 
vanskelige å skjønne, vil omfanget av tabber også øke.  

 En registrert tabbeprosent for håndverkerne i løpet av to uker på 1,38 % kan anses som lav, 
men målet i lean tankegangen er null feil. Det vil allikevel i byggebransjen være en 
umulighet å forhindre alle feil. Byggebransjen spesielt er utsatt for menneskelig feil.  Et lite 
sløvt øyeblikk ved måling eller ved kapping av materialer og feil oppstår. Et eksempel på 
tabbe, var da en håndverker begynte å montere feil sviller. Det han ikke husket, eller hadde 
fått informasjon om var at svillene som lå i etasjen hadde feil dimensjon og skulle leveres 
tilbake.  Det kunne vært unngått om han hadde fått informasjon om svillene, eller de hadde 
blitt hentet tidligere. Resultatet ble at de måtte rives ned igjen. 

Direkte arbeid: utbedring av tabbe fra annet lag: Denne posten skaper mest harme i 
forhold til samholdet lagene i mellom. Frustrasjonen av at andre lag ødelegger arbeidet er 
stor. Et eksempel fra basmøtet var maleren som fortalte at de fikk en drøss med ekstra arbeid 
hver gang noen satt en kaffekopp på gipsplatene.  Kaffeflekkene virker harmløse, men flere 
strøk malingen klarer ikke å skjule flekken. Det må først sparkles og så males for at flekken 
skal forsvinne. Et av de største problemene lagene i mellom var uvøren bruk av lifter. Liftene 
ødelegger enormt når de krasjer i vegger av gips, og kjører over sviller og rør som stikker 
opp av dekket.  Det måtte flere ganger tas opp i møtene og det ble truet med rullestillas som 
erstatning for lifter hvis ødeleggelsene ikke opphørte. Det ble med truslene da et forbud mot 
lifter hadde kostet enormt med tid. Der har man for så vidt et eksempel på at lifter er så 
effektive i produksjonen, at det lønner seg at de skaper litt waste(ødeleggelser i dette tilfelle), 
framfor rullestillas der denne type waste hadde opphørt.  
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Det var hovedsakelig kun tømrerlaget som jobbet i etasjedelen der registreringen ble foretatt 
så ødeleggelsene var dermed ikke fullt så store her. Men det skjedde allikevel skader fra 
andre lag som jobbet på kveldstid.  

Alle postene skal ikke gjennomgås, men det kan jo være en ide for videre arbeid forståelsen 
av flyt og mulig måling. Egenregistreringen blir ikke helt korrekt i forhold til alle feilkildene, 
men kan gi en god indikasjon på hvordan laget jobber. Ved sammenligning av akkord og 
egenregistrering vil de ulike postene i skjemaet drøftes nærmere.  

6.4 Akkorddata: 

Akkord skjemaene er en god kilde til å identifisere hvor mye tid som går til diverse sløsing. 
Ved en rask gjennomgang kan man se at bare det å reparere etter andre lag tilsvarte 0,89 % 
av tiden, og åpne vegger p.g.a. vannlekkasjer ligger på 0,77 %. Rydding og omrigging p.g.a. 
at sparkling kommer før arbeidet er ferdig tilsvarer 1,24 %.  Postene virker små hver for seg, 
men samlet kan man se at mye tid går til slike unødvendige aktiviteter.  Bare strømfeil 
resulterte i 1,04 % tapt tid. Flere av postene er vanskelig å gjøre noe med da de er 
uforutsette, men ved studering av akkord lister og ukeplaner kan mye sløsing av i 
produksjonen elimineres ved hjelp av å fremme tiltak som hindrer at problemene gjentar seg. 

Den åpenbart største hindringen for kontinuerlig god flyt i registreringsukene var uklare 
tegninger, og skiftende beslutninger fra byggherre. Basen nevner og at for mye av 
rydde/flytte arbeidet som utføres er basert på for kortsiktig tenkning. Dette gjelder for 
eksempel feiing og rydding av fremkomst til arbeidsstedet. Søppelet blir bare fjernet fra 
arbeidsstedet eller feid til siden, men ikke permanent fjernet. Dette er hovedsakelig søppel 
fra andre lag eller personer i laget. Søppelet kommer da i veien for arbeidet igjen i løpet av 
kort tid. Materialene blir og eksempelvis flyttet til et sted der arbeid skal påstartes i løpet av 
kort tid, og må flyttes på igjen. 

Når vi tar en titt på summene av akkord samleskjemaene for tømrerne, basen og hele laget 
samlet ser vi at i løpet av registreringsukene får vi fordelingene av antall timer og prosent i 
følgende størrelsesordre.  

 

Figur, utklipp totalsummer fra akkordtimessedlene fra perioden. 
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Det ble og foretatt en samling av akkord dataen til de fulgte tømrere for å se hvor likt deres 
aktivitetsmønster var i forhold til gjennomsnittet for laget.  

 

 

Av resultatene kan man se at akkord summen deres ligger tilnæret likt sammenlignet med 
snittet for tømrerne. Derimot er den administrative tiden betraktelig høyere enn 
gjennomsnittet. De utarriferte timene ligger vel og merke godt under gjennomsnittet. Den 
høye adm. tiden skyldes som sagt hovedsakelig tegningsproblemene i etasjedelen. Sånn sett 
burde nok aktivitetsregistreringen ha blitt foretatt i en mer uproblematisk etasje i forhold til å 
kunne sammenligne aktivitetsmønsteret fra to personer til å undersøke hvordan hele lagets 
aktivitetsfordeling ser ut.  En svensk undersøkelse av waste, som ble publisert i en rapport i 
november 2005 av Per-Erik Josephson og Lasse Saukkoriipi, viser at waste ligger i 
størrelsesorden 30-35 % av byggeprosjekters produksjonskostnader. Ved studering av total 
summene i listene kan man spørre seg selv om det faktisk stemmer at en så stor del av 
produksjonskostnadene er waste.  Det kommer nok an på hva som klassifiseres som waste, 
øyet som ser og hvilket prosjekt som studeres. Men i akkordlistene er det hovedsakelig bare 
de utarifferte timene som går under kategorien waste.  Noe adm. tid kan nok være waste, 
men å nærme seg et tall på 30 % virker mye.  Dette var i tillegg to uker der det var utpreget 
mye feil og vanskeligheter i produksjonen. 
 

6.5 Aggregert bruk av akkord og egeninnsamlet data 

I skjemaet på neste side har antall registreringer blitt byttet ut totalt antall timer for laget i 
perioden. Timene har blitt fordelt basert på prosentandelen av aktivitetsfordelingen til de to 
fulgte tømrerne.  

Ved implementering av hele laget sine timer tatt fra akkordsedlene fordelt på aktivitetene i 
skjemaet vil forholdet mellom egne data og akkord data bli fordelt på ca. 19:2 i antall 
personer.  Ved å bruke timer er det mulig å undersøke omtrent hvor mye tid som går til de 
ulike aktivitetene for hele laget. Noen tidkrevende poster fra akkordlistene som ikke vises i 
skjemaet må nevnes.  Den ene posten er ”Alternativ til sykemelding”. Den går ut på at den 
ansatte og legen kan bli enige om at vedkommende kun kan utføre annet eller redusert arbeid 
i stedet for å bli sykemeldt og at dersom han benytter deg av denne ordingen vil han få 
utbetalt full lønn. Denne posten tilsvarer 1,56 % av det totale timeantallet for laget i løpet av 
de to ukene. Andre mindre poster som ikke har blitt utført av de to fulgte personene er, f eks, 
vernearbeid som var på 0,62 % av lagets totalt antall timer. I tillegg utførte ikke personene 
opprigging og nedrigging i denne perioden. Disse postene blir dermed stående som tomme 
aktiviteter i skjemaene.   
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Det ble oppført totalt 1378,5 timer for hele laget i perioden i akkordtimessedlene. Skjemaet 
under viser hvor mange timer som gikk til de ulike kategoriene hvis man bruker 
prosentsatsen til de to fulgte håndverkerne som fundament. Basen sine timer har blitt 
overført til kategoriene i skjemaet ved opprettelse av nye poster. De utarriferte timene til 
basen har blitt fordelt etter hvilken kategori de passer best til.

 

Figur: Skjema basert på akkordtimer. 
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Et liggende kolonne diagram gir et mer oversiktlig bilde av forholdet mellom  
prosentandelen til de ulike aktivitetene.  
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Av de totalt 1378,5 timene i løpet av ukene ble det registrert 164,5 utarriferte timer som 
tilsvarer 11,93 % av tiden. De 164,5 utarriferte timene er klart identifiserbar waste. Alle 
timene har blitt registrert og grunnen til problemet har blitt notert i akkordlistene. Det er 
mulig å lage en oversikt over postene i egenregistreringen som benytter resurser uten å skape 
verdi. Det er dog vanskelig i noen av postene å skille ut denne tiden. I postene koordinering 
på bygget og inspeksjon/kontroll var det en del waste i form av tid som gikk med til å tolke 
tegninger. Posten Annen personlig tid derimot kan anses som waste da tiden i denne 
kategorien som er registrert er tid som gikk til unødvendig lange pauser, eller tid til 
aktiviteter som helt klart ikke var nødvendig personlig tid. 

Timer 

 

Diagrammet viser oversikt over postene i egenregistreringen som er en form for waste. Det 
var som oftest ryddelaget som kom med materialer på tralle, men hadde de blitt plassert feil, 
eller kom i veien for arbeidet måtte tømrerne flytte og hente materialene selv.                                                     
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6.6 Egenregistrering sammenlignet med akkordlister 

En måte å prøve å se hvor likt egenregistreringen er i forhold til tømrerne og basen sin 
registrering (akkordlistene) er å dele opp postene i registreringsskjemaet i de samme tre 
kategoriene som i akkordskjemaene.                                                                                 
Kategoriene er: 1 Akkord, 2 Adm.tid o.l. og 3 Utarriffert.  

Direkte arbeid i egneregistreringen er ikke det samme som direkte arbeid akkord. Posten 
Direkte arbeid i skjemaet er når de snekrer skrur måler, o.s.v. Alt av bæring av materialer, 
henting av utstyr, bevegelse fra og til stasjoner og koordinering på bygget er registrert i egne 
poster. Derfor kan ikke direkte arbeid sammenlignes med antall timer akkord i 
akkordskjemaene. Direkte arbeid akkord består av flere aktiviteter. Så lenge jobben går slik 
den er planlagt, uten uforutsette hendelser og problemer vil den gå under betegnelsen direkte 
arbeid akkord.  Det var en dag det ikke var noen hindringer i arbeidet til de fulgte 
håndverkerne så da ble det oppført 8 timer på hver mann under akkord. I skjemaet under har 
det blitt prøvd å samle aktivitetene fra skjemaet i egenregistreringen som går under denne 
kategorien. Problemet her er at flere av postene i registreringsskjemaet sklir inn i hverandre i 
forhold til timefordelingen i akkordsskjemaene. Spesielt den administrative tiden blir ikke 
fordelt på samme måte i egenregistreringen som i akkordlistene. Dermed blir resultatet 
unøyaktig. Postene det gjelder har fått forklaring til høyre i skjemaet.  
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Resultatene viser at summen i kategoriene for de to tømrerne blir:  

Sum akkord = 88,48 %,  

Adm.tid etc = 5,4 %, og  

Utarrifert    = 6,12 %.   

Sammenlignet med akkordlistene som viser følgende prosentfordeling: 

 

Her ser man at forholdet blir svært forskjellig og at dette ikke er en veldig nøyaktig måte å 
sammenligne på. Men det betyr ikke at selve egenregistreringen er feilaktig, eller unøyaktig. 
Det foreligger bare en annen måte å dele opp timene i akkordtimessedlene ved at alt skal 
plasseres inn i en av de tre kategoriene. 
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6.7 Hvordan kan aktivitetsstudiene hjelpe til å identifisere 
waste i produksjonen? 

Når man leser av registreringsskjemaet ser man nødvendigvis ikke nøyaktig hva som kan 
effektiviseres eller endres på. Det er data som gir en prosentmessig fordeling av de ulike 
aktivitetene der de største ”synderne” kan være lett å identifisere. Derimot når man 
observerer fulle arbeidsdager på byggeplass med kun det formålet å følge med på 
produksjonen danner man seg et mer detaljert bilde av flyten i aktivitetene. Når det kommer 
til identifisering av waste, og lete etter måter å forbedre operasjoner på så finnes waste i alle 
mulige operasjoner hvis man bare er pirkete nok. Pauser som sklir ut fem minutter, private 
telefoner, unødvendig bruk av materialer etc. Men slike småting er ikke det som gjør at et 
prosjekt taper store penger. I Lean Construction er samarbeidet mellom de ulike lagene og 
aktivitetene i byggeprosjektet en av de største utfordringene. Det er spesielt problemer i dette 
feltet som kan føre til høye kostnader for entreprenøren. Hovedproblemet ligger i samspillet 
mellom lagene og informasjonsflyten mellom leddene i organisasjonen. Veidekke anvender 
en figur som viser akkurat hvor disse informasjonsbarrierene ligger:  

 

Figur: Underorganisering Andersen 2002. Gyldendal 
 

Dette er et av hovedmålene til involverende planlegging, å få en mer samstemmingsledelse 
med en samstemt linje og involverende miljø. Kommer ikke informasjonen fram i tide, og 
det er liten kommunikasjon mellom lagene, vil det oppstå tabber og misforståelser i større 
skala. 
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6.7.1 Waste av materialer 

Tømrerlaget har stort fokus på å ikke sløse med materialene. For det første er det kostbart, 
for det andre skaper det mye avfall, og for det tredje går det fortere tomt for materialer som 
da må bestilles hentes og bringes inn i bygget hyppigere. 

Et punkt å nevne når det kommer til bruk av materialer er ulempen med alt for hyppig 
tømming av søppeltrallene i etasjen. Det ble en av dagene kastet store mengder ferdig kuttet 
gips, da ryddelaget trodde det skulle kastes. Trallene er og ofte fulle av kapp og lignende 
materialer som kan brukes til diverse arbeid senere. Det var ved noen tilfeller at det måtte 
benyttes nye materialer der avkapp mest sannsynligvis kunne vært benyttet. Et annet 
eksempel er når det kommer vaklende beslutninger fra byggherre. Hvis forarbeidet til en 
løsning er gjort, men det blir informert om at løsningen skal endres, kan det anbefales å ikke 
rive ned, eller kaste materialene før avgjørelsen er helt sikker. Blir det senere avgjort at 
løsningen skal brukes, er det en fordel at forarbeidet fortsatt er intakt. Når det kommer til de 
syv typer sløsing vil nok typen Omarbeiding/oppretting være den som gikk igjen som den 
største årsaken til sløsing i etasjedelen.  

 

6.7.2 Waste av tid 

Det var svært mye frustrasjon blant enkelte håndverkere p.g.a. tegningene. Det jeg derimot 
ble usikker på var hvorvidt de heller kunne utført arbeid som var klart til utførelse, mens 
ledelsen jobbet med å skaffe oppdaterte tegninger, istedenfor å bruke tid til å måle og pønske 
ut ideer som senere blir forkastet uansett. Det var eksempler der håndverkerne sa ” nei vi får 
heller bare gjøre noe annet”. Så da er spørsmålet om at så lenge de har konkrete 
arbeidsoppgaver, så er det ikke nødvendig å bruke tid på noe som ikke har blitt avklart. Her 
kan det trekkes paralleller til ”making do” som oppstår når en aktivitet er ”usunn”, når man 
mangler én eller flere standard inputs, det være seg materialer, informasjon, verktøy, 
nødvendig plass eller personell. Er det derimot slik at det stopper helt opp hvis problemet 
ikke løses den dagen, eller det haster veldig og lignende så blir saken annerledes. I mange 
tilfeller er det slik at håndverkerne må komme med løsninger, siden det faktisk er de som 
skal oppføre arbeidet. Unntaket er da altså når det foreligger indikasjoner på at oppdatert 
tegningsgrunnlag er på vei, og at arbeidet må avventes. Bas nevner at det ikke mulig å vite 
hva som foregår inne i hodet på håndverkeren når han ser ut til å ta seg en pause, eller ser ut i 
luften. Man vet ikke om han tenker på arbeidet eller andre personlige ting. Derfor kan 
registreringer av pauser ofte bli misvisende og vanskelig å måle eksakt. 

6.7.3 Waste av aktiviteter 

Å forbedre eller eliminere aktiviteter(ulønnsomme operasjoner) er et viktig steg i retning av 
å fjerne waste. I byggebransjen har det blitt gjort mange tiltak for å redusere tidsbruken til 
aktivitetene. Blant annet prefabrikkert baderomsmoduler har blitt mer vanlig. Skanska har et 
mål om å begrense den plassbygde produksjonen så mye de kan. Et konkret eksempel på 
dette er at alle yttervegger på leilighetsprosjektet deres på Frydenberg, Oslo blir 
prefabrikkert i en gammel fabrikkhall, som ligger ved byggeplassen. På Frydenberg 
gjennomfører de i tillegg et pilotprosjekt i forhold til 3D-prosjektering. SINTEF støtter 
vurderingen av IKT-baserte systemer som en viktig kostnadsbesparer i byggeprosjekter. En 
stor andel av byggekostnadene kan relateres til oppsplitting av prosesser og dårlig 
kommunikasjon. Sintef regner med at opptil 25 – 30 prosent av de totale byggekostnadene 
skyldes dårlig kommunikasjon og at ved hjelp av IKT-baserte systemer ville prosessen 
kunne gjøres mye mer effektiv. 
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6.8 Basenes roller og påvirkning på flyt. 
 

En bas, (fra lavtysk eller nederlandsk husfar, herre) er en «gruppeleder» eller 
«oppdragsleder», er en person som fungerer som en leder over et utstasjonert arbeidslag, for 
eksempel håndverkere som jobber på kontrakt på en byggeplass. Basen har ikke 
nødvendigvis personalansvar men skal kun fungere som arbeidslagets leder og skal 
koordinere arbeidsfordelingen. Basen behøver ikke ha lederansvar ellers i bedriften, men er 
utpekt som leder kun for oppdraget.  – Wikipedia 2010 

Basens roller har endret seg i takt med at prosjektledelsen har distansert seg fra den daglige 
produksjonen. I følge Intervjuer foretatt av Sol Skinnarland og Bjørn Andresen (2008) går 
det fram at basene har mye mer administrative oppgaver og større ansvar enn tidligere.  I 
løpet av registreringsukene viser akkordsedlene at basen brukte over 85 % av tiden sin på 
administrative oppgaver. Basen må planlegge tid og bemanning. Dagens arbeidsoppgaver 
består hovedsakelig av styring av laget, bestemme deres arbeidsoppgaver, levere times 
rapporter, anrope behov for materialer og utstyr. Basen lager og tre ukers arbeidsplan for 
laget som må oppdateres hele veien, i tillegg skal alt som blir gjort av arbeid noteres. I store 
byggeprosjekter blir det ofte en overlapping av basens og formannens oppgaver. Formannen 
har allerede så mye jobb, at basen må ta seg av noen av oppgavene for å forhindre 
forsinkelser. Eksempelvis har bedrifter opprettet basteam, gjerne med én til to baser på hvert 
lag siden det blir for mye ansvar for bare en person.  
 
I følge basen ved Nydalen skole er han en støttespiller for laget og fungerer nesten som en 
hobbypsykolog for de ansatte når de lider av sykdom, skader og lignende. Det er han som må 
plassere ansatte til riktig type arbeid i forhold til deres forutsetninger. Skader som 
senebetennelse eller skulderplager er vanlig, og personer som lider av disse kan f. eks ikke 
utføre tungt fysisk arbeid. Basen må pønske ut hvordan de skal kunne fungere i jobben. I 
tillegg til akkord skjemaene skriver Basen 3 ukers planer. Basen og laget bruker dette 
skjemaet for å se hvilken type arbeid de skal gjøre og hva som skal gjøres i ukene som 
kommer. Da har man også et godt estimat over hvilke verktøy som trengs og hvor mye 
materialer som må bestilles. Tømrer bas mener at det er mye waste som kunne vært unngått 
ved å studere planene nøyere. Ved gjennomgang av ukeplanen kan man se hvor og hva som 
skal gjøres i nærmeste fremtid, og man kan dermed planlegge og sørge for at alt er klart når 
arbeidet skal startes. Som eksempel kan man se i utklippet under at i starten av uke 22 skal 
de gipse yttervegger i 4. etg. Da har man god tid til å sørge for at gips er på plass, at det er 
ryddet for fremkomst, og at materialer er på plass innen arbeidet starter. I tillegg kan man bli 
såkalt ”klok av skade” der man ser i akkord listene hva som gikk galt forrige uke, og dermed 
ved studering av listene, fremme tiltak for å hindre at de samme problemene gjentar seg.  

 

Figur: Utklipp av 3-
ukersplanen til laget. 

Tallet i ruten angir 
antall personer, og 
hvilken dag, 
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I følge Sol Skinnarland og Bjørn Andersen ( 2008) oppleves det store ansvaret for mange 
baser som vanskelig. Mange føler de får for mange forpliktelse uten tilstrekkelige muligheter 
til å påvirke utfallet av arbeidet de skal utføre. De opplever frustrasjon over produktiviteten, 
og klarer ofte ikke å holde tidsplaner. Mange baser uttaler at de trenger mer opplæring før de 
kan ta på seg ansvar som bas. Basen har fått stor innflytelse på hvordan prosjektet flyter. En 
dyktig og engasjert bas har veldig mye å si for laget. Personlige kontakter innenfor transport 
og utstyr/materiell grossister er og av stor verdi. Ved bekjentskap får man i følge basen 
komme foran i køen og raskere levering.  
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7  Konklusjon 

Aktivitetsregistrering er en god måte å få en oversikt over arbeidet som utføres på 
byggeplass. Det er uten tvil lærerikt å observere produksjonen på nært hold og få mye input 
både fra håndverkere, baser, formenn og resten av de involverte i prosjektet.  
Aktivitetsregistrering blir mer nøyaktig desto lenger tidshorisont man har, og jo flere 
personer og lag som blir observert. I dette studiet har to mann blitt fulgt i et tidsrom på to 
uker. Dette resulterte i at en del forutsetningene måtte tas, og det forelå en god del feilkilder 
som gjør registreringsgrunnlaget en anelse unøyaktig.  Men det er andre studenter som 
foretar lignende undersøkelse av betongfaget og over lengre tid, så ved sammenligning med 
deres resultater vil det kanskje kunne gi en bredere og mer detaljert oversikt over av flyten 
og aktivitetsmønsteret i byggproduksjon. 

Aktivitetsregistreringen gir en god oversikt over operasjonene som utføres av håndverkere. 
Når det kommer til Shingos sin inndeling i operasjon og prosess vil nok et sammenhengende 
samspill og kommunikasjon mellom alle de involverte som utfører operasjoner, bidra til at 
selve prosessen (byggets framdrift) flyter bedre. Det kan legges til grunn at god personflyt 
for enkeltpersoner nødvendigvis ikke hjelper i det store bilde, hvis den går på andre sin 
bekostning (i den art at andre personer bruker tid til for eksempel å tolke tegninger, lete etter 
og hente utstyr, eller kappe materialer for andre).  
 

Flyt er vanskelig å måle og det er ikke lett å nøyaktig sette fingeren på hva som menes med 
god flyt. Men tenker man på flyt som arbeidets problemfrihet i forhold til de planlagte 
aktivitetene kan dette studiet kanskje gi en liten pekepinn på hva som skaper god og dårlig 
flyt. De detaljerte skjemaene og oppgaveteksten viser og forklarer hvilke operasjoner som tar 
lang tid og hva som er waste. Aktivitetsmønsteret til de fulgte håndverkerne var kanskje ikke 
helt optimalt ved sammenligning av hele laget, siden den ene studerte tegninger mer enn 
laget forøvrig, og fungerte nærmest som en visebas. Det var i tillegg uvanlig mange 
problemer i etasjedelen som gjorde at tiden til tolkning av tegninger oversteg snittet for 
resten av laget. Men ved å se på selve flyten i arbeidet var det allikevel interessant å befinne 
seg i en etasjedel og fase av bygget der ikke alt gikk på skinner. Det burde nok allikevel vært 
registrert i en etasjedel som ikke var så uvanelig, i form av at det var flere feil og problemer 
der enn ellers i bygget. Det ville resultert i færre feilkilder i forhold til å kunne bruke 
aktivitetsmønsteret til to personer som mal for hele laget.  

Basens rolle i laget var svært framtredende og har en stor innvirkning på flyten. Baser har 
fått større ansvar enn tidligere og det resulterer i at basen blir enda mer uvurderlig.  Basen er 
en viktig brikke i dagens byggproduksjon og sørger kontinuerlig for at flyten i produksjonen 
går etter beste evne.  
 
Metoden brukt ved registreringsskjema kan anses som et brukbart verktøy for å se den tids 
og prosentmessige fordelingen av aktiviteter.  Det kan anbefales å bruke et lignende skjema 
til videre studier, men med flere poster direkte rettet mot arbeidets art. Flere av postene i 
skjemaet ble stående uten registreringer for de personene jeg fulgte. Undersøkelser på 
forhånd av registreringen vil kunne være en god ide for å få flest mulig aktuelle 
registreringsposter. I tillegg ville en person til som registrerte, kunne avdekket et større antall 
personer.  

Å skille mellom personene i registreringen ville også gjort det lettere i ettertid å lage grafisk 
materiale av enkeltpersonens aktivitetsmønster som kan brukes i forståelsen av personflyt. 
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Hvor vidt leseren får et bedre bilde av flyten i byggebransjen er nok litt basert på 
forhåndskunnskap og interesse, men ved studering av skjemaene vil det nok allikevel kunne 
ha en viss nytteverdi for parter som skal bygge videre på ideer til planlegging av 
byggeprosjekter. Samtaler og intervjuobjekter har et relativt likt syn når det kommer til hva 
som forbindes med god flyt.  Planlegging og tilrettelegging går igjen som de viktigste 
bidragsyterne til god flyt.  For baser og håndverkene vil dette si at tegninger er klare og 
riktige, materialer er på plass og arbeidsplassen er fri for hindringer. Studiene viser at 
effektivitetsgrunnlaget ligger hovedsakelig i å oppnå bedre kommunikasjon mellom leddene, 
beslutninger må nå raskere fram til håndverkerne, og det må foreligge en 
planleggingsmetode som sørger for at riktige tegningene kommer på plass før produksjonen 
har blir satt i gang.   
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9. Vedlegg 

 

1. Vi - plan Nydalen VGS.   
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Intervjuguide 

Håndverkerne i etasjen fikk spørsmål fra denne malen: 

Basen fikk deler av disse spørsmålene, men også en del egendefinerte. 

Flere av samtalene med involverte i prosjektet kan ikke kalles et intervjuer, men svarene og 
meningene ble notert.   

Eksempel intervju med tømrer: 

29.05.10/Bo Terje 

Sjekkliste og oppfølgende registrering av spørsmål tilknyttet 
byggeprosjektene Sørlandssenteret og Nydalen skole 
 

FAG:   

Dato for registrering:  31.05.2010 

Registrert av:  Petter Forsberg 

Sted for registrering:  Nydalen VGS 
 

Nr Håndverkerens oppfattelse av flyt i arbeidet Ja/Nei Svar (bruk eget ark, og suppler med utfyllende 
spørsmål) 

A1 Hva forbinder du med god flyt? 

(Refleksjoner fra håndverkeren du har fulgt 
opp) 

Ikke 
rele-vant 

Alle forutsetninger er på plass.  7 flows of 
manufacturing.  Alt ligger godt tilrettelagt. Ting 
stopper ikke opp. HMS tiltak er gjort. 

A2 Synes du det var god flyt i arbeidet i dag?  Nei, kaotisk. Håpløse tegninger, stolper ute av 
lodd, får ikke klare svar på hva vi skal gjøre. 

A3 Var dagen i dag spesiell?  Den var svært ustrukturert 

 

Nr Mulige årsaker til dårlig/god flyt den dagen det 
registreres 

Ja/Nei Merknad fra den som registrerer. 
Håndverkeren har kanskje 
tilleggskommentarer/ supplerende 
forklaringer 

B01 Nødvendige tegninger med OK kvalitet? Må for 
eksempel bruke ekstra tid for å tolke tegninger 

nei Dårlig kvalitet. Feil. Brukte tid på å tolke de. 

B02 Tilgjenglige materialer? ja  

B03 Tilgjengelig utstyr? ja  

B04 Problemer relatert til bemanning, sykdom, etc.? nei Tømrer laget har ikke problemer, men sykdom 
preger andre lag 

B05 Var foregående arbeid ferdig ved oppstart nei Målinger måtte gjøres på nytt 
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B06 Var plassen det ble arbeidet på ryddet og klar ved 
oppstart? 

ja  

B07 Var det gjort feil ved foregående arbeid som 
bremset arbeidet 

ja Et lite antall feil sviller ble montert i tak, måtte 
rives ned igjen senere. 

B08 Var det usikkerhet rundt, eller manglende 
byggherrebeslutning som bremset arbeidet? 

nei  

B09 Bremset manglende informasjon fra ledelsen 
framdriften? 

ja Usikkerhet rundt tegningene 

B10 Fikk du anledning til å avslutte arbeidet i dag på en 
faglig god måte, eller måtte du la noe arbeid stå 
igjen i påvente av andre fag? 

ja Arbeid kunne gjennomføres uten påvente av 
andre fag 

 

 

Nr Mulige årsaker til feil arbeid og bruk av tid på 
oppretting. (Angi om mulig ca hvor mye tid det i 
dag har gått med til oppretting av feil.) 

Ja/Nei Merknad fra den som registrerer 

C1 Mangelfullt tegningsgrunnlag? ja  

C2 Mangelfull koordinering informasjon   

C3 Egen tabbe ved feil lesing av tegning, feil målsetting 
etc. 

 Slurv, feil sviller ligger i etasjen. 

C4 Oppretting av egne tabber? (tidsanslag)  15 min 

C5 Oppretting av feil fra annet fag/lag (tidsanslag)? nei  

 

 

Nr Oppgaver i forhold til produksjonsplanen Ja/Nei Merknad fra den som registrerer med 
supplerende opplysninger. Årsak? 

D1 Var dagens oppgaver i henhold til 
produksjonsplanen (inneværende ukes plan)? 

ja Ligger godt an i forhold til planen 

D2 Om svaret på D1 er ja, hva var årsaken? (jamfør B-
spørsmålene, eller kanskje man fant ut en smartere 
rekkefølge på aktiviteter?) 

 Etter påsken ble det jobbet ekstra mye for 
å komme ajour. Det var streik, folk var 
”aske” fast, sykdom. 

 

 

 


