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Sammendrag.  
 

Denne oppgaven utforsker hvordan prosjektbaserte organisasjoner kan oppnå verdiskapelse 

gjennom porteføljestyring. Ved hjelp av relevant teori og kvalitative metoder, i form av 

intervju med personer som har innført og bedrevet porteføljestyring i sine respektive 

virksomheter, har det blitt dannet et inntrykk av dagens situasjon og kommet med disse 

forslagene på hvordan porteføljestyring kan føre til verdiskapelse for prosjektorganiserte 

organisasjoner.  

Virksomhetens strategi skal bidra til posisjonering og økt konkurransekraft i markedet.  

Prosjektbaserte virksomheter bruker prosjekter til å oppnå sine strategiske mål. Dette fører til 

at prosjektene som blir valgt ut i en portefølje må samsvare med virksomhetens strategi.  

Det å kunne balansere mellom ulike risikoprofiler er en fordel ved porteføljestyring og et 

viktig kriterium, ved utvalg av prosjekter til porteføljen. Man ser på risikoen i porteføljen som 

en helhet. Dette gir muligheten til å ha noen prosjekter med høy risiko, så lenge man har andre 

prosjekter i porteføljen som har lav risiko, og sørger for inntjening, selv om høy risiko 

prosjektet ikke blir vellykket.  

Prosjektene som blir iverksatt skal sørge for en maksimering av porteføljens totale verdi. Det 

som anses for å være virksomhetens verdi er noe som er opp til hver enkel virksomhet å 

avgjøre. Verdien baseres på virksomhetens strategi. Normalt sett, er dette maksimering 

samsvaret med strategien, ROIen, eller rett og slett samfunnsnytte. Det siste gjelder spesielt 

for statlige organisasjoner som skal bidra til en økt nytte i samfunnet.  

Ressursstyring er et sentralt emne innenfor porteføljestyring. Gjennom porteføljestyring skal 

man klare å fordele de riktige ressursene til de rette prosjektene. Dette fører til en mer 

effektiv prosjektgjennomførelse, og forsikrer at prosjektet gir et positivt resultat. Dersom man 

klarer også å skille hvilken kompetanse de forskjellige ressursene besitter, får man et 

kjempeutgangspunkt for å kunne gjennomføre prosjekter på en ryddig måte. Det er en 

nødvendighet at det er en eventuell porteføljestyrer og ikke prosjektledere som fordeler 

ressurser.  

Prosjektlederne fokuserer på å gjennomføre sine enkeltprosjekter på en mest mulig effektiv 

måte. Dette fører til at prosjektlederne kjemper og verner om sine ressurser. De ressursene har 

prosjektlederne brukt lang tid på å samle og ønsker ikke å dele med andre prosjekter. Dette 
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kan føre til en skjev fordeling av ressursene i organisasjonen og føre til at noen prosjekter 

ikke blir gjennomført tilfredsstillende, mens andre blir. Fordi noen prosjektledere er flinkere 

enn andre til å samle sammen sine ressurser, og får samlet de meste kompetente ressursene. 

For å få bukt med dette er det viktig at porteføljestyreren har myndighet til og omfordele 

ressursene slik at prosjektene blir gjennomført på en tilfredsstillende måte.  

For å kunne omprioritere prosjekter, omfordele ressurser og initiere prosjekter, må 

porteføljestyringen sørge for å ha en kontinuerlig kontroll på alle prosjekter og aktiviteter som 

er iverksatt innad organisasjonen. Dersom noen prosjekter ikke blir avsluttet, men går som 

evighetsprosjekter i organisasjonen må porteføljestyringen klare å identifisere prosjekter, for 

så enten å avslutte det slik at ressursene kan fordeles til andre høyere prioriterte prosjekter, 

eller overføre ressurser slik at prosjektet blir gjennomført. Avslutning og omprioritering av 

prosjekter er kilde til konflikter i organisasjoner, gitt at mange prosjektdeltakere har 

eierskapsfølelse ovenfor prosjektet de jobber med, og enigheten om en slik beslutning kan 

være liten. En måte å øke forståelsen for en slik prioritering, er å utvikle en utvelgelsesmodell, 

som baseres på de kriteriene ledelsen anser som de viktigste for organisasjonen som helhet. 

En slik modell kan inneholde en form for scoring. Hvor man gir prosjektet en viss score basert 

på gitte kriterier. Det er essensielt at kriteriene er objektive slik at prosjektmedarbeiderne ikke 

føler det ligger subjektive grunner til at prosjektet deres blir nedprioritert.  

Ved en kontinuerlig kontroll over prosjektene i porteføljen, blir de som har ansvaret for 

porteføljen klar over problemer prosjektene står ovenfor i gjennomførelsen. Eventuelle 

forsinkelser grunnet problemer må bli rapport til porteføljestyreren. Slik at porteføljestyreren 

kan enten skaffe ressursene som trengs for å løse problemet, eller utsette prosjekter. Dette 

fører til at porteføljen bidrar til økt læring i organisasjoner. Dersom man i et prosjekt møter et 

problem som har blitt opplevd ved en tidligere anledning i porteføljen. Kan porteføljestyreren 

gjennom erfaringsoverføring løse problemet. Dette møtte vi der, slik løste vi det. 

Dersom porteføljestyring blir innført og brukt på en systematisk måte i prosjektbaserte 

organisasjoner, vil det basert på funnene i denne oppgave føre til en verdiskapelse i 

organisasjoner som bruker «prosjektet som forretning». 
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Forord. 
 

Arbeidet med denne masteroppgaven ble gjennomført ved Institutt for Økonomi; Fakultet for 

økonomi og samfunnsfag ved Universitet i Agder, Kristiansand. Temaet for oppgaven er 

«prosjekt som forretning», et tema som ble valgt med et utgangspunkt i min fordypning i 

prosjektledelse.  

 

Først og fremst vil jeg rette en takk til min veileder Jan Inge Jenssen for god støtte og gode, 

konstruktive tilbakemeldinger underveis i arbeidet med masteroppgaven. Jeg vil også rette en 

takk til mine respondenter som tok seg tid til meg, slik at jeg fikk gjennomført undersøkelsen.   

Til slutt vil jeg takke familie og venner som har støttet meg og holdt ut med meg under denne 

perioden. 

 
 

Kristiansand, 01.juni.2011 

Kim Tveiten Lüdemann 
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1. Innledning og presentasjon av problemstilling.  
 

I dagens organisasjoner har prosjektarbeidet blitt den dominerende arbeidsformen. Dette er et 

resultat av en organisasjonsutvikling som har pågått siden 1950-tallet (Karlsen og Gottschalk, 

2009). Utviklingen som har skjedd er at organisasjoner har gått ifra å ha ledelse over et 

enkeltstående, uavhengig prosjekt til å bli en prosjektbasert ledelse. Det vil si at prosjektet har 

blitt hovedstrukturelementet i virksomheten (Karlsen og Gottschalk, 2009). Prosjektet blir 

brukt til å oppnå de målene som er satt av virksomhetens ledelse, målene er bestemt av 

virksomhetens ledelse og er virksomhetens strategi. Dette vil si at organisasjoner bruker 

prosjektet som kjøretøy til å nå sine mål. (Artto og Wikstrøm, 2005) Dagens organisasjoner 

bruker med andre ord «prosjektet som forretning» (Artto og Wikstrøm, 2005) (Karlsen og 

Gottschalk, 2009). 

Dette leder til oppgavens utgangspunkt som er at effektiv ledelse over enkeltprosjektet i slike 

organisasjoner ikke er tilstrekkelig, det er et behov for ledelse over organisasjonens totale 

samling av prosjekter. Den totale samlingen av prosjekter kalles prosjektportefølje, mens 

ledelse av den kalles porteføljestyring.  

Det har i litteraturen blitt gitt fire mål til porteføljestyring (Cooper, mfl.1997a) De er: 

1. Maksimere porteføljens verdi 

2. Balanse i prosjektporteføljen 

3. Samsvare med strategien  

4. Velge det rette antallet prosjekter 

De gitte mål skal ifølge litteraturen bidra til en verdiskapelse for prosjektbaserte 

organisasjoner (Cooper, mfl. 1997a). Målene for porteføljestyring danner grunnlaget for min 

undersøkelse. I tillegg til utvelgelse av prosjekter, skal porteføljestyring kontrollere 

ressursbruken innad organisasjonen og være i stand til å avslutte, eller omprioritere 

prosjektene innad i porteføljen avhengig av behov (Cooper, mfl.1997a). Gjennom 

porteføljestyring skal man klare å opprettholde en kontroll over prosjektene som er i 

porteføljen. Hvilke prosjekter som blir utsatt, hvordan løser vi det? Det er mye å tenke på når 

en bedriver porteføljestyring, men resultatene av den bruken kan være gode. Det overnevnte 

leder meg til oppgavens problemstilling, som er: 

 Hvordan fører porteføljestyring til verdiskapelse for prosjektbaserte organisasjoner?  
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1.1 Begrunnelse for valg av oppgave. 

 

Masterstudiet ved økonomi og administrasjon byr på mange valg innenfor fordypning, 

valgfag og valg av tema for masteroppgave. Det var to fag som dannet utgangspunktet for at 

dette temaet ble valgt. De to fagene var Prosjektledelse (ORG-438) og Prosjektorganisasjon 

og Administrasjon (ORG-433). Hvor sistnevnte fag tok for seg en innføring av 

porteføljestyring. Da jeg skulle velge tema, var det ønskelig å finne et emne jeg ønsket å lære 

mer om. Nysgjerrighet på hvordan porteføljestyring fungerte i praksis og lysten til å lære enda 

mer om hvordan styringen av prosjektporteføljen fører til inntjening for virksomheter, ledet 

meg til valget av dette temaet.  

 

1.2 Oppgavens avgrensning. 

 

Målet var å finne ut hvordan og om porteføljestyring leder til inntjening for organisasjoner. 

Gitt jeg besatt relativt lite kunnskaper om emnet da jeg startet oppgaven, ønsket jeg å komme 

i kontakt med personer som besatt erfaring og kompetanse innenfor feltet. De jeg kom i 

kontakt med hadde innført og ledet porteføljestyring.  De tok meg positivt imot og bidro med 

sine erfaringer i intervjuet.  

Oppgavens tidsrammer var på ett semester, (fem måneder), dette førte til at det ville være 

vanskelig å observere hvordan porteføljestyring kunne føre til inntjening. Men gjennom 

intervjuer kunne jeg avdekke hvilke vanskeligheter og fordeler man opplevde med 

innføringen av porteføljestyring og kunne dermed avdekke hvordan dette kunne føre til en 

verdiskapelse.  

For å avdekke hvilke forhold som fører til verdiskapelse gjennom porteføljestyring, har jeg 

holdt meg til den teorien jeg anser mest relevant for suksess gjennom porteføljestyring.  
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1.3 Oppgavens oppbygging. 

 

Kapittel 1: Dette kapitlet forteller om bakgrunnen for oppgaven. Dette gjøres for å få leseren 

oppmerksom på hva som er fokuset i oppgaven. 

Kapittel 2: Gir en inngående oversikt over oppgaven, dette kapitlet tar for seg sentrale emner 

innenfor hovedtemaet for oppgaven. 

Kapittel 3: Dette er hovedkapitlet innenfor teorien. Her blir de teoretiske emnene som er 

sentrale for problemstillingen, gjennomgått. De emnene vil fra en teoretisk synsvinkel gi 

forklaring på hvilke mekanismer som er forbundet med porteføljestyring. Teorikapittelet er 

delt i 4 deler; innføring i porteføljestyring, mål for porteføljen, problemer ved styring og valg 

av prosjekter og effektive metoder for utvalg/gjennomføring. 

Kapittel 4: Dette kapitlet forklarer hvilken metode som ble brukt for å løse 

forskningsoppgaven.  

Kapittel 5: Resultatene fra undersøkelsen blir lagt frem, så godt det lar seg gjøre, har dette 

blitt knyttet opp mot teorien som ble introdusert i kapitlene 2 og 3.  

Kapittel 6: Er konklusjonen  

Videre følger litteraturliste, figurliste og tilsutt et vedlegg som inneholder temaene intervjuet 

inneholdt.   
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2. Teoretisk tilnærming: 
 

Den teoretiske tilnærmingen i oppgaven skal dekke de faglige uttrykkene som blir brukt i 

både den metodiske tilnærmingen og konklusjonen som følger i oppgaven. Gitt oppgaven 

handler om prosjekt som forretning er det sentralt å beskrive hva et prosjekt er. Hvordan 

utviklingen av prosjektet som arbeidsform har vært. Strategien er viktig for alle 

organisasjoner og dersom prosjektene skal blir brukt som strategiske kjøretøy for 

prosjektbaserte virksomheter. Strategien er for mange et bredt og vanskelig term, det vil 

derfor følge i oppgaven en beskrivelse av hva en strategi er. For å initiere, gjennomføre og 

avslutte prosjekter, trengs det ressurser. Ressurser er mer enn hva man har i finansielle midler, 

og det er viktig å skille mellom de ulike ressursene i både prosjektledelse og porteføljestyring.  

I den sammenheng vil den teoretiske tilnærmingen forklare hva en ressurs er. Til slutt vil 

fagbegrepene prosjektportefølje og porteføljestyring bli introdusert.  

2.1 Prosjektteori:  

2.1.1 Prosjektet historie: 

Mennesker har i alle tider gjennomført arbeidsoppgaver som etter dagens begrepsinnhold kan 

karakteriseres som prosjekter. Bygging av de store pyramidene i Egypt, den kinesiske mur og 

Kolossen på Rhodos er eksempler på store, kompliserte arbeider med stor usikkerhet og har 

de fleste kjennetegnene til prosjekter. Nå mangles det historiske referanser til hvordan disse 

unike arbeidene ble organisert og ledet. Men det finnes ikke tvil om at det ble benyttet 

ledelsesprinsipper og organisasjonsformer, bla organisert samarbeid mellom aktører (Karlsen 

og Gottshcalk, 2009) 

 

Dagens prosjektbegrep, er av mye nyere dato. Prosjektstyring og ledelse har sin opprinnelse 

fra kjemisk industri like før andre verdenskrig (Morris og Hough, 1987). Manhattan-

prosjektet anses av mange for å være det første prosjektet hvor begrepene ble utnyttet. 

Manhattan-prosjektet var satt sammen for å lage dagens atombomber. Dette ble gjort i 

samarbeid mellom landene, USA, England og Canada. Selve utviklingen av metodene, 

teknikkene og begrepene som en i dag forbinder med prosjekter, startet da prosjektstyring ble 

definert som en egen disiplin på lik linje med andre ledelsesdisipliner innen de amerikanske 

forsvarsprogrammene «Atlas og Polaris» på ’50-tallet. I 1959 ble den første artikkelen 
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innenfor fagområdet med tittelen «The Project Manager» publisert (Karlsen og Gottschalk, 

2009) (Morris og Hough, 1987). 

På starten av 1960-tallet fikk nye prosjektstyringsmetoder stor oppmerksomhet blant private 

foretak og offentlige organisasjoner fordi dette representerte en ny måte å administrere 

arbeidsoppgaver på. Nettverksteknikkene ga et nytt tankemønster for hva prosjektarbeid 

virkelig representerte, en tenkemåte sammenfallende med datidens rådende ideologi. Det ga 

støtte til et ønske om orden og rasjonell atferd (Karlsen og Gottschalk, 2009) 

Når man kom til 1970-årene, skjedde det en utvikling når det gjaldt organisering og ledelse av 

prosjekter. Lederskap, selvstyrende grupper og gruppedynamikk var stikkord under 

prosjektutvikling på 70-tallet (Karlsen og Gottschalk, 2009) 

På 1980- og 1990-tallet ble fokuset endret fra interne forhold, til eksterne. Her var det viktig å 

få nye samarbeidsformer mellom prosjekt og eksterne aktører. Da ble organisasjonsformerne 

«partnering» og integrert teamwork innført, hvor det ble lagt stor vekt på kommunikasjon og 

tillit mellom partene. Under denne perioden ble det også utviklet mange nye metoder. Som for 

eksempel Total Quality Management, Team building og Lean Production (Karlsen og 

Gottschalk, 2009) 

I dag har utviklingen ført til et fokus om at organisasjoner skal gjennomføre prosjektarbeid. 

Mange bedrifter er prosjektbaserte, prosjektarbeidet har med andre ord i mange bedrifter blitt 

den dominerende arbeidsformen og igjen, blitt et sentralt strategisk virkemiddel (Artto og 

Wikstrøm, 2008) (med mange prosjekter gjennomføres samtidig i organisasjonen) Figuren 

under viser utviklingen som har skjedd i organisasjoner. Fra å ha et prosjekt innad i bedriften, 

til å bli helt prosjektbasert. 

Trekanten symboliserer basisorganisasjonen, mens sirkel symboliserer prosjekter. 

• Prosjektledelse 

- Et enkeltstående og uavhengig prosjekt   

- Utfordring er å realisere prosjektets målsetning     
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• Ledelse av prosjekter        

- Prosjektene har felles ressursbase 

- Prosjektene er uavhengige av hverandre     

- Ressursfordelingen mellom prosjektene er en utfordring   

 

• Prosjektbasert ledelse         

- Sterk kobling mellom organisasjonens strategi og prosjekter 

- Prosjektet er hovedstrukturelementet i virksomheten 

- Prosjektportefølje har blitt innført under denne ledelsesformen 

(Karlsen og Gottschalk, 2009)        

2.1.2 Hva er et prosjekt? 

 

Det finnes mange definisjoner av begrepet prosjekt. En definisjon av prosjekt er: «En oppgave 

som har eget mål, lav frekvens, gitte tids-og ressursrammer og som er en del av en 

innovasjonsprosess, samt oftest knyttet til en økonomisk transaksjon» – (Prosjekt side 12) 

Kolltveit mfl. 2009). 

 Andre definisjoner på prosjekt er en som er hentet fra Archer og Ghasemzadehs (1999) 

artikler: «En kompleks innsats, vanligvis med mindre enn tre års varighet, som består av 

beslektede oppgaver, utført av ulike organisasjoner, med et godt definert mål, en tidsplan og 

et budsjett» 

Det som en ser er felles med disse definisjonene, er at prosjekter har karakteristikaene 

(Karlsen og Gottschalk, 2009): 

• Entydig målsetting 

• Begrenset ressurstilgang 

• Engangsforetak  
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• Bestemt start og sluttdato 

• Tverrfaglig arbeid  

Entydig målsetting – Oppgaven som skal gjøres, må ha sin egen unike målsetting, denne skal 

fortelle hva som skal oppnås og hvorfor. Dersom målsettingen er presist formulert, kan man i 

ettertid bruke den, for å finne ut av hva man oppnådde med oppgaven. (Karlsen og 

Gottschalk, 2009) 

Begrenset ressurstilgang – Ressurser i form av pengebeløp, er en nødvendighet for å kunne 

gjennomføre et prosjekt. For igangsettere og eiere av prosjektet er det sentralt å ha kontroll 

over ressursbruken (Karlsen og Gottschalk, 2009) På tross av et prosjekt er viktig og dermed 

høyt prioritert i en bedrift, er det ikke gunstig å sløse med ressurser. På grunn av dette, settes 

det et «tak» på hvor mye ressurser prosjektet får til sin disposisjon basert på et budsjett. 

Grunnet endringer i prosjektet, kan et slikt budsjett bli justert. Eksempel på dette er 

byggeprosjektet «Kilden» i Kristiansand, hvor det var en økonomisk ramme på 1,1 milliarder 

kroner i 2003. Denne rammen har blitt oppjustert flere ganger, blant annet på grunn av 

prisstigning. Hentet fra (http://www.kilden.com/article/5789) 

Engangsforetak – Dette er prosjektoppgaven, som sett med enhet er unik. Det er ikke noe 

hinder at deler av den kan være lik eller likne på tidligere utført arbeid. For eksempel bygging 

av konsert/teaterhuset Kilden. Dersom noe tilsvarende blir bygd senere et annet sted, vil dette 

være et unikt prosjekt fordi det er på et annet sted med andre betingelser og med et annet 

organisasjonsmessig apparat (Karlsen og Gottschalk, 2009). 

Unikheten viser seg i forhold knyttet til både organisasjonsstruktur, prosjektoppgavens art 

eller karakter, prosjektpersonellets kunnskap og erfaring, prosjektets lengde og økonomiske 

størrelse, og prosjektets omgivelser, som endrer karakter fra prosjekt til prosjekt. Unikheten 

ved et prosjekt kan også være en kilde til usikkerhet. Usikkerheten dukker opp når, individene 

i prosjektet står ovenfor nye situasjoner som bryter med tidligere erfaring. For eksempel at 

oppgaver ikke kan håndteres på samme måte som tidligere på grunn av ny teknologi. Eller 

årsaken kan være relasjoner med nye og ukjente aktører i omgivelsene. Usikkerheten kan også 

skyldes at de standardiserte rutinene, prosedyrer og løsninger som anvendes, ikke fungerer 

som forventet. Usikkerheten kan også være knyttet til hvordan det organisatoriske og 

administrative apparatet skal skreddersys for å håndtere oppgavene i prosjektet (Karlsen og 

Gottschalk, 2009). 
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Bestemt start- og sluttdato – Alle prosjekter skal ha et klart definert tidspunkt for når 

arbeidet skal starte og når det skal avsluttes. Når målsetningen er oppnådd, avsluttes arbeidet 

og prosjektet avvikles. For at prosjekter skal bli ansett som temporære, må en av følgende 

kriterier bli oppfylt. For det første er det avgjørende at prosjektet er planlagt å bli avsluttet på 

et gitt tidspunkt, og for det andre at det virkelig avsluttes (Karlsen og Gottschalk, 2009) 

Tverrfaglig arbeid – Som regel krever prosjekter tverrfaglig innsats. Det involveres 

mennesker som har forskjellige kunnskap, erfaring og administrativ tilhørighet. I en del 

prosjekter engasjeres det også konsulenter fra uavhengige organisasjoner som bringer inn nye 

kunnskaper og metoder til prosjektet (Karlsen og Gottschalk, 2009) 

2.1.3 Prosjektets livssyklus. 

 

«Den faktoren som skiller prosjektarbeid klarest fra å arbeide i permanente organisasjoner, 

er prosjektets livssyklus» (Kolltveit, mfl, 2009, s.12). Et prosjekt er som nevnt temporært. Det 

vil si at det skal avsluttes på et fastsatt tidspunkt. En forlengelse av det tidspunktet kan bety 

fiasko for prosjektet. Dette er til motsetning fra andre livssykluser, for eksempel et produkts 

livssyklus, hvor det handler om at levetiden skal bli presset ut lengst mulig. Prosjekter skal 

som nevnt, bli avsluttet. I figuren på under, blir livssyklusen til et prosjekt illustrert: 

 

  

 

 

 

 

  

   T1         T2         T3     T4 

 

 (Kolltveit, mfl. 2009 side. 13)  figur 2.1 
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Den vertikale aksen angir antall personer som arbeider i organisasjonen. Den horisontale angir 

tid og varighet. T1-T2 representerer oppstartsfasen. Her lages det mål, forming av 

organisasjonsstrukturen, bemanningen bygges opp, normene og kulturene dannes. T2-T3 er 

gjennomføringsfasen, dette er hvor all utførelsen i prosjektet foretas. Mens i T3-T4 blir 

prosjektet avsluttet.  

Som det ble vist i kapittel 2.1.1, begynner ledelsesformen i organisasjoner å utvikle seg til å 

være prosjektbasert. Det vil si prosjekter starter i større grad å bli hovedarbeidsformen til 

organisasjoner. Videre vil det bli introdusert terminologien og hvordan bruken av prosjektet 

som forretning er.  
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2.2 Prosjekt som forretning.  

 

Prosjekt som forretning, eller «project business» (som det blir kalt i litteraturen) er et konsept 

som stadig vokser i viktighet (Artto og Wikström, 2005). Prosjektbaserte virksomheter er en 

del av alle private bedrifter og offentlige organisasjoner. «Project business» har blitt definert 

som «den delen av virksomheten som er relatert direkte eller indirekte til prosjekter, med det 

formål å oppnå målene med en eller flere bedrifter» (Artto og Wikström, 2005). Man ser ut i 

fra definisjonen at prosjekter og bedrifter er organisatoriske enheter som representerer viktige 

spillere i forretningssammenhengen. Ofte har forretningsinnholdet i flere prosjekter og flere 

firmaer en sammenheng med hverandre (Artto og Wikström, 2005). 

«Project as business»-temaet, har blitt og blir fremdeles forsket på. Det finnes 4 store emner 

innenfor dette temaet. De blir illustrert i figur 2.2 

  Et firma:      Flere firmaer: 

 

Et prosjekt 

 

  

 

Flere 

prosjekter 

 

 

(Artto og Wikström, 2008)     figur 2.2 

Figur 2.2 viser de store emnene innenfor forskning og ledelsesvalg med en og flere bedrifter, 

og med enkle og flere prosjekter. Områdene varierer med hensyn til formålet med 

forvaltningen er et prosjekt, et prosjektbasert firma, et prosjektnettverk eller et 

         

1. Ledelse av et prosjekt   3. Ledelse av et prosjektnettverk 

 

 
 

  2. Ledelse av et prosjektbasert firma  4. Ledelse av et forretningsnettverk   
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forretningsnettverk. Nedenfor følger en liten forklaring av vært av emnene (Artto og 

Wikström, 2005). 

1. Prosjektledelse (ledelse av et prosjekt) er et tema som har blitt godt forsket på. Det 

meste av forskning som har blitt gjort innenfor dette emnet er det god kjennskap til. 

Det er med andre ord, forskningen og metodene for ledelse av et prosjekt. Dette 

temaet har blitt skrevet om i tidligere seksjoner i oppgaven (jf.2.1.1), dermed blir dette 

ikke forklart i dybden. Men det er viktig å nevne dette området, gitt det fungerer som 

den grunnleggende basisen for videre forskning på «Project Business» (Artto og 

Wikstrøm,2008) 

2. Ledelse av et prosjektbasert firma er et område hvor man tar opp de administrative 

problemene ved et firma, som utfører en spesifikk del av sine aktiviteter i 

prosjektform. Det å utføre en del av firmaets virksomhet gjennom prosjekter, pleier å 

involvere to typer prosjekter.: «Ekstern produksjon eller leveringsprosjekter, og intern 

utvikling (innovasjon) eller kapital investeringsprosjekter.» For å illustrere dette med 

et eksempel: en systemleverandør utfører som regel eksterne kundeleveringsprosjekter 

som kan anses som produksjonslinjer av prosjekter. Noen firmaer gjennomfører bare 

en del av sine operasjoner i prosjektform selv om deres primære produktivitet aktivitet 

kan være volumbasert eller operasjonsorientert, mens noen firmaer organiserer de 

fleste av deres interne og eksterne aktiviteter i prosjekter (Hobday, 2000) (Artto og 

Wikström, 2008). Ledelse av et prosjektbasert firma er et forskningsområde som er 

relativt nytt, hovedsakelig går forskningen på bedriftens ledelsesevne og konsekvent 

kapasiteten til å kunne initiere og avslutte prosjekter som enten direkte eller indirekte 

bidrar til firmaets suksess. Prosjektene blir med andre ord sett på som firmaets 

«kjøretøy» (Artto og Wikström, 2008) (Hobday, 2000) 

3. Ledelse av et prosjektnettverk er et ledelsesområde som dekker et nettverk som 

inkluderer flere firmaer og andre organisasjoner fra forskjellige typer virksomheter og 

fra forskjellige institusjonelle områder som deltar i et prosjekt. Nettverket av firmaer 

og andre organisasjoner som deltar i et enkelt prosjekt, kalles et prosjektnettverk 

(Artto og Wikström, 2008) 

4. Ledelse av et virksomhetsnettverk er et område som inkluderer aktiviteter i en ganske 

åpen og et vidt forretningsmarked hvor man inkluderer flere firmaer og deres 

forretningsinteresser. Forretningsmarkedet inkluderer også til enhver tid flere 
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prosjekter som er temporære «kjøretøy» for de forskjellige firmaenes permanente 

suksess (Artto og Wikstrøm, 2008).  

Dette var en innføring i prosjektets utvikling. Prosjektbaserte bedrifter bruker prosjekter som 

deres kjøretøy mot målet. Målet er basert på virksomhetens strategi. Videre blir det gitt en 

forklaring på hva strategi er.  

2.3 Strategi. 

 

Definisjon 

Strategi er et gammelt og godt brukt begrep. Det brukes i mange sammenhenger og på 

forskjellige måter. I de senere årene har ordet «strategi» blitt overført fra krigskunsten til 

næringslivet, i forbindelse med å tilpasse organisasjoner til omgivelsene eller skape 

konkurransemessige fortrinn (Kolltveit og Reve, 2009).  

Strategi er et begrep som har fått mange definisjoner. I prosjektlæren skilles det mellom to.  

1. Virksomhetens strategi 

2. Prosjektstrategi 

I denne oppgaven er det sentralt å vite forskjellen på de to. Virksomhetens strategi, er definert 

som «Veier mot mål» – (Kolltveit og Reve, 2009 side 61) Denne definisjonen betegner hvor 

og hvordan virksomheten skal nå sine mål. Mens prosjektstrategien defineres som «veier mot 

prosjektmål» – (Kolltveit og Reve, 2009 side 61). Denne definisjonen betegner hvor og 

hvordan prosjektet skal nå sine mål. Med andre ord, fokuserer en prosjektstrategi på det 

enkelte prosjektet, mens virksomhetsstrategien fokuserer på hvor virksomheten som en helhet 

beveger seg (Kolltveit og Reve, 2009) 

Strategiutvikling er en topplederoppgave som skal styrke en organisasjons konkurranseevne, 

mens det å utvikle en prosjektstrategi er en prosjektleders oppgave. For en permanent 

organisasjon endrer markedet seg til stadighet, som gjør at strategiutviklingen er en 

kontinuerlig prosess, mens for et prosjekt som (er en temporær engangsoppgave) vil ikke 

markedet endre seg, og dermed er ikke prosjektets strategi en kontinuerlig prosess (Kolltveit 

og Reve, 2009). 
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To sentrale spørsmål som en organisasjon må stille i en utvikling av en strategi er:  

1. Hvor skal organisasjonen konkurrere?  

2. Hvordan skal den konkurrere? 

Prosjekter har som regel avklart hvor man skal konkurrere, og skal avklare hvordan de skal 

konkurrer (Kolltveit og Reve, 2009) 

Dermed er virksomhetens strategi og prosjektstrategi to forskjellige. Når man er i en 

prosjektbasert virksomhet, altså bruker prosjekt som forretning, og skal bruke prosjekter som 

sine strategiske kjøretøy, må man fokusere på virksomhetens strategi. Hvilket vil si at når det 

henvises til strategien i denne oppgaven, er det virksomhetens strategi det henvises til 

(Kolltveit og Reve, 2009) 

Hvorfor er den viktig? 

Gjennom bruk av strategi skal organisasjoner oppnå strategiske fortrinn. To strategiske 

fortrinn som brukes mye, er enten å etablere et særpreg. Særpreget brukes for å skille seg fra 

andre tilsvarende konkurrenter. Hvilket kalles differensiering. En differensiering kan ofte 

være meget kostnadskrevende, og da er det viktig at kundene legger merke til særpreget slik 

at de er villige til å betale mer for produktet. En slik differensiering er som regel en 

hovedstrategi for en prinsipal – virksomhet (Kolltveit og Reve, 2009) 

En annen strategi, er å utvikle en såkalt lavkostnadsstrategi. Dette innebærer at man styrer 

kostnader bedre enn sine konkurrenter, som betyr man må ha et skarpt fokus på 

kostnadsstyring, logistikk, kapital- og tidsrasjonalisering (Kolltveit og Reve, 2009) 

Et siste strategisk valg er å definere en målgruppe. Om man skal satse på en markedsnisje 

eller satse på en hel bransje. Sammenhengen mellom de tre strategiske fortrinnene blir 

illustrert under:  
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Figur. 2.3 Strategiske fortrinn. (Kolltveit og Reve, 2009) 

 

2.4 Hva er en ressurs? 

 

Når man bedriver prosjektportefølje, er det viktig å vite hva en ressurs er. Dette skal også 

kommes tilbake til senere i oppgaven, men det er sentralt for en virksomhet å vite hva dette er, 

samt behovet for ressurser i virksomheten  

Prosjektteorien skiller mellom fire ressurstyper (Karlsen og Gottshalk, 2009) 

- Arbeidskraft 

- Utstyr og fasiliteter 

- Materialer 

- Kapital 

Arbeidskraft er den mest brukte innstatsfaktoren i prosjekter. Behovet for denne typen ressurs 

blir bestemt av både mengden arbeidsoppgaver og av hvilken karakter arbeidsoppgavene har. 

Utførelse av enkelte kompliserte arbeidsoppgaver kan kreve spesialkompetanse. En 

kategorisering av en slik ressurs, vil normalt være en fordeling av personens kunnskap, 

ferdigheter og erfaring. Eksempler på en slik kategorisering av ressurser, kan være en 

 

         Differensiering  Kostnadseffektivitet  
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Bransje 

 
 

 

Nisje 

 

 

Strategisk 

Målgrupe 

Særpreg som oppfattes av  Lavkostnadsposisjon 

av kunden  
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programmerer, tømrer eller rørlegger. En kritisk ressurs, er en person som ikke lett kan 

erstattes. For eksempel en prosjektleder med lang erfaring (Karlsen og Gottshalk, 2009) 

Utstyr er type redskap og verktøy som arbeiderne trenger for å gjennomføre oppgavene på en 

mest mulig effektiv måte. Dette kan være alt ifra datamaskiner til sveiseapparater. Fasiliteter 

menes med lokaler og anleggsområde hvor prosjektene skal gjennomføres (Karlsen og 

Gottshalk, 2009) 

Materialer er de råvarene som prosjektet har behov for. Gjennom arbeidet i prosjektet 

omdannes råvarene til det ferdige resultatet. Dette er det et stort behov for i bygg og 

anleggsprosjekter (Karlsen og Gottshalk, 2009) 

Kapital er likvide midler som prosjektet trenger for å dekke utgifter knyttet til reise, kost og 

losji, forsendelser og lån (Karlsen og Gottshalk, 2009). 

I dette kapitlet har det vært en gjennomgang de sentrale begreper som danner grunnlaget for 

porteføljestyring. Videre blir det forklart hva prosjektportefølje og porteføljestyring er.  
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3.1 Prosjektportefølje. 
 

3.1.1 Hva er prosjektportefølje?: 

 

Det finnes mange definisjoner på prosjektportefølje, to som er brukt mye om dette temaet i 

litteraturen er «Archer og Ghasemezadehs» [5, p208] hvor prosjektportefølje ble definert som: 

«en gruppe prosjekter som gjennomføres under sponsing og/eller ledelse av en bestemt 

organisasjon.»  

Og Turner og Müllers (2003) definisjon. De definerte prosjektportefølje som, «en 

organisasjon (midlertidig eller permanent) hvor prosjekter er styrt sammen mot å koordinere 

grensesnittet, prioritere ressursene mellom prosjektene og dermed redusere usikkerhet.» 

I organisasjoner hvor man har dette tilfellet, er det ikke nok med å være dyktig på å planlegge 

og styre enkeltprosjekter. Man må også kunne styre og velge prosjektene i porteføljen, som 

bidrar til å øke resultatene og veksten videre i bedriften. Denne formen for styring kalles 

porteføljestyring (Artto og Dietrich) 

3.1.2 Hva er porteføljestyring? En oversikt.  

 

Porteføljestyring er definert i litteraturen som; «Porteføljestyring er å regne som en dynamisk 

beslutningsprosess hvor en liste av aktive prosjekter er konstant oppdatert og revidert» 

(Cooper, Edgett & Kleinschmidt, 1997a) 

Som nevnt, skal porteføljen sørge for videre vekst og økte resultater innad i bedriften. I den 

sammenheng er det to viktige perspektiver i porteføljestyring. 

1. Sikre virksomhets- og konkurransestrategisk fokus med valg av de riktige initiativ. 

2. Styring og optimalisering av eksisterende porteføljer. (Prosjekt, Kolltveit m.fl 2009) 

En kan plassere perspektivene inn i en porteføljemodell (hentet fra Archer og Ghasemzadeh, 

1999) 
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Figur 3.1 (Prosjekt, Kolltveit, mfl. s. 380) 

Figur 3.1 viser tre steg i porteføljemodellen. 

1. Fokus på strategisk retning 

2. Utvelgelse av prosjektene 

3. Styring av porteføljen  

(Prosjekt, Kolltveit, mfl. s. 380) 

Denne figuren illustrerer hvordan porteføljestyring i bedrifter bør fungere.  

I de første stegene skal man forsikre seg at det er det riktige valgene som har blitt tatt, fra et 

virksomhets- og et konkurransestrategisk perspektiv. Dette er viktig for prosjekter som: 

1. Forretningsutviklingsprosjekter og nye forretningsideer/innovasjoner (NPD = new 

product development) 

2. Interne initiativ som skal forbedre virksomheten med hensyn til effektivitet, presisjon 

og kvalitet 
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3. Leveranseprosjekter, hvor man leverer ut anbud, til anbudskonkurranser 

(Prosjekt, Kolltveit, mfl. s. 380) 

Seleksjonskriteriene for forretningsutviklingsprosjektene bør inneholde de tradisjonelle 

prosjektøkonomiske parameterne som nåverdi, internrente og tilbakebetalingstid. I tillegg bør 

det inkluderes prosjektets konkurransekraft. Både for produktet selv og bidrag til bedriftens 

konkurransekraft. (Dette vil bli fortalt mer om senere i oppgaven). 

Etter utvelgelsen har man selve styringa av porteføljen igjen. De to viktige forholdene er da: 

1. Styring av ressurser 

2. Styring av porteføljens risiko 

Det er viktig å kunne styre ressursene i porteføljen. Dette krever at man har oversikt 

over alle ressursene, mobiliserings- demobiliserings planer for den enkelte og 

grupper/team. Og dersom man har prosjekter som krever flerfaglig kompetanse, er det 

viktig å ha kontroll over hvem som sitter med den rette kompetansen (Prosjekt, 

Kolltveit mfl. 2009). 

Når man skal styre risikoen innad i en portefølje. Må man vurdere den samlede 

risikoeksponering og risikoprofil for hele porteføljen, og ikke bare hvert enkeltprosjekt. For 

eksempel. Det kan være et enkeltprosjekt med høy risiko, mens porteføljens totale risiko er 

levelig (Prosjekt, Kolltveit mfl. 2009) 

Styring av ressurser og risiko er lik for de prosjektkategoriene som er nevnt ovenfor. Aktiv 

styring av porteføljene i forretningsutviklingsprosjekter og i forbedringsprosjekter, fører til at 

de kan stoppes eller utsettes dersom det er andre prosjekter som bør prioriteres. Dette er for 

øvrig ikke mulig i leveranseprosjekter der er man nødt til å opprettholde avtaler man har 

inngått (Prosjekt, Kolltveit, mfl. Side 386).   

Det å velge ut prosjekter til porteføljer er en viktig del av porteføljestyringa, videre skal det 

sees på hvilke mål organisasjonen må ha når de skal velge ut prosjekter, og hvordan de skal 

gå frem for å kunne velge korrekte prosjekter til porteføljen Prosjekt, Kolltveit mfl. 2009) 
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3.1.3 Mål med porteføljestyring 

 

I enhver oppgave som skal løses, har man alltid mål som skal oppnås. Det å få en samling av 

prosjekter som kan brukes som bedriftens «kjøretøy» er valg som er viktige for bedrifter. 

Prosjektporteføljen som skal bli valgt må inneholde prosjekter som gir sluttresultater som 

samsvarer med bedriftens mål. I litteraturen blir det foreslått tre hovedmål ved porteføljevalg 

(Tikkanen mfl. 2007) De tre er:   

1. Maksimering av verdien i porteføljen. Beslutningen av hvilke prosjekter som fører til 

den høyeste verdien i porteføljen, kan bli støttet av investeringskalkyler, andre finans 

baserte metoder, og måling av hvilke prosjekter som har høyest nytteverdi, basert på 

gitte strategiske kriteria som er satt av bedriften (Tikkanen mfl. 2007) 

2. Balanse i porteføljen, kan bli dannet i mange dimensjoner. For eksempel hvor man har 

risiko mot gevinst, letthet mot attraktivitet, langvarig mot kortvarig eller 

sammenbrudd av prosjekttype, marked og produktlinje. Balansen i porteføljen må bli 

sett på som en helhet. Og ikke flere prosjekter separat. For å illustrere med et 

eksempel. Dersom man har et prosjekt med høy risiko (sjanse for suksess er lav, men 

belønning er høy), og et med lav risiko (sjanse for suksess er høy, men belønning er 

lav). Kombinasjonen av de to, vil bidra til en balanse i porteføljen (Tikkanen mfl. 

2007) 

3. Sammenhengen med strategien reflekterer justeringen mellom prosjektene, og det 

strategiske innholdet og ressursfordelingen som er ment for strategien i bedriften. 

Sammenhengen kan bli oppnådd ved å foreta strategiske vurderinger/kontroller, ved å 

innlemme de strategiske kriteriene i scoringsmodeller, «gjør/ikke gjør»-modeller, 

prioriteringsmodeller, eller ved å velge topp/bunn strategi modeller som er basert på å 

sette til side midler for forskjellige typer prosjekter (Cooper, mfl. 1997) (Tikkanen 

mfl. 2007) 

Dette er målene for porteføljestyring som har blitt anerkjent og gjentatt av flere forskere i 

litteraturen. I tillegg til de tre introduserte Cooper, mfl. (2002) et fjerde mål, som er 

sentralt med tanke på tilgang til ressurser i bedrifter.  

4. Velge det rette antallet prosjektet. Mange bedrifter har altfor mange prosjekter 

underveis. Resultatet av å ha mange prosjekter gående til enhver tid er at man opplever 

noe som kalles: «Pipeline Gridlock», prosjekter ender i kø, noe som fører til at de tar 
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for lang tid til å nå markedet. Dette forekommer fordi man har mangel på folk og tid 

(Cooper, mfl. 2002). I prosjektstyring vil det alltid være mangel på ressurser. Man får 

aldri nok av human eller finansiell kapital. Derfor er det også sentralt å ha et mål om å 

velge korrekt antall prosjekt. Ikke for få og ikke for mange (Cooper, mfl. 2002). 

Når man skal velge ut prosjekter til porteføljen. Er det målene som er beskrevet her, som er 

anbefalt å fokusere på. I følge litteraturen skal fokus på de fire målene føre til verdiskapning i 

bedrifter som bruker porteføljer. I neste avsnitt fokuseres det på viktigheten av å velge de 

korrekte prosjektene og hvilke utfordringer man må ta hensyn til under valg. 

 

3.2 Valg av prosjektportefølje. 

 

«Porteføljevalg er den periodiske aktiviteten som inngår i en portefølje. Når man skal velge 

fra de tilgjengelige prosjektforslagene som er tilstede og de prosjektene som allerede er 

påbegynt som møter organisasjonens mål uten å overgå tilgjengelige ressurser eller bryter de 

andre begrensningene som er satt» (Archer and Ghasemzadeh, 1999) 

Valg av portefølje og styring av de valgte prosjektene er viktige oppgaver i mange 

organisasjoner. Suksessen av bedriften avhenger av at dette blir gjort korrekt. Gitt at det er 

prosjektbaserte organisasjoner som tar i bruk porteføljer, og de bruker (som nevnt) prosjekter 

som sine strategiske verktøy (Artto og Wikstrøm, 2008). 

Gjennom utvelgelse og ledelse av en portefølje, er det mange felles problemer som kan 

oppstå. I litteraruten har de felles problemene blitt identifisert og påpekt. De punktene som 

blir nevnt, kan bli relatert til vanskeligheter med å lede og velge de rette prosjektene til 

porteføljen (Amaral mfl. 2009). 

1. Ingen kobling mellom strategi og prosjektvalg. Prosjektene har en tendens til å ikke 

være knyttet helt mot organisasjonens strategiske mål, noe som har en innvirkning på 

firmaets resultat. 

2. Dårlig kvalitet over porteføljen: Normalt, har ikke organisasjonene noen fornuftige 

kriterier for å velge levedyktige prosjekter fra halv-ferdige idéer. 

3. Motvilje til å stanse prosjekter: Som regel, er det et «navlestrengsforhold» mellom 

prosjektmedlemmene og selve prosjektet. Noe som noen ganger utgjør en stor 
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organisatorisk svikt for å fortsette å investere knappe ressurser i et ikke-levedyktig 

prosjekt.  

4. Knappe ressurser: Dersom man mangler fokus og ledelsesevner på å balansere 

ressursene ordentlig, kan dette skape mer press på å gjøre flere ting samtidig. Noe som 

bidrar til å lage uventede feil og at man ikke tilegner seg viktige lærepenger fra 

prosjektet.  

5. At man velger enkle og kortvarige prosjekter. Bedrifter har en tendens til å bruke enkle 

og billige prosjekter, som konsekvent reduserer potensialet til å vokse og muligheten 

til å oppnå konkurransemessig fortrinn.  

6. Alt for mye informasjon og en mangel på kvalitets informasjon. Uansett hvilken 

kvalitet og eleganse det er over valget av porteføljen og beslutningsverktøyet, er det 

grunnleggende å få tak i ordentlig informasjon for å kunne treffe de rette valgene.  

7. Beslutningsprosess basert på makt. Vanligvis er en beslutning en demonstrasjon av 

makt. Noen ganger kan det være situasjoner i organisasjoner hvor beslutninger ikke 

reflekterer den fremtidige suksessen, fordi man blir fratatt innflytelsessfæren og makt 

av topp-ledelsen (Amaral mfl. 2009). 

Andre problemer relatert ved porteføljevalg og styring av den, er et problem som kalles 

«ressursfordelingssyndromet». Dette går ut på at ledelsen av porteføljen, normalt sett, er 

bekymret og overveldet med saker som prioriteringen av prosjekter og den kontinuerlige 

fordelingen av personell mellom de forskjellige prosjektene for å kunne overvinne hastesaker. 

Selv om, mesteparten av tiden, er det ingen tilgjengelige ressurser og når de blir omfordelt, gir 

dette negative effekter på uventede steder i porteføljen (Engwall & jerbrant, 2003)  

På grunn av mangel på ressurser, vil det også være naturlige begrensninger med tanke på 

finansielle ressurser, tilgjengelig arbeidskraft og anlegg eller utstyr (Archer og Ghasemzadeh, 

2000) 

Som man ser, er det mange problemer ved porteføljestyring og porteføljevalg. Man har mange 

«fallgruver» ved dette. I dagens organisasjonsmiljø er det viktig å håndtere slike situasjoner, 

gitt det er ikke nok å kunne lede et enkelt prosjekt i bedrifter hvor man bruker prosjekter som 

drivkraften for bedriftens strategi. Videre vil det bli introdusert metoder for hvordan man kan 

velge prosjekter ut til prosjektporteføljen.  
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3.2.1 Rammeverk for utvelgelse. 

 

Det å velge en portefølje som svarer til bedriftens målsetning, er en meget vanskelig og 

kompleks oppgave. Det er viktig å sørge for at prosjektene som er samlet i porteføljen, svarer 

til virksomhetens strategiske mål. Slik at bedriften beveger seg i den retning som er ønskelig, 

med hjelp av bruken av prosjekter. 

I litteraturen har det blitt foreslått en rekke rammeverk på hvordan utvelgelsen av prosjekter 

til porteføljen burde være. Et av rammeverkene som har blitt omtalt og gjengitt i litteraturen 

er: «Archer og Ghasemzadehs rammeverk for utvelgelse av portefølje. Prosessen for 

utvelgelsen er illustrert i figuren på neste side.  
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Figur: 3.2 

Archer og Ghasemzadeh, (1999) 

Man anser valg av porteføljen som å være en prosess hvor man tar visse steg mot målet. En 

starter med å utvikle en strategi. Altså hvilken retning man ønsker bedriften skal gå. Hvor 

man skal plassere seg i markedet, hvem man skal konkurrere mot. Prosjektene som skal bli 

valgt til porteføljen, må inneholde de samme målene som porteføljen og bedriften har. Dette 

er hva «pre-screening» skal sørge for. At prosjektene samsvarer med porteføljens strategiske 

mål (Archer og Ghasemzadeh, 1999). 
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I individuell prosjekt analyse, kalkulerer man hvert prosjekt for seg selv. Med hensyn til, 

nåverdier, prosjektets risiko, avkastningen på prosjektet (ROI), etc. På dette stadiet, kan man 

velge bort prosjekter som har lav ROI og/eller høy risiko. Når man kommer et stykke ut i 

prosessen, er det neste å velge ut den porteføljen som gir maksimal verdi og er i forhold til 

strategien til virksomheten. Det som er viktig å huske på når man skal finne ut av hvilke 

prosjekter som gir den beste porteføljen, er at det ikke er nødvendigvis de prosjektene som 

isolert sett, for seg selv, gir den høyeste verdien som gir den beste porteføljen. En av grunnene 

for dette, er for eksempel, det å ha mange prosjekter med høy risiko i en portefølje, er ikke 

ønskelig. Gitt det kan ende katastrofalt for virksomheten, dersom samtlige prosjekter faller 

bort (Archer og Ghasemzadeh, 1999) 

Etter å ha vært igjennom trinnene som har blitt beskrevet her, kommer man til hvor man skal 

foreta en porteføljejustering. I det siste steget, skal det gis et helhetlig bilde av porteføljen, 

hvor karakteristikaene av prosjektene som er av kritisk viktighet i en optimalisert portefølje, 

(for eksempel, risiko, nåverdi, tid for fullførelse) kan bli representert. Et viktig aspekt med 

portefølje justeringen er at man kan oppnå en viss form for balanse mellom de prosjektene 

som har blitt valgt. (diskutert tidligere i oppgaven). For å kunne gjøre dette, må en ha oversikt 

over hvilke prosjekter som gir en risiko, størrelse på prosjektene og hvilke prosjekter som er 

langsiktige eller kortsiktige (Archer og Ghasemzadeh, 1999) 

Denne modellen som ble presentert her, er et «rammeverk» for utvelgelse av prosjekter til 

porteføljen og gjennomføring. Mange utvelgelsesmetoder er basert på denne, hvilket vil bli 

vist senere i oppgaven.  
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3.2.2 Effektive metoder for å velge prosjekter 

 

Til nå i oppgaven har det vært fokus på hva som kan være den korrekte veien for å velge ut 

prosjekter til porteføljer, men det har ikke blitt beskrevet hvordan det kan gjøres. En måte for 

å kunne effektivisere utvelgelsen på, er å bruke metoden som ble brukt under avsnitt 2.2.1 

tidligere i oppgaven. I tillegg finnes det kalkulasjoner man kan gjøre, for å se hvilke 

prosjekter som er lønnsomme. De metodene som følger, baseres på de fire store overordnede 

målene for prosjektportefølje som ble diskutert i avsnitt 2.1.3. 

I prosjektporteføljevalg finnes det mange ulike teknikker som kan brukes til å velge ut den 

ønskede prosjektporteføljen (Amaral, mfl. 2009). Noen av metodene som finnes er: 

- Parvis sammenligning 

- Scoringsmodeller 

- Porteføljematriser (brukt som strategiske beslutningsverktøy og allokasjon av 

ressurser mellom konkurrerende prosjekter) 

- Optimeringsmodeller 

«En effektiv porteføljestyring, skal kunne identifisere, analysere og bedømme prosjekt verdi 

på en fast basis. Porteføljestyringen skal også kunne bestemme om hvilke prosjekter som skal 

prioriteres, startes, omprioriteres eller avsluttes.»  (Rad mfl, 2008). Metodene for utvalg av 

prosjekter skal kunne bidra til dette. Metodene skal være enkle å forstå, slik man kan på en 

enklest mulig måte foreta en vurdering av prosjektene i porteføljen, og vekte dem mot 

virksomhetens strategi (Rad mfl, 2008). 

For å oppnå de ulike målene for prosjektportefølje, finnes det flere ulike metoder. Noen av de 

som er gjengitt i litteraturen, blir illustrert videre. 

Maksimere porteføljens verdi. 

Man kan oppnå dette målet ved å bruke mange forskjellige metoder. En av de mest brukte er 

(Cooper, 2002). 

Netto Nåverdi beregning. 

Dette er den enkleste formen for å beregne verdi. Det man kan gjøre ved bruk av denne 

metoden er å sortere ut og velge ut de prosjektene som gir høyest nåverdi. Logisk sett, ville 

dette vært en god fremgangsmåte på å velge ut prosjektene som gir mest verdi. Men, 
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kalkulasjon av nåverdi, tar ikke hensyn til risiko og sannsynlighet. I tillegg forutsettes det i 

nåverdiberegninger at de finansielle anslagene er korrekte, noe de sjeldent eller aldri er. Et 

siste problem med å bruke netto nåverdi er, at nåverdi forutsetter at det kun er de finansielle 

målene som er relevant, men i prosjektbaserte bedrifter, er også bruken av prosjekter for å 

oppnå strategiske mål vel så viktig (Rad mfl, 2008). 

Scoringsmodeller. 

Metoden for å velge ut prosjekter ved bruk av scoringsmodeller, baseres på at man inkluderer 

en rekke kriterier som prosjektene må leve opp til. De mest brukte kriteriene er: 

- Strategisk innrettelse 

- Produktfordel 

- Tiltrekning i markedet 

- Evne til å utnytte kjernekompetanse 

- Teknisk gjennomførbarhet 

- Belønning mot Risiko 

Man kan benytte seg av flere kriterier enn det som er gitt her. En bedrift kan sette opp de 

kriteriene som er nødvendige i en portefølje, slik at målene blir nådd gjennom prosjektbruk. 

Scoringsmodeller i prosjektporteføljer er relativt lite brukt, men basert på forskning (gjort av 

Cooper m. fl.) er scoringsmodeller en av de beste måtene for å oppnå en portefølje bestående 

av høyt verdifulle prosjekter.  

Balanse i porteføljen. 

For å oppnå balanse i porteføljen må man velge et balansert sett av prosjekter som baseres på 

en rekke av nøkkelparametere. Noen av de viktigste parametrene for å oppnå porteføljen blir 

illustrert under. På lik linje med maksimering av porteføljeverdien, har det vist seg at en av de 

mest effektive måtene å velge ut balansen på, er å score prosjektene i en scoringsmodell. 

Nøkkelparameter som bør fokuseres på er: (Cooper ,2002) 

1. Belønning: faktorene som hører under denne parameteren er: Det totale bidraget til 

lønnsomhet, den teknologiske inntjening, og tid til den forretningsmessige oppstarten. 

2. Samsvaret med forretningsstrategien: Her scorer man prosjekt etter hvor bra dette 

passer inn med strategien til bedriften. I tillegg, scorer man etter hvor stor effekten 

prosjektet har (både med strategisk og finansiell) på produksjonslinja.  
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3. Strategisk utnyttelse: Skaffe seg en særegen posisjon, gir en plattform for vekst, 

levetid i markedet og synergien mellom de andre operasjonene i bedriften.  

4. Sannsynlighet for forretningsmessig suksess. Eksistensen av at det er et behov i 

markedet, hvor stor konkurranseintensiteten er, og de forretningsmessige 

forutsetningene, (alt fra lav sannsynlighet, til høyest forutsigbar) 

5. Sannsynlighet for teknisk suksess. Det tekniske gapet (fra stort gap, til trinnvis 

forbedring). Kompleksiteten av prosjektet (Vanskelig, mange hindringer, eller rett 

frem). Tilgjengelighet av plass og mennesker  

I denne modellen blir kriteriene scoret fra 1-10, prosjektene blir valgt ut ifra best til verst, og 

de som er best, er de som blir satset på. De dårlige blir faset ut (Cooper 2002). 

Sammenheng med strategien. (bygge strategien inn i porteføljen) 

For å klare å bygge strategien inn i porteføljen, kan man ta følgende skritt (Cooper, 2002). 

To måter for å innlemme målet om strategisammenhengen.  

1. Bunn/topp – Man bygger de strategiske kriteriene inni prosjektutvelgelsesverktøyet. 

Her oppnås strategisk samsvar ved å inkludere en rekke strategiske kriterier i 

prioriteringsmodellene.  

2. Topp/bunn – metoden. Bruken av denne metoden skal sørge for at bedriftens 

pengebruk i prosjektene i en portefølje faktisk gjenspeiler bedriftens strategi.  

Denne metoden starter ved forretningsstrategien, og trenger at ledelsen tar tvungne 

valg i de forskjellige dimensjonene. Valg om hvordan de vil bevilge deres knappe 

pengeressurser. Gjennom dette muliggjør man skapelsen av ”konvolutter av penger” 

eller «bøtter» (Cooper,2002). Eksisterende prosjekter blir plassert i bøtter; som er i 

henhold til hvilke prosjekttyper, markeder eller forretningsområder man vil bruke sine 

knappe ressurser på. Tilslutt blir prosjektene prioritert i bøttene som danner den beste 

prosjektporteføljen. En som faktisk gjenspeiler ledelsens forretningsstrategi 

(Cooper,2002). 
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Det rette antallet prosjekter. 

Gjennomgående i alle de tre foregående punktene, er selvfølgelig, ressursbegrensningene. 

Ledelsen må prøve å oppnå de tre målene, men må alltid være varsom med det faktum at 

dersom for mange prosjekter blir godkjent med begrenset ressurser, vil resultatet bli en 

«pipeline gridlock» (Cooper, 2002). 

Problemet med for mange prosjekter og for lite ressurser kan til dels bli løst ved å ta en 

«ressurskapasitets analyse» (Cooper, mfl. 2002). Konseptet med denne analysen, er at den 

prøver å se hvor mye ressurser (vanligvis human, i form av dagsverk) mot tilgjengeligheten av 

disse ressursene.  

Sentrale spørsmål som bør bli stilt med dette målet er: 

1. Har man nok av de rette ressursene for å betjene de prosjektene som er i omløp? 

Her bør man starte med en liste over de aktive prosjektene man har. Så, bestemmer 

man dagsverk ila månedene som trengs for å fullføre prosjektet. Etter hvert må 

man se etter tilgang på ressurser, 

2. Har man nok ressurser til å oppnå sine mål? For eksempel, for nye prosjekter. Hva 

er målet for de nye produktene prosjektene produserer? Hvilken prosentdel av 

salget vil komme fra de nye produktene? (Cooper, 2002). 

De metodene som ble introdusert i dette avsnittet, er de som er gjengitt mest i litteraturen. 

Metodene for utvelgelse av prosjekter er mange. For å finne ut hvilken modell som førte til 

mest verdiskapelse ble det foretatt en studie i 30 amerikanske bedrifter. Det viste seg det var 

en mengde metoder som ble brukt, deriblant finansielle metoder, scoring modeller, strategiske 

«bøtter», sjekklister og boblediagram. Det viste seg at de finansielle metodene  ble brukt 

mest(3/4), mens 2/3 av bedriftene brukte strategibøtte modellen. Scoringsmodeller ble brukt i 

samsvar med boblediagrammene. Det ble vist at de dårligste bedriftene var de som stolte på 

de finansielle metodene, mens til motsetning de bedriftene som fokuserte mest på den 

strategiske vurderingen og ikke på finansielle metoder (som nåverdi) gjorde det bra. 

Konklusjonen av undersøkelsen var med innføring av konkrete og formelle prosesser gav 

dette høyere utbytte av investerte midler, og førte til at bedriften nådde sine strategiske mål. 

Dette er hentet fra (http://www.magma.no/?nid=185491).  

På tross av alle de forksjellige teknikkene og tilnærmingene det finnes til porteføljevalg er det 

viktig å følge kontinuerlig med samspillet mellom prosjektene, ressurskonkurransen, og man 
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må til enhver tid se på den naturlige tidsavhengige ressursbruken i prosjektene som blir 

iverksatt (Amaral, mfl. 2009). Dette er en syklus som porteføljestyrerne må igjennom 

kontinuerlig for å holde konstant kontroll over prosjektporteføljen. I siste del av den teoretiske 

tilnærmingen blir sykluser i porteføljestyring gjennomgått.  

3.2.3 Sykluser i porteføljestyring. 

 

Ifølge Archer og Ghasemzadeh «må beslutningstakere være kapable til å gjøre justeringer, 

men de burde få tilbakemeldinger på de konsekvensene som oppstår, i forhold til optimale 

endringer og effekten det har på ressursene». 

I den forbindelse, er det mange problemstllinger ledelsen av prosjektporteføljen står ovenfor. 

En ting er hvordan selve utvelgelsen er, men etter det kommer styringen av prosjektene, 

ressurshåndteringen. Ressursfordelingsproblemet har blitt beskrevet tidligere i dette kapitlet. I 

lys av at styring av prosjektportefølje gir konsekvenser utover i organisasjonen, gir dette  

muligheter for læring i organisasjonen gjennom porteføljen. Videre følger det en forklaring av 

de forskjellige syklusene man gjennomgår i porteføljestyring (Amaral, mfl. 2009).  Syklusen 

er illustrert på figur på neste side. 

Strategisk tilnæring: Det første steget i en porteføljestyring, er den strategiske 

tilnærmingene til prosjektene som skal inn i porteføljen. Dette har blitt vist i punkt 3.2.2 i 

denne oppgaven at et mål for prosjektene i porteføljen, at sammenhengen med strategien er 

sentral. Dette er fordi strategien er lagd for å skaffe et konkurransemessig fortrinn i markedet. 

Og gitt prosjektene skal fungere som virksomhetens «kjøretøy» (Arrto og Wikstrøm, 2005), 

må porteføljestyringen ta utgangspunkt fra den strategiske tilnærmingen (Amaral, mfl. 2009) 

Porteføljevalg: Gjennomgangsprosessen har blitt diskutert tidligere i denne oppgaven. Men 

dette er en sentral oppgave for porteføljestyring. Dette valget skal baseres på de målene som 

er gitt for porteføljestyring. Og basert på de kriteriene som ledelsen bestemmer er hva de 

ønsker at prosjektene skal oppnå. Rammeverket for valg til porteføljen har blitt gjennomgått 

tidligere i dette kapitlet, dermed blir det ikke gjort enda en gjennomgang av 

seleksjonsprosessen (Amaral, mfl. 2009). 
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Figur 3.3 Sykluser i porteføljestyring (Amaral, mf. 2009). 

Organisatorisk ressurstildeling: Basert på om prosjektene er komplekse, langvarige eller 

kortvarige. Må en bestemme hvordan ressurstildelingen til de forskjellige prosjektene skal 

være. Hvilket prosjekt som trenger hvilken ressurs og fordele deretter i porteføljen. Jo mer 

effektiv fordelingen av ressurser er, desto mer effektiv prosjektgjennomførelse (Amaral, mfl. 

2009). 

Overvåkning og kontroll: Selv om man har gode og effektive utvelgelsesprosesser for en 

prosjektportefølje. Er det viktig å ha en kontinuerlig oppmerksomhet til, hvordan samspillet 

mellom prosjektene i porteføljen er, hvordan ressurskonkurransen blir tatt hensyn til, og 

hvordan prosjektenes ressursbruk er tidsavhengig. (Amaral mfl. 2009). 

Man må holde kontroll over at ressursene som har blitt tildelt til de forskjellige prosjektene, 

faktisk holder seg til prosjektene de har blitt tildelt. Og ikke går til andre prosjekter rundt om i 

porteføljen, dette er for at prosjektgjennomføringen skal foregå på en mest mulig effektiv 

måte. Prosjektenes ressursbruk er tidsavhengig. Hvilket man må ha kontroll over i porteføljen. 

Et langvarig prosjekt konsumerer flere ressurser, enn hva et kortvarig gjør. Derfor må en vite 
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hvilke prosjekter som er langvarige og hvilke som er kortvarige, og hvilke som blir utsatt og 

hvordan man kan overføre ressurser fra et prosjekt til et annet. (Amaral, mfl, 2009). 

Kontrollen er også sentral når det kommer til å måtte omprioritere/evaluering av prosjekter i 

porteføljen. Evalueringen av prosjekter er en del av porteføljestyring og bør være når:  

- Nye prosjekter skal bli utvalgt til porteføljen. 

- Når premissene for porteføljen er endret 

- Og når den organisatoriske konteksten (internt eller ekstern) tvinger på 

endringer i porteføljen, og foreta eventuelle endringer.  

Dette var en gjennomgang av de ytre rammene for porteføljestyringen. De indre rammene av 

denne figuren baseres på andre viktige faktorer som kan bli relatert til porteføljestyring 

(Amaral, mfl. 2009).  

Læring: Prosjektportefølje spiller en viktig rolle i læringen som tar plass i virksomheter 

(Arthur, mfl. 2001) og (Keegan & Turner, 2001). Virksomheter kan også få ny kunnskap 

gjennom erfaring, eller «learning by doing». Gjennom prøving og feiling, kan virksomheter 

lære om nye måter å gjennomføre arbeidet på. Virksomheten kan også lære fra 

tilbakemeldinger på konsekvenser på deres handlinger, lære om prosjektene gjennom 

tilbakemeldinger og erfaringer, og overføre kunnskaper mellom prosjekter. Porteføljestyring 

kan altså bidra med erfaringsoverføring mellom prosjektene (Suikki, mfl (2006). Et eksempel 

på erfaringsoverføring er, hvordan man kan løse problemer som er tilsvarende i de forskjellige 

prosjektene (Amaral, mfl. 2009) (Arthur, mfl. 2001) (Keegan & Turner, 2001) (Suikki, mfl 

(2006). 

Og gjennom riktig organisasjonsmessig modenhet og bærekraftig kultur, vil det være mulig å 

oppnå høyere nivåer av effektivitet, ytelse og bærekraftig vekst i organisasjonen (Amaral, mfl. 

2009). 
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3.2.4 Oppsummering av teori. 

 

Mange av dagens virksomheter har beveget seg mot å være prosjektbaserte. Dette vil si de 

bruker prosjekter som hovedarbeidsform når oppgaver skal løses i virksomheten.  

Terminologien for den type virksomhet er «prosjekt som forretning». Denne terminologien 

tilsier at virksomhetene bruker prosjektene som sine ”kjøretøy” til et mål. Dette målet baseres 

på virksomhetens strategi, som brukes av virksomheter til å oppnå konkurransemessige 

fortrinn.  

Virksomheter som bruker prosjektet som forretning, har til enhver tid mange prosjekter som 

skal bli iverksatt, mange som er igangsatt og som trenger å bli avsluttet. Dette vil si at styring 

av enkeltprosjekter ikke er nok for å oppnå verdiskapelse for virksomheter. Det er med andre 

ord behov for styring av virksomhetens totale prosjektportefølje.   

Styringsverktøyet for prosjektporteføljen, kalles porteføljestyring, eller PPM (Project 

Portfolio Management). I litteraturen har det blitt bestemt fire hovedmål for porteføljestyring, 

hvilke er: 

1. Maksimering av porteføljens totale verdi. Som går på at prosjektene innehar høy verdi 

for virksomheten. Dette kan være alt fra å ha høy nåverdi, eller bidra til nytte for 

virksomheten på sikt. Hva som er den maksimale verdien for virksomheten, er noe 

ledelsen må bestemme.  

2. Balanse i porteføljen. Det skal være en balansegang av prosjekter i porteføljen. 

Balansen kan være risikoen mellom prosjektene, varigheten på prosjektene og 

kompleksiteten av gjennomførelsen. 

3. Samsvar med strategien. Prosjektene som gjennomføres må ha et formål. 

Prosjektorganiserte virksomheter skal bruke prosjektene som ”kjøretøy” til mål, derfor 

må prosjektene som blir valgt ut, samsvare med virksomhetens strategi.  

4. Ha rett antall prosjekter. Man må sørge for at man har valgt ut nok prosjekter til 

ressursene som er tilgjengelige i virksomheten. Dette vil si man har kontroll over 

ressursene som er i virksomheten og velger ut det antallet man ser ressursene klarer å 

gjennomføre. Dersom man iverksetter for mange kan man ende opp med at prosjekter 
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blir utsatt. Iverksetter man få, kan man ende opp med en mindre verdiskapelse enn det 

man i utgangspunktet ønsket.  

Gjennom å ta hensyn til de målene som er nevnt, skal porteføljestyring sørge for 

verdiskapelse i virksomheten.  

Utvalgskriterier og metoder er mange. Men de som er hyppigst brukt, i følge tidligere 

forskning, er scoringsmodeller. Hvor man «scorer» prosjektene etter de kriteriene som anses 

for å være de viktigste. Man tildeler de forskjellige kriteriene en viss score, og går gjennom 

prosjektene punkt etter punkt for å se hvordan de scorer på kriteriene.  

Selv om man har på plass korrekte utvalgskriterier for prosjekter, kan vanskeligheter i 

gjennomførelsen oppstå. Derfor er det sentralt at man utviser en kontroll over porteføljen i 

gjennomføringen, slik at det er mulig å overføre ressurser fra et prosjekt til et annet (gjennom 

prioritering av prosjekter), slik at man får gjennomført det prosjekt som anses å være det 

viktige for virksomheten  

Slike omprioriteringer av prosjekter kan føre til konflikter mellom «porteføljestyrere» og 

porteføljeledere/prosjektdeltakere. Gitt prosjektdeltakerne har fått et ”eierskapsforhold” til 

prosjektet.  

Det å kunne gå igjennom prosjektene til enhver tid, bestemme verdien og utvise en 

kontinuerlig kontroll over prosjektet er sentralt i porteføljestyring.  

Ved bruk av porteføljestyring har man en total oversikt over alle prosjekter, det betyr man 

besitter kjennskap til utfordringer prosjekter ble møtt med i gjennomførelsesfasen. Dette vil si 

man får gjennom porteføljestyring mulighet til læring i organisasjonen og mulighet til 

erfaringsoverføring mellom prosjekter. Hvilket fører til at problemer som oppstår kan løses på 

en mer effektiv måte. Man kan løse problemer ved å dele hvordan man løste tilsvarende 

problem, istedenfor å la prosjektlederen og prosjektarbeiderne finne sin egen løsning. Dette 

fører til en mer effektiv drift av porteføljen. 

Videre i oppgaven vil det bli presentert den metodiske delen. Hvilke tilnærminger som har 

blitt brukt og metoder som har blitt brukt for å løse problemstillinga som er satt. 
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4. Metodisk tilnærming.   
 

I denne delen skal det gjøres rede for valg av metode, det skal også gi en begrunnelse for 

valget jeg har gjort, og hvordan undersøkelsesopplegget ble utført. I all hovedsak valgte jeg 

kvalitativ metode, som gir en dybdeforståelse av emnet og gjennom bruk av en slik metode 

kunne jeg finne ut av de ulike problemstillingene respondentene stod ovenfor ved innføring 

og drift av porteføljestyring i sine respektive organisasjoner. Avslutningsvis vurderer jeg 

validiteten og reliabiliteten til dataene, samt styrker og svakheter ved metoden. 

4.1 Forskjellige metoder. 

 

Forskning er «produksjonen av ny kunnskap ved bruk av vitenskapelige metoder» (Zikmund, 

mfl. 2010). 

Forskningen kan ikke bli karakterisert gjennom dets innhold, men ved hvilke metoder som 

blir brukt til å produsere den nye kunnskapen. Dette vil si at de forskningsmetodene eller 

forskningsdesignet man velger å bruke, er hva som er avgjørende for hvilke resultater man 

kommer frem til i forskningen.  

Vitenskapelig metode er definert som: «Et system eksplisitte regler og prosedyrer, som 

forskningen er basert på» (Zikmund, mfl. 2010). Metode er en måte å gå fram på å samle data 

om virkeligheten. Metoden er et hjelpemiddel som skal brukes til å gi en beskrivelse av den 

virkeligheten. Metode skal vise hvilke fremgangsmåter man kan bruke for å kartlegge 

virkeligheten. Det er med andre ord viktig man har klare definerte regler på hvordan man skal 

bedrive forskningen (Zikmund, mfl. 2010). 

Når man skal jobbe med forskning innenfor et emne, er det to forskjellige analysemetoder 

man skiller mellom, de er: 

• Kvalitativ tilnærming. 

• Kvantitativ tilnærming. 

Hvor hovedforskjellen på de to tilnærmingene er: den kvantitative forskningen/tilnærmingen 

«oppnår sine forskningsmål gjennom empirisk (vitenskapelig undersøkelse av virkeligheten) 

vurdering som involverer numerisk måling og analytisk tilnærming» – (Zikmund, mfl. 2010). 

Mens i den kvalitative tilnærmingen «skal man oppnå sine forskningsmål gjennom teknikker 
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som tillater forskeren å gi detaljerte tolkninger av fenomener uten å være avhengig av 

numerisk måling: fokuset er å oppdage sanne indre betydninger og gi ny innsikt» (Zikmund, 

mfl, 2010) 

Begge tilnærmingene er gode å bruke i forskningssammenheng, men de har forskjellige 

bruksområder. Videre vil det bli presentert hvorfor kvalitativ tilnærming ble valgt for denne 

oppgaven. 

4.2 Valg av tilnærming 

 

Ved valg av tilnærming ble det brukt en systematisk fremgangsmåte, mer eller mindre 

regelbasert for innhenting, gransking og analysering av data. Den tilnærmingen som ble 

anvendt, har innvirkning på resultatene som har blitt innhentet, og hvordan de har blitt 

diskutert og drøftet. Metodene som ble brukt for å samle inn empiri og data var et åpent, 

individuelt intervju.  Forskjellen ved de to tilnærmingene som finnes, er gitt ved figur under: 

 Kvantitativ Metode Kvalitativ Metode 

Bør benyttes når man har: God kunnskap om fenomenet 

en skal belyse 

Lite kunnskap om fenomenet 

en skal studere 

-når man skal: Teste teorier og hypoteser Utvikle nye teorier og 

hypoteser 

-når en har: Ønske om å generalisere (vite 

litt om mange enheter) 

Ønske om mye informasjon 

om få enheter (ikke 

generalisere) 

Fordeler: Mange enheter Dybde og detaljforståelse 

 Mulighet for å generalisere 

fra utvalg til populasjon med 

stor grad av sikkerhet 

Helhetlig forståelse av 

fenomen/situasjon/individ 

 Relativt lave kostnader Fleksibilitet i 

datainnsamlingen 

Ulemper: Overfladisk informasjon Uoversiktlig og for detaljert 

informasjon 

 Rigiditet i datainnsamlingen  

 En påtvinger mennesker 

spesielle meninger gjennom 

Høye kostnader, spesielt i 

analysefasen 
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standardiserte spørsmål og 

svaralternativer 

 Analytisk avstand kan gi lav 

forståelse 

Nærhet til respondenten kan 

ødelegge evnen til analytisk 

avstand 

  For stor fleksibilitet kan føre 

til at undersøkelsen aldri blir 

ferdig.  

   

 

(Jacobsen, 2005) 

Jeg besatt liten kunnskap om fenomenet jeg skulle studere, og ønsket å få en dybde- og 

detaljforståelse om fenomenet. I den sammenheng var det fornuftig å ta i bruk kvalitativ 

tilnærming gitt denne tilnærmingen ga meg mulighet til å gå i dybden av porteføljestyring. I 

porteføljestyring er det mange forskjellige og individuelle faktorer som kan bidra til 

verdiskapning. Slike faktorer er gjerne faktorer man ikke klarer å avdekke gjennom en 

spørreundersøkelse, og derfor var det hensiktsmessig å benytte et åpent, individuelt intervju.  

4.3 Det åpne, individuelle intervjuet. 

 

Målet ved oppgaven var å oppdage på hvilken måte prosjektbaserte organisasjoner kan oppnå 

verdiskapelse ved hjelp av styring av prosjektporteføljen. Meninger og fortolkninger på 

hvordan man oppnår dette, kan være forskjellig fra respondent til respondent. I et individuelt 

intervju, er det fortolkningene til respondentene som kommer frem (Jacobsen, 2005). Grunnen 

til at det ble valgt å ha åpne rammer rundt intervjuet, var slik at respondentene hadde mulighet 

til komme med innspill underveis i intervjuet, slik at emner som de mente var viktig, men 

ikke ble dekket av intervjuets spørsmål, kom til lys.  

Kjennetegnet ved et individuelt intervju, er at undersøkeren er i en dialog med en respondent. 

Hvor respondenten kan dele egne meninger, opplevelse, vurderinger og refleksjoner med 

undersøkeren. (Jacobsen, 2005). Etter å ha delt dette med undersøkeren, ble utsagnene 

fortolket og sammenlignet med hverandre og relevant teori.   

I motsetning til spørreundersøkelser (kvantitativ metode), kan forskeren selv, ideelt sett, ved 

bruk av intervju velge ut de respondentene som kan bidra til å belyse fenomenet. Hvilket 
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betyr at forskeren kan velge de respondentene som har relevant kunnskap om emnet. 

Respondentene som ble valgt i denne oppgaven bestod av to individer som hadde innført og 

driftet porteføljestyring i sine respektive organisasjoner, mens den tredje besatt relevant 

kompetanse innenfor feltet. Dette bidro til at respondentene var representative for 

forskningen.  

Intervjuet ble gjennomført hos respondentene. Dette var slik at de kunne føle seg trygge på 

omgivelsene og åpne seg for intervjueren (Jacobsen, 2005). Det hadde i forkant av møtene 

blitt forklart for respondentene at alt som ble avdekket ville bli anonymisert, hvilket bidro til 

at respondentene fikk trygge rammer for intervjuet.  

Intervjuene var på henholdsvis en og to timers varighet. Grunnen til dette var, fordi 

respondent R1 ble intervjuet separat, mens respondentene R2 og R3 jobbet i samme 

virksomhet, og av praktiske årsaker ble dette foretatt samtidig. Men, grunnet uforutsette 

hendelser, fikk jeg anledning til å intervjue R2 separat fra R3. I intervjuet ble det brukt 

båndopptaker, slik at forskeren kunne konsentrere seg om intervjuet og ikke var avhengig av å 

notere samtidig. Dette bidro til at det ble en dialog mellom respondent og intervjuer. I 

intervjuet ble det innledet med en beskrivelse om formålet med oppgaven. Deretter ble 

temaene for intervjuet gjennomgått (vedlegg 1). Respondentene var oppmerksomme på de 

teoretiske begrepene rundt porteføljestyring, hvilket gjorde at en presentasjon av ulike 

fagbegreper var unødvendig.  

4.4 Valg av variabler. 

 

Når man velger ut variabler i forskningssammenheng, finnes det to typer variabler.  

Uavhengig og avhengig variabler (Jacobsen, 2005). De variablene danner et 

avhengighetsforhold. Dette innebærer at den ene variabelen påvirker den andre. Den 

variabelen som påvirker, er den uavhengige variabelen, og den som blir påvirket kalles den 

avhengige variabelen. Måten man skiller mellom de to typene variabler er, å se på 

tidsrekkefølgen på de forskjellige variablene. Når en ser på et forhold mellom to variabler, er 

spørsmålet om en kan anta de enkelte enhetenes verdier på den ene variabelen er fastlagt før 

man fikk verdier på den andre variabelen. Eksempel som blir brukt på å illustrere dette er, 

forhold mellom kjønn og inntekt. Det å være mann eller kvinne, er bestemt før personen kan 

oppnå en viss inntekt. Dersom man kan fortsette en slik tidsrekkefølge mellom variablene kan 

analysen ta utgangspunkt i et avhengighetsforhold mellom variablene (Jacobsen, 2005). 
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I denne oppgaven vil det være bruk for en spesiell type avhengighetsforhold mellom 

variablene som skal undersøkes. Det er avhengighetsforholdet som kalles årsaksforhold. Da 

blir den uavhengige variabelen betraktet som årsak og den avhengige variabelen blir effekt. 

Det vil med andre ord si, hvilke faktorer er det som fører til det resultatet man vil forske etter. 

Problemstillinga for oppgaven, det man ønsker å finne ut gjennom oppgaven er: «Hvordan 

fører porteføljestyring til verdiskapelse?» Problemstillinga presenterer en avhengig variabel. 

For å kunne få verdiskapelse i organisasjonen, (ved hjelp av porteføljestyring) er en effekt til 

de uavhengige variablene (Jacobsen, 2005)..  

De uavhengige variablene baseres på avsnittene i den teoretiske tilnærmingen. Hvordan man 

skal bedrive utvalg av prosjekter til porteføljer. De uavhengige variablene blir: 

- Maksimering av porteføljens verdi 

- Balanse i porteføljen 

- Sammenheng med strategien 

- Det rette antallet prosjekter blir valgt. 

- Hvordan er ressurshåndteringen i bedriften? 

- Hvordan er viljen til å omprioritere prosjektene i porteføljen? 

- Hvordan utøver man kontroll i prosjektporteføljen? 

4.5 Analyse av innsamlet data.  

 

Måten informasjonen ble innsamlet på, var at forskeren tok i bruk båndopptaker, og i etterkant 

hørte på opptakene og skrev ned på papir hele intervjuet. Dette ble gjort slik at forskeren 

kunne lettere trekke ut relevant informasjon fra intervjuet, og ikke unnlot noe som 

respondentene hadde sagt. Metodene som har blitt brukt har stor verdi for kvaliteten på dataen 

som har blitt innhentet. Kvaliteten av data vil bli gjenspeilet i anvendbarheten i forhold til 

problemstillingen. I denne forbindelse er det to viktige begreper som må diskuteres.  
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4.6 Validitet og Reliabilitet 

 

I validitet (gyldighet) skilles det mellom intern og ekstern gyldighet. (Jacobsen, 2005). 

Intern validitet: er om resultatene man kommer frem til i undersøkelsen er riktige. Det menes 

med hvorvidt beskrivelsen av et fenomen er riktig. I forskning er det viktig man vet hva som 

menes med ordet riktig. Man snakker ofte om intersubjektivitet heller enn sannhet (Jacobsen, 

2005). Dette begrepet innebærer at det nærmeste man kommer sannheten, er at flere personer 

er enige om at noe er en riktig beskrivelse. Jo flere som er enige, desto større sannsynlighet er 

det for at den er riktig. Testing av gyldigheten er kalt validering. Dette vil alltid innebære en 

test av resultater ovenfor andre mennesker (Jacobsen, 2005) 

Det er to måter å teste den interne validiteten på. Hvor man kan på den ene kontrollere 

undersøkelsen og konklusjonen mot andre. Her kan man teste konklusjonen mot enten 

respondenter og/eller fagfolk , og teste hvor godt de kjenner seg igjen i beskrivelsen rapporten 

gir. Dersom respondentene kjenner seg igjen og at konklusjonene er relevant for dem, har 

man oppnådd en gyldighetskontroll som kalles «face validity». Gyldighet ved første blikk. 

Dette innebærer man godtar en beskrivelse fordi den virker fornuftig og relevant for personer 

som forventes å kjenne det aktuelle fenomenet fra innsiden (Jacobsen, 2005). Den andre 

måten å teste intern validitet på, er å gå kritisk igjennom kildene og informasjonen gitt fra 

dem. Man kan sette spørsmålstegn om man har intervjuet/observert de riktige enhetene og om 

de har gitt sann informasjon. Man kan også sette spørsmålstegn ved at de sammenhengene og 

forklaringene som blir gitt er reelle, eller om de er våre konstruksjoner (Jacobsen, 2005). 

Ekstern gyldighet, menes om funnene som er funnet kan generaliseres. Når det gjelder 

kvalitativ tilnærminger, er ikke hensikten å generalisere fra utvalget av enheter til en større 

gruppe enheter. (populasjonen). Kvalitative skal forstå og utdype begreper og fenomener 

(Jacobsen, 2005). 

Reliabilitet, er resultatene man finner pålitelige? (Jacobsen, 2005).  For å forhindre 

intervjueffekter, møtte intervjueren respondentene i deres miljø. Slik at respondentene følte 

seg trygge miljøet rundt intervjuet, i tillegg, var intervjuet lagt opp åpent, slik at det ble en 

naturlig samtale mellom respondenter og intervjuer, slik at respondentene stod fritt til å 

komme med innspill underveis i intervjuet. Intervjuene ble spillet inn ved båndopptaker slik at 

man forhindret problemer som slurv i nedtegning av data. Analysen av dataen ble basert på 

intervjuet, etter gjennomgangen av innspillingen på båndopptaker.  
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4.7 Respondentene. 

 

Respondent R1: Denne respondenten har lang erfaring innenfor porteføljestyring. Han 

estimerte at han har jobbet med porteføljestyring de siste 10 årene. I en prosjektorganisert 

virksomhet, hvor respondent R1 satt i en topplederstilling, innførte han 

porteføljestyringsprinsippet. Dette ble innført og tatt i bruk.  

Respondent R2 og respondent R3 jobber i dag i samme virksomhet. Grunnet muligheten til å 

intervjue de separat inndelte jeg disse som to forskjellige respondenter.  

Respondent R2: Har innført og testet ut porteføljestyringssystemet i den virksomheten han var 

engasjert i. 

Respondent R3: Har jobbet med dette feltet inn mot bedrifter og besitter kunnskap og erfaring 

rundt porteføljestyringsemnet.  

4.8 Etiske vurderinger. 

 

I forkant av intervjuene ble det sendt ut en forespørsel om å bruke båndopptaker. Dette ble 

gjort slik at respondentene kunne føle seg komfortable med at det ble brukt. I etterkant av 

intervjuet ble lydopptaket gjennomgått og nedskrevet ord for ord på papir. Slik at notatene 

ikke inneholder forfatterens fortolkninger, men respondentenes svar.  

I kvalitativ undersøkelser er anonymisering vanskelig, derfor har forfatteren etter beste evne 

prøvd å ivareta anonymiteten til respondentene. Dette var for å øke validiteten i oppgaven, 

slik at respondenten ikke følte tvang for å «pynte på sannheten». Anonymiteten bidrar til at 

det er lettere for respondentene å svare ærlig.  
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5. Resultat, data og analyse 

 

I dette kapitlet presenteres resultatene fra intervjuene. 

 Til motsetning fra kvantitativ tilnærming, produserer kvalitativ tilnærming ikke resultater i 

form av tall, men resultatene gis i form av meninger, utsagn og setninger. (Jacobsen, 2005) 

Resultatene som er gitt i denne seksjonen, er basert på mine fortolkninger av respondentens 

utsagn og teori som ble presentert i første del av oppgaven. Fortolkningene kommer til syne 

ved at det blir brukt formuleringer som: ”… en ga uttrykk for …, den ene mente …. 

Måten resultatene blir presentert på, er at jeg følger tematikken fra kapittel 3.  

 

5.1 Samsvaret med virksomhetens strategi. 

 

For virksomheter som bruker prosjekter til å utføre eksterne og interne oppgaver, er 

prosjektene ansett for å være «virksomhetens kjøretøy» (jf. 2.2). Prosjekter er dermed 

hovedarbeidsformen innad virksomheten (jf. 2.2). Virksomheten bruker dermed «prosjekt som 

forretning» (jf. 2.2). 

Virksomhetens strategi brukes når man jobber med å oppnå en posisjonering i en bransje. Den 

skal bidra til å oppnå et konkurransefortrinn i forhold til konkurrerende virksomheter (jf. 2.3).  

Gitt strategien skal brukes for å oppnå konkurransefortrinn (jf.2.3) og prosjektene er ansett for 

å være virksomhetens «kjøretøy» mot mål, blir det naturlig at prosjektene i prosjektporteføljen 

samsvarer med virksomhetens strategi (jf. 3.1.2 og 3.1.3). Basert på dataene hentet fra 

intervjuene, viste det seg at samsvaret med strategien er viktig.   

Dersom et prosjekt ikke inneholdt strategien eller virksomhetens virkeområde, ble det uttalt at 

man kunne «skrote hele prosjektet.» Gitt dette førte til at prosjektet ville gå i en annen retning, 

enn hvor virksomheten ønsket å gå. Dette utsagnet viser hvor sentralt det var for 

porteføljestyreren at prosjektet samsvarte med virksomhetens strategi.  

Men en ting som ble påpekt av respondentene, som er viktig å legge merke til, strategien er 

noe som er vanskelig for de ansatte å relatere til. I motsetning til en prosjektstrategi som 

bestemmes av prosjektlederen og prosjektmedarbeiderne for hvert prosjekt (jf. 2.3), blir 

virksomhetens strategi satt av toppledelsen (jf. 2.3). Dette leder til at virksomhetens strategi er 
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«diffus» I følge dataene som ble samlet inn, diskuteres strategien lite. Det er på 

firmasamlingen en gang i året denne blir diskutert. Hvilket fører til at kjennskapen til 

strategien blant arbeiderne er lav. Dette fører også til at «fagfolk ønsker ikke å forholde seg til 

strategien i det daglige, de ønsker å drive med de tingene de skal drive med.» Dersom 

kjennskapen til strategien er lav, er lojaliteten mot den også det. Det fører til at prosjektene 

som blir gjennomført kan i noen tilfeller, ikke være i samsvar med strategien, hvilket leder til 

det å bruke prosjektet som firmaets «kjøretøy» mot målet (jf. 2.2) ikke fungerer. Og dermed 

mister man hensikten ved å bruke «prosjektet som forretning» (jf. 2.2).  

En av problemstillingene som oppstår ved å ta hensyn til at prosjektet skal samsvare med 

strategien, og mangelen på forståelse om dette hos prosjektutviklerne, er at det oppstår 

diskusjoner mellom toppledelse og prosjektarbeidere. Dette ble illustrert ved følgende 

eksempel fra en respondent.: 

 «Kom man med et forslag til et prosjekt hvor man inkluderte en av virksomhetens område, 

men ikke alle tre, ble hele prosjektet skrotet. Problemet ved å gi slike begrensninger, er at folk 

(fagfolk) begynner å bli ”smarte” og si at de to andre virkeområdene er tilstede slik at man 

kan gjennomføre prosjektet allikevel.» 

Hvor prosjektarbeiderne prøver å få gjennomslag for deres idé, på tross av at prosjektet ikke 

bidrar til at virksomheten får økt konkurransekraft (jf.2.2) ved gjennomførelse og fullførelse 

av prosjektet.  

I likhet med relevant teori, om at prosjektene skal være i samsvar med virksomhetens strategi 

(jf. 3.1.3) mente alle tre respondentene mente at virksomhetens strategi er sentral i en 

utvelgelsesprosess og initieringsfase av prosjekter. Den ene respondenten påpekte på spørsmål 

om hvor sentralt det er: 

 «Dersom man ikke skal bruke strategien som referansepunkt for prosjekter som skal inn i 

prosjektporteføljen. Hva er da hensikten med å bedrive strategi i virksomheten?» 

Dette synet på at strategien gjenspeiles var likt for alle respondentene. Man ser også graden av 

viktigheten av dette i teorien. Hvor man ser i både rammeverket for utvelgelse (jf. 3.2.1) at 

man starter med hvordan prosjektet stiller i forhold til den ”strategiske innrettelsen”. Man 

begynner en prosjektutvikling basert på strategien. Det gjelder scoringsmodeller (jf. 3.2.2), 

(dette vil kommes tilbake til senere), hvor man prosjektet i forhold til hvordan det samsvarer 

med virksomhetens strategi. I følge dataen som ble innsamlet, ble det også sagt ”dersom 
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prosjektet ikke har samsvar med strategien, da er det ingen vits å bruke mer tid på det 

prosjektet”. 

5.2 Balansering av prosjekter i porteføljen. 

 

I balansering av en portefølje delte respondentene mellom flere forskjellige faktorer som var 

viktige å fokusere på, og hvorfor. Derfor var det mer hensiktsmessig å dele denne uavhengige 

variabelen opp i flere seksjoner, hvor hver seksjon tar for seg de balansekriteriene som 

respondentene mente var viktige.  

«Når man ser på balansering i en prosjektportefølje, må man vurdere ut ifra helheten av 

porteføljen, og ikke bare vurdere ut ifra et enkelt prosjekt» (jf. 3.1.3) 

5.2.1 Risiko 

 

«Folk tenker ofte ikke muligheter, men risiko.» var svaret da spørsmål om hvordan man 

balanserer en prosjektportefølje.  

I likhet med teorien fra (jf 3.1.3) (Cooper, mfl. 1997a ), var det viktig for respondentene å se 

porteføljen som en helhet når man skulle vurdere risikoen i prosjektporteføljen, det å kunne 

balansere mellom prosjekter med høy og lav risiko. Et høyrisikoprosjekt som kan potensielt gi 

høy verdiskapning mot et lavrisikoprosjekt som gir lav verdiskapning, skaper sammen en 

balanse (Cooper, mfl. 1997a).  

Basert på dataene som ble samlet inn, opplevde respondentene det som en av hensiktene med 

å ha en prosjektportefølje. Man kan på enkelte prosjekter tåle en kjempestor risiko, såfremt 

det var andre prosjekter i porteføljen som kunne sørge for inntjening dersom 

høyrisikoprosjektet ikke ble vellykket.   

Ifølge innsamlet data, er risikoprofilen til organisasjonen viktig å ta hensyn til når man er i en 

selekteringsprosess. Dersom virksomheten er særdeles risikosøkende kan man ha en portefølje 

bestående kun av høyrisikoprosjekter, men da må en være klar over den potensielle faren ved 

å ha en prosjektportefølje bestående av høyrisikoprosjekter. Denne faren er at det er lite 

sannsynlig at alle prosjekter blir suksessfulle og det vil medføre store tap for organisasjonen 

som helhet. Man kan selvfølgelig, om man er meget heldig, oppnå en enorm verdiskapelse 
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dersom alle prosjektene går igjennom. Men sannsynligheten for at det skjer er meget lav og 

det er dermed lite gunstig for en organisasjon å satse på at alle prosjektene går igjennom.  

På samme måte, er det ugunstig å ha en prosjektportefølje bestående av lavrisikoprosjekter, 

gitt de sjeldent gir stor avkastning, vil en portefølje bestående kun av dette avgi liten 

verdimaksimering for virksomheten.  

Dersom man balanserer gjennom høy og lav risikoprosjekter, kan man bruke 

lavrisikoprosjektene til å sørge for at man har inntjening nok til å dekke inn eventuelle tap for 

de høyrisikoprosjektene. Og høyrisikoprosjekter til verdiskapelse. Hvis man finner en slik 

balansegang, ved at balansen fører til at organisasjonen tjener penger, på tross om noen 

prosjekter ikke går igjennom og at porteføljen som helhet ikke gir risiko, vil dette føre til en 

trygghet i den totale porteføljen, og gjør at virksomheten har råd til å ta sjanser på noen 

prosjekter (jf. 3.1.3). 

Når man jobbet med risikohåndtering i organisasjoner. Opplevde respondentene det som 

vanskelig og «sette tall på ting». Det vil si, en risikovurdering blir fort en subjektiv vurdering. 

Hvilke er vurderinger man alltid ønsker å unngå, gitt slike vurderinger kan føre til at de 

ansatte får vanskeligheter til å forholde seg til det. Subjektive vurderinger kan ofte være en 

kilde til konflikt (hvilket skal diskuteres senere i oppgaven), men det kan spesielt være en 

kilde til konflikt dersom man har omprioritert et prosjekt på grunnlag av det går overens med 

den totale porteføljen.  

I balansering skillet respondentene mellom avhengigheter og uavhengigheter mellom 

prosjektene i porteføljen. Slike avhengigheter/uavhengigheter er alt ifra om man bruker 

samme underleverandører til om man har mange prosjekter mot samme kunden. Det å bruke 

samme underleverandører på flere prosjekter, kan være problematisk dersom 

underleverandøren har problemer med å levere de råmaterialene man trenger for å fullføre et 

prosjekt. Da kan det resultere i at ikke bare et prosjekt i porteføljen blir utsatt, men man kan 

risikere at flere prosjekter vil lide på grunn av mangel på levering fra leverandøren. Her har 

man en type avhengighet i porteføljen. Det er at flere prosjekter er avhengig av at det blir 

levert de råvarene som trengs. Man får et tilsvarende problem dersom leverandøren går 

konkurs. Så det å ha flere prosjekter tilknyttet en og samme leverandør, fører til at prosjektene 

blir avhengig av dette.  
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Den andre typen avhengighet, er at man har mange prosjekter mot samme kunden. Dersom 

den kunden går konkurs, vil flere prosjekter ikke bli gjennomført, eller generere inntekt for 

virksomheten. Hvilket kan føre til at egen organisasjon går konkurs på grunn av et stort tap i 

inntekt. Som tommelfingerregel ønsket den ene respondenten at man ikke hadde en kunde 

som var større en 30 prosent av omsetningen. Dette var for å håndtere risiko og avhengigheter 

i porteføljen. Dersom man har kunder som ikke er høyere enn 30 % vil man kunne tåle en 

eventuell kundekonkurs. Slik tankegang er viktig i en portefølje. Nå er det riktignok kunder 

som ikke kan gå konkurs. Som for eksempel den norske stat. Og en slik kunde kan være større 

en 30 % av inntjeningen, gitt man vet at kontrakten blir oppfylt. Det er dermed liten risiko 

tilknyttet en slik kunde. Men, utenom den norske stat og en håndfull andre norske 

virksomheter, bør man ta til ettertrakning en slik risikohåndtering.  

5.2.2 Balanse av tid. 

 

I en prosjektportefølje må en også klare å balansere i forhold til tid (jf.3.1.3). Når det snakkes 

om tid i en portefølje, skilte respondentene klart mellom om det var langvarige eller 

kortvarige prosjekter. Hvilket også er i samsvar med teori, fra kapittel 3.1.3. Dersom man 

starter et langvarig prosjekt, som ofte er ressurskrevende, og vanskelig å få avsluttet, er det 

ikke hensiktsmessig å starte et annet høyressurskrevende prosjekt før man har gjennomført det 

første. Grunnen til det er at langvarige prosjekter kan «spise opp» ressursene til virksomheten. 

Dersom man har to slike prosjekter gående, kan man ende opp med å overføre ressurser 

mellom de to prosjektene i et forsøk på å få dem avsluttet.  

Andre problemer med å ha kun langvarige prosjekter i en portefølje, kan illustreres med et 

annet eksempel. Dersom man har tre langvarige prosjekter pågående i en 

prosjektorganisasjon, fører dette til at det tar lang tid før man kan innhente avkastning fra 

prosjektene. Dette kan medføre at organisasjonen får meget store problemer. Dersom det går 

lang tid før man får en potensiell verdiskapning, kan plutselig organisasjonen være konkurs 

før prosjektene har blitt realisert. Da er en balansegang av å ha kortvarige prosjekter som gir 

avkastning på kort sikt, og langvarige prosjekter som gir en større avkastning på lang sikt, en 

fordel.  

Andre faktorer som gikk igjen hos respondentene når det gjaldt balansegangen av tid. Var om 

prosjektene kunne initieres «sekvensielt eller parallelt». Noen prosjekter krever lite ressurser, 

og lite tid, som kan kjøres parallelt med andre prosjekter. Langvarige, ressurskrevende 
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prosjekter, er prosjekter som helst bør initieres sekvensielt. At man fullfører først et prosjekt, 

før man starter på neste. Dette er selvfølgelig avhengig av hvor stor prosjektorganisasjonen er, 

og hvor stor tilgangen på ressurser er. Men det er viktig å ta høyde for at noen prosjekter er 

vanskeligere enn andre å gjennomføre, og dermed trenger man lengre tid og flere ressurser på 

slike.  

5.2.3 Kompleksiteten. 

 

Kompleksiteten er også noe man må vurdere i en balansering av porteføljen (jf. 3.1.3). Desto 

høyere vanskelighetsgrad det er på et prosjekt, desto mer ressurser og tid vil man bruke på 

det. Vanskelighetsgrad menes med om et prosjekt er teknisk vanskelig å gjennomføre. Jo mer 

komplekst et prosjekt er, jo lengre tid trenger man for å kunne gjennomføre det. I tillegg 

trenger man mange flere ressurser for å gjennomføre et teknisk vanskelig prosjekt. Ressurser 

her menes kompetent personell, mer finansiell kapital.  Man har flere problemer å løse ved et 

teknisk vanskelig prosjekt. Derfor er det viktig å kunne balansere mellom 

vanskelighetsgraden på prosjekter i porteføljen.  

 Dersom man kun tar i bruk kompetanse en besitter innad i virksomheten, er det viktig å se om 

man har den rette kompetansen og man har nok folk til å gjennomføre de.  

For å kunne vite om man klarer å gjennomføre komplekse prosjekter i organisasjonen, må 

man vite hvilke typer ressurser man besitter i organisasjonen. Videre vil det bli diskutert 

hvordan respondentene håndterte ressurser i forhold til teorien.  
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5.3 Ressursstyring. 

5.3.1 «En ressurs er ikke bare en ressurs» 

 

I avsnittet om ressurser i denne oppgaven (jf. 2.4), ble det forklart hva som menes med en 

ressurs i prosjektteorien. Man skiller mellom, human, kapital, og maskinressurser. Det som 

også er viktig (i tillegg til å kunne balansere porteføljen) i porteføljestyring, er å vite hvilken 

kompetanse de forskjellige ressursene besitter. «En ressurs er ikke bare en ressurs» er noe 

som gikk igjen hos respondentene. Gitt alle mennesker er forskjellige, besitter alle forskjellige 

kompetanser og ferdigheter. Noen har lang erfaring i arbeid, andre har liten. Noen er tømrere, 

andre er rørleggere. Det å skille mellom de ulike ressursene er viktig for å kunne løse 

forskjellige arbeidsoppgaver (jf. 3.1.3). 

Man må vite hva man har tilgjengelig av kompetanse og erfaring i en virksomhet fordi det 

fører til å kunne gjennomføre prosjekter på en mest mulig effektiv måte. Måten man utnytter 

de forskjellige ressursene, er hva som fører til en effektiv prosjektgjennomføring. For å 

illustrere viktigheten av nettopp dette, ga den ene respondenten eksemplet:  

«man kan ikke sette tunnelfolk til å gjennomføre et betongprosjekt». 

 Med andre ord, ressursstyring i en prosjektportefølje, handler også om kompetansestyring. En 

som leder en portefølje må kunne bruke de rette ressursene på de riktige prosjektene.   

Når det gjelder ressurser i virksomheter må man også være klar over at det er noen som kan 

overlappe hverandre. De besitter i en til en viss grad samme type kompetanse og samme 

erfaring. Dette leder til at man kan overføre ressurser fra prosjekt til prosjekt (om man må 

prioritere det ene prosjektet over et annet), med den visshet at gjennomføringen blir 

tilsvarende lik med enten den ene eller andre ressursen. Men, man har også noen som 

betegnes som kritiske ressurser. De ressursene er det et fåtall av i virksomheter. Som for 

eksempel dyktige, erfarne prosjektledere. De betegnes som kritiske, fordi de er særegne. De 

besitter erfaring og kompetanse andre ikke har. Kritiske ressurser er vanskelige å erstatte og 

overflytte fra et prosjekt til et annet. 

I likhet med modell 3.1 var styring av ressursene noe av det som respondentene anså som å 

være en av de viktigste og største utfordringene ved porteføljestyring.  
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5.3.2 Kontroll over antall prosjekter i virksomheten. 

 

Det er viktig å få kontroll over i en prosjektportefølje er de ulike aktivitetene og prosjektene 

som spiser ressursene (jf. 3.1.3) Alt som krever ressursbruk er viktig å fange opp. Dette er for 

å forhindre sløsing med ressursene. Og for å forhindre problemer som «pipeline gridlock». (jf. 

3.1.3) Altså at man ikke har nok ressurser til å gjennomføre alle oppgavene som er gitt, som 

fører til utsettelser av prosjekter. Og fører til at prosjektene havner i kø. Et resultat av en 

«pipeline gridlock» er at det er mange små interne prosjekter pågående i virksomheten som 

aldri blir avsluttet, og dermed får man problematikken evighetsprosjekter. Slike små 

prosjekter går og gnager på ressursene konstant. Man får aldri stoppet prosjektene, man bare 

lar dem gå og gå. Hvilket fører til man jobber med de prosjektene litt hele tiden. Dette fører til 

et skiftet fokus for ressursene. Man fokuserer ikke på en ting om gangen, men heller gjerne 2-

3 prosjekter på en gang. Dette er en lite effektiv bruk av ressursene. Dersom man heller hadde 

latt dem fokusere på et prosjekt av gangen, ville man blitt ferdig med flere prosjekter mer 

effektivt. For å få dette til, er det viktig å ha en kontroll over alle prosjektene og aktivitetene 

som suger ressurser, slik man får terminert eller satt de små interne prosjektene på pause. 

Hvilket fører til at ressursene får et hovedfokus, kontra mange små.  

 

5.3.3 Ressursfordelingssyndromet. 

 

En problemstilling som oppstår når en fordeler ressurser i virksomheten, er 

ressursfordelingssyndromet. Ressursfordelingssyndromet forekommer når man prøver å 

fordele ressurser mellom de forskjellige prosjektene, for å overvinne hastesaker som oppstår. 

(Engwall og Jerbrant, 2003).  

«Plutselig får man en e-post hvor man får beskjed om å øke fokus på en kunde, plutselig skal 

man operere på 102 % i ressursbruk.» Konsekvensen av dette kan illustreres ved hjelp av et 

eksempel. 

Dersom man overfører ressurser fra prosjekt B, for å kunne avslutte et prosjekt A, vil prosjekt 

B mangle de ressursene det trenger for å kunne bli fullført og dermed blir dette utsatt. En 

prosjektorganisasjon som gjerne har prosjektene C,D,E, F, G, H og I vil en slik omfordeling 
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av ressursene forplante seg videre nedover i virksomheten og føre til at man må overføre 

ressurser fra et prosjekt til et annet, for å kunne bli sluttføre prosjektene. Hvilket fører til 

utsettelser av samtlige prosjekter i porteføljen. Som igjen, er en liten effektiv bruk av 

ressursene. Her stiller også problemstillingen seg om hvilke prosjekter man skal nedprioritere. 

Det står jo aldri øk fokus på ham, mink fokus på ham. For å få bukt med en slik 

problemstilling, er det viktig man har fastsatt kriterier som kan hjelpe i slike situasjoner. 

 

5.4 Valg av prosjekter til porteføljen. 

 

5.4.1 Utvelgelseskriterier 

 

Utvelgelseskriteriene som blir satt til prosjekter som skal inn i porteføljen, er mange. (jf. 

3.2.2) Kriteriene som gis til prosjektene avhenger av hva virksomheten ønsker å oppnå 

gjennom prosjektet. Et av de mest sentrale kriteriene for prosjekter er som nevnt strategien.(jf. 

3.2.2) Hvilket man så fra teorien og fra respondentenes svar. Det at prosjektene samsvarer 

med virksomhetens strategi er sentralt. Øvrige kriterier går fra ønsket ROI (Return Of 

Investment), altså et rent inntjeningskrav til prosjektet, hvilket er gjeldende for de fleste 

private virksomheter. (jf. 3.2.3). Man fokuserer på at prosjektene produserer høyest mulig 

ROI for hvert prosjekt man iverksetter. Til motsetning, vil statlige virksomheter gjerne 

fokusere mer på samfunnsnytte enn å ha høy avkastning på prosjektet. Andre kriterier for et 

prosjekt kan være så enkelt som at det skal være til letthet i ettertid. (jf. 3.2.2) Letthet i ettertid 

menes med prosjekter som kan bidra til en mer effektiv virksomhet. Dette kan være alt fra 

operasjonelle prosjekter, som bidrar til at jobben blir lettere for forskjellige operatører. Etter 

innsamlet data var det viktig å ha det skillet. Og være klar over at noen prosjekter kan man 

ikke tjene penger med en gang, men vil på sikt kunne føre til en avkastning, i den 

sammenheng kan en også gi kriterier som prosjekter som bidrar til å forbedre 

konkurransekraften til virksomheten. Det som er vanskelig med den type data er at en ”ikke 

tjener penger på det i dag, men i morgen.” Hvilket i følge innsamlet data, er en vanskelig ting 

for private virksomheter å forholde seg til. Gitt man ser helst man tjener penger i ”dag” og 

ikke i ”morgen”. Slik tankegang gjelder også for prosjekter som er posisjoneringsprosjekter. I 

følge innsamlet data er et posisjoneringsprosjekt et prosjekt som skal bidra til at resten av 

prosjektporteføljen får et godt utgangspunkt. Man bidrar til at man får et konkurransefortrinn i 
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forhold til konkurrentene, hvilket gir et strategisk overtak. Dette fører til at man kan akseptere 

prosjekter som ikke har samme krav til resultat for slike prosjekter som man har til andre. 

Andre prosjekter i denne sammenheng, kan være prosjekter som fører til økt læring for de 

ansatte i virksomheten.   

Det å sette utvelgelseskriterier for prosjekter ble opplevd som en vanskelig prosess. Det er 

mange faktorer man må ta til hensyn. Kriteriene burde i følge innsamlet data være bestemt på 

forhånd. De ansatte i organisasjonen må være klar over at de eksisterer. Dette er for å sørge 

for man slipper diskusjoner om hvorfor et prosjekt blir avvist. Da får de ansatte noe å forholde 

seg til.  Samtidig er det viktig at kriteriene er objektive. Som nevnt i punkt 5.2.2 er det et 

problem å ha subjektive vurderinger. Subjektive vurderinger er noe man bør unngå, de skaper 

konflikter og diskusjoner i virksomheten. Dersom man har et prosjekt som ønskes å bli 

gjennomført, men blir tilsidesatt fordi ledelsen ”føler” det ikke er det rette prosjektet, vil dette 

skape uenighet som krever tid til å fikse. Har man derimot implementert objektive kriterier til 

prosjekter i porteføljen, hvor helhetsbildet til virksomheten er ivaretatt, blir det enklere for 

prosjektarbeiderne å forholde seg til.  

5.4.2 Utvelgelsesmetoder. 

 

Meningen ved å benytte utvelgelsesmetoder for prosjekter til en portefølje, er for å kunne på 

en mest mulig effektiv måte identifisere, analysere og bedømme et prosjekts verdi (jf. 3.2.2). 

Som vist i kapittel 3.2.2 finnes det mange ulike metoder som kan benyttes. Dette avhenger av 

hva virksomheten mener er viktigst. På spørsmål om hvilke utvelgelsesmetoder som ble brukt, 

skilte respondentene seg fra hverandre og fra teori. Men tross forskjellige metoder, innehar de 

forskjellige metodene som respondentene brukte mange av de samme elementene som teorien 

i denne oppgaven brukte. Dette vil bli demonstrert i denne seksjonen.  

En ting som ble nevnt, var å bruke en form for excel- ark, hvor man fikk viss informasjon 

over de prosjektene som skulle bli initiert, og de som allerede var iverksatt. Hvor det bestod 

kort informasjon om prosjektene som skulle vurderes. Dette ga ledelsen en mulighet til å se på 

prosjektet og vurdere om dette prosjektet inneholdt kriteriene som de ønsket å oppnå ved å 

gjennomføre prosjektet. Vurdering opp mot kriterier er tilsvarende det som ble nevnt i kapittel 

3.2.2 ved scoringsmodeller. Dersom det var uenighet i ledelsen om hvilke kriterier som skal 

vektlegges, kan denne formen for metode føre til mye tidsbruk. (Spesielt om man ikke har 

allerede har laget klare objektive kriterier for utvalg av prosjektene). Dette fører til mye 
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tidsbruk fordi beslutningene og prioriteringene blir tatt, igjennom møter. Møter hvor hver 

mann taler for sin sak som fører til langvarige diskusjoner.  

Andre metoder som brukes er en form for scoringsmodell, i likhet med den som ble illustrert i 

kapittel 3.2.2. Måten virksomheten bruker scoringsmodellen på, er som følger: Man 

bestemmer seg for hva man vil oppnå ved prosjektet. Hvilket er basert på kriteriene som er 

nevnt i forrige avsnitt. (ROI, enkelhet osv). Scoringsmodellen kan inneholde mange 

forskjellige poster, gjerne opptil ti poster, hvor man i et møte kan diskutere hvilken ”score” 

eller poeng man vil gi de forskjellige postene. Poengene kan gå alt ifra en til tre, en til ti, eller 

en til 100. Dette avhenger av hvor fint en ønsker å inndele skalaen. Etter man har gitt de 

forskjellige postene (eller kriteriene) poeng, kan man addere hvilke prosjekter som kommer 

best ut. Dette er en effektiv metode, gitt man allerede har stadfestet de kriteriene man ønsker 

et prosjekt skal inneholde. De kriteriene en gir er alt ifra ønsket Return of Investment, til 

ønsket læring og kompetanse. Dersom man mener på forhånd at ROIen er sentralt for 

prosjektene, kan man vekte dette med for eksempel 50 %, hvor da prosjektene som kommer 

godt ut på ROI har et godt utgangspunkt for å kunne bli valgt ut til porteføljen. Man har også 

brukt scoringsmodeller i anbudsprosesser. Både når man skal gi et anbud og når man skal 

evaluere anbud. I anbudsprosesser, blir man presentert for mange forskjellige mulige 

prosjekter. Da er det viktig på forhånd å ha en metode for å drive utvalg av de forskjellige 

prosjektene. Etter valg av tilbyder, blir man presentert med et prosjekt. Og det som bestemmer 

hvilken tilbyder man skal bruke, er hvordan de forskjellige prosjektene blir vektet i 

scoringsmodellen. 

En annen metode som ble brukt, i sammenheng med utvelgelse, er en form for SWOT – 

analyse. En slik analyse tar for seg styrker, svakheter, muligheter og trusler ute i markedet. 

Man utviklet en kvantitativ metode for ”Porters Five forses” modellen, som man kombinerte 

med SWOT – analysen. Porters fem krefter er en modell som tar for seg følgende: 

- Trusler for nye konkurrenter 

- Makten til leverandører 

- Makten til kunder 

- Trusler mot substitutter  

- Konkurranse 

 Porter M. What is Strategy(1996)  
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 Måten denne fungerte på var at man først så på konkurrentens virksomhet. Hvilken styrke 

leverandørene og kunden har, hvilket marked konkurrentene operer i, og hvordan det er å 

komme inn i markedet. Da startet man å vekte sitt eget selskap. Og så hvilken posisjon man 

hadde, og hvilken man kunne få. I seleksjonsprosessen jobbet man med at prosjektene skulle 

gi nye posisjoner i markedet. Man målte prosjektene med grønne, gule og røde lys som 

symboliserte om det gikk bra eller dårlig. En slik måte å bedrive seleksjon på, sørger for at 

prosjektene som blir iverksatt har samsvar med virksomhetens strategi. Problemet med og kun 

å bruke en slik form for utvelgelse av prosjekter, er at man ikke får vist hvordan for eksempel 

kriterier som ROIen er. Dette er en utvelgelsesprosess som kun går på konkurransekraft. Det 

er viktig å vite hvordan konkurransekraften er, men man må også kunne vekte dette mot 

inntjening, læring og andre kriterier man ønsker å gi prosjektene. Dette var en metode som 

ligner på en scoringsmodell som ble diskutert i kapittel 3.2.2. Scoringsmodeller baseres ofte 

på den strategiske innrettelsen, i likhet med denne metoden R1 brukte. Forskjellen var at 

scoringsmodeller tar i bruk nummer og tall, og ikke farger som grønne, gule og røde lys.  

Det som er felles for alle modellene, er at de blir brukt for å kunne omprioritere, pause eller 

avslutte prosjekter, (hvilket er kjennetegnet på porteføljestyring), for å kunne frigjøre 

ressurser til andre prosjekter som gir høyere verdi for porteføljen. Det å avslutte, pause, eller 

omprioritere prosjekter og få aksept for det, kan by på vanskeligheter.  Hvorfor det byr på 

vanskeligheter blir illustrert videre i analysen.  

I sammenheng med vanskeligheter å få aksept for omprioritering av prosjekter, kan det ofte 

by på problemer å overbevise prosjektlederne om å avslutte deres prosjekt. Videre vil det 

belyses hva respondentene mente var en utfordring ved porteføljestyring. 
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5.5 Utfordringer ved porteføljestyring. 

5.5.1 Prosjektlederen  

 

Et av problemene ved porteføljestyring som har blitt identifisert i teorien, er beskrevet i del 

3.2 i denne oppgaven. Hvor et av problemene ved porteføljestyring var «beslutningsprosesser 

basert på makt». Det menes med at beslutninger som tas er en demonstrasjon av makt. Ved 

beslutninger menes det alt ifra omprioritering og avslutning av prosjekter, hvilke ressurser 

som skal hvor og når de skal fordeles. I den forbindelse dukker det opp utfordringer for en 

eventuell porteføljestyrer/porteføljestyringsgruppe. Den utfordringen som går på «beslutning 

baseres på makt» er, hvordan prosjektlederen stiller seg i forhold til beslutningene som blir 

gjort.  

Siden tidenes morgen har man hatt prosjekter og prosjektledere. Prosjektlederen som rolle i 

organisasjoner kan tidligst dateres til andre verdenskrig, da denne rollen ble brukt under 

«Manhattan Prosjektet» (jf. 2.1.1). Dette fører til at prosjektlederrollen er en tydelig etablert 

og kjent rolle i organisasjoner. I motsetning til porteføljestyringsrollen. Porteføljestyring eller 

PPM, kan dateres tilbake til tidligst på slutten av 1970-tallet. Og ikke før i midten av dette 

tiåret har det blitt dokumentert tatt i bruk i norske organisasjoner. Dette gjør at 

prosjektlederrollen er godt kjent og innehar stor respekt i organisasjonen.  

En prosjektleder skal gjennomføre og avslutte prosjekter. For å kunne gjøre dette, trenger han 

ressurser. Når det nevnes ressurser i denne sammenheng, refereres det til de faktorene som ble 

nevnt i kapittel 2.3 i denne oppgaven. Prosjektlederne prøver å samle de flinkeste 

medarbeiderne (human kapital) og best mulig utstyr.  

Dette fører til en kamp om ressursene i organisasjonen, spesielt i prosjektorganiserte 

organisasjoner, hvor det er mange prosjekter gående og begrenset tilgang på ressurser (jf 3.2). 

«Med hvert sitt sverd skal man kjempe for sine ressurser». Ble det uttalt fra respondenten. 

Dette fører til vanskeligheter for en porteføljestyrer, som skal forsøke å ha kontroll på 

ressursene i organisasjonen og prøve å fordele de etter behov. Hvor da prosjektlederne alltid 

vil diskutere og argumenterer for sin egen sak og sitt eget prosjekt. Dette fører ofte til at «den 

som skriker høyest, er den som vinner». Problemet med dette, er at en prosjektleder kun ser 

sitt eget prosjekt og ikke porteføljen som en helhet (jf 3.2) Dette kan bli et problem om 
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organisasjonen har et eksternt og et internt prosjekt. Hvor det eksterne prosjektet er et resultat 

av en anbudskonkurranse som organisasjonen har vunnet. Og det interne er et prosjekt som 

skal bidra til letthet innad i virksomhet. For å kunne fullføre prosjektet trenger man ressurser, 

men for å hente ressurser, må man hente dem fra det interne. Hvilket kan være et problem om 

prosjektlederen for det interne er god å diskutere for seg, og ikke vil gi slipp på ressursene han 

har «kjempet» for å få tak i. Den diskusjonen er i tillegg et problem fordi det er tidkrevende å 

håndtere. Og kan i mange tilfeller være vanskelig for en porteføljestyrer å håndtere, gitt at 

prosjektledere ofte er flinke til å snakke for seg og diskutere egen sak.  

 

5.5.2 Omprioritere prosjekter i porteføljen. 

 

«En effektiv porteføljestyring, skal kunne identifisere, analysere og bedømme prosjekt verdi 

på en fast basis. Porteføljestyringen skal også kunne bestemme om hvilke prosjekter som skal 

prioriteres, startes, omprioriteres eller avsluttes.»  (Rad mfl, 2008) (jf. 3.2.2) 

Som det fremgår av definisjonen på porteføljestyring (jf.3.2.2) er det å kunne prioritere å 

omprioritere prosjekter i en portefølje viktig. Grunnene til å måtte omprioritere prosjekter kan 

være mange. Det kan være alt ifra at man må frigi ressurser som er tilknyttet et prosjekt, eller 

at prosjektet ikke samsvarer med virksomhetens strategi.  

Når man er i en fase av omprioritering av prosjekter, må en klare å skille mellom eksterne og 

interne prosjekter. Eksterne prosjekter er gjerne prosjekter man har inngått avtaler på å 

gjennomføre på vegne av andre. Et eksempel på eksterne prosjekter er anbudskonkurranser. 

Mange prosjektbaserte virksomheter deltar i anbudskonkurranser. (dette kommes tilbake til 

senere i denne delen av oppgaven, så blir ikke fortalt i detalj nå). Problemet med slike 

eksterne prosjekter er at man inngår en avtale med en annen part om gjennomførelse, hvilket 

gjør en omprioritering av slike prosjekter meget vanskelig. Man blir med andre ord stilt 

ansvarlig for å kunne leveringen. Interne prosjekter er derimot litt annerledes. Dette har blitt 

diskutert litt tidligere i oppgaven. Men kort fortalt, er interne prosjekter alt fra 

produktutvikling (innovasjon), økt læring blant de ansatte, til gjennomføring av prosjekter 

som bidrar til økt konkurranseevne på sikt. 

Interne prosjekter er prosjekter man gjennomfører på vegne av egen virksomhet og ikke på 

vegne av andre. Man har med andre ord ingen krav til levering av et ferdig produkt til 
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eksterne mennesker. Det vil si at man ikke har kontraktsfestet levering, og står dermed fritt til 

å sette slike prosjekter på pause, eller eventuelt avslutte prosjekter som ikke samsvarer med 

virksomhetens strategi og opptar verdifulle ressurser.  

Det og pause eller avslutte et prosjekt som ikke er ferdig, er noe som kan være vanskelig å få 

aksept for i virksomheter. Grunnen til det, er at når et prosjekt har fått et navn og blitt initiert, 

og blitt tildelt ressurser, blir et prosjekt som å regne som en egen avdeling. Det blir en 

selvstendig enhet som skal løse en felles oppgave. Dersom ledelsen velger å legge ned 

prosjektet blir det nesten ansett som å legge ned en hel avdeling. Slike avgjørelser er alltid 

vanskelige og medfører misnøye blant de som er i prosjektet. Man må også huske på hva som 

skjer med motivasjonen til prosjektmedarbeiderne.  

 «Utviklere sitter i et år og utvikler et program, plutselig blir prosjektet terminert». Slike 

avgjørelser er vanskelige å motta for prosjektarbeidere. Som regel har de stort eierskap til sitt 

prosjekt, og dersom prosjektet som har fått et navn, en identitet, blir lagt ned. Vil en slik 

beslutning ha en demoraliserende effekt på arbeiderne. Men man må også huske på at 

prosjekter som blir såkalte evighetsprosjekter. Må en få avsluttet. Noen prosjekter kan gå 

«som en torpedo» igjennom organisasjonen og bruke mye ressurser og aldri bli ferdig. Da er 

det sentralt man klarer å avslutte dem. Får en ikke avsluttet prosjekter som aldri blir ferdig, vil 

man ende opp med å sløse penger, tid og ressurser, som er faktorer en aldri får nok av.  

 Det er mange som har subjektive meninger om hvilke prosjekter som burde bli avsluttet eller 

omprioritert. Som nevnt, har man en prosjektleder som kjemper for sitt eget prosjekt, og i 

tillegg til de har man også prosjektmedarbeidere med eierskap til sine prosjekter som ønsker å 

se dem fullført. Omprioritering vil alltid føles som en subjektiv vurdering av ledelsen, spesielt 

dersom ikke ledelsen på forhånd har gitt de klare objektive kriteriene til grunn. Slike objektive 

kriterier bør legges til grunn før man iverksetter prosjekter, slik at hele virksomheten har noe 

å forholde seg til. Hvilket bidrar til at det er lettere å få lojalitet til en slik avgjørelse. Dersom 

vurderinger virker som subjektive vil man ikke få lojalitet til vurderingen av prosjektet. Som 

kan føre til krig i organisasjonen. Og en slik konflikt er noe man ønsker å unngå, gitt dette 

fører til diskusjoner som bruker tid. Som igjen fører til at ressursene som kunne blitt brukt til 

inntektsgivende oppgaver, blir brukt til å løse konflikter.  

«Hvis det ikke gir det resultatet man ønsket, forventet eller trodde på, må en avslutte 

prosjektet slik man kan frigi ressurser til et annet som gir bedre avkastning» 
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Porteføljestyring er ikke en enkel prosess å innføre/gjennomføre. For at porteføljestyring skal 

kunne føre til inntjening for virksomheten man må ha kontroll over alle ressursene og 

prosjektene til enhver tid. Dette er en utfordring for de som skal utføre porteføljestyring i 

virksomheter. Gitt det er mange mennesker, maskiner og oppgaver/prosjekter som skal holdes 

under kontroll. Videre gis det en drøftning av hvordan respondentene klarte dette i sine 

respektive virksomheter. 

 

5.6 Kontroll over prosjektporteføljen. 

5.6.1 Kanalene i en organisasjon. 

 

I del kapittel 3.2.3 ble det diskutert sykluser i porteføljestyring. Der ble det vist at selv om 

man har gode utvalgskriterier og prosesser for en prosjektportefølje, er det viktig å ha en 

kontinuerlig oppmerksomhet til prosjektene som er i porteføljen.  

Man må holde kontroll på at ressursene som er i porteføljen, faktisk er tilstede i de 

prosjektene de er tildelt (jf. 3.2.3). Hvilket er vanskelig, spesielt om man er i en stor 

organisasjon. Hvor det er mange ressurser, og mange prosjekter som er iverksatt, og 

prosjektene som er iverksatt trenger flere ressurser for å fullføre prosjektene. Dette fører til en 

kamp mellom ressursene i organisasjonen. (jf. 3.2.3). Angående kontroll uttalte en av 

respondentene at; 

«Dette er et levende vepsebol»  

Denne uttalelsen var for å illustrere hvor vanskelig denne kontrollen er i en virksomhet. Det er 

mange faktorer å ta hensyn til. Deriblant en faktor som var det som kalles de uformelle 

kanalene i virksomheten. I følge den innsamlede dataen, var dette noe man måtte ta hensyn til. 

Det var i de uformelle kanalene ressursene ble fordelt og ikke i de formelle. På neste side 

kommer en illustrasjon av hva som menes med de uformelle og formelle kanalene i en 

organisasjon.  
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Figur. 5.1 

 

Dette er en forenklet modell for å illustrere kanalene i en virksomhet. I en perfekt verden ville 

informasjon og ressurser blitt fordelt slik det er illustrert over. Når man skal bedrive kontroll 

av prosjektporteføljen som en helhet, må en være klar over at det ikke er slik informasjons og 

fordelingskanalene fungerer. De uformelle kanalene som er i virksomheter pleier ofte å være 

slik: (illustrert under). 

 
 

 
 

           Figur 5.2  

             

 
 

 
De uformelle kanalene er illustrert med pilene.  

Her ser man at alle prosjektledere tar fra hverandre. De snakker med og gjerne på tvers av 

hverandre og tar ressurser fra hverandre. Hvor gjerne de myndige prosjektlederne klarer å 

Administrerende Direktør. 

Porteføljestyrer 

Prosjektleder 1 Prosjektleder 2 Prosjektleder 3 

Administrerende Direktør. 

Porteføljestyrer 

Prosjektleder 1 Prosjektleder 2 Prosjektleder 3 
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debattere for sitt prosjekt sterkt nok til å klare å ta ressurser fra en annen. Da vil dette gå 

utover den prosjektlederen som ga ifra seg sine ressurser. Og i en prosjektorganisasjon kan det 

gjerne være tilstede 50-100 slike kanaler. Slike kanaler kan være ukjent for en 

porteføljestyrer, og dermed kan ressursene overføres fra et prosjekt til et annet uten at 

porteføljestyreren er klar over det. Som igjen kan føre til utsettelser og at prosjekter som 

egentlig ikke burde bli prioritert grunnet det ikke samsvarer med strategien vinner over og blir 

gjennomført, på bekostning av prosjekter som heller burde bli prioritert over. 

I en prosjektportefølje er det ikke bare de uformelle kanalene man må være oppmerksom på, 

og ha kontroll over. Man må også følge kontinuerlig med på prosjektutviklinga (jf. 3.2.3) En 

må først se hvordan prosjektene ligger an i tid, jo lenger tid prosjektene bruker, jo mer 

ressurser krever de (jf. 3.2.3).  Om de følger tidsplanen som er satt, eller om de blir utsatt. 

Dersom prosjektene blir utsatt, må se på porteføljen om man tåler det. Grunnen til at man må 

ha kontroll på dette, er om man må kunne ta en vurdering på om det skal overføres ressurser 

fra et prosjekt til det som er utsatt. Om man må ta en omprioritering av prosjektene i 

porteføljen (jf. 3.2.3).  

En må også ha kontroll over de prosjektene som allerede har blitt iverksatt, må man også ha 

en kontroll over hva som faktisk blir iverksatt innad i virksomheten. Noen prosjekter kan bli 

iverksatt av de ansatte på vegne av bedriften. Uten at ledelsen er informert om dette. Dersom 

prosjektet som blir iverksatt, ikke «henger på noe» og bare blir lagd, vil dette føre til sløsing 

av ressurser. Dette fører igjen til at kontinuerlig kontroll over alle prosjektene og 

gjennomgang av dem er sentral, slik at man kan se om prosjektene samsvarer med 

virksomhetens strategi, dersom det ikke gjør, kunne man heller brukt de ressursene til et 

prosjekt som var i samsvar med virksomhetens strategi, eller bidro til den totale porteføljen. 

Man må også ha en kontroll over hvordan prosjektene er i samspill med hverandre (jf. 3.2.3). 

Det vil si man må holde kontroll over at prosjektene ikke blir utsatt, at de blir utført 

tilfredsstillende, og at de ikke stjeler ressurser fra hverandre.  

En grunn til at man må kunne bevare en kontinuerlig kontroll av prosjektene, er fordi det er 

hele tiden endringer i porteføljen. Gjennomførelse av prosjekter vil alltid være en vanskelig 

del i organisasjoner. Det kan skje endringer i porteføljen, basert på den organisatoriske 

konteksten (jf. 3.2.3). Prosjekter kan møte uforutsette hindringer, prosjektdeltakerne kan støte 

på problemer de ikke har møtt før.  
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«Gjennomføringen vil alltid være en utfordring. Det ligger i prosjektets natur» Uttalte en av 

respondentene. 

I gjennomførelsen av prosjekter vil det hele tiden skje endringer, det vil bli utsettelser, mangel 

på mannskap og mange andre utfordringer vil dukke opp. Det er dermed viktig å ha 

kontinuerlig kontroll.(jf.3.2.3) Slik at man kan håndtere problemene som dukker opp. Videre 

diskuteres det hvordan respondentene opplevde prosjektportefølje som erfaringsoverføring. 

5.6.2 Erfaringsoverføring i en prosjektportefølje. 

 

Basert på teorien fra kapittel 3.2.3, spiller prosjektporteføljen en viktig rolle i læringen som 

finner sted i virksomheten. Læringen baseres på at man gjennom prøving og feiling kan lære 

nye måter på å gjennomføre arbeidet på. I denne sammenheng nevnes erfaringsoverføring. 

Erfaringsoverføring kan brukes for å løse problemstillingen som ble nevnt i forrige avsnitt, 

problemer ved gjennomføring av prosjekter. En av respondentene uttalte at han var en 

«reisende erfaringsoverføring» når respondenten bedrev porteføljestyring. Hvor det ble sett 

på hvilke utfordringer man stod ovenfor i prosjektene, og likheter og ulikheter mellom 

prosjekter. Dersom man hadde stått ovenfor tilsvarende utfordringer tidligere, visste man 

hvordan det kunne bli løst.  
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6. Konklusjon. 
 

Avslutningsvis ønsker jeg å dra ut essensen av de forhold som fører til verdiskapelse gjennom 

porteføljestyring. De faktorene som fører til dette er basert på de uavhengige variablene som 

er beskrevet i kapittel 4.4. For å avdekke de ulike forholdene ble det benyttet et åpent, 

individuelt intervju. I denne delen blir det diskutert de ulike variablene i lys av teori og 

datainnsamling.  

Ifølge innsamlet data er samsvaret med strategien ansett for å være det viktigste kriteriet og 

målet for prosjektene som skal inn i prosjektporteføljen. Dette er i samsvar med relevant teori 

der, hvor virksomhetens strategi blir bestemt av toppledelsen (jf. 2.3) hvor strategien skal 

bidra til at organisasjonen får et posisjoneringsgrunnlag og gi et konkurransefortrinn i forhold 

til andre konkurrerende virksomheter (jf. 2.3). Prosjektorganiserte virksomheter tar i bruk 

prosjekter for å gjennomføre arbeidsoppgaver i virksomheten (jf. 2.2) de bruker med andre 

ord «prosjektet som forretning» (jf. 2.2). Prosjektene er virksomhetens «kjøretøy» mot det 

strategiske målet (jf. 2.2). Dersom prosjekter samsvarer med virksomhetens strategi, vil dette 

føre til at prosjektene som blir gjennomført tjener et helhetlig mål og være prosjekter som 

fører til et posisjoneringsgrunnlag for virksomheten.  

Balanse i porteføljen. I en prosjektportefølje skal man klare å balansere mellom prosjektene 

(jf. 3.1.3). Balansekriteriene er balansen mellom høy og lavrisiko prosjekter, kompleksiteten 

av prosjektene og langvarige eller kortvarige prosjekter (jf. 3.1.3). I tillegg til de kriteriene 

som er gitt fra teorien, ønsket respondentene å skille mellom avhengigheter og uavhengigheter 

i porteføljen. Dette bestod av og ikke å ha for mange prosjekter mot en kunde (frykt for 

kundekonkurs) og om man brukte samme leverandør mot forskjellige prosjekter. 

(leverandørkonkurs og leveringsproblemer).  

Maksimering av porteføljens verdi. Prosjektene som skal bli iverksatt, skal bidra til å øke 

verdien til porteføljen som en helhet (jf. 3.1.3). En verdimaksimering av prosjektene kan være 

en prioritering om hvilke prosjekter som gir høyest avkastning. (Basert på nåverdi og Return 

of investment kalkyler) (jf. 3.1.3). Men basert på funn, kan man også regne 

posisjoneringsprosjekter som en maksimering av porteføljen (jf. 5.4.1). Slike prosjekter skal 

bidra til at de andre prosjektene i porteføljen får et godt utgangspunkt før de blir gjennomført. 

Et posisjoneringsprosjekt legger med andre ord til rette for at andre prosjekter kan gi en 

verdiskapelse. Hvilket fører til en maksimering av verdien for den totale prosjektporteføljen.  
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Ha rett antall prosjekter (jf. 3.1.3). Dette handler i stor grad om ressurshåndteringen i 

virksomheten. Man skal ha nok ressurser til å gjennomføre alle prosjektene som blir iverksatt. 

Dette fører til man må vite hva en ressurs er og hvordan man kan benytte seg av ressursene 

man har tilgjengelig. Ressurser i virksomheter er, humanressurser, finansielle ressurser og 

maskiner (jf. 2.4). Det viser seg i undersøkelsen at det å skille mellom de forskjellige 

humanressursene er viktig. Det vil si, klare å skille kompetansen mellom arbeiderne i 

porteføljen. Dette er for å gjennomføre prosjekter på en mest mulig effektiv måte. Hvor man 

utnytter kompetansen på best mulig måte.  

Utvalgsmetoder for porteføljen kan være forskjellig mellom organisasjoner. De tre 

respondentene brukte tre forskjellige metoder. Men metodene hadde likhetstrekk med teorien. 

Man baserte utvalget på gitte kriterier, deriblant samsvaret med virksomhetens strategi. Og 

diskuterte hvilke prosjektene man burde initiere, avslutte eller omprioritere (jf. 3.2.2). En slik 

diskusjon er tidkrevende, men resultatet vil være en portefølje bestående av prosjekter med 

høy verdi for virksomheten.  

Ressurshåndteringen i virksomheten er en vanskelig prosess. Dette gjelder spesielt når det 

kommer til omprioritering av prosjekter og fordeling av ressurser (jf. 3.2). Man må være klar 

over konsekvensene som forekommer når man foretar en omprioritering av prosjektene. «Det 

går alltid utover noen.» som en av respondentene uttalte. Forutsatt man operer ved full 

ressursutnyttelse vil noen prosjekter lide av mangel på ressurser, ved en omfordeling av 

ressurser. Ressurshåndteringer og omprioriteringer av prosjekter er som nevnt vanskelige 

prosesser i porteføljestyring og medfører ofte problemer i organisasjonen.  

Viljen til å omprioritere prosjekter innad i porteføljen. Ifølge definisjonen (jf. 3.2.2) skal 

porteføljestyringen være i stand til å omprioritere og avslutte prosjekter i porteføljen. 

Problemet ved en slik prioritering er at prosjektmedlemmene har et «navlestrengs - forhold» 

til prosjektet. (jf 3.2) eksisterer et stort eierskapsforhold til prosjektet i organisasjoner. «Det å 

avslutte et prosjekt er som å legge ned en avdeling» uttalte en respondent angående viljen til å 

omprioritere prosjekter. Man vil på grunnlag av eierskapsforholdet prosjektmedarbeiderne har 

til prosjektet oppleve en omprioritering som vanskelig. Det kan oppstå illojalitet til 

omprioriteringen og liten forståelse fra prosjektarbeidernes side. Som fører til konflikter 

mellom prosjektmedarbeidere og eventuelle porteføljestyrere.  

En måte å forhindre slike konflikter på, er å sørge for at man har utvelgelsesmetoder og 

prioriteringskriterier som er objektive. De ulike utvelgelsesmetodene som brukes i litteraturen 
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er beskrevet i kapittel 3.2.2. De er gitt med klare, objektive mål for prosjektene som skal i 

porteføljen. Man skal gjennom utvelgelsesmetodene klare på en effektiv måte å vurdere 

prosjektets verdi og samsvar mot strategien. Slike modeller skal også bidra til å gi 

prosjektarbeidere en forståelse over hvorfor deres prosjekt ble terminert.  

Det å ha kontinuerlig kontroll er viktig i en prosjektportefølje (jf 3.2.3). Selv om man har 

implementert et system for utvelgelse av høyverdifulle prosjekter, må man klare å følge med 

prosjektene som er iverksatt. Dette er for å følge med på blant annet ressursbruken innad i 

porteføljen. Ifølge dataen som ble innsamlet, er prosjektlederne flinke til å samle inn sine 

ressurser via de uformelle kanalene i organisasjonen. Hvilket kan føre til at noen prosjekter 

mangler ressursene de trenger for å gjennomføre prosjektet, og kan føre til at prosjektet blir 

utsatt. I porteføljestyring må man også følge kontinuerlig med på utviklingen av prosjektene 

(jf. 3.2.3). Følge med om prosjekter blir utsatt, møtt på problemer som må løses og om man 

skal overføre ressurser til prosjektet for å få det gjennomført. Ifølge innsamlet data kan en slik 

kontroll bli gjort ved å ha prognoser og oppfølgingsmøter med prosjektledere. Gjennom en 

slik kontinuerlig kontroll kan porteføljestyring føre til erfaringsoverføring mellom prosjekter 

(jf 3.2.3). Dette handler i stor grad om problemløsning. Gjennom kontroll av prosjekter, 

besitter porteføljestyringen kunnskaper om problemstillinger prosjektet stod ovenfor i 

gjennomføringsfasen. Dersom tilsvarende problem blir møtt av et annet prosjekt, vil 

porteføljestyreren vite hvordan man kan løse problemet.  

Oppsummeringen gjort ovenfor viser tydelig at porteføljestyring fører til et effektivt utvalg av 

prosjekter som skal inn i prosjektporteføljen. Prosjektene som blir valgt ut har samsvar med 

virksomhetens strategi hvilket fører til at prosjektene bidrar til at virksomhetens mål blir nådd. 

Porteføljestyringen sørger også for at det er en balanse mellom prosjektene i porteføljen, hvor 

man balanserer mellom risiko, kompleksitet og tid. Porteføljestyring bidrar også til at man 

klarer å avslutte prosjekter som aldri blir avsluttet, slik man kan fordele ressursene til andre 

prosjekter i porteføljen. Dersom man klarer å opprette en total kontroll over ressursene innad i 

organisasjonen og får bukt med de uformelle kanalene som fordeler ressurser seg i mellom. 

Dersom de overnevnte faktorer blir fulgt i prosjektbaserte organisasjoner og problemene ved 

porteføljestyringen som har blitt drøftet i denne oppgaven blir håndtert, vil porteføljestyring i 

aller høyeste grad føre til verdiskapelse for organisasjoner som bruker «prosjektet som 

forretning».  
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6.1 Videre forskning. 

 

Porteføljestyring er et relativt nytt emne blant norske organisasjoner. Det finnes foreløpig 

liten forskning innenfor området. Denne oppgaven er til å regne som en innføring i 

mekanismene som finnes i porteføljestyring. Denne oppgaven har vært avgrenset til å benytte 

seg av intervju fra respondenter som har delt sine erfaringer og kunnskaper med forfatteren. I 

den sammenheng foreslås følgende videre forskning på emnet: 

For å studere effekten av porteføljestyring, bør man først studere hvordan organisasjonen 

bedriver utvalg, kontroll og ressursfordeling før porteføljestyringen blir innført. Etterpå 

innføres porteføljestyringsmekanismen og man måler de nevnte kriterier igjen. Dette er den 

beste måten å avdekke om porteføljestyringsprinsippet faktisk fører til verdiskapelse.  
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Vedlegg  

Intervjuets ulike temaer 

Introduksjon: 

1. Kjennskap til prosjektportefølje? 

2. Erfaring med bruk av porteføljestyring? 

3. Hvilke mål gis til prosjektene som skal inn i porteføljen? 

Utvelgelseskriterier/Porteføljestyring. 

4. Hvor sentralt er det at prosjektene som velges ut, samsvarer med virksomhetens 

strategi? 

5. Hvilke parametere brukes når man skal balansere prosjektene i porteføljen? 

6. Hva er ressursbegrensningene for virksomheten? Klarer man å fordele ressursene 

korrekt i porteføljen? 

Utfordringer med prosjektportefølje: 

7. Hva anses for å være den største utfordringen ved drift av prosjektporteføljen? 

Metoder for utvalg: 

8. Har virksomheten utviklet/tatt i bruk forskjellige metoder for utvalg av prosjekter til 

porteføljen? Herunder menes det scoringsmodeller, nåverdi, etc.. 

9. Har man utviklet et “rammeverk” eller modell som skal bidra til effektivisering av 

seleksjonsprosessen.  

Effektivitet. 

10. Har man et system i porteføljestyringa hvor man kan til enhver tid kan identifisere, 

analysere og bedømme prosjektenes verdi? 

11. Har man villighet til å prioritere og/eller avslutte prosjekter i porteføljen? 

 

Resultater gitt ved bruk av porteføljestyring: 

12. I hvor stor grad har porteføljestyring bidratt til effektiv ressursallokasjon? 

13. I hvor stor grad har porteføljestyring bidratt til mer effektivt valg av prosjekter?  

14. Har man dokumenterte resultater ved bruk av porteføljestyring?  
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15. Har bruken av porteføljestyring ført til inntjening/verdiøkning for organisasjonen? 
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