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Forord 

Denne oppgaven er skrevet som en avsluttende masteroppgave i studiet Økonomi og 

administrasjon ved Universitetet i Agder. Oppgaven er obligatorisk og tilsvarer 30 

studiepoeng. 

Som en spesialisering på min mastergrad valgte jeg Økonomisk styring og prosjektledelse. 

Jeg fant tidlig ut at byggeprosjekter var noe jeg interesserte meg for da dette feltet ble vektlagt 

gjennom flere fag. Det ble derfor naturlig for meg å skrive min oppgave om dette fagfeltet. 

Arbeidet med masteroppgaven har til tider vært utfordrende, men først og fremst spennende 

og lærerikt. 

Jeg vil benytte anledningen til å takke min veileder Dr.ing. Øystein H. Meland for grundige 

og oppmuntrende tilbakemeldinger gjennom hele prosessen. Meland har blant annet gjort 

prosessen med å knytte kontakt med aktuelle personer og det å finne aktuelle respondenter til 

undersøkelsen svært mye lettere for meg, noe jeg setter stor pris på.  

 

 

Kristiansand, våren 2013 

 

Camilla Hauge 
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Sammendrag  

Med levetidskostnader menes alle kostnader relatert til prosjektets levetid. Dette inkluderer alt 

fra initiell prosjektering, investering, til FDVU i driftsfasen, samt rivningskostnader i 

avhendingsfasen.  Denne masteroppgaven omhandler temaet levetidskostnader for 

byggeprosjekt, og oppgavens hensikt er å undersøke hvilke mål og strategiske valg som vil 

påvirke byggeprosjekters levetidskostnader, samt hvordan sentrale aktører velger å forholde 

seg til disse. På bakgrunn av dette ble følgende problemstilling utarbeidet: 

Hvilke mål og strategiske parametere påvirker levetidskostnadene i et byggeprosjekt, og 

hvordan forholder byggeprosjekters sentrale aktører seg til disse mål og parametere? 

Oppgavens teoretiske tilnærming tar for seg prosjektteori vedrørende levetidskostnader, både 

generelt og med fokus på prosjektets faseinndeling, målstrategi, aktørperspektiv og 

gjennomføringsmodell. Basert på dette ble undersøkelsen gjennomført ved bruk av en 

kvantitativ metode. Grunnet et begrenset antall respondenter vil resultatene ikke kunne 

tilsvare et representativt utvalg. 

Resultatene fra spørreundersøkelsen ble ved hjelp av statistikkprogrammet SPSS vist som 

frekvensanalyser. Dette tallgrunnlaget viste tendenser til svar på forskningsspørsmålet 

samtidig som det ble oppdaget utfordringer i aktørenes valg i ulike byggeprosjekter. Man så 

her at byggeprosjektenes sentrale aktører ikke følger opp mål vedrørende levetidskostnader 

når det kommer til de strategiske valg som ble gjort, samtidig som pris viste seg å være en 

viktig faktor ved de strategiske valgene. Resultatene viste også at det ser ut til at OPS er den 

type entrepriseform som respondentene mener best tar hensyn til levetidskostander ved 

byggeprosjekt. 
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Kapittel 1. Innledning 

Denne oppgaven gjennomføres som den avsluttende del av masterutdannelsen innen Økonomi 

og administrasjon ved Universitetet i Agder. Masteroppgaven består av en innledende del som 

tar for seg valg av tema og problemstilling, deretter følger teori, metode-diskusjon, empirisk 

analyse og resultater til slutt. 

En helhetlig tenking og vurdering omkring viktige valg i byggeprosjekt fikk jeg en tidlig 

interesse for ved valg av min faglige spesialisering, noe som gjorde valget om å skrive om 

levetidskostnader ved byggeprosjekter relativt enkelt. Denne oppgaven tar for seg emner som 

prosjektledelse og økonomisk styring, hvor begge er sentralt i min spesialisering. 

 

Hensikten med oppgaven er å undersøke hvordan ulike parametere er med på å påvirke 

levetidskostnader i byggeprosjekter, og hvordan byggebransjens sentrale aktører forholder seg 

til ulike valg som må tas, samt å undersøke om deres holdninger og valg stemmer overens 

med teori. 

 

Levetidskostnader har vært i fokus i Norge siden tidlig på 80-tallet. Senere rapporter viser at 

begrepet ikke er implementert godt nok i avgjørelser ved gjennomføringen av et prosjekt, til 

tross for et stadig økende fokus rundt begrepet. 

 

1.1 Oppgavens bakgrunn 

Byggsektoren i Norge er stor og påvirker alle deler av befolkningen, da den omfatter en stor 

og viktig næring som har en sterk innvirkning på andre deler av samfunnet. Et lands 

byggeaktivitet vil påvirke den globale miljøsituasjonen og dermed og naturen og det 

biologiske mangfoldet. Utformingen av bygninger vil påvirke folks hverdagsliv. Vi kan derfor 

si at byggsektoren er et viktig satsingsområde med et omfattende regelverk og 

virkemiddelsystem. 

I Norge finnes det i dag et totalt antall bygninger på nærmere 4 millioner. Boligbygg og 

næringsbygg utgjør den største delen av den totale bygningsmassen. Denne fordeler seg som 

vist i figur 1. Tallene i figur 1 er fra 2011 og opplyses å være ca-tall (Kommunal- og 

(regionaldepartementet, 2011-2012). 
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Figur 1: Fordeling av bygningsareal for bosteder og næringsbygg (Prognosesenteret, SINTEF Byggforsk og NHO-

Service, 2011) 

Multiconsult et. al. (2008) samarbeidet om en rapport på oppdrag fra Kommunenes interesse- 

og arbeidsgiverorganisasjon, hvor funnene vedrørende vedlikehold i kommunesektoren var 

nedslående. Det viste seg at det finnes sted et stort vedlikeholdsetterslep for en del av den 

offentlige bygningsmassen. Rapporten fastslår at så mye som en tredjedel av kommunale 

bygg har dårlig vedlikeholdstilstand. De resterende fordeler seg mellom en tredjedel med 

delvis utilfredstillende og en tredjedel god eller tilfredstillende vedlikeholdstilstand. Med et så 

stort forbedringspotensial er det klart at bygningers livssykluskostnader bør få større fokus, 

ikke bare i tiden mellom 2008 og dags dato, men også fremover.  

Rapporten dokumenterer samtidig at kostnadene ved å oppgradere alle kommunale og 

fylkeskommunale bygg til normal god standard vil koste anslagsvis 140 milliarder kroner. 

Kommunene hadde et vedlikeholdsbehov på nærmere 100 milliarder kroner i denne 

rapporten. Det skal sies at i tiden som fulgte ble en viss andel av regjeringens krisepakke i 

forbindelse med finanskrisen i 2008 brukt til utbedring av skolenes bygningsmasse i 2009. Av 

den totale vedlikeholdspakken på 4 milliarder kroner, ble 37 prosent brukt på skole. I årene 

fra 2009-2011 investerte kommunene mellom 9,5 og 10 milliarder kroner i grunnskolen, noe 

som tilsvarer over 20 prosent av kommunenes totale investeringsramme. Det kan tenkes at 

dette har vært med på å redusere vedlikeholdsetterslepet, men vil langt fra ha fjernet det 

(Kommunal- og regionaldepartementet, 2011-2012). 

Bygningers totale levetid og behovet for å rette fokus på nybygningers levetidskostnader har 

større fokus enn noen gang, noe som denne oppgaven tar som utgangspunkt og ønsker å 

belyse nærmere. 
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Et mer langsiktig perspektiv på bygningers totale kostnader er blitt stadig mer relevant. 

Offentlige organer er lovpålagt å tenke mer langsiktig ved gjennomførelsen av nye prosjekter, 

allerede på planleggingsstadiet, noe lov om offentlig anskaffelse (LOA) har implementert i sin 

lovgivning (LOVDATA). 

§ 6. Livssykluskostnader, universell utforming og miljø  

Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal 

under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell 

utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen. 

Ser man bort ifra unntak ved OPS prosjekter vil private byggherrer normalt sett ikke være 

omfattet av Lov om offentlig anskaffelser. De private byggherrene står fritt til å velge regler 

for gjennomførelse av kontrahering og tildeling av kontrakt. Det vil likevel være åpenbart at 

det for sluttbrukeren vil være en fordel at slike krav legges til grunn også i det private 

næringslivet.  

 

1.1.1 Oppbygging av oppgaven 

Denne masteroppgaven består av fem hovedkapitler samt tilhørende delkapitler og avsnitt. 

Kapittel 1 tar for seg oppgavens innledning, oppbygging og bakgrunn for valg av tema og 

problemstilling. 

Kapittel 2 viser til det teoretiske fundamentet som ligger bak påfølgende del av oppgaven. Her 

ser jeg nærmere på generell prosjektteori og teori vedrørende levetidskostnad. Dette kapittelet 

vil og inneha teori om de ulike parameterne som vil være med å påvirke prosjektets 

levetidskostnad. 

Kapittel 3 består av den metodiske tilnærmingen som er brukt i denne oppgaven for å belyse 

valgt problemstilling. Det redegjøres her for valg av undersøkelsesdesign, metodevalg, utvalg 

av enheter samt vurderinger av validitet og reliabilitet. 

 

Kapittel 4 tar for seg analysen av innsamlet data på bakgrunn av metodisk tilnærming i 

kapittel 3.  
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Kapittel 5 er det avsluttende kapittelet og tar for seg oppgavens utgangspunkt, viktigste funn 

hvor oppgavens konklusjon redegjøres, oppgavens begrensninger, etiske vurderinger, 

selvkritikk og forslag til videre arbeid. 

 

1.1.2 Problemstilling og hypoteser 

Ved utformingen av denne oppgaven har jeg i samarbeid med veileder kommet frem til min 

endelige problemstilling. Denne er som følger: 

 

Hvilke mål og strategiske parametere påvirker levetidskostnadene i et byggeprosjekt, og 

hvordan forholder byggeprosjekters sentrale aktører seg til disse mål og parametere? 

Denne problemstillingen er undersøkt med forankring i teori og ved bruk av metodiske 

verktøy. Resultatene er basert på innsamlede data fra både privat og offentlig virksomhet. 

 

1.1.3 Oppgavens avgrensninger 

Oppgaven er avgrenset til å gjelde byggeprosjekter. I slike prosjekter vil det være en rekke 

elementer som vil være med å påvirke prosjektets levetidskostnader. Begrunnet med at denne 

oppgaven er et ledd i en økonomisk og administrativ utdannelse er tekniske valg som har sin 

naturlige plass i en teknisk utdannelse ikke hensyntatt. Oppgaven begrenser seg derfor til 

strategiske valg som entrepriseform, kompensasjonsform, kontraktstrategi og fokus i 

prosjektets målsetting. 

I en tidlig fase ble det vurdert å begrense problemstillingen til skolebygg, men etter hvert som 

oppgaven tok form ble valget utvidet til å gjelde generelle byggeprosjekter. Dette på bakgrunn 

av at relevant teori i stor grad vil være lik, i tillegg til at antall respondenter i byggebransjen 

økes ved å fokusere på bygg generelt uten videre avgrensninger. 
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Kapittel 2. Teori 

 

2.1 Prosjektteori 

Et prosjekt er et midlertidig tiltak som er etablert for å skape et unikt produkt eller en tjeneste.  

Prosjekter skal ha et definert start- og sluttidspunkt, samtidig som at oppgavene som skal 

løses skal være definert ved hjelp av mer eller mindre presise og realistiske mål. Usikkerheten 

er ofte større i et prosjekt enn hva som er vanlig for virksomheten til permanente 

organisasjoner. 

Gjennom de siste tiårene har prosjekt som arbeidsform fått en større betydning. Oppgaver 

som tidligere har blitt gjennomført av permanente organisasjoner blir nå i økende grad 

gjennomført som prosjekt. Det blir i større grad brukt prosjekt som arbeidsform for å løse 

større samfunnsoppgaver, hvor man organiserer målrettede, selvstendige, og midlertidige 

tiltak som opererer på tvers av organisasjonene, og som vil oppløses ved prosjektets 

sluttidspunkt. Det skal og sies at prosjekt gjennomføres innenfor organisasjoner, og noen 

organisasjoner er blitt så knyttet til begrepet at de kaller seg for prosjektbaserte organisasjoner 

(Samset, 2008). 

 

2.1.1 Prosjektets faseinndeling 

Et prosjekt vil kunne deles i faser. Dette vil kunne være med å styrke styringen. Samler vi alle 

fasene vil dette bli betegnet som prosjektets livssyklus. Overgangen fra en fase til en annen 

inneholder ofte noen form for teknisk overføring eller overlevering. En slik leveranse vil ved 

avslutningen av enhver fase bli gjennomgått for å kunne etterprøve om leveransen er 

fullstendig og i henhold til plan. En slik fase vil måtte bli godkjent før man kan gå videre til 

neste fase. Før en eventuell godkjennelse må det vurderes om det trengs ytterlige arbeid eller 

om man kan anse gjeldende fase som avsluttet. Risikoen man har med seg inn i ny fase vil ved 

en slik godkjennelse være akseptert. Det kan og tenkes at man ender opp ved en situasjon 

hvor man beslutter å ikke fortsette prosjektet. En slik avgjørelse vil kunne ha grunnlag i at 

man anser prosjektet som fullført eller at risikoen anses som for stor til å kunne la prosjektet 

fortsette. 

Prosjektlivssyklus defineres generelt (PMI 2006 s. 19): 

 Hvilket teknisk arbeid som skal utføres i hver fase 
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 Hvilke leveranser skal utarbeides i hver fase, og hvordan hver leveranse gjennomgås, 

verifiseres og valideres 

 Hvem skal delta i hver fase 

 Hvordan styre og godkjenne hver fase 

 

Vi vil kunne finne ulike faser når det kommer til gjennomførelsen av ulike prosjekt, alt 

avhengig av karakteristika ved prosjektet og bransje. Jeg velger innenfor denne oppgaven å 

forholde meg til følgende kjerneprosesser, noe som vil være en typisk faseinndeling ved et  

byggeprosjekt. 

 

Figur 2: Kjerneprosesser (Meland, 2012) 

 

Ved defineringen av prosjektets livssyklus vil vi og kunne identifisere hvilke 

overføringsaktiviteter mot prosjektavslutning som er inkludert eller ikke inkludert, for slik å 

kunne forbinde prosjektet opp mot den pågående aktivitet i den utførende organisasjon (PMI, 

2006). 

I tillegg til kjerneprosessene har prosjekter ulike støtteprosesser. Disse er skissert i figur 3. 
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Figur 3: Kjerne- og støtteprosesser (Meland, 2012) 

Spesifikasjon: Det vil i denne fasen være mulig å klargjøre behovsspesifikasjon fra «as is» til 

«to be» samt stille spørsmålet, «Hva skal prosjektet levere?» Hensikten er ikke å løse dette 

gapet i spesifikasjonsfasen men å klargjøre det. Et eksempel vil her kunne være at «alle 

studenter skal kunne koble seg til strøm i en forelesningssal». Det vil i samme kjerneprosess 

finne sted en funksjonsspesifikasjon som stiller krav til produktegenskaper, altså funksjon og 

teknikk. Vi kan ved et komplekst byggeprosjekt dele spesifikasjon inn i følgende 

delprosesser: Behovsspesifikasjon, hovedfunksjonsspesifikasjon, detaljfunksjonsspesifikasjon 

og romfunksjonsspesifikasjon (Meland, 2012). 

Konsept: I konseptfasen vil vi gjøre mulighetsstudier som får frem hva som vil være mulig å 

få til ved gjeldene prosjekt. Det vil og finne sted alternative løsningsprinsipper som 

tilrettelegger for beslutningen om hvilke løsninger som vil fungere best med hensyn på ulike 

alternativ, samt et undersøkelsesdesign som er en hovedplan og skal tilfredsstille konseptet. 

Trinnene i konseptfasen er som følger: Konseptideer, konseptskisser, og til slutt 

konseptevaluering. Dette skal ende i et valg angående konseptprinsippet som er en grov 

løsning på prosjektets utfordringer. En slik foreløpig løsning må gjennom flere bearbeidelser. 

Prosjektering: Det vil i denne fasen finne sted en produktspesifikasjon som inneholder en 

parameterfastleggelse samt et løsningsforslag. En rekke alternative løsninger vil her måtte 
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vurderes ut ifra hva som passer best for gjeldende prosjekt og dets karakteristika. Bruk av 

konsulenter vil være avgjørende for resultatet. Slik kompetanse vil kunne gi svar på ulike 

problemstillinger før en endelig beslutning tas. Denne fasen starter med et skisseprosjekt, før 

valg av løsning kommer inn (Meland, 2012). Prosjekteringsfasens innhold i et byggeprosjekt 

vil være utforming av selve byggverket, altså fastsette byggets egenskaper samt dets 

relasjoner til omgivelsene. Videre skal det settes opp en plan for valg av metoder, aktiviteter 

og resurser, for så å planlegge byggets bruksfase i henhold til forvaltning, funksjonell og 

teknisk drift, og vedlikehold. Det skal også planlegges for byggets fornyelse med hensyn på 

generalitet, fleksibilitet, elastisitet, ombruk, materialgjenvinning og rivning. 

Utførelse: I utførelsesfasen skal intensjonene og de prosjekterte løsningene realiseres. 

Koordineringen av hovedentreprenør, underentreprenør, leverandører og spesialister vil her 

være avgjørende for prosjektets resultat. Man må og håndtere utførelseskrav, fremdrift, helse 

miljø og sikkerhet (HMS) og kostnader. Et velfungerende kvalitetssystem i utførelsesfasen vil 

kunne avgjøre om gjennomføringen er vellykket (Marton, 2008b). 

Forvaltning: Vi finner her alle aktiviteter for å administrere og styre byggets bruk. Kostander 

som påløper vil her være i form av kommunale skatter, avgifter og forsikringer. Det vil kun 

være en mindre del av disse kostnadene som er driftsavhengige, men alle slike kostnader skal 

likevel føres under denne posten (Norsk standard 3454). 

Drift: Omfatter alle aktiviteter som gjentar seg innenfor et år for at et byggverk med sine 

tekniske installasjoner skal tilfredsstille de krav som er satt. Aktivitetene kan bli gjennomført 

på daglig, ukentlig, månedlig eller årlig basis. Slike kostnader relateres til løpende drift, og 

påvirkes av omfanget av renhold, vakt, sikring, energi og lignende. Dette vil og omfatte 

løpende vedlikehold, skade samt hærverk (Norsk standard 3454). 

Vedlikehold: Dersom et byggverk skal kunne holdes på et planlagt kvalitetsnivå trengs det 

diverse tiltak for å gjøre det mulig å bruke det til sitt tenkte formål innenfor en gitt brukstid. 

Kostnadene relatert til vedlikehold vil påvirkes av byggets kvalitetsstandard. Denne posten vil 

og inneholde kostnader knyttet til utskiftninger for delene/tekniske installasjonene som har 

kortere levetid enn selve byggverket (Norsk standard 3454). 

Utvikling: Det vil etter en tid kunne forekomme endrede krav fra brukere, markedet, eller 

myndigheter vedrørende byggets utforming. Utviklingen som genererer kostnader for å 

opprettholde slike krav vil underlegges denne posten. Dette vil si alle aktiviteter som hever 
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byggverkets standard sett i relasjon til utgangsnivået uten at virksomheten fraflyttes. 

Kostnader relatert til utvikling vil avhenge av hvor godt dette er planlagt og tilrettelagt. 

Hovedombygging inngår ikke her (Bjørberg et al., 2005). 

Avhending: Denne fasen representerer den avsluttende fasen i bygningers livsløp, og vil ofte 

omfatte en delvis eller fullverdig fjerning av byggverket. Hovedmålet i denne fasen er å sikre 

mest mulig gjenbruk, i tillegg til en trygg forvaring av eventuelle miljø- og helsefarlige stoffer 

(Marton, 2008a). Restkostnaden kan i slike tilfeller være en inntekt ved for eksempel salg av 

byggverket til ny virksomhet.  

Gjenbruk: Når et bygg ikke lenge fyller den funksjonen det er bygget for er det på tide å finne 

nye bruksmuligheter. Dette kan og omfatte rivning og gjenvinning av materialer som er brukt. 

Når det kommer til interessentenes evne til å kunne påvirke de endelige egenskaper til bygget 

og dets sluttkostander, ser vi av figur 4 at denne muligheten er størst ved prosjektstart og at 

den vil avta i økende grad utover i prosjektet. Bakgrunnen for dette er at kostnadene til en 

endring vil stige dramatisk utover i prosjektet 

 

 

Figur 4: Kostnader og faser (Jensen, 2010) 
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2.1.2 Styring av prosjektet 

Prosjektets styring kan deles inne i to hoveddeler, planlegging og oppfølging (Meland, 2012). 

Planlegging vil si å formulere prosjektets mål, utarbeidelse av planer og budsjetter, samt 

initiering. Eksempler her vil være å fastsette prosjektets milepæler, fastlegge gjennom 

føringsstrategi og håndtering av forholdet til interessenter. Prosjektets oppfølgingsdel starter 

etter at utførelsen begynner å ta form. Oppfølging vil si å måle eller registrere foreløpige 

resultater, samt kontrollere disse opp mot opprinnelig plan. Korrektive tiltak skal iverksettes 

dersom nødvendig, og det skal gjennomføres en avviksbehandling. Endelig skal prosjektet 

evalueres (Karlsen & Gottschalk, 2011). 

Styring av prosjektet skjer gjennom en kontinuerlig prosess fra prosjektets start som vil 

fortsette helt til prosjektet avsluttes. En slik prosess vil bestå av flere trinn og kan illustreres 

ved hjelp av styringssløyfen som vist i figur 5. 

 

 

Figur 5: Prosjektets styringssløyfe (Meland, 2012) 

Prosjektets styringssløyfe viser hvordan de ulike styringsfunksjonene i et prosjekt henger 

sammen. Helt i starten av et prosjekt skal man definere de mål og resultater man ønsker at 

prosjektet skal oppnå, for så å sette opp en strategi og videre planlegging for hvordan man 

skal oppnå resultater på bakgrunn av tilgjengelige ressurser. Når man kommer til 

utførelsesfasen vil det her være behov for en aktiv styring, dette for at de arbeidsoppgavene 



 

11 
 

som skal gjøres gjennomføres på en hensiktsmessig måte i henhold til satte standarder. Videre 

foretas det målinger av de resultater som viser seg i utførelsesfasen både når det kommer til 

prosjektet og i omgivelsene. Dette ses i sammenheng med plan, og nødvendige korrigeringer 

gjennomføres. Slike korrektive tiltak vil si å styre prosjektets mål inn på riktig kurs igjen ved 

å justere utførelsen, korrigere planer eller endre ambisjonsnivå. Dersom det viser seg at 

prosjektet ikke kan avsluttes og for å sikre en ytterligere effektiv gjennomføring kan det være 

aktuelt å endre faktorer som prosjektets mål, kurs, plan, ressurstilgang, og selve utførelsen. 

Dette innebærer at prosjektet går gjennom styringssløyfa nok en gang før en eventuell 

avslutning (Karlsen & Gottschalk, 2011). 

 

2.1.3 Livsløpsplanlegging 

Jo lengre en bygningsdel holder, uten at den behøver repareres eller byttes ut, jo lavere blir 

de langsiktige totalkostnadene både for eier og samfunnet forøvrig. Ved å velge produkter 

med lave livsløpskostnader kan selv løsninger som gir høyere pris på oppføringstidspunktet 

vise seg å være økonomisk lønnsomme over tid. Det fordi de gir reduserte drifts- og 

forvaltningskostnader på lang sikt. De langsiktige kostnadene påvirkes imidlertid av den pris 

man betaler for produktet i utgangspunktet, blant annet pga. renteutgifter (Kommunal- og 

regionaldepartementet, 2003-2004). 

Livsløpsplanlegging vil si å planlegge for hele byggets livsløp, dets prosjektering, bygging, 

bruk og avhending. Dette vil si at valg som blir tatt i planleggings- og prosjekteringsfasen vil 

gi konsekvenser for videre faser som forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU), 

service og støttefunksjoner for kjernevirksomheten. Miljøbelastninger og mulige funksjonelle 

endringer kommer og inn her og må tas hensyn til i tidligere faser for å oppnå en optimal 

planlegging for hele byggets levetid.  Med dagens voksende miljøfokus vil også 

rivning/gjenvinning bli et sentralt element i det totale livsløp. Ovennevnte må da ses i relasjon 

til det overordnede formålet om å skape et funksjonelt bygg for den aktuelle virksomhet over 

tid (Larsen & Bjørberg, 2007). 

 

 

Vi kan ut ifra dette si at livsløpsplanlegging for bygninger omhandler og kan deles opp i: 



 

12 
 

1. Livssykluskostnader (LCC) 

 Optimalisering av bygningsdrift. 

 

2. Tilpasningsdyktighet (TPD) 

Dette ses på som en bygnings mulighet til å endres i samsvar med 

kjernevirksomhetens nye krav og behov. Vi finner tre viktige begreper innenfor 

tilpasningsdyktighet: 

 

2.1. Generalitet: Evnen til å inneha ulike funksjoner 

2.2. Elastisitet: Evne til å utføre påbygg eller tilbygg, eventuelt seksjonere. 

2.3. Fleksibilitet: Evnen til å endre en planløsning. 

Ved å ta hensyn til tilpasningsdyktighet vil man bidra til funksjonelle lokaler for 

kjernevirksomheten over tid, noe som gir økte muligheter for utvikling av bygningsmassen 

og alternativ bruk. Dette bidrar til økt levetid og langsiktige investeringer. I hvilken grad 

man er avhengig av et tilpasningsdyktig bygg vil avhenge av behov for endringer over tid, 

frekvens som vil si hvor ofte et endringsbehov vil finne sted og til slutt tiltenkt levetid for 

bygningen. 

For å oppnå god tilpasningsdyktighet bør man blant annet se på utvidelsesmulighetene, 

som vil kunne være hvordan man plasserer bygget på en bestemt tomt, og unngå bindinger 

mellom bygningsdeler med ulik levetid (Multiconsult, 2007). 

3. Miljøbelastninger (Life Cycle Analysis, LCA) 

 Begrense ressursbruk, miljøfarlige stoffer og avfall. 

 

Figur 6 illustrerer forholdet mellom det å oppnå kostnadseffektivitet og 

produksjonseffektivitet gjennom funksjonelle bygninger. Dette kan tilpasses over tid ved å 

sørge for god tilpasningsdyktighet som igjen fører til reduserte livssykluskostnader og 

minimal miljøbelastning. Det hele kan oppsummeres i begrepet bærekraftig bygging. 
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Figur 6: Bærekraftig bygning (Multiconsult, 2007) 

 

Levetidsbegrepet kan deles opp i ulike kategorier, noe vi nå skal se nærmere på. 

Teknisk levetid: vil avhenge av kvalitetsnivået på materialet som er brukt, design, utførelse, 

miljø og vedlikehold. Teknisk levetid vil alltid være den maksimale levetiden, og er tiden det 

tar å slite ut en bygningsdel eller teknisk installasjon. For selve bygningskroppen, altså grunn, 

fundamenter, bæresystem, tak og fasade er det den tekniske levetiden som bør legges til 

grunn. 

Funksjonell levetid: avhenger av nye eller endrede krav fra både bruker og offentlige 

institusjoner. Funksjonell levetid er tiden frem til bygningsdeler eller tekniske installasjoner 

ikke lengre tilfredsstiller opprinnelige krav. Erfaring tilsier at den funksjonelle levetiden er 

betydelig kortere enn den tekniske levetiden for en rekke bygningsdeler. 

Estetisk levetid: avhenger av trender i markedet, design og vedlikehold. En estetisk levetid er 

tiden det tar frem til bygningsdelen ikke lengre er estetisk tilfredsstillende. 

Økonomisk levetid: denne levetiden er nådd når årskostnaden ved å beholde og vedlikeholde 

en bygningsdel overstiger årskostnaden ved utskiftning.  

Brukstiden til et bygg vil tilsvare reell levetid, og vil altså være nådd når førstkommende av 

overstående kriterier inntreffer. Ved bruk av LCC-kalkulasjoner skal brukstid legges til grunn, 

og må vurderes ut ifra bygningstype, type kjernevirksomhet, tiltenkt brukstid for hele 

bygningen, tilpasningsdyktighet, kvalitet, design, utførelse, påkjenninger og grad av 

vedlikehold (Multiconsult, 2007). 
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Figur 7: Sammenheng mellom vedlikehold, tilstandsutvikling og kostnader (Multiconsult, 2007) 

Figur 7 viser sammenhengen mellom kostnader og tilstandsgrad. Tilstandsgrad er en 

beskrivelse av den tekniske og vedlikeholdsmessige tilstanden til bygget. Det opereres med 

fire tilstandsgrader (Tg), og disse har følgende definisjon: (BoligTakst, 2003) 

Tilstandsgrad 0: ingen symptomer 

Tilstandsgrad 1: svake symptomer 

Tilstandsgrad 2: middels symptomer 

Tilstandsgrad 3: kraftige symptomer 

Når bygget ferdigstilles skal tilstandsgraden være lik 0. Etterhvert som brukstiden forløper vil 

bygget forringes og tilstandsgraden går over til å være Tg=1. Dersom man nå ikke 

vedlikeholder bygget, eller det oppstår mindre skader, vil tilstandsgraden etter en stund gå 

over til Tg=2. For at tilstandsgraden ikke skal forverres til Tg=3 må slike skader utbedres. 

Dersom dette ikke gjøres må man påregne større reparasjoner eller utskiftninger i ettertid. 

Når det kommer til byggets krav vedrørende tilstandsgrad vil dette avhenge av hvordan 

eieren/oppdragsgiveren definerer sitt referansenivå. Det vil ikke nødvendigvis være slik at en 

tilstandsgrad fra 1-3 er uakseptabel. Basert på tilstandsgrad må det utarbeides tiltak til 

hvordan man skal få endret tilstandsgraden til ønskelig nivå. Konsekvensen til tilstanden må 
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derfor vurderes, noe som graderes som konsekvensgradering (Kg). Denne vil være inndelt på 

samme måte som tilstandsgraden: (BoligTakst, 2003) 

Konsekvensgrad 0: ingen konsekvenser 

Konsekvensgrad 1: små konsekvenser 

Konsekvensgrad 2: middels store konsekvenser 

Konsekvensgrad 3: store konsekvenser 

På bakgrunn av dette går vi tilbake igjen til figur 7. Vi ser her at gul graf representerer 

preventivt vedlikehold, mens rød graf representerer akutt vedlikehold. Summerer man disse to 

oppnår man den blå grafen som vil være totalt vedlikehold. Etter hvert som konsekvensgraden 

øker vil de akutte vedlikeholdene medføre høyere kostnader enn ved en lavere 

konsekvensgrad. Motsatt blir det for det preventive vedlikeholdet. Mellom tilstandsgrad 0-1 

finner vi et friområde eller verdibevarende område. Det vil her være optimalt å arbeide i 

henhold til livsløpsøkonomi. Man finner her et forhold mellom preventivt og akutt 

vedlikehold slik at man unngår etterslep samtidig som verdiene bevares. Går vi videre til 

området mellom tilstandsgrad 2-3 vil andelen akutt vedlikehold øke dersom man ikke 

vedlikeholder i henhold til Kg. Man vil her ikke ha midler til å opprettholde et tilstrekkelig 

preventivt vedlikehold, og tilstanden vil forverres. Konsekvensen blir at det oppstår 

følgeskader og behovet for akutt vedlikehold øker ytterligere. Vi ser dermed at kostnadene 

akselererer kraftig utover i denne fasen (Multiconsult, 2007). 

Figur 8 viser at kostnadene øker i takt med tilstandsgrad som i denne figuren er en 

konsekvens av tid og utsettelse av vedlikeholdet. Figur 8 viser at jo lengre utsettelse, jo større 

blir følgeskadene og de store reparasjonene, hvor det er disse som utgjør en stor del av de 

totale kostnadene. 
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Figur 8: Tilstand og vedlikehold (Multiconsult, 2007) 

 

2.1.4 Hva er livssykluskostnader 

LCC er forkortelsen for Life Cycle Cost og betegnes på norsk som levetidskostnader eller 

livssykluskostnader. Begrepet omfatter alle kostnader i løpet av en bygnings levetid, alt fra 

initiell prosjektering, investering til FDVU i driftsfasen og rivningskostander i 

avhendingsfasen (Larsen & Bjørberg, 2007). Alle offentlige byggherrer er pålagt å vurdere 

LCC i forbindelse ved anskaffelser (Direktoratet for forvaltning og IKT). Det vil være vanlig 

å foreta slike beregninger sent i detaljprosjektering samt i løpet av byggeperioden, dette for å 

kunne utarbeide budsjetter med hensyn på drift og vedlikehold. Det finnes og en mer 

profesjonell måte å håndtere beregninger av LCC på i et byggeprosjekt. Dette vil være å 

beregne slike kostnader gjennom hele byggeprosjektet med hensyn på tekniske og 

bygningsmessige valg og konsekvensene dette medfører for årskostnadene i driftsfasen. 

Livssyklusberegninger utføres på bakgrunn av Norsk Standard 3454. Standarden klargjør 

forholdet mellom livssykluskostnader, årlige kostnader, levetidskostnader samt årskostnader.  
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Prosjektkostnader: Tilsvarer total investering 

ved anskaffelsestidspunktet. 

Årlige kostnader: Er beregnede (eller 

registrerte) kostnader for de enkelte år. 

Kostnadene stilles opp i henhold til NS 3454, 

og er delt i F, D, V, og U.  

Restkostnad: Avhendingskostnaden ved endt brukstid. Dette kan og ses på som verdien som 

er igjen ved endt brukstid. Dersom brukstid tilsvarer levetiden vil restkostnaden være lik 

rivningskostnadene. 

 Livssykluskostnader: Et 

samlebegrep for alle 

kostnader som opptrer over byggets levetid. Her 

inngår investering, FDVU og kostnader ved rivning.  

Levetidskostnad: Dette vil være summen av alle 

livssykluskostnader neddiskontert til nåverdi.                                                                       

Årskostnader: Tilsvarer annuitet (like årlige kostnader) av 

levetidskostnaden. 

 

  

 

 

 

    

                                                                                                                

 

 

Figur 9: Livssykluskostnader (Multiconsult) 

Figur 10: Levetidskostnad (Multiconsult) 

          Figur 11: Årskostnad (Multiconsult) 
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2.1.5 LCC i et historisk perspektiv 

For å se på begrepet LCC i et historisk perspektiv finner vi at utviklingen av LCC og 

tilsvarende strukturerte verktøy og metoder har sin opprinnelse i den normative neoklassiske 

økonomisk teori som sier at bedriftene ønsker å maksimere sin fortjeneste ved å alltid operere 

med full kunnskap med hensyn på beslutningen som skal tas. Ifølge teorien må 

beslutningstakere ha konsekvente preferanser, og disse preferansene må være klare for 

beslutningstakerne når det også kommer til å vurdere andre tilgjengelige alternativer. 

Informasjon om konsekvensene av å velge hvert alternativ og kunne kombinere denne 

informasjonen med forventet nytte må derfor være tilgjengelig for beslutningstakerne. Dette 

innebærer at oppførselen til et «økonomiske menneske" i neoklassisk økonomisk teori alltid er 

rasjonell (Gluch & Baumann, 2003).  

Det har siden starten av 80-tallet vært en økende interesse for et byggs totale 

levetidskostnader i Norge. Man innså med tiden at investeringskostnaden kun var en del av et 

større kostnadsbilde, og at dette medfører at ulike investeringsvalg gir ulike driftskostnader i 

ettertid. Ved å ta hensyn til prosjektets livssykluskostnader i en tidlig periode, vil man kunne 

være med å påvirke det økonomiske helhetsbildet av et byggs totale levetid. Løsningene man 

velger tidlig i prosjektet vil kunne være avgjørende for om man ender opp med høye eller lave 

driftskostnader i ettertid (Thorsnes, Gundersen, & Hansen, 2001). 

 

2.1.6 Fokus på livssykluskostnader i senere tid 

Det ble i 2005 utgitt en rapport med navnet «LCC for byggverk» som er et nordisk 

hovedprosjekt. Hensikten var her å belyse aktørenes kunnskap om LCC, samt bruken av dette 

begrepet i utviklingen av nye byggeprosjekt. Aktørene som ble spurt var entreprenører, 

rådgivende ingeniører, arkitekter, offentlig bygningsforvaltere samt andre. Funnene fra denne 

rapporten, med en svarprosent på 38,5%, var at 43% hadde kjennskap til LCC-krav i lov om 

offentlig anskaffelse, men at hele 58% ikke bruker programvarer for å kalkulere LCC i det 

hele tatt. Dette ga grunnlag til å konkludere med at behovet for implementering av 

kompetanse og aktiv informasjon vedrørende LCC var stort. Hovedårsakene til at LCC-

kalkyler ikke ble gjennomført i prosjektene var enten at oppdragsgiver ikke etterspurte slike 

kalkyler eller at det var for tidskrevende (Bjørberg et al., 2005). 

Det har i senere tid også blitt gjennomført en annen større undersøkelse vedrørende innsikt i 

LCC i byggebransjen. I 2008 ble det sendt ut nærmere 3000 spørreundersøkelser til 
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forskjellige bedrifter. Resultatene viste at selve begrepet livssykluskostnader absolutt ikke er 

kjent av alle aktører. Så mange som 1/3 av bransjen kjente ikke til dette begrepet, og kun ca 

1/3 opplyste at de gjennomførte slike analyser. Det kom også frem at kalkyler vedrørende 

LCC ikke ble etterspurt av byggherren, og dersom det ble etterspurt ble de ikke honorert i stor 

nok grad til at aktørene satte fokus på begrepet og at ressurser ble tildelt heretter. Dersom 

slike analyser ble iverksatt viste det seg at det likevel var investeringskostnaden som ble lagt 

til grunn når beslutninger skulle tas. Det ble opplyst at det på denne tiden ikke fantes gode 

nok verktøy, samt at det var vanskelig å finne tall for å kunne foreta LCC-analyser. De som 

derimot kjente til og brukte begrepet trakk frem at dette var et nyttig verktøy for å kunne 

velge kvalitativt gode og bærekraftige løsninger i et helhetsperspektiv (Brunstad, 2008). 

 

2.1.7 Bruk av LCC i fasene 

Den røde kurven i figur 12 viser utviklingen over tid når det kommer til kvaliteten og 

funksjonen i en bygnings livssyklus. Det er også i denne figuren medtatt sentrale begreper og 

aktiviteter i de ulike fasene. 

 

Figur 12: Bygningers livssyklus (Multiconsult, 2007) 
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Tidligfasen: Multiconsult sin veiledning til praktisk bruk av LCC definerer denne fasen som 

det jeg tidligere har kalt spesifikasjon og konsept. Tidligfasen strekker seg helt inn til 

forprosjekt. Det vil i denne fasen være mulig å påvirke og foreta endringer med minimale 

kostnader. Fokuset i tidligfasen bør ligge på sluttbrukerens endringsbehov over tid, noe som 

er kjernen i livssyklusplanlegging. Byggherren skal her formulere krav til tilpasningsdyktighet 

og LCC som del av kontrakt. For å gjøre dette bør det legges frem nøkkeltal fra egen bransje 

dersom dette er mulig. Det skal deretter gjennomføres likviditetskalkyle basert på blant annet 

LCC-kalkyle. I tidligfasen er rådgivernes oppgave å konkretisere kravene fra byggherren i 

visualiserte løsninger, for så å gjennomføre LCC-analyser og utføre risikoanalyse. . 

Produksjonsfasen: Dersom det ønskes å foreta endringer i denne fasen, vil det kunne medføre 

store kostnader. Fokus bør derfor her være hvordan aktørene har løst kravene fra tidligfasen. 

Eieren skal i produksjonsfasen godkjenne løsninger som dokumenterer krav fra tidligfasen, 

samt formulere krav til FDVU-dokumentasjon og godkjenne denne. Rådgivernes oppgave i 

produksjonsfasen er å synliggjøre løsninger som tilfredsstiller krav om tilpasningsdyktighet, 

miljøkrav som inkluderer ombruk, gjenbruk, innemiljø, ressursbruk etc. Aktørene innenfor 

denne gruppen skal også gjennomføre LCC-analyser og bistå ved analyser om alternative 

valg. Entreprenøren sin rolle vil her være å gjennomføre en kvalitetskontroll av løsninger, 

fremskaffe LCC-analyser ved alternative løsninger, overlevere FDVU-dokumentasjon samt 

bistå rådgivere ved utarbeidelsen av FDVU-budsjett. Beslutninger vedrørende 

detaljeringsgrad må vurderes ut ifra bl.a. et helhetsbilde, driftskonsekvenser, og 

alternativvurderinger. Når det kommer til FDV-kostnader vil det her kunne være naturlig med 

en kombinasjon av nøkkeltallsvurderinger og konkrete LCC-beregninger som vedlikehold og 

utskiftninger på et detaljert nivå. 

Bruksfasen: denne fasen omfatter bruk av bygget inkludert FDVU. Hensikten her er at bruken 

skal bli optimal over tid, og vil omfatte daglige og periodiske FDVU-aktiviteter. Man vil i 

bruksfasen møte på begrensinger når det kommer til å foreta endringer, hvor dette vil være 

begrenset til det det allerede er tilrettelagt for. Eieren skal her kontrollere at bygget forvaltes i 

henhold til lover og forskrifter, samt stille krav til økonomioppfølging. Forvalteren skal i 

bruksfasen gjennomføre handling i henhold til strategiske utviklingsplaner, organisere FDVU-

aktiviteter, inngå avtaler ved for eksempel service, fremskaffe nøkkeltall for støtte til 

benchmarking og avvikskontroll. Brukerens oppgave vil være å stille krav vedrørende 

endringer og utvikling av bygget, for at optimal kjernevirksomhet kan ivaretas. 
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Avhendingsfasen: denne fasen omfatter rivning/fjerning av bygningen.  Når det kommer til 

LCC vil dette påvirkes av hvordan bygningen er satt sammen i tidligere faser. Det bør her 

kartlegges muligheter for at bygget har et potensial for annen bruk. Man skal her gjennomføre 

en miljøkartlegging, miljøsanering samt riveplan, og muligheten for å påvirke vil være 

minimal. Formålet i avhendingsfasen er å minimalisere avfall som går til deponi, og 

maksimere avfall til ombruk, gjenbruk, og gjenvinning. Dersom denne fasen ikke er planlagt i 

prosjekteringsfasen blir eierens rolle her å sørge for at krav oppfylles, offentlige så vel som 

egendefinerte. Rådgivernes rolle vil være å gjennomføre en miljøkartlegging samt utarbeid 

riveplaner, men entreprenøren skal gjennomføre saneringsplanen og dokumentere at alle krav 

er oppfylt (Multiconsult, 2007). 

 

2.2. Målstrategi  

«Et mål er et konkret uttrykk for en intensjon. Intensjonen blir et mål dersom og bare dersom 

det gjøres noe for å realisere denne. Målet uttrykkes som en fremtidig tilstandsbeskrivelse av 

noe en ønsker å oppnå eller vil få til å skje. Målet er derfor knyttet til et bestemt tidspunkt» 

(Samset, 2008 s.141). 

Det har i de senere år blitt større og større fokus på mål og målsettinger, og da spesielt ved 

prosjekter finansiert av staten hvor det settes krav til formulering av mål, samt oppfølging og 

evaluering av prosjektet i ettertid. 

Internasjonal litteratur forteller oss at et av kriteriene for et vellykket prosjekt er å ha en 

systematisk tilnærming til prosessen rundt formulering og styring av målene som er satt. Vi 

ser i dag for mange prosjekter som blir gjennomført uten slike definerte langsiktige mål. Et 

viktig kriterie for suksess er å gjennomføre en tidlig kartlegging av behov og de effekter en 

forventer av prosjektet (D. A. Andersen, 2010). Prosjektets mål vil altså være de mest sentrale 

suksesskriteriene, og slik suksess vil være oppfylt dersom prosjektet leverer i samsvar med 

målene. Man vil svært ofte kunne se at prosjektets mål er formulert som en aktivitet som skal 

utføres. Dette vil være en uheldig måte å utforme et mål på, da man heller bør være fokusert 

på resultatet av en slik aktivitet (E. S. Andersen, Grude, & Haug, 2009). Et mål vil også kunne 

fremstå som en styringsfunksjon ved å formulere, formidle og følge opp de avtale mål for 

prosjektet (Samset, 2008). 
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2.2.1 Målprioritering 

Kvaliteten eller den ultimate suksessen for et prosjekt vil tradisjonelt bli definert ut ifra 

hvordan prosjektet tilfredsstiller eller overgår oppdragsgivers forventninger i form av kostnad, 

tid og omfang, som vist i figur 13. Sammenhengen mellom disse kriteriene vil kunne variere. 

Det vil for eksempel kunne være nødvendig å redusere omfanget av et prosjekt for enten å 

møte behovet for reduserte kostnader eller redusert tid brukt til prosjektet. Vi ser ofte at jo 

lengre tid et prosjekt tar, jo større kostnader medfører dette, men en positiv korrelasjon 

mellom kostnader og tidsbruk vil derimot ikke alltid finne sted. Det vil og være mulig å 

redusere kostnader ved å benytte seg av billigere materialer og løsninger.  En av 

hovedoppgavene til en prosjektleder vil være styre slike «trade-offs» eller avveiinger mellom 

tid, kostnad og utførelse. For å få til dette må prosjektlederne definere og forstå prosjektets 

prioriteringer. Det vi her kunne være behov for et møte med både prosjektets kunde samt 

øvrige ledelse for å sikre at kriterienes relevans og forståelse er ivaretatt (Gray & Larson, 

2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

En av metodene som vil være hensiktsmessig for å gjøre slike avveininger som nevnt ovenfor 

er ut utforme en prioriteringsmatrise som vist i figur 14. En slik matrise viser hvilke av 

kriteriene som er låst, hvilke som skal optimaliseres, og hvilke som skal aksepteres. Dersom 

et kriterie er låst vil det ikke være mulig å endre dette i ettertid, dette kan for eksempel være 

ferdigstillelsesdato, holde seg innenfor et forhåndsbestemt budsjett, eller levere avtalt kvalitet 

som er vist i figuren. Ved optimalisering av et kriteriene vil man ha mulighet til å benytte seg 

Omfang 

Kostnad Tid 

Kvalitet 

Figur 13: Prosjektledelsens avveininger (Gray og Larson, 2008) 
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av muligheten for å endre dette kriteriet noe og vil være gunstig derom denne endringen 

tilfører verdi til prosjektet. Dersom kriteriet skal aksepteres vil det være tillat at dette kriteriet 

avviker fra opprinnelig plan dersom endringen blir akseptert av aktørene (Gray & Larson, 

2008). 

 

 

Figur 14: Prioriteringsmatrise (Meland, 2012) 

En slik prioritering vil avhenge av type prosjekt, og vil kunne variere. Hensikten ved å 

formulere mål vil være å klargjøre i hvilken retning man må styre prosjektet for å oppnå det 

man ønsker. I et prosjekt har man som regel flere og ulike mål man ønsker oppfylt, og dersom 

ikke disse peker i samme retning vil dette kunne skape uklarhet om hva man ønsker å oppnå 

med prosjektet (Samset, 2008). 

 

2.2.2 Prosjekteringsomfang 

Prosjekteringens viktigste hensikt er å utføre den funksjonelle, estetiske og tekniske 

planleggingen av prosjektresultatet, og skal altså fremskaffe det tekniske grunnlaget for 

tilvirkning av bygget. Dette omfatter en detaljert utvikling av produkt- og produksjons-

spesifikasjoner. I tillegg til å planlegge selve byggingen vil prosjektering også fokusere på 

bruk og videreutvikling av bygningsmassen. Etter prosjekteringsfasen vil videre faser følge i 

prosjektets totale livsløp, noe som resulterer i at prosjekteringsfasen må være ferdig i rett tid 

for at byggearbeider og leveranser ikke forsinkes. En begrensning i tid brukt til prosjektering 

vil derfor være nødvendig. Resultatet av design og prosjektering vil være avgjørende for om 

prosjektet kan anses som en suksess eller ikke, og en avveining mellom tid brukt til 

prosjektering og nytten av fokus på grundig planlegging for å oppnå prosjektets mål bør 

derfor vektlegges (Rolstadås, 2011). Slike mål kan være en lav investeringskostnad noe som 

medfører en god planlegging for en effektiv bygging og fokus på gode innkjøp, en 
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maksimering av nytten byggherre opplever ved bygget, eller fokus på levetidskostnader, noe 

som er sentralt i denne oppgaven. På bakgrunn av slike valg mellom alternative løsninger vil 

det måtte legges til grunn en nytte/kostnads-analyse. Det har i flere år nå vist seg en klar 

tendens til at tildelt prosjekteringsoppdrag kontraheres på grunnlag av priskonkurranser. En 

slik priskonkurranse kan resultere i begrenset innsats da anbyderne ønsker å holde 

anbudssummen lav. Resultatet kan fort bli redusert nytte/kostnads-faktor for byggherren ved 

økt byggekostnad og totalkostnad (Meland, 2000). 

En slik sammenheng mellom antall prosjekteringstimer og totalresultatet av bygge-prosessen 

er vist i figur 15.. 

 

 

Figur 15: Optimalt prosjekteringsomfang for minimalisert investering (Meland, 2012) 

Denne figuren viser et eksempel hvor en minimalisering av totalinvesteringen er målet. 

Grafen for prosjekteringskostnadene er en lineær funksjon som endres i takt med nedlagte 

prosjekteringstimer. Figurens produksjonskostnader vil på sin side reduseres ettersom antall 

brukte prosjekteringstimer øker, forutsatt at prosjektledelsen har fokus på lav investering. 

Dette forklares ved at dersom timer brukt til prosjektering uteblir vil man i byggefasen måtte 

prøve seg frem uten en utarbeidet plan å forholde seg til. Disse produksjonskostnadene vil 

fortsette å falle ved økt prosjekteringstid helt frem til en teoretisk grenseverdi hvor det ikke 

lengre er mulig å utføre byggingen billigere. Grafen for prosjekteringstimer og 



 

25 
 

produksjonskostnader summeres heretter. Dette utgjør grafen for totalkostnad. Hvor denne 

totalkostnaden er på sitt laveste finner vi et optimalt forbruk av prosjekteringstimer dersom 

målet er å minimalisere de totale investeringene. 

Meland (2000) trekker frem følgende forhold i en nytte/kostnads-analyse av et byggverk: 

bruksmessig nytte av bygget, arkitektoniske verdier, teknisk kvalitet, utstyrsgrad, byggets 

fleksibilitet og generalitet noe som tidligere i oppgaven er nevnt som sentralt ved 

byggeprosjekts livsløpsplanlegging. 

For å fastsette et optimalt omfang av prosjekteringen, kan dette vises i figur 16 som tar for seg 

en marginal nyte/kostnads-betraktning. 

 

 

Figur 16: Optimalt prosjekteringsomfang i et nytte/kostnads-perspektiv 

Prosjekteringstimer vil her være den uavhengige variabelen, og den marginale endringen som 

oppnås i den avhengige variabelen nyttefunksjonen, skal her vurderes.  Marginalkostnaden 

ved bruk av en ekstra prosjekteringstime vil så å si være konstant. Ved bruk av en ekstra 

prosjekteringstime ser vi at nytten øker i form av bedret bruker- og produksjonstilpasning og 

dermed reduserte byggekostnader og reduserte FDVU-kostnader. Denne økningen i nytte vil 

etter hvert avta, og når kostnaden av en ekstra prosjekteringstime overskrider den tilhørende 

marginale økningen i nytten bør prosjekteringen stoppes, og vi finner på dette punktet et 

optimalt timeforbruk av prosjektering. I prinsippet vil likevel økt omfang av prosjektering 

Optimalt prosjekteringsomfang 

Prosjekteringstimer 

Prosjekteringskostnad/time 

Nyttekurven 

Nytte/kost 
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føre til økt nytte dersom tidsbruken lar seg styre mot dette formålet. For et prosjekt vil 

gjennomføringstiden ha betydning, og dersom endring av timer brukt til prosjektering også vil 

føre til endret tidsplan for prosjektet må modellene justeres for å ta hensyn til de økonomiske 

konsekvensene som følge av dette (Meland, 2000). 

Det vil være vanskelig å nøyaktig treffe det optimale prosjekteringsomfanget, men man skal 

likevel ta hensyn til i slike vurderinger, at det finnes et teoretisk optimalt punkt som gir økt 

verdiskapning. Oppnåelsen av dette vil i stor grad avhenge av en kontraheringsstrategi basert 

på en utvelgelses- og tildelingsordning hvor fokus er mer rettet mot kompetanse og mindre på 

pris. Før vurderingen av et optimalt prosjekteringsomfang vil det være viktig å definere 

prosjektets målsetting, noe som vil variere mellom ulike typer prosjekter. Prosjektets 

hovedmål kan for eksempel være lav investeringskostnad, eller et definert tidsaspekter som 

må overholdes. Prosjektets optimale prosjekteringsomfang vil derfor være prosjektspesifikt, 

men ser man på dette i et nytte/kostnads-perspektiv vil det i prosjekter som fokusere på andre 

mål enn redusert investeringsomfang medføre et større timeforbruk. I slike prosjekter vil 

nytteperspektivet anses som videre enn kun investeringsperspektivet, og flere forhold må 

analyseres og veies mot hverandre. Omfang av prosjekteringstimer i seg selv vil i liten grad 

føre til ønskede resultater, og både aktørenes kompetanse samt tilgjengelige hjelpemidler vil 

her ha stor betydning (Meland, 2000). 

 

2.2.3 Mål og aktørperspektiv 

Ved gjennomførelse av et prosjekt vil det som regel være flere ulike aktører involvert, og 

disse har forståelig nok ulike interesser og mål som de ønsker å iverksette. Et av prosjektets 

viktigste oppgave blir derfor å synliggjøre aktørenes mål og ut ifra dette lage insentiver for å 

samle dem under prosjektets felles mål. Man skal her motvirke at aktørene drar prosjektet i 

hver sin retning eller prøver å påvirke målene til egen fordel. Målene skal her bidra til en 

felles forståelse og motivasjon hos partene og interessentene i prosjektet. For å oppnå dette 

må målene være entydige og realistiske å oppnå. For å skape motivasjon til å gjennomføre 

målene må de og være akseptert av partene. Det er og viktig at det er samsvar mellom 

ressurser som er satt inn til gjennomførelsen av prosjektet og resultatene som forventes. 

Konsekvensen av at ressursinnsatsen er for liten vil være at betingelsene ikke er tilstede for å 

realisere resultatet. Til slutt skal målene være uttrykt på en slik måte at prestasjons- og 

resultatvurdering vil være mulig både underveis og til slutt i prosjektet (Samset, 2008). 
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Vi skiller mellom tre ulike målperspektiv: resultatmål, effektmål og samfunnsmål, slik som 

figuren under viser. 

 

 

Figur 17: Vurdering av prosjekter i ulike perspektiv (Samset, 2008) 

 

 Resultatmålet er knyttet til den konkrete og målbare leveransen prosjektet skal 

resultere i. Slike mål vil ha det korteste tidsperspektivet og minst usikkerhet. I 

motsetning til levetidskostnader vil det være investeringskostnaden som lett vil få 

sterkest fokus i dette perspektivet. 

 Effektmål skal beskrive gevinstene ved å gjennomføre prosjektet og vil basere seg på 

behovene eller problemene som utløste prosjektideen. Et effektmål vil ofte ikke kunne 

måles eller vurderes før driftsfasen er i gang. I motsetning til resultatmålet vil 

effektmål i større grad fokusere på levetidskostnader. 

 Samfunnsmål relaterer seg til samlet effekt av prosjektet i samfunnet som helhet og er 

ofte uttrykt i samfunnsmessige verdier. Også her vil fokus være på prosjektets 

levetidskostnader. 
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Det vil i et prosjekt være ulike aktører med ulike interesser, tidsperspektiv og målfokus. Vi 

kan i et bygg- og anleggsprosjekt dele disse aktørene inn i følgende grupper: 

Perspektiv Målnivå Eksempel skole 

Bestiller-perspektiv Samfunnsmål Tjenesteytingen som følge av 

utdanningen 

Bruker-perspektiv Effektmål Læringen 

Leverandør-perspektiv Resultatmål Skolen bygget/etablert 

Tabell 1: Målnivå i et skoleprosjekt vurdert i tre ulike perspektiver (Samset, 2008) 

Byggherre: 

Rollen som bestiller eller byggherre er særdeles viktig med tanke på utviklingen, etablering, 

og bruk når det kommer til totaløkonomiske vurderinger. Uten en aktiv og systematisk 

etterspørsel etter totaløkonomiske vurderinger fra byggherren vil slike hensyn ha små 

muligheter for å slå gjennom. Byggherren må besitte en bred kompetanse for å kunne 

håndtere planlegging, utførelse og drift av bygningen og dette stiller krav til byggherrens 

håndtering av relasjonene med interessenter som vil være kunden/bruker, entreprenørene, 

prosjekterende samt samfunnet. Byggherrens rolle vil hele tiden forandre seg grunnet 

endringer i forutsetninger og behov i markedet. Konjunkturene endrer seg over tid, og nye 

krav vedrørende bæredyktighet oppstår (Bjørberg et al., 2005). Eieren eller bestilleren av 

prosjektet vil ha det lengste tidsperspektivet, noe som vil strekke seg lengre enn 

brukerperspektivet. Det vil ved et slikt perspektiv være snakk om prosjektets samfunnsmål, 

noe som vil si bruttoeffekten av prosjektet har på samfunnet over tid. Tar vi utgangspunkt i et 

skoleprosjekt vil et samfunnsmål kunne basere seg på effekten av utdanningen i form av 

sysselsetting, tjenesteyting og verdiskaping. Man vil her kunne skille mellom private 

investorer og offentlige investorer hvor førstnevnte vil fokusere på verdiskapningen i form av 

lønnsomhet, mens sistnevnte vil fokusere på samfunnsnytten. Ved et slikt langsiktig 

tidsperspektiv vil det være relevant å ta hensyn til prosjektets interessenter, og ikke kun den 

primære brukergruppen slik at for eksempel krav i samfunnet ivaretas. Samfunnsmålet har 

som nevnt den lengste tidshorisonten, noe som fører til større usikkerhet vedrørende 

måloppnåelsen (Samset, 2008). 
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Leverandør: 

Fokuset til prosjektleverandørene vil være rettet mot utførelsen av prosjektets resultater. 

Leverandøren vil her måtte ta hensyn til avtalte krav vedrørende kostnader og kvalitet 

innenfor en bestemt tidsramme. Dette går innenfor prosjektets taktiske gjennomføring 

innenfor de strategiske rammene som er bestemt av bestilleren. De viktigste 

styringsparameterne vil være knyttet til fremgangen i hva som er produsert, kostnader som er 

påløpt samt tiden som er brukt. For å bruke et skoleprosjekt som eksempel vil resultatmålet 

kunne være begrenset til byggingen og innredningen av skolebygget. Leverandørens fokus 

bør være å bruke ressursene til å optimalisere leveransen innenfor gitte rammer når det 

kommer til kostnad, kvalitet og tid, slik at disse styringsparameterne holdes innenfor 

aksepterte grenser, altså i samsvar med resultatmål. Av de tre ulike perspektivene vil dette 

være det mest kortsiktige, og det som forekommer med minst usikkerhet. Det vil ved et 

leverandørperspektiv være viktig å unngå en for ensidig fokusering. Dersom det tillegges for 

stor vekt på avtalte rammer vil dette kunne medføre uheldige konsekvenser for prosjektet på 

et langsiktig tidsperspektiv. Dette vil kunne medføre dyrere løsninger og lavere verdiskapning 

(Samset, 2008). 

Bruker: 

For brukere vil fokus være mer rett mot hvilken nytte prosjektet har for dem selv i motsetning 

til leverandørene som fokuserer på selve gjennomførelsen av prosjektet. Det skal likevel 

påpekes at selve utførelsen vil påvirke brukernes nytte av produktet eller tjenesten i 

bruksfasen. Brukerne vurderer prosjektet ut ifra effektmål. Ved et skoleprosjekt vil brukerne 

være opptatt av både hensikten med bygningen, samt undervisningen og læringen som finner 

sted i skolebygget. Man vil som bruker og være opptatt av virkningene prosjektet har for 

brukerne og om det er relevant i forhold til behov og prioriteringer. Sjansene for å oppnå 

effektmålet vil reduseres dersom man kun tar hensyn til leverandørperspektivet i utførelsen av 

prosjektet (Samset, 2008). 
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2.3 Gjennomføringsmodell 

En gjennomføringsmodell vil kunne defineres som de overordnede prinsipp for organisering 

av prosjektet, og vil omfatte (Meland, 2012): 

 Anskaffelsesstrategi 

 Kompensasjonsformat   

 Entrepriseform 

 Organisering og struktur (for oppfølging av styringsområdene) 

2.3.1 Anskaffelsesstrategi 

Rolstadås (2011) definerer anskaffelser som «prosesser som er nødvendig for å anskaffe varer 

og tjenester fra organisasjoner utenfor prosjektet samt for kontraktsledelse». Anskaffelse av 

tjenester, materialer og utstyr vil i mange prosjekter kunne være en omfattende oppgave. Det 

vil derfor være viktig å sørge for en optimal strategi ved anskaffelse av varer og tjenester. 

Byggherrene vil ved å outsource deler av prosjektet kunne konsentrere seg om den 

kunnskapen de har innenfor sitt kjerneområde. Dette fagområdet gjennomgår stadig store 

endringer blant annet med hensyn på lovgivning. Det vil derfor være viktig for 

organisasjonene som gjennomfører anskaffelser å kontinuerlig oppdatere seg på dette feltet. 

 

 

 

Figur 18: Anskaffelsesstrategi (Meland, 2012) 

 

Kontraktstype 
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En modell for valg av anskaffelsesstrategi er vist i figur 18. En anskaffelsesstrategi er en 

overordnet plan over byggherrens mål med anskaffelsen samt virkemidlene som skal benyttes 

for å nå disse målene.  

Denne modellen tar for seg de ulike parameterne aktørene må ta hensyn til før man tar en 

beslutning på hvilken anskaffelsesstrategi man ender opp med. En kontraheringsstrategi er 

ulike måter kontrakten kan forberedes og inngås på for å nå prosjektets mål, mens en 

kontraktsstrategi er retningslinjer for definisjon og inndeling av arbeidsomfang, 

kontraktsinnhold, valg av kontraktstype samt kontraktsadministrasjon. Før man kan ta et valg 

vedrørende hvilken type kontraherings- og kontraktsstrategi man ønsker må man først 

analysere prosjektets mål, eksterne og interne rammer samt prosjektets karakteristika. Som 

nevnt vil man måtte foreta en prioritering av de ulike målene, for at partene skal ha en lik 

oppfatning av hva som er viktig dersom det oppstår en situasjon hvor endringer er nødvendig. 

I anskaffelsesprosessen er det vanlig at det innhentes tilbud eller anbud fra minst tre 

leverandører. Det skilles her mellom åpen og lukket tilbud- og anbudskonkurranse. Ved åpen 

konkurranse kan hvem som helst levere inn tilbud eller anbud innen gitt frist, mens ved lukket 

konkurranse velger byggherren ut et begrenset antall kompetente og kapable leverandører som 

mottar forespørsel. Forskjellen mellom tilbud og anbud er at det ved et tilbud vil være en 

forpliktelse fra leverandør til å levere varer og tjenester angitt til spesifisert pris og tid. 

Tilbudet er bindende for leverandør, men det vil her være mulig å forhandle om detaljer og 

endringer etter fremlagt tilbud. En konkurranse med mulighet for forhandling er i hovedsak 

kun tillatt for kontrakter under terskelverdiene. Dersom kunden aksepterer tilbudet innen en 

gitt frist vil dette anses som en formell avtale mellom partene. Ved et anbud vil det på samme 

måte som et tilbud være en forpliktelse til å levere spesifiserte varer og tjenester, men 

forskjellen her er at det etter anbudet er fremsatt ikke vil være mulig å forhandle. Et anbud må 

derimot aksepteres eller forkastes (Rolstadås, 2011). 

Et sentralt element i lov om offentlig anskaffelse er verdien på kontakten i forhold til 

terskelverdier. Beregning av terskelverdiene tar utgangspunkt i verdien av den kontrakt som 

skal inngås for hele kontraktsperioden. Gjeldende terskelverdier for 2012-2013 er vist i tabell 

2. Ved anskaffelser over terskelverdiene vil dette omfattes av EØS-avtalen og WTO-avtalen 

og skal behandles etter forskriftens del III. Dersom kontrakten ikke overstiger terskelverdiene 

skal derimot reglene i forskriftens del II følges (regjeringen.no, 2012).  



 

32 
 

 

Tabell 2: Terskelverdi for offentlig anskaffelse (regjeringen.no, 2012) 

 

Sentralt i anskaffelsesstrategi er tildelingskriterier. Ved tildeling av en kontrakt kan kun to 

prinsipper legges til grunn (Buskeland, Meland, & et.al., 2003). 

1. laveste pris 

2. for byggherren det mest økonomisk fordelaktige tilbud 

Valgt prinsipp skal oppgis i konkurransegrunnlaget, og dersom prinsippet om mest 

økonomisk fordelaktige tilbudet skal anvendes må de konkrete kriteriene som skal benyttes 

oppgis samt den relative vektingen av disse. Relevante kriterier vil her kunne være pris, 

kvalitet, teknisk verdi, estetiske og funksjonsmessige egenskaper, service/teknisk bistand, 

ferdigstillelsestid osv, basert på hva som er viktig for gjeldende prosjekt. Dersom lavest pris 

legges til grunn viser figur 15 og 16 at dette prinsippet vil påvirke timer brukt til 

prosjektering. Et prinsipp om lavest pris vil være på bekostning av prosjektets kvalitetsnivå 

(Buskeland et al., 2003). 
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2.3.2 Kompensasjonsform 

Hensikten bak å utforme en kontrakt med annen aktør i prosjektet er å minimere sjansene for 

uventede hendelser samt å ivareta aktørenes intensjoner med transaksjonen. Kontrakten skal 

sikre at kjøperen mottar avtalt ytelse til avtalt kvalitet og pris og til rett tid. Hensikten ved 

kontraktinngåelse fra leverandøren sitt ståsted er at han får avtalt pris for leveransen. Det vil 

ved inngåesel av en kontakt likevel kunne forekomme visse usikkerhetsmomenter. Dette kan 

for eksempel være at leverandøren ikke nødvendigvis har de rette insentivene til å levere et 

produkt eller tjeneste ved samme kvalitet som kjøper ønsker, eller at uforutsette eller 

forutsette hendelser fører til en forsinkelse når det kommer til avtalt tidspunkt for leveransen. 

Slike typer risiko bør fordeles mellom partene, og den part som lettest kan bære den aktuelle 

risikoen bør også tildeles ansvaret. 

Det finnes en rekke ulike former for kontrakter, og aktørene må her bli enige om hvilken 

kontraktsform som er mest fordelaktig for det aktuelle prosjektet. For å finne den mest 

optimale kontraktsformen bør man se på målprioriteringene i prosjektet. Er det for eksempel 

kvalitet som skal prioriteres høyest, må man gjennom kontrakten gi insentiver til at dette blir 

oppfylt. Vi skiller mellom følgende kontraktsformer: 

Fastpriskontrakter: 

Ved en slik kontraktsform finner det sted en fast pris for et gitt omfang som bygger på en 

kjent teknologi. Fastpriskontrakter vil være hensiktsmessig dersom arbeidsomfanget fremover 

i tid med stor sikkerhet kan fastslås. Den økonomiske risikoen vil her ligge hos leverandøren, 

noe som medfører at han vil ha incentiver til å gjennomføre arbeidet så fort og effektivt som 

mulig. Gevinster ved eventuelle kostnadsbesparelser vil være hos leverandør, noe som vil 

kunne medføre at valg av løsninger vil bli påvirket av ønske om å spare kostnader. Det vil ved 

en fastpriskontrakt kunne avtales om man skal kunne justere beløpet for prisstigning eller 

ikke, og dersom dette blir tilfelle vil man nøyaktig måtte angi hvordan prisstigningstillegget 

skal beregnes (Rolstadås, 2011). Dersom byggherrens krav til prosjektet fortsatt vil ligge fast 

etter kontraktinngåelse vil det ligge til rette for å velge en totalentreprise med fast pris. På den 

annen siden vil dette være et dårlig alternativ dersom byggherren ønsker stor grad av 

påvirkning underveis og prosjekteringen totalentreprenøren har ansvar for har stor betydning 

for byggherren. En trinnvis kontrahering vil kunne redusere begge parters risiko for prosjekter 

hvor byggherren ønsker å delta aktivt i utviklingen av prosjektet (Buskeland et al., 2003). 
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Enhetspriskontrakter: 

Denne form for kontraktsform kan og ses på som en slags fastpriskontrakt, men det som 

skiller denne formen ut er at det her er avtalt faste priser på et definert omfang av 

enhetsarbeid. Dette kan for eksempel måles i antall meter, tonn, m
2
, osv. Etter at arbeidet er 

utført bruker man disse målene for så å beregne faktureringsbeløpet. Det vil være 

hensiktsmessig å bruke enhetspriskontrakter dersom arbeidet er godt planlagt, men hvor 

eksakte mengdeangivelser ikke finnes. Det vil her være byggherren som bærer risikoen for 

teknisk utførelse og leverandøren bærer økonomisk risiko. I og med at leverandøren bærer 

den økonomiske risikoen vil han derfor kunne ha incentiver til å gjennomføre arbeidet på en 

mest økonomisk gunstig måte for han selv, og for at byggherren kan kontrollere arbeidet er 

det ikke unormalt at det blir utplassert en stab på byggeplassen for å sjekke at kvalitet og 

omfang gjennomføres etter bestillingen. Det kan også ved denne kontraktsformen skilles 

mellom justering for prisstigning eller ikke (Rolstadås, 2011). 

Regningsarbeidskontrakter: 

Leverandøren vil ved en slik kontraktsform fakturere alle sine kostnader i tillegg til et påslag 

for fortjeneste. Regningsarbeidskontakter kan hensiktsmessig benyttes dersom det ikke er 

mulig å definere arbeidsomfanget tilstrekkelig detaljert i forkant av utførelsen, og dersom det 

i stor grad benyttes ukjent teknologi. Det vil her være byggherren som bærer hele den 

økonomiske risikoen, og alt arbeid kan derfor utføres på byggherrens henvisning. Grunnet 

denne fordelingen av den økonomiske risikoen vil leverandøren ikke ha incentiver til å 

redusere kostnadene, og det vil her være normalt at byggherren kan sikre seg adgang til alle 

leverandørens økonomiske kalkulasjoner. Ved regningsarbeidskontrakter skiller vi mellom 

prosentpåslag, fast påslag, garantert maksimum, og incentivt påslag. For byggherren vil det av 

disse være prosentpåslag som gir størst risiko, hvor det gis små incentiver til å holde tidsplan, 

være kostnadsbevisst, begrense resursene samt oppmuntre til oppfinnsomhet. 

Ved utførelsen av bygg- og anleggsprosjekter vil det som regel finne sted en fastpris eller 

enhetspriskontrakt, mens det i prosjekteringsarbeidet vil være vanlig med regningsarbeid som 

kontraktsform. Det vil i likevel ofte kunne være snakk om en kombinasjon av de ulike 

prisformatene. Det har i den senere tid blitt mer og vanlig med allianser og 

partnerskapskontrakter hvor partene deler risiko og gevinst i et avtalt omfang. En slik 

samarbeidsform vil kunne minne om regningsarbeid, med incentiv påslag hvor byggherren 

betaler alle direkte kostnader samt et prosentvis påslag. I tillegg til dette er det på forhånd 



 

35 
 

avtalt ulike mål og dersom disse underskrides vil fortjenesten øke, mens dersom målet 

overskrides blir fortjenesten tilsvarende redusert etter en gitt formel. Ved partnerkontrakter vil 

deling av risiko og gevinst ikke bare gjelde prosjektkostnader men også fremtidige inntekter 

av prosjektet (Rolstadås, 2011). 

2.3.3 Entrepriseform 

En entreprise og kontraktstype kan betegnes som en kontraktstruktur mellom byggherre, 

entreprenør og prosjekterende for utførelse av prosjektering og bygging, samt koordinering av 

disse. Enkelte entrepriseformen slik som OPS vil og kunne inneholde avtale om forvaltning, 

drift vedlikehold og utvikling (Meland, 2012). 

 

 

Figur 19: Entrepriseformer (Meland, 2012) 

 

Vi skiller mellom tre hovedtyper for entrepriseformer: Delt leverandørorganisasjon, integrert 

leverandørorganisasjon og integrert prosjektorganisasjon. 

 

 

Delt leverandørorganisasjon: 

Construction Management: Denne entrepriseformen kjennetegnes ved at det finner sted en 

sterk oppdeling i entrepriser. Hensikten med dette er å kunne konkurranseutsette alle 

leveranser maksimalt. Det leies her inn et CM-firma har ansvar for å administrere byggesaken 

for byggherren. Det vil være relativt få firmaer som tilbyr denne typen entrepriseform, og CM 
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som entrepriseform vil derfor ikke bli fokusert på ytterligere i denne oppgaven, og heller ikke 

vurdert i spørreundersøkelsen da den ikke er utbredt i Norge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggherrestyrte sideentrepriser: 

I likhet med CM vil man også ved denne entrepriseformen se en stor oppdeling i ulike 

kontrakter (entrepriser), noe som vil avhenge av prosjektets størrelse og art. Disse kontraktene 

vil være sidestilt noe som ligger i navnet. Byggherren vil blant annet ha ansvar for 

utarbeidelsen av anbudsmaterialet, og etter en vurdering av innhentede anbud vil byggherren 

inngå kontrakter direkte med hver enkelt entreprenør. Fordelen for byggherren ved bruk av 

denne entrepriseformen er at flere firmaer kan være med å konkurrere i markedet om de ulike 

oppdragene, og at byggherren kan gjennomføre en parallell prosjektering og bygging. Dette 

vil kunne være med på å redusere den totale prosjekttiden (Karlsen & Gottschalk, 2011). 

Fordelene med denne entrepriseformen med tanke på LCC er at byggherren vil ha mulighet til 

å være aktiv i prosjekteringen og vil dermed kunne påvirke leveransens kvalitetsnivå og 

dermed LCC ved valg som blir gjort i prosjekteringsfasen. Det vil likevel kunne forekomme 

ulemper for byggherren som her vil ha ansvar for all koordinering, prosjektering samt 

utarbeidelsen av anbudsmaterialet. Dette vil kunne medføre problemer dersom manglende 

kompetanse og erfaring hos byggherren, samt økt kostnadsrisiko. Det vil her være mange 

kontraktsparter å forholde seg til, noe som krever en betydelig administrativ kapasitet hos 

byggherren. Det vil også kunne være vanskelig å plassere ansvar dersom det oppstår feil og 

mangler underveis i prosjektet (Buskeland et al., 2003). 

Figur 20: Construction management (Byggherren i fokus) 
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Figur 21: Byggherrestyrte sideentrepriser (Byggherren i fokus) 

 

Hovedentreprise:  

Ved en slik entrepriseform inngår byggherren kontrakt med et begrenset antall entreprenører, 

noe som vil kunne være til fordel for byggherren. Byggherren vil her ha ansvaret for 

prosjektering og utarbeidelse av anbudsmaterialet. Ved denne entrepriseformen ser man som 

regel at de bygningsmessige arbeidene er samlet i en kontrakt, og det inngås en kontrakt med 

en hovedentreprenør som har ansvaret for eget og underleverandørenes arbeid. Byggherren vil 

i tillegg til dette inngå kontrakter med et begrenset antall sideentreprenører. Det økonomiske 

ansvaret og risikoen vil for byggherren her være begrenset. Ulempen med denne 

entrepriseformen er at byggherren vil ha redusert innsyn i utførelsesfasen, samt liten 

påvirkningsmulighet ved valg av underleverandør. I tillegg vil en hovedentreprise medføre 

redusert konkurranse for oppdragene, da det her vil være et begrenset antall leverandører med 

nok kompetanse. Det vil også med denne modellen kreves en betydelig administrativ kapasitet 

hos byggherre, samt en begrenset mulighet for parallell prosjektering og bygging, noe som vil 

kunne medføre en lengre gjennomføringstid (Karlsen & Gottschalk, 2011). Byggherren har 

ved en hovedentreprise i likhet med byggherrestyrte sideetrepriser relativt stor 

påvirkningsmuligheter i prosjekteringsfasen, i tillegg til en viss påvirkningsmulighet i 

utførelsesfasen og vil med dette kunne bidra til å fokusere på LCC.  
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Generalentreprise:  

Byggherren vil ved denne entrepriseformen ha ansvar for prosjektering og utarbeidelse av et 

fullstendig anbudsmateriale. Byggherren vil i denne entrepriseformen kun inngå kontrakt med 

en entreprenør, hvor denne har ansvar for produksjon og koordinering av arbeid på 

byggeplassen. Dersom byggherren ikke skulle inneha nok kompetanse til å kunne 

gjennomføre prosjekteringen kan også denne settes bort til for eksempel en byggekonsulent 

eller et engineeringsselskap. Fordelene ved en generalentreprise er at byggherren vil ha en full 

oversikt over arbeidsgrunnlaget og kostnader etter fullført prosjektering. Generalentreprisens 

fordeler med tanke på LCC er stort sett de samme ved som ved en hovedentreprise, bortsett 

fra at byggherren ved en generalentreprise har noe mindre påvirkningsmulighet i 

utførelsesfasen. Det økonomiske ansvaret og risikoen for byggherren vil her være begrenset. 

Ulempen ved denne formen er at byggherren vil ha reduserte muligheter for innsyn i 

utførelsesfasen, hvor konsekvensen er liten mulighet for å påvirke valg av underentreprenør. 

Det vil og være redusert konkurranse  i markedet om utførelsen av oppdrag, samt at det vil 

være risikofylt å starte utførelsen før prosjekteringen er ferdig (Buskeland et al., 2003). 

 

 

 

Figur 22: Hovedentreprise (Byggherren i fokus) 
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Figur 23: Generalentreprise (Byggherren i fokus) 

 

Integrert leverandørorganisasjon 

Totalentreprise:  

Ved en totalentreprise utarbeider byggherren kravspesifikasjon som vil være utformet som et 

funksjonskrav, hvor det etter forhandling inngås kontrakt med en entreprenør. I forkant av 

denne kontraktinngåelsen vil det være vanlig at byggherren benytter seg av rådgivere for å få 

hjelp til utviklingen av det grunnlaget totalentreprenørene skal konkurrere på. Kontrakten 

mellom byggherre og totalentreprenør vil både omfatte prosjektering og bygging, og ansvaret 

for dette vil ligge hos leverandøren. Entreprenøren får dermed i oppgave å gjennomføre 

arbeidene i henhold til beskrivelser, og byggherren vil ha liten påvirkningsmulighet etter at 

kontrakten er inngått. En totalentreprise vil medføre en forenklet nedbrytningsstruktur da 

totalentreprenøren har ansvar for en stor del av prosjektets arbeidsomfang. Totalentreprenøren 

vil ved dette kunne velge den nedbrytning som han selv finner mest hensiktsmessig for egen 

gjennomføring og tilhørende kostnader. Ansvar for feil og mangler fordeler seg slik at jo 

større del av prosjekteringen som allerede er utført før avtalen mellom byggherre og 

entreprenør inngås, jo større del av ansvaret vil ligge hos byggherren dersom dette gjelder feil 

og mangler som skyldes prosjekteringen (Buskeland et al., 2003). Ved en totalentreprise er 

det totalentreprenøren som bærer den største del av den økonomiske og framdriftsmessige 

risikoen sammenlignet med andre tradisjonelle modeller, og ansvar vil som regel være lett å 

plassere. Totalentreprenøren vil være fullt klar over dette og prise oppdraget deretter i form av 

et risikopåslag. Denne entrepriseformen vil egne seg dersom byggherren har en fast 

økonomisk ramme å forholde seg til. Ulempen med en totalentreprise er at konkurransen i 

markedet blir liten begrunnet med at dersom det er snakk om store byggeprosjekter vil man 
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kunne oppleve at et fåtall entreprenører vil kunne påta seg jobben. Denne entrepriseformen vil 

og kunne føre til at totalentreprenøren ønsker å presse prisen mot sine underleverandører, noe 

som kan medføre reduksjon i kvaliteten. Dette vil ikke redusere prisen overfor byggherren, og 

totalentreprenøren står igjen med gevinsten. Den vanligste kompensasjonsformen ved en 

totalentreprise er fastpris, men andre varianter er og brukt. Ved bruk av fastpriskontrakter vil 

totalentreprenøren ha sterke incentiver til å foretrekke billige løsninger, noe som igjen 

resulterer i redusert kvalitet. Dette vil vise seg i drifts- og vedlikeholdsfasen. En 

totalentreprise har på bakgrunn av dette ingen fordeler med tanke på fokus på LCC. 

 

 

Figur 24: Totalentreprise (Byggherren i fokus) 

 

Integrerte organisasjoner: 

Når det kommer til integrerte organisasjoner vil det være snakk om ulike varianter av et 

integrert samarbeid mellom oppdragsgiver (byggherre) og leverandørene. En slik integrert 

organisasjon vil kunne variere når det kommer til innhold, juridiske forpliktelser, og vil kunne 

ha ulike fordelinger av ansvar og risiko. Vi skal her kun fokusere på IPT/Partnering og OPS 

(Buskeland et al., 2003). Sistnevnte har en sentral rolle i denne oppgaven og vil dermed få 

mer oppmerksomhet enn andre entrepriseformer. 

 

IPT og Partnering: 

Bruk av integrerte prosjektteam (IPT) vil være gunstig dersom fokuset er å effektivisere 

samarbeid mellom oppdragsgiver og leverandør.  IPT som entrepriseform er en 

videreutvikling av totalentreprisen, men byggherren og brukers påvirkningsmulighet 

opprettholdes. Dette medfører at LCC kan bli ivaretatt dersom dette er en del av prosjektets 

mål. Det typiske for IPT er at det integrerte samarbeidet avsluttes ved leveransetidspunktet. 
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Denne formen vil være aktuell dersom byggherre ikke har behov for å sette bort drift og 

vedlikehold. Det vil ved IPT være entreprenøren som er ansvarlig for prosjektets leveranse, og 

en fordel med en slik entrepriseform er at ansvarsfordeling samt risikodeling anses som lettere 

å gjennomføre. 

For Partnering vil det typisk være et delt leveranseansvar, slik at oppdragsgiver blir 

leverandør til seg selv. Partnering er ikke en entrepriseform, men en måte å organisere 

samarbeid mellom hovedaktørene i en byggeprosess, og kan brukes uavhengig av valgt 

entrepriseform. 

Integrerte organisasjoner velges som regel dersom det er snakk om et kompleks eller 

langvarig prosjekt, og hovedhensikten baseres seg på behovet for å forbedre 

kommunikasjonen mellom partene når det kommer til behov og ønsker. Denne form for 

samarbeid er og velegnet i situasjoner hvor begge parter sitter på mangelfull informasjon, og 

et optimalt samarbeid lettere vil kunne få frem denne kunnskapen. En integrert organisasjon 

vil kunne medføre en vesentlig reduksjon i beslutningsprosesser, og vil kunne minimalisere 

prosjektets levetidskostnader (Buskeland et al., 2003). 

 

 OPS: 

Offentlig privat samarbeid (OPS) er et samarbeid mellom offentlige og privat sektor for 

gjennomførelsen av et prosjekt. En rapport utført av KPMG (2003, s. 4) definerer OPS som:  

En offentlig tjeneste som utvikles og/eller drives av private(eller sammen med det offentlige) 

etter forespørsel fra det offentlige, og der risiko fordeles mellom privat og offentlig sektor. 

I Norge anses OPS-begrepet som relativt nytt.  Selv om det i flere anledninger tidligere har 

blitt utført prosjekt som kan ligne på en slik form kom selve OPS-begrepet ikke frem i dagslys 

før på slutten av 90-tallet. Det karakteristiske ved OPS er at privat aktør tar en større del av 

ansvaret knyttet til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. Etter nøye beskrivelser fra 

offentlig aktør når det kommer til kvalitet og standard gis privat aktør større frihet for 

utførelse innen disse gitte rammene. Utbygger kan dermed utføre arbeidet på en mest 

hensiktsmessig måte. Ved en OPS-avtale vil offentlig sektor være ansvarlig for at tjenesten er 

tilgjengelig, mens det operative ansvaret for utvikling og drift ligger hos den private aktør. 
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Når det kommer til investeringen vil dette håndteres ved at det inngås en avtale om hvordan 

dette skal dekkes i løpet av prosjektets livssyklus for den private aktør (KPMG, 2003a). 

Risikoen vedrørende kostander i et OPS- prosjekt vil som regel bæres av den private parten, 

og en reduksjon på kostnadssiden som medfører lavere kvalitet vil ikke ses på som en 

effektivisering, men en endring av leveransens kvalitet. For å kunne få en reell 

sammenligning mellom tradisjonell modell og OPS vil en måtte se på kostnader vedrørende 

bygging, drift og vedlikehold under ett. Slike kostnader må neddiskonteres til en nåverdi for å 

få et reelt sammenligningsgrunnlag. Dette vises i figur 10.  

Den mest vanligste formen for OPS er en langtidskontrakt (gjerne opp mot 30 år) mellom 

offentlig og privat sektor, hvor det offentlige binder seg til å betale den private parten for å 

levere infrastruktur eller annen tjeneste. Over en lengre og spesifisert periode vil den private 

parten være ansvarlig for å finansiere og produsere tjenesten ved bruk av egne ressurser i 

tillegg til å bære en del av den tilhørende risikoen. Det finnes en rekke forhold som 

karakteriserer OPS som entrepriseform, noe vi nå skal se nærmere på. 

Eierskap og incentiver: Dersom eieren av bygget ønsker å gjennomføre en ny investering som 

ikke vil redusere produksjonskostnadene uten at kvaliteten blir redusert kan denne aktøren 

gjøre dette uten å reforhandle kontrakten. Dersom aktøren derimot ikke er eier av eiendelene 

og ønsker den samme investeringen vil han derimot trenge eierens samtykke. Vi kan derfor 

påstå at eieren har sterkere incentiver til å forbedre produktiv effektivitet, og at ved å sette ut 

en offentlig tjeneste til en privat aktør vil dette bli økonomisk rettferdiggjort når kvaliteten er 

grundig avtalt, når en forbedring i produksjonseffektiviteten ikke forringer kvaliteten, og når 

en teknisk innovasjon som vil forbedre produktiv effektivitet er viktig for prosjektet (Välilä, 

2005). 

 Sammenheng mellom fasene og incentiver: Som tidligere nevnt vil kjernen i en OPS avtale 

være at det offentlige kjøper en tjeneste i stedet for en eiendel, og at utførelse samt ytelsen av 

tjenesten overlates til den private part. Dersom samme aktør tar ansvar for både 

utførelsesfasen og driften over en lengre tid vil det være mulig for denne aktøren å 

gjennomføre investeringer i utførelsesfasen som vil kunne gjøre det mulig å redusere 

kostnadene i driftsfasen og dermed forbedre produktiv effektivitet. Dette vil og være mulig 

ved delte eller integrerte organisasjoner. I motsatt tilfelle hvor to ulike parter har ansvar for 

utførelse og drift, vil en slik investering ikke bli gjort i førstnevnte fase, da aktøren ikke har 

ansvar for senere faser og vil ha sin hovedprioritet i å gjennomføre utførelsesfasen. 
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Konsekvensen blir dermed redusert kvalitetsnivå og høye levetidskostnader. Ved å koble 

fasene sammen vil dette oppmuntre til investeringer som vil tilføre kostnadsreduksjoner over 

hele produktets levetid (Välilä, 2005). 

Forskjellen mellom kostnadsfordelingen i en tradisjonell anskaffelsesprosess og 

betalingsprofilen i et OPS-prosjekt kan fremstilles som vist i figur 25. 

 

 

Figur 25: Kostnadsfordeling ved OPS (KPMG, 2003) 

En av de største forskjellene mellom OPS og tradisjonell anskaffelse er at det ikke kreves 

betaling fra det offentlige før driftsfasen. Tilbakebetalingen vil typisk være basert på 

kvaliteten og ytelsen og kan bli redusert dersom denne er mangelfull. På denne måten fordeles 

risiko og ansvar mellom offentlig og privat sektor økonomisk effektivt, og gir OPS-selskapet 

incentiver til å levere høy kvalitet på leveransen. Ved OPS-prosjekter ser man kostnader til 

utførelse, drift og vedlikehold under ett, dette vil og være tilfelle for delte eller integrerte 

organisasjoner, i motsetning til totalentreprise (Hall Jomaas & Enersen, 2005). 

Risikooverføring og incentiver: En kontrakt som strekker seg over lang tid i tillegg til 

vanskelighetsgraden ved å måle og overvåke leveransen ved en OPS avtale er spesielt utsatt 

for usikkerhet og risiko. Overførbar risiko vil si at det finner sted et usikkert men målbart 

resultat av prosjektets kostnader og avkastning. Ved et byggeprosjekt kan dette refereres til 
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for eksempel utførelsestidspunktet av leveransen og økonomisk usikkerhet i prosjektet. For at 

slik risiko skal kunne overføres fra offentlig sektor til privat sektor må man kunne tallfeste 

usikkerheten i form av omfang, tidspunkt, samt sannsynlighet for at risikoen inntreffer. Dette 

vil tillate prising av risikoen fra privat sektor og fra prosjektets finansansvarlige, noe som er 

en forutsetning for at en overføring skal finne sted. Når all risiko har blitt identifisert av 

partene skal denne risikoen fordeles til den part som best kan bære en slik risiko. Den part 

som bærer risikoen vil forsøke å minimere all form for negativ innvirkning risikoen kan ha på 

prosjektet (Välilä, 2005). 

KPMG sier i sin rapport at det bør finne sted en fordeling av risiko som gir begge parter 

insentiv til å lykkes i å levere en best mulig tjeneste, og at dette vil være avgjørende for om et 

OPS blir vellykket. Det vil i et OPS-prosjekt ikke være optimalt å fordele for mye risiko til 

den private part, da denne vil ta seg godt betalt for å bære denne risikoen. Når det gjelder 

finansiering vil og bankene ta høyere rente dersom risikoen ved et prosjekt er høy. 

 

 

Figur 26: Fordeling av risiko ved en OPS-avtale (KPMG, 2003) 

 

  KPMG har identifisert følgende mønster ved risikofordeling: (KPMG, 2003b) 

 Risiko som følger av offentlig myndighetsutøvelse er plassert hos det offentlige 

 Risiko knyttet til prosjektering, bygging, tekniske løsninger, drift og vedlikehold er 

plassert hos den private part 

 Risiko knyttet til inflasjon og force majeure er som hovedregel delt mellom partene 
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Designrisiko som vist under risiko hos privat aktør kan anses som mer delt enn vist i figur 26, 

og da spesielt brukerfunksjonalitet som er sentralt ved prosjektets levetidskostnader. Dersom 

aktørene tar hensyn til brukerfunksjonalitet vil dette kunne medføre reduserte 

levetidskostnader. For å få til dette må brukerne involveres fra starten av, og et virkemiddel 

vil kunne være å medta brukerfunksjonalitet i kontraktens incentiver. Det vil deretter være 

mulig å måle brukertilfredsheten i driftsfasen, hvor det basert på disse resultatene kan 

utleveres bonuser til ansvarlig aktør. 

Transaksjonskostnader: Etableringen og styringen av en OPS avtale er forbundet med høye 

transaksjonskostnader som svekker effektivitetsgevinster både direkte og indirekte ved å 

begrense konkurransen i markedet grunnet høye kostnader ved inngåelse av kontrakt.  

Transaksjonskostnader vil si alle kostnader knyttet til det å utarbeid en anbudsinnbydelse,  

gjennomføring av selve konkurransen, samt kontroll av at kontrakten overholdes i 

driftsperioden. Kostnader knyttet til utarbeidelse av anbudsinnbydelse og inngåelse av 

kontrakt vil være vesentlige større ved en OPS-kontrakt enn ved tradisjonelle anbud. Når det 

gjelder kostnadene relatert til oppfølging og kontroll av at arbeidet blir gjennomført vil disse 

være lavere enn ved tradisjonelle anbud, da en del av ansvaret og risikoen vedrørende 

utførelsen er overført til utbygger. Slike transaksjonskostnader vil reduseres over tid, da 

partene ved mer erfaring vil ha kunnskap til hvordan kostnader relatert til kontrahering kan 

reduseres. I tillegg opparbeides det et tillitsforhold som på sikt vil kunne redusere kostnader 

relatert til overvåking (KPMG, 2003a).  

Det er tidligere nevnt at det ved brukt av OPS er den private aktør som har ansvar for 

investeringen, og denne part vi ta en høyere rente enn hva det offentlige ville ha oppnådd. 

Dette er likevel ikke et stort problem, da det i effektive kapitalmarkeder ikke vil utgjøre en 

stor forskjell. Risikoen for konkurs hos privat aktør som finansierer, bygger og drifter bygget 

er til stede, og vil være noe man må se på muligheten for å sikre seg mot.  

Et annet og viktig moment man må ta hensyn til ved bruk av OPS er en årlig indeksjustering 

som påfaller offentlig sektor og vil kunne vise seg i økte kostnader i motsetning til bruk av 

andre entrepriseformer grunnet en betydelig lengre nedbetalingstid.  Ved OPS-prosjekter tas 

det normalt i bruk nominelle verdier og nominell rente, hvor denne renten er summen av 

inflasjon og avkastningskrav. Tilbakebetalingsbeløpene vil derfor øke i takt med 

prisstigningen. Ved å la den private aktøren finansiere byggeprosjektet vil offentlig sektor 

betale mer enn ved offentlig låneopptak (avhengig av renteutviklingen). Sammenlignet med 
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andre modeller medfører dette at OPS opererer med høyere prosentpoeng, og med en så lang 

nedbetalingstid vil dette slå kraftig ut mot slutten av nedbetalingstiden.  

 

For å kunne vurdere det helhetlige kostnadsbildet av en OPS-modell, vil dette være i det 

tidligste laget, da enda mange OPS prosjekter befinner seg i en tidlig fase av en varighet på 

gjerne 30-40 år. Det vil trolig være i siste halvdel av et OPS-prosjekt man vil kunne 

synliggjøre besparelser på drifts- og vedlikeholdssiden, og dette vil være avhengig av avtalt 

prisregulering. Erfaringer viser at OPS-prosjekter som gir gode resultater er basert på en 

løpende samhandling gjennom hele driftsperioden. Med dette menes kontinuerlig oppfølging 

og kontroll i form av partnerskap og felles utvikling mellom aktørene. For at relasjonen 

mellom partene skal fungere optimalt kan de ikke betrakte hverandre som motstandere med 

ulike interesser, og partene bør her ikke tolke kontrakten kun til sin egen fordel (KPMG, 

2003a). 

 

 

Figur 27: Entrepriseformenes risikofordeling 

De ulike entrepriseformenes fokus på LCC kan oppsummeres i figur 27. Figuren viser at 

totalentreprisen har en lav kostnadsrisiko for byggherre da denne risikoen bæres av 

totalentreprenøren. Kvalitetsrisikoen som kan ses i sammenheng med LCC er her derimot høy 

for byggherren da det er totalentreprenøren som tar beslutninger vedrørende leveransens 

kvalitetsnivå. Generalentreprisen har en lavere kvalitetsrisiko for byggherren enn 

totalentreprise. Dette er på grunn av byggherrens påvirkningsmulighet i prosjekteringsfasen 
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og til dels også i utførelsesfasen. Hovedentreprisen har enda lavere kvalitetsrisiko. Dette på 

bakgrunn av samme fordeler som generalentreprisen, men byggherren har i en 

hovedentreprise enda mer påvirkningsmulighet i utførelsesfasen. Kostnadsrisikoen med 

hensyn på investeringskostnaden ved både generalentreprise og hovedentreprise er derimot 

høyere enn ved totalentreprise. Byggherrestyrte delentrepriser er den entrepriseformen med 

lavest kvalitetsrisiko, noe som også vil gi fordeler med tanke på byggherrens påvirkning av 

prosjektets levetidskostnader. Samtidig har denne entrepriseformen høy kostnadsrisiko da 

flere kontraktsparter og et betydelig behov for koordinering fra byggherrens siden vil medføre 

usikkerhet i investeringskostnaden. I tillegg til disse entrepriseformene som er vist i figur 27 

bør og OPS og IPT/Partnering nevnes. Ved OPS har som nevnt privat aktør ansvar for 

utførelse og drift, noe som vil gi denne entrepriseformen lav kvalitetsrisiko da privat aktør får 

mulighet til å velge løsninger basert på langsiktige kostnadsbesparelser. Ved IPT og 

Partnering vil brukerfunksjonalitet være i fokus, og dersom brukerne blir tatt med i tidlig 

prosess vil kvalitetsrisikoen her være lav. 
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Kapittel 3. Metode 

Metode stammer fra det greske ordet methodos, som betyr å følge en bestemt vei mot et mål. 

Samfunnsvitenskapelig metode vil derfor dreie seg om hvordan vi skal gå frem for å innhente 

informasjon om virkeligheten, og hvordan denne informasjonen skal analyseres. Samle inn, 

analysere og tolke data er sentralt i den empiriske forskningen, og metodelæren har til hensikt 

å få frem hvordan vi kan gå frem for så langt som mulig å undersøke om de antakelser vi har 

om samfunnet stemmer overens med virkeligheten eller ikke. For å undersøke dette må 

forskeren bruke en metode som gjør det mulig å sannsynliggjøre om disse antakelsene er 

riktige, og det vil her ikke være tilstrekkelig å basere disse konklusjonene på egne 

oppfatninger (Johannessen, Tufte, & Christoffersen, 2010). 

3.1 Undersøkelsesdesign 

Etter at problemsstillingen er definert blir oppgaven å velge hvilke undersøkelsesdesign man 

ønsker å ta i bruk, basert på hva som er best egnet til denne problemstillingen. Et 

undersøkelsesdesign kan defineres som en hovedplan som spesifiserer metoder og prosedyrer 

for innsamling og analyse av nødvendig data. Et undersøkelsesdesign viser et rammeverk eller 

en plan for gjennomførelsen av undersøkelsen (Zikmund, Babin, Carr, & Griffin, 2010). 

På samme måte som det finnes ulike typer problemstillinger vil det og finnes flere typer 

undersøkelsesdesign som passer til disse. Dette valget vil ha stor betydning for 

undersøkelsens validitet og reliabilitet, og det vil være viktig å hele tiden stille seg 

spørsmålene om valgt undersøkelsesdesign er egnet til å belyse problemstillingen, i tillegg til 

om undersøkelsesdesignet vil kunne påvirke de resultatene man kommer frem til. Det skal 

videre i dette delkapittelet redegjøres for valg av undersøkelsesdesign, og vi starter med å 

klassifisere dem i to grupper: 

1) Går studien i bredden (ekstensiv) eller i dybden (intensiv) 

2) Er studien beskrivende eller forklarende 

Vi starter med den første klassifiseringen hvor studiets bredde går på hvordan man ønsker å 

tilnærme seg fenomenet, altså variabelen, mens dybden sier noe om hvor mange 

undersøkelsesenheter vi ønsker å uttale oss om. I de fleste tilfeller vil det være ønskelig å både 

gå i dybden og bredden, men dette skaper problemer da et intensivt design er både 

tidskrevende samt at innsamlet informasjon vil være så komplekst at det kreves en stor grad 

av analysearbeid. Studier som både går i dybden og i bredden gjennomføres derfor 

unntaksvis, og man må derfor som regel velge mellom disse to. Ved et intensivt design er 
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hensikten å få et så helhetlig bilde av en situasjon som mulig. Det vil si at alle nyanser og 

detaljer må komme frem noe som tilsier at man må få med så mange variabler som mulig. 

Går vi over til et ekstensivt design vil dette og kunne kalles for en utvalgsundersøkelse da 

man her benytter seg av store utvalg av enheter. Ved å velge et ekstensivt design vil 

konsekvensen være at funnene blir mer generelle enn ved et intensivt design. Man ser her at 

individuelle nyanser og forskjeller forsvinner som en konsekvens av at man fokuserer på et 

færre antall variabler, samtidig som sannsynligheten for å kunne generalisere øker på grunn 

av et større antall respondenter. Hovedformålet ved å bruke et ekstensivt design er å ved å gå i 

bredden kunne få en mer presis beskrivelse av omfanget, utstrekningen eller hyppigheten av 

et fenomen på tvers av ulike kontekster, samtidig som å øke muligheten for å kunne 

generalisere (Jacobsen, 2005). 

Det typiske for denne undersøkelsen er at den bærer preg av et ekstensivt 

undersøkelsesdesign. Det vil her være optimalt å undersøke flere enheter ved bruk av få 

variabler for å kunne beskrive hyppigheten av ulike forekomster. 

Neste oppgave blir å se på om problemstillingen bærer preg av å være beskrivende eller 

forklarende.  Hensikten ved deskriptivt eller beskrivende design er å få frem objektenes 

karakteristika. Man forsøker her å vise et bilde av hvordan ting ser ut i en gitt situasjon ved å 

bruke ord som hvem, hva, hvilke, hvor, og hvordan. Et slikt design vil være hensiktsmessig 

dersom man ønsker å beskrive sammenhenger mellom ulike variabler. Man vil ved å bruke et 

deskriptivt design ikke kunne påvise en kausal sammenheng, men heller se en samvariasjon 

(Zikmund et al., 2010). 

Ved et kausalt eller forklarende design ønsker man å identifisere årsaks-virknings 

sammenhenger. Dersom den uavhengige variabelen endrer seg, vil den avhengige variabelen 

endre seg i samme takt eller retning. Vi er her opptatt av å få frem hva endringene i den 

avhengige variabelen skyldes, ved å kontrollere for andre variabler (Hellevik, 1999). En 

kausal sammenheng kan kun påvises dersom tre forutsetninger er oppfylt (Jacobsen, 2005). 

1) Det må være en forutsigbar statistisk sammenheng mellom uavhengig og avhengig 

variabel. 

2) Årsak må komme før virkning i tid, og det må samtidig være tidsmessig nærhet 

mellom årsak og virkning. 

3) Kontroll for andre variabler. 
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Oppgavens problemstilling bærer preg av å på dette tidspunktet være beskrivende. Det vil 

ikke ligge til grunn et relativt stort preg av et årsaks-virknings forhold, noe som trekker i 

retning av å ende opp med et deskriptivt forskningsdesign.  Det skal likevel nevnes at et 

kausalt design vil kunne brukes ved videre arbeid, hvor hypoteser testes på et større antall 

respondenter. 

Det finnes flere ulike varianter når det kommer til hvilket opplegg man skal bruke for å 

innhente slik informasjon ved et beskrivende forskningsdesign. En av de vanligste er bruk av 

tverrsnittsstudier som måler respondentenes holdninger på et gitt tidspunkt. Hva 

respondentene mente tidligere eller kommer til å mene i fremtiden vil ikke komme frem ved 

et tverrsnittsstudie.  Fordelen med en slik undersøkelse er at den vil være relativt lite kostbar, 

og forskeren vil uten å måtte vente i lengre tid kunne fullføre innhenting av data. På bakgrunn 

av dette er det et tverrsnnittsstudie som er lagt til grunn for innsamling av data ved denne 

oppgaven. Dette utføres som en spørreundersøkelse i programmet SurveyXact. 

3.2 Utvalg av enheter 

I enhver forskningssituasjon står man overfor valg når det kommer til hvor mange enheter 

man ønsker å undersøke. Forskeren ønsker som regel å kunne undersøke så mange enheter 

som mulig for å kunne overføre resultatene til alle enhetene problemstillingen er gjeldende 

for.  Sannsynligheten for at resultatene kan generaliseres vil avhenge av hvor representativ de 

utvalgte enhetene er for populasjonen, altså hvor sammenlignbare resultatene for dette 

utvalget er sammenlignet med resultatene man ville fått dersom man hadde undersøkt 

samtlige enheter. Dersom man gjennomfører en utvelging av enheter for å senere kunne 

generalisere med en nøyaktig spesifisert grad gjøres dette ved en sannsynlighetsutvelging. 

Ved bruk av alle andre former for utvelging vil generaliseringen måtte basere seg på skjønn 

og utvalgsmetoden i seg selv vil ikke kunne garantere utvalgets representativitet (Hellevik, 

1999). 

Det er i denne oppgaven gjennomført et utvalg av enheter basert på en ikke-

sannsynlighetsutvelging.  Det ble i første omgang sendt ut en forespørsel til aktuelle 

kontaktpersoner om å delta på kommende spørreundersøkelse samtidig som behovet for 

ytterligere aktuelle respondenter ble fremmet. Det optimale er å undersøke så mange 

respondenter som mulig, men dette antallet ble begrenset til respondenter basert på 

tilgjengelighet for undersøker på bakgrunn av begrenset tid.  Da undersøkelsen ble sendt ut 

ble det fremmet et ønske om at respondentene videresendte den nettbaserte undersøkelsen til 
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ytterligere respondenter de selv mente var aktuelle etter en kort introduksjon av hva som var 

hensikten med gjeldene spørreundersøkelse. Dette trekker i retning av en snøball-effekt. 

Denne form for ikke-sannsynlighetsutvelging brukes dersom utvalgsstørrelsen er begrenset og 

hvor allerede aktuelle respondenter vil ha lettere for å øke antall respondenter ytterligere enn 

hva forsker vil (Zikmund et al., 2010). De allerede tilgjengelige respondentene ble vurdert ut 

ifra en skjønnsmessig vurdering. Forsker vil her ikke overlate til tilfeldighetene hvilke enheter 

som skal komme med i utvalget. Enhetene ble valgt ut ifra egen vurdering av hvem som var 

aktuelle, både med tanke på å sikre seg et variert utvalg når det kommer til ulike aktører i 

byggebransjen men også hvem som var tilgjengelig for undertegnede på gitt tidspunkt. Det vil 

likevel være enhetene selv som avgjør om de vil være med i utvalget eller ikke basert på 

relevans i forhold til spørreundersøkelsen, tid og anledning. Dette vil bli betegnet som en 

utvelging ved selvseksjon (Hellevik, 1999). 

Ved bruk av spørreskjema vil det forekomme en rekke årsaker til at man ikke oppnår så stor 

svarprosent som det man skulle ønske. En av grunnene vil her kunne være at personene som 

mottar spørreskjemaet ikke finner temaet interessant nok til å velge å svare, eller at de ikke 

har direkte kunnskap om problemstillingen (Jacobsen, 2005). For å redusere denne 

muligheten er det i denne oppgaven fokusert på å kun sende ut spørreskjemaet til 

respondenter som antas å være relevante og høyst sannsynlig arbeider med dette emnet på 

daglig basis. 

3.3 Valg av metode 

Kjetil Sander (2004) definerer samfunnsvitenskapelig metode som «å samle inn, organisere, 

bearbeide, analysere, og tolke fakta om sosiale individer, grupper, relasjoner og prosesser på 

en systematisk måte, så vi kan skaffe oss ny kunnskap om variabelens underliggende mønster 

og føre bevis for hvordan resultatene er fremkommet» (Sander, 2004) 

I den samfunnsvitenskapelige metodelæren finner man et skille mellom kvantitative og 

kvalitative metoder, og valg av undersøkelsesdesign vil ha konsekvenser for valget mellom 

kvantitativ og kvalitativ tilnærming.  

Kvalitativ metode 

Kvalitativ metode vil være særlig hensiktsmessig dersom fenomenet man ønsker å studere er 

lite kjent og det foreligger lite forskning på dette feltet tidligere, det vil altså her være snakk 

om en eksplorerende problemstilling. Man ønsker her å finne en forståelse av det unike og 



 

52 
 

spesielle og forske på samspillet mellom individ og kontekst. Forskeren vil her fokusere på 

hvordan respondenten oppfatter virkeligheten ved bruk av en eksplorativ forskningsmetode. 

Det vil i en kvalitativ metode være viktig å få grundige og komplekse svar fra respondentene, 

og samle inn mye data fra hver av dem. 

 Kvantitativ metode 

Ved kvalitativ metode menes metoder hvor forskeren systematisk har samlet inn informasjon 

om de ulike undersøkelsesobjektene, for så å uttrykke disse opplysningene i tall hvor det til 

slutt foregår en analyse i mønsteret som er funnet (Hellevik, 1999). Ved gjennomførelsen av 

en kvantitativ metode vil hensikten være å undersøke fakta og kausale relasjoner. Som forsker 

ønsker man her å se rekkevidden eller omfanget av et fenomen vi vet en god del om fra før.  

Det vil ved en slik generell kunnskapstilførelse være behov for et større antall respondenter, 

hvor fokus vil være på tall og ikke ord som i en kvalitativ metode. En slik virkelighet kan bli 

studert med objektive metode og målinger med hjelp av deskriptivt eller kausalt design. 

Hovedfokus ved en kvantitativ tilnærming vil være å utarbeide et spørreskjema med faste 

svaralternativer. Det er en slik type måleapparat som er mest vanlig å benytte i postutsendte 

spørreskjemaer og telefonintervjuer. 

Når det kommer til valget mellom kvalitativ og kvantitativ metode vil disse ikke kunne 

utelukke hverandre. Kvantitativ og kvalitativ metode vil kunne utfylle hverandre på to måter. 

Vi vil kunne se at en og samme undersøkelse vil kunne være en blanding av disse to 

metodene. En spørreundersøkelse vil på sin side kunne inneholde åpne spørsmål hvor 

respondenten står fritt til å besvare spørsmål med egne ord, mens utformingen av et intervju 

vil kunne føre til at respondenten står ovenfor enkelte standardiserte spørsmål med reduserte 

muligheter for åpne svar. Et annet tilfelle hvor metodene kan utfylle hverandre er hvor man 

kombinerer disse to metodene i samme prosjekt ved å dele dem opp i ulike delundersøkelser 

(Jacobsen, 2005). 

Ved denne oppgaven er det i hovedsak fokusert på en kvantitativ tilnærming ved bruk av 

spørreskjema. Et slikt spørreskjema vil ikke kunne gi helt klare svar, og flere forhold vil forbli 

uklare. For å redusere denne forekomsten vil man i etterkant av en kvantitativ undersøkelse 

kunne ha benytte seg av en kvalitativ undesøkelse for å få en bedre forståelse av hva som 

menes med enkelte forhold. Det kan og tenkes at en kvantitativ undesøkelse resulterer i funn 

som ikke var forventet, og at man dermed har behov for å eksplorere for å finne mer detaljerte 

forklaringer på disse funnene. Ved å bruke begge metodene vil dette forsterke validiteten til 
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undersøkelsen, og en viss kombinasjon av kvantitativ og kvalitativ metode vil som oftest være 

det ideelle. Dette vil likevel medføre en mer kostnads- og tidskrevende prosess, og man bør 

derfor kontinuerlig vurdere dette opp mot gevinsten av å gjennomføre en kombinert 

undersøkelse (Jacobsen, 2005). 

Ved innhenting av informasjon skiller man mellom primær- og sekundærdata. Primærdata vil 

si at man har samlet inn opplysninger for første gang direkte fra kilden. Slik data vil være 

tilpasset en spesiell problemstilling, og metoder som benyttes her vil være intervju, 

observasjon eller spørreskjema. Ved sekundærdata vil det i motsetning til primærdata ikke 

være selve forskeren som har samlet inn informasjonen direkte fra kilden. En slik informasjon 

vil tidligere være innhentet, og forskeren baserer seg på opplysninger som ofte er samlet inn 

for å belyse andre typer problemstillinger eller til et annet formål. Ved bruk av sekundærdata 

vil man måtte foreta en kritisk vurdering av egen kildebruk. Med dette menes en vurdering av 

hvem som tidligere har samlet inn dataen, troverdighet, og eventuelle feil som vil kunne 

forekomme (Jacobsen, 2005). 

Oppgavens problemstillinger bærer preg av å være beskrivende, og man vil her se på 

holdninger og forekomster av ulike valg relatert til LCC. Fokuset på LCC er relativt nytt, men 

det har den senere tid likevel blitt publisert en rekke teori og forskning rundt dette temaet, noe 

som kan argumenteres i retning av en kvantitativ undersøkelse. Det vil her være behov for 

lukkede former for svaralternativer med forhåndsstrukturerte elementer, noe som styrer i 

retning av bruk av et spørreskjema. En slik type data vil være primærdata fra ulike aktører i 

forskjellige byggeprosjekter. 

I slike typer byggeprosjekter vil vi likevel kunne ha behov for å gjennomføre en kvalitativ 

undersøkelse med et mindre antall respondenter for å få en nærmere vurdering av deres 

synspunkter og holdninger til temaet. Dette kan begrunnes i at enkelte aktører ikke har den 

fulle oversikten over alle valg som gjøres i et byggeprosjekt. Etter en kvantitativ 

undersøkelse, vil det være hensiktsmessig å gjennomføre et mindre antall intervjuer, for å få 

en nærmere forståelse av prosjektprosessen, samtidig som validiteten forbedres. Begrunnet 

med tidsbegrensninger vil ikke dette bli gjort i gjeldende oppgave, men vil kunne være et 

forslag til videre arbeid, noe vi skal komme tilbake i avslutningskapittelet. 

3.4 Validitet og reliabilitet 

Dersom en undersøkelse skal kan kunne sies å være god forekommer det en rekke krav 

(Jacobsen, 2005). 
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 Undersøkelsen må måle det den sier at den skal måle, en begrepsmessig 

gyldighet må altså ivaretas. 

  Dersom man kan sannsynliggjøre at det foreligger en samvariasjon mellom 

ulike forhold, må disse forholdene også ha en kausal sammenheng, altså en 

intern gyldighet.  

 Resultatene skal kunne overføres til andre områder. Det er her snakk om en 

generalisering noe som henger sammen med en ekstern gyldighet.  

 Og sist må undersøkelsen være pålitelig. Man må kunne stole på resultatene, 

og for å få til dette må den gjennomføres på en troverdig måte uten åpenbare 

målefeil. 

3.4.1 Validitet 

Innsamlet data vil ikke være selve virkeligheten, men representasjoner av den. Man vil da 

måtte spørre seg hvor godt den innsamlede data representerer fenomenet. For å belyse dette i 

en forskningssammenheng benytter man begrepet validitet, som kommer fra det engelske 

ordet validity og betyr gyldighet. Vi skiller validitet i blant annet begrepsvaliditet, intern 

validitet og ytre/ekstern validitet.  

Begrepsmessig validitet: 

Begrepsmessig validitet eller gyldighet dreier seg om relasjonen mellom det generelle 

fenomenet som skal undersøkes og innsamlede data. En utfordring man kan møte ved å 

benytte seg av spørreskjemaer med faste svaralternativer slik som denne oppgaven er om 

spørsmålene måler de fenomenene vi faktisk er ute etter å undersøke. Det skal altså være 

samsvar mellom det generelle fenomenet som skal undersøkes og målingen. Ved 

gjennomførelsen av en undersøkelse starter man som regel med mer vage teoretiske begreper, 

hvor disse som regel ikke kan måles direkte. Man må derfor kontinuerlig vurdere om 

spørsmålene kan fungere som indikatorer på de mer teoretiske begrepene. Denne prosessen 

kalles for en konkretiseringsprosess. En kritisk konkretiseringsprosess vil være nødvendig for 

å oppnå god gyldighet. Hensikten er ikke å foreta en absolutt avgjørelse om data er valide 

eller ikke, men det vil være kvalitetskrav som kan være tilnærmet oppfylt. For å oppnå en høy 

grad av begrepsmessig validitet vil det være hensiktsmessig å måle komplekse fenomener 

med ikke bare ett men med flere spørsmål. Bakgrunnen for dette er at slike komplekse 

fenomener vil bestå av mange forskjellige delelementer, og vil kun kunne fanges opp ved å 

stille flere spørsmål. Dette er gjort i denne oppgavens spørreundersøkelse, både når det 
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kommer til måling vedrørende valg av entrepriseform, kompensasjonsform, og målsetting i en 

tidlig fase. (Se vedlegg 1). 

Intern validitet: 

 I den grad det er mulig å påvise årsakssammenheng i samfunnsvitenskapelig metode vil dette 

være knyttet til intern validitet. Dersom man skal oppnå høy intern validitet må eksperimentet 

gjennomføres slik at det gir muligheter for å kunne si at sammenhengen mellom to variabler 

dreier seg om en mulig årsakssammenheng.  

En annen form for å sikre intern validitet er å sammenligne de resultatene vi har kommet frem 

til med resultater fra andre undersøkelser. Dersom resultatene støttes av teori om valgt emne 

vil vi kunne anta at den interne validiteten er god. 

Ekstern validitet: 

Den sistnevnte form for validitet som vi i denne oppgaven skal belyse er ytre eller ekstern 

validitet. Det vil her være snakk om i hvilken grad resultatene fra en undersøkelse kan 

overføres i rom og tid, altså generaliseres. Ved kvantitative undersøkelser ved bruk av for 

eksempel en spørreundersøkelse vil vi generalisere fra et utvalg enheter som er undersøkt, til 

en større populasjon som ikke er studert. Et eksempel her vil være om resultater funnet på 

Sørlandet også vil gjelde for resten av Norge, eller for den saks skyld, andre deler av verden. 

For å kontrollere for ytre validitet vil den beste måten være å gjennomføre den samme 

undersøkelsen i forskjellige kontekster, og på ulike tidspunkter. Man kan og sammenligne 

resultatene man har funnet med tilsvarende undersøkelser. Det vil spesielt være to forhold 

som vil kunne være problematiske. Det første er den mulighet for at vi kan ha utelatt spesielle 

grupper som vil være interessante fra undersøkelsen. Dette problemet vil først og fremst ha en 

sammenheng med frafall av enheter. Et annet problem som skiller seg ut er faren for tilfeldige 

feil, noe vi vil se i alle former for utvalg. Disse kan beregnes, men man må likevel regne med 

denne muligheten for usikkerhet når man eventuelt skal generalisere fra utvalg til populasjon 

(Jacobsen, 2005). 

Det er i denne undersøkelsen sendt ut spørreskjema til personer som har vært involvert i 

prosjektprosessene, og det vil kunne antas at erfaringer hos disse aktørene som byggherre, 

entreprenører, rådgivere og andre vil kunne gjenspeile holdninger og praksis i lignende 

undersøkelser med et annet utvalg. Dette peker i retning av høy validitet. Vi finner i denne 

spørreundersøkelsen enkelte spørsmål som har en tendens til å likne på hverandre, men med 
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ulike vri. Dette vil og kunne være med å øke undersøkelsens validitet. Det skal likevel 

påpekes at antall respondenter ikke er høyt nok til å kunne argumentere for at funnene kan 

generaliseres. 

For å sikre undersøkelsens validitet ytterligere ble resultatene fra undersøkelsen sammenlignet 

med teori og tidligere undersøkelser. Dersom resultatene støttes av teorien kan man anta at 

den interne validiteten er god. Dette vil likevel kun være en indikasjon i og med at man ikke 

har garantier for at teorien er korrekt (Jacobsen, 2005). 

3.4.2 Reliabilitet 

I enhver undersøkelse vil spørsmålet om innholdets pålitelighet kunne dukke opp. Dette 

betegnes på forskningsspråket som reliabilitet. Dette begrepet knytter seg til nøyaktigheten av 

innsamlet data, hvilke data som brukes, måten de er samlet inn på, samt hvordan data 

bearbeides. For å kunne teste datas reliabilitet vil man ha flere ulike valg. En mulighet vil her 

være å gjenta den samme undersøkelsen på samme gruppe respondenter på to ulike tidspunkt, 

og dersom resultatet viser seg å være det samme kan vil dette tyde på høy reliabilitet. En 

annen mulighet er å gjennomføre samme type forskning med flere forskere, og dersom disse 

kommer frem til samme resultat vil også dette tilsi høy reliabilitet (Johannessen et al., 2010). 

Ved en kvantitativ tilnærming vil det være flere faktorer som spiller inn for å oppnå en høy 

reliabilitet. Problemer som kan oppstå ved utformingen av et spørreskjema vil først og fremst 

være måten spørsmålene er stilt på. Dette vil for eksempel være ledende spørsmål som 

medfører at respondenten blir nødt til å svare på faste svaralternativer hvor disse alternativene 

oppfattes som svært negative eller svært positive, eller hvor respondent blir satt i en spesiell 

psykologisk situasjon på grunn av sammenhengen mellom spørsmålene og svaralternativene. 

Et annet problem vil være uklare spørsmål, hvor respondenten ikke helt vet hva det skal 

svares på. Dette kan ha bakgrunn i at det er brukt ord som respondenten ikke forstår, eller 

hvor svaralternativene overlapper hverandre. Et siste problem som skiller seg ut er doble 

spørsmål hvor disse egentlig inneholder to eller flere spørsmål. Det vil i et slikt tilfelle kunne 

være problematisk å se hva respondenten faktisk har svart på. 

Utformingen av spørreskjemaet vil ha stor betydning for reliabiliteten til en undersøkelse, 

altså hvor godt man kan stole på de svarene som en har fått. Det vil være et større arbeid for å 

teste hvordan spørsmålene påvirker respondent, men en mulighet vil her være å sende ut to 

eller flere undersøkelser med ulike spørsmålsutforminger til et antatt likt utvalg. Dersom disse 

undersøkelsene ender opp med et likt resultat kan vi med stor sikkerhet anta at vi kan stole på 
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resultatene. Dette vil være ressurskrevende og en enklere måte vil være å sammenligne et 

studie med et annet som er gjennomført i en annen populasjon og med andre måleapparater. 

Hvis vi dermed kan trekke liknende konklusjoner ut ifra de ulike undersøkelsene kan man 

med dette styrke undersøkelsens pålitelighet (Jacobsen, 2005). 

Det vil og være hensiktsmessig å se på trekk ved respondenten for å vurdere undersøkelsens 

pålitelighet. En spørreundersøkelse vil være lite forpliktende, og respondenten settes i en 

situasjon hvor han eller hun blir nødt til å avgi et svaralternativ. Dette svaret vil muligens 

kunne avvike fra den reelle situasjonen når det kommer til holdninger og handlinger. Dette vil 

avhenge av tre forhold. For det første kan det være at respondenten ønsker å svare strategisk. 

Han eller hun kan her ha en egeninteresse av å snakke usant. Dette vil kunne henge sammen 

med at respondenten ikke er klar over konsekvensene ved analysen av en slik undersøkelse. 

Man bør derfor utforme spørsmålene med den hensikt at respondentene ikke har noe å vinne 

på å avgi falske svar. Jeg har ved utsendelse av oppgavens spørreundersøkelse gjort 

respondentene oppmerksomme på at svarene er anonyme og vil ikke kunne spores tilbake til 

respondent. Dette er gjort med hensyn på å både øke antall respondenter samtidig som å 

redusere sannsynligheten for falske svar. Et annet problem vil være at respondentene ved en 

spørreundersøkelse tvinges til å gjøre seg opp en mening om et forhold de ikke har spesielt 

mye kunnskap eller interesse for. Et slikt problem er i denne oppgaven løst ved å medta 

svaralternativet «Vet ikke» og «Hverken eller». Et siste problem vil være at respondentene 

kan svare helt tilfeldig på de ulike spørsmålene. Dette vil i størst grad være utpreget dersom 

man henvender seg til et utvalg hvor disse ikke har direkte kunnskap til og erfaring med det vi 

spør om. Man kan derfor generelt si at «jo mer kunnskap respondentene har om det temaet det 

spørres om, desto mindre er faren for tilfeldige svar» (Jacobsen, 2005). For å redusere 

sannsynligheten for tilfeldige svar er denne spørreundersøkelsen sendt ut til respondenter jeg 

mener vil være aktuelle med hensyn på kompetanse innenfor feltet. 

3.5 Frekvensanalyse 
Ved valg av statistiske metoder for å analysere undersøkelsers funn vil dette avhenge av 

variabelens målnivå. Dersom variabelen karakteriseres av verdier som ikke egner seg til å 

rangeres slik som det i oppgavens undesøkelse kan uttrykkes med rolle i et byggeprosjekt, 

eller dersom det er snakk om en ordinalvariabel med få verdier vil fordelingen kunne egne seg 

til å fremstilles i en frekvenstabell eller ved hjelp av grafiske figurer. En frekvensfordeling vil 

telle opp hvor mange enheter som fordeler seg på variabelens ulike verdier, samt hvor stor 

andel i prosent det er på hver av verdiene. 
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Det finnes og andre muligheter for å gjennomføre statistiske analyser som i en større grad gir 

mer informasjon enn prosentfordelinger. Johannessen et at., (2010) deler disse statistiske 

målene inn i tre kategorier: 

1) Hva som er typisk for en fordelingen, altså mål for sentraltendens 

2) Hvordan enhetene sprer seg på variabelens verdier, altså mål for spredninger 

3) Formen på fordelingen, altså om den for eksempel er symmetrisk eller skjevfordelt. 

Hvilken måte man skal bruke for å beregne hvordan observasjonene fordeler seg på verdiene 

på en variabel avhenger av hvilken type variabel det er snakk om, altså variabelens målenivå. 

Verdiene på nominalvariabler kan klassifiseres, men ikke randomiseres. Slike data vil man 

kun kunne analysere og fremstille ved hjelp av frekvenstabeller, grafiske figurer og modus 

(Johannessen et al., 2010).  

Det vil i en slik type undersøkelse som i denne oppgaven er gjennomført være relevant å se på 

hvordan selve fordelingen ser ut.  

Analysen av denne undersøkelsen vil bære preg av en grafisk fremstilling. Svarene som er 

kommet inn i datainnsamlingsprogrammet SurveyXact ble eksportert til SPSS hvor dette 

statistikkprogrammet utarbeidet frekvensanalyser fremstilt som stolpediagram og 

kakediagram med tilhørende tabell (se vedlegg 2). Stolpediagram hører til de mest brukte 

fremstillingsformene for en univariat fordeling. Ved bruk av stolpediagram vil bredden holdes 

lik hvor hver enkelt av verdiene på variabelen, mens høyden representerer frekvensene. Ved 

bruk av kakediagram vil frekvensen fremstilles ved hjelp av størrelsen eller gradtallet til 

kakestykkene. Fordelen med både stolpe- og kakediagram er at de begge kan brukes 

uavhengig av hvilket målenivå variabelen har (Hellevik, 1999). 
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Kapittel 4. Analyse 
 

Dette kapittelet vil ta for seg presentasjon, drøfting og analyse av innsamlet data. Analysen 

baserer seg på teorien som er beskrevet i kapittel 2, og den metodiske tilnærmingen fra 

kapittel 3. 

4.1. Analyse av respondentene 

Det ble i samarbeid med veileder besluttet å fokusere på en kvantitativ tilnærming til 

problemstillingen, hvor spørreskjema ble sendt ut til en rekke ulike aktører i markedet. Det 

ble besluttet at jeg skulle sende ut spørreskjema til representanter fra Kruse Smith, Faveo 

prosjektledelse, Asplanviak, Rambøll, Kristiansand Kommune, Vest-Agder fylkeskommune, 

og Sørlandet sykehus, hvor disse igjen videresendte spørreskjemaet til relevante aktører i 

markedet.  

 

 

Figur 28: Type aktør i byggeprosjekt 

I undersøkelsen ble det spurt om hvilken type aktør respondentene representerte på nåværende 

tidspunkt. Av de 36 som svarte var 6 av disse prosjekteiere/byggherrer, 5 var prosjektledere, 1 

var rådgiver/prosjekterende mens hele 24 var entreprenører hvor sistnevnte som utgjør en 

svarandel på 67%. 
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Figur 29: Respondentenes fordeling mellom offentlig og privat sektor 

Respondentene fordelte seg mellom offentlig og privat sektor med henholdsvis 5 fra offentlig 

og hele 31 fra privat, dette utgjør en svarandel på henholdsvis 14% og 86%. 

 

4.2 Hovedanalyse 

Jeg har i denne hovedanalysen valgt å samle datainnfangst og analyse tematisk, noe som 

forhåpentligvis vil gi et godt helhetsbilde over hva respondentene svarer under hvert tema. 

Undersøkelsen som respondentene deltok i var delt opp i en spesifikk og generell del hvor 

respondentene i førstnevnte skulle velge seg ut et selvvalgt prosjekt og svare på spørsmål ut 

ifra valg som ble gjort. I den generelle delen av undersøkelsen skulle respondentene ta stiling 

til ulike påstander uavhengig av valgt prosjekt. Det vil videre bli vist en fremstilling over 

hvilke mål og strategier valgt prosjekt har innenfor de ulike temaene samtidig som 

respondentenes holdninger på et generelt grunnlag blir vurdert opp mot de strategiske valgene 

som ble gjort i respondentenes valgte prosjekt.  
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4.2.1 Fokus på LCC i målsettingen til prosjektet 

Dersom fokus på LCC skal bli ivaretatt ved strategiske valg er det viktig at det allerede i 

prosjektets målsetting er implementert. Denne del av analysen tar derfor for seg forholdet 

mellom generelle holdninger hos respondentene og de ulike valgene som ble gjort med 

hensyn på LCC i målsettingen i de valgte prosjektene. 

 

Av 36 respondenter svarte 8 seg svært enig i at prioritering av LCC i målsettingen vil gi lav 

LCC, 21 var enig, 2 mente hverken eller, 4 var uenig mens 1 var svært uenig. Hele 81% var 

her svært enig eller enig, noe som lovet godt for prosjektenes utgangspunkt med tanke på 

LCC.  Dette fremkommer av figur 31. 

På spørsmål om det ble gjort konkrete grep i utformingen av målsettingen med tanke på LCC 

i selvvalgt prosjekt svarte 16 av 36 respondenter ja, mens 17 svarte nei, og 3 vet ikke. I 

vedlegg 2 i tabell over åpent kommentarfelt ser vi og at to av respondentene svarer at fokus i 

prosjekter er lagt på investeringskostnaden, og at LCC ikke blir tillagt stor vekt av 

beslutningstakerne. De som står for prosjektering og utførelse argumenterer så godt de kan for 

å legge størst mulig vekt på LCC, men at dette ikke blir tatt hensyn til. 

Dette svaret kan betraktes i samsvar med de 17 som mente at det ikke ble gjort konkrete grep i 

utformingen av målsettingen med tanke på LCC. Ved å utarbeide prosjektmål som tar hensyn 

på LCC vil det være naturlig å følge opp dette ved videre valg gjennom prosjektets livstid.  

Omfanget av prosjekteringen vil ha stor betydning på oppnåelsen av prosjektets mål. 

Respondentene ble derfor på et generelt grunnlag bedt om å ta stilling til i hvilken grad tid og 

Figur 31: Prioritering av LCC i målsettingens påvirkning på LCC Figur 30: Fokus på LCC i målsettingen til prosjektene 
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ressurser brukt til prosjektering vil påvirke LCC, hvor dette blir vurdert i forhold til valg 

vedrørende prosjekteringsomfang i respondentenes valgte prosjekt. Dette vises i figur 32 og 

33.  

 

Figur 33 viser at respondentene er relativt samkjørte i denne oppfatningen da 15 av 36 mente 

at tid og ressurs i stor grad vil påvirke LCC, mens 20 mente i noen grad. Man kan ut ifra dette 

påstå at kunnskapen og holdningene hos aktørene samsvarer med prosjektteori.  

Dersom prosjekteringsfasen skal utføres optimalt er det viktig å fokusere på både tid brukt til 

prosjektering og ressursene som settes inn i. De prosjekterende bør ha en god faglig 

kompetanse og tilgjengelige verktøy. Respondentene svarte på spørsmålet om hvor viktig 

LCC var med hensyn på tid og ressurser, hvor resultatene fremkommer av figur 32. Det kom 

her frem at 1 mente dette var svært viktig, 8 svarte viktig, men henholdsvis 9 endte på 

hverken eller, 7 på noe viktig, 7 på ikke viktig mens 4 ikke hadde noen formening om dette. 9 

av 36 respondenter som gir en andel på kun 25% mener dette er svært viktig eller viktig, noe 

som vil være et bemerkelsesverdig resultat da opp mot 50% i forrige spørsmål svarte ja på om 

det ble gjort konkrete grep i målsettingen med tanke på LCC. Dette viser at de strategiske 

valgene som blir tatt ikke stemmer overens med prosjektenes målsetting. 

Det vil videre bli presentert analyse på et generelt grunnlag hvordan offentlig og privat 

virksomhet ser på fokusering på LCC i målsettingen av et byggeprosjekt. Det skal sies at det 

her var en relativt stor forskjell i fordelingen mellom offentlige og private respondenter. Som 

figur 29 viser var det hele 31 private respondenter men kun 5 offentlige. 

Figur 33: Prosjekteringsomfangs påvirkning på LCC Figur 32: Fokus på LCC ved prosjekteringsomfang 
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Figur 34: Private aktørers fokus på LCC i målsettingen 

Av de fem offentlig aktørene mente samtlige at det var svært viktig å fokusere på LCC i 

målsettingen for et prosjekt, denne figuren er ikke vist i analysen. Blant de private viste det 

seg å være en litt mer helning mot mer moderate holdninger. Dette er vist i figur 34. Hos disse 

svarte 12 av 31 respondenter at det var svært viktig med slik fokus, mens 17 mente det var 

viktig. De resterende 2 fordelte seg på hverken eller og lite viktig. Slike resultater viser at 

kunnskapen hos aktørene er tilstedeværende hos denne undersøkelsens respondenter, mens 

tidligere analyse viser at et slikt fokus likevel ikke er implementert i prosjekteringsomfanget.  

Det vil også være aktuelt å se på om det finnes noen forskjeller mellom offentlige og private 

byggherrer og deres holdninger til fokus på LCC i målsettingen til et prosjekt. Av 

respondentene var det totalt sett 5 offentlige og 1 privat byggherre. 

Samtlige av de private og offentlige byggherrene mente at fokus på LCC i målsettingen for et 

prosjekt var svært viktig. Disse figurene gir liten mening, og er dermed ikke tatt med, men 

tabellen i vedlegg 2 viser dette. I teoridelen ble det vist til en tidligere undersøkelse hvor 

respondentene mente at byggherrene ikke krevde et spesielt stort fokus på LCC, og at det 

derfor ikke ble prioritert. Byggherrene i denne oppgaves undersøkelse stiller seg derimot 

svært positiv til fokus på LCC. Konsekvensen av disse holdningene vil likevel vises i de 

strategiske valgene som blir gjort senere i prosjektets livssyklus. 
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4.2.2 LCC og entrepriseform 

Hvor sterk fokus LCC har som føring for valgt entrepriseform fremgår av figur 35. 

 

 

Her svarer 13 av 36 respondenter at oppnåelsen av lav LCC ved valg av entrepriseform var 

svært viktig eller viktig. Dette utgjør 36% av svarene. 64% av respondentene har derimot ikke 

fokus på LCC ved valg av entrepriseform.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 36 og 37 viser forholdet mellom respondentenes generelle teoretiske forankring og 

spesielle posisjon i praksis. Av figur 36 ser vi at 8 av 36 respondenter på et generelt grunnlag 

mener at valg av entrepriseform er svært viktig med tanke på å redusere LCC. 11 mente det 

ville være viktig, og 12 mente det hverken ville være viktig eller ikke. 4 respondenter mente 

Figur 35: Fokus på LCC ved valg av entrepriseform 

Figur 37: Valg av entrepriseforms påvirkning på LCC Figur 36: Fordeling av respondentene på ulike 
entrepriseformer i valgt prosjekt 
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et slikt valg er lite viktig, mens 1 svarte at et slikt valg ikke vil være viktig med tanke på å 

redusere LCC.  

Valg av entrepriseform vil påvirke prosjektets totale kostnader i den grad at oppdragsgiver og 

eier får ulike forutsetninger til å følge med og ta del i valg av underleverandører, samtidig 

som man ser ulike incentiver hos leverandørene til å fokusere på prosjektets LCC ved de ulike 

entrepriseformene. Det at hele 33% av respondentene mener et slikt valg hverken vil være 

viktig eller ikke anser jeg som en bemerkelsesverdig høy andel, og dette er ikke i samsvar 

med gjeldende teori. Totalt sett stemmer respondentenes holdninger her på et generelt 

grunnlag godt overens med hvor sentralt oppnåelsen av lav LCC var ved valg en 

entrepriseform i valgt prosjekt som vist i figur 35.  

Når det gjelder brukte entrepriseformer i min undersøkelse er integrerte 

leverandørorganisasjoner sterkt overrepresentert slik figur 36 viser. 27 av 36 respondenter 

svarte at totalentreprise ble valgt som entrepriseform i et selvvalgt prosjekt som 

respondentene jobber i på nåværende tidspunkt eller som nettopp er avsluttet. Dette 

representerer en andel på 75% av de spurte. De resterende respondentene fordelte seg på 3 på 

byggherrestyrte delentrepriser, 4 på hovedentreprise, og henholdsvis 1 på både OPS og 

IPT/Partnering – altså 7 på delte modeller, 2 på integrerte organisasjoner og 27 på integrerte 

leverandørorganisasjoner. Gjennomgått teori tilsier at minimering av LCC oppnås med størst 

sannsynlig i delte modeller og i integrerte modeller, selvsagt under forutsetning av at andre 

virkemidler som for eksempel mål underbygger dette. Integrerte leverandørorganisasjoner 

(totalentreprisen) har derimot liten fokus på LCC. I figur 30 ser vi at opp mot 50% av 

respondentene mente det var gjort konkrete grep i utformingen av målsettingen med tanke på 

LCC. Det at det på tross av dette er totalentreprisen som skiller seg ut som mest brukt antyder 

at det er lite samsvar mellom prosjektenes mål og strategiske valg. 

Siden valg av totalentreprise skilte seg sterkt ut som den mest brukte entrepriseformen i 

respondentenes valgte prosjekt har jeg valgt å belyse dette nærmere i figur 38 og 39. 
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På et generelt grunnlag viser figur 39 at av totalt 36 respondentene var 1 og 6 henholdsvis 

svært enig og enig i at en totalentreprise vil redusere LCC. 13 respondenter var hverken enig 

eller ikke, mens 10 var uenig og 6 svært uenig. Dette viser i stor grad at respondentene er klar 

over at en totalentreprise ikke fokuserer på LCC.  

Som nevnt var det totalentreprise som ble valgt i 27 av 36 selvvalgte prosjekter. Figur 38 viser 

fokuset på LCC ved disse 27 respondentenes valg av entrepriseform. Når totalentreprise ble 

valgt som entrepriseform svarte 8 av 27 at oppnåelsen av lav LCC var svært viktig eller 

viktig. Dette gir en andel på 30%. Fra tidligere teori har vi sett at når det kommer til 

totalentreprise vil lav LCC ikke være i fokus, og svarene til 70% av respondentene viser seg 

gjeldene i teori, mens 30% av respondentene ikke angir svar i henhold til teorien.  

Figur 39: Totalentreprisens påvirkning på LCC Figur 38: Fokus på LCC ved valg av totalentreprise 
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Som et alternativ til fokus på LCC ble respondentene spurt om pris på tjenesten var en viktig 

faktor ved valg av prosjekterende og entreprenører til oppdraget. Dette er vist i figur 40 og 41. 

På spørsmål vedrørende valg av prosjekterende svarte 23 av 36 ja, mens 7 svarte nei. Ved pris 

som en viktig faktor ved valg av prosjekterende sier teorien at dette kan gå utover 

prosjekteringens omfang og altså medføre redusert prosjekteringstid med tilhørende redusert 

kvalitet på tjenesten som vil øke prosjektets levetidskostnader. Dette er vist i figur 16. 

Også på spørsmål om pris var en viktig faktor ved valg av entreprenør til oppdraget viser 

resultatene samsvar med spørsmålet relatert til valg av prosjekterende. Hele 30 av 36 

respondenter svarte at pris var en viktig faktor, mens 5 svarte at det ikke var det. Ved å 

fokusere på pris når man skal velge entreprenør til oppdraget vil dette kunne medføre redusert 

kvalitet i form av billige løsninger, og da spesielt ved valg av fastpriskontrakt i totalentreprise 

der entreprenøren selv velger løsninger. Dersom pris var så viktig som respondentene antyder 

stiller jeg meg undrende til hvorfor totalentreprise ble valgt og ikke delte modeller hvor 

muligheten for redusert pris er større. 

En entrepriseform som ved sine karakteristika er kjent for å fokusere på LCC er OPS. 

Byggebransjens sentrale aktørers holdninger til denne formen vil derfor være relevant å se i 

sammenheng med gjeldende teori. Typisk ved OPS er at entreprenøren binder seg til et 

langsiktig eierskap til bygget, og respondentene ble dermed spurt om hvordan de stiller seg til 

spørsmål om hvordan OPS vil redusere LCC. Fordelingen er vist i figur 42. 

Figur 41: Pris som viktig faktor ved valg av 
prosjekterende 

Figur 40: Pris som viktig faktor ved valg av 
entreprenører 
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Figur 42: OPS og påvirkning på LCC 

På spørsmål om OPS som entrepriseform vil redusere LCC sa 11 av 36 respondenter seg 

svært enig i dette, og 13 svarte seg enig. Det gir en svarandel av de totale respondentene på 

67%. En av egenskapene ved OPS er at entreprenøren ofte har ansvar for drift og vedlikehold 

i opptil flere år etter ferdigstillelse, og denne relativt høye andelen av respondenter som mener 

OPS vil redusere LCC viser til logiske synspunkter i henhold til prosjektteori, da det selv blir 

entreprenøren som vil måtte ta regningen ved økte levetidskostnader. Entreprenøren vil på 

bakgrunn av dette velge løsninger i utførelsesfasen med tanke på egne kostnader i drift- og 

vedlikeholdsfasen. Som vist i vedlegg 2 i tabellen for åpent kommentarfelt ser vi at også OPS 

ble nevnt her og at respondenten mente at OPS vil være det største bidraget til lavere LCC, da 

entreprenøren tvinges til å tenke LCC ved denne entrepriseformen. 

OPS er som navnet tilsier et offentlig og privat samarbeid. Det vil derfor være interessant å se 

på om disse to partene har ulikt eller likt syn på hva denne entrepriseformen vil ha å si for 

LCC. Dette er vist i figur 43 og 44. Det skal nevnes at det fant sted en skjev fordeling mellom 

private og offentlige aktører i denne spørreundersøkelsen. Som vist i figur 29 ser vi at 5 av 

respondentene var fra offentlig sektor, mens 31 var fra privat sektor. 
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Av de 31 private aktørene svarte 10 seg svært enig i at OPS vil redusere LCC, samme antall 

svarte seg enig. Det var 9 som mente at denne entrepriseformen hverken ville redusere LCC 

eller ikke, og 2 var uenig i en reduksjon ved bruk av OPS. Hos de 5 offentlige aktørene 

fordelte de seg på 1 som svarte svært enig, 3 på enig, og 1 svarte uenig. Grunnet den store 

forskjellen i antall respondenter i de to gruppene vil det være vanskelig å vise til forskjeller i 

svarene, men det kan se ut til at respondentene forholder seg relativt likt til forholdet mellom 

OPS og LCC ved dette spørsmålet. 

 

4.2.3 LCC og kompensasjonsform  

 

Figur 45: Fokus på LCC ved valg av kompensasjonsform i 
prosjekteringsfasen 

Figur 46: Fordeling av respondentene på ulike 
kompensasjonsformer i prosjekteringsfasen 

Figur 44: Private aktørers holdninger til OPS`s 
påvirkning på LCC 

Figur 43: Offentlige aktørers holdninger til OPS`s 
påvirkning på LCC 
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Ved vurderinger om hvor viktig LCC var ved valg av kompensasjonsform i 

prosjekteringsfasen viser figur 45 at 26 av 36 av respondentene mener at vurderinger om LCC 

ikke var spesielt viktig eller at de ikke har en formening om dette når det kommer til valg av 

kompensasjonsform i prosjekteringsfasen. Dette gir en andel på 72%. Figur 46 viser 

fordelingen mellom de ulike kompensasjonsformene i prosjektets prosjekteringsfase. 

I selvvalgt prosjekt svarer 27 av 36 respondenter at fastpris ble valgt som kompensasjonsform 

i prosjekteringsfasen, noe som gir en andel på 75%. Bruken av fastpriskontrakter er spesielt 

utbredt ved totalentrepriser og grunnet den høye prosentandelen som svarte at totalentreprise 

ble valgt er ikke dette et overraskende resultat. Gjennomgått teori sier at 

prosjekteringsarbeidene tilpasses den ressursbruk kontrakten fastsetter. En fastpriskontrakt vil 

kunne føre til at prosjekteringsfasen gjennomføres med redusert kvalitet, da aktøren som 

tildeles oppdraget får betalt en avtalt sum, og på bakgrunn av dette kan ha incentiver til å 

maksimere sin profitt ved å levere etter minstekravene i kontrakten. Figur 15 under 

delkapittelet målstrategi viser optimalt prosjektomfang. Dersom man anvender 

fastpriskontrakter vil dette punktet ofte befinne seg nærmere origo i figuren og 

prosjekteringstiden vil være redusert i forhold til det optimale punktet. Grunnet den store 

andel av respondentene som svarte at fastpriskontrakt ble brukt i prosjekteringsfasen er 

resultatet i figur 45 som viser et så lite fokus på LCC ved valg av kompensasjonsform ikke 

overraskende. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 48: Fokus på LCC ved valg av kompensasjonsform i 
byggefasen 

Figur 47: Fordeling av respondentene på ulike 
kompensasjonsformer i byggefasen 



 

71 
 

 

På spørsmål om hvor viktig vurderinger om LCC var ved valg av kompensasjonsform i 

byggefasen svarte 11 av 36 at LCC var viktig eller noe viktig, mens resten fordelte seg på 

henholdsvis 9 for hverken eller, 13 på ikke viktig og 3 hadde ingen formening om vurdering 

av LCC ved valg av kompensasjonsform. Denne fordelingen er vist i figur 48. Den relativt 

høye andelen som mente LCC ikke var spesielt viktig svarer i henhold til teori, hvor LCC ved 

bruk av fastpriskontrakter heller ikke har stort fokus.   

I likhet med i prosjekteringsfasen viste fastpris som kompensasjonsform seg å være svært 

utbredt også i byggefasen. I figur 47 ser vi at 28 av 36 respondenter svarer at fastpriskontrakt 

ble brukt i selvvalgt prosjekts byggefase, men resten fordeler seg på henholdsvis 2 på 

enhetspris, 3 på regningsarbeid og 2 på annet. Dette vil i stor grad gjenspeile tidligere nevnt 

valg av totalentreprise. Ved fastpriskontrakt i byggefasen vil entreprenøren ønske å 

maksimere sin gevinst ved å utføre leveransen med lavest mulig kvalitet og ytelse gitt at 

denne tilfredsstiller kontraktens minstekrav, for å deretter få uttelling for innsparing i forhold 

til avtalt pris (Buskeland, et al., 2003). 

Vi ser fra analysen om LCC og entrepriseform at det var totalentreprise som skilte seg ut som 

den mest brukte entrepriseformen. Typisk i totalentreprisen finner vi fastpris som 

kompensasjonsform. Jeg vil videre se på aktørenes holdninger relatert til LCC og 

fastpriskontrakt, for så å fokusere på de aktørene som var med i et totalentreprise-prosjekt, og 

hvordan de forholder seg til LCC ved valg av kompensasjonsform i byggefasen. Dette er vist i 

figur 49 og 50. 

 

 

 

 

 

 

 Figur 50: Fokus på LCC ved valg av kompensasjonsform i 
totalentreprise 

Figur 49: Fastpriskontrakts påvirkning på LCC 
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Av figur 49 fremkommer det at av de 36 respondentene som deltok svarte 16 at de var uenig, 

og 3 svært uenig i at en fastpriskontrakt vil redusere LCC. Dette utgjør en andel på 53% av 

respondentene. De resterende 10 og 7 svarer henholdsvis at de hverken er enig eller ikke, og 

uenig. Gjennomgått teori underbygger påstand om at fokus på LCC avtar ved bruk av 

fastpriskontrakter. Fastpris i utførelsesfasen frister entreprenører til å sabotere 

kvalitetsstandard på prosjektet som kan resultere i ikke-LCC- optimale valg for å redusere 

egne kostnader.  

Av de 27 respondentene som nettopp hadde avsluttet eller per dags dato deltar i byggeprosjekt 

hvor totalentreprise ble valgt svarte 6 av 27 at vurderinger om LCC var viktig, 2 svarte noe 

viktig, mens 9 svarte hverken eller, 1 hadde ingen formening, mens 9 mente dette ikke var 

viktig. Dette fremkommer av figur 50. 70% av respondentene mener altså at LCC ikke var i 

fokus ved valg av kompensasjonsform i byggefasen og et slikt resultat stemmer overens med 

teorien om fastpriskontrakt som ved stor sannsynlighet er tilfelle ved en totalentreprise. 

Jeg skal nå se på forholdet mellom respondentenes synspunkter på incentivbaserts kontrakt 

påvirkning på LCC og om det i de valgte prosjektene ble gitt incentiver til prosjekterende og 

entreprenører til å optimalisere kostnad, tid og kvalitet med tanke på LCC. Dette er vist i figur 

51 og 52. 

Figur 52: Incentiver til prosjekterende/entreprenører rettet 
mot LCC Figur 51: Påvirkning av LCC ved incentivbasert kontrakt 
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På spørsmål om en incentivbasert kontrakt med incentiv rettet mot LCC vil redusere LCC 

svarte 5 av 36 respondenter seg svært enig, mens 24 var enig. Disse utgjør 81%, mens de 

resterende 6 på hverken eller og 1 på uenig utgjør 19%. Denne fordelingen er vist i figur 51. 

Ved en incentivbasert kontrakt rettet mot LCC vil entreprenøren bli belønnet eller straffet 

basert på prestasjon med hensyn på LCC. Incentiver er oppdragsgivers måte å sikre at 

utførelsen gjennomføres slik han ønsker, og disse kan enten bestemmes av oppdragsgiver selv 

eller i forhandling med entreprenøren. Respondentenes holdninger trekker i retning av at 

kunnskapen hos respondentene gir et godt grunnlag for å kunne ta de riktige valgene med 

tanke på incentivbaserte kontrakter. 

Figur 52 viser imidlertid at det i de fleste tilfellene ikke var gitt incentiver til prosjekterende 

og entreprenører med tanke på LCC. 26 av 36 svarte nei på dette spørsmålet mens 5 svarte ja.  

Det at det i 72% av respondentenes valgte prosjekter ikke ble benyttet incentivbaserte 

kontrakter gir grunn til å påstå at selv om aktørene stort sett er klar over gevinsten ved å 

benytte seg av incentivbaserte kontrakter videreføres ikke dette når de strategiske valgene skal 

tas. 

Som et alternativ til fokus på LCC finner vi fokus på investeringskostnaden. Respondentenes 

generelle holdninger til om en incentivbasert kontrakt med incentiv rettet mot 

investeringskostnaden vil redusere LCC er vist i figur 53. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 53: Incentiver mot investeringskostnads påvirkning på 
LCC 
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Ved å gi incentiver retter mot investeringskostnad er hensikten å redusere prosjektets 

kortsiktige kostnader. Dette gjøres typisk dersom dette er sentralt i prosjektets definerte mål. 

10 av 36 respondenter var svært enig eller enig i at en incentivbasert kontrakt rettet mot 

investeringskostnaden vil redusere LCC. Disse utgjør 28% av alle respondentene. Dersom 

prosjektets mål er å redusere investeringskostnaden sier prosjektteori at ved valg av løsninger 

hvor kostnaden er i fokus vil dette medføre redusert kvalitet. Som tidligere nevnt vil LCC 

være et kvalitetsbegrep og redusert kvalitet på slike løsninger vil vise seg i økte kostnader i 

FDVU-fasen. De resterende respondentene fordelte seg på 11 som hverken var enig eller ikke, 

12 som var uenig, og 3 svært uenig. Det at hele 28% sier seg enig i en slik påstand tilsier at 

man ser tendenser til at aktørene i byggebransjen ikke er klar over eller tar hensyn til 

avveininger mellom prosjektets kortsiktige og langsiktige kostnader. 

 

4.2.4 Prioritering av tid, kostnad og kvalitet 

Med utgangspunkt i byggeprosjektenes karakteristika må målene prioriteres. Respondentene 

ble derfor bedt om å ta stilling til hvordan ulike prioritering av tid, kostnad og kvalitet vil 

påvirke LCC. Vi starter med å se på prioritering av tid hvor respondentenes fordeling er vist i 

figur 54. 

 

Figur 54: Prioritering av tids påvirkning på LCC 
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Figur 54 viser at 1 av 36 er svært enig i at prioritering av tid vil gi lav LCC, og 15 er enig. 

Disse totalt sett utgjør 44% av svarene noe som er bemerkelsesverdig. Prosjektteori sier at 

dersom tidspresset blir for stort vil dette kunne gå utover kvaliteten på leveransen. Det vil da 

ikke være unaturlig at kjappe løsninger blir tatt i bruk, samt unøyaktighet i utførelsen. Dette 

vil igjen få konsekvenser for kostnadene i drift- og vedlikeholdsfasen, noe som er sentralt i 

LCC. De resterende respondenter fordeler seg på henholdsvis 12 på en holdning om hverken 

eller, mens 6 er uenig og 2 er svært uenig. Da 33% mener at prioritering av tid vil hverken 

redusere LCC eller ikke, er dette og et tall å bemerke seg i samsvar med kommentaren 

ovenfor. 

Man kan betrakte LCC som et kvalitets-begrep, noe som gjør analysen vedrørende prioritering 

av kvalitet og hvordan dette vil redusere LCC relevant å se nærmere på. Dette er vist i figur 

55.  

 

Figur 55: Prioritering av kvalitets påvirkning på LCC 

Av 36 respondenter var 6 svært enig i at en prioritering av kvalitet vil redusere LCC, og 19 

var enig. Disse utgjør en andel på 69% og svarer logisk i henhold til prosjektteori. De 

resterende fordelte seg på 6 som mente hverken eller, 3 var uenig og 2 var svært uenig. De 

strategiske valgene som ble gjort både med hensyn på valg av prosjekteringsomfang, 

entrepriseform og kompensasjonsform viser at selv om 69% av respondentene mener kvalitet 

vil redusere LCC tas dette ikke nok hensyn til valgene som gjøres. 
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Figur 56: Prioritering av stram kostnadsrammes påvirkning på LCC 

På spørsmål om prioritering av en stram kostnadsramme vil gi lav LCC viser figur 56 at 1 av 

36 respondenter sa seg svært enig i dette og 8 svarte enig. Disse utgjør 25% av de totale 

respondentene og vil være et forholdsvis høyt tall da teorien vil motstride disse synspunktene. 

De resterende respondentene fordelte seg på 5 som mente en slik prioritering hverken ville gi 

lav LCC eller ikke, mens 17 var uenig og 5 svært uenig. Disse utgjør likevel 75% av svarene 

og støttes av prosjektteori som sier at prosjektets kostnadsramme vil kunne ha stor betydning 

for fremtidige levetidskostnader, og dersom det er fokus på en stram kostnadsramme vil det 

medføre redusert kvalitet ved valg av løsninger. 

4.2.5 Rangering av faktorer som vil påvirke levetidskostnader 

Neste del av analysen omhandler respondentenes rangering mellom fire ulike valg og hvordan 

disse vil påvirke LCC i riktig retning. Respondentene skulle rangere fra 1-4 hva de mente i 

størst mulig grad ville påvirke LCC i riktig retning. På dette spørsmålet var det 33 

respondenter som hadde en fullverdig besvarelse. En helhetlig fremstilling av forholdene 

mellom de ulike rangeringsalternativene er vist i figur 57. 

Fokus på LCC i målsettingen til et prosjekt. 

Respondentene rangerte fokus på LCC i prosjektets målsetting med følgende fordeling. 10 

respondenter valgte å anse dette alternativet med lavest verdi 1 og dermed det alternativet som 

i minst grad vil påvirke LCC, 7 respondenter svarte verdien 2, 4 respondenter svarte 3, mens 

12 mente at dette var det alternativet som i størst grad vil påvirke LCC med verdien 4. En slik 

fordeling viser et høyt antall både på den laveste verdien 1 og den høyeste verdien 4, noe som 
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viser tendenser til et stort sprang mellom respondentenes rangering av dette alternative når det 

kommer til påvirkning på LCC. 

Valg av entrepriseform: 

Ved rangeringen av valg av entrepriseform svarte 6 respondenter at dette alternativet i minst 

grad ville påvirke LCC representert med verdien 1, mens de resterende fordelte seg med 9 

respondenter på hver av verdiene 2, 3 og høyest verdi 4. Respondentene fordeler seg relativt 

likt på de ulike verdiene, noe som viser til at aktørene i byggeprosjekter ikke er samkjørte når 

det kommer til vurderingen av entrepriseform opp mot LCC. 

Valg av kompensasjonsform: 

Respondentene rangerte valg av kompensasjonsform med henholdsvis 8 på den laveste 

verdien 1, 7 på verdien 2, 12 på verdien 3 og 6 på høyest verdi 4. Det er også her en stor 

spredning på de ulike verdiene, og man ser tendenser til at respondentene ikke er samkjørte 

hvorvidt valg av kompensasjonsform er relevant med tanke på redusert LCC eller ikke. 

Anskaffelsesstrategi/tildelingskriterier med fokus på kompetanse fremfor prisfokus: 

Siste alternativ var å vurdere hvorvidt en anskaffelsesstrategi med fokus på kompetanse 

fremfor sterkt prisfokus vil påvirke LCC. Respondentene rangerte dette alternativet med 6 

tilfeller på lavest verdi 1, 14 på verdi 2, 9 på verdi 3 og 4 på høyest verdi 4. Også her ser vi en 

spredning, men en stor del av respondentene mener at en anskaffelsesstrategi med fokus på 

kompetanse fremfor pris verken vil være det alternativet som i størst eller minst grad vil 

påvirke LCC. 
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Figur 57: Respondentenes rangering over hva som i størst mulig grad vil påvirke LCC 

 

Figur 57 viser en mer helhetlig fremstilling av hvordan de ulike alternativene ble rangert hos 

respondentene. Vektet (karakter x antall)  hvert alternativ fikk er her stilt opp mot hverandre. 

Valg av entrepriseform endte opp med den høyeste poengsummen på 87. Som tidligere nevnt 

hadde dette alternativet en jevn fordeling på alle verdiene. Tidligere målte holdninger hos 

respondentene til hvor viktig valg av entrepriseform er med tanke på å redusere LCC 

samsvarer med denne rangeringen hvor det også der ble vist til holdninger om at det var svært 

viktig eller viktig. Etterfulgt av denne kom fokus på LCC i målsettingen med 84 poeng. Valg 

av kompensasjonsform fulgte etter med en totalsum på 82, mens 

anskaffelsesstrategi/tildelingskriterier med fokus på kompetanse i stedet for pris endte lavest 

med 77 poeng. Dette alternativet hadde et høyt antall respondenter på den relativt lave verdien 

2, og samsvarer med tidligere svar hvor pris var en viktig faktor i respondentenes selvvalgte 

prosjekt både ved valg av prosjekterende og entreprenører. 
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Kapittel 5. Konklusjon og videre arbeid 

I denne delen av oppgaven starter jeg med oppgavens utgangspunkt hvor vi går over til 

undersøkelsens viktigste funn og avslutter med begrensinger i oppgaven. Kapittelet avsluttes 

med en kort gjennomgang av etiske vurderinger ved gjennomførelsen av denne oppgaven 

samt forslag til videre arbeid.  

 

5.1 Oppgavens utgangspunkt 

Temaet for denne oppgaven er levetidskostnader for byggeprosjekt, hvor hensikten var å se 

nærmere på hva de ulike aktørene i byggeprosjekter anser som relevante faktorer med hensyn 

på påvirkning av prosjektets levetidskostnader, og hvordan de strategiske valgene blir gjort i 

henhold til dette. 

Jeg endte dermed opp med følgende problemstilling: 

Hvilke mål og strategiske parametere påvirker levetidskostnadene i et byggeprosjekt, og 

hvordan forholder byggeprosjekters sentrale aktører seg til disse mål og parametere. 

For å belyse dette ble det tatt utgangspunkt i en kvantitativ tilnærming ved bruk av en 

spørreundersøkelse. Undersøkelsen var todelt hvor respondentene ble bedt om å ta stilling til 

påstander innenfor prosjektteori på et generelt grunnlag, og hvilke valg som ble gjort i et 

selvvalgt prosjekt. 

 

5.2 Viktigste funn og konklusjon 

I oppgavens hovedanalyse ser vi tendenser til en rød tråd ved at holdninger og fokus på LCC i 

tidig fase i prosjektet ikke samsvarer med strategiske valg som senere blir gjort. Dette går 

igjen både ved valg av prosjekteringsomfang, entrepriseform og kompensasjonsform. Av 

samtlige byggherrer som deltok i undersøkelsen viste det seg at de prioriterte LCC som svært 

viktig i målsettingen til et prosjekt. Det at det likevel ikke gjennomføres strategiske valg som 

støtter dette er noe jeg anser som et viktig funn. Analysen viser at opp mot 50% av aktørene 

mener at det i selvvalgt prosjekt ble gjort konkrete grep i utformingen av målsettingen med 

tanke på LCC, mens dette i liten grad ble tatt hensyn til og videreført ved senere valg. Kun 

25% av respondentene mente at LCC var svært viktig eller viktig med tanke på tid og 

ressurser brukt til prosjektering. Valg som er blitt gjort i prosjekteringsfasen vil ha store 
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konsekvenser for prosjektets løsninger og ved at tid og ressurser brukt til prosjektering ikke 

blir ansett som viktig vil dette kunne medføre redusert sannsynlighet for at prosjektet oppnår 

sine mål. 

 

Figur 58: Styringssløyfen (2) 

 

Man kan ved hjelp av tidligere vist modell for styringssløyfen oppsummere resultatene ved at 

strategi og planlegging ikke gjennomføres i henhold til utformingen av mål. 

Resultatene viser at oppnåelsen av lav LCC ikke blir implementert i valg av entrepriseform. 

Her svarte 27 av 36 respondenter at totalentreprise ble valgt i deres pågående eller nettopp 

avsluttede prosjekt. Det er ved denne entrepriseformen totalentreprenøren som velger 

løsninger, og da samtlige av byggherrene i denne undersøkelsen mente at fokus på LCC i 

målsettingen for et prosjekt var svært viktig vil et slikt valg ikke være optimalt for å 

videreføre dette målet.  

Når det kommer til respondentenes holdninger til diverse påstander sentralt i prosjektteori ser 

vi tendenser til at både ved prioritering av tid og en stram kostnadsramme svarer en relativ 

høy andel på 44% at de er enig eller svært enig i at en prioritering av tid vil gi lav LCC og 

25% at de er svært enig eller enig i at en prioritering av stram kostnadsramme vil gi lav LCC. 

Heller ikke dette samsvarer med prosjektteori, og det kan anses som underlig at sentrale 

aktører i byggeprosjekt mener at dersom man har en stram tids- og kostnadsramme vil dette 

redusere LCC. Dette anses som et kvalitets-begrep, og prosjektteori sier at ved en stram 

tidsramme vil kjappe løsninger kunne bli prioritert, noe som vil gå utover leveransens kvalitet, 

samtidig som en stram kostnadsramme vil kunne medføre reduksjon i løsningenes kvalitet. 
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Også på spørsmål om hvordan respondentene stiller seg til om en incentivbasert kontrakt med 

incentiv rettet mot investeringskostnaden vil redusere LCC svarer 28% seg svært enig eller 

enig til dette. Dette resultatet kan antydes som i strid med prosjektteori, og viser til tidligere 

undersøkelse hvor det også her kan se ut til at investeringskostnaden til et prosjekt er i stor 

fokus. Aktørene som har den endelige beslutningen ser ikke ut til å tenke langsiktig nok, men 

velger heller å rette fokus mot investeringskostnaden som finner sted her og nå. Et sterkt 

prisfokus var i min undersøkelse gjeldene både ved valg en prosjekterende og entreprenører. 

Den delen av spørreundersøkelsen som ga rom for åpne kommentarer viste på en mer 

ufyllende måte at beslutningstakerne ikke retter fokus mot LCC, men kun på 

investeringskostnaden. Det er tekniske krav som former kostnadsbildet, oppføring og 

ferdigstillelse. Slike resultater stemmer overens med tidligere gjennomførte undersøkelser, og 

viser en tendens til at LCC ikke er godt nok implementert i prosjektets strategiske valg fra 

byggherrens side. Det ble også på det åpne spørsmålet i undersøkelsen nevnt av en respondent 

at OPS vil være det største bidraget til lavere LCC, noe som også viser seg gjeldende i 

respondentenes generelle holdninger til OPS som entrepriseform. Slike holdninger støttes i 

stor grad av teori vedrørende OPS, men som nevnt må man også ta hensyn til OPS-

prosjektenes økte kostnader i form av prisregulering, risikopåslag, og transaksjonskostnader. 

Konklusjonen blir derfor at dersom byggherrene ikke følger opp de positive holdningene til 

LCC når det kommer til de strategiske valgene, vil dette heller ikke resultere i reduserte 

levetidskostander. Byggherrene får dermed som fortjent og prosjektet medfører høyere totale 

kostnader på lang sikt enn hva som hadde vært mulig dersom andre valg ble gjort. 

 

5.3 Oppgavens begrensninger 

Den første begrensningen i denne oppgaven vil være antall respondenter. Ved et totalt antall 

på 36 respondenter vil dette ligge under det anbefalte antallet for å kunne generalisere. 

Svarene kan likevel gi en antydning til hvordan aktørene i prosjektene tenker vedrørende 

levetidskostander og hvordan dette blir hensyntatt.  

En annen begrensing i oppgaven vil være at det kun forekommer en måling på et tidspunkt. 

Aktørenes vurderinger vil kunne variere over tid, og avhenge av hvilken organisasjon man 

jobber i på nåværende tidspunkt. Det ville derfor kunne være hensiktsmessig å gjort en ny 
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måling med de samme respondentene på et senere tidspunkt for å se om de avgitte svarene 

hadde vært gjeldende. 

Respondentene er i denne oppgaven valgt ut ifra en ikke-sannsynlighetsutvelgelse basert på 

tidligere nevnte kontaktpersoner i bransjen. Det vil her i hovedsak være snakk om 

respondenter fra Sørlandet, men man kan ikke utelukke andre deler av landet. På grunnlag av 

dette vil det ikke være mulig å generalisere funnene til hele landet eller andre nasjoner. 

Det vil og forekomme en begrensning i oppgaven basert på valg av variabler. Fokus i denne 

oppgaven er hvordan levetidskostander påvirkes av målsetting i en tidlig fase samt strategiske 

valg som for eksempel entrepriseform og vederlagsform. Levetidskostnader vil i virkeligheten 

påvirkes av langt flere variabler. 

5.4 Etiske vurderinger  

Det vil ved enhver forsking kunne oppstå etiske dilemmaer i forhold til forsker og respondent, 

og hva slags svar man kommer frem til vil avhenge av hva slags etisk utgangspunkt man 

velger. Teori rundt etiske vurderinger henter sin inspirasjon fra Immanuel Kant, hvor det på 

den tiden ble gjort et skille mellom absolutt og mer relativ etisk tilnærming. Nyere 

forskningsetikk har i tillegg til å inkludere det grunnleggende humanistiske perspektivet hos 

Kant også fokusert på det som kalles konsekvenslogikk. Det vil ved en slik tilnærming 

forutsettes at man kontinuerlig vurderer eventuelle gevinster ved forskningen opp mot de 

problemene respondentene kan oppleve. Forskningsetikken i Norge har delt dette oppe i tre 

grunnleggende krav når det kommer til forsker og hva det forskes på, nemlig informert 

samtykke, krav på privatliv samt krav på å bli korrekt gjengitt (Jacobsen, 2005). 

En viktig forutsetning for å få med et så stort antall respondenter som mulig vil være å 

garantere for respondentenes anonymitet. Dette ble det opplyst om i forkant av undersøkelsen, 

og på det grunnlag av at spørreundersøkelsen ble videresendt til aktuelle respondenter fra 

eksisterende kontaktpersoner vil man ikke kunne vite hvem nøyaktig det er som har besvart 

undersøkelsen. Det kan på bakgrunn av dette argumenteres for at respondentenes anonymitet 

er ivaretatt. 

Når det kommer til kildehenvisningene som er brukt i denne oppgaven er disse kontinuerlig 

vurdert ut ifra kildekompasset.no sine oppfordringer med tanke på utgiver, evnen til å belyse 

aktuelt tema, objektiv i den forstand at det forekommer en balansert vurdering og diskusjon av 
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temaet, og korrekt kildehenvisning. Det er i tillegg til dette gjort en vurdering av relevans i 

forhold til utgivelsesår opp mot eventuell nyere teori om temaet. 

 

5.5 Videre arbeid 

Forslag til aktørene: 

Ut ifra tidligere undersøkelser som er gjort har vi sett at prosjekters levetidskostnader i liten 

grad blir vurdert i planleggingsfasen eller ved valg av strategiske løsninger. Det kom også 

frem i disse undersøkelsene at begrepene LCC og LCC-analyser var ukjent for mange aktører 

og at slike analyser heller ikke ble etterspurt fra byggherrene. Mye av det samme ser man 

antydninger til i denne oppgavens undersøkelse, og mitt forslag til byggherrene blir derfor å 

implementere LCC i ikke bare målsettingen, men også i de strategiske valgene i større grad 

enn hva det har blitt gjort hittil.  

Samtidig ser vi tendenser til et sterkt prisfokus både ved valg av prosjekterende og 

entreprenører som tildeles oppdraget. Jeg mener på bakgrunn av analysen og gjeldende teori 

at et slikt fokus bør reduseres og et fokus på kvalitet både i prosjektering og utførelsesfase bør 

implementeres i større grad. 

Forslag til hypoteser: 

Denne oppgaven er gjennomført ved et deskriptivt forskningsdesign, og kvantitativ 

metodetilnærming. Ved forslag til videre arbeid vil det likevel kunne nevnes at det ved en 

senere anledning vil være et alternativ å ta i bruk en kvalitativ metodetilnærming som gir en 

mer helhetlig fremstilling av respondentenes valg og holdninger. I tillegg til dette vil jeg vil 

og foreslå et kausalt forskningsdesign. Her kan hypoteser testes og årsak-virkningsforhold 

forkastes eller ikke. Jeg velger på bakgrunn av dette å gi forslag til hypoteser som vil kunne 

bli tatt i bruk ved videre arbeid. 

Mangelfulle krav fra byggherren om fokus på levetidskostnader vil bidra til å øke slike 

kostnader. 

Valg av fastpriskontrakter for prosjektering bidrar til økte levetidskostnader. 

Tidsknapphet ved prosjektering bidrar til økte levetidskostnader. 

Prioritering av tid som prosjektets hovedmål bidrar til økte levetidskostnader. 
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Prioritering av kvalitet reduserer levetidskostnader. 

Prioritering av kostnad bidrar til økte levetidskostnader. 

Valg av totalentreprise fører til økte levetidskostnader. 

Valg av fastpris-kontrakt fører til økte levetidskostnader. 

Det er en positiv samvariasjon mellom byggherrens fokus på levetidskostnader og valg av 

entrepriseform. 

Det er en positiv samvariasjon mellom byggherrens fokus på levetidskostnader og valg av 

kontraktsform. 

Det er en positiv samvariasjon mellom prosjekteringsomfang og reduserte levetidskostnader. 

Priskonkurranse på prosjektering fører til økte levetidskostnader. 

Incentivbasert kontrakt med hensyn på levetidskostnader fører til reduserte levetidskostnader. 

Valg av entrepriseform påvirker prosjektets levetidskostnader. 

OPS som entrepriseform vil redusere prosjektets levetidskostnader. 

Det er en sammenheng mellom fokus på levetidskostnader i målsettingen til et prosjekt og tid 

og ressurser brukt til prosjektering. 

En incentivbaser kontrakt med incentiver rettet mot investeringskostnaden vil gi økte 

levetidskostnader. 

Det er en sammenheng mellom entreprenørens langsiktige eierskap til bygget og reduksjon i 

levetidskostnader. 
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Vedlegg 

 

Vedlegg 1: Spørreskjema 

 

Velkommen til denne spørreundersøkelsen! 

 

Takk for at du tar deg tid til å delta. Undersøkelsen vil ta omtrent 10 minutter. 

 

Dersom det skulle være noen spørsmål, ta kontakt med meg på: 

camilla_hauge89@hotmail.com 

Tlf: 91745633 

 

Mvh 

Camilla Hauge 

 

 

Denne undersøkelsen er en del av en masteroppgave ved Universitetet i Agder som 

omhandler levetidskostnader ved byggeprosjekter. 

Life cycle cost forkortet med LCC omfatter alle kostnader i løpet av en bygnings levetid, 

alt fra investeringskostnad til FDVU i driftsfasen samt rivningskostnader i 

avhendingsfasen. Det har i senere tid blitt et økt fokus på nettopp LCC og hensikten med 

denne undersøkelsen er å finne ut hvordan levetidskostnader påvirkes av målsetting og 

strategiske valg underveis i prosjektet, samt hvordan dette hensynstas hos de ulike aktørene 

i byggeprosjekter.  

 

Undersøkelsen er anonym og vil ikke kunne spores. 
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Generell bakgrunnsinformasjon om respondent 

 

 

Hvilken aktør i byggeprosjekt representerer du? 

(1)  Prosjekteier/byggherre 

(2)  Byggherrens prosjektleder 

(3)  Entreprenør 

(4)  Rådgiver/prosjekterende 

(5)  Dersom annet, vennligst spesifiser __________ 

 

 

Hvor mange år har du vært i bransjen? 

(1)  0-2 

(2)  3-5 

(3)  6-10 

(4)  11-20 

(5)  Flere 

 

 

Velg deg ut et prosjekt som du er involvert i eller som nettopp er avsluttet. Du vil 

videre bli presentert for noen spørsmål/påstander som du skal ta standpunkt til ut 

ifra valgt prosjekt. 

 

Hvilken entrepriseform blir/ble brukt i prosjektet? 

(2)  Byggherrestyrte delentrepriser 

(3)  Hovedentreprise 

(4)  Generalentreprise 

(5)  Totalentreprise 

(6)  OPS 

(7)  IPT/Partnering 
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Hvor viktig var oppnåelsen av en lav LCC ved valg av entrepriseform? 

(1)  Svært viktig 

(2)  Viktig 

(3)  Hverken eller 

(4)  Mindre viktig 

(5)  Ikke viktig 

(6)  Vet ikke 

 

Var pris på tjenesten en viktig faktor ved valg av prosjekterende til oppdraget? 

(1)  Ja 

(2)  Nei 

(3)  Vet ikke 

 

Var pris en viktig faktor ved valg av entreprenør(er) til oppdraget? 

(1)  Ja 

(2)  Nei 

(3)  Vet ikke 

 

Hvilken kompensasjonsform ble/blir i hovedsak brukt i prosjektets prosjekteringsfase? 

(1)  Fastpris 

(2)  Enhetspris 

(3)  Regningsarbeid 

(4)  Dersom annet, vennligst spesifiser __________ 

 

Hvilken kompensasjonsform ble/blir i hovedsak brukt i prosjektets byggefase? 

(1)  Fastpris 

(2)  Enhetspris 

(3)  Regningsarbeid 

(4)  Dersom annet, vennligst spesifiser __________ 
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Var det i kontrakten gitt incentiver til prosjekterende/entreprenør(er) til å optimalisere 

kostnad, tid og kvalitet med tanke på LCC? 

(1)  Ja 

(2)  Nei 

(3)  Vet ikke 

 

Hvor viktig var vurderinger om LCC ved valg av kompensasjonsform i 

prosjekteringsfasen? 

(1)  Svært viktig 

(2)  Viktig 

(3)  Hverken eller 

(4)  Noe viktig 

(5)  Ikke viktig 

(6)  Vet ikke 

 

Hvor viktig var vurderinger om LCC ved valg av kompensasjonsform i byggefasen? 

(1)  Svært viktig 

(2)  Viktig 

(3)  Hverken eller 

(4)  Noe viktig 

(5)  Ikke viktig 

(6)  Vet ikke 

 

Ble det i prosjektet gjort konkrete grep i utformingen av målsettingen med tanke på 

LCC? Dette på bekostning av investeringskostnad og/eller tid. 

(1)  Ja 

(2)  Nei 

(3)  Vet ikke 

 

Hvor viktig var LCC med tanke på tid og ressurser brukt til prosjektering? 

(1)  Svært viktig 

(2)  Viktig 
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(3)  Hverken eller 

(4)  Noe viktig 

(5)  Ikke viktig 

(6)  Vet ikke 

 

 

Se nå bort ifra selvvalgt prosjekt. Du vil nå bli presentert for spørsmål/påstander 

uavhengig av prosjekt, hvor du skal oppgi i hvilken grad du er enig eller uenig. 

 

Hvilken sektor representerer du på nåværende tidspunkt? 

(1)  Offentlig 

(2)  Privat 

 

I henhold til prosjektteori skal målene prioriteres. Hvordan stiller du deg til følgende 

påstander når det gjelder konsekvenser av ulik prioritering: 

 Svært enig Enig 
Hverken 

eller 
Uenig 

Svært 

uenig 

Prioritering av LCC i 

målsettingen for et 

byggeprosjekt gir lav LCC? 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Prioritering av tid vil gi lav 

LCC? 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Prioritering av kvalitet vil gi 

lav LCC? 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Prioritering av styring mot 

stram kostnadsramme vil gi 

lav LCC? 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  
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Hvordan stiller du deg til følgende påstander om hvordan valg av entrepriseform vil 

påvirke LCC: 

 Svært enig Enig 
Hverken 

eller 
Uenig 

Svært 

uenig 

LCC er sentralt ved valg av 

entrepriseform? 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

En totalentreprise vil redusere 

LCC? 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Entreprenørens langsiktige 

eierskap til bygget vil 

redusere LCC? 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

OPS som entrepriseform vil 

redusere LCC? 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

 

Hvordan stiller du deg til følgende påstander om hvordan valg av kompensasjonsform 

vil påvirke LCC: 

 Svært enig Enig 
Hverken 

eller 
Uenig 

Svært 

uenig 

En fastpriskontrakt vil 

redusere LCC? 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

En incentivbasert kontrakt 

med incentiv rettet mot LCC 

vil redusere LCC? 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

En incentivbasert kontrakt 

med incentiv rettet mot 

investeringskostnad vil 

redusere LCC? 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Ved å fordele risiko til den 

part som lettest kan bære den 

vil dette redusere LCC? 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  
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I hvilken grad vil tid og ressurser brukt til prosjektering påvirke LCC? 

(1)  I stor grad 

(2)  I noen grad 

(3)  I mindre grad 

(4)  Uten betydning 

 

Hvor viktig mener du valg av entrepriseform er med tanke på å redusere LCC? 

(1)  Svært viktig 

(2)  Viktig 

(3)  Hverken eller 

(4)  Lite viktig 

(5)  Ikke viktig 

 

Hvor viktig mener du valg av kompensasjonsform er med hensyn på å redusere LCC? 

(1)  Svært viktig 

(2)  Viktig 

(3)  Hverken eller 

(4)  Lite viktig 

(5)  Ikke viktig 

 

Hvor viktig mener du det er å fokusere på LCC i målsettingen for et prosjekt? 

(1)  Svært viktig 

(2)  Viktig 

(3)  Hverken eller 

(4)  Lite viktig 

(5)  Ikke viktig 
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Hva mener du i størst grad vil påvirke LCC i riktig retning? (Ranger alle alternativene 

fra 1 til 4 hvor 1 er lavest og 4 er høyest) 

Fokus på LCC i målsettingen 

til et prosjekt 
__________ 

Valg av entrepriseform __________ 

Valg av kompensasjonsform __________ 

Anskaffelsesstrategi/tildelings

kriterier med fokus på 

kompetanse(kvalitative 

elementer som kompetanse 

mv i stedet for sterk 

prisfokus) 

__________ 

 

 

Har du noen kommentarer du ønsker å tilføre? 

________________________________________ 

 

 

Takk for at du tok deg tid til å besvare denne undersøkelsen. Dine svar er nå blitt lagret. 

 

Mvh 

Camilla Hauge 
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Vedlegg 2: Frekvensanalyse 

 

Aktør i byggeprosjekt: 

Hvilken aktør i byggeprosjekt representerer du? 

 
Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Prosjekteier/byggherre 6 16,7 16,7 16,7 

Byggherrens 

prosjektleder 

5 13,9 13,9 30,6 

Entreprenør 24 66,7 66,7 97,2 

Rådgiver/prosjekterend

e 

1 2,8 2,8 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

 

Hvilken sektor representerer du på nåværende tidspunkt? 

 
Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Offentli

g 

5 13,9 13,9 13,9 

Privat 31 86,1 86,1 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
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Valg av entrepriseform: 

 

     Hvilken entrepriseform blir/ble brukt i prosjektet? 

 
Freque

ncy 

Perce

nt 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Val

id 

Byggherrestyrte 

delentrepriser 

3 8,3 8,3 8,3 

Hovedentreprise 4 11,1 11,1 19,4 

Totalentreprise 27 75,0 75,0 94,4 

OPS 1 2,8 2,8 97,2 

IPT/Partnering 1 2,8 2,8 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

Hvor viktig var oppnåelsen av en lav LCC ved valg av 

entrepriseform? 

 
Frequenc

y 

Percen

t 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Svært viktig 4 11,1 11,1 11,1 

Viktig 9 25,0 25,0 36,1 

Hverken 

eller 

9 25,0 25,0 61,1 

Mindre 

viktig 

6 16,7 16,7 77,8 

Ikke viktig 3 8,3 8,3 86,1 

Vet ikke 5 13,9 13,9 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
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Hvilken entrepriseform blir/ble brukt i prosjektet? 

 
Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Totalentrepris

e 

27 100,0 100,0 100,0 

 

Hvor viktig var oppnåelsen av en lav LCC ved valg av 

entrepriseform? 

 
Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Svært viktig 2 7,4 7,4 7,4 

Viktig 6 22,2 22,2 29,6 

Hverken 

eller 

8 29,6 29,6 59,3 

Mindre 

viktig 

6 22,2 22,2 81,5 

Ikke viktig 1 3,7 3,7 85,2 

Vet ikke 4 14,8 14,8 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
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Hvilken kompensasjonsform ble/blir i hovedsak brukt i prosjektets 

prosjekteringsfase? 

 
Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Fastpris 27 75,0 75,0 75,0 

Enhetspris 1 2,8 2,8 77,8 

Regningsarbeid 7 19,4 19,4 97,2 

Dersom annet, 

vennligst spesifiser 

1 2,8 2,8 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

 

 

Hvor viktig var vurderinger om LCC ved valg av 

kompensasjonsform i prosjekteringsfasen? 

 
Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Svært viktig 1 2,8 2,8 2,8 

Viktig 9 25,0 25,0 27,8 

Hverken 

eller 

6 16,7 16,7 44,4 

Noe viktig 4 11,1 11,1 55,6 

Ikke viktig 10 27,8 27,8 83,3 

Vet ikke 6 16,7 16,7 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
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Var pris på tjenesten en viktig faktor ved valg av 

prosjekterende til oppdraget? 

 
Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ja 23 63,9 63,9 63,9 

Nei 7 19,4 19,4 83,3 

Vet 

ikke 

6 16,7 16,7 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

 

Hvilken kompensasjonsform ble/blir i hovedsak brukt i prosjektets byggefase? 

 
Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Fastpris 28 77,8 80,0 80,0 

Enhetspris 2 5,6 5,7 85,7 

Regningsarbeid 3 8,3 8,6 94,3 

Dersom annet, 

vennligst spesifiser 

2 5,6 5,7 100,0 

Total 35 97,2 100,0  

Missing System 1 2,8   

Total 36 100,0   
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Hvilken kompensasjonsform ble/blir i hovedsak brukt i prosjektets 

byggefase? - Dersom annet, vennligst spesifiser 

 
Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid   33 91,7 91,7 91,7 

Ingen 1 2,8 2,8 94,4 

målpriskontrakt med 

byggherre 

1 2,8 2,8 97,2 

Målsum, åpen bok 1 2,8 2,8 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

Var pris en viktig faktor ved valg av entreprenør(er) til 

oppdraget? 

 
Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ja 30 83,3 83,3 83,3 

Nei 5 13,9 13,9 97,2 

Vet 

ikke 

1 2,8 2,8 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
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Hvor viktig var vurderinger om LCC ved valg av 

kompensasjonsform i byggefasen? 

 
Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Viktig 8 22,2 22,2 22,2 

Hverken 

eller 

9 25,0 25,0 47,2 

Noe viktig 3 8,3 8,3 55,6 

Ikke viktig 13 36,1 36,1 91,7 

Vet ikke 3 8,3 8,3 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

  

Ved totalentreprise-prosjekt: 

 

Hvor viktig var vurderinger om LCC ved valg av 

kompensasjonsform i byggefasen? 

 
Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Viktig 6 22,2 22,2 22,2 

Hverken 

eller 

9 33,3 33,3 55,6 

Noe viktig 2 7,4 7,4 63,0 

Ikke viktig 9 33,3 33,3 96,3 

Vet ikke 1 3,7 3,7 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
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Var det i kontrakten gitt incentiver til 

prosjekterende/entreprenør(er) til å optimalisere kostnad, tid 

og kvalitet med tanke på LCC? 

 
Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ja 5 13,9 13,9 13,9 

Nei 26 72,2 72,2 86,1 

Vet 

ikke 

5 13,9 13,9 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

 

 

Konkrete grep i utforming av målsetting med tanke på LCC: 

 

Ble det i prosjektet gjort konkrete grep i utformingen av 

målsettingen med tanke på LCC? Dette på bekostning av 

investeringskostnad og/eller tid. 

 
Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ja 16 44,4 44,4 44,4 

Nei 17 47,2 47,2 91,7 

Vet 

ikke 

3 8,3 8,3 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
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Hvor viktig var LCC med tanke på tid og ressurser brukt til 

prosjektering? 

 
Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Svært viktig 1 2,8 2,8 2,8 

Viktig 8 22,2 22,2 25,0 

Hverken 

eller 

9 25,0 25,0 50,0 

Noe viktig 7 19,4 19,4 69,4 

Ikke viktig 7 19,4 19,4 88,9 

Vet ikke 4 11,1 11,1 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

 

I henhold til prosjektteori skal målene prioriteres. Hvordan stiller 

du deg til følgende påstander når det gjelder konsekvenser av ulik 

prioritering: - Prioritering av LCC i målsettingen for et 

byggeprosjekt gir lav LCC? 

 
Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Svært enig 8 22,2 22,2 22,2 

Enig 21 58,3 58,3 80,6 

Hverken 

eller 

2 5,6 5,6 86,1 

Uenig 4 11,1 11,1 97,2 

Svært uenig 1 2,8 2,8 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
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I henhold til prosjektteori skal målene prioriteres. Hvordan stiller 

du deg til følgende påstander når det gjelder konsekvenser av ulik 

prioritering: - Prioritering av tid vil gi lav LCC? 

 
Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Svært enig 1 2,8 2,8 2,8 

Enig 15 41,7 41,7 44,4 

Hverken 

eller 

12 33,3 33,3 77,8 

Uenig 6 16,7 16,7 94,4 

Svært uenig 2 5,6 5,6 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

 

I henhold til prosjektteori skal målene prioriteres. Hvordan stiller 

du deg til følgende påstander når det gjelder konsekvenser av ulik 

prioritering: - Prioritering av kvalitet vil gi lav LCC? 

 
Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Svært enig 6 16,7 16,7 16,7 

Enig 19 52,8 52,8 69,4 

Hverken 

eller 

6 16,7 16,7 86,1 

Uenig 3 8,3 8,3 94,4 

Svært uenig 2 5,6 5,6 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
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I henhold til prosjektteori skal målene prioriteres. Hvordan stiller 

du deg til følgende påstander når det gjelder konsekvenser av ulik 

prioritering: - Prioritering av styring mot stram kostnadsramme vil 

gi lav LCC? 

 
Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Svært enig 1 2,8 2,8 2,8 

Enig 8 22,2 22,2 25,0 

Hverken 

eller 

5 13,9 13,9 38,9 

Uenig 17 47,2 47,2 86,1 

Svært uenig 5 13,9 13,9 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

Hvordan stiller du deg til følgende påstander om hvordan valg av 

entrepriseform vil påvirke LCC: - LCC er sentralt ved valg av 

entrepriseform? 

 
Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Svært enig 3 8,3 8,3 8,3 

Enig 13 36,1 36,1 44,4 

Hverken 

eller 

12 33,3 33,3 77,8 

Uenig 7 19,4 19,4 97,2 

Svært uenig 1 2,8 2,8 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
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Hvordan stiller du deg til følgende påstander om hvordan valg av 

entrepriseform vil påvirke LCC: - En totalentreprise vil redusere 

LCC? 

 
Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Svært enig 1 2,8 2,8 2,8 

Enig 6 16,7 16,7 19,4 

Hverken 

eller 

13 36,1 36,1 55,6 

Uenig 10 27,8 27,8 83,3 

Svært uenig 6 16,7 16,7 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

 

Hvordan stiller du deg til følgende påstander om hvordan valg av 

entrepriseform vil påvirke LCC: - Entreprenørens langsiktige 

eierskap til bygget vil redusere LCC? 

 
Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Svært enig 12 33,3 33,3 33,3 

Enig 19 52,8 52,8 86,1 

Hverken 

eller 

1 2,8 2,8 88,9 

Uenig 4 11,1 11,1 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
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Hvordan stiller du deg til følgende påstander om hvordan valg av 

entrepriseform vil påvirke LCC: - OPS som entrepriseform vil 

redusere LCC? 

 
Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Svært enig 11 30,6 30,6 30,6 

Enig 13 36,1 36,1 66,7 

Hverken 

eller 

9 25,0 25,0 91,7 

Uenig 3 8,3 8,3 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

 

 

Hvordan stiller du deg til følgende påstander om hvordan valg av 

kompensasjonsform vil påvirke LCC: - En fastpriskontrakt vil 

redusere LCC? 

 
Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Enig 7 19,4 19,4 19,4 

Hverken 

eller 

10 27,8 27,8 47,2 

Uenig 16 44,4 44,4 91,7 

Svært uenig 3 8,3 8,3 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
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Hvordan stiller du deg til følgende påstander om hvordan valg av 

kompensasjonsform vil påvirke LCC: - En incentivbasert kontrakt 

med incentiv rettet mot LCC vil redusere LCC? 

 
Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Svært enig 5 13,9 13,9 13,9 

Enig 24 66,7 66,7 80,6 

Hverken 

eller 

6 16,7 16,7 97,2 

Uenig 1 2,8 2,8 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

 

Hvordan stiller du deg til følgende påstander om hvordan valg av 

kompensasjonsform vil påvirke LCC: - En incentivbasert kontrakt 

med incentiv rettet mot investeringskostnad vil redusere LCC? 

 
Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Svært enig 1 2,8 2,8 2,8 

Enig 9 25,0 25,0 27,8 

Hverken 

eller 

11 30,6 30,6 58,3 

Uenig 12 33,3 33,3 91,7 

Svært uenig 3 8,3 8,3 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
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Hvordan stiller du deg til følgende påstander om hvordan valg av 

kompensasjonsform vil påvirke LCC: - Ved å fordele risiko til den 

part som lettest kan bære den vil dette redusere LCC? 

 
Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Enig 9 25,0 25,0 25,0 

Hverken 

eller 

21 58,3 58,3 83,3 

Uenig 6 16,7 16,7 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

Tid og ressurser brukt til prosjektering: 

 

I hvilken grad vil tid og ressurser brukt til prosjektering påvirke 

LCC? 

 
Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid I stor grad 15 41,7 41,7 41,7 

I noen grad 20 55,6 55,6 97,2 

I mindre 

grad 

1 2,8 2,8 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
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Hvor viktig mener du valg av entrepriseform er med tanke på å 

redusere LCC? 

 
Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Svært viktig 8 22,2 22,2 22,2 

Viktig 11 30,6 30,6 52,8 

Hverken 

eller 

12 33,3 33,3 86,1 

Lite viktig 4 11,1 11,1 97,2 

Ikke viktig 1 2,8 2,8 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

 

 

Hva mener du i størst grad vil påvirke LCC i riktig retning? 

(Ranger alle alternativene fra 1 til 4 hvor 1 er lavest og 4 er 

høyest) - Fokus på LCC i målsettingen til et prosjekt 

 
Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 10 30,3 30,3 30,3 

2 7 21,2 21,2 51,5 

3 4 12,1 12,1 63,6 

4 12 36,4 36,4 100,0 

Total 33 100,0 100,0  
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Hva mener du i størst grad vil påvirke LCC i riktig retning? 

(Ranger alle alternativene fra 1 til 4 hvor 1 er lavest og 4 er 

høyest) - Valg av entrepriseform 

 
Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 6 18,2 18,2 18,2 

2 9 27,3 27,3 45,5 

3 9 27,3 27,3 72,7 

4 9 27,3 27,3 100,0 

Total 33 100,0 100,0  

 

 

 

Hva mener du i størst grad vil påvirke LCC i riktig retning? 

(Ranger alle alternativene fra 1 til 4 hvor 1 er lavest og 4 er 

høyest) - Valg av kompensasjonsform 

 
Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 8 24,2 24,2 24,2 

2 7 21,2 21,2 45,5 

3 12 36,4 36,4 81,8 

4 6 18,2 18,2 100,0 

Total 33 100,0 100,0  
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Hva mener du i størst grad vil påvirke LCC i riktig retning? 

(Ranger alle alternativene fra 1 til 4 hvor 1 er lavest og 4 er 

høyest) - Anskaffelsesstrategi/tildelingskriterier med fokus på 

kompetanse(kvalitative elementer som kompetanse mv i 

stedet for ste 

 
Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 6 18,2 18,2 18,2 

2 14 42,4 42,4 60,6 

3 9 27,3 27,3 87,9 

4 4 12,1 12,1 100,0 

Total 33 100,0 100,0  

 

 

Hvordan offentlig og privat virksomhet ser på LCC i målsettingen av et byggeprosjekt: 

Offentlig: 

Statistics 

Hvor viktig mener du det 

er å fokusere på LCC i 

målsettingen for et 

prosjekt? 

N Valid 5 

Missing 0 

 

Hvor viktig mener du det er å fokusere på LCC i målsettingen for 

et prosjekt? 

 
Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Svært 

viktig 

5 100,0 100,0 100,0 
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Privat: 

Statistics 

Hvor viktig mener du det 

er å fokusere på LCC i 

målsettingen for et 

prosjekt? 

N Valid 31 

Missing 0 

 

Hvor viktig mener du det er å fokusere på LCC i målsettingen for et 

prosjekt? 

 
Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Svært viktig 12 38,7 38,7 38,7 

Viktig 17 54,8 54,8 93,5 

Hverken 

eller 

1 3,2 3,2 96,8 

Lite viktig 1 3,2 3,2 100,0 

Total 31 100,0 100,0  

 

 

 

 

Analyse om offentlig og privat virksomhet ser ulikt på om OPS som entrepriseform vil 

redusere LCC: 
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Privat: 

 

Hvordan stiller du deg til følgende påstander om hvordan valg av 

entrepriseform vil påvirke LCC: - OPS som entrepriseform vil 

redusere LCC? 

 
Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Svært enig 10 32,3 32,3 32,3 

Enig 10 32,3 32,3 64,5 

Hverken 

eller 

9 29,0 29,0 93,5 

Uenig 2 6,5 6,5 100,0 

Total 31 100,0 100,0  

 

 

Offentlig: 

 

Hvordan stiller du deg til følgende påstander om hvordan valg av 

entrepriseform vil påvirke LCC: - OPS som entrepriseform vil 

redusere LCC? 

 
Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Svært 

enig 

1 20,0 20,0 20,0 

Enig 3 60,0 60,0 80,0 

Uenig 1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  
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Forskjell mellom privat og offentlig byggherre når det kommer til spørsmålet «Hvor viktig 

mener du det er å fokusere på LCC i målsettingen for et prosjekt» 

Offentlig: 

Hvor viktig mener du det er å fokusere på LCC i målsettingen for 

et prosjekt? 

 
Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Svært 

viktig 

5 100,0 100,0 100,0 

 

Privat: 

Hvor viktig mener du det er å fokusere på LCC i målsettingen for 

et prosjekt? 

 
Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Svært 

viktig 

1 100,0 100,0 100,0 

 

Rangering mellom ulike valg som vil påvirke LCC i riktig retning: 

 

Hva mener du i størst grad vil påvirke LCC i riktig retning? 

(Ranger alle alternativene fra 1 til 4 hvor 1 er lavest og 4 er 

høyest) - Fokus på LCC i målsettingen til et prosjekt 

 
Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 10 30,3 30,3 30,3 

2 7 21,2 21,2 51,5 

3 4 12,1 12,1 63,6 

4 12 36,4 36,4 100,0 

Total 33 100,0 100,0  
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Sammendrag av åpent kommentarfelt hvor respondentene fikk mulighet til å tilføre 

kommentar 

 

 Value Count Percent 

Standard Attributes Position 38   

Label Har du noen 

kommentarer 

du ønsker å 

tilføre? 

  

Type String   

Format A263   

Measurement Nominal   

Role Input   

Valid Values    33 91,7% 

Fokus i prosjekter er lagt på 

investeringskostnaden. 

LCC blir i av 

beslutningstakerne(som 

sitter på økonomien) ikke 

tillagt stor vekt - selv om vi 

som står for prosjektering 

og utførelse, argumenterer 

så godt vi kan for å legge 

stor (størst) vekt på LCC. 

 

1 2,8% 
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Nei, lcc er ikke et tema, 

tek10 og div RIB tegninger 

former prosjekt. Og dermed 

også kosrnadsbildet på 

oppføring og ferdigstillelse 

av prosjekt. Fremtidige 

kostnader med eventuell 

rivning er ikke et tema før 

dette blir et krav ved 

ferdigattest .. 

 

1 2,8% 

OPS mener jeg vil være det 

største bidraget til en lavere 

LCC. Her tvinges 

entrepenøren til å tenke 

LCC. 

 

1 2,8% 

 

 


