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1 SAMMENDRAG 
 
De siste årene har det vært satt fokus på produktivitet i byggeprosjekter. Det ble i følge 

statistisk sentralbyrå omsatt for i underkant av 275 milliarder kroner i bygge- og 

anleggsbransjen i 2009. Forbedringspotensialet er altså stort dersom man kan finne metoder 

for å effektivisere produksjonen. Et tiltak har vært å trekke erfaringer fra bilindustriens lean 

thinking og lean production. Lean construction er byggebransjens tilnærming til denne 

tenkningen. Et sentralt fokus for lean-tankegangen er å skape flyt i produksjonen. Uttrykket 

flyt er flittig benyttet til tross for at det ennå ikke er klart definert eller konseptualisert. Man 

kan enkelt forestille seg at det er en kobling mellom flyt i produksjonen og produktivitet. 

Denne koblingen er imidlertid ikke enkel å påvise eller måle. Man savner en metode for 

måling av flyt. Dette gjelder både for operasjoner og hele prosesser. For å kunne måle flyt er 

man avhengige av å ha en entydig oppfatning av hva flyt er. Da flyt foreløpig er en metafor 

uten klare rammer og begrensninger, har vi først gått gjennom store mengder litteratur både 

fra byggrelatert forskning, men også teori som omhandler vareproduserende industri, for å se 

hvorvidt det er mulig å presisere uttrykket flyt. 

Oppgaven er i hovedsak basert på gjennomgang av publisert litteratur som kan relateres til 

flyt i byggeprosjekter. Hensikten med dette er å undersøke om det lar seg gjøre å definere og 

konseptualisere flytbegrepet. Som utgangspunkt for litteratursøket er det utført søk i ulike 

akademisk anerkjente databaser av tidsskrifter, bøker, protokoller og andre publikasjoner. 

Litteratur som er referert fra og benyttet som kilde i de mest relevante funnene er fremskaffet 

og gjennomgått i håp om å finne informasjon av interesse for oppgavens tema. I oppgaven er 

det også lagt vekt på intervjuer, workshops og målinger på byggeplass. Intervjuene er utført 

ustrukturert og kvalitativt. Det er også utført tilfeldige spørringer og samtaler blant 

håndverkere i forbindelse med tidsmålinger på byggeplass. Både samtalene og intervjuene 

har vist at det er forskjell på folks oppfatning av hva flyt er og hvordan som prosjektleder 

man skal prioritere. 

Temaet for oppgaven er altså flyt og flytens egenskaper, betydning, betingelser og følger. 

Spørsmålene vi stiller oss er: Hva sier litteraturen om flyt? Hvordan blir flyt oppfattet og 

prioritert ute i prosjektene? Er det mulig å måle flyt? Forskerspørsmålene er derfor 

1. Hva er forutsetninger, egenskaper og kjernen i flyt-begrepet, og er kontinuerlig flyt 

for person, operasjon og prosess det beste for byggets fremdrift? 

2. Hvilken sammenheng er det mellom flyt, produktivitet og effektivitet? 

3. Hvilke teorier er sentrale ved utvikling av en metode for måling av flyt i 

byggeprosjekter?  

En del av oppgaven går ut på å finne ut hvilke teorier som er sentrale ved utvikling av en 

metode for måling av flyt i byggeprosjekter. Det er ikke funnet noen presis definisjon på flyt 

i litteratursøket, men det er tilsynelatende en taus forståelse for hva flyt er og innebærer. Vi 
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har foreslått en presisering av uttrykket produksjonsflyt; hvor jevn strømmen av 

verdiskapning er. Dette kan forklares nærmere med fravær av stopp, hindringer, venting og 

variabilitet. Koskelas teori for byggproduksjon sier at produksjon består av transformasjon, 

flyt og verdiskapning. Essensen i flytbegrepet er redusering av ikke-verdiskapende 

aktiviteter og variabilitet. Dette samsvarer med vårt forslag til presisering av uttrykket.  

Videre i oppgaven har vi forsøkt å finne ut hva som er forutsetninger, egenskaper og kjernen 

i flyt-begrepet, og er kontinuerlig flyt for person, operasjon og prosess det beste for byggets 

fremdrift? For å svare på denne problemstillingen er det i hovedsak benyttet informasjon som 

er fremkommet i intervjurunden. Viktigste tiltak for å fremme flyt virker å være god 

planlegging og unngåelse av hindringer underveis. Kommunikasjon og samarbeid er også 

trukket fram som betingelser for god flyt i prosjekter. Dette er imidlertid subjektive 

meninger fra gruppen av intervjuobjekter, og bør ikke benyttes som vitenskapelige resultater. 

Samme gruppen pekte på at hindringer for flyt i prosjekter kan være force majeure1, 

utilstrekkelig planlegging, feil utførelse, dårlig samarbeid og forsinkelser fra leverandører. 

Hvilken sammenheng er det så mellom flyt, produktivitet og effektivitet? Det er diskutert i 

oppgaven hvilken sammenheng det er mellom disse. Det er da tatt utgangspunkt i at 

produktivitet er forholdet mellom ressurser og output og at effektivitet er output i forhold til 

tid. Vi er med dette utgangspunktet kommet til at er flyt ressursuavhengig i den betydning at 

man ser bort i fra produktivitet ved beregning av flyt. Dette kan forklares med at man kan 

øke inngående ressurser i prosjektet for å opprettholde en god flyt i prosessen. 

Er det mulig å finne en kvantitativ metode for å måle produksjonsflyt? Med utgangspunkt i 

Shingos inndeling i operasjon og prosess mener vi at produksjonsflyt bør deles hierarkisk i 

tre nivåer, prioritert i synkende rekkefølge som flyt i prosess, flyt i operasjoner og flyt for 

hver enkelt person. Med prosess omfattes hele prosjektets fremdrift. Operasjoner er oppgaver 

underveis som utføres av lag. Personflyt vil være den enkeltes flyt i sitt arbeid. Det er basert 

på intervjuer og litteraturstudiet at vi konkluderer med at prosjektets flyt bør prioriteres 

høyere enn et enkelt lags flyt og den enkeltes persons flyt. Dette vil si at det i visse 

situasjoner vil det være prosessoptimaliserende at en person bruker store deler av dagen på 

venting.  

Flyt kan sannsynligvis ikke måles direkte. En passende sammenligning er å spørre hvordan 

man måler god helse. Det anses likevel som svært sannsynlig at det lar seg gjøre å aggregere 

indikatorer som vil gi et godt bilde av flyt i de ulike nivåene som nevnt i avsnittet over. 

Forslag til videre studier er å se på mulighet for å benytte køteori som grunnlag for måling av 

flyt i prosess og operasjoner. Data produsert i forbindelse med kalkulasjon og akkordmåling 

ansees også som svært interessant for videre studier. Tapt tid-data gir sannsynligvis gode 

muligheter for å måle flyt på personnivå. I disse målingene kommer det tydelig fram hva 

som er verdiskapende og hva som er venting og hindringer. Et supplement til tapt tid-
 
1
 Ekstraordinær hendelse utenfor partenes kontroll 
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målingene for bruk til måling av flyt kan være måling av variasjon i grad av verdiskapning 

over tid. Det vil også være av interesse å se nærmere på om det er mulig å overføre 

prinsipper fra industriens oppe- og nedetid til byggebransjen. Dette kan ha betydning for et 

aggregert flytmål. 
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2 FORORD 

Denne masteroppgaven skrives som avslutning på masterstudiet i industriell økonomi og 

teknologiledelse og består i en analyse omkring arbeidsflyt i byggproduksjon, samt et forsøk 

på å finne en metode for å måle denne. Arbeidsflyt er mye omtalt og blir nevnt som en 

ønskelig situasjon i dagens sentrale teorier innen byggproduksjon. Da det ikke kjennes til 

noen gode definisjoner eller målemetoder er arbeidsflyten og dens egenskaper valgt som 

tema for masteroppgaven. 

Oppgaven er en del av Involverende Planlegging, et forsknings- og utviklingsprosjekt 

finansiert av Norges forskningsråd, hvor et av målene er å forstå og måle flyt i prosjektbasert 

produksjon. De to store byggentreprenørene Veidekke og Kruse Smith samarbeider med 

undervisnings- og forskningsinstitusjonene Universitetet i Agder, Universitetet i Oslo og 

Handelshøyskolen BI om dette prosjektet. Universitetet i Agder ved Bo Terje Kalsaas har 

fått ansvar for delen av prosjektet som omfatter måling av flyt i byggebransjen. Ifølge 

fremdriftsplanen for forskningsprosjektet er måling av flyt en milepæl som skal fullføres 

innen fjerde kvartal 2013. Denne masteroppgaven er et skritt på veien mot milepælen og skal 

etter planen følges opp av flere masteroppgaver.  

Vi ønsker å rette en takk til prosjektgruppen i Involverende Planlegging for innspill og idéer 

på møtet 1. mars hvor vi presenterte idéer til oppgaven. Det er også planlagt en presentasjon 

i etterkant av oppgaven i samme fora. Prosjektet har, i tillegg til å komme med gode idéer og 

innspill, dekket våre kostnader til reise og opphold i forbindelse med møter i 

prosjektgruppen.  

Til slutt retter vi en stor takk til vår veileder Bo Terje Kalsaas (dr. Ing og studiekoordinator 

for masterstudiet i industriell økonomi og teknologiledelse ved UiA) for gode råd og innspill 

underveis. Videre vil vi takke Helge Nilsen (prosjektleder, JBU Eiendom), John Skaar 

(HMS- og KS-ansvarlig, Skanska), Arne Reidar Bronebakk (prosjektleder, Kruse Smith), 

Øystein Meland (dr. Ing og førsteamanuensis, UiA) og Per Askildsen (formann, Br. Reme) 

for faglige innspill, data og gjestfrihet i forbindelse med bedriftsbesøk.  

 

 

Kristiansand 24. mai 2010 

Marius Salthaug 

Morten Sørensen 
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3 INNLEDNING 

Å skape flyt i produksjonen er sentralt i teorien bak lean production. Dette er også sentralt i 

byggebransjens tilnærming til lean thinking – lean construction. De store norske 

entreprenørbedriftene med blant annet Veidekke og Kruse Smith har iverksatt tiltak for å 

forbedre planleggingsmetodikk og produksjonen basert på leanprinsippene. I Veidekke 

kalles prosjektet Involverende Planlegging. Tilsvarende prosjekt kalles Kvalitet i Kruse hos 

Kruse Smith. Disse metodene bygger på The Last Planner, som er en praktisk planlegging- 

og oppfølgingsmetode bygd på prinsipper fra lean construction, utviklet av Glenn Ballard og 

Greg Howell ved Lean Construction Institute. Metoden ble først presentert i 1993 (Ballard, 

1993), og det som skiller The Last Planner fra tradisjonell prosjektledelse er fokuset på 

sløsing og fokus på flows, skissert som overgangen mellom de forskjellige aktivitene på 

byggeplassen.  

I forordet i Veidekkes veileder om Involverende Planlegging (Veidekke, 2008, s. 1) står det 

”Hensikten med Involverende Planlegging er å skape flyt i produksjonen gjennom å 

involvere de som står for produksjonen i planlegging og oppfølging”. Å skape flyt innebærer 

en form for forbedring og som 100-meterløperen som tar tida for å se hvordan han ligger an i 

forhold til forrige sesong, må flyt også kunne måles for å kunne bekrefte en forbedring.  

Flytbegrepet er heller ikke presisert utover at det har noe med det som skjer mellom 

aktiviteter å gjøre. Flyt er noe de aller fleste har en oppfatning av hva er og god flyt er noe vi 

oppfatter som bra. Vi har i denne oppgaven forsøkt å presisere hva flyt er, og om flyt er bra 

eller dårlig.  

Det er ikke funnet noen gode metoder for å måle flyt. Måling av flyt er nødvendig for å 

kunne etterprøve virkning av de iverksatte tiltak. Det foreligger i denne sammenheng et 

behov for å kartlegge hva som til nå er publisert av vitenskapelige artikler innen flyt og 

målemetoder. Problemstillingen er dermed først og fremst å forsøke å konkretisere og 

presisere flyt-begrepet og dermed bekrefte eller avkrefte hvorvidt flyt er direkte eller 

indirekte målbart, eller om det er noe som ikke lar seg måle.  

Oppgaven fokuserer på produksjonsfasen i byggeprosjekter. Foregående faser som 

kontrahering og prosjektering, samt etterfølgende faser som forvaltning, drift, vedlikehold og 

avhending er ikke tatt hensyn til. Oppgaven er delt i tre hoveddeler: et litteratursøk, en 

diskusjon og empirisk analyse, samt et kapittel med forslag til mulige mål på flyt. I 

diskusjonskapittelet vil vi diskutere flyt i forskjellige sammenhenger. Diskusjonen og den 

empiriske analysen består i å diskutere flytens forutsetninger og egenskaper, samt å se flyt i 

forhold til relevant teori. Vi avslutter med å presentere forskjellige mål på flyt. Disse målene 

må ikke tas som noen fasit. Det er snarere forslag til flytmål som har oppstått underveis i 

skriveprosessen.  På bakgrunn av dette presenterer vi følgende foreløpige forskerspørsmål:  



 

12

M
A
R
I
U
S
 
S
A
L
T
H
A
U
G
 
O
G
 
M
O
R
T
E
N
 
S
Ø
R
E
N
S
E
N
 
–
 
A
R
B
E
I
D
S
F
L
Y
T
 
I
 
B
Y
G
G
P
R
O
D
U
K
S
J
O
N
.
 
A
N
A
L
Y
S
E
 
A
V
 
M
Å
L
E
M
U
L
I
G
H
E
T
E
R
,
 
A
G
D
E
R
 

3.1 Forskerspørsmål 

1. Hvordan tilnærmer produksjons- og leanteorier seg flyt, og kan en utifra litteraturen 

lage en operasjonell definisjon av flyt? 

2. Hva fremmer og hemmer produksjonsflyt i et byggeprosjekt? 

3. Er det mulig å finne en kvantitativ metode for å måle produksjonsflyt? 

3.2 Lean Production 

Lean Production (også kjent som Lean Manufacturing) har sitt utspring fra Toyota 

Production System (TPS) som i hovedsak er utviklet av Taiichi Ohno. Termen Lean 

Production og TPS ble gjort kjent gjennom boka ”The Machine That Changed the 

World”(Womack, Jones, & Roos, 1990). Ohno studerte Ford-fabrikkene i USA og ble 

imponert av det han så, men han innså også at det kunne gjøres så mye bedre. Mens Ford 

masseproduserte identiske biler (svart T-Ford, svart fordi svart lakk tørket hurtigst), ønsket 

Ohno å kunne lage biler på bestilling fra kunden, med hurtig levering og uten noen form for 

lager. Hans første grep var å redusere omstillingstiden på maskiner, og det er gitt et eksempel 

på hvordan Ohno klarte å redusere omstillingstiden på en stansemaskin fra timer til noen få 

minutter.  

Sentralt i Lean Production står tankegangen om å eliminere sløsing. Det er syv typer sløsing 

(muda): 

- Transport, av produkter som ikke er nødvendig for produksjon. 
- Lager, av både råvare, varer i arbeid og ferdigvare. 
- Bevegelse, utover det som er nødvendig for å fullføre produksjon. 
- Venting, typisk buffere mellom produksjonssteg. 
- Overproduksjon, produsere uten etterspørsel 
- Overprossessering, lage bedre eller med høyere enn nødvendig.  
- Feilretting, og tiden som går til inspeksjon og feilretting.  

Å redusere disse er kjernen i Lean Production. Transport av produkter og varer ble redusert 

ved å tilpasse det fysiske arbeidsområdet på en logisk måte som reduserer transport. For å 

redusere lager benyttes just-in-time (JIT) og kanban, et kort som gir beskjed til oppstrøms 

aktør i verdikjeden at de må fylle opp varebeholdning. Overproduksjon tilsvarer push, at 

varer blir produsert uten at det foreligger en bestilling. Måten Toyota reduserte feilretting var 

å desentralisere kvalitetskontroll, enhver arbeider hadde rett (og plikt) til å stoppe 

produksjonslinjen dersom de oppdaget feil. Dette i motsetning til hos Ford, hvor 

produksjonen skulle gå kontinuerlig for enhver pris. Det Toyota oppnådde med å stoppe 

produksjon der feil ble oppdaget var læring. Ettersom arbeiderne stoppet umiddelbart kunne 

de se sine egne feil – og forhindre at samme feil ble begått igjen. Denne kontinuerlige 

læringen kalles på Toyota-språk kaizen. Dette gir også et system-fokus på produksjon. 

Istedenfor suboptimalisering ved at hver maskin produserer maksimalt av egen kapasitet ser 

Toyota på hvordan de kan få hele systemet til å prestere best mulig. 
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Toyota fokuserte altså på kunden og hva som skaper verdi for kunden. De var opptatt av å 

eliminere alt annet. Gjennom JIT og kanban-systemet ble produksjonen fleksibel og lite 

sårbar for endringer i design da det til enhver tid var få varer som ble vraket på grunn av for 

eksempel endring i design. Det førte også til at mindre kapital blir bundet opp i varer. 

Gjennom kontinuerlig forbedring søkte de hele tiden å oppnå perfeksjon i produksjonen.  

3.3 Lean Construction 

”Lean Construction bygger først og fremst på en inngående forståelse av samspillet 

mellom avhengighet og variasjon i forsyningskjedene og selve arbeidsprosessen, og 

konsentrerer seg derfor om den fysiske organiseringen av produksjonen”(Andersen, 

2004, s. 105) 

Lean Construction er byggebransjens forsøk på å lage et system for tilsvarende lean 

production, en ny måte å organisere byggproduksjon. Byggproduksjon er ifølge lean 

construction bestående av transformasjon, flyt og verdiskapning (Koskela, 2000). 

Transformasjon er det direkte arbeidet som utføres, flyt er strømmen av materialer og 

arbeidsoppgaver, mens verdi fokuserer på å skape verdi for kunden.  

Det Koskela  har gjort er å samle disse tre teoriene, transformasjon, flyt og verdi, til én teori 

(TFV). Flyt er det sentrale innen teorien hans, og med det samkjøring av logistikk, variasjon 

og avhengighet. Spesielt variasjon og avhengighet, da byggproduksjon med tids- og 

planleggingspress, engangsproduksjon og produksjon på byggeplass med en midlertidig 

prosjektorganisasjon, er mer utsatt for dette enn vareproduserende industri. 

Hensikten med dette, og med lean construction, er å sørge for at ”stafettvekslingene” mellom 

fag går best mulig, det vil si at alle fag fullfører en aktivitet feilfritt, slik at neste fag uten kan 

overta uten hindringer. Lean construction skal forbedre kontrolleren og koordinasjon av 

avhengighet og variasjon. ”Stafettvekslingene” er logistikken på byggeplass, altså 

samkjøring av ulike faggrupper, leverandører, underleverandører, styring av 

forsyningskjedene til materialer, materiell og arbeidere. Det er her i dette samspillet at 

forbedringspotensialet ligger, og ikke i å effektivisere operasjonene. At dette er tilfellet, vises 

ved at for at en aktivitet skal kunne gjennomføres optimalt, må det være syv forutsetninger 

(også kalt strømmer) tilstede, se Figur 1. Dersom disse forutsetningene er til stede er en 

aktivitet å anse som sunn. 
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Figur 1. Forutsetninger for optimal gjennomføring av arbeidsoppgaver. Basert på Koskela 

(1999), figur fra Andersen (2004).  

The Last Planner en praktisk tilnærming til lean construction. Metoden er utviklet av Glenn 

Ballard og Gregory Howell, og er beskrevet blant annet i kapittel 3 i Ballard (2000) og i 

Veidekkes veileder om Involverende Planlegging. 

Hovedidéen bak Last Planner System (LPS) (og Involverende Planlegging) er å få bedre 

kontroll på nevnte variasjon i produksjonen. Istedenfor at prosjektledelsen planlegger 

prosjektets fremdrift i detalj fra start til ferdigstillelse, lages det en hovedfremdriftsplan som 

er en grov plan for hele prosjektet, som er delt opp i faser. Det er prosjektleder som vil være 

ansvarlig for denne. Faseplanene igjen vil en detaljert beskrivelse av hva som skal gjøres i 

hver fase, for eksempel tett bygg, innredning, osv. Det neste nivået plan er utkikksplan, og 

består av aktiviteter 5-6 uker frem i tid. Her skal faseplanen detaljeres og det skal bestemmes 

hvilke aktiviteter som skal utføres de neste ukene. Dersom aktiviteter i utkikksplanen er 

sunne, det vil si at de tilfredsstiller de syv forutsetningene, flyttes aktiviteten over i en 

oppgavebuffer som brukes av bas eller formann til å planlegge hvilke oppgaver som skal 

gjøres i kommende uke. Det er en desentralisert planlegging, og det er de utførende som står 

for planleggingen, derav navnet the Last Planner. 

  

Figur 2. The Last Planner System. Kilde: Andersen (2004) 

Interne strømmer

•Tidligere arbeider må 
være avsluttet

•Tilstrekkelig plass for 
å utføre arbeidet

Eksterne strømmer

•Ytre omstendigheter 
skal være i orden

Ressursstrømmer

•Utstyr skal være 
tilstede

•Materialer skal være 
tilstede

•Mannskapet skal være 
tilstede

•Korrekt informasjon i 
form av tegninger og 
beskrivelse skal være 
tilstede
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4 LITTERATURSØK 

4.1 Innledning 

Flyt er en velbrukt metafor blant annet innen jazz, industri, psykologi, trafikk og idrett. 

Mange ser for seg en elv eller en rennende bekk når de snakker om flyt. Et bilde på flyt kan 

være at man tenker seg en bilkø. Ofte når man kjører i kø med bilen vil det oppstå situasjoner 

i køen som fører til at én bil bremser ned litt. Dette fører til at også bilen bak bremser og 

bevegelsen forplanter seg videre bakover i køen. Når en bil kjører av hovedveien og inn på 

en sidevei vil bilen som følger bak tette luka foran seg. Etter hvert som slike situasjoner 

oppstår i en kø vil både akselerasjoner og nedbremsninger forplante seg bakover i køen og 

man får et ujevnt kjøremønster. Dette fenomenet blir ofte omtalt som ”dårlig flyt”. Når køen 

løser seg opp og man kan holde jevn fart, gjerne omkring fartsgrensen, blir situasjonen 

beskrevet med at ”trafikken flyter godt”.  

Flyt forekommer ofte i hverdagslige fraser og uttrykk, både direkte og indirekte. Man hører 

gjerne om ”turbulente” arbeidsmiljø, markeder, bransjer og tider, ”velsmurte” maskinerier, 

arbeid som går ”knirkefritt” og ”strømlinjeformete” prosesser. Alle disse er bilder av 

tilstander man ønsker skal flyte jevnt og gjerne hurtig. Av negative termer hører vi om 

”friksjon”, ”motstand” og ”sand i maskineriet” eller andre metaforer om ting som gjør at noe 

stopper opp, skaper friksjon eller ujevnheter.  

Flyt blir også omtalt som en sinnstilstand. ”Jeg var i flytsonen i dag” hører man gjerne 

idrettsutøvere si. I boka Lean Thinking (Womack & Jones, 1996) brukes eksempel fra 

psykologien til å forklare hvorfor det er ønskelig å oppnå flyt. Psykologen Mihaly 

Csikszentmihalyi (2005) forsker på hva som gjør folk lykkelige. Han mener at folk er 

lykkeligst når de har utfordringer som akkurat er store nok til hva de har forutsetninger for å 

mestre. Denne tilstanden kaller han flyt. Flyttilstanden og de syv resterende tilstandene vises 

i figur 3. For å knytte dette til produksjon ser Womack & Jones til et samlebånd. En arbeider 

bruker verken sine fulle evner eller fulle konsentrasjon dersom han står ved en stasjon hvor 

han produserer 10 enheter før han sender enhetene videre til neste stasjon. I tillegg til at det 

genererer buffer og mellomlagring, vil han ikke føle at han er i flytsonen og det er ikke flyt i 

produksjonen. På den annen side, dersom han får kontinuerlig tilbakemelding og 

produksjonen flyter vil mellomlagring og buffere elimineres. Det å opprettholde konstant 

produksjon vil være mer krevende da han hele tida må passe på at hele produksjonslinja går 

og han er direkte ansvarlig for at neste stasjon får det den trenger, når den trenger det. Her er 

utfordringene større og mer passende i forhold til de kunnskaper og egenskaper arbeideren 

har. Han vil ifølge Womack & Jones (1996) være i flytsonen.  
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Figur 3 Utfordringer versus evner (Csikszentmihalyi, 2005) 

4.2 Produksjonsflyt 

4.2.1 Transformasjon – Flyt – Verdiskapning 

Flyt er blitt konseptualisert av Koskela (2000), som ett av elementene i TFV-modellen. 

Ifølge Koskela er det flyt i tre forskjellige strømmer.  

- Materialflyt, som går fra råvare til ferdig montert. For eksempel en dør blir produsert 

på fabrikk, levert til byggeplass, fraktet til monteringssted og montert.  

- Lokalitetsflyt. Denne råvaren blir montert på flere lokaliteter i bygget. Laget som 

monterer dører beveger seg gjennom bygget og installerer dører flere steder. 

- Monteringsflyt, hvor bygget går gjennom forskjellige produksjonsfaser.  

Det er seks grunnleggende prinsipper ved innføring av flyt-konseptet. De blir presentert i det 

følgende og forsøkt knyttet til byggproduksjon. Det første prinsippet er selve grunnlaget for 

lean. De to neste prinsippene er avledet fra teori, mens de tre siste er lite koblet til teori, men 

har vist seg å fungere i praksis.  
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4.2.1.1  Reduser andelen ikke-verdiskapende aktiviteter 

Redusering av ikke-verdiskapende aktiviteter kan knyttes til lean-teori om eliminering av 

sløsing: overproduksjon, feilretting, transport, unødvendige operasjoner, venting, lager, og 

intern bevegelse.  

Koskela (2004) nevner i en senere artikkel et åttende element av sløsing; making do (noe 

vanskelig å oversette, men ”making do” betyr at man får en jobb gjort med de midler man 

har tilgjengelig). Making do beskriver fenomenet som oppstår når man begynner på en 

aktivitet uten at alle forutsetningene for å fullføre jobben er tilstede. Making do og sløsing er 

også diskutert i avsnitt 4.2.2. 

4.2.1.2  Reduser ledetid 

Ledetid2 er ifølge Koskela prosesseringstid, tid til inspeksjoner, venting og bevegelse. Å 

redusere inspeksjonstid, venting og unødvendig transport vil bidra til å redusere ledetiden. 

Rent praktisk vil det innebære mindre seriestørrelser som igjen reduserer varer i arbeid, 

fjerne flaskehalser, redusere omstillingstiden til maskiner, for å nevne noen. Ifølge Littles lov 

er  

ledetid = varer i arbeid / output 

Som vi ser av formelen vil en reduksjon av varer i arbeid direkte påvirke ledetida. Ledetid er 

et upresist begrep, i forhold til byggproduksjon i denne oppgaven benyttes ledetid som 

byggetid.  

4.2.1.3  Reduser variabilitet 

Av variabilitet finnes to typer. Man har variabilitet i selve prosessen. Mennesker er ikke 

monotone, noen ganger tar det en halvtime å utføre en oppgave mens andre ganger blir det 

gjort på 25 minutter. Det samme gjelder maskiner, selv om variasjonen her er mindre enn 

hos mennesker. Den andre variasjonen er flyt-variabilitet, som er variasjon i tiden det går 

mellom en arbeidsstasjon får nye oppgaver. ”Variabilitet er en universell fiende” 

(Schonberger, 1986, s. 14), så det må settes inn ressurser på å redusere den. Koskela har vist 

gjennom køteori at variabilitet ikke kan reduseres uten å øke ledetida, sløse kapasitet (at 

arbeidsstasjonene ikke arbeider ved full kapasitet) og/eller redusere output. Køteori er nøyere 

behandlet i avsnitt 7.7. Redusering av variabilitet blir i byggproduksjon først og fremst 

håndtert ved LPS og fokus på sunne aktiviteter som kan fullføres uten avbrudd.  

4.2.1.4  Gjør aktiviteter enklere 

Det er vist at kompleksitet gjør at kostnaden til et produkt overstiger summen av kostnadene 

til hver aktivitet. Dess mer komplisert et produkt er dess mindre pålitelig vil prosessen være. 

Flere og mer krevende/kompliserte trinn i en prosess øker sjansen for feil. Typiske metoder 

 
2
 Ledetid i vareproduserende industri omfatter som oftest tiden det tar fra kunden bestiller et produkt til kunden mottar 

produktet. Innenfor prosjektledelse kan ledetiden omfatte tiden det tar å fullføre en oppgave eller et sett avhengige oppgaver. 
For et helt byggeprosjekt tenkes ledetid å være varigheten av kritisk vei.  
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for å forenkle er økt benyttelse av prefabrikkerte elementer og fra de prosjekterendes side å 

unngå å tegne ”lite byggevennlig”.  

4.2.1.5  Øk fleksibilitet 

Økt fleksibilitet gir muligheter for mindre seriestørrelser. Redusere omstillingstid, innføring 

av JIT, forsinke tilpasning av hvert enkelt produkt til så langt ut i verdikjeden som mulig og 

ha en fleksibel arbeidsstokk som kan gjøre flere forskjellige operasjoner. Dette er kjent stoff, 

blant annet fra Toyota Production Systems. Her påstås det at ved å øke fleksibilitet vil man 

lettere kunne respondere til etterspørsel, man trenger ikke produsere til lager og varer i 

arbeid reduseres. I byggproduksjon kan det for eksempel relateres til at man samarbeid på 

tvers av prosjekter internt i firma, og ikke tviholder på ressurser i frykt av å ikke få de 

tilbake3.  

4.2.1.6  Øk gjennomsiktighet  

Både fysisk ved at hver enkelt arbeider får oversikt over hele arbeidsplassen, men også ved 

hjelp av informasjon. Resultatmåling er et eksempel. Informasjon vil også være med å 

forbedre den kontinuerlige forbedringsprosessen, arbeidere involverer seg mer, og økt 

gjennomsiktighet gjør kontroller lettere og reduserer faren for feil, samt øke arbeidernes 

motivasjon (Sacks, Treckmann, & Rozenfeld, 2009). Det er vist til eksempel hvor det 

benyttes check lister som for å ansvarliggjøre de utførende ved en operasjon.  

4.2.2 Sløsing 

Flyt-konseptet til Koskela består, som tidligere nevnt, i å fjerne de ikke-verdiskapende 

elementene i produksjon, det vil si eliminere sløsing. Det blir omtalt syv typer sløsing, 

avledet direkte fra lean production og TPS, som definert av Toyotas Taiichi Ohno. Det som 

er interessant å se på er hvorvidt disse er direkte overførbare til byggproduksjon, eller om det 

eksisterer andre, særegne typer sløsing innenfor byggproduksjon.  

Først en gjennomgang av de syv opprinnelige formene for sløsing og noen tanker om 

hvorvidt de er relevante for byggproduksjon. Ifølge Shingo (1990) er alt utenom den siste 

slaget med hammeren, den siste centimeteren isolasjonen dyttes på plass, den siste 

omdreininga med skrujernet, sløsing. Følger man den tankengangen er mer eller mindre alt 

som foregår i byggproduksjon sløsing. Vi kan derfor skille mellom nødvendig sløsing og 

unødvendig sløsing (Formoso, Isatto, & Hirota, 1999). Når kostnaden for å fjerne en type 

sløsing er lavere enn kostnaden sløsingen medfører, anses sløsingen for å være unødvendig. 

Det motsatte for nødvendig sløsing. Det er den unødvendige sløsingen som er 

”hovedfienden”. Samtidig bør ikke den nødvendige sløsingen glemmes. Alt kan gjøres 

bedre, bare se på SMED-historien fortalt i ”The Machine that Changed the World (Womack, 

 
3
 Dette er reelt. I et intervju lærte vi at på enkelte prosjekter lar prosjektledelsen håndverkere gå tilnærmet arbeidsløse fremfor å 

la de gjøre verdiskapende arbeid på et annet prosjekt hvor det er behov for det. Dette var fordi de, av erfaring, visste at dersom 
de sendte håndverkerene til et annet prosjekt, ville det bli vanskelig å få de tilbake og det ville gå utover fremdriften.  
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Jones, & Roos, 1990), hvor omstillingstiden på en maskin ble redusert fra én time til to 

minutter. De syv typene sløsing fra lean production er: 

1) Unødvendig transport, som styres av logistikken på byggeplassen. Det er ønskelig at 

verktøy og materialer skal være tilgjengelig i en viss avstand. En byggeplass kan ikke 

organiseres på samme måte som en fabrikk, gipsplater og store ruller isolasjon må plasseres 

så nære stedet arbeidet utføres som mulig, men også der hvor det er mest praktisk i forhold 

til andre fag. 2) Lager, både råvare, varer i arbeid og ferdigvare er sløsing. Angående lager så 

er det grunn til å tro at dette til en viss grad løser seg selv på grunn av redusert lagerplass på 

byggeplass og praktiske hensyn med tanke på produktvolum. Dersom et bygg skal ha 

isolasjon tilsvarende ett lastebillass er det lite sannsynlig at det lønner seg med daglige JIT-

leveranser kontra å oppbevare isolasjonen på utsiden. Inntrykk fra intervjuer og 

observasjoner er at prosjektledere og innkjøpere koordinerer bestilling av materialer og 

inventar til å bli levert i samsvar med fremdriftsplan. 3) Bevegelse utover det som er 

nødvendig for å fullføre produksjon. Forutsatt at materialer lagres mest praktisk i forhold til 

å ikke være i veien for andre, og kortest mulig vei til monteringssted er dette også en sløsing 

som blir styrt av praktiske hensyn. Det kan reduseres ved at et lag bestående av to personer 

samarbeider, og den ene kan utføre arbeid mens den andre kapper og henter. Bevegelse er 

lettere å redusere i en stasjonær fabrikk hvor maskiner står stille enn i byggproduksjon 

beveger maskinene seg rundt i bygget. Her vil elementer som logistikkplanlegging og 

rekkefølge på produksjon spille inn. 4) Venting er typisk buffere mellom produksjonssteg. I 

vareproduserende industri er dette gjerne knyttet til et parti, hvor en maskin utfører arbeid på 

100 enheter før et parti blir sendt videre til neste maskin. I det tilfelle må den første enheten 

produsert vente på de neste 99 før den kan forflytte seg. I byggproduksjon kan venting 

knyttes til tapt tid (se Figur 9 på s. 37). 5) Overproduksjon vil si produsere uten etterspørsel, 

det vil si typisk push-produksjon. Én tanke kan være at det er å bygge noe som er ”lite 

byggevennlig”, altså at tegningene og planene er mer kompliserte enn strengt tatt nødvendig 

(Lee, Diekmann, Songer, & Brown, 1999). 6) Overprosessering betyr å lage bedre eller med 

høyere enn nødvendig, for eksempel å lage skuddsikre dører i en småbil. Dette er lite trolig 

et problem i byggebransjen, snarere det motsatte. 7) Feilretting og tiden som går til 

inspeksjon og feilretting inngår i tapt tid og snakker egentlig for seg selv. Ifølge en 

undersøkelse foretatt av Polat & Ballard (2004) mener 16 % av de spurte (300 sivilingeniører 

og arkitekter) at feilretting er den største kilden til tapt tid, og i en tapt tid-måling på 

Havlimyra Oppvekstsenter i Kristiansand sto feilretting for 4-6 % av den totale tida (Kalsaas, 

2010). Det er viktig at ikke bare feilrettingen blir klassifisert som sløsing, men også den 

aktiviteten som hvor arbeidet som ble utført feil i utgangspunktet inngår i regnskapet. I 

tillegg til disse så nevner Formoso, Isatto & Hirato (1999) andre typer sløsing som innbrudd, 

vandalisme, uvær, ulykker, ting man ikke er herre over selv men kan forhindre (som tyveri, 

vandalisme og ulykker) eller redusere konsekvensene av (som uvær og force majeure).  
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Mens det i vareproduserende industri er stort fokus på å redusere lager og varer i arbeid, 

presenterer Koskela (2004) en ny type sløsing som er enda viktigere å redusere: Making-do. 

Make do kan oversettes med ”å klare seg”, altså at man klarer å utføre noe med de midler 

man har tid rådighet (vi kommer til å forholde oss til den engelske termen making-do). 

Making-do oppstår når en aktivitet er ”usunn”, når man mangler én eller flere standard 

inputs, det være seg materialer, informasjon, verktøy, nødvendig plass eller personell. 

Koskela peker på tre årsaker til at ”usunne” aktiviteter blir påbegynt. Den første er 

”effektivitetssyndromet” hvor man søker å utnytte ressursene mest mulig. Fra køteori (kap. 

7.7) ser vi at en høyere utnyttelse av ressurser øker variabilitet som igjen gir økt ledetid, mer 

varer i arbeid og mindre output. Den andre årsaken er ”krav om umiddelbar tilbakemelding”, 

at man mangler tillitt til underentreprenører og krever at de skal sette i gang umiddelbart. Det 

kan også være troa på at jo fortere man kommer i gang, dess fortere blir man ferdig. Koskela 

viser også at toppstyrte ledelsesfilosofier som ”trykker” aktiviteter fremover, og ikke ser den 

uoverensstemmelse det er mellom planlagt og reell fremdrift er med på å skape making-do. 

Det nevnes i tillegg at ytelsesindikatorer som areal ferdig, tjent verdi, tid brukt er med på å 

fremkalle making-do. Den tredje årsaken er antall komponenter/deler i det som skal bygges 

er ufordelaktig stort. Som vist tidligere er det minst 7 strømmer som inngår i en aktivitet på 

byggeplass. Koskela (2000) viser at dersom det er 5 % usikkerhet på hver av de strømmene 

er den totale usikkerheten for hele aktiviteten 30 %.  

Ifølge Koskela er det to konsekvenser av making-do, tekniske konsekvenser og 

adferdskonsekvenser. De tekniske konsekvensene er en økt og mer variabel prosesseringstid, 

noe som medfører mer varer i arbeid eller lenger ledetid. Konsekvensen av det igjen er økte 

kostnader til fagarbeidere og en nedgang i produktivitet, og ikke minst en forstyrrelse i 

produksjonsflyten på grunn av oppstykket arbeid. Koskela peker også på at det produseres 

dårligere kvalitet og at det brukes mer tid til feilretting, samt at det er redusert sikkerhet på 

grunn av unormale forhold rundt arbeidet. Atferdskonsekvensene er ikke forankret i teori 

eller empiri, men det pekes på nedgang i fagarbeidernes motivasjon og mindre engasjement 

rundt arbeidet. For å unngå making-do pekes det på å ha en kortsiktig plan for oppgaver som 

skal utføres slik at ingen ”usunne” aktiviteter blir påbegynt. Last Planner foreslås som 

verktøy på grunn av det store fokuset på pull-produksjon og det faktum at ingen skal 

begynne på en ”usunn” aktivitet.   

4.2.3 Stabil og pålitelig arbeidsflyt 

Stabilitet og pålitelighet er et kriterium for å redusere variasjon, som nevnt på side 17, og det 

er også tema i store deler av Factory Physics (Hopp & Spearman, 2000). Indikatorer som 

prosent plan utført (PPU) gir et mål på hvor god en arbeidsplan er, men det er ikke et 

direktemål på arbeidsflyt. En forutsetning for å kunne legge til rette for en stabil arbeidsflyt 

er at logistikken på byggeplassen er koblet til det arbeid som til enhver tid utføres. 

Materialmangel og opphopning av materialer på byggeplassen er sløsing (Arbulu, Koerckel, 



 

21

M
A
R
I
U
S
 
S
A
L
T
H
A
U
G
 
O
G
 
M
O
R
T
E
N
 
S
Ø
R
E
N
S
E
N
 
–
 
A
R
B
E
I
D
S
F
L
Y
T
 
I
 
B
Y
G
G
P
R
O
D
U
K
S
J
O
N
.
 
A
N
A
L
Y
S
E
 
A
V
 
M
Å
L
E
M
U
L
I
G
H
E
T
E
R
,
 
A
G
D
E
R
 

& Espana, 2005). Disse forfatterne foreslår å kartlegge verdikjeden og innføre et 

softwarebasert verktøy4 for å gjøre bedre samspillet mellom materialleveranse og arbeid. 

Dette er forsøkt i to case-studier og har blant annet redusert varer i arbeid fra 14 til én dag, 

økt gjennomsiktigheten på byggeplass og økt produktivitet. Følgene materialmangel og 

opphopning er uventet avbrudd i aktiviteter og som igjen er en forstyrrelse i flyten. Ifølge 

Ballard & Howell (1994) er 80 % av forstyrrelser i arbeidet (at man ikke får begynt på en 

aktivitet, eller at man får begynt men ikke fullført) forårsaket av mangel på tegninger og 

materialer. Ved å på forhånd sette opp en ukentlig arbeidsplan hvor alle aktiviteter er 

”sunne”, skjermes de aktiviteter fra oppstrøms variasjon og man oppnår større pålitelighet 

(Ballard & Howell, 1994). Denne metoden kan påvirkes ved at planleggeren – the last 

planner – planlegger mindre arbeid enn nødvendig hver uke. Erfaringene Veidekke har fra 

denne metodikken er en mer ryddig byggeprosess som gjenspeiler seg i prosjektets økonomi 

og trivsel (Paulsen, 2009). Spesielt ble det vektlagt at hvert fag fikk en bredere forståelse for 

andre fags oppgaver.  

4.2.4 Bruk av flyt i litteratur 

Fra IGLC ble startet har byggeprosessen blitt sett på som en strøm av arbeider/jobber som 

leverer verdi til en kunde, og brorparten av forskningen har fokusert på arbeidsflyt, det vil si 

den logiske rekkefølgen av aktiviteter (Bertelsen, Koskela, Guilherme, & Rooke, 2006). De 

etterlyser en ”Construction Physics”, inspirert av ”Factory Physics”. De skriver at 

”Construction Physics er en teoretisk forståelse av alle strømmer og deres påvirkning på et 

byggeprosjekt” (Bertelsen, Koskela, Guilherme, & Rooke, 2006, s. 33). Dette paperet er det 

eneste funnet i litteraturen som etterlyser en konseptuel diskusjon av flytbegrepet. De har 

ikke snevret inn fokuset på arbeidsflyt, de har snarere gått bredt ut og vil lage en syntese av 

alle strømmene som inngår i et byggeprosjekt, det være seg arbeidskraft, materialer, 

informasjon, verktøy, kontanter og eksterne krefter.  

Litteraturen vi har gjennomgått viser ellers en utstrakt anerkjennelse av Koskelas (2000) 

flytkonsept. Santos (1999) hevder at produksjon består av venting, transport, inspeksjon og 

transformasjon, og at det bare er transformasjonen som tilfører produktet verdi. Resterende 

bør da reduseres eller helst elimineres. Han fokuserer på fire tiltak for å fjerne de tre ikke-

verdiskapende aspektene; 1) reduksjon av syklustid, 2) reduser variasjon, 3) øk 

gjennomsiktighet, og 4) implementér kontinuerlig forbedring i prosessene5. Koskelas 

flytbegrep blir anerkjent og omtalt i blant annet Arbulu, Koerckel & Espana (2005), Ballard 

& Howell (1994) og Choo & Tommelein (1999) i tillegg til nevnte Santos (1999). 

 
4
 Softwaren presentert i det aktuelle paperet er Strategic Project Solution (SPS), SPS Production Manager og SPS Material 

Manager. Dette softwaret skal gjøre etterspørsel på byggeplass mer presis, øke gjennomsiktighet i verdikjeden, og håndtere 
fysisk- og informasjonsflyt ved å koble produksjon sammen med materialleveranse (Arbulu, Koerckel, & Espana, 2005). 
5
 Egentlig anerkjenner han Koskelas syv prinsipper, men bruker kun tid på de fire nevnte.  
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En annen teori hvor flyt blir brukt er i skråstrekplanlegging (se også 4.4.3) (Seppänen & 

Kenley, 2005). I denne metoden benyttes ikke Gantt-diagram i planleggingsfasen, men et 

aksesystem hvor tidslinjen går langs x-aksen, mens y-aksen representerer lokasjoner (for 

eksempel rom, etasje, fløy). En skråstrek vil da illustrere en flyt av arbeid som går fra en 

lokasjon til en annen. Seppänen & Kenley (2005) foreslår å bruke denne sammen med PPC, 

at et lag forplikter seg til å utføre arbeid innenfor flere lokasjoner istedenfor diskrete 

hendelser. De argumenterer videre for at det vil gi større forpliktelser ved at arbeidere 

forplikter seg til en rekke aktiviteter gjennom flere lokasjoner istedenfor kun diskrete 

aktiviteter. Dette skal forbedre arbeidsflyten. Ifølge Seppänen (2009) er flyt er det som skjer 

mellom transformasjonen. Andersen (2004, s. 102) skriver at fokuset i lean construction-

tankegangen skal være flyt, og finne ”fornuftige løsninger på logistikkproblemene i bygg- og 

anleggsbransjen”.  

I en SINTEF-rapport (Ingvaldsen & Edvardsen, 2007, s. 59) om effektivitetsanalyser av 

byggeprosjekter at ”Et vesentlig bidrag til forskjell i effektivitet ligger trolig i 

prosjektlederens og håndverkerens evne til å få arbeidet til å ”flyte”.  

4.2.5 Flyt i prosess og operasjoner 

Ved måling av flyt og i diskusjonen om flyt mener vi at det bør skilles mellom flyt i 

operasjoner og flyt i prosess. I vareproduserende industri er prosessen alle trinnene et 

produkt går gjennom fra råmateriale til ferdig produkt. Operasjonell flyt er det den enkelte 

arbeider utfører på et produkt på hver maskin. Eksempelvis i en work-breakdown structure 

vil operasjonell flyt være vertikalt, mens prosessflyt vil være horisontal, se Figur 4. Figuren 

bygger på Shingos (1990) definisjon av prosess og operasjon. For å forklare forskjellen kan 

vi se på et eksempel (Shingo, 1990) på et tenkt produkts flyt fra råmateriale til ferdig 

produkt. Arbeider A retter ut råmateriale, arbeider B kutter det i oppgitte lengder, arbeider C 

sliper det, arbeider D polerer og slik går produksjonen fremover. Hver arbeider gjør én 

diskret oppgave. Ifølge Shingo (1990) er dette prosessflyt og prosessen representeres 

”produksjonens fasade”. Dette arbeidet vil arbeider A gjøre på enhet 1, enhet 2, enhet 3, 

enhet 4, osv. Der er denne subprosessen Shingo kaller operasjon.  

Frank B. Gilbreth satt fokus på prosess og operasjon allerede i 1921, men i motsetning til 

Shingo plasserte han de på samme akse og at forskjellen i prosess og operasjon er hvor stor 

del av produksjonen man fokuserer på i en eventuell analyse. Dette er ifølge Shingo feil, han 

argumenterer for at produksjon er et nettverk av prosesser og operasjoner, og at operasjoner 

er noe som supplerer prosessen.  
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Figur 4. Shingos skille mellom prosess og operasjon i vareproduserende industri6. 

I litteraturen fokuseres det på at i vareproduserende industri bør fokuset være på å forbedre 

prosessflyt fremfor operasjonell flyt (Shingo, 1990) og at det bør fokuseres på å forbedre 

operasjon etter at prosessflyt er optimalisert. Dette for å unngå suboptimalisering som kan 

oppstå ved at enkelte operasjoner er bedre enn andre. Effekter av det kan være opphopning, 

økning av varer i arbeid som igjen kan føre til mer feil, for eksempel på grunn av stress og 

hastverk. Overført til et byggeprosjekt vil det si at prosjektets fremdrift er prosessen, mens 

alle aktiviteter (eks: støpe gulv, legge varmekabler, legge fliser) er operasjoner.  

En foreslått presisering av dette er at operasjon er definert som det arbeid et 

arbeidslag kan gjøre uten innblanding fra andre fag, mens prosessen er byggets 

fremdrift.  

4.2.6 Flyt i vareproduserende industri 

Womack & Jones (1996) blir kritisert av Koskela (2000) for at det er en for lite akademisk 

fremstilling. Kontinuerlig flyt og flyt blir brukt om hverandre. Videre anerkjenner han at de 

skriver om noen av kjernekonseptene innen flyt. Noen definisjon av flyt gir de derimot ikke. 

Det gjør heller ikke Schonberger i World Class Manufacturing (1986) eller forfatterne av 

Lean Thinking (Womack & Jones, 1996). De beskriver flyt i ei produksjonslinje. Flyt er det 

motsatte av stop-and-go, hvor varer flyter fra én maskin til neste uten venting eller buffer i 

mellom. Så lenge en fabrikk er dedikert til ett produkt er dette lett å håndheve, men så fort 

det er flere produkter som skal fremstilles så vanskeliggjør det JIT-tilnærmingen.  For å 

oppnå dette pekes det på to viktige faktorer; redusering av ledetid og variasjon. Merk at det 

er to av faktorene Koskela peker på for å oppnå flyt.   

 
6
 I Shingo er prosess langs y-aksen og operasjon langs x-aksen, hvor operasjonen ”fôrer” prosessens fremdrift. 
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I definisjonen av hva et vareproduserende system er, skriver Hopp & Spearman (2000, s. 

190) at et ”produksjonssystem er et målorientert nettverk av prosesser hvor enheter flyter”. 

Flyten er definert som ”hvordan materialer og informasjon blir bearbeidet”, altså hvordan 

produksjonslinjen er lagt opp, hvilken rekkefølge og fysisk utforming produksjonslinjen har, 

hvordan informasjon håndteres og spres, hvordan varelager og varer i arbeid blir behandlet 

og eventuelt forsøkt redusert.   

4.3 Produktivitet 

Produktivitet er nevnt mange steder i litteraturen. Felles for de fleste tilfeller er ønsket om å 

finne ut hvor mye man får igjen i forhold til hvor mye man bruker, altså forholdet mellom 

ressurser og ferdig produkt. I et byggeprosjekt er man gjerne interessert i hvor mange 

kvadratmeter gulv som er mulig for en mann å legge i løpet av en time for å kunne planlegge 

ressursbehov, gi pristilbud og budsjettere kostnader. Et enkelt og godt kjent 

produktivitetsmål folk flest forstår og kjenner til er bilbransjens indikator som forteller hvor 

mange liter drivstoff en bil trenger for å kjøre én mil. Grunnen til at man velger å se nærmere 

på produktivitet i denne oppgaven er at det tenkes å være en sammenheng mellom flyt og 

produktivitet. Det er derfor nyttig å ha en korrekt oppfatning og en presis definisjon av hva 

produktivitet er. 

4.3.1 Forskjellige tilnærminger til produktivitet 

I en artikkel fra 1982-årgangen av Business Roundtable blir produktivitetsmål i 

byggebransjen omtalt. Det nevnes blant annet at man bør ha et hensiktsmessig mål for 

sammenligning. Det tas som eksempel at man bør heller se på arbeidstimer per meter 

motorvei i stedet for å se på arbeidstimer per kilo armeringsstål som inngår i byggingen av 

veien. Senere i artikkelen gis det også eksempler på at flere store entreprenørfirmaer måler 

produktivitet på visse oppgaver. Eksempelvis antall arbeidstimer benyttet per kubikkmeter 

betong, og antall arbeidstimer benyttet per meter rør (The Business Roundtable, 1982). 

Park, Thomas & Tucker (2005) benytter ressurser (input) i teller og ferdig produkt (output) i 

nevner ved beregning av arbeidsproduktivitet (labor productivity), og hevder samtidig at 

dette er det mest benyttede i byggebransjen. Som ressurs benyttes arbeidstimer (manhours) 

og som ferdig produkt benyttes produsert mengde (installed quantity). Det vil si at man 

måler antall arbeidstimer per enhet arbeid, og at et lavt produktivitetstall betyr god 

produktivitet – altså liten bruk av ressurser i forhold til hva man har skapt. 

En annen tilnærming er fra Seppänen og Kenley (2005). I sin artikkel forklarer forfatterne 

hvordan man kan benytte statusdata fra forskjellige lokaliteter på byggeprosjektet til å måle 

og sammenligne ytelse. Seppänen og Kenley (2005) benytter følgende inngangsdata ved 

beregning av sine prestasjonsmål:  

- Faktisk produserte mengder 
- Faktisk benyttede ressurser 
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- Faktisk lengde på arbeidsdagen og faktisk antall fridager 
- Faktisk oppstart- og ferdigstillelsesdato 
- Faktiske avvik 

Dette er data Seppänen og Kenley (2005, s. 266) benytter på følgende måte: 

-    

   

 

-  
   

   
 

- 
 

    ∙     å   

-  

 

 
 

Som vi ser, er Seppänen og Kenleys (2005) faktisk ressursforbruk en noe mer presisert og 

standardisert tilnærming til produktivitet i forhold til Park, Thomas & Tucker (2005). Det 

gjør at vi lettere kan benytte produktivitet som sammenligningsgrunnlag. Metoden forutsetter 

imidlertid at det lar seg gjøre å måle det utførte arbeidet. Gode målinger kan blant annet 

benyttes til å beregne fremtidig ressursforbruk gitt historisk produktivitet, eller behov for 

overtidstimer gitt ny planlagt ferdigstillelsesdato. Det er forfatternes oppfatning at disse 

størrelsene også bør kunne brukes til prestasjonsmåling innen produktivitet, og i neste 

omgang som et ledd i måling av flyt. 

I Sintef-rapporten Produktivitet og logistikk i bygg- og anleggsbransjen: Problemområder 

og tiltak (Veiseth, Røstad, Andersen, Torp, & Austeng, 2004, s. 8) blir produktivitet i bygg- 

og anleggsbransjen beskrevet etter Horner & Duff (2001) som: 

”Output er hvor mye vi har produsert. Produktivitet er hvor mye vi produserer per 

enhet input. 

Fra kundens perspektiv vil høyere produktivitet føre til lavere kostnader, kortere 

byggetid, mer valuta for pengene og høyere avkastning av investert kapital. 

Fra entreprenørens perspektiv vil høyere produktivitet føre til sterkere 

konkurransefortrinn, mer fornøyde kunder, større omsetning og økt profitt.  

Fra samfunnets perspektiv vil høyere produktivitet føre til bedre utnyttelse av knapp 

kapital, større insentiver til å investere, flere arbeidsplasser og økonomisk 

fremgang.” 

Horner og Duff (2001) sin definisjon virker hensiktsmessig for bruk i byggebransjen, men 

ser imidlertid ut til å være nokså lite spisset, og kan etter vårt syn gjelde både ved bruk av for 

eksempel penger, antall sysselsatte og antall arbeidstimer som input. Albriktsen (1989, s. 13) 

presiserer at produktivitet er ”produksjonsresultat per enhet av innsatsfaktor”, og at både 

produksjonsresultat og innsatsfaktorer kan ha forskjellig benevning. For å utlede en total- 
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eller gjennomsnittlig produktivitet er det da vanlig å regne om innsatsfaktor og 

produksjonsresultat til kroner og øre, eller en annen sammenlignbar enhet. For selve 

uttrykket produktivitet er det lite variasjon i definisjon og bruk på et generelt nivå. Det er når 

man skal sammenligne på tvers, eksempelvis i byggeprosjekter, at man har behov for en 

standardisert måte å beregne hva som skal være input og output. Dette vil vi se nærmere på i 

de neste avsnittene. Baseline-produktivitet er en tilnærming som kan spisse 

produktivitetsbegrepet noe for bruk i byggebransjen.  

4.3.2 Baseline-produktivitet 

Baseline kan i denne sammenheng oversettes med sammenligningsgrunnlag. Vi velger for 

enkelhets skyld å benytte baseline-produktivitet som uttrykk videre i oppgaven. Thomas og 

Zavrṧki (1999) presenterer baseline-produktivitet som en metode for å måle produktivitet. 

Metoden forutsetter at man har en kunnskapsbase med data fra tidligere prosjekter. Den 

muliggjør sammenligning på tvers av prosjekter innen samme fag og tar utgangspunkt i to 

hypoteser (Thomas & Zavrski, 1999, s. 296): 

Hypotese 1 – Prosjekter som har en god arbeidsproduktivitet basert på den 

kumulative produktiviteten, viser også minimal variabilitet i daglige 

produktivitetsverdier. Dårlige utførte prosjekter har høy variabilitet. Gode og 

dårlige utførte prosjekter kan skilles fra hverandre ved å se på verdien av 

enhetsproduktiviteten. 

Hypotese 2 – Baseline-produktivitet er en funksjon av designets kompleksitet eller 

vanskelighetsgrad (work content). Når vanskelighetsgraden øker (more complexity), 

øker også verdien av baseline-produktivitet (dvs. blir verre). 

Hypotesene er sannsynligvis gyldige i de fleste byggeprosjekter, dog bør man ta høyde for 

spesialtilfeller hvor disse ikke kan legges til grunn. Videre fortsetter Thomas og Zavrṧki 

(1999) med en algoritme for å beregne en baseline. Som grunnlag kan man benytte enten et 

prosjekt eller en database med flere prosjekter. Man finner 10 % av totalt antall arbeidsdager 

og runder dette tallet, n, til nærmeste odde tall større enn 5. Deretter finner man de n dagene 

som har høyest daglig output. For disse dagene beregner man produktivitet per dag og 

baseline blir da medianen av disse. Produktiviteten som blir målt i prosjektene og 

sammenlignet med baseline, blir målt i arbeidstimer per kvadratmeter ved legging av gulv, 

arbeidstimer per meter ved støping, eller armering av vegg.  

Ofte er det vanskelig å sammenligne forskjellige arbeider, for eksempel oppsettingen av én 

murvegg i forhold til en annen. Kanskje har den ene veggen flere hjørner, vinkler og 

utsparinger. Dermed ønsker man å korrigere for dette ved beregning og sammenligning av 

produktivitet. Dette blir i Thomas og Zavrṧkis (1999) artikkel løst ved å innføre en faktor, 

Work Content (WC), som korrigerer produktivitetsmålet. Man korrigerer altså verdiene man 

får ut ved å ta hensyn til arbeidets vanskelighetsgrad. WC blir delt i 5 vanskelighetsgrader og 
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listet i en tabell som beskriver graden av utfordringer. Baseline kan da benyttes i ulike 

situasjoner. 

4.3.3 Arbeids- og totalfaktorproduktivitet 

Arbeidskraftproduktivitet er et uttrykk benyttet både av Statistisk Sentralbyrå og Norges 

Bank. Norges Bank beskriver i en rapport (Hagelund, 2009) hvordan 

arbeidskraftproduktivitet kan defineres. Først ser man på produksjon per sysselsatt person. 

Dette blir beskrevet som et dårlig mål da det ikke tar hensyn til hvor mange timer hver enkelt 

jobber, og da blir unøyaktig ved endringer i konjunkturer som fører til endringer i arbeidstid. 

Produksjon per arbeidstime blir da trukket frem som et bedre alternativ. Argumentet mot å 

bruke produksjon per arbeidstime er at det kan oppstå vanskeligheter med å måle antall 

arbeidstimer – spesielt når man ønsker å sammenligne firmaer i hele verden. Sintef benytter 

også det de kaller arbeidsproduktivitet i en av sine rapporter (Ingvaldsen & Edvardsen, 

2007). Her peker de på at timeforbruk per m2 bruttoareal (BTA)  sier noe om hvor rasjonell 

produksjonen er. Lav arbeidsproduktivitet kan imidlertid skyldes andre ting enn de som 

utfører – ofte skyldes det feil i tegningsgrunnlag, planlegging eller dårlig utstyr. 

Totalfaktorproduktivitet (TFP) er en indikator som sier noe om veksten i produktivitet som 

ikke skyldes økt input i form av kapital eller arbeidskraft. TFP beskriver økninger i 

arbeidskraftens kompetanse og utdanningsnivå, fremskritt i teknologi, endringer i 

materialtyper og -kvaliteter eller nye produksjonsmetoder (Horngren, Datar, & Foster, 2007). 

Totalfaktorproduktivitet blir nevnt på forskjellige steder i litteraturen hvor det er interessant 

å sammenlikne land eller regioner seg i mellom (Hagelund, 2009). Det kan i noen tilfeller 

også være interessant å se på total faktorproduktivitet når det gjelder å sammenligne bedrifter 

i samme bransje, eksempelvis byggebransjen (Veiseth, Røstad, Andersen, Torp, & Austeng, 

2004).  

Horngren, Datar og Foster ser litt mer generelt på TFP i boken Cost Accounting (2007). De 

forklarer at totalfaktorproduktivitet er forholdet mellom mengden produsert output og 

kostnaden for alle inputs involvert i å skape denne. I deres eksempler brukes TFP som 

benchmark fra et år til et annet innen samme bedrift. Det gis også eksempler fra bedrifter 

som benytter TFP som grunnlag for resultatbasert bonuslønn. Det anbefales her å se TFP i 

sammenheng med andre produktivitetsmål, da TFP har sine svakheter og kan virke 

suboptimaliserende som prestasjonsmål alene. 

4.3.4 Produktivitet versus effektivitet 

Effektivitet er et sentralt begrep når man snakker om flyt. Både produktivitet og effektivitet 

sier noe om ytelse, og kan ofte oppfattes som det samme. På engelsk skiller man innen 

effektivitet mellom efficiency og effectiveness. Peter Drucker, en amerikansk forfatter og 

management-teoretiker, definerte i sin tid effectiveness som det å gjøre det rette og efficiency 

som det å gjøre det riktig. Sintef Byggforsk skriver i en av sine rapporter (Ingvaldsen & 
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Edvardsen, 2007) at begrepene produktivitet og effektivitet blir brukt om hverandre, men at 

de har sin presise definisjon gitt fagmiljø og brukssammenheng. Albriktsen (1989) skriver at 

effektivitet og produktivitet ofte brukes om hverandre, det er for eksempel vanlig å kalle en 

bedrift med høy produktivitet som effektiv. Han foreslår en mer definert grense mellom 

begrepene effektivitet og produktivitet, nemlig at effektivitet er et mål i forhold til noe, altså 

et relativt mål, mens produktivitet altså i forhold til innsatsfaktor. At effektivitet er et relativt 

mål støttes også av Ingvaldsen & Edvardsen (2007). I denne oppgaven vil effektivitet bli sett 

på som hvor mye som er skapt i forhold til tid. Det vil si at effektivitet er ressursuavhengig 

og at produktivitet og effektivitet bør sees i sammenheng for å få et godt bilde av hvordan 

produksjonen har foregått. 

4.4 Fremdriftsoppfølging 

Det er mulig å se på fremdrift i prosjekter i form av hvor mye av arbeidet som er utført. Man 

kan også se på hvor lang tid som er brukt og hvor lang tid som var satt av totalt. Helst bør 

disse sees i sammenheng med hverandre for å få et bilde av hvor god produktiviteten er, og 

for å finne ut hvilket ressurspådrag som er nødvendig for å nå tidsfrister. En trygg 

innfallsvinkel til vurdering av fremdriften kan være å se på hvor mange timer, eller hvor stor 

andel av jobben, som gjenstår. Gjenstående tid er oftere sikrere i bruk enn forbrukt tid, da 

denne tar hensyn til endringer i produktivitet. 

4.4.1 Enkel oppfølging av fremdrift 

Tjente timer er et brukt mål for å beregne hvor langt man er kommet i prosjektet. Tjente 

timer er andelen av planlagt fysisk arbeid som er utført på måletidspunktet multiplisert med 

planlagt antall timer totalt. Metoden for å finne andelen utført fysisk arbeid bør vurderes i 

hvert enkelt tilfelle. Man kan måle antall enheter, eksempelvis ved innsetting av dører i et 

stort kontorbygg, eller antall kubikkmeter betong som er støpt i en dam. En poengskala kan 

også benyttes dersom man har en jobb som ikke lar seg tallfeste i enheter. Dersom man deler 

skalaen i 5 deler og anslår ved bruk av skjønn hvor langt man er kommet, vil dette gi et 

brukbart mål på fremdriften. Milepæler kan være nyttig ved bruk av en slik skala.  

Verdi av utført arbeid er en annen måte å se fremdriften på. Her settes det fysiske arbeidet 

som er utført i et verdiperspektiv. Man kan da også se hvor god produktiviteten i prosjektet 

har vært fram til et gitt tidspunkt ved å se på antall arbeidstimer i forhold til verdi av utført 

arbeid.  

En klassisk måte å fremstille fremdriften på er å benytte Gantt-diagrammer med tidslinje 

som illustrerer hvor langt i prosessen man etter planen skulle vært, og en prosesslinje som 

viser hvor langt man faktisk er kommet. Diagrammet nedenfor figur 5 viser en typisk 

fremdriftsoppfølging basert på utført arbeid.  
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Figur 5 Gantt-diagram for oppfølging av prosjektfremdrift 

4.4.2 Work Breakdown Structure 

Work breakdown structure (WBS) benyttes ofte ved planlegging av byggeprosjekter, og 

består i å bryte arbeidet ned i mindre og mer håndterlige stykker (Arbulu, Koerckel, & 

Espana, 2005). Ofte vil man vite hva prosjektet koster, hvor lang tid det vil ta og hvilke 

ressurser man skal benytte. Et element i strukturen kan for eksempel være en vare, tjeneste, 

materialer eller en oppgave.  
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Figur 6 Illustrasjon av en tenkt work breakdown structure (WBS).   

4.4.3 Location Breakdown Structure 

Location breakdown structure (LBS), ofte visualisert ved bruk av skråstreksdiagram og 

flowlines, bryter også ned arbeidet i mindre biter, men her benytter man lokaliteter som 
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grunnlag for nedbrytningsstrukturen. I LBS blir delene knyttet til sin faktiske posisjon i det 

ferdige bygget. Dette gjør at man enklere kan følge opp fremdriften underveis i prosjektet. Et 

verktøy som benytter LBS både i planlegging og som oppfølgingsverktøy er Vico Control. 

Her kan man lage egne strukturer for prosjektet man ønsker å planlegge eller følge opp. 

Under vises et utsnitt fra et tenkt prosjekt. 

 

Figur 7 Utsnitt fra Vico Control 2009. 

Utsnittet ovenfor viser hvordan et kontorbygg blir brutt ned i etasjer som igjen blir delt i 

soner. På denne måten kan man tildele de forskjellige fagene sine oppgaver gjennom hele 

prosjektet. Fremdriften kan man se av strekenes helning i flowline view. Måten å planlegge 

på som vises over blir ofte referert til som skråstreksplanlegging og er et supplement eller 

alternativ til tradisjonell Ganttplanlegging. 

4.5 Måleteknikk 

Det som går igjen i litteraturen er at ettersom effektiviseringsteknikker og 

planleggingsmetodikker som Total Quality Management (TQM), Quick Response 

Manufacturing (QRM), Quality Assurance (QA), Last Planner System (LPS) og lignende blir 

anerkjent, oppstår det et behov for å bekrefte/avkrefte virkningen av tiltakene. Akkurat som 

en sprinter tar tida når han trener på en 100-meter for å se om treningsmetodene fungerer, har 

firma i byggebransjen et behov for å måle om de ”treningsmetodene” de gjennomfører 

fungerer. Hvis vi antar at sprinteren er i verdensklasse, er det naturlig at han måler tidene 

sine på 100-meter mot en verdensrekord. Det er det langsiktige målet. På kort sikt vil han 
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måle tiden mot sin egen personlige rekord for å oppnå personlig forbedring. Dette gjelder 

også i byggebransjen.  

Måleteknikk er ofte omtalt som benchmarking, et ord vi tar til oss som norsk i denne 

oppgaven. I litteraturen er det nevnt tre forskjellige typer benchmarking; intern, 

konkurrerende og generisk (Swan & Kyng, 2004; McCabe, 2001; Fisher, Miertschin, & 

Pollock Jr., 1995).  

4.5.1 Intern benchmarking 

Intern benchmarking er å måle sin egen prestasjon og sammenligne med andre prestasjoner 

du selv har gjort. I en stor organisasjon vil det si at man sammenligner mot andre avdelinger 

som presterer bra eller andre prosjekter som presterer bra. For Veidekkes del vil dette være å 

sammenligne de seks pilotprosjektene hvor Involverende Planlegging er benyttet mot 

tidligere prosjekter som har vært ansett som vellykkede, både hva tid, forutsigbarhet og 

kostnader angår.  

4.5.2 Konkurrerende benchmarking 

Konkurrerende benchmarking kan like gjerne kalles ekstern benchmarking. Her 

sammenligner man sine egne resultater med resten av bransjen. Disse tallene kan være 

vanskelig å samle inn, da ikke alle andre nødvendigvis er så innstillt på å dele all 

informasjon med konkurrenter. I kjølvannet av dette har det dukket opp såkalte 

benchmarking clubs som samler inn, bearbeider og anonymiserer data. Eksempler på slike 

klubber er Construction Excellence UK og Houston Business Roundtable, som begge har tatt 

på seg rollen å samle inn data som igjen kan kjøpes av bedrifter.  

4.5.3 Generisk benchmarking 

Generisk benchmarking er å sammenligne sine egne prosesser og operasjoner med lignende 

operasjoner i helt andre bransjer. Eksempler på dette er enkelte flyselskaper som ser hva 

Formel-1 lag gjør når de skifter hjul og fyller bensin på en bil på under syv sekunder, og tar 

lærdom av dette for å kunne være mer effektive til å klargjøre fly ved gaten. Et annet 

eksempel hyppig nevnt er maling av biler, hvor General Motors ser til konkurrentene. 

Hvordan bilen males er ganske likt og det er ikke her konkurransefortrinnet ligger. Deling av 

informasjon er derfor lettere å få til. I denne kategorien er det nok mye skjult for 

byggebransjen. Inntrykket vårt er at veldig mange entreprenører gjør mye likt og varianter av 

lean og LPS er under testing blant flere selskaper (Veidekke, Kruse Smith og Skanska av 

dem vi har kjennskap til). 

4.6 Indikatorer 

Prestasjonsmålinger har flere formål. Blant annet som styrings- og ledelsesverktøy, grunnlag 

for lønn og verktøy for måling av leverandører. I denne sammenhengen er 

prestasjonsmålingen og bruk av kritiske prestasjonsindikatorer (KPI), i hovedsak tenkt som 
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et verktøy for å kunne måle graden av flyt i produksjonen i et byggeprosjekt. Bjørnenak & 

Stensland (2009) skriver at et godt prestasjonsmålingssystem skal bestå av KPIer som 

supplerer og utfyller hverandre, samtidig som de hver for seg er vesentlige. KPIer for 

prestasjonsmåling av leverandører skal i følge Bjørnenak & Stensland (2009) 

- være relevante for overordnet måloppnåelse.  
- la seg kommunisere både internt og eksternt. 
- være målbare og la seg evaluere. Man skal kunne evaluere nivået etter en - referanse. 
- være presise og kunne måles med en rimelig grad av presisjon 
- ikke være manipulerbare 
- fylle hverandre ut som helhet slik at høy score i én dimensjon ikke går uoppdaget på 

bekostning av en annen. 

Hensikten med KPIer7 i byggebransjen er i følge Chan & Chan (2004) å kunne måle ytelse 

på prosjekter og organisasjoner. Chan & Chan (2004) skriver videre at man i prosessen med 

å utvikle KPIer skal ta hensyn til følgende faktorer: 

- KPIer er i hovedsak ytelsesindikatorer som fokuserer på kritiske aspekter av 
produkter eller resultater. 

- Kun et begrenset, håndterlig antall KPIer er holdbart for normal bruk. For mange 
KPIer kan kreve for mye tid og ressurser. 

- Systematisk bruk av KPIene er essensielt da de ofte avhenger av, og stammer fra, 
konsekvent bruk i tidligere prosjekter. 

- Innsamling av data bør gjøres så enkelt som mulig. 
- Man bør benytte store datagrunnlag for å redusere sjansen for tilfeldig variasjon i 

prosjekter. KPIene bør også designes slik at de kan benyttes i ethvert byggeprosjekt. 
- For å få en effektiv ytelsesmåling må indikatorene være aksepterte, forståtte og gi en 

følelse av eierskap gjennom hele organisasjonen. 
- KPIer vil utvikle seg og det er sannsynlig at et sett KPIer vil måtte endres eller 

raffineres. 
- Dersom man skal fremstille KPIer grafisk bør designen være enkel, enkel å 

oppdatere og tilgjengelig. 

Chan (2001) skriver at for å måle suksess i et prosjekt bør man ta hensyn til indikatorer som 

måler de 7 dimensjonene; kostnader, tid, HMS, deltakeres tilfredshet, brukeres tilfredshet, 

profitt og kvalitet. Dette er vist i Figur 8. 

 
7
 I engelsk litteratur brukes Key Performance Indicator som kan oversettes direkte som nøkkelprestasjonsindikator, mens man i 

norsk litteratur ofte bruker kritisk prestasjonsindikator. Disse blir i denne oppgaven tolket som det samme og brukt om 
hverandre. 
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Figur 8 De syv dimensjoner som må tas hensyn til ved fastsettelse av KPI for å måle et 

prosjekts grad av suksess. Kilde: (Chan 2001) 

Når man utvikler et system for å måle prestasjoner vil det i følge Bjørnenak & Stensland 

(2009) være viktig å tenke gjennom kostnader som påløper ved innsamling og 

implementering kontra nytteverdi av informasjonen man oppnår ved å samle inn data til 

indikatorene. Videre bør man også tenke på at et dårlig system kan koste mer enn å ikke 

bruke systemet i det hele tatt. Systemet for måling bør derfor evalueres etter at det er brukt 

en liten stund.  

Ved måling av flyt vil det altså være nødvendig å finne et sett av indikatorer som kan gi et 

mest mulig korrekt bilde av virkeligheten. I avsnittene under blir ulike indikatorer som er 

funnet gjennom litteratursøket presentert, kategorisert etter tid, kvalitet, kostnad og HMS. 

4.6.1 Kostnadsindikatorer 

Enhetskostnad 

Cox, Issa & Ahrens (2003) beskriver en indikator som måler kostnader per enhet. Kostnader 

kan i dette tilfellet omfatte materialkostnader, timelønn, verktøykostnader og 

avfallskostnader. Indikatoren likner indikatoren enhet/arbeidstime, men er mer komplisert. 

Det kan oppstå problemer når man skal henstille kostnader til de enkelte enhetene. For 

eksempel kan det å ha oversikt over verktøykostnader for et element kan være vanskelig når 

verktøyene benyttes på mange forskjellige steder. Cox, Issa og Ahrens (2003) beskriver at 

man ved beregning av kostnader kan ta utgangspunkt i produktivitetsmålet arbeidstimer per 

enhet og enkelt regne denne om til kostnader per enhet. Det vil i noen tilfeller være aktuelt 

med erfaringstall for å henstille indirekte kostnader til den enkelte enhet. Det beskrives at i 

Prosjekt

Kostnader

Tid

HMS

Deltakeres 
tilfredsthet

Brukeres 
tilfredshet

Profitt

Kvalitet
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de tilfeller hvor det er vanskelig å kvantifisere og beregne enhetsstørrelsene, kan være 

fornuftig å benytte ”baseline-produktivitet8” som grunnlag for kostnad per enhet. 

I følge Ingvaldsen & Edvardsen (2007) er prosjektets kvadratmeterkostnad et av de mest 

brukte nøkkeltallene i BAE-næringen9. Det hevdes imidlertid i samme rapport at dette tallet 

er unøyaktig og dårlig egnet for sammenligning på tvers av prosjekter. Prosjektets 

kvadratmeterkostnad er også noe ulikt enhetskostnadsmålet. Prosjektets kvadratmeterkostnad 

ser på hele prosjektet og alle kostnadene, mens kostnader per enhet tar utgangspunkt i deler 

av bygget. 

Styring av ressurser 

En mulig indikator for måling av flyt er hvordan ressurser blir brukt gjennom prosjektet. 

Cox, Issa & Ahrens (2003) skriver hvordan kontroll av hvor mye materialer som går med til 

arbeidet kan brukes som et mål på produktivitet. Det vises til at man kan måle bruken av 

materialer og verktøy i en operasjon før og etter en endring for å påvise effekter som følge av 

endringen. Andre ressursmål kan være bruken av verktøy og hvor mye søppel som blir 

generert. Dette er en indikator som i følge Cox, Issa & Ahrens (2003) er egnet på 

operasjonsnivå i produksjonen.  

4.6.2 Indikatorer basert på tid 

Byggetid 

Chan & Chan (2004) definerer byggetid som antall dager/uker fra oppstart på byggeplass til 

ferdigstillelse. McCabe (2004) og Beatham, Anumba, Thorpe & Hedges (2004) omtaler også 

byggetid som en relevant indikator for å måle prestasjoner i byggeprosjekter. Byggetid er et 

mål som kan benyttes som grunnlag for andre indikatorer. Man kan gjerne se på antall 

arbeidstimer i løpet av byggetiden, kostnader i forhold til byggetid, byggets størrelse i 

forhold til byggetiden, etc. Det bør også tas hensyn til byggets vanskelighetsgrad eller grad 

av kompleksitet. Eksempelvis kan det være mer tids- og kostnadsdrivende å bygge et 

sykehus i forhold til et parkeringshus. Dersom man ønsker å maksimere det 

samfunnsøkonomiske overskuddet vil det også kunne være interessant å se på flyt i hele 

prosessen fra vugge til grav. Dette kan tenkes å inkludere flyt både innad i og mellom fasene 

program, prosjektering, kontrahering, produksjon, forvaltning, utvikling og utrangering.  

Ferdig til rett tid 

I de fleste byggeprosjekter har man definert milepæler og viktige punkter i produksjonen. 

Det lar seg gjøre å kvantifisere både frister som blir nådd og antall dager man overskrider i 

de tilfellene man ikke greier å holde planlagt fremdrift. Ferdigstilt til rett tid, eller on-time 

completion på engelsk, indikerer hvor godt man klarer å holde tidsfrister. En mulighet for 

registrering og måling vil være å se på forholdet mellom antall oppgaver som blir ferdige 

etter planen i forhold til totalt antall oppgaver. Cox, Issa & Ahrens (2003) ser ferdig til rett 
 
8
 Se eget avsnitt om baseline-produktivitet. 

9
 BAE: Bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen 
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tid i sammenheng med produktivitet. Det kan ofte få store konsekvenser å ikke være ferdig i 

tide også underveis i prosjektet, da dette vil kunne hindre kommende aktiviteter. Milepæler 

representerer gjerne kritisk vei, og overskridelse av disse vil da kunne bety at prosjektet som 

helhet ikke vil klare å bli ferdig i tide.  

Prosent planlagt utført 

Prosent Planlagt Utført (PPU) er en ytelsesindikator som gir et mål på hvor mange oppgaver 

man har utført i forhold til hvor mange man har lovet man skal utføre i løpet av en viss tid. 

Denne indikatoren har sitt opphav i Last Planner System (Ballard, 1999) hvor den kalles 

Percent Plan Complete (PPC) og skal i følge Chitla & Abdelhamid (2003) også kunne 

reflektere hvor god flyten i grensesnittet mellom fagene er. PPU er blitt kritisert som mål på 

produktivitet da planlagt arbeid lar seg manipulere, og man kan få god score til tross for at 

man ikke jobber effektivt. Man kan altså justere ned antall planlagte oppgaver og få en bedre 

score enn man ville fått dersom man hadde jobbet etter en strengere plan.  En løsning kan 

kanskje være å se PPU i sammenheng med noen av de andre indikatorene. Et godt 

prestasjonsmålssystem bør være slik at manipulasjon av én indikator gir utslag i en annen.  

Andersen (2004) forklarer hvordan man kan bruke PPU som et verktøy til å kartlegge 

årsaker til at prosjekter stopper opp og dermed forbedre fremtidig planlegging. (Andersen, 

2004) nevner også at PPU med fordel kan sees i sammenheng med andre indikatorer. Her 

trekkes indikatorene orden på byggeplass, mangler i materialleveringen og 

prosjektkorrigeringer frem. I Andersen (2004) er det produktivitet man ønsker å måle, men 

tilnærmingen antas å være nyttig også ved en måling av flyt. 

Måling av PPU blir også beskrevet av Kalsaas, Thorstensen & Skaar (2010). Her skrives det 

at måling av PPU i produksjonsplanene ikke egner seg som ledelsesindikator. PPU skal i 

følge Kalsaas, Thorstensen & Skaar heller benyttes som en intern indikator i en 

erfaringsbasert læreprosess for formann, bas og lag. Det forklares videre at det er årsaken til 

avviket man bør legge vekten på, og ikke PPU i seg selv. 

Labor Utilization Factor 

Som nevnt over er PPU en hyppig brukt KPI. En indikator som kan sees i sammenheng med 

PPU er labor utilization factor (LUF) som måler hvor godt arbeidskraft blir utnyttet. Chitla & 

Abdelhamid (2003) har gjort en sammenligning for å se om det er en sammenheng mellom 

PPU og Labor Utilization Factor (LUF)10. LUF er en faktor som måler produktiv tid. Den tar 

hensyn til direkte arbeid, indirekte nødvendig arbeid (tegningslesing, måling, kontroll) og 

unødvendig tidsbruk. De fant ingen sammenheng mellom høy LUF og høy PPU. Å fokusere 

kun på å øke LUF bidra til en intern suboptimalisering, hvor produktiviteten på hver stasjon 

prioriteres. Det igjen vil gi en økning av varer i arbeid og for stort fokus kan også gjøre at 

 
10

 LUF blir beregnet av brøken LUF = (direkte arbeid + 0,25*nødvendig indirekte arbeid) / (direkte arbeid  + nødvendig 
indirekte arbeid + tapt tid)  (Chitla & Abdelhamid, 2003).  
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fagarbeidere stresser seg opp og begår feil. Fokus på LUF virker å kunne kurere symptomer, 

men ikke å ta hensyn til roten av problemer – eksempelvis ustabil arbeidsflyt. 

Leveringer i tide 

I et byggeprosjekt finnes mange forskjellige komponenter, materialer og elementer som skal 

sammenstilles og monteres, gjerne i en bestemt rekkefølge. Noen ganger er det slik at man er 

avhengig av å få leveringer just in time for å kunne gjøre jobben. Det kan hende at man 

bygger på en sentrumstomt uten lagringsplass. En forsinket levering kan i første omgang føre 

til stans og venting for et arbeidslag, men kan også føre til forsinkelser av hele prosjektet 

dersom flere blir berørt ved at påfølgende aktiviteter ikke kan startes. Måling av leveringer er 

mulig å gjennomføre ved at man registrerer hver levering som er på tiden, og selvfølgelig de 

som er forsinket. Her kan man enkelt kvantifisere, og sette seg mål. Phusavat, Manaves, & 

Takala (2007) beskriver on-time delivery som prestasjonsindikator som måler andelen av 

leveransene som er på tiden. Dette blir da beskrevet som en intern indikator. Leveringer som 

ikke er på tiden og fører til stans eller venting vil nødvendigvis virke inn på flyten i arbeidet. 

Tapt tid 

Tapt tid beskrives av Kalsaas (2010) som tidsbruk håndverkere føler er bortkastet og 

unødvendig. Det gis et eksempel på en jobb hvor håndverkere blir nødt til å avslutte en jobb 

på grunn av uklare ønsker fra byggherren. Håndverkerne må rigge ned, forflytte seg og gjøre 

noe annet i mellomtiden, forflytte seg tilbake, rigge opp, og ferdigstille jobben. Tiden som 

gikk på å rigge opp og ned samt forflytning forstås da som tapt tid. I Kalsaas (2010) 

fokuseres det hovedsaklig på måling av tapt tid som følge av oppstykket arbeid eller feil 

utførelse. Dette er to hovedgrupper innen tapt tid. Andre relevante former for tapt tid i 

byggebransjen nevnes av Kalsaas som personlig tapstid og tapt tid som følge av lite egnet 

eller dårlig verktøy. Figur 9 viser en mulig inndeling av tapt tid i et byggeprosjekt. 
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Figur 9 Tapt tid i byggeprosjekter. Kilde: Kalsaas (2010) 

Måling av tapt tid nevnes også i Cox, Issa & Ahrens (2003) i forbindelse med 

prestasjonsmåling i byggeprosjekter. Her blir tapt tid omtalt som viktig og betydningsfullt, 

og at det er stor gevinst å hente på å redusere tapt tid. Cox, Issa & Ahrens (2003) fremstiller 

tapt tid som den tiden som er ledig hos håndverkere. Eksempler på dette kan være venting på 

materialer og motta instruksjoner eller arbeidsordrer. Det pekes på at dersom man reduserer 

tapt tid, vil dette føre til en økning i produktiviteten. Dette tolkes som at det er forutsatt 

timebetaling og beregning av produksjon per innskutte krone i prosjektet.  

4.6.3 Indikatorer basert på helse, miljø og sikkerhet 

Fravær 

Prestasjonsevaluering basert på fravær kan i følge Cox, Issa & Ahrens (2003) måles som 
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endring i tapte arbeidstimer på grunn av fravær over prosjektets varighet. Dersom fraværet 

øker i løpet av prosjektets varighet vil det føre til at man taper arbeidstimer, mens en 

reduksjon i fraværet fører til mer utført arbeid på grunn av mer tilgjengelig arbeidskraft. 

Denne påstanden knytter Cox, Issa & Ahrens (2003) til Laufer (1985), Warren (1989) og 

Halligan, Demsetz & Brown (1994).  

Skader 

H-verdi forklares av byggenæringens landsforbund som hyppighet av arbeidsulykker som er 

så alvorlige at det medfører fravær fra arbeidsplassen. Dette er en vanlig KPI i bransjen som 

er godt implementert blant store entreprenørene. Vanligvis blir hyppigheten målt i forhold til 

én million arbeidstimer. I USA bruker man en tilsvarende verdi kalt EMR, Experience 

Modification Rate. EMR måler tilsvarende hyppighet som h-verdi, dog med grunnlag i 

200 000 arbeidstimer. Denne blir også nevnt av Cox, Issa & Ahrens (2003) som et 

kvantitativt mål på uhell som fører til fravær og sikkerhet for de ansatte på prosjektet. H-

verdi og EMR blir imidlertid kritisert for å kunne la seg manipulere. I en magasinartikkel 

peker By (1997) på hvordan man kan sette skadede arbeidere til å lese relevant faglitteratur 

og dermed slippe unna økt H-verdi. En nyere verdi kalt H2-verdi er noe mer omfattende, 

men fortsatt blir den kritisert for å være manipulerbar. Det foreslås i samme artikkel å 

innføre en ny verdi kalt RS-verdi, Reell sikkerhetsverdi, som i tillegg til antall fraværsskader 

også inkluderer antall skader som har ført til alternativt arbeid, totalt antall fraværsdager og 

totalt antall dager omplassert i alternativt arbeid. Denne skal være en mer troverdig indikator 

og gi et mer korrekt bilde av HMS-situasjonen. 

4.6.4 Indikatorer basert på kvalitet 

Feil 

Oppretting av feil er ofte kostbart. Det er ressurskrevende å utføre både inspeksjoner og 

utbedringer. Dersom det oppdages en feil må det planlegges hvordan man skal utbedre 

feilen, deretter må det kanskje rives eller endres på det som er utført før man gjør jobben om 

igjen.  Selve arbeidet med å utbedre egne eller andres feil er, i følge håndverkerne som er 

intervjuet gjennom dette prosjektet, kjedelig og lite motiverende. Chitla & Abdelhamid 

(2003) beskriver omarbeidelse og reparasjoner som en mulig årsak til hvorfor oppdrag ikke 

blir utført som planlagt. Dette stemmer også godt overens med tilbakemeldinger fra nevnte 

intervjurunder. 

I norsk litteratur skrives det blant annet om prosessforårsakede feil. Figur 10 viser 

inndelingen av ulike byggskader. Det tenkes at de prosessforårsakede byggskadene er mest 

relevante i forhold til målinger i produksjonsfasen.  
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Figur 10 Byggskader. Kilde: Nasjonal database for byggkvalitet /(Ingvaldsen, 2001) 

I følge Ingvaldsen (2001) kan indikatorer på feil i byggeprosjekter være forekomsthyppighet 

av feilregistreringer, skadeutbedringsgrad som gir forholdet mellom kostnader henstilt til 

utbedring av skader i forhold til omsetning og byggskadegrad som viser graden av skader i 

forhold til byggproduksjon. Cox, Issa & Ahrens (2003) viser til omarbeid som indikator og 

skriver at dersom man kan redusere hyppigheten og mengden av omarbeid, vil det øke 

prestasjonene i byggeprosjektet drastisk. 

4.7 Quick Response Manufacturing 

Rajan Suri (1998) beskriver Quick Response Manufacturing (QRM) som et system med den 

hensikt å redusere ledetid for å redusere kostnader, øke kvaliteten på produktet, forbedre 

produksjonsprosessen og øke bedriftens fleksibilitet. QRM stammer opprinnelig fra Japanske 

virksomheter på 1980-tallet og har blitt en populær metode som en følge av at den er enkel i 

bruk, lettfattelig og er enkelt implementerbar i mange forskjellige bedrifter. Metoden kan i 

følge Suri benyttes både i vareproduserende og tjenesteytende bedrifter. Det hele går ut på å 

endre blant annet organisasjonsstruktur, produksjonssystemer, innkjøpsrutiner, 

administrative funksjoner, kapasitetsplanlegging og seriestørrelser. Et sentralt fokus i 

metoden er ledetid. Suri påstår at man, ved å sette reduksjon av ledetid som fremste 

prestasjonsmål, vil fatte rette beslutninger. 

Suri (1998) oppgir en liste prinsipper for å implementere QRM: 

1. Finn helt nye måter å jobbe på med hovedfokus på reduksjon av ledetid. 
2. Planlegg å operere kritiske ressurser på 80, eller helt nede i 70, prosent av 

kapasitet. 
3. Mål og benytt reduksjon av ledetid som hovedprestasjonsmål. 
4. Belønn reduksjoner i ledetid. 
5. Bruk Material Requirements Planning (MRP) for å planlegge og koordinere 

materialer. Restrukturer produksjonsorganisasjonen til enkle produktorienterte 
celler. Kompletter dette med materiellkontrollmetoder som kombinerer det beste 
fra push- og pullstrategier. 

6. Oppmuntring leverandører til å implementere QRM kan resultere i flere, mindre 
leveranser til lavere pris, høyere kvalitet og med kortere ledetid. 
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7. Lær kunder om eget QRM-program. Gå i forhandlinger for å få til flere, mindre 
leveranser til fornuftige priser. 

8. Bryt funksjonalitetsbarrierer ved å lage en hurtigresponderende kontorcelle som 
opererer som et ”closed-loop”, gruppert, multifunksjonelt og fleksibelt team med 
ansvar for en gruppe produkter. Gi teamet nødvendig beslutningsmyndighet. 

9. Grunnen til at man iverksetter QRM er at det leder til et mer levedyktig og svært 
lean and mean11 firma. 

10. Den største hindringen for QRM er ikke teknologien, men tankegangen. Øvelse 
gjør mester. Gå gradvis fram. Start med billige ledetidsreduksjoner og spar de 
store omveltningene til et senere stadium. 

4.7.1 Kapasitet og seriestørrelse 

En sentral del av QRM er kapasitetsdimensjonering og valg av størrelse på serier. Dette er 

teori gruppen mener kan implementeres i byggeprosjekter, og trekkes derfor frem og 

presenteres her. Prinsippet med seriestørrelser er at man skal finne en fornuftig mengde 

produkter som skal gjøres ferdig før neste operasjon går i gang. Dette er kun aktuelt der hvor 

produktet skal gjennom flere separate operasjoner. Målet er som alltid i QRM å redusere 

ledetid. Suri skriver at man kan redusere ledetid effektivt ved å dele opp seriestørrelser i 

mindre enheter. Dette kan føre til mer rigging og klargjøring, men gevinsten i form av 

redusert ledetid må også tas til vurdering. En fornuftig tilnærming, gjerne en gyllen 

middelvei kan spare både kostnader og ledetid. 

4.8 Lov om avtakende marginalt utbytte 

I de fleste produksjonsprosesser er det slik at dersom man øker én ressurs, og holder andre 

ressurser konstante, vil man etter hvert nå et punkt hvor en tilsvarende økning i produksjonen 

blir mindre (Pindyck & Rubinfeld, 2009). En vanlig ressurs i denne sammenheng er 

arbeidskraft. Dersom man har en liten arbeidsstyrke og øker denne uten å øke andre 

ressurser, vil man ofte se at den totale produktiviteten øker. Dette kan komme som en følge 

av arbeidsdeling og spesialisering. Ytterligere økning i arbeidsstyrken viser seg imidlertid 

ofte å gi mindre marginalt tilskudd til den totale produktiviteten. Dette kan forklares med at 

det finnes et nivå hvor man har en fornuftig arbeidsdeling hvor man kan jobbe uten å måtte 

vente på hverandre og uten å forstyrre hverandres arbeid. I figuren på neste side kan man se 

en tenkt utvikling i produktiviteten i et byggeprosjekt hvor man måler antall kvadratmeter 

gulv som legges per dag i forhold til hvor mange som jobber med å legge gulvet. (Pindyck & 

Rubinfeld, 2009). 

Vi kan se av kurvene at produktivitets- og marginal produktivitetskurvene henger sammen. 

Når den marginale produktiviteten er høyere enn produktiviteten, ser vi at produktiviteten 

øker. Dette vil si at nytten av en ekstra mann i arbeid fører til at man får flere kvadratmeter 

gulv i snitt per mann per dag. Motsatt kan vi si at når den marginale produktiviteten er lavere 

enn produktiviteten, ser vi at produktiviteten minker. Det er viktig å merke seg at marginal 
 
11

 “Lean and mean” tolkes i denne sammenheng som at bedriften er tilpasset, smidig og konkurransedyktig.  
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produktivitet ikke er arbeidet som blir skapt av den sist ansatte personen. Marginal 

produktivitet er heller det man i sum skaper fordelt på antall arbeidere etter at den siste 

arbeideren er ansatt. Dette kan tenkes å komme av at den sist ansatte, til tross for at han nok 

produserer over gjennomsnittet, kan komme i skade for å sinke resten av gruppen. I sum vil 

det si at gjennomsnittlig produsert mengde i forhold til antall ansatte synker (Pindyck & 

Rubinfeld, 2009). 

 

Figur 11 Produksjon med varierende antall ressurser (produsert med utgangspunkt i (Pindyck 

& Rubinfeld, 2009)) 

4.9 Refleksjoner rundt litteraturstudiet 

Først og fremst må det nevnes at flow er hyppig omtalt, spesielt i litteraturen som blir 

publisert i forbindelse med IGLCs årlige konferanser. Flow bør ikke oversettes til flyt helt 

ukritisk. Den flow som blir omtalt i litteraturen er først og fremst en strøm av materialer, 

utstyr, arbeid og informasjon. For eksempel blir de syv forutsetningene for sunne aktiviteter, 

omtalt som syv flows, og i det og i mange andre tilfeller er nok strømmer en bedre 

oversettelse. Den kanskje viktigste bidragsyteren innenfor litteraturen og flow er Koskela og 

F-konseptet. Å innføre F-konseptet vil innebære at man tar grep og går aktivt inn for å 

redusere sløsing, ledetid, variabilitet, forenkle aktiviteter og øke fleksibilitet og 
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gjennomsiktighet. Den arbeidsflyten vi er ute etter vil da spesielt være forbundet med en 

reduksjon av sløsing og variabilitet. Work flow nevnes, og det er nærmere det vi er ute etter; 

produksjonsflyt. Stabil produksjonsflyt nevnes i forbindelse med Last Planner System, og er 

som således noe Last Planner-metodikken skal håndtere. Som vi ser av køteori, og som kan 

leses mer om i kapittel 7.7, er variabilitet den ”store fienden”. Det virker også logisk hvis vi 

tenker på god flyt som noe positivt og med en jevn grad av transformasjon og/eller 

verdiskapning. Redusere variabilitet vil være noe annerledes i byggproduksjon enn i 

vareproduserende industri; mens det i vareproduserende industri er tiden som er benevning 

(prosesseringstid per maskin, oppe/nedetid per maskin osv.) ønsker vi i byggproduksjon å ha 

lav variabilitet i arbeidsoppgaver i tillegg til i tid. I lean production er det ønskelig å redusere 

batchstørrelsene (se avsnitt 4.7 om QRM), dette påstår vi at vil være gunstig i visse 

prosjekter i byggebransjen – eksempelvis prosjekter med høy grad av repetisjon og knapphet 

på tid. Et ønske om å utnytte maksimal serieeffekt ligger bak denne påstanden. Eksempelvis 

kan man ved innsetting av kontordører i et stort bygg, som består av 8 operasjoner per dør, 

sette i gang én operasjon før foregående er helt ferdig. Vi ser også at mye av det som er 

skrevet om flyt er forutsetninger (i praksis de syv strømmene) og konsekvenser (tapt tid, 

sløsing, høy variabilitet) og ikke kjennetegn eller egenskaper.  

I teorien om marginalt avtakende produktivitet kan man trekke paralleller til prosjekter hvor 

man allerede har optimalisert forholdet mellom antall ansatte og ønsket produksjon for en 

operasjon. Dersom man nå skal maksimere flyt, enten for prosess eller person, vil man kunne 

rokke ved det optimale forholdet i operasjon. Dette kan være i form av at man for å 

maksimere prosessflyt tilpasser de ulike operasjoners ferdigstillelsestidspunkt ved å variere 

pådrag av ressurser (mannskaper) i operasjonene. På samme måte vil en maksimering av 

personflyt kunne bestå i at én og én mann jobber for seg selv. På denne måten vil hver 

person hele tiden kunne jobbe uten å måtte vente på andre og hele tiden være produktiv. 

Loven om marginalt avtakende produktivitet forteller oss at det her vil være bedre å jobbe 

flere sammen i visse tilfeller og dermed skape mer per person til tross for at det vil kunne 

føre til at noen må ofre litt personflyt til fordel for hele laget. 

Når man skal måle prestasjoner, i dette tilfellet flyt, er det nyttig med indikatorer. I søket 

etter litteratur har vi trukket ut de indikatorene vi mener er nyttige i utviklingen av et 

aggregert flytmål. Ved prestasjonsmåling bør man være i stand til å se på flere forhold 

samtidig for å få et mer komplett bilde av virkeligheten. Dersom man låser seg til et for lite 

antall indikatorer, vil man stå i fare for å lure seg selv og ikke se det store bildet. I 

byggebransjen hvor prosjekter varierer i kompleksitet og type, vil indikatorene sannsynligvis 

gjøre seg gjeldende i ulik grad fra prosjekt til prosjekt.  

Suri peker på at styring etter kostnader vil kunne føre til at man forlenger ledetiden. Han 

påstår at reduksjon av ledetid som hovedprestasjonsmål heller er å foretrekke. Kostnader i 

seg selv er nok ikke direkte årsaker til god eller dårlig flyt, men vi mener likevel de er 
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nødvendige å ta med i en totalvurdering. Man ønsker å se på flyt, men flyt er såpass tett 

knyttet til produktivitet at man dermed er avhengig av å kjenne til ressursbruk for å få en 

helhet. Kostnadsindikatorene kan være med på å gi et godt mål på hvor store ressurser som 

er gått med til å skape en viss mengde output.  

Tidsindikatorene, spesielt byggetid og ferdig til rett tid, er nok blant indikatorer som får mest 

oppmerksomhet. Disse er lettfattelige og enkle å vurdere opp i mot erfaring. Disse vil også 

kunne gi et bidrag til et aggregert flytmål, spesielt dersom man skal måle flyt i prosesser. 

Ved måling av person- og operasjonsflyt vil nok tapt tid være den mest sentrale indikatoren. 

Det er denne som gir et mål på hvor mye av tiden som ikke er nyttig. Målingen kan også vise 

hvordan verdiskapende arbeid blir stykket opp og hvor hyppig stopp og pauser forekommer. 

Dette er i høyeste grad relevant for måling av flyt på operasjons- og personnivå.  Leveringer 

i tide vil kunne si noe om hvor ofte man er nødt til å vente på leveranser. Venting er en 

direkte følge til dårlig flyt. Denne indikatoren kan gjerne benyttes som en kontrollindikator 

dersom tapt tid-målinger benyttes.  

HMS-indikatorene vil blant annet vise fravær, skader og uønskede hendelser. Disse er med 

på å skape usikkerhet, variasjon og stopp i produksjonen. Dersom man har fullstendig fravær 

av fravær, skader og uønskede hendelser, vil det sannsynligvis gi seg utslag i flyt på alle 

nivåer. Tilsvarende vil en høy forekomst av nevnte gi flere stopp og større andel ikke-

verdiskapende tid. 

Kvalitetsindikatorene bør tas med i en vurdering av flyt fordi man godt kan ha god flyt i 

arbeidet sitt til tross for at man driver retting av feil, riving av feil utført arbeid eller feil 

utførelse som følge av feil tegningsgrunnlag. Disse tilfellene vil sannsynligvis score lavt på 

andre indikatorer, men bør ikke få følger for vurdering av den enkeltes flytprestasjoner. 

Hensyn til kvalitetsindikatorer vil belyse årsaker til god flyt på tross av dårlig verdiskapning. 

Dette vil hjelpe til å danne et mer korrekt og rettferdig bilde av virkeligheten.  
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5 PRESISERT PROBLEMSTILLING 

Flytuttrykket er kjent i lean construction-teorien. Det er brukt i mange sammenhenger, men 

det er ikke funnet tilfeller hvor det er skikkelig definert. Flyt benyttes ofte som metafor, 

følgelig finnes mange ulike tolkninger og oppfatninger. Spørsmålene som reiser seg er: Hva 

sier litteraturen om flyt? Hvilke likheter og forskjeller i oppfatningen av flyt finner man i de 

ulike fagområders sentrale teorier?  

For å få en bredere forståelse av flyt i et praktisk perspektiv vil det også være nyttig å høre 

hvilke oppfatninger, holdninger og meninger som finnes blant erfarne folk i bransjen. Dette 

bør omfatte personer i ulike nivåer, både prosjektledere, formenn og håndverkere. Disse har 

sannsynligvis meninger om hva flyt er og hvilken betydning flyt har i ulike prosjekter. Her 

vil intervjuer være et mulig verktøy. Oppsummerende spørsmål som bør besvares gjennom 

intervjuer er: Hva kjennetegner bransjens oppfatning av flyt?  

For å være i stand til å finne en metode for å måle flyt, må flyt konseptualiseres. Dette bør 

etter vår mening omfatte en kartlegging av flytens egenskaper, kjennetegn, følger og 

betingelser. Det vil da være naturlig å se nærmere de nevnte punktene og spørre seg: Hva 

kjennetegner flyt? Hva hemmer og hva fremmer flyt? Hvilke følger får endring i flyt? Hvilke 

betingelser må være oppfylt for at et prosjekt kan flyte godt? 

På bakgrunn av dette presentere vi følgende presiserte forskerspørsmål:  

1. Hva er forutsetninger, egenskaper og kjernen i flyt-begrepet, og er kontinuerlig 
flyt for person, operasjon og prosess det beste for byggets fremdrift? 

2. Hvilken sammenheng er det mellom flyt, produktivitet og effektivitet? 
3. Hvilke teorier er sentrale ved utvikling av en metode for måling av flyt i 

byggeprosjekter?  
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6 METODE 

Denne oppgaven dreier seg om å undersøke hva litteraturen sier om flyt og om det finnes en 

måte å måle flyt på i byggeprosjekter. Det finnes en rekke rapporter, artikler og bøker som 

dreier seg om produktivitet og effektivitet, og innholdet i mange av disse er hvordan å oppnå 

flyt i produksjonen. Det har derfor vært en sentral del av denne masteroppgaven å få en 

oversikt over det som var skrevet innen emnet tidligere. Metode for innsamling og søk etter 

relevant litteratur forklares nærmere i neste underkapittel. I tillegg til å samle inn og 

gjennomgå relevant litteratur er det gjennomført intervjuer med nøkkelpersoner i 

byggebransjen og målinger på byggeplass. Metoden er klassisk kvalitativ med mye 

informasjon om et relativt snevert tema, dybdekunnskap, åpne intervjuer og observasjon. Det 

er også stor fleksibilitet i oppgaven. Målet med oppgaven har vært klart hele tida, men veien 

har endret seg underveis.  

6.1 Søk etter litteratur 

Lean construction er et uttrykk som kom i 1993 og mye av litteraturen vi har gjennomgått er 

basert på teorier omkring dette. Det har i oppgaven også blitt lagt vekt på å legge til grunn 

litteratur som i sin tid lå til grunn for dannelsen av LC. Dette har i hovedsak vært teori som 

knytter seg til Toyota Production System og lean thinking.  

I søk etter relevant og nyttig litteratur er det gjort bruk av ulike søkemotorer. Det er i 

hovedsak blitt benyttet akademiske databaser med kvalitetssikret12 materiale, men også 

generelle søkemotorer som Google Scholar er blitt benyttet som hjelpemiddel. I de tilfeller 

sistnevnte er benyttet, er det gjort ekstra innsats for å kvalitetssikre rapportene som er funnet. 

Det er forfatternes inntrykk at store søkemotorer, eksempelvis Google, har bedre 

søkealgoritmer som gir et bredere søk. Dog vil disse søkene også returnere treff som ikke er 

valide eller reliable i like høy grad som treff i de akademiske databasene. Her er en liste over 

de mest benyttede databasene:  

- Bibsys ASK (hele databasen) 
- Business Source Complete 
- Ebsco Host 
- Engineering Village 2 m/Compendex 
- Google Scholar 
- Science Direct 
- Statistisk Sentralbyrå 

Et eksempel på hvordan man har jobbet er at man har søkt etter artikler som inneholder 

ordene construction industry, measure productivity i Google Scholar. Andre eksempler på 

typiske fraser som er benyttet i søk etter litteratur i databaser er: 

”Construction industry” AND ”performance measurement” 
“Construction industry” AND “key performance indicators” 
“Construction industry” AND productivity 
 
12

 Med kvalitetssikret menes stoff som er utgitt av akademisk anerkjente institusjoner og forlag. 
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“Construction industry” AND flow 
“Construction industry” AND “lean construction” 
“Construction industry” AND “management” 
“Construction industry” AND “measuring flow” 

Her har man fått en rekke treff fra ymse artikler og rapporter. De mest relevante treffene har 

så blitt gått gjennom noe grundigere. Dersom disse har vært av interesse har man sett hvilken 

utgiver som står bak. Dersom forfatteren er akademisk anerkjent, eksempelvis utgitt som 

artikkel i en journal eller tidsskrift, er artikkelen blitt søkt opp på nytt i gjeldende journal 

eller tidsskrifts database for å sikre validiteten. Journal of Construction Engineering, Journal 

of Construction Management og papers knyttet til møter i International Group for Lean 

Construction (IGLC) har vært hyppige ”leverandører” av litteratur i denne sammenhengen.  

Etter hvert som artikler og papers er blitt søkt fram og gjennomgått har det også dukket opp 

flere referanse til andre verk. Disse er blitt sporet opp og undersøkt dersom de har vært av 

interesse. Slik har man dannet et bilde av situasjonen i dag basert på det som finnes av 

litteratur innen emnet. 

6.2 Målinger på byggeplass  

Vi var til stede og observerte byggingen av Slettheia Skole i Kristiansand for å foreta 

tidsstudie. Hensikten var å få et inntrykk av hvordan fagarbeiderne arbeidet, samt få konkrete 

tall på direkte arbeid, tid brukt på feilretting, logistiske oppgaver og pauser. Vi benyttet 

skjema og registrerte aktivitet hvert femte minutt. Aktiviteter ble delt inn i følgende 

kategorier 

Tabell 1. Tidsmålingen ble registrert i følgende kategorier. Kilde: Kalsaas (2010) 

Arbeid 

Direkte Arbeid 
Direkte arbeid: utbedring av tabbe 
Direkte arbeid: utbedring av tabbe fra andre fag/lag 
Møter, studering av tegninger og kommunikasjon med bas 

Inspeksjon Inspeksjon/kontroll 

Bevegelse 

Henting av materialer til arbeidssted med tralle eller lignende 
Henting av materialer innen ca. 12 meter 
Henting av materialer lenger unna enn 12 meter 
Bære avfall til container 
Bevege seg til/fra gjæringssag eller lignende 
Flytte og hente verktøy 
Avlessing av materialer og prosedyrer rundt dette, lagring inkludert 
Rigge opp og ned 
Pakke ut materialer 

Rydding 
Rydding for å få tilgang til arbeidsplassen 
Generell rydding 
Opprydding etter arbeidet 

Venting Venting 

Personlig tid 
Kaffe og spisepause 
Nødvendig personlig tid 
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Unødvendig personlig tid 
 

Materialet er for tynt til å trekke noen konkrete konklusjoner, men det gav oss en god 

pekepinn på hvordan arbeidet utføres. Måleobjektene var to tømrere som jobbet sammen og 

dannet et lite lag. På dag 1 monterte de stendere og diffusjonssperre på en langvegg. Person 

1 arbeidet kontinuerlig, mens person 2 målte, kappet og leverte lekter klare til montering. 

Det ble ikke benyttet Involverende Planlegging på det aktuelle prosjektet. Data fra målinger 

er kun brukt til eksempler og som bakgrunnskunnskap. 

Ledetid (det vil si byggetid) er ifølge Koskela delt inn i prosesseringstid, tid til inspeksjoner, 

venting og bevegelse. Som vi ser av tabellen er det ikke helt dekkende for byggproduksjon. 

Hvor hører rydding til i den tankegangen? Og for å kunne analysere eventuelle data nærmere 

er det også ønskelig å vite mer om venting. Hva venter de på? Venting er noe man vil til livs, 

men disse målingene er ikke til hjelp da de ikke sier noe om de venter på materialer, 

tegninger, informasjon eller andre ting.  

6.3 Intervjuer og workshops 

Møtene med veileder har fungert som workshops. Vi har i fellesskap gått gjennom de siste 

ukers tankevirksomhet og forsøkt å videreutvikle tankene til noe konkret ved å tenke høyt i 

fellesskap. Vi har også deltatt på ett møte med en prosjektgruppe i Involverende Planlegging 

i Oslo. Under arbeidet med denne oppgaven har vi sittet sammen på kontor hver dag med og 

jevnlig hatt samtaler med høyttenkning.  

Vi har intervjuet aktuelle personer i Kristiansandsregionen. Intervjuformen har vært 

kvalitativ ustrukturert. Vi intervjuet fire personer, en prosjektleder uten kjennskap til lean 

construction, en HMS-rådgiver og kvalitetssikringsansvarlig med god kjennskap til lean 

construction, en prosjektleder som nylig har begynt å bruke lean construction i sine 

prosjekter, og en forsker på prosjektledelse.  

Bakgrunn for valg av intervjuobjekter er først og fremst basert på at det er personer som har 

god kunnskap og prosjektledelse og byggproduksjon. De er også valgt fordi alle har 

forskjellige roller hos sine respektive arbeidsgivere, og med dette håpte vi å få andre 

synspunkter og innfallsvinkel på problemstillinga.   

Felles for intervjuene er minimal bruk av spørsmål og svar. Vi har forsøkt å forklare 

problemstillinga vår og få bekreftet eller avkreftet noen av våre idéer, og prøvd å få 

intervjuobjektene til å fokusere på hva de ser på som viktig for å fremme flyt.  

Det viste seg under intervjurundene at det var lite refleksjoner omkring flyt. Alle 

intervjuobjektene støttet seg til metaforen om strømlinjeforma produksjon. Intervjurundene 

ble derfor avsluttet etter disse fire intervjuene, da vi mener at vi ikke hadde hatt noe igjen for 

å intervjue flere personer.  
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6.4 Reliabilitet og validitet 

Reliabilitet handler om hvor pålitelige våre data er og hvor nøyaktig de gjenspeiler 

virkeligheten. Litteratursøket har dreid seg mest om byggproduksjon og lean construction, og 

det har vært mindre fokus på de bakenforliggende teoriene som lean production og Toyota 

Production System. En fare ved det kan være at i transformasjon fra lean production til lean 

construction er visse momenter som er blitt oversett eller neglisjert. Vi har i så fall i liten 

grad oppfattet dette. Ellers er det en fare for at utenlandske forskningsinstitusjoner har en 

innsikt og innfallsretning vi har gått glipp av grunnet språk. Mye av materiale publisert av 

SINTEF Byggforsk er for eksempel på norsk. Det er grunn til å tro at det fins tilsvarende 

institusjoner i andre europeiske land. I forbindelse med årskonferansene til IGLC blir det 

publisert mellom 50 og 70 papers, så dersom en ikke-engelskspråklig institusjon har kommet 

med vesentlige bidrag er det grunn til å tro at dette ville blitt tatt opp i forbindelse med disse 

konferansene.  

Målingene vi gjorde på byggeplass er i hovedsak brukt til å gi innsikt og 

bakgrunnskunnskap. Å fotfølge to håndverkere i én dag gir et altfor lite datagrunnlag til å 

kunne trekke konkrete konklusjoner for hva tid blir brukt på i prosjekter. Vi erfarte blant 

annet at det foregikk mye annet på byggeplassen som på ingen måter kan klassifiseres som 

sunne aktiviteter. Tømrerne vi foretok målinger på ga likevel inntrykk av at den dagen var 

veldig typisk for deres hverdag. Skulle disse målingene vært grunnlag for å trekke 

konklusjoner måtte det ha blitt målt tapt tid av flere fag på flere prosjekter og over en lenger 

tidsperiode. Likevel var målingene nyttige for metoden sin del. Det var svært lærerikt å teste 

tidsmålinger på byggeplass, og se muligheter for registrering av data. 

Intervjuene vi har gjennomført anses å ha god reliabilitet og gyldighet. Vi har ingen grunn til 

å tro at noen av intervjuobjektene ikke fortalte sannheten. Vi forsøkte også å velge litt bredt i 

den forstand at vi har intervjuet én prosjektleder som ikke har kjennskap til lean og en 

forsker innen prosjektledelse. Det var varierende grad av refleksjon over flyt innen lean 

construction.  

Dersom vi skal peke på noe vi burde ha gjort, og et lite tips til fremtidige studenter som skal 

skrive om noe lignende, anbefales det på det sterkeste å komme seg ut på byggeplass så 

tidlig som mulig. I januar og februar fokuserte vi på litteratursøk for å stille godt forberedt til 

et møte/workshop med prosjektgruppa hos Veidekke i Oslo. Når vi ser tilbake på oppgaven 

er vi ikke i tvil om at dersom vi hadde fulgt et prosjekt fra oppstartsmøte til ukentlige 

fremdriftsmøter og målt tapt tid på samme prosjekt i to-tre uker ikke ville gått utover 

kvaliteten på verken litteratursøket eller diskusjonene, snarere tvert imot. På slutten av 

prosjektet deltok vi i et oppstartsmøte med lappeteknikk, og selv om det ikke ga noen direkte 

svar i forbindelse med problemstillingen, er det med på å bygge opp bakgrunnskunnskapen 

og gir knagger å henge tanker og begreper på.  
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7 DISKUSJON OG EMPIRISK ANALYSE 

7.1 Innledning 

Fra bokmålsordboka (Bokmålsordboka, 2009): 

flyt -en (av *flyte)   1 glid; sammenheng få flyt i trafikken, framstillingen   2 evne et 

påstrykingsmiddel har til å jevne seg med overflaten maling med dårlig flyt. 

Som nevnt i litteratursøket er det ikke identifisert en brukbar definisjon av flow. Det vi ser 

etter er arbeidsflyt, eller work flow, og nærmeste vi kommer en definisjon er at det har noe 

med det som skjer mellom transformasjonsaktivitetene å gjøre. En av grunnene til at flyt 

aldri blir definert på samme måte som ledetid, takttid, lagerbeholdning og andre begrep 

innen logistikk og prosjektplanlegging, kan være at det er en taus forståelse angående hva 

flyt er eller betyr. Vi har stilt spørsmålet ”hva er flyt?” til prosjektledere i byggebransjen, 

medstudenter og fagarbeidere og en bas. Svarene er ikke konkrete, men alle er inne på at 

produksjon går strømlinjeformet og at arbeid kan utføres uten avbrudd eller forstyrrelser. De 

er også inne på at materialer og tegninger må være tilstede. Et intervjuobjekt stilte 

kontraspørsmål ”hva er god helse?” Alle vet hva god helse er, men det er vanskelig å finne et 

direkte mål på god helse. Det samme kan sies om måling av flyt og hvordan man for 

eksempel måler om man er i god form. Man kan ikke avgjøre hvorvidt man er i god form 

eller ikke basert kun på hjerterytmen. Dersom man kombinerer hjerterytme, lungekapasitet, 

O2-opptak, laktattest, makspuls-test, maks styrke og andre tester, vil man etter hvert få nok 

indikatorer til å avgjøre om man er i god form eller ei.  

Vi har sett på flyt som noe med en grad av jevnhet i arbeidet, at et bygg tilføres verdi 

kontinuerlig, at fagarbeiderne kan begynne på arbeidet når de skal og fullføre det uten 

å måtte rette andres eller egne feil. Det kan virke unaturlig at vi ikke inkluderer at ”i riktig 

rekkefølge” i dette. Vi mener da at dersom noe er utført i feil rekkefølge vil det medføre 

ekstraarbeid som klassifiserer som feilretting, og at ”riktig rekkefølge” dermed inngår i den 

foreslåtte definisjonen. På samme måte har vi brukt ”tilføres verdi” istedenfor ”arbeid 

utføres”, for å ekskludere arbeid som er feil utført eller i feil rekkefølge. Resten av dette 

kapittelet omhandler flyt og flytens forutsetninger og egenskaper, skillet mellom prosess-, 

operasjonell og personflyt, om flyt er avhengig av ressurser og byggetid, og litt om køteori, 

da flyt strengt tatt kan sies å være hvor jevnt køen av arbeidsoppgaver som venter på å bli 

utført går.  

En forutsetning for resten av dette kapittelet er skille mellom produktivitet og effektivitet. 

Det er svake uttrykk som blir brukt om hverandre, en produktiv bedrift blir kalt effektiv, en 

bil som kommer langt for hver liter drivstoff er energieffektiv, hvis man har ti ærender i byen 

og rekker alle på en time vil man si at man har vært effektiv og ikke produktiv. Dersom man 

skriver 10 sider av en oppgave på to timer vil man si at man har vært produktiv. For å 

avklare dette har vi forholdt oss til produktivitet som input dividert på output, mens 
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effektivitet er output dividert på tid. Produktivitet er altså hvor godt man utnytter ressursene 

mens effektivitet hvor mye man produserer per tidsenhet.  

7.2  Betingelser og konsekvenser ved flyt 

Et viktig skille i denne diskusjonen er skille mellom flyt, betingelser (eller forutsetninger) for 

å oppnå flyt, og konsekvensene ved flyten. Vi kan sammenligne flyt i bygg med flyt i 

fysikken.  

For at et stoff skal flyte (eller strømme) må visse forutsetninger være tilstede. Det må ha rett 

aggregattilstand. Det må være en høydeforskjell, en fallhøyde. Det er friksjon mellom rør og 

vann, jo mindre friksjonskoeffisienten er, jo bedre er det for flyten. Det som påvirker 

friksjonen er den innvendige overflaten i rørgata. Dette kan sammenlignes med den fysiske 

organiseringen på byggeplassen. I fluidmekanikken brukes begrepet viskositet, som sier noe 

om hvor tyktflytende væska er, for eksempel har sirup høy viskositet mens vann har lav 

viskositet. Vann vil dermed flyte lettere gjennom et rør enn sirup. Et eksempel kan være fra 

et vannkraftanlegg hvor vannet strømmer gjennom en rørgate og inn i en turbin. 

Betingelsene vil være med å påvirke flyten, som gjerne måles i m3/s, er. Dette kan verifiseres 

ved å forestille seg det samme kraftverket hvor vannet er byttet ut med olje, eller at 

vannveien består av et veldig grovt tunneltverrsnitt. I det første tilfelle vil den kinetiske 

energien være liten da oljen er seig og oppnår lavere hastighet, i det andre tilfelle vil det 

grove tverrsnittet skape så mye turbulens i vannet at den effektive fallhøyden vil bli redusert 

med flere meter.  

Det vil også være noen konsekvenser knyttet til betingelsene, som for eksempel støy som 

følge av friksjon. Man hører en foss bedre enn en man hører vann strømme gjennom et rør. 

Stor friksjon eller høy viskositet vil også gi mindre strømning, målt i m3/s.  

Tabell 2. Karakteristika for flyt i fluidmekanikk og i bygg. Kilde: (Rouse, 1946) 

 I fluidmekanikken I et byggeprosjekt 

Kjennetegn Turbulent eller laminær Jevn tilførsel av verdi. Få stopp, 

hindringer, fravær av tapt tid. 

Betingelser Aggregattilstand, fallhøyde, 

gradient, viskositet, friksjon  

7 forutsetninger 

Konsekvenser Støy, endringer i 

vannmengde 

Venting, stopp, avbrudd, 

henvendelser, telefoner, 

uforutsigbarhet, frustrasjon,  

 

Konsekvensene og betingelsene kan overføres til et byggeprosjekt. For å oppnå god flyt må 

både betingelser være tilstede og konsekvensene eliminert. Betingelsene er at alle aktiviteter 

er sunne, altså tilfredsstiller de syv forutsetningene (ytre forhold, forutgående aktiviteter, 
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mannskap, informasjon, utstyr, materialer, tilstrekkelig plass). Betingelsen viskositet kan 

være for eksempel et motivert mannskap på byggeplassen som er fleksible og fullfører 

aktiviteter i tide. Dersom visse betingelser mangler kan det bli murring og klaging, og det 

genereres støy. Denne støyen kan forekomme i form av konfrontasjoner med bas, formann 

eller prosjektleder. Friksjon kan også oppstå, dersom det er for mye folk på byggeplassen, 

fag går oppå hverandre og byggeplassen er ikke tilgjengelig, eller at andre fag har vært inne 

og gjort arbeid i feil rekkefølge.  

Vi ser også at det er sammenheng mellom betingelser og konsekvenser. Et eksempel er 

betingelsen ikke tilstrekkelig plass for å utføre arbeid som fører til friksjon, eller at 

manglende informasjon kan føre til støy.  

Spørsmålet er da om flyt kan måles dersom alle betingelser og egenskaper er kjent. For å gå 

over til fluidmekanikken igjen så hjelper det ikke å vite at man har vann i væskeform med en 

netto fallhøyde på 120 meter, normal viskositet, og et samlet friksjonstap tilsvarende 2 

meters fallhøyde. Støy vil fortsatt være en konsekvens av friksjon. Den påvirker ikke flyten 

direkte. Uten en input, strømningen målt i m3/s, vil det ikke være mulig å kvantifisere flyten.  

7.3 Flere typer flyt 

Når man snakker om flyt vil man ofte ha behov for å spesifisere hva som skal flyte. Noen vil 

med flyt mene flyt av verdier (cashflow), andre vil mene flyt av materialer, verktøy og 

ressurser (logistisk flyt). Når vi i denne oppgaven snakker om flyt, påstår vi at flyt bør deles i 

tre deler; person-, operasjons og prosessflyt. Et bilde på denne inndelingen hentet fra 

uttrykket ”mange bekker små gjør en stor å” vises i figur 12. 

 

Figur 12 Person-, operasjon og prosessflyt 
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Inndelingen er gjort for å sannsynliggjøre at man kan se at et prosjekt flyter bra til tross for at 

mange personers arbeidsdag blir stykket opp og er full av brudd og ventinger. Dette går 

imidlertid ikke tydelig frem i figur 12, men et eksempel på dette kan være montering av 

hulldekker som forklart i avsnitt 7.3.2. Et lags flyt kan oppleves som god til tross for at én 

eller flere blir nødt til å utføre stykkevise operasjoner med venting. Det vil si at det ikke 

forekommer direkte bindinger mellom de ulike nivåene i hierarkiet. Vår påstand er at dersom 

man maksimerer personflyten og søker hver persons kontinuitet i sitt arbeid, vil dette i visse 

situasjoner kunne gå på bekostning av flyt i operasjoner og på prosessnivå. Hvordan dette i 

praksis kan utarte seg vil vi gå nærmere inn på i avsnittene under. 

7.3.1 Prosessflyt versus operasjonsflyt 

Det er vår oppfatning etter intervjurunden at det i byggeprosjekter, som i vareproduserende 

industri, ofte er slik at prosessflyt prioriteres over operasjonell flyt. Prosessflyt er noe som 

per i dag kan måles ved hjelp av klassiske metoder for fremdriftsoppfølging. Et eksempel på 

hvordan personflyt kan gå på bekostning av operasjoner og hele prosessen er maleren. 

Maleren ønsker ofte å komme inn i et prosjekt så sent som mulig for å kunne arbeide alene 

og få store ferdige flater å arbeide med. Et av intervjuobjektene gav oss dette eksempelet og 

viste til at malere ofte utsatte sitt arbeid så lenge som mulig. Ofte vil det bety at malerne 

kommer inn lenge etter at foregående aktivitet er ferdig. Dette fører igjen til at neste aktivitet 

kommer i gang mye senere enn planlagt. Dersom malerens arbeid stykkes opp, at han 

kommer så like etter foregående aktivitet er ferdig, gir det neste aktivitet slakk, eller den 

totale byggetiden kan reduseres. Prosessflyten blir da bedre, men malerens operasjonelle flyt 

blir oppstykket og dårlig. Det er ikke nødvendigvis negativt, dersom det er planlagt slik at 

han kan være på prosjektet i hele arbeidsdager av gangen. Han får da muligheten til å skape 

verdi andre steder de dagene han ikke trengs. Som vi ser av Figur 13 og Figur 14 vil neste 

aktivitet, i dette eksempelet en rørlegger og en elektriker, være ferdig først i uke 29 dersom 

maleren arbeider kontinuerlig. Men dersom maleren stykker opp arbeidet vil elektrikeren 

være ferdig allerede i uke 22.  
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Figur 13. God operasjonsflyt for maler gir dårlig prosessflyt for prosjektet. 

 

Figur 14. Malerens arbeid er oppstykket, noe som medfører at elektrikeren er ferdig 7 uker 

tidligere. 
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7.3.2 Operasjonsflyt versus personflyt 

Ofte vil man se at det for et lag kan lønne seg at enkeltpersoner utfører oppgaver som i 

utgangspunktet ikke er direkte verdiskapende. Dette kan forklares med loven om marginal 

produktivitet. Dersom man som tømrer er alene på jobb vil man ofte måtte klatre opp og ned 

stillaser for å rigge til eller forberede en jobb. Er man to mann, løser man oppgaver 

annerledes. Dette fører ofte til at produktiviteten for disse to samlet øker. Det vil i noen 

tilfeller si at én mann jobber med direkte verdiskapende operasjoner, mens makkeren utfører 

nødvendige oppgaver som transport, måling, rydding eller mottak av materialer. Ser man 

dette opp i mot flyt, vil det ved beregning av verdiskapning i forhold til tid føre til at denne 

ene personen som hjelper til med nødvendige oppgaver får en dårlig score. Tilsvarende vil 

den ”verdiskapende” tømreren score svært godt. Operasjonsflyten, som er summen av disse 

personenes flyt, vil likevel holde seg god. Det kan tenkes at det vil være gunstig å fordele 

operasjonsflyt på antall personer i laget og ta hensyn til denne ved en måling av flyten til den 

enkelte. 

Et annet eksempel hentes fra montering av hulldekkeelementer. Her benyttes ofte mobilkran 

for å løfte hulldekkeelementer fra lastebil direkte til sin plass i bygget. Denne operasjonen 

krever gjerne 5 mann; én kranfører, to montører i bygget samt to hjelpere som kan hekte 

løftekloa fast i elementene på lastebilen. Hele operasjonen, fra kloa hektes til elementet til 

det er ferdig montert på dragerne, kan utføres i løpet av få minutter. Å ha to personer til å 

styre hektingen nede på lastebilen er nødvendig for å få operasjonen til å flyte, men de to 

personene som har jobb med å hekte vil måtte vente i store deler av operasjonen. Dette fører 

til at kranen stadig er i bevegelse og elementene blir hurtig montert.  

God flyt i operasjoner kan også føre til at man som person jobber mer effektivt, det vil si at 

man får gjort mer i løpet av færre timer. En metode for å oppnå en god operasjonsflyt på er å 

lage gode prosedyrer for hver enkelt operasjon. Et eksempel på dette finner vi hos Ugland 

Eiendom i byggingen av Campus Grimstad. Prosjektleder nevner dørmontasje som et godt 

eksempel på hvordan god planlegging lønner seg. Prosjektlederen ser på montering av en dør 

som en operasjon bestående av flere ledd. Det er mange fag involvert, og mange dører som 

skal monteres. Det betyr at det er mulig å industrialisere dørmontasjen. For å løse dette på en 

god måte er det utarbeidet sjekklister som henger på hver dør. Her må hvert fag dokumentere 

at de er helt ferdige før de går videre til neste dør. Rekkefølgen er også viktig her. Dette blir 

tatt hensyn til ved bruk av sjekklistene. Lang erfaring fra bransjen gjør prosjektlederen i 

stand til å vurdere hvor store ”seriestørrelser”, det vil si hvor mange dører ett fag skal gjøre 

ferdig før neste fag tar til med neste ledd, som skal til for å få en mest mulig jevn flyt i 

operasjonen med å montere dører. 

7.4 Feilretting 

Vi tar utgangspunkt i en operasjon hentet fra tidsmålinger på byggeplass. Operasjonen som 

bestod i å komplettere en yttervegg innvendig bestod i grove trekk av montering av stendere, 
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isolasjon, diffusjonssperre, lekter og gipsplater. Ved målingen var stendere og isolasjon 

allerede på plass. Idet man skulle runde et hjørne hvor ytterveggen og en innervegg møttes 

oppstod det komplikasjoner med å få en tett diffusjonssperre, da det var slått horisontale 

spikerslag fra en skillevegg fast i ytterveggen. Disse spikerslagene måtte fjernes før 

diffusjonssperra kunne monteres. Til slutt kunne spikerslagene festes igjen. Denne delen av 

operasjonen kan illustreres som i Figur 15. 

Her har vi altså et tilfelle hvor deler av en operasjon blir utført feil (rekkefølgefeil) og det må 

rives før operasjonen igjen kan utføres korrekt. Fra et operasjonelt synspunkt kan flyten 

oppfattes som bra. Man har nødvendig verktøy som trengs for å utføre rivearbeid tilgjengelig 

og man trenger heller ikke vente noe særlig for å begynne arbeidet med å rive og utføre 

arbeidet i riktig rekkefølge. Dersom denne aktiviteten er på kritisk linje, vil det påvirke 

byggets fremdrift da denne operasjonen tar en del mer tid enn den burde og hva som er 

planlagt, noe som påvirker prosessflyten.  

 

Figur 15 Illustrasjon av en operasjon med feil utførelse. 

Dette hører også hjemme i tapt tid diskusjonen. Hva er tapt tid i dette tilfellet? En vanlig 

oppfattelse vil være at tapt tid er rivetiden, men den tiden det tok å utføre arbeidet i 

utgangspunktet bør også tas med i et tapt tid-mål.  

I andre tilfeller er det utført feil på større deler av bygget, stenderne i en skillevegg kan for 

eksempel være montert uten å ta hensyn til ulik høvling på inner- og ytterside av stenderne, 

noe som ikke medfører riving, men det går mye tid til å korrigere for skjevheten mellom 

stenderne på begge sider av innerveggen. I tilfeller med kun feilretting og ikke riving er det 

feilrettinga som vil være tapt tid og dermed også vil påvirke flyten. 

Merk at her påstår vi at et tømrerlag kan ha god flyt selv om de utfører motproduktivt arbeid. 

Da er vi tilbake til diskusjonen hva flyt er, om det er jevn grad av verditilførsel eller om det 
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er jevn grad av arbeid. Det er fullt mulig at tømreren vil oppleve flyten som god selv om han 

må rive og utføre på nytt. Den subjektive oppfatninga tilsier god flyt, men ser man på det 

objektivt vil flyten være dårlig – arbeidet blir oppstykket og fremdriften for prosjektet 

bremses. 

Ifølge samtaler med fagarbeidere og formann på byggingen av Slettheia Skole i Kristiansand, 

var de største forstyrrelsene i arbeidet: manglende materialer, feil på utstyr, manglende 

tegninger og feilretting etter tidligere fag eller lag. Disse feilene stoppet ikke opp 

verdiskapningen så i måte, det var alltid andre oppgaver å gjøre. Men det førte til avbrudd, 

arbeid i feil rekkefølge og det de kalte dårlig flyt. Det som er spesielt tidkrevende er 

feilretting. I tillegg til at en oppgave blir gjort to ganger, går det med tid til å kartlegge feil og 

diskutere løsninger med formann eller kolleger. Et tiltak som kan gjøres er å innføre ansvar 

for feil, det vil si en mer transparent og gjennomsiktig produksjon. På den måten blir det 

vanskeligere å være slurvete og ta snarveier 

7.5 Er flyt ressursuavhengig? 

God flyt kan føre til god produktivitet, men det er vår oppfatning at god produktivitet ikke 

nødvendigvis gir god flyt. Dersom et prosjekt ligger etter skjema og det er nødvendig å 

komme à jour, er et alternativ å sette inn ekstra ressurser for å nå tidsfrister. Økte ressurser, 

eksempelvis i form av personell, vil sannsynligvis gi dårligere produktivitet på plassen, men 

bedre effektivitet. Det forutsettes her at man fra før av har dimensjonert ressurser 

produktivitetsoptimalt, og at en økning fører til lavere marginalproduktivitet for hver ekstra 

ansatt. Fenomenet med redusert marginalproduktivitet ved økning av ressurser utover 

optimum kan komme som en følge av at håndverkere går i beina på hverandre og at 

aktiviteter blir påbegynt uten at alle forutsetninger er tilstede. Likevel vil effektiviteten øke, 

det vil si at mer blir skapt på kortere tid enn før. På grunnlag av dette påstår vi at antall 

ressurser kan være med å påvirke hvorvidt flyten er god eller dårlig, men at ressurser i seg 

selv forteller i liten grad om hvor god eller dårlig flyten er.  

7.5.1 Flyt og effektivitet 

Et viktig argument for å innføre lean construction er å bedre flyt i produksjonen og dermed 

oppnå høyere effektivitet og produktivitet. Vi påstår at dette ikke nødvendigvis behøver å 

være slik. Flyt kan opptre uten å føre til høyere effektivitet og produktivitet. Det er først når 

disse opptrer sammen at vi har en optimal situasjon. Det er altså nødvendig å se på hvor mye 

som blir skapt, hvor mye tid og ressurser som går med samt hvor jevnt verdiskapningen 

foregår. Figur 16 viser mulige tilstander hvor flyt opptrer sammen med effektivitet. Dersom 

det er praktisk mulig, er det ønskelig å være i øverste høyre kvadrant hvor det skapes mye 

over kort tid uten avbrudd. 
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Figur 16 Mulige tilstander av flyt og effektivitet 

7.6 Flyt og byggetid  

Det kan tenkes at flyt henger sammen med byggetid. I prosjekter hvor byggetiden er presset 

til det minimale for å få prosjektet ferdig så fort som mulig, vil det sannsynligvis være 

nødvendig med en god prosessflyt. Da vil det være naturlig å prioritere denne. Dette kan gå 

på bekostning av flyt og dermed produktivitet for lag og personer. I prosjekter hvor man har 

god tid til å prosjektere og lage gode planer for gjennomføring, har man sannsynligvis også 

enklere for i tillegg oppnå god flyt for både operasjoner og enkeltpersoner.  

Ved måling av flyt sett i forhold til byggetid bør man være nøye med å ha en klar definisjon 

på hva byggetid er. Skal man måle fra første spadetak til overlevering av risiko og kontroll, 

eller skal man for eksempel se på totalt antall effektive produksjonstimer? Hva med 

byggetiden til en etasje, eller et rom? Dette kan bli komplisert da det kan være perioder hvor 

det ikke arbeides med rommet eller etasjen. Skal denne tiden regnes med eller ikke? Hva 

med tiden etter overtakelse? Ofte er det en viss innkjøringsperiode hvor man justerer og 

kalibrerer bygget til å fungere optimalt. Skal denne tas med? Hva med reklamasjoner og 

utbedringer av feil innen garantiperioden? 

I figurene som følger ser vi hvordan et bygg kan deles i seriestørrelse på et rom og dermed 

korte inn byggetiden – i eksempelet kalt lead time. Disse figurene er produsert med 

utgangspunkt i Suris (1998) eksempel på tilpasning av seriestørrelser for å korte inn ledetid. 

Seriestørrelsene i Suri (1998) er knyttet til produksjon og maskinbearbeiding, og figurene 

som følger er forsøkt tilpasset byggeprosjekter. 
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Figur 17 Stor seriestørrelse - lang ledetid 

Første tilfellet viser hvordan man kan velge å la hvert fag gjøre seg ferdig i hele bygget før 

neste fag går i gang. Dette tilsvarer at seriestørrelsen er hele bygget. På denne måten vil man 

sikre at alt er klart og man vil hindre at folk går i veien for hverandre. Dette fører imidlertid 

til en nokså lang byggetid. 

 

Figur 18 Middels seriestørrelse - middels ledetid 

Her har man definert seriestørrelsen til å være én etasje. Når ett fag er ferdig med en etasje 

og flytter seg til neste, går neste fag i gang på den ferdige etasjen. Det må imidlertid 

beregnes litt tid på rigging og første gjennomføring13. Som vi ser av figuren er ledetiden nå 

redusert til omtrent halvparten av opprinnelig. 

 
13

 Første gjennomføring er oversatt fra industriens ”first run”. I byggebransjen kan dette være arbeidet man gjør i første 
rommet, kontoret eller leiligheten i bygget man jobber på. 
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Figur 19 Små seriestørrelser og alle ressurser stand-by – svært kort ledetid 

I neste ledd krympes seriestørrelsen til én etasje, eller helt ned til ett rom, og i tillegg står alle 

fag klar og venter til de kan sette i gang. Dette koster, men ledetiden er nå krympet til det 

minimale. 

Byggetid kan knyttes til ledetid i tradisjonell produksjonsteori. Dersom man ser på QRM vil 

man se at det lar seg gjøre å korte inn ledetiden ved å justere ned seriestørrelsene. Suri 

argumenterer for at dersom reduksjon av ledetid settes som hovedprestasjonsmål, vil man 

automatisk ta valg som gagner bedriften som en helhet. Dersom dette også gjelder for 

byggebransjen, er sannsynligvis potensialet stort for å få til forbedringer og endringer som 

kan føre fram til besparelser og mer effektive byggeprosesser. 

Tidspress er et ord man hører ofte i byggebransjen. Korte frister satt av utålmodige 

byggherrer som ønsker kjøpesenteret, butikken eller skolen i drift til en viss dato kan tvinge 

byggetiden til å bli kortere enn mange entreprenører ville ønsket seg. I samtlige intervjuer og 

samtaler i forbindelse med denne oppgaven ble byggetid diskutert. Det var imidlertid delte 

meninger blant intervjuobjektene om man burde søke å korte ned, eller strekke ut 

byggetiden. Gjennomgangstonen var at byggetid er en avveiing mellom å oppnå høy 

produktivitet i produksjonen og unngå for høye akkumulerte faste og indirekte kostnader. 

Faste og indirekte kostnader tenkes i denne forbindelse å være kostnader forbundet med 

kapitalbinding, rigg, kran, utstyrsleie, administrasjon eller avskrivninger på egne 

anleggsmidler.  

Det må poengteres at vi mener det er mulig å gjennomføre et prosjekt med kort byggetid, 

god flyt i alle ledd og høy produktivitet – det vil si lave kostnader i forhold til output. Dette 

er noe man bør strekke seg etter, men viser seg ofte vanskelig å få til i praksis. Lean-tanken 

er å være at man kan oppnå høy kvalitet på kort tid til lave kostnader.  
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7.7 Køteori 

Hopp & Spearman (2000) skriver i Factory Physics om flyt i den forstand at materialer flyter 

gjennom et produksjonssystem. Boka er skrevet for å vise hvordan et produksjonssystem er 

bygd opp og skal bidra til at fabrikkledelse kan identifisere forbedringer.  

Sentralt i Factory Physics står Littles lov. Denne blir omtalt som ”industriens ∙ ”. 

Littles lov14 sier at sammenhengen mellom varer i arbeid, syklustid og output er som følger: 

    ∙  

Syklustid er i Factory Physics den tiden produktet eller råvaren klassifiseres som varer i 

arbeid. Output er gjennomsnittlig produksjon fra en maskin i en gitt tidsperiode. Videre vises 

det til et eksempel med en fabrikk bestående av to maskiner som har lik etterspørsel og 

oppetid, men vidt forskjellig resultater hva varer i arbeid, syklustid og output angår. 

Variabilitet er årsaken til dette. Selv om maskinene har like lang total oppetid kan 

fordelingen av oppetiden være utslagsgivende. Det vises til at store deler av syklustid ofte 

består av venting, og at bare 5-10 % av tiden er effektiv prosesseringstid. Den viktigste 

måten å øke dette tallet på er å få kontroll over variabiliteten, og det vises til at de fleste 

effektiviseringstiltak i bedrifter går ut på å redusere variabilitet. Dersom det ikke er mulig å 

redusere variabilitet må man akseptere følgende ”straff”; lang ledetid, mye varer i arbeid, 

tapt output og/eller lav utnyttelsesgrad. Det er dette som er bakgrunnen for Factory Physics 

sin påstand om at man aldri skal operere med 100 % utnyttelse av ressursene. Dette nevnes 

også av Suri (1998) i kapittel 4.7 om QRM. Hopp & Spearman (2000) skriver for øvrig 

følgende om variabilitet 

- Variabilitet i flyten genereres av måten arbeid blir ført inn i systemet eller hvordan 
arbeidet beveger seg gjennom et produksjonssystem.  

- Variabilitet forringer hele systemets ytelse. Økt variabilitet gir mer varer i arbeid, 
lenger ledetid, og lagerene øker, mens andre ytelsesindikatorer går ned.  

- Variasjon forplanter seg. Variabel output fra en stasjon er årsak til variabel input i 
neste stasjon. Variabilitet innen hver stasjon betyr mindre jo lavere utnyttelsesgraden 
på den stasjonen er.  

- Dårlig synkronisering på grunn av dårlig planlegging, variabilitet og dårlig 
produksjonskontroll er med og øker varer i arbeid.  

 
14

 Littles lov: work in progress = throughput * cycle time. Throughput er gjennomsnittlig output per tidsenhet. Vi har brukt det 
”norske” ordet output. Koskela (2000) bruker ledetid om cycle time, mens vi har oversatt det til syklustid.  
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Figur 20. Variabilitet er vanskelig å unngå. Den øverste rekka utnytter ikke hele tauets 

kapasitet, men blir mindre påvirket av variabilitet. Variabilitet vil føre til større konsekvenser 

for personene på den nederste rekka. 

Det er mange logistiske begreper som kan virke noe forvirrende, spesielt i oversettelsen til 

norsk. Syklustid er her oversatt fra cycle time som påstås å være synonymt med flow time, 

average cycle time og throughput time i Hopp & Spearman (2000, s. 217). Det forklares som 

den gjennomsnittlige tiden det tar for et produkt å flyte gjennom en produksjonslinje. For et 

bygg vil syklustid kunne tolkes til å være lik byggetid. Dette minner om hvordan vi omtaler 

operasjonell ledetid, men operasjonell ledetid er i Factory Physics definert som konstant fra 

ledelsen som sier noe om hvor lang tid en prosess skal ta og ikke hvor lang tid den faktisk 

tar. Man kan si at syklustid er den reelle ledetida eller kanskje lettest; byggetid. Syklustid 

kan også brukes om den tiden hver maskin bruker på å transformere et produkt. Tabell 3 gir 

en oversikt over de begrep som er brukt..  

Tabell 3. En oversikt over begrep som er omtalt i Factory Physics, hvordan vi har 
oversatt/tolket de og hva de sier noe om. 

I supply chain 
management 

Omtalt som i denne 
oppgaven 

Bruk i Factory Physics 

Throughput Output Gjennomsnittlig output per tidsenhet 

Cycle time (også omtalt 
som: average cycle time, 
flow time, throughput 
time) 

Syklustid, men er i 
prinsippet likt 
byggetid.   

Gjennomsnittlig tid fra starten av en 
aktivitet til slutten av en aktivitet. For 
eksempel tiden et produkt er 
klassifisert som varer i arbeid.  

Work in progress Varer i arbeid  Lagerbeholdning mellom 
produksjonsstart og produksjonsslutt 
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Lead time Ledetid En konstant fra ledelsen som sier noe 
om hvor lang tid det skal ta å 
produsere én enhet. I prinsippet lik 
planlagt byggetid.  

 

Ytelsen til et produksjonssystem er dermed bestemt av flere variable; en jobbs ankomst til en 

maskin, arbeid og venting. Ved hjelp av køteori kan et slikt system beskrives matematisk. 

Notasjonen er / / , hvor  

 er sannsynlighetsfordeling for ankomst av et produkt til en maskin (per tidsenhet) 

 er sannsynlighetsfordeling for prosesseringstid (tid) 

 er antall maskiner 

De vanligste sannsynlighetsfordelingene er  (eksponentiell),  (deterministisk eller 

konstant), eller  (normalfordelt). Vi kan da ha en / /1-modell. Et illustrativt eksempel 

er å se på et postkontor som har gjennomsnittlig 45 ankomster (kunder) i timen og 

gjennomsnittlig 60 betjeninger per time. Når disse er kjent kan man beregne sannsynlighet 

for at det ikke er noen kunder på postkontoret, forventet antall kunder i køen, 

gjennomsnittlig antall kunder inne i postkontoret, gjennomsnittlig ventetid, gjennomsnittlig 

tid hver kunde bruker på postkontoret, sannsynligheten for at en kunde må stå i kø, 

sannsynligheten for at det er  kunder i lokalet og utnyttelsesgrad.  

Klassisk anvendelse av køteori er strategisk styring og evaluering av stabile systemer som 

trafikk, planlegging og design av fabrikker og i vareproduserende industri, utforming av 

flyplasser med hensyn på rullebanelayout, bagasjehåndtering, butikker, passkontroll osv. Det 

er også brukt opp mot datanettverk. Søk på queuing theory  i litteraturdatabasen EBSCO-

host viser at det meste som blir publisert om køteori er i tidsskrifter innen emnene 

elektronikk/nettverk eller operasjonsanalyse.  

Teorien ligger til rette for å kunne måle ytelse i et byggeprosjekt ved hjelp av køteori, selv 

om vi i litteratursøket ikke fant noen brukbare metoder. Man er avhengig av å ha et godt 

datagrunnlag, og teorien er i utgangspunktet bare gyldig i stabile systemer, mens 

byggeprosjekter blir omtalt som dynamiske systemer (Lu, 2003). Likevel er det en grad av 

gjentakelse i byggeprosjekter. Selv om byggeprosjekter sjelden er identiske, er det mange 

likheter. I prinsippet kan et byggeprosjekt ses som en lang kø av aktiviteter med gitte 

avhengigheter og usikkerheter. For å sette opp en køteorimodell av et byggeprosjekt kan det 

tenkes at  

 er en sannsynlighetsfordeling for når en aktivitet er klar for å påbegynnes, det vil si at den 

klassifiseres som en sunn aktivitet. 

 er en sannsynlighetsfordeling for hvor lang tid den gitte aktiviteten tar, og  

 er antall fagarbeidere  
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 blir påvirket av hvor sent i prosjektet aktiviteten er. Sannsynligheten for at en aktivitet kan 

påbegynnes som planlagt minsker jo lenger ut i prosjektet man kommer.  

, altså sannsynlighetsfordeling for hvor lang tid en gitt aktivitet tar er påvirket av flere 

faktorer; det er en aktivitets kompleksitet samt fagarbeidernes evne til å utføre aktiviteten 

hurtig.   

Utfordringen er å unngå et søppel-inn, søppel-ut15 tilfelle. Et tilstrekkelig datagrunnlag må 

være tilstede for å kunne si noe om gjennomsnittlig ankomsttid og gjennomsnittlig 

prosesseringstid med gitte standardavvik. Faren er at standardavvikene kan bli veldig store 

på grunn av stor variasjon av aktiviteter. Kanskje det kan knyttes til WBS? Det anses dermed 

som teoretisk mulig å beregne verdier som gjennomsnittlig antall aktiviteter som til enhver 

tid vil være igangsatt, sannsynlighet for at en aktivitet blir forsinket og utnyttelsesgrad av 

arbeidskraft. Som tidligere nevnt gjelder køteori for stabile systemer, så en modell som 

forsøkt over blir en forenkling. Likevel er det grunn til å tro at ved hjelp av mer avanserte 

modeller og et godt datagrunnlag finnes gode muligheter innen køteori.  

  

 
15

 Folkelig frase som betyr at dersom datagrunnlaget er feil, så er også konklusjoner basert på dette grunnlag feil. 
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8 MULIGE FLYTMÅL 

I dette kapittelet vil vi presentere forslag til hvordan vi tenker at flyt kan måles. Det mest 

sannsynlige er at en indikator basert på flere av disse er det mest hensiktsmessige.  

8.1 Flyt i sammenheng med tapt tid 

Et byggeprosjekt flyter gjerne godt dersom 

- materialer og tegninger blir levert når de skal, hvor de skal og feilfrie  

- aktiviteter blir påbegynt i henhold til plan, fullført i henhold til plan og feilfritt 

Tanken bak dette er at istedenfor å måle flyt direkte, så er det mulig å se på hva som skaper 

dårlig flyt. En forutsetning er da at tapt tid fører til dårlig flyt. Samtaler med formann 

tømmer på Slettheia Skole og generelle inntrykk fra litteraturstudiet, gjør at vi kommer med 

antagelsen om at 

Personflyt = 1 / tapt tid 

 

Her tolkes tapt tid som forårsaket av venting på materialer, venting på tegninger, endring i 

plan som følge av nye revisjoner fra prosjekterende, feil på verktøy, manglende verktøy og 

feilretting av egne og andres feil. Tapt tid er målbart, men det bør diskuteres hva som skal 

regnes som tapt tid. Tapt tid bør ikke innebære rigging, da rigging er nødvendig for å få gjort 

et arbeid, men det er med på å stykke opp arbeidet og forstyrrer flyten. Rigging kan ses på 

som en omstillingstid. Omstillingstid regnes sløsing innen lean thinking. Det kan også 

forekomme nødvendig venting, for eksempel når det monteres hulldekkeelementer. Det må 

være personell både ved lastebil hvor elementene blir hentet fra, og personell der de 

monteres. I slike tilfeller må noen nødvendigvis vente. Uforstyrret flyt er utopi, men en 

redusering av riggetid vil sannsynligvis bidra til å forbedre flyten. Å fokusere på 

gjentakelseseffekt er et eksempel som reduserer riggetid, med fokus på å maksimere 

serieproduksjon. Tapt tid bør også korrigeres for feilretting. Den produktive tiden er kun den 

tida det tar å utføre en aktivitet feilfritt, så tiden brukt til å utføre aktiviteten første gang pluss 

riving og/eller feilsøking kan anses som tapt tid. Denne tilnærminga tar ikke hensyn til 

sløsing i planlegging og logistikkløsninger, men er et mål på produksjon gitt de 

forutsetninger som er til stede. Det er altså et mål på operasjon og ikke prosess.  

Stoffet beskrevet over ligner på LPS i den grad at det beskriver sunne aktiviteter.  Disse 

kriteriene stiller krav til både planlegging, logistikk (materialer og tegninger) og produksjon 

(feilfritt). Dersom materialer og tegninger blir levert når de skal, hvor de skal og feilfritt er 

det sannsynlig at informasjons og materialflyten er god. Når aktiviteter blir påbegynt og 

fullført i henhold til plan og ikke minst feilfritt, måles både plan og produksjon. Nøkkelordet 

er feilfritt, da inntrykket vi sitter med er at mye tid blir brukt til å rette opp i andres feil.  
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8.2 Avviksmåling ved bruk av WBS i forhold til baseline 

Omtrent som når man i økonomien måler budsjettavvik og bryter dette ned til 

salgsvolumavvik, markedsstørrelsesavvik, markedsandelsavvik, fleksibelt budsjettavvik osv. 

kan det tenkes at det er mulig å bryte ned en fremdriftsplan og se hvor avvikene ligger. Helt 

enkelt vil det si at vi trenger en baseline, altså en basis for fremdrift som er realistisk. Målet 

er å måle hvor effektiv produksjonen er, ikke hvor effektiv planleggingen er. Dette er et 

objektivt mål og består i bunn og grunn av flere KPIer.  

Dersom man har en WBS som i Figur 6, og benytter den økonomiske tilnærmingen for å 

bryte ned avvik fra en baseline, vil man ha to mulige avvik. Forutsatt at planlagt tid, 

baseline, er realistisk, vil et avvik i tid være på grunn av 1) fagarbeiderne har økt 

produktiviteten, eller 2) man har tjent tid som følge av flere/færre avbrudd, økt/redusert 

omstillingstid, mer/mindre tapt tid og økt/redusert tid til logistiske operasjoner.  

 

Figur 21. Mulig sammenheng mellom produktivitet og flyt. 

Idéen bak dette er å bruke tidsavvik, som man beregner ut i fra en plan, og effektivitet som er 

målbart. Da står man igjen med en ligning med én ukjent. Vi kan finne tid tapt eller tjent som 

følge av god eller dårlig flyt. Svakheten er nettopp det at det krever en del erfaring for å 

kunne lage en realistisk baseline, ellers vil det bli et mål på prosjektplanlegging og ikke 

produksjon. I tillegg forutsetter den at alle lag er like produktive.  

Effektivitet brukes også her som output per tidsenhet. For eksempel kan første etasje være 

ferdig innredet på to uker, tre dager før baseline. Det vil da være en gevinst på 3 dager, og 

her skal vi finne ut hvorfor.  

Et forenklet eksempel kan se slik ut: to uker og tre dager er baseline, det vil si 13 

arbeidsdager eller 97,5 timer (7,5 timers arbeidsdag). Dersom 6 fagarbeidere er involvert gir 

det totalt 585 arbeidstimer. Ser her at det er blitt brukt 495 arbeidstimer, tilsvarende 11 

arbeidsdager. Om dette kommer av antall fagarbeidere eller overtid er direkte tall som man 

met letthet skal kunne finne ut. Dersom det ikke er benyttet overtid eller et økt antall 

fagarbeidere kan det tenkes at de som har jobbet har vært mer produktive. I så fall bør det 

kunne leses av akkordregnskapet. I dette tilfellet har de benyttet seg av overtid eller flere 
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arbeidere, dette siden timeantallet tilsvarer 11 dager, mens etasjen ble ferdigstilt på 10. Sett 

at produktivitet er i samsvar med planen, så vil de to siste dagene de har spart sannsynligvis 

skyldes en god flyt. 

Dette flyttallet man da står igjen med vil da dersom det er positivt, altså raskere enn baseline, 

være forårsaket av fire elementer. Logistiske operasjoner kan være at logistikken på 

byggeplassen er godt planlagt og det er kort vei fra lagring til montering. Det kan også bety 

en vellykket JIT-strategi mellom prosjektledelse og leverandører. Det kan være på grunn av 

mindre tapt tid, færre avbrytelser eller færre hendelser som påvirker HMS-statistikken 

negativt (skader, nesten uhell, ikke-planlagt sikringsarbeider eller lignende). HMS vil i så 

tilfelle kun påvirke negativt, da vi antar at ingen planlegger med tid til å behandle skader 

eller slurv i forhold til HMS-tiltak.  

Som tidligere nevnt er nok dette et bedre mål på hvor god enn plan er enn et produksjonsmål. 

Derfor konkluderer vi med at dette målet ikke tilfredsstiller krav om et direkte mål på 

produksjonsflyt. Det den derimot kan brukes til er å analysere hva som har blitt gjort riktig 

eller galt. Dersom man benytter PPU som baseline er dette en analysemetode som kan 

benyttes for å gå litt i dybden på produksjonen og resultatene kan dermed brukes til videre 

læring.  

8.3 Subjektive vurderinger av flyt 

Det mest interessante med flyt som subjektivt mål er å se hvorvidt de involvertes oppfatning 

av prosjektet samsvarer med objektive flytmål og økonomiske mål. Dette kan altså være 

nyttig i forhold til å verifisere andre indikatorer, eller oppdage forhold som ikke blir fanget 

opp. Dersom man har laget et system for måling basert på aggregerte objektive indikatorer, 

er det en viss sannsynlighet for at man vil møte tilfeller hvor målingene ikke gir et korrekt 

bilde av virkeligheten. I slike tilfeller vil muligens subjektive mål kunne bidra til å belyse 

ukjente forhold som påvirker flyt. 

De involverte i et byggeprosjekt vil ha en oppfatning av hvorvidt det har vært god flyt eller 

ikke. Dette målet innebærer å spørre alle involverte om de har opplevd flyt i prosjektet, et 

enkelt ja/nei-spørsmål burde være tilstrekkelig. Som et konkret og direkte flytmål er denne 

metoden sannsynligvis ikke holdbar, det er et mål på sosiale forhold. men det kan være 

interessant og se hvordan de involverte oppfatter flyten sett i forhold til andre flytmål, 

eksempelvis tapt tid.  

8.4 Måling av verdiskapende og nødvendig tid 

Ved måling av flyt for enkeltpersoner kan én innfallsvinkel være å måle verdiskapende, 

nødvendig og unødvendig tid fra minutt til minutt. Dersom vi tegner dette inn i et 

skråstreksdiagram, vil det kunne se ut omtrent som på figur 22. Her viser den stiplede linjen 

hvordan en person jobber seg gjennom ulike soner og veksler mellom å være produktiv og 

ikke-produktiv. De vannrette delene av linjen viser at personen utfører unødvendige 
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oppgaver. Dette kan være unødvendige pauser, venting på materialer eller verktøy, feil på 

tegninger, feil utførelse eller retting av feil. De skrå delene av den stiplede linjen viser at 

personen utfører verdiskapende eller nødvendige oppgaver. Den heltrukkede linjen viser 

planlagt produktivitet. Denne kunne også representert faktisk verdiskapning for denne 

arbeidsdagen som et gjennomsnitt.  

 

Figur 22 Disponering av tid i løpet av en arbeidsdag 

Som vi ser i figuren ovenfor er den gjennomsnittlige produktiviteten i løpet av dagen nokså 

jevn. Det er først når vi skalerer opp kurven at vi ser variasjonen i produktivitet. Denne 

variasjonen i produktivitet kan sees på som flyt. Dess tettere den stiplede linjen ligger til den 

heltrukkede linjen, dess bedre påstår vi at flyten er. Stopp, venting, hindringer, unødvendige 

pauser og feil utførelser vil gi seg utslag i vannrette stykker i linjens forløp. På samme måte 

vil drastiske endringer i produktiviteten gi seg utslag i ulike stigningstall i de skrå delene av 

den stiplede linjen. Personflyten vil altså være god dersom man har få stopp og hindringer.  

En måte å beskrive den stiplede linjens avvik i forhold til den heltrukkede ”baseline”-linjen 

kan være å sette den heltrukkede linjen som et tenkt gjennomsnitt av den stiplede. Deretter 

må man finne hvor korrelert den stiplede linjen er i forhold til den heltrukkede. 

Korrelasjonskoeffisienten gir oss da et relativt mål på flyten i forhold til ”baseline”. Denne 

metoden avhenger selvfølgelig av at man har en korrekt baseline som utgangspunkt. Det kan 

diskuteres om man heller skal bruke det lineære gjennomsnittet av den stiplede linjen, 

uavhengig av hva som var planlagt produktivitet. Da vil man kunne se på hvor mye variasjon 

det har vært i produktivitet og andel ikke-verdiskapende unødvendig tid. Denne diskusjonen 

kan relateres til diskusjonen om bruk av PPC som prestasjonsmål. Her kan det også påstås at 

man kan ha en god flyt i arbeidet til tross for at produktiviteten er dårlig. Flyt i prosesser er 

tidligere i oppgaven definert som ressursuavhengig. På personnivå vil dette kunne bety at 
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flyt er uavhengig av innsatsen og arbeidsviljen til den enkelte person. En som jobber sakte 

vil fortsatt kunne ha en god flyt i arbeidet sitt. En som jobber hurtig og i tillegg har god flyt 

vil likevel være den mest produktive og effektive av de to.  

Det kan sies at oppgaver som er nødvendige, men ikke verdiskapende eksempelvis måling, 

rydding, rigging og HMS-arbeid, ikke burde telle med i vertikal retning i diagrammet. Dette 

kan i visse tilfeller føre til at man tilsynelatende har kommet langt i en prosess til tross for at 

man ikke har skapt noe som helst. Dette kan være i tilfeller hvor man bruker lang tid på å 

rigge til og gjøre klart for en jobb som i seg selv ikke tar lang tid. Grunnen til at både 

nødvendige, men ikke verdiskapende, oppgaver og direkte verdiskapende oppgaver bør tas 

med er at man er nødt til å utføre begge deler. For å oppnå god flyt i arbeidet kan man 

iverksette tiltak som skal redusere omfanget av de unødvendige og nødvendige ikke-

verdiskapende oppgavene. For at man skal kunne måle endringen disse tiltakene medfører vil 

det også være fornuftig å inkludere de nødvendige ikke-verdiskapende oppgavene for å 

kunne se endring over tid. 

For å få en praktisk måte å samle inn data på som ikke krever store ressurser i form av 

målepersonell med stoppeklokke som tar tiden på hver enkelt person i prosjektene vil vi i 

avsnittene under foreslå ulike metoder som virker fornuftig å bruke som utgangspunkt for 

dataregistrering. 

8.4.1 Akkorddata som målegrunnlag 

I workshop  22. mars ble det diskutert muligheter for å benytte materiale fra akkordsystemet 

som grunnlag for måling av flyt. Akkordlønn, noen steder kalt produktivitetsavtale, er en 

form for prestasjonslønn hvor man blir lønnet i forhold til hvor godt man jobber. Det kan 

tenkes at det foreligger data som lar seg benytte til andre formål enn kun beregning av 

prestasjonslønn.  

I en semesteroppgave ved UiA om bruk av akkord som mål på flyt og produktivitet 

konkluderer forfatteren, Bjørge Johansen, med følgende: Selv om forhandlingene i akkorden 

gjør ”Timelønn-KPIen” mindre nøyaktig er det fremdeles en god indikator for flyt og 

produktivitet (Johansen, 2008, s.18).16 I vår oppgave er det ikke utført noen grundig studie av 

hvilke betingelser som bør oppfylles for at akkordmålinger skal kunne benyttes som 

indikator for måling av flyt. Det virker imidlertid sannsynlig at det er mulig å dra nytte av 

målinger utført i forbindelse med akkord og at disse målingene inneholder data som kan 

indikere grad av flyt dersom de tolkes riktig. I forhold til vår tolkning av flyt og produktivitet 

vil utsagnet om at timelønn kan indikere disse holde kun for sistnevnte. Akkordtimelønn er 

slik vi ser det knyttet til produktivitet og effektivitet. Den forteller i liten grad i hvilken flyt 

det har vært i arbeidet.  

 
16

 Det presiseres at konklusjonen er hentet fra en semesteroppgave, og at disse som regel ikke er godt nok kvalitetssikret til uten 
videre å benytte som kilde i videre arbeid. Konklusjonen tas likevel med for å bygge opp under antagelsen om at akkorddata 
sannsynligvis kan brukes som mål på flyt.  
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8.5 Støy 

To av de mest brukte eksemplene på å forklare flyt er bilkøen og vannet som renner. Når 

man tenker seg disse to situasjonene, vil man i begge tilfeller se at god flyt fører til et lavt 

støynivå. Dårlig flyt derimot, enten det er køen som stamper og sinte bilister tuter og bråker 

eller vannet som går utfor et stryk, fører til at støy genereres. Dersom man ser på andre 

flyteksempler, vil man også kunne trekke paralleller til støy som en følge av dårlig flyt. Dette 

kommer ofte som en direkte følge av friksjon som stopper kontinuiteten i prosessen man ser 

på. Friksjon i et byggeprosjekt kan for eksempel være situasjoner eller ting som fører til at en 

hindring oppstår, eksempelvis at man må vente på en forsinket leveranse eller en uferdig 

foregående prosess. Når det er snakk om arbeidsflyt på person- eller operasjonsnivå, kan 

friksjon utarte seg i stress, irritasjon og rådvillhet. Dette fører ofte til at personen, eller laget, 

ytrer sine synspunkter, stiller spørsmål eller oppsøker sin prosjektleder for å få utløp for sin 

frustrasjon.  

I intervju med en prosjektleder hos Kruse Smith, kom det frem at etter omleggingen til lean 

construction i byggeprosjektene hans var det blitt merkbart færre telefoner. Det var mindre 

mas og mindre usikkerhet blant de involverte. Prosjektlederen var overbevist om at dette var 

en direkte følge av at prosjektene fløt bedre. Dette viser hvordan et enkelt, men kanskje 

nyttig, mål på hvordan flyt gir seg utslag i daglige, og enkelt målbare, situasjoner. Det kan 

hende at man i en reell målesituasjon bør knytte endringer i støymengde til et subjektivt mål 

fremfor å benytte denne endringen som en egen indikator.  

En mulig metode for å bruke støy som indikator kan være at man måler antall henvendelser 

til prosjektleder. Enten i form av antall telefonsamtaler, taletid i telefonen, direkte spørsmål, 

e-poster eller SMS.  

8.6 Aggregerte flytmål 

På samme måte som at det ikke finnes et direktemål for god helse fins det per i dag ikke 

indikatorer på produksjonsfly, men det er flere indirekte indikatorer som sett under ett gir en 

pekepinn på hvordan arbeidsflyten har vært. En sammenligning av akkorddata, subjektive 

inntrykk og støy, lite tapt tid og en jevn verdiskapningskurve vil gi et svar på om flyten har 

vært god eller dårlig.  
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9 KONKLUSJON 

Flyt er for mange et kjent og velbrukt uttrykk med mange ulike oppfatninger. Det er ikke 

funnet noen presis definisjon på flyt i litteratursøket, men det er tilsynelatende en taus 

forståelse for flyt er og innebærer. I denne oppgaven har fokus vært på produksjonsflyt i 

byggeprosjekter. Vi har foreslått en presisering av produksjonsflyt; hvor jevn strømmen av 

verdiskapning er. Dette kan forklares nærmere med fravær av stopp, hindringer, venting og 

variabilitet. Koskelas teori for byggproduksjon sier at produksjon består av transformasjon, 

flyt og verdiskapning. Essensen i flytbegrepet er redusering av ikke-verdiskapende 

aktiviteter og variabilitet. Dette samsvarer med vårt forslag til presisering av uttrykket.  

Med utgangspunkt i Shingos inndeling i operasjon og prosess mener vi at produksjonsflyt 

bør deles hierarkisk i tre nivåer, prioritert i synkende rekkefølge som flyt i prosess, flyt i 

operasjoner og flyt for hver enkelt person. Med prosess omfattes hele prosjektets fremdrift. 

Operasjoner er oppgaver underveis som utføres av lag. Personflyt vil være den enkeltes flyt i 

sitt arbeid. Det er basert på intervjuer og litteraturstudiet at vi konkluderer med at prosjektets 

flyt bør prioriteres høyere enn et enkelt lags flyt og den enkeltes persons flyt. Dette vil si at 

det i visse situasjoner vil det være prosessoptimaliserende at en person bruker store deler av 

dagen på venting.  

Det er diskutert hvilken sammenheng det er mellom flyt, produktivitet og effektivitet. Det er 

da tatt utgangspunkt i at produktivitet er forholdet mellom ressurser og output og at 

effektivitet er output i forhold til tid. Vi er med dette utgangspunktet kommet til at er flyt 

best kan ses som ressursuavhengig i den betydning at man ser bort i fra ressurser ved 

beregning av flyt. Dette kan forklares med at man kan øke inngående ressurser i et 

byggeprosjekt for å opprettholde en god prosessflyt, men at dette ikke skal påvirke målet i 

seg selv. Flyt bør derfor heller ses på som et tillegg til både produktivitet og effektivitet for å 

få et godt bilde av situasjonen. 

Flyt kan sannsynligvis ikke måles direkte. En passende sammenligning er å spørre hvordan 

man måler god helse. Det anses likevel som svært sannsynlig at det lar seg gjøre å aggregere 

indikatorer som vil gi et godt bilde av flyt i de ulike nivåene som nevnt i avsnittet over. 

Forslag til videre studier er å se på mulighet for å benytte køteori som grunnlag for måling av 

flyt i prosess og operasjoner. Data produsert i forbindelse med kalkulasjon og akkordmåling 

ansees også som svært interessant for videre studier. Tapt tid-data gir sannsynligvis gode 

muligheter for å måle flyt på personnivå. I disse målingene kommer det tydelig fram hva 

som er verdiskapende og hva som er venting og hindringer. Et supplement til tapt tid-

målingene for bruk til måling av flyt kan være måling av variasjon i grad av verdiskapning 

over tid. Det vil også være av interesse å se nærmere på om det er mulig å overføre 

prinsipper fra industriens oppe- og nedetid til byggebransjen. Dette kan ha betydning for et 

aggregert flytmål. 
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Abstract 

Flow is a term widely used but not defined. In this paper we will try to illuminate the 

concept of work flow, and try to find a direct indicator for flow. The literature review 

shows that the Flow-concept presented by Koskela in 2000 is widely accepted, which 

encompasses six principles on how to achieve flow. The core of the flow-concept, meaning 

how to measure whether there has been an improvement to the workflow, seems to be 

missing from the literature. We show that a perfect flow is where value is added 

continuously during the construction phase, without any time waste. In a construction 

project, we think that flow should be focused upon according to Shingo’s hierarchy, with 

process flow receiving the overall focus. We also suggest adding an individual level to the 

process and operations model. Flow is comparable with fluid mechanics, and it has 

characteristics, conditions and consequences like a waterfall. Conditions being the seven 

flows needed for an activity to the classified as sound, and consequences are noise in form 

of telephones and e-mails to management, interruptions, frustration and low predictability. 

We suggest some indicators for flow based on time waste and two indicators that are based 

on a baseline and the deviation from the baseline. Our conclusion is that flow is not 

something that can be measured directly seeing as it is such a useable metaphor, rather one 

should look at several indicators to get an overall idea of the work flow.  

  



 

Introduction 

Flow is a term everybody knows, but no one can explain it or give an explicit definition. 

The main selling argument for the implementation of lean construction and the Last Planner 

in the Norwegian construction industry is the promise that it will increase flow in the 

construction phase. Last Planner System (LPS) is a system for construction planning and 

execution, presented in 1993 by Glenn Ballard and later in a doctoral thesis in 2000 

(Ballard, 2000). Increased flow is presented as some form of improvement, yet it does not 

give any guidance as how to measure that given improvement, which is one of the 

weaknesses of lean construction. The purpose of this paper is to illuminate the concept of 

flow in construction, what is it really? We will be looking at the production phase and 

propose a definition for work flow and some suggestions on how to measure work flow. 

The research questions we asked is 1) what are prerequisites, consequences and the core of 

the flow-concept, and is continuous flow for the individual, the operation, and the process 

the best way to approach construction? 2) Is there coherence between workflow, 

productivity and efficiency? 3) What theories are essential when developing a method for 

measuring work flow?  

“Improved flow” is being used as a positive feature to construction, which should mean that 

by improving the flow, productivity and efficiency will also be better. However, this has 

not been proved empirically. The first step towards any evidence is to establish flow as a 

more precise term; secondly it is to measure flow.  

The first part of this paper is a literature review on flow in construction and manufacturing, 

and some indicators found in the literature, followed by a brief discussion on flow. Finally 

we suggest some indicators that can give an idea on whether flow has improved or not.  

Literature review 

Flow 

Flow is a common metaphor within jazz, manufacturing, psychology, traffic and in sports. 

Womack & Jones (1996) uses an example from psychology to explain the importance of 

flow. The psychologist Mihaly Csikszentmihalyi did research on what makes people happy. 

The answer, he found, was when they had challenges just great enough to manage, and he 

called this condition flow. This can be translated to manufacturing; a worker at an assembly 

line will not feel that he uses all of his skills when he is assembling ten products at once, 

then ship them off to the next station. He will not be in flow, neither will there be flow in 

production. In addition to that, it generates work-in-progress (WIP), buffers and increases 

the lead time. Eliminating the buffers and by giving continuous feedback, the worker will 

feel a greater responsibility for the assembly line, the challenges will feel greater, he is 

more likely to be in the state of flow and both lead time and WIP will decrease.  

Lean Construction is the construction business’ way to try and make construction more 

efficient. According to Koskela (2000) construction is made up of transformation (or work), 



flow and value. He presents six principles that are important when implementing the Flow-

concept  

1) Reduce the share on non-value adding activities 

2) Reduce lead time 

3) Reduce variability 

4) Simplify activities 

5) Increase flexibility 

6) Increase transparency 

 

The two most important principles are the reduction of non-value adding activities (waste) 

and reduction of variability. According to Shingo (1990), everything but the last turn with a 

screwdriver, the last hammer stroke, etc. is waste. So we need to distinguish between 

necessary waste and unnecessary waste. This can be solved by using cost-benefit analysis. 

According to Formoso, Isatto & Hirota (1999), unnecessary waste is when the cost of 

removing that waste is less than the economic savings made from eliminating the waste. 

Contrary, when the cost of removing a waste is greater than the cost of the waste, it is said 

to be necessary. The seven wastes listed are 

 

1) Transportation 

2) Inventory 

3) Motion 

4) Waiting 

5) Overproduction 

6) Overprocessing 

7) Defects 

 

Defects are one of the major wastes in construction. According to Polat & Ballard (2004), 

16 percent of asked engineers and architects claims that defects is the greatest source of lost 

time, and according to Kalsaas (2010), about 5 per cent of the total construction time was 

rework.  

In manufacturing, the most-mentioned waste effort is made towards reducing inventory. 

Koskela (2004) claims that there is an eighth type of waste that is very much present in 

construction. This is what he calls “making-do”, and is when an activity is started without 

all the standard inputs (in Last Planner terminology: an unsound activity). There are three 

reasons that making-do is present in construction. Firstly, it is because of the “efficiency 

syndrome”, meaning that project management tries to utilize resources as best as they can. 

From queuing theory (Hopp & Spearman, 2000) it is shown that a high utilization of 

resources creates more variability which leads to longer lead time, more WIP and less 

output. The second reason is “the pressure of immediate response”, which comes from the 

belief that starting an activity as early as possible also makes it finish early. Push-

production and top-down management that do not see the difference between  real progress 

and planned progress may also create making do. The third reason it occurs is that an 

activity has an unreasonable number of inputs, making the probability that some of them 



will not be in place high. The consequences of making-do are an increase and more 

variability in the processing time. 

From the creation of International Group of Lean Construction (IGLC), construction has 

been viewed as a flow of tasks that creates value for the end-customer, where the workflow 

is the logical sequence of activities (Bertelsen, Koskela, Guilherme, & Rooke, 2006). The 

authors are seeking a “Construction Physics”, inspired by “Factory Physics”. “Construction 

Physics” is an understanding of not only workflow, but also the flow of crew, information, 

space, materials and external conditions. Flowline is a way of planning flow through time 

and space. Seppänen & Kenley (2005) suggests to use flowline together with Percent Plan 

Complete (PPC), making a team of workers commit to work through locations, not only 

discrete tasks as in LPS, claiming this will improve workflow.  

Being a static industry, flow is easier to handle in manufacturing. Koskela (2000) criticize 

Womack & Jones (1996) for not being academic enough in the way they handle flow. They 

do not give a precise definition of flow, other than that it is the opposite of stop-and-go 

production, neither does Schonberger in World Class Manufacturing (1986). What they do 

say, however, is that in order to achieve good flow, one must focus on reducing lead time 

and reducing variability. Hopp & Spearman (2000) describes a manufacturing system as a 

“goal oriented network of processes were entities flow”.  Flow is “how materials and 

information is handled with”, in short: logistics.  

When trying to measure workflow, we suggest separating the flow of the process, flow in 

operations and flow of the individual. Process and operations are defined by Shingo (1990), 

where, in construction, the process will be the progress of the project, while operations will 

be a task a team of workers can perform without interfering with other trades. In addition to 

this, we have added a third dimension, the individual. Improvement of the process flow is 

what has to be focused upon according to Shingo.   

Indicators 

The purpose of Last Planner is to stabilize work flow by shielding activities from upstream 

variation (Ballard & Howell, 1994). Percent Plan Complete (PPC) is a measure on how 

many tasks a team can perform per week in comparison to how many tasks they said they 

would complete. According to Chitla & Abdelhamid (2003), PPC is a reflection on the flow 

between different trades. PPC has been criticized for not taking into account the fact that 

workers can manipulate it by committing to fewer tasks per week, another weakness is the 

fact that when a task is not completed on time, it does not matter whether it is one day or 

four days delayed  (Kalsaas, Skaar, & Thorstensen, 2009). Labor Utilization Factor (LUF) 

is an indicator which measures productive time (Chitla & Abdelhamid, 2003). Chitla & 

Abdelhamid compared LUF to PPC and found no mathematical correlation between the 

two measures. Increasing LUF will be to prioritize operations before process, creating sub- 

optimization which leads to longer lead times and more WIP. Other performance indicators 

in construction are on-time delivery (Phusavat, Manaves, & Takala, 2007), where deliveries 

that are delayed will affect process flow (and operational flow in cases of interdependency 

between trades), time waste (Kalsaas, 2010) which is mostly caused by fragmentation of 

work or rework. The amount of time waste differs as to how it is measured. Kalsaas (2010) 

shows that waiting is almost not present in a time waste study when the boss method is 



used. When micro-analysis is used (that being, someone uses a check list and checks 

whatever someone is doing every five minutes), time waste was 4 %. Health, Safety and 

Environment (EHS) indicators encompasses amount of injuries per unit of time, e.g. 

accidents per million work hours. Quality-indicators are mentioned by Chitla & 

Abdelhamid (2003) and Cox, Issa & Ahrens (2003) and involve rework and repair, factors 

that will affect the overall flow. The conclusion from the literature review is that no one has 

presented an indicator that can measure workflow directly.  In order to create such an 

indicator, the concept of flow must be defined more precisely and not being what it is 

today; a metaphor of how workers, information and materials move through time and 

space.  

Discussion  

The literature review shows no precise definition of the term flow. When working with this 

paper, we have asked some project managers the question “what is flow?” and “how do you 

measure flow?” The answers have been consistent; flow is production is streamlined and 

with few interruptions, that everybody has the drawings, materials, space and resources 

needed to perform a task. On how to measure it however, no one seems to have the answer. 

One compared it to how to measure physical shape. By using a heart rate monitor, you get 

an indication, however it is not enough to prove good shape. If you expand the test and use 

heart rate monitor in addition to oxygen up-take, perform lactic-acid tests, maximum 

muscular strength, maximum pulse, you get a better indication of physical shape. May it be 

the same with flow, that there is no way to determine exactly how good it is, but you have 

different indicators that point in the direction of how good the flow is?  

In our work, we have regarded flow as a situation where value is added smoothly during the 

construction phase. By choosing value added instead of work done, we eliminate work that 

needs rework from the equation.  

In the rest of this paper, it is important to distinguish between productivity and efficiency. 

Productivity is how well one utilize the resources at hand (Horner & Duff, 2001), while 

efficiency is how much is produced per unit of time
1
.  

In the literature, there is presented some requisites for flow (in practice, the seven flows 

presented by Koskela (2000). Lack of these prerequisites will give certain consequences; 

waiting, interruptions, request to project management, frustration and high variability. To 

illustrate the characteristics, conditions and consequences of workflow, one can compare it 

to flow in fluid mechanics (Rouse, 1946).  

 

Table 1. Characteristics of flow. 

 Fluid mechanics Construction 

Characteristics Turbulent or laminar Constant adding of value 

Conditions Aggregate state, viscosity, 

drop, slope,  

7 prerequisites 

Consequences Friction, noise, change in Waiting interruptions, requests, 

                                                 
1
 Formally, productivity is input/output, while efficiency is output/time.  



velocity 

 

In manufacturing, emphasize is 

construction. In the construction of a five storey building, the carpenter need two weeks per 

floor, whereas the painter can do his work in half a week. The sequence of work in this 

(simplified) example is that the carpenter enters firstly, secondly the painter does his work, 

and at last the electrician finishes each floor. The painter has incentives to wait as long as 

possible in the process to show up and do his work, the optimum situation for him is to 

arrive on site when the carpenter is almost done with the fifth floor. In that way he can paint 

his way through five floors in about two weeks time. However, this leads to the electrician 

not being able to start his work until the carpenter is fully done with 

painter had painted floor one as soon as it was available, the electrician would be able to 

start working on floor one just under a week after the carpenter is done, and not ten weeks 

as it will be when the painter is optimizing his flo

interaction between flow in operations and flow for the individual. 

team of two carpenters, working up under the roof. If they were to optimize their individual 

workflow, meaning each of them was c

have to leave their tools, climb down the ladder and get materials every time they needed 

to. As we remember, cycle time is made up of processing time, waiting, moving and 

inspection. With both doing value

than if, one carpenter would be in the ladder doing work, while the other carpenter get the 

studs, saw them in correct lengths and deliver them to the carpenter in the ladder. This is 

because the marginal product is greater than the average product 

2009), where two workers produce more combined than each of them would produce by 

themselves.  

What we have learned from this

prioritized in the same manner as in manufacturing, as presented in 

Figure 1. The process, operations and individual flow hierarchy.
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Reduction of variability is even more challenging in construction 

to that fact that construction is a 

variability in manufacturing, it is the variability in time that is to be reduced (process time, 
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(Pindyck & Rubinfeld, 

, where two workers produce more combined than each of them would produce by 

brief discussion is that flow in construction should be 

Figure 1. 

(Schonberger, 1986). 

than manufacturing, due 

When dealing with 

variability in manufacturing, it is the variability in time that is to be reduced (process time, 



set up time, uptime per machine etc.), while in construction we would like to reduce 

variability in time per activity, but also variability in tasks. In Quick Response 

Manufacturing (Suri, 1998) (and in lean production) it is great focus towards reducing 

batch sizes. This would be favorable to construction as well, especially in projects with 

shortage of time and a high degree of repetitive activities. For example it can be better to 

install all the doors in one floor at once and by this achieve of sense of mass production, 

instead of installing each door at different times.  

As with the question on what theories are essential when trying to measure flow, we believe 

that there is no direct measure. Just like the example on whether you are in good shape or 

not, there are several indicators that when combined, give an indication to how well the 

flow is. Cost-related indicators are criticized by Suri (1998) for creating longer lead times, 

but costs are related to resource use, and therefore, should be taken into consideration in a 

measure of flow. Time-based indicators are probably the most important ones in measuring 

flow. Construction time and on-time-completion will be useful in measuring process flow, 

while time waste is useful when looking at flow in operations, it shows time spent on 

waiting and the fragmentation of work. HSE-indicators is an indicator on interruptions and 

stops in production due to accidents, while quality indicators will influence other indicators, 

poor quality leads to longer lead time, lessened productivity, fragmented work due to 

rework and higher costs.  

Suggested indicators on measuring work flow 

Time waste 

The first indicator is time waste, which is due to waiting for materials, information, errors 

on equipment or rework. When presented as a fraction, “1/time waste”, work flow will be 

between 0 and 1, 1 being better. This indicator needs that time waste is defined. We have 

followed the definition presented in Kalsaas (2010), where time waste is generated by 

fragmentation of work through errors on equipment, rework, lack of drawings, lack of 

decisions by owner, non-available working space, lack of information from management, or 

work out of sequence generated by lack of drawings, poor coordination or errors made by 

self or others. Time waste due to poor logistical solutions will not be affected by this 

indicator, making it an operational indicator.   

Deviation from plan 

The next indicator is to measure the variance between planned time and real time 

consumed. Planned time is a baseline productivity measure, and it is important that it is as 

realistic as possible, based on experience and productivity numbers from the past. When the 

time difference is known, it can be further analyzed. It may because of a change in worker 

productivity, a change in resources, more use of prefabricated elements than planned and 

perhaps other factors. But those being the same, the change in time used will be because or 

better flow, meaning that logistics have been optimized better, less variability, more series 

fabrication, less interruptions and less time waste. The weakness of this is the baseline, and 



it may be difficult to decide whether the change in time used is due to flow or due to a poor 

baseline.  

Value-adding time  

This method requires a micro-study of the production. The solid line represents a situation 

without waste, were value is continuously added, while the dotted line is how production 

has been. The horizontal parts are were work is on hold due to waiting for information, 

material or equipment, rework, or any other activity that does not add value for the final 

customer. The vertical parts are value-adding work and non-value adding but necessary 

work, such as HSE and cleaning.  

 
Figure 2. A micro-study of a day’s work. 

 

How the flow has been that day can be found by looking at the correlation between the two 

lines, the more they correlate, the better the flow has been that day. This is a very time-

consuming method, best suited for random sampling tests.  

Conclusion 

In order to empirically prove that Last Planner increases flow in construction, flow must 

firstly be defined. How will one describe flow, what state is desirable? Good, poor smooth, 

agile, steady, fast, continuously, slow or any other adjective? During the work with this 

paper, we have reached an understanding that there is a tacit understanding of what flow is; 

it is used to illustrate the progress of a construction project. The fewer stops, interruptions 

and poor logistical solutions, the smoother the flow will be. The more productive the crew 

at site is, the more agile the flow will be, the lower the variability and the steadier the flow 

will be. Being a term that covers productivity, interactions between trades, the physical 

organization of the worksite, planning etc., we have not found a direct measure for work 

flow. Like physical shape and health, one has to use several indicators to get an overall 

image of the construction phase.   
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Nr Aktivitet 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

1.1 Direkte arbeid x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

1.2

Direkte arbeid: Utbedring av 

tabbe x x x

1.3

Direkte arbeid: Utbedring av 

tabbe fra annet lag/fag x x x x x x x x x x x x x x

1.4 Inspeksjon/kontroll

2.1

Henting av materialer til 

arbeidsstedet med tralle e.l

2.2

Henting av materialer innen ca 

12 m

2.3

Henting av materialer lenger 

unna enn 12 m

3.1

Rydding for å få tilgang til 

arbeidsplassen x x

3.2 Generell rydding

3.3 Opprydding etter arbeidet

3.4 Bære avfall til konteiner

4.1 Rigge opp og ned

4.2 Flytte og hente verktøy x x

4.3

Bevege seg fra/til Gjerdesag 

og lignende

5.1

Avlessing av materialer og 

prosedyrer rundt dette. Lagring 

inkludert.

5.2 Pakke ut materialer x

5.3 Venting x

6.1

Møter. Studering av tegn. 

Komm. med bas og andre om 

fag x x x x x x

7.1 Kaffe og spisepause x x x x

7.2 Nødvendig personlig tid

7.3 Ikke nødvendig personlig tid x

egg
A Til dels. Ikke mange  unødvendige avbrudd, det gikk derimot mye tid på på å fikse opp i feil fra tidligere lag. 

B Det var mandag, om det kan defineres som spesiellt. Iflg. Måleobjektene var dagen representativ for dems hverdag.

C Ja i henhold

Montering av stendere og diffsperre på langvegg. Feil besto i materialer som var montert slik at diffsperra ikke var mulig å feste.

Ca 20 meter innervegg

Registrert av: Morten Sørensen

Skjema for teknisk arbeidstidsregisterering

FAG: Tømmer

Dato for registrering: 12.apr.10

Kl 10.00 - 11.00 Kl 11.00 - 12.00

Sted for registrering: Slettheia Skole

Kl 07.00 - 08.00 Kl 08.00 - 09.00 Kl 09.00 - 10.00

Til den som registrerer: Forsøk om mulig også å registrer mengde utført arbeid (kvm, stk. meter)

Skjema versjon: 15.03.2010 / UiA / B.T.Kalsaas

Noter type installeringsarbeid/håndverksarbeid. Ta evt bilde om du er i tvil. Det kan være flere type håndverksaktiviteter for samme håndverker.

God flyt i arbeidet i dag? (Den som registrerer: Forsøk å finn årsak til dårlig flyt. 

Var arbeidsdagen spesiell?

Er arbeidet i dag i henhold til produksjonsplanen? - Evt. hvor mange aktiviteter 



Nr Aktivitet 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

1.1 Direkte arbeid x x x x x x x x x x x x x x x x x x

1.2

Direkte arbeid: Utbedring av 

tabbe x

1.3

Direkte arbeid: Utbedring av 

tabbe fra annet lag/fag x x x x x x x x x x x x

1.4 Inspeksjon/kontroll x x x

2.1

Henting av materialer til 

arbeidsstedet med tralle e.l

2.2

Henting av materialer innen ca 

12 m x x x x x

2.3

Henting av materialer lenger 

unna enn 12 m x

3.1

Rydding for å få tilgang til 

arbeidsplassen

3.2 Generell rydding x

3.3 Opprydding etter arbeidet

3.4 Bære avfall til konteiner

4.1 Rigge opp og ned x

4.2 Flytte og hente verktøy x x x x x x

4.3

Bevege seg fra/til Gjerdesag 

og lignende x

5.1

Avlessing av materialer og 

prosedyrer rundt dette. 

Lagring inkludert.

5.2 Pakke ut materialer

5.3 Venting

6.1

Møter. Studering av tegn. 

Komm. med bas og andre om 

fag x x x x x x x x

7.1 Kaffe og spisepause x x x

7.2 Nødvendig personlig tid

7.3 Ikke nødvendig personlig tid

A Til dels. Ikke mange  unødvendige avbrudd, det gikk derimot mye tid på på å fikse opp i feil fra tidligere lag. 

B Det var mandag, om det kan defineres som spesiellt. Iflg. Måleobjektene var dagen representativ for dems hverdag.

C Ja i henhold

Tilleggsspørsmål til håndverkeren:

Registrert av: Marius Salthaug

Skjema for teknisk arbeidstidsregisterering

FAG: Tømmer

Dato for registrering: 12.apr.10

Kl 10.00 - 11.00 Kl 11.00 - 12.00

Sted for registrering: Slettheia Skole

Kl 07.00 - 08.00 Kl 08.00 - 09.00 Kl 09.00 - 10.00

Til den som registrerer: Forsøk om mulig også å registrer mengde utført arbeid (kvm, stk. meter)

Skjema versjon: 15.03.2010 / UiA / B.T.Kalsaas

Noter type installeringsarbeid/håndverksarbeid. Ta evt bilde om du er i tvil. Det kan være flere type håndverksaktiviteter for samme 

God flyt i arbeidet i dag? (Den som registrerer: Forsøk å finn årsak til dårlig 

Var arbeidsdagen spesiell?

Er arbeidet i dag i henhold til produksjonsplanen? - Evt. hvor mange 
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Chitla & Abdelhamid (2003) x x x x x

Constructing Exellence (2004) x x x x x
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Fischer, Miertschin & Pollock Jr. (1995) x x x x x

The Business Roundtable (1982) x
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Phusavat, Manaves & Takala (2007) x x x x x x x x x x

Sintef - Ingvaldsen og Edvardsen (2007) x x x x x x x x x x x x

Kalsaas, Thorstensen og Skaar (2010) x x
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Intervjuguide 

Intervjuprosessen 
 Presentasjon av oss selv og studiet industriell økonomi og teknologiledelse 

 Kort innledning om sentral teori og problemstilling til masteroppgaven 

 Kort samtale om intervjuobjektets bakgrunn og nåværende funksjon 

 Samtale med rettledende spørsmål fra listen under 

 Avslutning og høflig takk for samtalen 
 

Typiske spørsmål i løpet av intervjuet 
o Hva er din oppfatning av flyt? 
o Hvordan vil du definere flyt i et prosjekt? 
o Hvor viktig mener du flyt i prosess i forhold til flyt i operasjoner og for 

enkeltpersoner er? 
o Hva er typiske årsaker som hemmer flyt? 
o Hva er typiske årsaker som fremmer flyt? 
o Hva påvirker grad av flyt? 
o Hva mener du kan indikere flyt, god eller dårlig? 
o Husker du et prosjekt med spesielt god eller dårlig flyt? 

 Hva har kjennetegnet flyten i dette prosjektet? 
 Noe annet spesielt med dette prosjektet? 

o Hvordan vil du i planlegging av et prosjekt legge til rette for god flyt? 
o Kan entrepriseform virke inn på prosjektets flyt?  
o Kan du visualisere flyt i et byggeprosjekt? 

 

Intervjuets form 
Intervjuene er samtalepreget og varer ca 45 minutter. Objektet oppmuntres til dialog og fortelling, 
men innhentende spørsmål stilles dersom tema sklir ut. 
 

Validitet 
Det føres intervjuprotokoller i etterkant av de enkelte intervjuene. Intervjuobjektene får så tilsendt 
protokollene for gjennomgang og godkjenning.  

 
Anonymitet 
Intervjuprotokollene behandles konfidensielt, og blir ikke levert som en del av masteroppgaven. 

Intervjuobjekter er referert til i oppgaven med tittel og stillingsbeskrivelse – ikke navn. Det er 

imidlertid rettet takk til intervjuobjektene i forordet. Det blir selvfølgelig tatt hensyn til 

konfidensialitet i de tilfeller hvor intervjuobjektet ytrer ønske om dette. 


	Vedlegg.pdf
	Workflow in construction
	Måling på Slettheia Skole1
	Måling på Slettheia Skole2
	KPI-tabell
	Intervjuguide


