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Forord 
Denne masteroppgaven er utført som en del av masterutdanning i økonomi og administrasjon 

ved universitetet i Agder, med fordypning i økonomisk styring. Oppgaven ser på den 

tradisjonelle økonomistyringen hos entreprenørbransjen, og hvorvidt Beyond Budgeting 

filosofi kan være løsningen til de problemer som eksisterer i bransjen. 
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Jeg vil også takke familie og venner for hjelp og støttende ord helt fra starten, og helt til slutt 

vil jeg rette en stor takk til David Josefsen som kontinuerlig har stilt opp og vært en hjelpende 

hånd gjennom hele prosessen. 
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Sammendrag 
Det har den siste tiden vært mye oppmerksomhet rettet mot bygg, anlegg og 

eiendomsbransjen (entreprenørbransjen), da den gang på gang mislykkes i å levere prosjekter 

på tid og budsjett. Derfor tar denne masteravhandlingen for seg økonomistyring innenfor 

entreprenørbransjen. Bransjen er kjent for å være konservativ, dermed blir det undersøkt 

hvorvidt et moderne styringssystem, slik som Beyond Budgeting, kan være til hjelp for de 

begrensninger som tradisjonell struktur gir. 

Det bekreftes fra en undersøkelse utført av KPMG (Global Construction Survey, 2017) at 

bransjen er preget av splittelse, sliter med tapsprosjekter, samt følger opp prosjekter med god 

gammeldags budsjettbruk. KPMG foreslår også løsninger, hvilket blir evaluert i lys av 

Beyond Budgeting-filosofi. Herunder drøftes det hvorfor KPMG fokuserer for mye på 

kontroll og styring av atferd, og konklusjonen blir i henhold til Beyond Budgeting at dette bør 

erstattes med åpenhet – som det nye kontrollsystemet. I tillegg anbefaler KPMG bransjen å 

gjenoppbygge styringssystemet på tradisjonelt grunnlag. Beyond Budgeting handler om å 

bygge opp en helt ny styringsmodell som lover solid og robust styringssystem, og bør derfor 

forkaste eksisterende prosjektstyring. 

Budsjettet er sterkt forankret i entreprenørbransjen, og mange kan ikke forestille seg hvordan 

det er mulig å styre uten. Analysen undersøker hvorvidt budsjettet produserer riktig 

styringsinformasjon, samt hvorvidt det blir ansett som en tidkrevende prosess. Dette med 

formål å undersøke om entreprenørene opplever de kritikker som ligger til grunn for Beyond 

Budgeting. Analysen bekrefter at det genererer mye tid, i tillegg til at det ved utarbeidelse av 

kalkyler er hvor de største feilene blir gjort. I henhold til Beyond Budgeting-modellen 

omhandler dette kontrollproblemet, med det argument at fremtiden ikke kan predikeres. Det 

antas at entreprenørbransjen kan oppnå store fordeler hva angår håndtering av utfordringer 

knyttet til markedskreftene, dersom bransjen klarer å løsrives fra budsjettet. 

Som svar på problemstilling konkluderes det med at Beyond Budgeting-modellen besitter 

flere funksjoner som kan løse de problemer entreprenørbransjen står ovenfor. Dog er bransjen 

fragmentert, hvor prosjektorganisasjoner dannes og oppløses. Dermed anbefales det at en ny 

entrepriseform bør utvikles basert på Beyond Budgeting-filosofi.  
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1 Introduksjon 

Dette kapittelet vil gi en introduksjon til hva denne masteroppgaven vil omhandle, hvor 

bakgrunn og problemstilling vil bli presentert, samt de begrensinger som rammer inne 

oppgaven. Det vil også gis en kort oppsummering av oppgavens struktur for en ryddig 

oversikt over forskningens innhold. 

 

1.1 Bakgrunn for oppgaven 

Entreprenørbransjen står foran en svært utfordrende, men samtidig spennende tid i møte. Det 

gis uttrykk fra bransjen at det er på høy tid at det revurderes hvordan den tilnærmer seg og 

utfører store byggeprosjekter (Hindklev, 2017). Stortingets byggeprosjekt står frem som et 

godt eksempel på hvilke konsekvenser som kan oppstå som følge av dårlig styring og kontroll 

av en prosjektorganisasjon. 

 

“For tre år siden var det anslått at prosjektet ville koste 1,1 milliarder kroner. Året etter, i 

2016, ble anslaget økt til 1,8 milliarder. Nå kan sluttsummen bli 2,3 milliarder” (Nettavisen, 

2018). 

 

KPMG har nylig utført en undersøkelse kalt Global Construction Survey: Make it, or break it, 

som omhandler dagsaktuelle problemstillinger knyttet til lønnsomhet og produktivitet i 

entreprenørbransjen. Blant annet sies det i rapporten at kun en fjerdedel av bransjen er på et 

tilfredsstillende nivå i henhold til å levere på tid og budsjett (Armstrong & Gilge, 2017). 

Videre svarer over halvparten av respondentene at entreprenørbransjen er moden for 

disrupsjon (Armstrong & Gilge, 2017, s. 19). Med dette som grunnlag gis det åpning for å 

introdusere et nytt styringssystem tilpasset entreprenørbransjen, for å overkomme de 

utfordringene som tas opp. Når det gjelder andre bransjer har det allerede blitt introdusert og 

implementert nye styringssystemer for å gjøre bedrifter rustet til å håndtere den uforutsigbare 

verden vi lever i, og Statoil, Telenor, Posten og Jotun er blant disse bedriftene. 

Entreprenørbransjen har derimot en annen historikk fylt med stadig manglende evne til å øke 

produktivitet, øke prestasjonsnivåer og redusere prosjektfiaskoer (Armstrong & Gilge, 2017). 

Vedrørende produktivitetsproblemet gis det uttrykk for noe annet i entreprenørbransjen i 

Norge. Leder for EBA Vestenfjeldske, Hans Martin Moxnes, sier at bransjen ikke kjenner seg 

igjen i påstandene om at bygg- og anleggsbransjen ikke har hatt vekst i produktiviteten 

(Hågøy, 2017). Nye byggemetoder, teknologi og digitalisering blir stadig implementert i 
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bransjen, og tiltakene har gitt effekt (Hågøy, 2017). Likevel pågår det i skrivende stund 

prosjekter som havarerer i entreprenørbransjen, og norske medier står klare med sine 

argusøyne for å nok en gang omtale et potensielt skandaleprosjekt. 

 

I finanssektoren er historikken annerledes. I over 30 år har det vært fokus på å utvikle bedre, 

mer dynamiske styringssystemer for å overkomme utfordringer knyttet til den tradisjonelle 

økonomistyringen. Det startet med en kritikk om at produktkalkylene var for enkle og 

misvisende, som videre førte til at beslutninger ble tatt på bakgrunn av feil 

styringsinformasjon (Bjørnenak, 2010). Frem til nyere tid har det blitt utviklet en alternativ 

styringsmodell kalt Beyond Budgeting som fokuserer på styring, og på samspill mellom 

nivåer i organisasjoner, fremfor kun de verktøyer som skal erstatte budsjettet (Bjørnenak, 

2010). Videre må det understrekes at Beyond Budgeting ikke handler om å avvikle budsjettet, 

men å forbedre prestasjoner med smidige og humane organisasjoner (Bogsnes, 2012). Det 

handler altså om å ta virkeligheten på alvor, og å finne en måte å håndtere den dynamiske og 

uforutsigbare verden vi lever i. KPMGs rapport, Make it, or break it, viser at over halvparten 

av respondentene fra entreprenørbransjen har opplevd tapsprosjekter som i vesentlig grad har 

påvirket virksomheten de tre siste årene (Hindklev, 2017). Dette er den alvorlige virkeligheten 

i entreprenørbransjen, så det er på tide å legge fra seg det konservative styringsregimet og 

tenke fremtidsrettet. 

 

1.2 Problemstilling 

Målet med denne masteroppgaven er å kaste lys over de problemer entreprenørbransjen står 

ovenfor, i et økonomistyrings perspektiv. Prosjekter er strengt rammet inne i tid og budsjett, 

noe Beyond Budgeting tar et oppgjør med, og oppgaven skal gå dypere inn på styresettet som 

praktiseres i entreprenørbransjen. Problemstillingen er derfor som følger: 

 

Kan Beyond Budgeting være løsningen til de problemer som eksisterer i 

entreprenørbransjen? 

 

Beyond Budgeting er en moderne styringsmodell som har blitt utviklet med det formål å gi 

organisasjoner veiledning til å håndtere en uforutsigbar verden. Problemene i 

entreprenørbransjen det refereres til i problemstillingen er knyttet til prosjekter som går med 

tap, utfordringene med å håndtere store komplekse prosjekter, samt andre aktuelle problemer 

som direkte påvirker prosjekter i negativ retning. 
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1.3 Rammer og begrensninger 

Denne masteravhandlingen ser på økonomisk styring i entreprenørbransjen. Innenfor denne 

bransjen utforskes bygg-bransjen hos én totalentreprenør og én hovedentreprenør, og 

prosjektstyring innenfor disse. Vinklingen blir gjort fra entreprenørenes ståsted. For å 

begrense omfanget ble det kun tatt utgangspunkt i en undersøkelse gjort av KPMG, som 

bekrefter at bransjen har en tradisjonell styringsstruktur. 

 

Innenfor strategisk økonomistyring, ble det herunder lagt fokus på Beyond Budgeting-filosofi. 

Det finnes en lengre liste som angår problemområder ved den tradisjonelle styringen, og i 

denne oppgaven blir fire av dem sett nærmere på. Disse består av: tillitt og åpenhet, 

kostnadsledelse, kontroll og effektivitet, da disse er mest hensiktsmessig å undersøke med 

hensyn til entreprenørbransjen. 

 

Det blir også lagt vekt på KPMGs undersøkelse og dens forslag til løsning for hvordan 

entreprenørbransjen skal gjenvinne kontroll over prosjektene. I denne oppgaven blir disse 

løsninger også evaluert i lys av Beyond Budgeting-filosofi. 

 

1.4 Oppgavens struktur 

Denne oppgaven er bygget opp i fire seksjoner, hvor første del består av en introduksjon til 

oppgavens tema. Andre del presenteres teori og begreper innenfor strategisk økonomistyring, 

samt en innføring i Beyond Budgeting-filosofi. Videre blir entreprenørbransjen og innsikt i 

den beskrevet i tredje del, hvor også en gjennomgang av en undersøkelse gjort av KPMG blir 

greid ut om. Fjerde del består av analyse, drøftelse og en konklusjon til problemstillingen for 

denne oppgaven. Det vil avslutningsvis også gis forslag til videre forskning innenfor dette 

temaet. 
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2 Teori 

Teorikapittelet har som formål å fastsette rammer og grunnlag for utredningen, innenfor 

økonomistyringsfeltet som sådan. Det legges vekt på aspekter som har relevans for 

entreprenørbransjen, dette gjelder spesielt kritikk mot tradisjonell økonomistyring. Samtidig 

trengs en historisk innsikt i hva som har skjedd innenfor økonomistyringen de siste 30 årene, 

for å forstå hvilket grunnlag Beyond Budgeting-filosofi er bygget opp på. Kapittel 2 er derfor 

bygget opp i kronologisk rekkefølge, fra begynnelsen på strategisk økonomistyring frem til 

Beyond Budgeting som i dag eksisterer. 

 

2.1 Veien til strategisk økonomistyring 

Begrepet økonomistyring er definert som den prosessen som sikrer ledelsen at ressurser 

innhentes effektivt i utførelse av å oppnå organisasjonens mål (Ferreira og Otley, 2009, s. 

264). Når det snakkes om tradisjonell økonomistyring omfatter dette prosesser som for 

eksempel budsjettering, og er bestående av verktøy som budsjett og avviksanalyse, 

standardkostnader og finansielle resultatmålinger (Bjørnenak, 2003). Budsjett er sterkt 

forankret i nesten alle virksomheter, og er selve fundamentet til styringssystemet. 

Budsjettering kritiseres for å være langt fra perfekt, og flere velger nå å snu ryggen til denne 

styringsprosessen (Hansen, Otley & Van der Stede, 2003, s. 95). 

 

Med tiden endret perspektivet seg til at økonomistyring skulle produsere informasjon som 

vedrørte markedet bedriften befant seg i, og dens konkurrenter. Dette med fokus på å plassere 

seg strategisk i forhold til konkurrentene, i et langsiktig perspektiv (Bromwich, 1990). 

Strategisk økonomistyring ble først introdusert i 1981, og er definert som innsamling, analyse 

og kommunikasjon av beslutningsrelevant informasjon om virksomheten og dens 

konkurrenter, for bruk i utvikling og overvåkning av forretningsstrategi (CIMA, 2015). Det 

må nevnes at terminologien fortsatt redefineres og avgrenses, og vil i større grad ikke være 

ekvivalent for hele området innenfor strategisk økonomistyring. Det er derimot noen 

karakteristiske trekk som går igjen i strategisk økonomistyring-litteraturen, og disse er 

summert i følgende fire punkter (Bjørnenak, 2003): 
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• Strategisk økonomistyring fokuserer på de eksterne styringsdata, for å inkludere 

aktører utenfor egen organisasjon. Herunder konkurrenter, kunder og distributører. 

• Tradisjonelle budsjetter baserer seg på en tidsramme på ett år, mens strategisk 

økonomistyring har fokus på at analysen skal ha varierende tidsperioder. 

• Strategisk økonomistyring legger mer vekt på et større sett av forklaringsvariabler 

(kostnadsdrivere) for kostnadsforskjeller mellom virksomheter innenfor samme 

bransje. 

• Strategisk økonomistyring legger mer vekt på at målsetningen med styringssystemet er 

koblet til virksomhetens strategi. 

 

Strategisk økonomistyring er altså et begrep som er komplekst og avansert å definere, fordi 

det inkluderer et stort aspekt med definisjoner innenfor økonomistyringen. For å holde et 

enkelt bilde av økonomistyringen, og utviklingen innenfor den, vil Bjørnenaks artikkel 

(2010): Økonomistyringens tapte relevans, del 1 og 2 benyttes som utgangspunkt for 

introduksjonen av omfanget. 

 

2.1.1 Økonomistyringens oppgang og nedgang 

Det har de siste 30 årene blitt utført omfattende endringer innenfor økonomistyringsfeltet, og 

det var professorene Thomas H. Johnson og Robert S. Kaplan som skapte oppmerksomheten 

rundt dette. I 1987 kom professorene ut med boken Relevance Lost – The rise and fall of 

Management Accounting, som regnes som en av de mest betydningsfulle bøkene innenfor 

feltet økonomistyring i det forrige århundre (Bjørnenak, 2003). Hovedpoengene i debatten var 

at private virksomheter ikke produserte relevante styringsdata for beslutningstakere da 

produktkalkylene var for enkle og misvisende (Bjørnenak, 2010). Som en løsning på dette ble 

det utviklet et avansert kostnadssystem som skulle ta hensyn til et mer komplekst 

kostnadsbilde. Her ble de indirekte kostnadene fordelt mer nøyaktige enn det de tradisjonelle 

metodene gjorde, herunder selvkost- og bidragskalkulasjon. Den nye metoden ble kalt 

aktivitetsbasert kalkulasjon, eller ABC-kalkulasjon. Behandling av kostnader i en ABC-

kalkulasjon består i å dele kostnadene inn i kostandsgrupper fordelt på kostnadsdrivere. 

Sammen med ABC-kalkulasjon ble også andre styringsverktøy utviklet, som eksempelvis 

målkostnadskalkulering. Fokuset her var på hva et produkt kan koste for at det skulle være 

lønnsomt (Bjørnenak, 2010). Oppmerksomheten ble altså å foreta gode strategiske valg, fordi 

fokuset ble mer rettet mot et langsiktig perspektiv. 
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 I starten av 1990-tallet flyttet fokuset seg på prestasjonsmålingssystemer, og Bjørnenak 

(2010) har delt disse løsningene i tre deler: forslag til forbedringer av finansielle 

prestasjonsmål, innføring av ikke-finansielle nøkkeltall og innføring av balansert målstyring. 

 

2.1.1.1 Forbedring av finansielle prestasjonsmål 

Stern Stewart & Company er et konsulentselskap som introduserte en løsning til et forbedret 

finansielt prestasjonsmål, de anbefalte et nøkkeltall kalt Economic Value Added (EVA) 

(Merchant & Van der Stede, 2012, s. 427). EVA viser resultat etter kalkulatoriske 

rentekostnader på virksomhetens sysselsatte kapital, og Orkla var et av få selskaper i Norge 

som innførte denne metoden (Bjørnenak, 2010). 

 

2.1.1.2 Innføring av ikke-finansielle nøkkeltall 

Key Performance Indicators (KPI), eller nøkkelindikatorer er populære måltall som brukes av 

mange organisasjoner hvor man ser i hvilken grad målet er blitt oppnådd. Finansielle 

nøkkelindikatorer er enkle å måle, men utover 90-tallet ble det i tillegg innført ikke-finansielle 

nøkkeltall. Hovedformålet med dette var for å bedre evaluere prestasjoner i virksomheten, da 

disse kunne gi et bedre mål på fremtidig lønnsomhet (Bjørnenak, 2010).  

 

2.1.1.3 Innføring av balansert målstyring 

I begynnelsen av 1990-tallet ble det mer fokus på prestasjonsmålingssystemer, og mer 

populært å kombinere finansielle og ikke-finansielle nøkkeltall (Bjørnenak, 2010). Robert S. 

Kaplan og David P. Norton presenterte i 1992 balansert målstyring som er en modell som tar 

utgangspunktet i fire styringsperspektiver. De fire perspektivene er finans, kunder, interne 

prosesser og læring og vekst, satt opp i en årsak-virkningssammenheng i et såkalt strategisk 

kart. Formålet med modellen er at den skal hjelpe virksomheten i å omsette strategien til 

operasjonelle termer, ved å knytte ulike målinger opp mot virksomheten visjon og strategiske 

mål (Hoff, 2009). Kjernen til balansert målstyring handler om å forbedre finansielle 

prestasjoner. Dette oppnås ved å ha god innsikt i verdiskapningsprosessen, samt påvirke 

årsaksfaktorene i denne kjeden. Et ønske om å fastslå hvorvidt tiltak har effekt, gjøres 

årsaksfaktorene nå målbare. Altså, det handler ikke lenger om å kun måle resultatene av 

verdiskapningen, men også om å måle driverne til verdiskapningen (Gjønnes og Tangenes, 

2014 s. 64). Verktøyet har fått et godt fotfeste både i den økonomiske faglitteraturen, samt hos 

flere selskaper på tvers av ulike bransjer, og modellen er fortsatt i utvikling. 
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2.1.2 Budsjettet og dens kritikere 

Det har blitt foretatt omfattende endringer innenfor feltet økonomistyringen de siste 30 årene, 

og i disse tider har oppmerksomheten rundt budsjettet som styringsverktøy økt. Det er viktig å 

understreke at Johnson og Kaplan ikke har fokusert på budsjettet i sin kritikk, men på 

problemer med andre deler av styringssystemet (Bjørnenak, 2010). Allerede tidlig på 70-tallet 

tok den administrerende direktør for Svenska Handelsbanken, Jan Wallander, et hardt grep 

om økonomistyringen. Et av hans første tiltak var å fjerne budsjettet som del av 

styringssystemet, fordi han mente at budsjettet hindret ledelsen i å se utviklingen, og å forstå 

faktorene som påvirket fremtiden (e24, 2016). At banken avskaffet budsjettet blir brukt som 

forklaring på at banken overlevde bankkrisen i slutten av 80-tallet (Heskestad, 2014), samt ble 

Handelsbanken en av Sveriges mest lønnsomme banker på 90-tallet (e24, 2016). 

 

Etterhvert fikk den såkalte Beyond Budgeting-bevegelsen økende oppmerksomhet, og har 

vekket interesse blant store organisasjoner, spesielt her i Norden. Blant disse er Statoil, 

Posten, Telenor, Sparebank 1 og Jotun. Jan Wallander regnes som den første pioneren til 

Beyond Budgeting-bevegelsen, mens i dag er det Bjarte Bogsnes som leder an (Bjørnenak, 

2010). Bogsnes er styreleder i medlemsorganisasjonen Beyond Budgeting Round Table 

Europe, og har utgitt to bøker: Implementing Beyond Budgeting (2009; 2016). Forordet fra 

den siste utgaven Bogsnes har gitt ut, er skrevet av harvardprofessoren Robert Kaplan, og han 

nevner blant annet at Bogsnes bringer Beyond Budgeting til et nytt nivå. Boken gir en 

detaljert beskrivelse av styringssystemet Ambition to Action, som han hjalp til med å 

introdusere for å erstatte budsjettet hos Statoil. I tillegg til at budsjettet kritiseres for 

manglende evne til å si noe om fremtiden, rettes også kritikk mot at det stimulerer til uetisk 

adferd. Videre er budsjettet også kritisert for å ikke være en bidragsyter til verdiskapningen. 

Et annet særs viktig poeng er at budsjettet ikke bidrar til verdiskapning for organisasjonen 

(Bjørnenak, 2010). 

 

Veien til strategisk økonomistyringen er sett fra to ulike retningerer: Johnson og Kaplan sin 

debatt rundt Relevance Lost og Wallanders og Bogsnes engasjement til Beyond Budgeting-

bevegelsen. Johnson og Kaplan debatten omtales som del 1, mens Wallander og Bogsnes 

kritiserer begge budsjettet og utgjør dermed del 2. For å forstå bakgrunnen for de 

styringsmodellene som har blitt utviklet i de ulike retningene, vil det redegjøres for forskjeller 

og likheter mellom del 1 og 2, med utgangspunkt i Bjørnenaks artikkel fra 2010. 
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2.1.3 Forskjeller og likheter mellom Den tapte relevans del 1 og 2 

Det som er felles for hele utviklingen innen økonomistyringsfeltet er at markedet i dag møter 

en større variasjon knyttet til endringer og usikkerhet enn det gjorde for 100 år siden. Dermed 

forsøker retningene (del 1 og 2) å utvikle ulike styringsmodeller som skal hjelpe den enkelte 

virksomhet å lettere konfrontere de utfordringer markedet tilbyr. Et annen likhetstrekk er at 

begge retningene kritiserer den tradisjonelle bruken av økonomistyringssystemet (Bjørnenak, 

2010). De løsningene som har blitt utviklet, er i midlertid forskjellige. Dette er fordi 

utviklerne kommer fra forskjellige bakgrunner og utgangspunkt. I den første delen av 

Relevance Lost har initiativet kommet fra akademikerne Kaplan, Cooper og Norton, og 

løsningene som introduseres kommer fra en større verktøyboks (Bjørnenak, 2010); del 2 er 

praktiske løsninger som baseres på erfaringer. Problemet i Wallanders problematikk var at 

budsjettet villeder, og løsningen var å sette søkelys mot kostnader og finansielle resultater 

(Bjørnenak, 2010). Bogsnes versjon er bredere i sin kritikk, og inkluderer i tillegg problemer 

ved at budsjettet stimulerer til opportunistisk adferd (Bjørnenak, 2010). Med andre ord er 

dagens versjon av Beyond Budgeting langt mer avansert enn verdiene Wallander innførte i 

Handelsbanken. 

 

  



 

9 

 

2.2 Underliggende problemer med tradisjonell styring 

Dette kapittelet vil gi grunnleggende innføring i hvilke problemer som tradisjonell styring 

stimulerer til. Budsjettet blir kritisk diskutert, ettersom den utgjør kjernen til tradisjonell 

styring (Bogsnes, 2012). Bjarte Bogsnes (2016) har de siste 20 årene vært i samtale med 

tusenvis av ledere og flere ansatte rundt om i verden om hva de tenker om budsjettprosessen. 

Han har oppsummert de typiske problemene som blir nevnt: 

 

• Strategi og budsjett blir utviklet i hver sin prosess og i hver sin funksjon uten særlig 

tilknytning, dette gjør at budsjettet får en svak kobling til strategien. 

• Når budsjettet utvikles og skal følges opp blir det lagt skremmende mye tid og energi i 

dette arbeidet, noe som gjør at budsjettet er en veldig tidkrevende prosess. 

• Mot slutten av perioden kan opportunistisk spill oppstå, som å hamstre budsjettmidler 

og over-forbruke midler, hvilket anses for å være normalt og uunngåelig i 

budsjettregimet, men ellers anses som uetisk atferd. 

• Det har blitt erfart i de fleste tilfeller at prognoser viser seg å være feil, og blir fort 

utdatert. Dette på grunn av store endringer i omgivelsene i dag. 

• Det viser seg at det meste av kontroll som budsjettet tilbyr kun er en illusjon av 

kontroll. 

• Beslutninger om aktiviteter, prosjekter og bruk av ressurser blir typisk gjort for tidlig 

uten fersk nok informasjon til å gjøre de riktige beslutningene. 

• Mangel på åpenhet skyver beslutning til toppen, og avgjørelser (som frontlinjen har 

mest kunnskap om) blir gjort for høyt opp til at situasjonen blir bedre. 

• Budsjettet setter ofte for stramme rammer, og kan hindre at de riktige tingene bli gjort. 

Motsatt er også et problem fordi siden det står i budsjettet, så gjør folk det de ikke 

skulle gjort. 

• Budsjettet følger en kalender-rytme, og den 31. desember stopper verden. Dette skaper 

kortsiktighet og en start/stopp rytme, som ofte er kunstig i virksomhet-perspektiv. 

• Å treffe budsjettmål er ofte en smal og meningsløs måte å definere prestasjon, og er 

dårlig tilpasset for prestasjonsevaluering.  
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Videre redegjør Bogsnes (2016) for mer dyptliggende problemer enn hva bare budsjettet 

skaper, som angår tradisjonell styring i sin helhet. Dog kan de tett tilknyttes de problemene 

som er nevnt ovenfor. 

• Tillitt og åpenhet 

• Kostnadsledelse 

• Kontroll 

• Målsetting 

• Prestasjonsevaluering 

• Bonus 

• Rytme 

• Kvalitet 

• Effektivitet 

 

Det er spesielt fire av disse punktene som skal fokuseres på i denne oppgaven: tillitt og 

åpenhet, kostnadsledelse, kontroll og effektivitet. De påfølgende fire kapitler vil derfor gå 

ytterligere i detalj rundt disse områdene. 

 

2.2.1 Konsekvenser tradisjonell styring gir tillitt og åpenhet 

Tillitt og åpenhet har høy verdi i Beyond Budgeting-modellen. Manglende tillitt skyldes ofte 

manglende åpenhet mellom parter, det risikeres at informasjon holdes tilbake dersom det ikke 

eksisterer tillitt mellom personer. Tradisjonell styring har en rekke effektive måter å begrense 

informasjon på, for eksempel har en hierarkisk organisasjonsstruktur denne effekten 

(Bogsnes, 2016, s. 12). I tradisjonelle styringssystemer blir åpenhet sett på som noe negativt, 

fordi det truer kontroll. Dog anses åpenhet i Beyond Budgeting som det nye kontrollsystemet, 

og kan i mange tilfeller fungere som en selv-regulerende kontrollmekanisme. Som nevnt 

forhindrer tradisjonell styring informasjonsdeling, og i organisasjoner er det ofte enklere å 

snakke om tillitt enn å faktisk praktisere det (Bogsnes, 2016, s. 13). Dette er et problem fordi 

det kan hindre avgjørelser fra å bli tatt der det er kritisk. 
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2.2.2 Tradisjonell styring forhindrer intelligent kostnadsledelse  

I tradisjonell styring sies det at den eneste og beste måten å styre kostnader på er gjennom 

detaljerte, årlige kostnadsbudsjetter, med en tett oppfølgning slik at ingenting mer enn det 

som er tildelt blir brukt. Når Bogsnes introduserer Beyond Budgeting til ledere, dannes det en 

misforståelse om at kostnader ikke er viktig. Det er her viktig å understreke at kostnader, i 

Beyond Budgeting, fortsatt er svært viktig. Dog er det behov for en mer intelligent og effektiv 

måte å styre kostnader på enn hva tradisjonell budsjettering evner (Bogsnes, 2016, s. 15). 

Videre er det viktig at organisasjonen identifiserer de kostnader som fremmer verdiskapning, 

og de kostnader fører til tap. I bedrifter er det som oftest frontlinjen som besitter denne 

kunnskapen, og fokuset bør derfor rettes mot dem (Bogsnes, 2016, s. 20). Måloppnåelse i 

Beyond Budgeting er å optimalisere bruken av knappe ressurser, og dette kan gjøres ved å 

skaffe seg en bedre kostnadsstyring (Bogsnes, 2016, s. 22). 

 

2.2.3 Tradisjonell styring skaper illusjon av kontroll 

Kontrollbegrepet i ledersammenheng er et svært sentralt ord, og den største frykten ved å 

forlate tradisjonell styring, slik som budsjettet, er å miste kontrollen. I Beyond Budgeting 

beholdes kontroll som sier noe om hvor man har vært, gjennom kvalitetsregnskap og 

rapporter, samt kontroll over når prestasjonen var bra og ikke. Det er derimot to typer kontroll 

som må legges bort, og som nevnt under kapittelet 2.2.1 Konsekvenser tradisjonell styring gir 

tillitt og åpenhet, er åpenhet en god kontrollmekanisme som gjør dette mulig. Først, 

kontrollering av hva medarbeidere skal gjøre gjennom detaljerte budsjetter, stramme 

mandater, detaljerte arbeidsbeskrivelser og urokkelige organisasjonsstrukturer er kontroll-

typer som må reduseres. Begrunnelsen for dette er at medarbeidere i Beyond Budgeting-

tankesett anses som intelligente og smarte, og vet derfor hvordan et slikt system kan 

manipuleres – og kontrollen forblir kun en illusjon (Bogsnes, 2016, s. 23). Den andre 

kontroll-typen som må reduseres er knyttet til håndtering av økende kompleksitet og 

usikkerhet. Det utarbeides og utvikles detaljerte planer og prognosesetting, for å best mulig 

ramme inne usikkerheten. Dessverre er fremtiden ikke mulig å predikere, og den eventuelle 

prestasjonen organisasjonen oppnår er heller ikke bevist å være det beste utfallet (Bogsnes, 

2016, s. 24). 
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2.2.4 Effektivitet oppnås ikke gjennom tradisjonelle styringsverktøy 

Effektivitet har lenge vært et tema i virksomheter, og kan spores helt tilbake til når 

samlebåndet ble oppfunnet på tidlig 1900-tallet. Effektivitet er i dag også et fokus i 

organisasjoner, hvor det kontinuerlig søkes etter best mulig måte å utføre en arbeidsoppgave 

på. Som nevnt under listen over kritikk mot budsjettprosessen, ble budsjettet kritisert for å 

være en veldig tidkrevende prosess, og skremmende mye tid ble lagt i utarbeidelse av den. 

Når budsjettet er ferdig utarbeidet, skal det videre følges opp og rapporteres, noe som er mye 

unødvendig bruk av tid og energi (Bogsnes, 2016, s. 52). Dette fører tilbake til illusjon av 

kontroll, fordi kontroll oppnås ikke med ytterligere detaljer i budsjettet, fremtiden er ukjent. 

Effektivitet vil bli diskutert nærmere senere i oppgaven, fordi entreprenørbransjen mottar mye 

kritikk for å være ineffektive. 

 

2.3 Reisen til Beyond Budgeting 

“Beyond Budgeting means beyond command-and-control toward a management model that is 

more empowered and adaptive” (Beyond Budgeting Round Table [BBRT], 2014). 

 

Når Beyond Budgeting skal forklares må det suppleres med andre begreper innenfor 

økonomistyringsfeltet. Styringsverktøy som blant annet nevnes er balansert målekort, rullende 

prognoser og benchmarking. Beyond Budgeting er altså ikke et styringsverktøy med 

tilhørende detaljert bruksanvisning om hvordan man enkelt kan bygge opp og implementere 

styresettet i en hvilken som helst organisasjon. Det er et tankesett, en ledelsesfilosofi, og et 

hjelpemiddel for ledere som vil løsrives fra det tradisjonelle styringssystemet som eksisterer i 

dag. Det handler ikke om teknologi- eller produktinnovasjon, ei heller å kun overgå den 

tradisjonelle bruken av budsjettet, Beyond Budgeting handler om ledelsesinnovasjon 

(Ledernytt, 2016). 

 

Beyond Budgeting er et begrep som lett blir misforstått, fordi en umiddelbar tanke ved 

introduksjon av den er at budsjettet må fjernes. Dette trenger nødvendigvis ikke være tilfellet, 

og det handler om langt mer enn bare budsjettet. Når Bogsnes forklarer Beyond Budgeting er 

målet med modellen å skape smidige og humane organisasjoner for å bedre prestasjoner. 

Budsjettet forlates fordi det ofte er selve fundamentet til et tradisjonelt styringssystem 

(Bogsnes, 2012). 
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Som nevnt innledningsvis regnes Jan Wallander som den første pioneren innenfor Beyond 

Budgeting-bevegelsen. Begrepet Beyond Budgeting tok derimot ikke form før i slutten av 90-

tallet, og i 1998 ble medlemsorganisasjonen Beyond Budgeting Round Table grunnlagt. 

Medlemsorganisasjonen er dannet med det formål skape et nettverk for de organisasjoner som 

ønsker å gå bort fra tradisjonell styring, og over til ledelsesinnovasjon (BBRT, 2014). 

 

Beyond Budgeting-modellen inneholder veiledende prinsipper som skal hjelpe organisasjoner 

som ønsker å bli en del av Beyond Budgeting-bevegelsen. Det er bestående av til sammen 

tolv prinsipper; seks lederskapsprinsipper og seks styringsprosesser. Disse vil bli introdusert 

og forklart ytterligere ved neste kapittel. 

 

2.3.1 Lederskapsprinsipper og styringsprosesser 

Etterhvert som Beyond Budgeting blomstret, ble det behov for et sett med prinsipper. 

Grunnleggerne av Beyond Budgeting Round Table: Jeremy Hope, Robin Fraser og Peter 

Bunce forsket på organisasjoner uten tradisjonell styring, og observerte en rekke filosofiske 

og praktiske likheter. Prinsippene er illustrert i figur 1, og regnes som gjeldende Beyond 

Budgeting-prinsipper. Videre må det nevnes at prinsippene har blitt reformulert og utviklet 

siden de første gang ble introdusert (Bogsnes, 2016, s 69). 

 

Figur 1: Beyond Budgeting-Prinsipper (BBRT, 2016). 
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Det er viktig å understreke at disse prinsippene ikke er en mekanisk oppskrift, men en guide. 

Dette fordi ved en oppskrift har noen gjort tenkingen for den som ønsker å følge prinsippene, 

noe som bryter med essensen av Beyond Budgeting-filosofien. Resultatene ved bruk av 

prinsippene vil variere fra organisasjon til organisasjon, fordi grunnlaget for modellen vil 

være avhengig av bakgrunn, historie og verdier (Bogsnes, 2016, s 72). I tillegg vil prinsippene 

være kjent for noen bedrifter, og mange ser at mye av det som tas opp allerede eksisterer hos 

dem. Dog er det viktig å huske på at det må finnes en konsistens av sammenheng mellom hva 

man sier og hva man gjør (Bogsnes, 2016, s. 71). Sammenheng mellom lederskapsprinsipper 

og styringsprosesser er nøkkelen til suksess ved bruken prinsippene. 

 

For å få en bedre innsikt i hva det enkelte prinsipp omhandler vil det i følgende kapittel bli 

gitt en dypere innføring i innholdet til hver enkelt av dem. Informasjonen er hentet fra 

YouTube-videoer som står i regi av Beyond Budgeting Round Table, og det er kjerne-teamet 

som selv presenterer hvert enkelt prinsipp. 

 

2.3.2 Beyond Budgeting-prinsipper 

1. Purpose: I Beyond Budgeting-sammenheng regnes dette prinsippet som det viktigste 

kravet for å få engasjerte medarbeidere. Felles og delte meninger gir energi og glede, 

og kan bidra til å utløse iboende motivasjon hos de ansatte. Dette vil igjen kunne føre 

til bedre prestasjon for organisasjonen. Velformulerte og inspirerende meninger gjør 

organisasjonen attraktiv, noe som tiltrekker seg og beholder bra mennesker (Beyond 

Budgeting, 2016). 

 

2. Values: Typisk defineres organisasjoner ut fra sine verdier, og settes verdi sammen 

med prinsippet mening, kan dette skape motivasjon og stolthet hos arbeiderne for 

arbeidsoppgavene som utføres. Forskjellen ligger mellom verdi-basert styring og 

regel-basert styring. Verdi-basert styring gir ansatte veiledning, åpenhet og frihet til å 

arbeide, dette vil igjen stimulere til kreativitet og selv-regulering. Alt dette forbedrer 

prestasjonen til organisasjonen. Dog er det vanskelig å leve uten regler og 

reguleringer, men regel-basert styring bør være et unntak, og ikke en regel. Ofte står 

detaljerte regler og reguleringer i veien for å gjøre det som er riktig i situasjoner preget 

av dynamisk og usikkert miljø. Dermed vil bruk av sunn fornuft og god bedømmelse 

til slutt råde (Beyond Budgeting, 2016). 
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3. Transparency: Åpenhet er nøkkelprinsippet hos Beyond Budgeting. Dette handler om 

å gjøre informasjon åpen for selv-regulering, innovasjon, læring og kontroll. Åpenhet 

har en rekke positive egenskaper. For eksempel fungerer det som en 

kontrollmekanisme, og gjør at relevant informasjon kommer til frontlinjen til rett tid. 

Dermed tillater du teamet til å handle selv uten å måtte vente. De forstår hva 

situasjonen er og kan dermed handle på en effektiv måte. Åpenhet signaliserer et 

viktig budskap om at virksomheten driftes på en skikkelig måte. Informasjon bør ikke 

begrenses med mindre det absolutt er nødvendig, for eksempel hvor man byr på 

kontrakter (Beyond Budgeting, 2016).  

 

4. Organisation: Beyond Budgeting kan implementeres til alle typer 

organisasjonsstrukturer. Ved en organisering på en Beyond Budgeting måte er det 

viktig å se medarbeidere i organisasjonen som ansvarlige og sosiale mennesker. For at 

dette skal oppnås er det tre punkter som kan følges: 

1) Beslutningsmakten må være desentralisert 

2) Arbeiderne har lov og er støttet til å handle fritt i organisasjonen, samt ha mulighet 

til en direkte en-til-en kommunikasjon. 

3) Team har frihet til å initiere og koordinere aktiviteter selv 

Å praktisere disse i kombinasjon vil gi sterk følelse av tilhørighet, engasjement og 

ansvarlighet gjennom hele organisasjonen. Dermed skapes elastiske og levedyktige 

organisasjoner (Beyond Budgeting, 2016). 

 

5. Autonomy: Autonomi eller selvstendighet er viktig dersom man ønsker engasjerte 

medarbeidere, og engasjerte medarbeidere er igjen avgjørende for å oppnå god 

prestasjon for organisasjonen. Å gi dine ansatte ansvar og frihet til å handle øker 

ansvarligheten, og igjen organisasjonens prestasjon. Tillitt starter på toppen og bør 

overføres til frontlinjeledere og team. Forskning sier at team er mer produktive og er 

dedikert til arbeidet sitt dersom ledere har tillitt til dem. Det antas at når tillitt er 

misbrukt, vil det være en typisk feil styringsreaksjon å legge til mer regler og 

prosedyrer. Dersom man ønsker å opprettholde smidighet og engasjerte ansatte bør 

ledelsen håndtere enkeltsaker som unntak, og ikke innføre mer byråkrati. Mennesker 

liker å bli støttet, og trent til å bli profesjonelle, og misliker mikroledelse (Beyond 

Budgeting, 2016). 
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6. Customers: De fleste organisasjoners formål er å skape kunder, dermed omhandler 

dette prinsippet om å tjene og fokusere på disse kundebehovene. Å forstå kundebehov 

og hvordan man best kan tjene dem bør være en driver for designet av hele 

organisasjonsstrukturen, dens aktiviteter og dens prosesser. I høyt presterende og 

effektive organisasjoner kan alles arbeid knyttes til kundebehov på en eller annen 

måte, og gjør kun det arbeidet som virkelig tillegger verdi til kunden. Dersom en 

prosess verken kan direkte eller indirekte knyttes til verdi for kunden, bør det vurderes 

hvorvidt dette er nødvendig å utføre. I tillegg anbefales det å unngå prosesser som kan 

føre til interessekonflikter med kunden (Beyond Budgeting, 2016). 

 

7. Rhythm: Kalender eller regnskapsår er naturlig å bruke i lovbestemte eller 

skattemessige sammenhenger. Dog er ikke disse prosessene i fokus i Beyond 

Budgeting. De prosessene som det fokuseres på er strategiske målsettinger, 

prognosesetting, ressursallokering og prestasjonsevaluering. Disse typer prosesser kan 

ikke følge en kalenderrytme, men bør følge en mer forretningsmessig og 

hendelsesdreven rytme. Det betyr ikke at kalenderåret forlates helt, for noen ganger gir 

det mening. Det er derimot for de tilfeller det ikke fungerer og ikke gir mening at 

styringsmodellen må foreslå en alternativ, mer fleksibel og smidig rytme (Beyond 

Budgeting, 2016). 

 

8. Targets: Det er ofte at organisasjoner formulerer og setter for mange mål, uten å 

reflektere over behovene og potensialet et mål kan ha. Derfor anbefales aktsomhet ved 

målformulering slik at alle mål blir nøye evaluert for å unngå at de mislykkes. I tillegg 

bør målene knyttes til første prinsipp Mening, som organisasjonen har satt (Beyond 

Budgeting, 2016). 
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9. Plans and Forecasts: Fastsettelse av planer og prognoser er forskjellig fra målsetting. 

Altfor ofte forbereder organisasjoner årlige budsjetter som inkluderer både mål og 

detaljerte planer. I tillegg til prognosesetting av resultat og kontantstrøm. Når disse 

aktivitetene settes sammen blir aktivitetene veldig forskjellige med hensyn til det 

første prinsippet mening. Når mål skal settes skal de formuleres ambisiøse og 

visjonære, mens når planlegging og prognosesetting skal utarbeides må de være 

realistiske. Det viktigste er å separere disse to aktivitetene, og gjøre planer og 

prognosene objektive (Beyond Budgeting, 2016). 

 

10. Resource allocation: Når Beyond Budgeting presenteres er det en typisk 

misforståelse at kostnader ikke er viktig, og at det kan forbrukes så mye man vil – 

dette er selvfølgelig helt feil. Kostnader er fortsatt veldig viktig, og de er altfor viktige 

til å bli syrt gjennom ubøyelige, harde, årlige førhåndsallokeringer, som vi ser i 

tradisjonell styring. Meningen med ressursallokering er å forsikre et optimalt bruk av 

knappe ressurser, og dette gjelder ikke nødvendigvis å holde kostnader på et minimum 

til alle tider. De kostnadene man ønsker å unngå er de “dårlige” kostnadene som ikke 

tilfører verdi. Dette er kostnader som frontlinjen til organisasjonen har kunnskap om, 

og frontlinjen vet hvordan disse kan unngås. Kostnadsbevissthet er et viktig tankesett 

å ha, sammen med sterke verdier og en klar retning (Beyond Budgeting, 2016). 

 

11. Performance evaluation: Prestasjonsevaluering er et tema som handler om mye mer 

enn å kun treffe tall. Det trengs en mer helhetlig tilnærming, og det må tas hensyn til 

verdi. Hvordan ble resultatene oppnådd? Det viktigste med prestasjonsevaluering er 

læring og utvikling, ikke belønning. Disse to er svært forskjellige, og må separeres så 

langt fra hverandre som mulig (Beyond Budgeting, 2016). 

 

12. Rewards: Belønninger kan komme i mange forskjellige former som for eksempel 

annerkjennelse, lønnsjusteringer, bonuser, forfremmelse osv., og når 

belønningsordringer etableres er det viktig å huske på at prestasjon handler i hovedsak 

om å slå konkurranse. Derfor bør belønningsordningene være basert på suksess av 

relative mål. Forskning sier at felles belønninger fører til bedre prestasjon enn ved 

individuelle incentiver, fordi samarbeid og teamarbeid er avgjørende elementer for 

suksess (Beyond Budgeting, 2016). 
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Nøkkelen for suksessfull bruk av prinsippene er som nevnt tidligere, å anvende dem på en 

sammenhengende måte. Det vil si at det bør skapes en konsistens mellom hva som snakkes 

om når det gjelder lederskap, og hva som praktiseres i styringsprosesser. Dette vil gagne 

organisasjoner med et sterkt resultat av gode prestasjoner, i tillegg til å bli mer motstands- og 

levedyktig (Beyond Budgeting, 2016). 

 

Entreprenørbransjen får mye kritikk for å ikke evne å levere prosjekt innenfor en bestemt 

budsjettramme, og for mange virker det utenkelig å drifte virksomheten uten budsjettet. Det 

vil derfor i følgende kapittel gis veiledning til hvordan tankesett rundt kostnader kan endres, 

samt en introduksjon til alternativer som kan erstatte budsjettet. Alternativene presenteres i en 

såkalt meny, og består av ulike verktøy hvor det kan velges absolutte KPIer, relative KPIer 

eller ingen KPIer. Valget avhenger av hvilket behov bedriften har. 
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2.4 Alternativ til budsjettet 

Viktigheten rundt kostnad og ressursfordelinger øker når Beyond Budgeting-modellen skal 

implementeres. For å øke sannsynlighet for å fatte riktige beslutninger underveis er det 

ønskelig med mest mulig oppdatert informasjon. Det får man ved å gjøre beslutninger så sent 

som mulig. Samtidig må beslutningen tas på riktig nivå, det vil si ikke for langt opp i 

hierarkiet, men så mye som mulig hos frontlinjen. For å forstå hvordan tankesettet kan endres 

benytter Bogsnes følgende bilde, gjengitt i figur 2: 

 

Figur 2: Kostnadsbevissthet med og uten budsjett (Bogsnes, 2012) 

Figur 2 illustrerer at budsjettet fungerer som et “tak” og kan være en effektiv måte for å holde 

kostnadene nede på, men som på den annen side samtidig holder forbruket oppe. Dette “taket” 

kan også ses på som et “gulv”, fordi mange velger å benytte hele sitt budsjett i frykt av å bli 

tildelt mindre midler det kommende året dersom det er mer til overs på årets budsjett. Ønsket 

er å få en ansvarsfull, kostnadsbevisst og kommersiell organisasjon, hvor mennesker stiller 

seg bedre spørsmål før det gjøres en beslutning om kostnad. Det finnes en grad av fleksibilitet 

når kostnadene konsumerer i henhold til budsjettet, men dette justeres kun oppover. Det 

spørres om mer penger dersom noe endrer seg og det er behov for det. 

 

Det er oppfordret i Beyond Budgeting-filosofi å endre tankesett om kostnader, i tillegg er det 

utviklet et verktøy som kompensasjon til budsjettet, som er illustrert ved figur 3. Figuren viser 

en meny hvor ulike KPIer alternativt til budsjett kan velges, basert på behov og etter hva som 

fungerer for en gitt virksomhet. Menyen har en helt annen tilnærming for kostnadsstyring enn 

hva budsjettet har, og er et hjelpemiddel for at beslutninger enklere kan tas løpende. 

Alternativene består av ulike måter å styre operasjonelle kostnader, og blir nærmere forklart 

under figuren (Bogsnes, 2012). 

 



 

20 

 

 

Figur 3: Alternativer til styring av operasjonelle kostnader (Bogsnes, 2016, s. 173) 

De KPIene som det refereres til i figur 3 kalles også for suksesskriterier, suksessfaktorer eller 

prestasjonsmål, og er avgjørende kriterier som må oppfylles for en bedrifts suksess. De er kun 

nøkkelindikatorer som indikerer hvorvidt man er på riktig vei til å nå overordnede mål og 

strategier. KPIer er tidligere presentert ved introduksjon av balansert målstyring i kapittel 

2.1.1.2 Innføring av ikke-finansielle nøkkeltall. Videre skilles det mellom “harde” (absolutte) 

og “bløte” (relative) KPIer, og en kombinasjon menes å gi best effekt (Hellman, 2017). I 

Statoil er ledelsen oppfordret til å utvikle relative over absolutte KPIer, da relative KPI-mål er 

mer robuste og “evergreen”, som vil si at de ikke trenger å oppdateres så ofte (Merchant & 

Van der Stede, 2012, s. 489). 

 

Som vi ser i første kolonne i figur 3, er ønsket å forlate tradisjonelle kostnadsbudsjetter, og 

heller bevege seg mot høyre hvor det er mer frihet, fleksibilitet og åpenhet. Under absolutte 

KPIer har vi et alternativ som kalles for “burn-rate guiding”. Burn-rate guiding er en guide 

hvor det opereres innenfor et gitt aktivitetsnivå inntil noe annet er bestemt, og på den måten 

oppnår beslutningstaker en viss frihet til å gjøre riktige avgjørelser (Bogsnes, 2012). 

Eksempelet i figur 3 er illustrert med en rangering på 1000, dog kan det være vanskelig å 

bestemme hva burn-rate guiding nivået bør være. Da kan det være mer hensiktsmessig å gå 

over til relative KPIer. Enhetskostnadsmål er den første relative KPI som introduseres, og 

innebærer at kostnader knyttes til enheter fremfor totale mål. Følgelig er det greit at totale 

kostnader øker ved økt produksjon av antall enheter, gitt at ikke store negative endringer 

forekommer i kostnaden av produksjon per enhet. Altså kan forbruket øke dersom det også 

medfører økt inntjening, og vil på den måten stimulere til selvregulering (Bogsnes, 2012). Det 



 

21 

 

neste alternativet er benchmarking av enhetskostnadsmål, som er enda mer selvregulerende, 

og hvor enhetskostnadene skal være under gjennomsnittet. Resultatmål er den siste av de 

relative KPIene, hvor kostnadene doseres slik at verdiskapningen blir best mulig (Bogsnes, 

2012). Det skal altså være greit å bruke kostnader hvis kostnadene er gode, ettersom gode 

kostnader skaper verdi. Det er de dårlige kostnadene man ønsker å bli kvitt (Bogsnes, 2016, p. 

20). Helt til høyre i figuren finnes det verken KPIer eller kostnadsmål, og alternativet byr på 

full frihet, åpenhet og fleksibilitet. Kostnadsutviklingen skal likevel overvåkes, og skal gripes 

inn kun hvor det er nødvendig (Bogsnes, 2012). Bogsnes sier av erfaring at kostnader uansett 

vil bli diskutert gjennom handlinger og strategiske mål. 

 

Som sagt er denne modellen en meny hvor alternativene velges basert på hva som gir mest 

mening for gitt virksomhet. Dess lenger til høyre, dess større blir behovet for sterke verdier og 

en klar strategisk retning. Det er også viktig å forstå at dette ikke er en lett prosess, og mange 

ledere finner det utfordrende å utnytte denne menyen (Bogsnes, 2012). 

 

Kapittel 2 har redegjort for de aspekter ved Beyond Budgeting som er relevant for 

entreprenørbransjen. Med denne informasjonen i bakhodet vil entreprenørbransjen videre bli 

presentert i kapittel 3, med tilhørende begreper og teori innenfor bransjen, samt hvilke 

økonomiske styringsverktøy som blir benyttet. 
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3 Entreprenørbransjen 

Dette kapittelet har som formål å gi en innsikt i hvordan entreprenørbransjen opererer. Først 

gis det en introduksjon til hvordan bransjen er bygd opp, og hvor betydelig den er for norsk 

næring i helhet. Videre skal gjennomføringsmodeller og styringssystemer som eksisterer i 

bransjen i dag beskrives, ettersom det vil påvirke i hvilken grad Beyond Budgeting er egnet 

for bransjen. 

 

3.1 Entreprenørens rolle i norsk næring 

Entreprenørbransjen har omlag 235 000 sysselsatte og omsatte for til sammen 521 milliarder 

kroner i 2016 (Statistisk Sentralbyrå [SSB], 2018), hvilket utgjør bransjen til en av de største 

vi har i norsk næring. Den siste tiden har entreprenørbransjen blitt sterkt kritisert for 

manglende produktivitetsforbedringer i flere avisartikler (Selvik & Dalsegg, 2016). Et av 

kritikkene omhandler blant annet manglende effektivt samspill mellom de ulike aktørene, og 

administrerende direktør hos Rambøll Norge mener at ansvaret må fordeles mellom 

byggherre, rådgivere, entreprenører og leverandører (Selvik & Dalsegg, 2016). 

Entreprenørbransjen er en svært fragmentert industri, og involverer ofte store og komplekse 

prosjekter med stor omsetning og pressende marginer. Dette gjør at entreprenørfirmaene 

utsettes for stor risiko ved å påta seg prosjekter, hvor risiko og margin ikke står i forhold til 

hverandre (Selvik & Dalsegg, 2016). I følge en undersøkelse gjort av KMPG i 2016, Global 

Construction Survey: Building a technology advantage, sier at bransjen ikke fullt omfavner 

teknologien, eller har suksessfullt utnyttet dens fulle potensial (Armstrong & Gilge, 2016, s. 

22). Ettersom prosjektrisikoen er så høy, er det kanskje ikke så rart at entreprenørene holder 

seg til godt utprøvd teknologi og produksjonsmetode (Selvik & Dalsegg, 2016). 

 

Entreprenørbransjen er ikke fremmed for teknologisk disrupsjon, og det har blitt introdusert 

en rekke nye teknologier de siste tiårene. Eksempelvis finnes teknologier som 

bygningsinformasjonsmodellering, 3D-printing og Virtual Reality, likevel har ingen av disse 

utgjort noen stor forskjell når det gjelder produktivitet (Armstrong & Gilge, 2017, s. 25). I 

tillegg har det blitt utviklet nye kontraktsformer som partnering og samspillsentrepriser, men 

har kun en markedsandel på henholdsvis 1,02 prosent og 2,14 prosent (Engeseth, 2015). 

Basert på de kilder som er hentet fra Byggeindustrien Bygg.no ser det ut til at problemet 

ligger dypere enn først antatt, og at bransjen i helhet (dvs alle aktører: rådgivere, byggherre og 

entreprenører) trenger å endre hele tankesettet for prosjektstyringen. 
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Global Construction Survey: Make it, or break it (2017) ser på ytelsesdriverne: 

prosjektstyring, mennesker og teknologi, og foreslår ulike metoder for revurdering og 

samhandling av disse med det formål å få tilbake kontroll over prosjektene. Som nevnt har det 

blitt utviklet ulike gjennomføringsmodeller (entrepriseformer) og metoder som både angår 

samspillet i prosjekter, samt selve utførelsesprosessen. Bygningsinformasjonsmodellering 

(BIM) er et samarbeidsverktøy som strømlinjeformer produktinnhold og leveranse til et 

prosjekt, og gjør informasjon tilgjengelig for alle aktører gjennom hele byggeprosessen 

(Lester, 2013, s. 503). Det har også blitt utviklet et konsept kalt Lean konstruksjon, som har 

som formål å øke effektivitet i prosjekter, i tillegg til å utvikle og styre et prosjekt gjennom 

relasjoner, delt kunnskap og felles mål (Lean Construction Institute, 2017). De ulike 

konseptene ser ut til å ta grep om ytelsesdriverne mennesker og teknologi, men ingen virker å 

utfordre den siste driveren for prosjektsuksess – nemlig prosjektstyring. 

 

3.2 Kontraktsformer mellom aktører i prosjektorganisasjonen 

Aktørene det fokuseres på i denne oppgaven er i hovedsak entreprenøren og byggherren. 

Entreprenøren er den som tar på seg å utføre et bygg- eller anleggsarbeid. Det kan 

eksempelvis være en graver, murer, snekker, elektriker, rørlegger, taktekker osv. Størrelsen på 

arbeidsoppgavene varierer typisk med størrelsen på entreprenørfirmaet. Er firmaet stort kan 

det påta seg mange og store arbeidsoppgaver, mens hvis det er snakk om enkeltmannsforetak 

vil det naturlig nok ta på seg færre og mindre oppgaver. Entreprenøren kan også fungere som 

totalentreprenør dersom den tar på seg både prosjekteringen og selve utførelsen av arbeidet 

(entrepriseadvokater, 2018). En byggherre er den som eier eiendommen arbeidet skal utføres 

på, og har i utgangspunktet ansvaret, ovenfor kommunen, for at byggearbeidet utføres i 

samsvar med gjeldende lover, forskrifter og arealplaner. Byggherren kan være en 

enkeltperson, et foretak eller en organisasjon (Reusch, 2017). 

 

Kontraktsformer avhenger av gjennomføringsmodell eller entrepriseform som er valgt for 

prosjektet, og det er ofte disse fire typer entrepriser det i hovedsak skilles mellom: 

utførelsesentreprise, totalentreprise, samspillentreprise og offentlig privat samarbeid (OPS) 

(Difi, 2017). Valg av gjennomføringsmodell påvirker overgangsflyten fra prosjekteringsfasen 

til selve produksjonsfasen. Samspillentreprise og OPS er relativt nye entrepriseformer, og har 

fått stor oppmerksomhet i Norge de siste årene (Byggherren i fokus, 2005, s. 20). 

Kontraktsformene beskriver ulike samarbeidsformer og struktur mellom aktørene i 
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prosjektorganisasjonen, og det varierer i hvor stor grad entreprenøren skal involveres i 

prosjekteringsfasen. Det vil i de neste kapitlene bli gitt en nærmere beskrivelse av de ulike 

entrepriseformene for å få en bedre innsikt i forskjellene. 

 

3.2.1 Utførelsesentreprise  

Utførelsesentreprise, eller delt leverandørorganisasjon som det også kalles, er 

samlebetegnelsen for ulike tradisjonelle entrepriseformer som construction management, 

byggherrestyrte sideentrepriser, hovedentrepriser og generalentrepriser. Likhetstrekket 

mellom modellene er at ansvaret for prosjektering (planlegging) og produksjon (utførelse) er 

delt mellom ulike leverandører, og type modell bestemmer hvordan det praktiseres. 

Byggherren koordinerer både prosjektering og produksjon, og samtidig bærer, ovenfor 

entreprenøren, risiko for feil i prosjekteringsmateriell og for forsinkelser i levering av dette 

(Byggherren i fokus, 2005, s. 5). Eksempelvis har vi Stortingets byggeprosjekt (Prinsens gate 

26, nytt post- og varemottak og innkjøringstunnel) som benyttet generalentreprise som 

entrepriseform, fordi Stortinget (som byggherre) ønsket mulighet til “å styre og kontrollere 

detaljprosjekteringen” (Riksrevisjonen, 2017, s. 33-34). 

 

3.2.2 Totalentreprise 

Denne entrepriseformen regjerer i entreprenørbransjen, med en markedsandel på hele 43,8 

prosent (Engeseth, 2015). I en totalentreprise, eller integrert leverandørorganisasjon som det 

også kalles, tar leverandøren (totalentreprenøren) ansvaret både for prosjektering og 

produksjon, i tillegg til koordinering av aktørene i leverandørorganisasjonen. Byggherrens 

oppgave er å utvikle funksjonsbeskrivelse for prosjektet i forkant, organisere styringsgruppe 

og følge opp arbeidere gjennom egen eller innleid byggeleder (Difi, 2017). Eksempelvis blir 

ni av ti prosjekter hos den statlige byggherren Statsbygg gjennomført med totalentreprise 

(Aga, 2016). 

 

3.2.3 Samspillentreprise 

Sammenlignet med totalentreprise involveres entreprenøren i samspillsentreprise enda 

tidligere i utviklingen av prosjektet (Aga, 2016). Byggherrens oppgave er å organisere en 

styringsgruppe, og har en viktig rolle ettersom den også skal bidra til godt samspill i gruppen 

(Difi, 2017). Samspillentrepriseform er voksende, og ni prosent av prosjektene i Statsbygg ble 

utført med denne som gjennomføringsstrategi i 2014. Statsbygg erfarer at entrepriseformen 

gir lavere kostnader, raskere gjennomføringstid og bedre kvalitet (Aga, 2016). 
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3.2.4 Offentlig privat samarbeid 

Offentlig privat samarbeid (OPS), eller privat finansieringsinitiativ eller eksternt 

finansieringsinitiativ, er en ordning hvor entreprenøren går inn i et strategisk partnerskap med 

oppdragsgiver for leveranse av tjenester/kapasiteter hvor oppdragsgiver etterpå leier ytelsene 

tilbake ved hjelp av en langsiktig kontrakt. Oppdragsgivers virksomhet finansieres ved at 

eksterne aktører investerer i og drifter materiell gjennom en langsiktig kontrakt (Byggherren i 

fokus, 2005, s. 19). OPS anbefales kun å brukes når det gir kvalitativ bedre 

prosjektgjennomføring og resultat, enn ved bruk av andre gjennomføringsmodeller (Difi, 

2016). 

 

3.3 Innovasjon i entreprenørbransjen  

Som nevnt er ikke entreprenørbransjen fremmed for teknologi disrupsjon eller ideer for 

bedring av effektivitet, og verktøy som prosjektledelsesinformasjonssystem, 

bygningsinformasjonsmodellering og Lean konstruksjon begynner å få godt fotfeste i bygg- 

og anleggsprosjekter. Prosjektledelsesinformasjonssystem (eller Project Management 

Information System [PMIS] på engelsk), har til hensikt å gjøre informasjonsflyt i prosjekter 

bedre, slik at beslutninger blir tatt på riktig grunnlag. BIM har samme funksjon, men er i 

tillegg en digital tjeneste som viser 3D-bilder av produktet som skapes. Likevel gir ingen 

tilstrekkelig positivt utslag for produktiviteten, og er kun dekkende for et bestemt område av 

virksomheten eller prosjektorganisasjonen. Konseptet Lean er også en filosofi, slik som 

Beyond Budgeting, og vil bli nærmere diskutert for å klargjøre hvorvidt konseptet er i 

konflikt med Beyond Budgeting eller ei. 

 

Ved introduksjonen til Beyond Budgeting-modellen ble det nevnt at den ikke skal være en 

detaljert oppskrift for styring. Prinsippene skal være veiledende, og må skreddersys den 

enkelte virksomhets aktivitet, historie og kultur (Bogsnes, 2012). Dette krever en lengre 

implementeringsprosess, enn hva for eksempel en BIM gjør, men resultatet vil gi et mer 

robust styringssystem.  

 

Opprinnelig er Lean utviklet med det formål å effektivisere en produksjonsprosess, og har 

som fokus å fjerne ikke-verdiskapende aktiviteter (sløs). I tillegg brukes konseptet til å 

strømlinjeforme aktiviteter i prosesser, slik at prosessen flyter bedre, og på den måten øker 

effektivitet. Lean blir i dag både brukt som en filosofi og et verktøy, og er introdusert i flere 

bedrifter på tvers av bransjer. Som resultat av dette har det blitt skapt ulike oppfatninger om 

hva filosofien egentlig dreier seg om. Mange mener Lean kun er ment til å skape fast flyt for 
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maskinelle produksjonsprosesser, ettersom det er dens opprinnelige funksjon. Etterhvert som 

Lean spredte seg til andre bransjer, enn produksjon og industri, er en nyere tolkning at det kan 

implementeres og brukes hvor som helst. At det er en måte å tenke på for å best mulig 

systematisere virksomhetens samtlige aktiviteter. En slik oppfatning er ikke i konflikt med 

Beyond Budgeting.  

 

3.3.1 Lean i entreprenørbransjen 

Lean konstruksjon er entreprenørbransjens egen-utviklede form for Lean, og handler om 

helhetstenkning, flyt og kontinuerlig forbedring (Mosland, 2016). Figur 4 illustrerer grad av 

forskjell på Lean i fabrikksammenheng sammenlignet med Lean i bygg-sammenheng. En 

fabrikkorganisasjon er av fast karakter og produktene som produseres er fast. Dermed er 

aktiviteter og prosesser standardiserte, og Lean skal i denne sammenheng hjelpe å skape fast 

flyt i produksjonsprosessen. I entreprenørbransjen varierer organisasjonene, hvor 

prosjektorganisasjoner dannes og oppløses kontinuerlig. Dette gjelder også for produktet som 

skal skapes, og prosesser og aktiviteter vil dermed variere fra fase til fase og fra prosjekt til 

prosjekt. Lean filosofi i entreprenørbransjen er dermed mer avansert og krever ytterligere 

innsats vedrørende tankemåte, i tillegg til selve produksjonsprosessen. En slik oppfatning er i 

overensstemmelse med Beyond Budgeting, og er dermed en gladnyhet. 

 

 

Figur 4: Lean i fabrikk og Lean i byggeprosjekter (Tøien, 2018, s. 5) 
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Bogsnes snakker om at budsjett forhindrer virksomheter fra å få helhetsbilde (Merchant & 

Van der Stede, 2012, s. 488), og dersom Lean oppfordrer til å få bedre helhetsbilde, vil et 

eventuelt forslag om avskaffelse av budsjettet ikke være utenkelig. Utarbeidelse av budsjett 

kan, i henhold til kritikk til tradisjonell styring, bli sett på som en ikke-verdiskapende 

aktivitet. For eksempel kan tiden konsumert til utforming av budsjettet brukes til 

verdiskapning hos frontlinjen, som er direkte knyttet til kunden. Budsjettfokuset i 

entreprenørbransjen er svært høyt, og siden Lean allerede er godt forankret i bransjen, kan 

filosofien være et godt hjelpemiddel for implementering av Beyond Budgeting.
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4 Empiri - Prosjektstyring, mennesker og teknologi i entreprenørbransjen 

Dette kapittelet gir en grundig gjennomgang av KPMGs nyeste undersøkelse Global 

Construction Survey: Make it, or break it. KPMGs undersøkelser Global Construction Survey 

belyser temaer knyttet til blant annet lønnsomhet, overskridelse av kostnader og tid, 

effektivitets- og produktivitetsproblemer, og bransjens manglende evne til å omfavne 

teknologi fullt ut. I tillegg foreslår KPMG løsninger til de problemer som redegjøres for, og 

vil også bli evaluert i lys av Beyond Budgeting-modellen. Kapittelet er todelt hvor første del 

tar for seg de problemer som er relevant å diskutere i henhold til oppgavens problemstilling, 

mens andre del evaluerer KPMGs forslag til løsning i lys av Beyond Budgeting. 

 

4.1 KPMGs undersøkelse 

Make it, or break it er den siste undersøkelsen KPMG har utført hos entreprenørbransjen. 

Fordi entreprenørbransjen sliter med tapsprosjekter er fokuset i rapporten rettet mot hvordan 

bransjen tilnærmer seg og utfører store byggeprosjekter, og utfordrer ytelsesdriverne 

mennesker, teknologi og prosjektstyring. Rapporten ble publisert i oktober 2017, og er derfor 

høyst aktuell å diskutere. Selv om undersøkelsen er gjort globalt, er det rimelig å anta at 

samme problemer også eksistere i Norge. Videre må det nevnes at kapittelet ikke tar høyde 

for eventuelle andre løsninger som er utviklet med samme formål. KPMG utfører Global 

Construction Survey årlig, og de siste fire rapportene har også omhandlet temaet knyttet til 

hvordan entreprenørbransjens bedre kan imøtekomme økning i kompleksitet i prosjekter. I 

denne oppgaven redegjøres det kun for undersøkelsen fra 2017, med eventuelle innspill fra 

tidligere rapporter, og valget har vært bevisst for å beholde en avgrenset oppgave. 
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4.1.1 Paradokset - tradisjonell styring er flytevesten laget av betong 

Styring og kontroll behandles som livsnerven i prosjekter, og systemene anses for å være 

grunnlaget for planlegging og oppfølging av et prosjekt innenfor en gitt tidsramme og budsjett 

(Armstrong & Gilge, 2017, s. 5). Samtidig kritiseres entreprenørbransjen for å være 

konservativ, og at dens tradisjonelle bruk av styringssystemene holder tilbake evnen til å 

håndtere kompleksiteten av dagens prosjekter (Armstrong & Gilge, 2016, s. 6). Rapporten 

Make it, or break it nevner innledningsvis at kun en fjerdedel av bransjen i helhet oppgir at de 

ligger på et akseptabelt nivå når det gjelder å levere på tid og budsjett. I tillegg innrømmer 

halvparten av respondentene i undersøkelsen at tapsprosjekter har påvirket selskapet i 

vesentlig grad. Bransjen står ovenfor et stort paradoks hvor et prosjekt anses for å være en 

suksess kun hvis det lykkes å levere innenfor bestemte rammer. Samtidig tilbakeholder 

tradisjonelle styringssystemer evnen til å håndtere komplekse prosjekter. Prosjektstyring, 

mennesker og teknologi vil derfor bli nærmere undersøkt, med det formål å finne mulige 

faktorer innenfor disse feltene som kan påvirke prosjekter i entreprenørbransjen i negativ 

retning. 

 

4.2 Styring og oppfølging av prosjekter i entreprenørbransjen 

Når et prosjekt initieres og igangsettes utarbeides det et prosjektmandat (på engelsk Project 

Management Plan eller Project Charter). Dette er et dokument som oppsummerer omfanget av 

et prosjekt, og formelt viser at prosjektet er godkjent og skal gjennomføres (Karlsen, 2013, s. 

84). Prosjektmandatet inneholder blant annet tidsplan og budsjett. Når man utarbeider planer 

for budsjettet, legges det til noe som i prosjektsammenheng kalles for baseline. Baseline 

brukes til å måle hvorvidt prestasjonen avviker fra planen, og kan illustreres som vist i figur 

5: 

 

Figur 5: Baseline-kurve (Karlsen, 2013, s. 402) 

  



 

30 

 

Kurven i figur 5 viser plan for hvordan kostnadene skal utvikle seg i løpet av prosjektperioden 

over tid. Underveis i prosjektet vil kostnadene enten utvikle seg i takt med det som er planlagt 

eller avvike i positiv eller i negativ retning. Dette vil da bli forklart med en ekstra kurve som 

enten vil ligge over eller under baseline-kurven. Dermed er det enkelt for aktører i prosjektet å 

følge opp, og overvåke hvorvidt prosjektet holder seg innenfor de forhåndsbestemte 

rammene. Baseline er prosjektets kostnadsramme og utgjør dermed prosjektets budsjett. 

Earned Value Management (EVM) er en type oppfølgningsverktøy som brukes i bransjen i 

dag. 

 

EVM er et avansert system for oppfølging av kostnader og fremdrift, samt et hjelpemiddel for 

å sette fremtidige prognoser for et prosjekt. Verktøyet anvendes for å spore avvik i prosjektet, 

operert med følgende elementer: planlagt verdi, faktiske kostnader og inntjent verdi. Planlagt 

verdi (baseline) er en avgjørende komponent i EVM, og behandles som et referansemål. 

Styringsinformasjonen kan leses av en graf slik som illustrert i figur 6, og nøkkeltall beregnes 

med følgende avvik: kostnadsavvik, budsjettavvik og fremdriftsavvik. I tillegg avgir EVM 

kvantitative data til formål for beslutningstagning i prosjektet (Dwivedi, 2009). Oppsummert 

kan det sies at EVM er prosjektets versjon av kalkyle- og budsjettarbeid, men med begrenset 

kompleksitet. Figur 6 er en oppfølger til figur 5 og illustrerer hvordan kostnadene leses av ved 

hjelp av EMV-system. Figur 6 viser at kurven for faktiske kostnader ligger over kurven for 

planlagt verdi, hvilket betyr at prosjektet i dette eksemplet går med underskudd. 

 

 

Figur 6: S-kurver for oppfølging av prosjekt (Karlsen, 2013, s. 403) 
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4.2.1 Prosjektoppfølging og prestasjonsmål 

Et hvert prosjekts overordnede mål er å oppnå god lønnsomhet, altså det skal gi et positivt 

bidrag til selskapets totaløkonomi. Global Construction Survey: Make it, or break it forsker 

på hva respondentene av undersøkelsen benytter som prosjektoppfølging. Figur 7 er hentet fra 

rapporten, og viser at 70 prosent av respondentene følger en originalt godkjent baseline for 

prosjekttid og budsjett. Forskningsspørsmålene som stilles presenteres under hver enkelt 

figur. 

 

 

 

Figur 7: Against which benchmark does your organization track project benchmarks for tracking performance? (Armstrong 

& Gilge, 2017, s. 5) 

Igjen må det minnes om at undersøkelsen er gjort globalt, og har et utvalg på rundt 200 

respondenter. Det er dermed ikke med sikkerhet at resultatene er representative for Norge, 

men de er likevel oppsiktsvekkende. Selve baseline som prosjektet måles mot varierer i figur 

7, men felles for alle alternativene er at prosjektene som blir utført forsøker å overholde en 

forhåndsbestemt tids- og kostnadsramme, til tross for at fremtiden ikke kan predikeres. Å 

benytte baseline basert på antakelser om fremtiden anses for å være av tradisjonelt 

styringssystem, og er kontrolltyper som Beyond Budgeting-modellen ønsker å redusere. 

 

Fokuset i de siste Global Construction Survey rapportene har som nevnt omhandlet hvordan 

entreprenørbransjen best mulig kan imøtekomme økning i kompleksitet i prosjekter. 

Kompleksitet og et stramt budsjettregime samhandler dårlig, og så lenge baseline benyttes 

som en forhåndsbestemt ramme basert på en uviss fremtid, kan bransjen se langt etter den 

ønskede fleksibiliteten i sine prosjekter. 
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Global Construction Survey 2017 søker også svar på utbredelse av PMIS, hvor kun 8 prosent 

angir at systemet benyttes. Videre oppgir 47 prosent av respondentene at deres bedrift bruker 

separate systemer for prosjektrapportering som krever manuell balansering og oppdatering. 

Respondentene måtte svare på hvilke utsagn som best passer sin bedrift for 

prosjektrapportering. Valgene stod mellom: sanntidsknapp, integrerte systemer, separate 

systemer og regneark, se figur 8. 

 

 

Figur 8: Which statement best describes your organization’s project reporting? (Armstrong & Gilge, 2017, s. 6) 

Ettersom 47 prosent behandler systemene for prosjektrapportering manuelt, til tross for de 

digitale tjenestene som eksisterer, er det rimelig å anta at disse aktivitetene er negative 

innsatsfaktorer for de produktivitetsproblemer som bransjen står ovenfor. 

 

Undersøkelsen kartlegger også hvor mange av respondentene som integrerer prestasjonsmål i 

kontraktene, som nok en gang gir overraskende resultater. Kun 30 prosent tar med 

prestasjonsmålene i alle sine kontrakter, se figur 9. 
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Figur 9: Do you incorporate performance targets into your contracts? (Armstrong & Gilge, 2017, s. 9) 

Dog gis det ved ytterligere forskning en mulig forklaring på hvorfor andelen er så lav. 

Respondentene får i oppgave å rangere sine topp tre prestasjonsmål. Resultatet viser at tid og 

kostnad/ kostnadsdeling, med henholdsvis 80 og 69 prosent, ligger på toppen av 

prestasjonsmål. Se figur 10 for rangering av prestasjonsmålene. 

 

 

Figur 10: What are the top three performance measures used in your contracts? (Armstrong & Gilge, 2017, s. 9) 
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Et prosjekt er kjennetegnet ved å være begrenset i både tid, kostnad og omfang, og det er 

dermed ikke overraskende at disse parameterne er rangert øverst. Figur 11 illustrerer forholdet 

mellom disse faktorene, og dersom eksempelvis tid endrer seg vil også de andre faktorene 

måtte justeres, som igjen kan påvirker kvaliteten til prosjektet. Dersom en bedrift mestrer å 

levere et prosjekt innenfor gitt tids- og kostnadsramme, øker dette verdi i selskapet i form av 

profitt, noe som arbeiderne typisk blir belønnet for (Haughey, 2011). 

 

 

Figur 11: Iron-triangle (Haughey, 2011) 

Tradisjonell styringssystemer besitter mange kontrollmekanismer, dog er spørsmålet hvorvidt 

dette gir den beste mulige prestasjonen. Målet bør derfor ikke handle om å styre prestasjoner, 

men faktisk fokusere på best mulig bærekraftig prestasjon, gitt omstendighetene (Bogsnes, 

2012). For å oppnå motivering av atferd, vil bruk av relative prestasjonsmål (heller enn faste 

prestasjonsmål slik som tid og kostnad) være nøkkelen til suksess (Ryan, 2014). 
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4.3 Generasjonsforskjeller i entreprenørbransjen 

En bedrift sammensatt av forskjellige generasjoner kan være utfordrende å lede, dermed har 

Global Construction Survey samlet informasjon om hva arbeidskraften i bransjen består av. 

Det skilles mellom Baby Boomers, Generasjon X og Millenniums (Generasjon Y), og tabell 1 

viser både årstallene de ulike kategoriene gjelder, og prosentvis andel hentet fra 

undersøkelsen. Generasjon X er den største gruppen med 40 prosent, med 

millenniumsgenerasjonen like etter med 37 prosent. 

Tabell 1: Generasjonskart 

 Baby Boomers Generasjon X Millenniums (Gen Y) 

Fødselsår 1945-1964 1965-1979 1980-1994 

Andel i % 23 40 37 

 

Respondentene ble videre stilt spørsmål om hvorvidt millenniumsgenerasjonen forstår 

fundamentet ved prosjektleveranse, se figur 12. Fundamentet i prosjektleveranse angår 

ferdigheter knyttet til tids- og kostnadsplanlegging, kontroll og risikohåndtering, samt 

anskaffelsesstrategier. Disse områdene regnes som svært kritiske innenfor prosjektledelse, og 

er derfor viktig å ha kunnskap om. 

 

 

Figur 12: Does the Millennial generation understand project delivery fundamentals? (Armstrong & Gilge, 2017, s. 11) 

 

  



 

36 

 

Undersøkelsen viser at 24 prosent av respondentene mener at millenniumsgenerasjonen ikke 

forstår grunnlaget i prosjektleveranse, og 18 prosent er usikre. Et av bransjens viktigste 

oppgaver er å gi den yngre generasjonen ferdigheter innenfor disse områdene, ettersom 

manglende kunnskap kan være avgjørende for prosjektutførelsen. Videre besitter 

millenniumsgenerasjon digitale kunnskaper, hvilket kan være et nyttig hjelpemiddel for å øke 

teknologiutviklingen i bransjen (Armstrong & Gilge, 2017, s. 12). 

 

Generasjonsforskjeller er ofte vanskelig å håndtere når kontroll skal utvikles, fordi grad av 

kontroll vil variere med generasjon. Eksempelvis snakket noen av respondentene om at yngre 

arbeidere følte seg begrenset av det tradisjonelle fokuset på strenge regler og reguleringer 

(Armstrong & Gilge, 2017, s. 12). KPMG diskuterer derfor hvordan bedrifter kan revurdere 

antallet og grad av kontroller for å få et mer styrbart system som er mer effektivt og 

brukervennlig for alle ansatte, på tvers av ulike generasjoner. Derfor har KPMG utviklet tre 

steg for enklere og mer effektive kontroller (Armstrong & Gilge, 2017, s. 7): 

1. Gjør kontroll fleksibelt og justerbar med bredere virksomhetsstrategi, så de reflekterer 

det prosjektet har som nøkkelprioritet. 

2. Endre alle kontroller til en pågående basis for å sikre at de er så enkle og relevante 

som mulig. 

3. Balanser “myke” versus “harde” kontroller. 

 

Steg tre: balanser “myke” versus “harde” kontroller vil bli diskuterte ytterligere senere, og 

det er de såkalte “myke” kontrolltypene som skal appellere til den yngre generasjonen. En av 

KPMGs partnere, professor Kaptein, har utviklet åtte myke kontroller, se vedlegg A for 

rammeverket og B for beskrivelse av den enkelte kontroll. Modellen er basert på omfattende 

vitenskapelig forskning som mange organisasjoner globalt har tatt i bruk, og 40 prosent av 

respondentene oppgir at myke kontroller er en del av rammeverket til prosjektleveransen. I 

korte trekk skal myke kontroller i hovedsak (Armstrong & Gilge, 2017, s.12): 

• Sikre at alle ansatte er klar over sin rolle i prosjektorganisasjonen 

• Skal føle seg fri til å ta opp problemer eller bekymringer  

• Skal være sikre på at de blir lyttet til 

• Praktisere de riktige verdiene 
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Denne delen av forskningen omhandler den menneskelige driveren for prestasjon, og 

styringssystemet som utvikles har som formål å nå ut til alle deltakerne av et prosjekt. 

KPMGs forslag til en balanse mellom harde og myke kontroller vil som nevnt bli nøye 

evaluert og diskutert i lys av Beyond Budgeting i kapittel 4.6.1 Myke kontroller vs Beyond 

Budgeting. 

 

Det neste kapittelet vil gå inn på ytelsesdriveren teknologi, og status i entreprenørbransjen i 

Norge. Det vil her kun bli sett på hva som har skjedd og hva som er i ferd med å skje på 

teknologifronten, og vil ikke gis en detaljert beskrivelse av hvert instrument som brukes i 

bransjen. 

 

4.4 Digital og teknologisk status i entreprenørbransjen 

Bygningsinformasjonsmodellering, 3D-printing, Virtual Reality og andre lignende 

instrumenter som gir et visuelt bilde av et ferdig-designet produkt, er teknologier som løfter 

entreprenørbransjen. Teknologiene er utviklet med egenskaper som gjør det mulig å se et 

ferdig oppstilt bygg eller anlegg i 3D eller virtuell virkelighet. Eksempelvis 3D-printing er en 

prosess som kan skape en prototype eller modell av bygget. På den måten er det mulig for alle 

parter i et stort komplekst prosjekt å se hva som gjenstår. Teknologi er den siste 

ytelsesdriveren KPMG undersøker, og det forskes blant annet på hvorvidt respondentene 

anser seg selv som ledende innen teknologi, og om entreprenørbransjen er moden for 

teknologisk disrupsjon. Under kapittel 3.1 Entreprenørens rolle i norsk næring ga bransjen 

uttrykk for at entreprenørene ønsker å benytte seg av de teknologier som utvikles, men på 

grunn av høy prosjektrisiko og lave marginer, blir dette vanskelig. Risikoen av å investere i 

uprøvd teknologi er svært høy, og i kombinasjon med en stram tids- og budsjettramme, holdes 

bransjen tilbake fra å omfavne teknologiutviklingen fullt ut. 

 

Global Construction Survey 2017 viser et resultat hvor 55 prosent av respondentene mener at 

bransjen er moden for teknologisk disrupsjon, se figur 13. Videre mener hele 29 prosent at 

bransjen ikke er det, og ytterligere 16 prosent er usikre, altså til sammen mener 45 prosent at 

bransjen ikke er teknologimoden. 
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Figur 13: Is the industry ripe for disruption? (Armstrong & Gilge, 2017, s. 19) 

Figur 13 bekrefter at bransjen er konservativ hvorav 29 prosent mener at bransjen ikke er 

moden for teknologisk disrupsjon. Resultatet viser også at det er splittelse i bransjen, ettersom 

halvparten er åpen og halvparten ikke. Samtidig ser vi antydning til et skifte i 

teknologigjennombrudd, ettersom 55 prosent representerer majoriteten. Majoritetsgruppa vil 

med det første ikke synke, fordi teknologiutviklingen vil ekspandere med høy sannsynlighet 

til entreprenørbransjen også. Videre tilsier et generasjonsskifte at de konservative blir byttet 

ut med nytenkende, fordi med årene blir det mer utskiftning og er typisk favør teknologi. 

Undersøkelsen ble utført i slutten av 2017, og 55 prosent støtter teknologisk disrupsjon i 

bransjen. Dette indikerer at, når den største andelen sier ja, at teknologien vil komme ganske 

snart. 

 

Den 17 april 2018 ble det meldt at den norske entreprenørbransje nå vil møte store 

teknologiske endringer i nærmeste fremtid, hvilket bekrefter at Norge representerer 

majoritetsgruppen. Telia Norge offentliggjorde i en pressemelding i april at de har inngått 

samarbeid med teknologiselskapet Effera, med det formål å digitalisere byggeplasser i 

entreprenørbransjen. Verktøyet som er utviklet er en digital plattform som kalles for Insight, 

hvor hovedfokuset er å få alt (maskiner og mennesker) til å samhandle på en byggeplass. 

Insight gir også entreprenørene oversikt over prosjektet i sanntid, med det formål å kunne 

oppdage forsinkelser og potensielle kostnadsoverskridelser. Det har også sikkerhetsmessige 

utbytter ettersom verktøyet har full kontroll på hvor mennesker oppholder seg, dersom noe 

skulle skje (Telia Norge, 2018). Hvorvidt Insight vil bli mottatt med positivitet eller ei, er 

vanskelig å uttale seg noe om. Dog er det rimelig å anta at det vil være delte meninger og 
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holdninger, og at systemet har egenskaper til å bli sett på som et ekstra kontrollsystem som 

arbeiderne må forholde seg til. 

 

Videre ble det nevnt at Insight kan følge fremdriften av prosjekter, og kan avsløre dersom 

prosjektet har tendens til å spore av i tid og kostnad. Dette viser at prosjekter er fortsatt ment å 

bruke en baseline som referanse, og teknologien bidrar dermed ikke til forbedring av den 

tradisjonelle økonomistyringen. Likevel får entreprenørbransjen mulighet til å kunne fokusere 

på andre områder mens teknologien blomstrer i bakgrunnen, og her menes økonomistyring og 

prosjektstyring. 

 

4.5 Mennesker, teknologi og prosjektstyring 

Undersøkelsen KPMG har utført har avdekket områder som omhandler prosjektoppfølging, 

prestasjonsmål, generasjonsforskjeller, kontroll og teknologi. Dette kapittelet har som formål 

å se nærmere på løsningen KPMG har foreslått, for å overkomme tapsprosjekter, og gi en 

evaluering av den med utgangspunkt i Beyond Budgeting-teori. KPMG benevner 

prosjektstyring, mennesker og teknologi som drivere til prestasjon, og ser etter 

forbedringspotensialer gjennom disse områdene. Derfor har de utviklet en modell som 

inkluderer det rapporten har gjennomgått med fokus på prosjektstyring, mennesker og 

teknologi, samt forklaring til den. 

 

4.5.1 Tre steg for å lukke ytelsesgapet 

Modellen er et integrert rammeverk som revurderer prosjektstyring og kontroll, mennesker og 

teknologi, gjennom tre nøkkelprinsipper (Armstrong & Gilge, 2017, s. 29): 

• Utvikle seg ved å reorganisere styring og kontroll 

• Bli innovative ved å investere i teknologi  

• Integrere ved å optimalisere menneskelige prestasjoner 

For hver av disse tre prinsipper tilhører det ytterligere tre steg, som skal hjelpe organisasjoner 

å revurdere, endre og forbedre området. Modellen er illustrert i figur 14. De neste kapitlene 

skal beskrive hver enkelt del av rammeverket: prosjektstyring, mennesker og teknologi, med 

spesielt fokus på prosjektstyring. 
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Source: Three steps to closing the performance gap, developed by Geno Armstrong, Global Sector Leader, Engineering and 

Construction, KPMG International and Clay Gilge, Head of Major Projects Advisory, KPMG in the US. 

Figur 14: Three steps to closing the performance gap (Armstrong & Gilge, 2017, s. 29). 

 

4.6 Optimalisere menneskelige prestasjoner 

Prinsippet om å integreres for å optimalisere menneskelige prestasjoner, er det første aspektet 

ved modellen som skal forklares. Henviser til tabell 1, som viser generasjonsoversikt og hva 

arbeidsstyrken til respondentene består av. Bransjen kan hente arbeidskraft fra generasjon: 

Baby Boomers, Generasjon X og Millenniums (Gen Y). Dette er tre forskjellige generasjoner, 

som har tre forskjellige preferanser. Markedet er i stadig endring og teknologien utvikler seg 

raskt, samtidig som både kompleksitet og størrelse i prosjekter vokser. KPMG kommer med 

forslag til hvordan bransjen kan overkomme generasjonsbarrierer, samtidig opprettholde en 

høyt-presterende arbeidsstyrke (Armstrong & Gilge, 2017, s. 32). 

 

Herunder foreslår KPMG tre steg: Change Management, Talent Management og Soft 

Controls. Change Management innebærer at selskapet bør skape en kultur som fungerer for 

alle. Den klassiske Baby Boomer misliker ny teknologi, men er respektfull ovenfor regler og 

prosedyrer. På lik linje som Millenniumsgenerasjonen er komfortabel med teknologi, men til 

gjengjeld er motstander av stramme instrukser. KPMG mener dette dilemmaet kan løses med 

målrettet kommunikasjon med forskjellige budskap (og media) for de forskjellige gruppene 
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av ansatte. Det vil si at den eldre garde får mer direkte instruksjoner om hva de skal gjøre, 

mens de yngre får en åpen tilnærming hvor arbeidsoppgavene blir formet ved kontinuerlig 

dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver (Armstrong & Gilge, 2017, s. 32). Vedrørende 

rekrutteringsprosessen vil selskaper som satser på teknologi få en ypperlig mulighet til å 

tiltrekke seg unge talenter, ettersom den yngre generasjonen finner det attraktivt med bransjer 

som utøver høy-teknologiske løsninger. Talent Management innebærer at selskaper må ta 

høyde for teknologien i rekrutteringsprosessen, og må vurdere hva den har av behov i 

arbeidskraft (Armstrong & Gilge, 2017, s. 33). Det vil si at selskaper ikke bør ansette en 

murer, hvis det finnes en robot som utfører denne typen arbeidsoppgaver. Siste steg angår å 

finne en balanse mellom harde og myke kontroller, og vil nå bli nøye diskutert. 

 

4.6.1 Myke kontroller vs. Beyond Budgeting 

Harde, eller tekniske kontroller, er kontrolltyper som for eksempel: overvåkning av 

telefonbruk, kameraovervåkning i arbeidslokaler, adgangs- og tilgangskontroll, 

produksjonskontroll og styringssystemer, sporingsteknologi i virksomhetens kjøretøy, 

kontroll av e-post og besøk på internettsider osv. Denne listen er lang, og mest sannsynlig er 

de ikke ukjent for de fleste. Kontrolltypene har den egenskap av å styre arbeidere til ønskelig 

oppførsel, og kategoriseres som harde fordi de ikke er mulig å unngå. 

 

I henhold til Beyond Budgeting-modellen og filosofien den baserer seg på, er disse 

kontrolltypene ment for en mindre gruppe mennesker. Bogsnes benytter teori-X og teori-Y 

litteratur for å fremme dette argumentet. Teori-X og Y er en lederskapsteori som ble utviklet 

av McGregor på 60-tallet, og er en forklaring på hvordan lederne ser på sine ansatte. Teori-X 

går ut på at lederen forutsetter at sine ansatte er late og unnasluntrere, mens teori-Y går på det 

motsatte, som vil si at ansatte blir sett på som fornuftige, ambisiøse og selvstendige 

mennesker (Sander, 2016), Harde kontrolltyper som KPMG refererer til er typisk teori-X 

kontrollmekanismer, og er utviklet for den type mennesker som faktisk er unnasluntrere. 

Dermed benytter Bogsnes den anledning til å understreke at dette er en minoritetsgruppe, og 

representerer ikke hele organisasjonen. Dersom teori-X gruppen mot formodning skulle 

representerer majoriteten i en organisasjon, vil det være rimelig å påstå at det har vært en stor 

svikt i rekrutteringsprosessen. 

 

  



 

42 

 

Vedlegg A viser modellen professor Kaptein har utviklet, med bestående av åtte myke 

kontroller, og har samme hensikt som harde kontrolltyper. Vedlegg B er hentet fra KPMGs 

egne nettsider, og er en ytterligere beskrivelse til syv av de åtte kontrollmekanismene. Myke 

kontroller har også til hensikt å fremme riktig atferd, men er basert på organisasjonens 

utviklede kjerneverdier, og er langt mer fleksible. Det er spesielt to av de myke kontrollene 

som er interessant å diskutere, i lys av Beyond Budgeting. Se vedlegg B for formuleringene 

av: Clarity og Transparency. Myke kontroller er to svært selvmotsigende ord, noe som gjør 

det vanskelig å tro på et resultat av god atferd. Kontrolltypene har i første øyekast inntrykk av 

å være nøye gjennomtenkt, men etter å lese hva de representerer, betviles den påståtte hensikt 

de har. Under Clarity forklares det tydelig hvordan uønsket atferd skal unngås “Ansatte må 

lære seg forskjellen mellom hva som er akseptabelt og hva som ikke er [...]”. Før det trekkes 

en konklusjon for hvorvidt denne kontrolltypen er myk eller ei, beveger vi oss over til 

Transparency. KPMGs bruk og tolkning av denne kontrollmekanismen er noe avvikende fra 

hva Beyond Budgeting-modellen representerer. “Atferd må være transparent og åpen slik at 

hver enkelt forstår sin innvirkning av handlinger på andre, og kan dømme andres 

handlinger”. Satt på spissen behandles åpenhet i denne kontekst som en mulighet til å kunne 

dømme hverandre dersom noen gjør noe uriktig, slik at uetiske og dårlige handlinger blir 

unngått. Gjennomgående i tabellen i vedlegg B er det lagt vekt på hvor viktig det er at ansatte 

forstår sine begrensninger, og til enhver tid er oppmerksom på hva som er rett og galt i 

henhold til selskapets kjerneverdier. 

 

Basert på formuleringene de åtte kontrollene har, virker det å være en ytterligere modell som 

representerer teori-X lederskap. Ansatte får et ekstra system og å forholde seg til, og bli 

begrenset av – et nytt tradisjonelt styringssystem. Likevel er det god forklaring på hvorfor 

KPMG presser denne type løsning til markedet, nettopp fordi kontrollbegrepet appellerer til 

ledere, og det selger bra. 
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4.7 Innovasjon og teknologisk utvikling 

For å ikke miste markedsposisjon, anbefaler KPMG at entreprenørbransjen bør satse på 

innovasjon ved å investere i teknologi. Stegene består av Technology Diagnostic, Quick hits 

og Road map and strategy. Første steg handler om å sette seg inn i bedriftens system og forstå 

måten teknologien er brukt for levering, rapportering og overvåkning av prosjektene. Dette 

har til hensikt for å kunne gjøre riktig evaluering og beslutning om hvor det bør investeres, for 

å oppnå maksimalt utbytte. Neste steg, Quick hits, handler om å fremheve de områdene i 

prosjekteringen og produksjon hvor teknologi har synlig påvirkning på prestasjonen. Ved å 

bevise at teknologi har verdi, vil den andelen som er skeptisk til teknologiutvikling kanskje 

minskes. Ofte legges alle kort på én eller to store investeringer som både mislykkes i å levere, 

samt skaper dårlig assosiasjoner til ny teknologi, og er en fallgruve man ønsker å unngå. 

Derfor navnet Quick hits. Siste steg anbefales bedrifter til å utvikle en digital strategi, som 

baseres på kunnskap som egen teknologiposisjon. Ved utarbeidelse av en digital strategi er det 

viktig å være realistisk, samtidig ambisiøs i visjon-formuleringen, for å evne i å forestille seg 

bruksområder hvor teknologi kan benyttes (Armstrong & Gilge, 2017, s. 31). 

 

De endringer som pågår i norsk entreprenørbransje i dag viser at bransjen i nær fremtid kan 

være godt digitalisert, på lik linje med andre bransjer. Hvorvidt Insight er teknologien som 

skaper teknologiutbrudd for bransjen, er vanskelig å si noe om. Som nevnt under kapittel 4.4 

Digital og teknologisk status i bransjen, kan Insight bli sett på som et nytt styringssystem 

ettersom den innehar tradisjonelle kontrollmekanismer.  
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4.8 Revurdering av prosjektstyring og kontroll 

Masteroppgaven har fokus på økonomistyring og tradisjonell bruk av den, derfor blir 

prosjektstyring og kontroll nå evaluert i detalj til slutt. Styring og kontroll regnes for å være 

selve livsnerven til prosjekter. Det er dermed god grunn til å påstå at en endring her kan 

påvirke alle områder ved et prosjekt. Samtidig er det et vanskelig tema å diskutere, ettersom 

kritikk mot en styremåte ikke er godt tatt imot. Bogsnes antar at Beyond Budgeting ikke er 

like utbredt som andre styringsmodeller fordi modellen går “i strupen på ledere” (Bogsnes, 

2016, s. 231). 

 

Entreprenørbransjen bærer preg av å være konservativ, og praktiserer god gammeldags 

tradisjonell budsjettering og styring. I tillegg viser undersøkelsen at få benytter sanntidsknapp 

(se figur 8). Beslutningstakere evner dermed ikke til å fatte meningsfulle beslutninger, 

ettersom informasjonen ikke er fullt oppdatert. Dermed foreslår KPMG tre steg for å 

overkomme den type utfordring (Armstrong & Gilge, 2017, s. 30): 

1. Assess (vurdere): Her skal organisasjoner se over sine styringsmetoder, 

risikohåndteringer og kontrollprosedyrer og vurdere hver enkelt nøye. 

2. Rationalize (revurdere): Når styringsmetodene har blitt evaluert og vurdert, anbefaler 

KPMG å se etter hvilke kontroller som mangler, hvilke som er utilstrekkelig, hvilke 

som er “overflødige” og hvilke som ikke er effektive.  

3. Rebuild (gjenoppbygge): Prosjektstyringen bør være nært tilpasset organisasjonens 

forretningsmål og strategi. Teknologiinvesteringer bør være tilkoblet strategi, og 

kontroller bør være designet med sluttbruker i tankene. 

 

For å understreke hva Beyond Budgeting-modellen mener om de tre stegene, benyttes 

anledningen til å sitere Bogsnes: 

  

“Do you believe that without tight controls and short leashes, detailed budgets and sharp 

instruction, the organization will drift into anarchy where people will do all kinds of stupid 

things and spend money like drunken sailors?” (Bogsnes, 2016, s. 8). 

 

Det Bogsnes mener med dette er at dersom man gir slipp på en del kontrollmekanismer så bør 

fremdeles de ansatte evne å gjøre rasjonelle og gode vurderinger hva gjelder sine 

arbeidsoppgaver, og ikke drive bedriften til grunne med dårlige beslutninger og høye 

kostnader – refereres til som “Drunken Sailor”.  
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Dersom ledelsen ikke har tillitt nok til å legge mer av dette ansvaret og friheten over på sine 

ansatte, så må det jo sies at det har vært svikt i kommunikasjonen mellom HR-avdeling og 

dem som bestemmer styringssystemer. 

 

Det har vært en gjenganger i Global Construction Survey-rapporten at KPMG råder 

entreprenører og eiere til hvordan de skal utvikle, utøve og justere kontroll for å oppnå 

ønskelig atferd. Under prinsippet om revurdering av prosjektstyring og kontroll består stegene 

av vurdering, revurdering og gjenoppbygging. Dog viser det seg at disse tre stegene 

henvender seg nærmest utelukket til begrepet kontroll, og lite nevnes vedrørende 

prosjektstyring i KPMGs modell. Første steg omhandler å vurdere eksisterende 

styringsmetoder, risikohåndteringer og kontrollprosedyrer. For så revurdere hvilke kontroller 

som mangler, hvilke som er utilstrekkelige, samt råd om å balansere harde og myke 

kontroller. Henviser til kapittel 2.2.3 Tradisjonell styring skaper illusjon av kontroll, hvor 

Bogsnes beskriver hvilke kontrolltyper som må reduseres. Alt som omhandler kontroll over 

hvor vi har vært, samt kontroll som forteller når prestasjon har vært bra og ikke, er 

kontrolltyper som beholdes. Beyond Budgeting-prinsipp 3: åpenhet er nøkkelordet her. 

Gjennom åpenhet kan ledelsen ivareta kontroll, uten å måtte konsumere tid og energi på å 

utvikle og implementere effektive kontroller i organisasjoner. Som prinsippet beskriver 

handler det om at informasjon holdes åpen, slik at arbeidere motiveres til å være selv-

regulerende. Informasjon skal altså holdes åpen nedover organisasjonen, fra ledelsen til 

frontlinjen, og åpenhet er kontrollmekanismen oppover, fra frontlinjen til ledelsen. 

 

Steg tre handler om å gjenoppbygge styresystemet, etter å ha vurdert og revurdert 

styringsmetode og kontroller i bedriften. Dog er det rimelig å anta at dette ikke er veien å gå, 

ettersom det her anbefales å gjenoppbygge basert på et grunnlag som i utgangspunktet ikke 

fungerer. Oppsummert kan det sies at modellen er basert på et tradisjonelt system, og råder 

entreprenørbransjen til å endre på et overfladisk nivå. Problemløsningen ligger mer 

dypsittende enn som så, det ligger i selve tankesettet, og Beyond Budgeting er løsningen for å 

gripe tak i det grunnleggende problemet – det tradisjonelle styringssystemet. 
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5 Metode 

I dette kapittelet vil det forsøkes å det gi en detaljert presentasjon av de valg som ligger til 

grunn for metoden i denne masteroppgaven. I tillegg vil det bli gjennomgått det arbeid som 

har blitt utført med det formål å besvare problemstillingen. Innledningsvis blir 

problemstillingen presentert, etterfulgt av forskningsmetode og forskningsdesign. 

Datainnsamlingsmetode vil også redegjøres for, og deretter gjennomgås dataanalysen. Til 

slutt diskuteres kvalitet gjennom validitet og reliabilitet. 

  

5.1 Problemstilling 

Denne oppgaven har som formål å besvare følgende problemstilling: 

Kan Beyond Budgeting være løsningen til de problemer som eksisterer i 

entreprenørbransjen? 

Hvorvidt Beyond Budgeting kan brukes som løsning til problemene som er gjennomgått er 

vanskelig å gi et konkret svar på, ettersom styringssystemet verken er etablert eller utprøvd i 

entreprenørbransjen. Likevel er det et svært viktig tema, som bør bli belyst og diskutert. Det 

er interessant å sette seg inn i en problemstilling som har to motsigende elementer. Beyond 

Budgeting er utviklet med det formål å gjøre bedrifter mer innovative og smidige, for å 

håndtere de endringene som skjer i verden i dag. For at et selskap skal kunne dra nytte av 

konseptet, skal det være fremtidsrettet og nyskapende. Entreprenørbransjen er derimot 

allmennkjent for sin konservativisme, og gjør dermed problemstillingen svært vanskelig å ta 

tak i. 

For å besvare problemstillingen er den blitt delt inn i mindre forskningsspørsmål for å 

avdekke hovedproblemstillingen. Det legges spesielt fokus på om de problemer KPMG 

fremhever i sin globale undersøkelse, også gjelder for den norske bransjen. Det har blitt tatt 

utgangspunkt i følgende forskningsspørsmål ved datainnsamling: 

1. Hvilke faktorer gjør at prosjekter går med tap? 

2. Er tradisjonell styring et hinder for at prosjekter oppnår suksess? 

a. Finnes den kritikken mot tradisjonell styring som Bogsnes nevner også i 

entreprenørbransjen? 

3. Hvilke tiltak er satt inn til de utfordringer som bransjen møter? 
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Til tross for de tradisjonelle problemene som eksisterer i entreprenørbransjen, finnes det 

likevel lite eller ingenting forskning som kobler Beyond Budgeting til problemene som 

eksisterer. Dog finnes det likheter i tankemåte i de problemløsningene som foreslås med 

Beyond Budgeting-tankesettet. Av ulike grunner og interesser ble det i tidlig fase bestemt å 

fokusere på entreprenørbransjen i uvisshet om de problemer som eksisterer. Grundige søk og 

dypere undersøkelse i bransjen viste seg å gi overraskende funn, og det kan bekreftes med en 

rekke kilder at bransjen sliter. Videre var det mulig å knytte disse problemene til tradisjonell 

styring og ledelse, og derfor ble det naturlig å ta utgangspunkt i Beyond Budgeting-filosofien. 

5.2 Forskningsmetode og forskningsdesign 

Ved datainnsamling skilles det mellom to tilnærminger: kvalitative og kvantitative metoder. 

En kvantitativ metode analyserer et stort antall enheter, med fokus på data i form av tall 

(Dahlum, 2018). Som nevnt finnes det lite eller ingenting forskning som kombinerer Beyond 

Budgeting med entreprenørbransjen, og en kvantitativ undersøkelse virket ikke veien å gå. En 

kvalitativ tilnærming analyserer data i form av tekst og går mer i dybden, og med ønske om å 

få god innsikt i bransjen og et mest mulig korrekt bilde av virkeligheten, falt valget på 

kvalitativ metode. 

Innenfor metode finnes det tre forskjellige forskningsdesign: eksplorativt, deskriptivt og 

kausalt (Sander, 2017). Formålet med denne studien er å finne ut om en Beyond Budgeting-

tilnærming kan være løsning på de problemer som eksisterer i entreprenørbransjen. For å 

besvare problemstillingen ble det et naturlig valg å bruke eksplorerende forskningsdesign 

ettersom det ikke finnes tidligere data på dette feltet. Problemstillingen er ikke uklar i sin 

formulering, men det er mangel på innsikt på dette området, og funn underveis i oppgaven har 

gjort det til en kontinuerlig læringsprosess. 

5.3 Datainnsamling 

I starten av oppgaveprosessen var det svært kritisk å innhente bakgrunnsinformasjon til 

bransjen hvor bygg, anlegg og eiendom opererer, for å få en dypere forståelse for området. I 

den forbindelse ble bransjen oppsøkt på dens egen arena, i form av arrangement bransjen selv 

har tatt initiativ til; “Byggebransjens dag” ved Quality Hotel Fredrikstad (Østfold) 15. februar 

2018. Hensikten med dette besøket var i hovedsak å sette seg inn i hvordan bransjen er satt 

sammen, og eventuelt få inntrykk av hvorvidt ledelse og økonomisk styring praktiseres i 

virkeligheten. Det ble også undersøkt om Beyond Budgeting var kjent i deres ordforråd, noe 

det ikke var. Her ble den første store utfordringen møtt. Ettersom bransjen er svært 

fragmentert og konkurransen er hard, må relasjon samtidig opprettholdes på tvers av 
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bedriftene fordi det er stor sannsynlighet for et samarbeid i et fremtidig prosjekt. De omtalte 

hverandre som venner i en stor enhet, til tross for de harde konkurransekreftene som 

eksisterer i bransjen. Beyond Budgeting kan dreies mot å gjelde den enkelte bedrift, for 

bedring av styring og ledelse i forsøk på å bli mer smidig og oppnå konkurransefordeler. Det 

angår ett selskap, mens det i entreprenørbransjen har den utfordring av at styring og ledelse 

må utøves i midlertidige organisasjoner (prosjekter), og er vanskelig å gjøres permanent. 

Derfor angår nå problemstillingen ledelse og styring til alle selskaper i entreprenørbransjen, 

ettersom det ikke ville vært hensiktsmessig eller gi virkning i å implementere Beyond 

Budgeting-tankegang hos kun én entreprenør (foruten en totalentreprenør). 

Når dette ble observert ble neste utfordring å finne informanter som kan representere 

bransjen. Avhandlingen tok en ny retning på dette tidspunkt da det i første øyeblikk virket 

mest hensiktsmessig å ta grep om én entreprenør, og undersøke styring og ledelse hos den. 

Imidlertid var det vanskelig å finne bekreftelse fra kilder som sa at bransjen hadde problemer, 

sett bort fra nyhetene som publiseres. I slutten av februar ble KPMGs rapport observert, og 

dermed åpnet det opp for mange nye muligheter for oppgaven. KPMG belyser problemene 

med entreprenørbransjen ved hjelp av grafer og statistikk, og kommer med egne forslag til 

løsninger for hvordan bransjen skal overkomme utfordringene. 

Undersøkelsen til KPMG er gjort globalt med rundt 200 respondenter, dog var det vanskelig å 

bekrefte hvorvidt dette var representativt for den norske entreprenørbransjen. Dermed ble det 

fordelaktig å snakke med representanter fra forskjellige entreprenører og ikke kun én bedrift. 

Det ble dermed innhentet én respondent fra en større entreprenør, og én respondent som 

arbeider for en mindre entreprenør. Begge respondenter har hver seg over 30 års erfaring i 

bransjen, og har meget god innsikt i hvordan bransjen fungerer og er bygd opp. 

Primærdata for denne oppgaven er informasjonen hentet gjennom intervju med respondenter 

i entreprenørbransjen, med det formål å få et mest mulig riktig bilde av hvordan virkeligheten 

er. Det ble utarbeidet en grov intervjuguide i forkant av intervjuene for å holde samtalene 

innenfor bestemte rammer, se vedlegg C. Intervjuguiden har blitt justert underveis, fordi 

ytterligere relevant informasjon dukket opp i løpet av intervjuene som følge av 

oppfølgingsspørsmål. Sekundærdata er de data hentet fra KPMGs rapport, samt artikler hentet 

fra nettsiden bygg.no - som er entreprenørens eget forum. Denne oppgaven benytter en 

kombinasjon av både primær- og sekundærdata, med det mål om å få en presis oppfatning av 

hvordan bransjen opererer. 
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5.4 Ramme og begrensninger 

De rammer som er satt for denne oppgaven har blitt formet naturlig ettersom funn har blitt 

observert underveis, som videre har ført prosessen i nye retninger. Først og fremst er det den 

økonomiske styringen som blir belyst. Basert på nyheter som ofte publiseres vedrørende 

prosjekter som overskrider tid og budsjett, er oppgaven begrenset til økonomistyring og 

ledelse i entreprenørbransjen. KPMGs rapport bekrefter videre at bransjen sliter med den 

tradisjonelle styringen. Basert på artikler hentet fra bygg.no og KPMGs tidligere 

undersøkelser, sliter bransjen blant annet med kostnadsoverskridelse, effektivitetsproblemer, 

mangel på kontroll og informasjonsflyt på tvers av prosjektets hierarki og faseoverganger. 

Om vi påminnes Bogsnes kritikk mot tradisjonell styring i kapittel 2.2 Underliggende 

problemer med tradisjonell styring legges det mest vekt på: tillitt og åpenhet, kostnadsledelse, 

kontroll og effektivitet. Disse kritikker former følgelig en ramme for problemområdet i denne 

oppgaven, og det observeres at disse kritikkene korresponderer godt med de faktorer som 

typisk blir nevnt i artikler som omhandler problemene i entreprenørbransjen. 

5.5 Validitet og reliabilitet 

Resultatene generert fra denne studien har relativ høy validitet når det angår overfladiske 

spørsmål som kan bekreftes fra sekundære kilder. Eksempelvis er det ingen hemmelighet at 

bransjen sliter med tapsprosjekter, dermed er det enkelt for intervjuobjekter å bekrefte at dette 

er et problem også i sin bedrift. Disse type spørsmål kan identifiseres som en sikker slutning. 

Den eksterne validiteten svekkes ettersom det kun stilles med to intervjuobjekter i denne 

forskningen. Dog kompenseres det med respondenter som har mange års erfaring i bransjen, 

noe som gjør dem egnet for å besvare kritiske spørsmål som stilles. 

For å få høyt utslag på reliabilitet er det fordelaktig å stille med et større antall respondenter, 

noe som ikke er gjort i denne forskningen – hvilket er typisk i kvalitative tilnærminger. Et av 

formålene til dette studiet er å finne ut om den kritikken som stilles rundt tradisjonell styring 

også gjelder for entreprenørbransjen. Reliabiliteten er dermed svak i denne forskningen. 

Utfordringene i entreprenørbransjen har blitt forsket på lenge, og det blir stadig utviklet nye 

verktøy for å bedre situasjonen i denne næringen. Samtidig blir Beyond Budgeting mer og 

mer forankret i økonomisk faglitteratur, men ingen tidligere studier kombinerer Beyond 

Budgeting med de utfordringene som finnes i entreprenørbransjen.  

På grunn av svak ekstern validitet og lav reliabilitet er det rimelig å trekke slutning om at 

resultatet ikke kan generaliseres. Dog er det gjort omfattende leting etter sekundære kilder 

som kan bekrefte det intervjuobjekter ikke kan bekrefte. 
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5.6 Metodens styrker og svakheter 

Det er som nevnt få respondenter i denne analysen, og sammen med tidsbegrensingen av 

oppgaven blir omfanget av forskningen naturlig nok begrenset. Det ble i tillegg valgt en 

bransje med lite forkunnskap om, og det var veldig tidskonsumerende å sette seg inn i 

bransjen i startfasen av oppgaven. Entreprenørbransjen er bestående av prosjektbaserte 

organisasjoner, og selv om produktene som oftest produseres er standardisert, er det vanskelig 

å adoptere Beyond Budgeting-tankesettet til bransjen. Beyond Budgeting er også en 

nyskapende idé, mens entreprenørbransjen er svært konservativ. Dette gir avvik i analysen, 

hvilket var forventet. Svarene som informantene gir kan være filtrert for opprettholdelse av 

godt rykte, og på den måten påvirker resultatet. Bogsnes utfordrer det tradisjonelle styresettet, 

noe som kan være sårbart for den tradisjonelle leder å bli kritisert for. Det er ingen 

hemmelighet at bransjen praktiserer tradisjonell styring til det ytterste, dermed er det en stor 

utfordring som forsker å kritisere informantenes styremåte. 

Som nevnt en rekke ganger har få respondenter blitt kompensert med informanter som har 

mange års erfaring i bransjen. Dette styrker analysen fordi informantene har vært borti det 

meste, og kan gi informasjon om alt. Begge informanter har vært del av ulike 

entrepriseformer og gjennomføringsmodeller, og har sine opplevelser og oppfatninger av 

dem. Intervju har også foregått i trygge omgivelser og kan dermed gi utslag av å produsere 

ærlige svar. Den største styrke denne forskningen har er å ha mulighet til å utfordre og 

undersøke styringen i en bransje som er veldig opptatt av tradisjonell styring. Det å kunne 

kombinere Beyond Budgeting med en så konservativ arena har vært utrolig spennende. Den 

forutinntatte holdningen med forankring i Beyond Budgeting-teori, sett på tradisjonell styring 

i bransjen har generert resultater som var forventet å finne. 
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6 Analyse og drøftelse av primære data 

Dette kapittelet er en analyse og tilhørende drøftelse av intervjuene som er gjort, og som er 

hentet inn til formål å besvare problemstillingen og forskningsspørsmålene som er tilknyttet 

avhandlingen. Begge intervjuobjekter har hver seg over 30 års erfaring i bransjen, og stiller 

seg derfor godt egnet til å besvare de spørsmål som stilles. Den første informanten har 

erfaring fra både totalentreprise og delte entrepriseformer (hovedentreprise). Den andre 

informanten jobber for en større entreprenør, og har mest erfaring fra totalentreprise. For å 

skille mellom disse, deles kapitlene inn i Hovedentreprenøren og Totalentreprenøren, og 

respondentene omtales henholdsvis som informant 1 og informant 2. Kapittelet er bygd opp 

slik at informantenes svar presenteres først, for deretter å behandles og analyseres i henhold 

til den teorien som ligger til grunn. 

 

6.1 Hovedentreprenøren 

Som nevnt innledningsvis arbeider informant 1 for en mindre entreprenør og har god erfaring 

med delte entrepriseformer og totalentrepriseformer. Fordi det er stor oppmerksomhet i media 

om effektivitetsproblemer i entreprenørbransjen stilles derfor spørsmål angående dette, og 

hvordan de håndterer dette. 

 

“Vår arbeidsmodell er veldig enkel, og ved kalkyleutarbeidelsen må kalkylene bli 

laget slik at de er forståelige for alle parter.” 

 

Bogsnes tar eksempel i mindre bedrifter når han introduserer Beyond Budgeting, som i større 

grad er mer fleksible og smidige enn de store, rigide selskapene. Informant 1 jobber for en 

mindre entreprenør og møter ikke de samme problemstillinger som et større selskap gjør. I 

tillegg antas det at en mindre entreprenør ikke alltid har mulighet til å føre budsjett på grunn 

av manglende benchmark (sammenligningsgrunnlag). Informant 1 har derimot et reelt 

eksempel angående dette, og deler sine tanker: 
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“Ta for eksempel bedrift A og B, hvor bedrift A før hadde en stor og kompleks 

prosjektorganisasjon og bestemte seg for å slanke denne organisasjonsstrukturen: 

oppsigelse av ansatte, snevre inn, som videre har gitt en høyere grad av 

beslutningsdyktighet, hvor dette gjøres helt enkelt over bordet. Bedrift B hadde 

derimot en slank organisasjonsstruktur, men gjorde det motsatte. Bedrift B utvidet 

organisasjonsstrukturen, rekrutterte flere. Som følge av dette ble 

beslutningsdyktigheten svekket på den måten at ting tar mye lengre tid før en 

avgjørelse blir tatt. I tillegg skriver alle fra seg ansvar, og alle skylder på alle.” 

 

Eksemplet informant 1 forteller om her går på organisasjonsstruktur, hvor informasjonsflyten 

på tvers av en tradisjonell hierarkisk struktur begrenses til beslutningstakere, og beslutninger 

hindres fra å bli gjort på riktig tidspunkt. Under kapittel 2.2.1 Konsekvenser tradisjonell 

styring gir tillitt og åpenhet nevner Bogsnes at tradisjonell styring har effektive måter å 

begrense informasjon på, og eksemplifiserer med at en hierarkisk organisasjonsstruktur har 

denne effekten. Dette er et klassisk eksempel på hva som skjer når organisasjoner utvides, og 

makten sentraliseres. Eksemplet er hentet fra virkeligheten, og forhåpentligvis gir dette 

læring, hvor ledelsen blir utfordret til å måtte tenke annerledes angående tradisjonell styring. 

Videre ble Informant 1 stilt spørsmål om hvordan de følger opp og styrer prosjektene sine, og 

hvilke systemer som brukes. 

 

“Vi har egne systemer som er levende, de reviderer og styrer seg selv. Når det mottas 

et regneark med x antall sider, mister man tilhørighet til systemet, fordi det blir for 

omfattende. For komplisert. Derfor holder vi oss til levende kalkyler, og holder dem 

på et enkelt og oversiktlig nivå, slik at man til enhver tid vet hvorfor det som står i 

kalkylen står i kalkylen. Når kalkylen settes opp, forsøkes det å gi et så rettvisende 

bilde som mulig, slik at det er forståelig for alle parter” 
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De eventuelle problemer som kan dukke opp hos denne entreprenøren kan knyttes til 

kritikken som ble diskutert i del 1 av økonomistyringens tapte relevans, kapittel 2.1.1 

Økonomistyringens oppgang og nedgang. Informant 1 snakker om at kalkylene må holdes på 

et enkelt nivå, samtidig gi et rettvisende bilde av virkeligheten. Det antas derfor at 

vedkommende har opplevd å måtte ta beslutninger på grunnlag av feil informasjon, som følge 

av at et regneark ikke har klart å produsere relevant styringsdata. 

 

Ettersom informant 1 har erfaring fra utførende entrepriseformer ville det være interessant å 

høre hva vedkommende tenker om hvorfor prosjekter går med tap. 

 

“Det er fordi eieren (byggherren) underbudsjetterer. Vi som entreprenør kommer med 

en løsning til våre kunder, og siden kunden ønsker å spare kostnader, vil de ikke alltid 

høre på våre forslag. For eksempel fikk vi i oppdrag å føre opp et helt standard bygg, 

og det var mange parter involvert i dette prosjektet. Når prosjektløsningen ble 

foreslått og prosjektet fortsatt var i prosjekteringsfasen, førte likevel lange diskusjoner 

og uenigheter til at prosjektet aldri ble igangsatt, og var forsinket før selve produksjon 

hadde startet.”  

 

Det er mange elementer her som tyder på at det er manglende tillitt mellom partene i et 

prosjekt, hvor utførende entrepriseform benyttes og byggherren står ansvarlig for 

prosjekteringen. Kanskje tror byggherren at entreprenørens forslag kan gjøres billigere, og at 

entreprenøren kun er ute etter å hente inn mest mulig penger. Samtidig er det rimelig å anta at 

entreprenøren ønsker å levere et godt produkt, for et eventuelt fremtidig samarbeid og god 

referanse. 

 

Når det gjelder budsjettering, og at eieren underbudsjetterer, ble det ikke stilt oppfølgende 

spørsmål vedrørende dette. Dog blir dette tatt opp med informant 2, som har erfaring fra flere 

typer gjennomføringsmodeller. 
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6.2 Totalentreprenøren 

Det ble i etterkant av første intervju utarbeidet flere spørsmål som kunne stilles til informant 

2, fordi det ønsket en ytterligere avdekking av problemstillingens omfang. Det ble først en 

samtale om effektivitetsproblemene i bransjen, og hva denne bedriften har gjort for å 

overkomme de utfordringene som eksisterer rundt dette. 

 

“Det har vært mye problemer knyttet til at arbeidere bruker privattelefon i 

arbeidstiden, tar seg røykepauser, går på do osv. Dermed innførte vi for eksempel et 

forbud mot bruk av privattelefon i arbeidstiden, ettersom det gikk mye tid på det. I 

tillegg har vi implementert Lean i vår bedrift, som legges til grunn for de tiltak som er 

satt inn” 

 

Ved ytterligere undersøkelse kan det bekreftes gjennom nettsider til de største entreprenører i 

Norge at Lean-filosofi er implementert hos mange. I entreprenørbransjen omtales Lean som 

Lean konstruksjon. Det ble i kapittel 3.3.1 Lean i entreprenørbransjen konkludert med at 

Lean-filosofi hos entreprenører ikke er i konflikt med Beyond Budgeting. Det foreligger en 

stolthet rundt dette temaet, og informant 2 virker åpen og positiv til nyskapende ideer og 

tanker slik som Lean. Lean kan fungere som en inngangsport for å hjelpe tradisjonelle ledere 

å tenke annerledes, og kanskje kan det videre hjelpe til introduksjon av Beyond Budgeting.  

 

Videre er kontrollbegrepet viktig å nevne i denne sammenheng. Uten at informant 2 har 

kjennskap til hva KPMG har foreslått som løsning for revurdering av kontroll (prinsipp: 

Utvikle seg ved å reorganisere styring og kontroll), er det likevel rimelig å anta at aktører i 

bransjen tenker i samme baner. Rammeverket KPMG har utviklet har overveiende fokus på å 

ilegge kontroll der det virker nødvendig. På samme måte har bedriften til informant 2 

praktisert denne type løsning på effektivitetsproblemer. Videre foreslår KPMG en balanse 

mellom harde og myke kontroller. Her blir forbud en type hard kontroll, og er rettet mot de 

som bruker telefon i arbeidstiden. Det antas at de som bruker privattelefon er 

millenniumsgenerasjon eller yngre, og dersom generasjonsproblematikken til KPMG stemmer 

for Norge, vil et slikt forbud ikke være godt mottatt. 
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Vedrørende Beyond Budgeting-filosofi og kontrollbegrepet, kan forbudet bli sett på som en 

type kontrollmekanisme som medarbeidere kan ”spille” på. Det vil si at arbeidere mest 

sannsynlig bruker privattelefon dersom ingen er til stedet og kan kontrollere at forbudet 

brytes. Ledelsen sitter dermed med en følelse av kontroll, ettersom tiltaket ble iverksatt, dog 

er dette hva Bogsnes refererer til som en illusjon av kontroll. 

 

Når det gjelder andre problemer som knyttes til effektivitet, er toalettbesøk en nødvendig 

aktivitet. Denne type aktivitet blir i Lean-konseptet omtalt som Muda type 1. Muda betyr sløs, 

men type 1 består av nødvendige aktiviteter som for eksempel: opplæring, dokumentasjon, 

møter, pauser og toalettbesøk. Røykepauser blir også nevnt som påvirkningsfaktor til 

effektiviteten, men på dette området innføres stadig strengere krav og betingelser. 

 

Videre ble det stilt spørsmål om hvilke andre verktøy eller systemer som bedriften bruker i 

prosjektsammenheng. Her ble Lean og BIM nevnt. Hvor BIM brukes som et digitalt verktøy 

for å få best mulig oversikt over informasjonsutveksling gjennom hele prosjektprosessen. At 

bedriften benytter og investerer i dette viser at den er innovativ og åpen for teknologi, noe 

som er svært positivt. Dog viser forskning at implementert teknologi i entreprenørbransjen 

ikke har gitt noen innvirkning på effektivitetsproblemene. 

 

Samtalen går over til de aktuelle problemstillingene som i dag har fått oppmerksomhet, 

nemlig prosjekt som går med tap. Det stilles spørsmål til informant 2 om hvilke tanker 

vedkommende har til dette temaet. 

 

“Det har med markedskreftene å gjøre og prisnivået. Når aktivitetene går ned, så 

holder de fleste bedrifter seg på et minimumsnivå, samtidig som de prøver å holde 

kompetansen oppe. Prisene presses også ned i konkurranse, og marginene blir mindre 

og mindre og dermed skal det lite til for at prosjekter går med tap. Det er også 

eksterne faktorer som spiller inn, som for eksempel vinter, snø, regn.” 

 

Dette spørsmålet er generelt, og informant 2 kan enkelt svare på denne type spørsmål, og det 

var forventet at det ble et svar på vegne av hele bransjen. At priser på materialer går opp, eller 

konkurransekrefter gjør at pris blir satt på minimumsnivå er typiske faktorer som spiller inn, 

og gjør at prosjekter har liten margin å gå på før de går med tap. Et ønskelig svar hadde vært å 

få en bedre innsikt i hvilke interne faktorer som kan påvirke prosjekter i negativ retning. 
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Dette har høy reliabilitet fordi svaret til en hvem som helst annen entreprenør ville blitt det 

samme. Det er enkelt å beskylde de eksterne markedskrefter for tap av prosjekt, og ofte har 

dette veldig stor påvirkning, men det er også vanskelig å gå inn i seg selv og sin bedrift å gå i 

dybden av hva som gjorde at det gikk så galt. 

 

Sekundære kilder bekrefter dog at det ofte er dårlig kommunikasjon (eller informasjonsflyt) 

mellom fasene prosjektering og produksjon som leder til prosjekter går med tap. Eksempelvis 

stortingsprosjektet har blitt kritisert for at prosjekteringen ble ferdig for tidlig, og i en rask 

skiftende verden ble priser på materialer høye og uforutsigbare kostnader ble skutt i været. 

Dette handler derfor ikke om eksterne krefter, men om hvordan system og hierarki er bygd 

opp. Dersom samspill, samarbeid og relasjon var åpen mellom partene, kunne dette vært 

unngått. Dog foregikk dette prosjektet i delt entrepriseform, og med bakgrunn i 

gjennomføringsmodellen er prosjektet allerede utsatt for utfordringer knyttet til overgang 

mellom fasene. 

 

I forsøk på å tillegges kunnskap om interne faktorer som påvirker prosjektet, stilles det 

dermed spørsmål om entrepriseform, og hva som foretrekkes. 

 

“Helst totalentreprise. Lean starter i prosjekteringsfasen, også når kalkyler 

utarbeides. Dette skjer på et visst tidspunkt i prosjekteringen hvor det finnes et 

grunnlag for å sette en pris på prosjektet. Lean starter da allerede her for å ha det 

med i prosjekteringen, får du ikke til dette godt nok, går det ut over produksjon.” 

 

De fordeler en totalentreprenør besitter når prosjektoppdraget vinnes er at totalentreprenøren 

er ansvarlig for både prosjektering og produksjon, i tillegg til koordinering av aktører i 

leverandørorganisasjonen (viser til kapittel 3.2.2 Totalentreprise). Når én entreprenør (eller en 

part) kan håndtere overgangen mellom de kritiske faser (som prosjektering og produksjon) gir 

dette fordelen av at totalentreprenøren enklere kan strømlinjeforme disse fasene. Når flere 

parter involveres i prosjektet etter hvert som prosjektets livssyklus modnes, finnes det et godt 

informasjonssystem som kan benyttes. Nemlig PMIS, som til enhver tid viser status til 

prosjekter til de aktører som har behov for det. Dette er hva KPMG kaller “real time button” – 

en sanntidsknapp. 
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Informant 2 forteller at Lean er implementert i totalentreprise. Som nevnt i kapittel 3.3 

Innovasjon i entreprenørbransjen kan Lean brukes hvor som helst, og er kun en måte å tenke 

på for å systematisere virksomhetens aktiviteter. Det gis inntrykk av at bedriften informant 2 

jobber for har dette som fokus, hvor Lean starter allerede i prosjekteringsfasen (for best mulig 

overføring til produksjonsfasen). I tillegg blir Lean brukt i kalkylearbeidet, for å gjøre 

arbeidet så raskt og effektivt som mulig. Et av kritikkene mot budsjettet (kalkyle er en del av 

budsjett) er nettopp at det tar for mye tid og energi, og er kritisert for at det er en veldig 

tidkrevende prosess. At selskapet bruker Lean helt fra tidlig fase (prosjektering) og i 

kalkylearbeidet bekrefter at selskapet er kjent med at budsjetteringen er en prosess som tar 

lang tid, og dermed må effektiviseres. 

 

Det ble snakket en del om faseoverganger i prosjektlevetiden, spesielt mellom prosjektering 

og produksjon. Det ble derfor stilt oppfølgende spørsmål for å få et mer utfyllende svar 

angående faseovergang og strømlinjeformingen. Stortingsprosjektet blir kritisert for dårlig 

overføring mellom prosjektering og produksjon, derfor ville det være interessant å se om 

denne entreprenøren har erfaring fra et slikt type problem. Refererer her til et utdrag hentet fra 

en artikkel NRK har publisert: “NTNU-forsker Morten Welde mener Stortinget har gjort 

nesten alt galt i planleggingen av arbeidet som har ført til en av tidenes største 

kostnadssprekker i statlig sammenheng” (Zondag, Liestøl, Gabrielsen & Døvik, 2018). 

 

”Mange ganger er det et problem at prosjekteringen ikke er ferdig i tide, eller ikke er 

gjort godt nok for at produksjonen kan skje på en effektiv måte. Dette er et av 

problemene i forhold til produktivitet når det gjelder prosjekt, hvilket også gjenspeiler 

økonomien.” 

 

Det som informant 2 sier her er at planleggingen av prosjektet ikke har klart å bli ferdig før 

selve skapelsen av produktet blir gjort, altså produksjonen. Dette vil si at informasjonsflyten 

og overføring av relevant informasjon fra planleggingen til produksjon ikke har vært 

utfyllende nok. Hva dette spesifikt angår er vanskelig å si, fordi et prosjekt involverer så 

mange parter, og det vil alltid være en mulighet for at informasjonsasymmetri oppstår. Det 

antas at når overføringen fra prosjektering til produksjon ikke blir gjort effektivt, gjenspeiles 

det i økonomien på den måten at kostnadene har økt før selve overføringen har skjedd, og 

dermed kan produksjonen ende opp å starte med en kostnadsoverskridelse. 
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Beyond Budgeting omhandler å løsrive seg fra de tradisjonelle, detaljerte, årlige 

kostnadsbudsjetter, uten å miste fokus på kostnader – som jo fortsatt er svært viktig. Bogsnes 

sier at hovedfokus er å identifisere hvilke kostnader som er dårlige og hvilke som er bra, og at 

dette er det frontlinjen som har oversikt over. Det vil si at for å få en mest mulig myk 

overgang fra prosjektering og produksjon bør de viktigste aktører i produksjonsfasen 

inkluderes så mye som mulig i prosjekteringen, fordi de er kompetente fagfolk som vet hvilke 

utfordringer som typisk kan dukke opp underveis i produksjonen. 

 

KPMG gir ingen veiledning i rapporten fra 2017 om håndtering av overganger mellom faser, 

selv om dette problemet virker å være utfordrende for mange parter (både basert på primære 

og sekundære kilder). Når det gjelder prinsippet i KPMGs modell: invester i teknologi for å 

bli mer innovativ, kan et teknologisk hjelpemiddel slik som PMIS være et godt verktøy å 

implementere for å bedre informasjonsflyten i prosjekter. Videre viser KPMGs rapport at 70 

prosent bruker en original baseline (tid og budsjett) som benchmark, derfor ble det stilt 

spørsmål angående budsjetteringsprosessen hos bedriften til informant 2.  

 

“Ja selvfølgelig budsjetterer vi. I en større bedrift så består dette av mange 

småprosjekt (prosjektbasert organisasjon), hvor hvert prosjekt har sin egen økonomi 

og budsjett for å drifte, og skal gi et positivt bidrag tilbake. Prosjektene har altså sine 

egne budsjetter å forholde seg til: sin pris og sin kalkyle. Videre leverer de sitt bidrag 

til sitt moderselskap som bestemmes av en annen økonomi.” 

 

Et oppfølgende spørsmål for et mer utfyllende svar ville vært hvorvidt prosjektet er knyttet til 

selskapets strategi. KPMGs undersøkelse viser at bare 30 prosent setter prestasjonsmål i alle 

sine kontrakter, og 52 prosent setter dette på noen av sine kontrakter. I tillegg er tid og 

kostnad de to prestasjonsmålene som er rangert høyest. Hovedmålet med prosjektet er i bunn 

og grunn å gi positivt bidrag til totalselskapet. I vanlig økonomistyringslitteratur skal prosjekt 

(eller investeringsalternativ) som gir positiv nåverdi og internrente aksepteres, og så lenge 

prosjektet har positiv virkning på totalselskapets økonomi er det ingenting som tilsier at det 

ikke bør aksepteres. 
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Det er i tillegg vanlig for store entreprenørselskaper å ha mange prosjekter pågående samtidig, 

og den porteføljen som selskapet har skal totalt gi god avkastning og positiv kontantstrøm til 

totalselskapet. 

 

”Prosjektøkonomi er ganske enkelt, enda så vanskelig det er: det er å bruke mindre 

penger enn du får inn. Det er dette det går ut på; å ha et positivt bidrag når prosjektet 

er ferdig.” 

 

Henviser til figur 3 i kapittel 2.4 Alternativ til budsjettet, som inneholder alternativer til 

hvordan kostnader kan styres. Som en anbefaling for å kunne lykkes med løsrivelse fra det 

stramme budsjettregimet, vil første steg være å bevege seg mot absolutte KPIer, herunder 

burn rate-guiding. Ved å gjennomføre dette beholdes en viss kontroll over kostnadene, siden 

det opereres innenfor et bestemt aktivitetsnivå. Dermed får beslutningstagere (her frontlinjen) 

frihet og mulighet til å kunne fatte beslutninger på riktig grunnlag, samtidig som ledelsen 

beholder kostnadskontroll på grunn av nivået som er satt. Videre må det nevnes hvordan 

budsjettet kan fungerer som både et tak og et gulv. Forbrukes ikke det nivået som er gitt i 

nåværende budsjett, blir det mindre neste gang. Ber du om mer er det stor sannsynlighet for å 

få avslag fordi du skal forholde deg til de ressursene du har blitt gitt. Dermed kan selskapet gå 

glipp av en investeringsmulighet som ville gitt ett ytterligere positivt bidrag til selskapet. 

 

“Totalselskapets budsjett er mer komplekst, fordi et prosjekt bryr seg ikke om 

balansen (eksempel: gjeld og eiendeler) og er helt uinteressant for prosjektøkonomien. 

Dette er den biten selskapsøkonomien tar hånd om. For prosjektets del er den viktigste 

delen (i tillegg til å levere positivt bidrag), å ha positiv kontantstrøm. Fordi det bidrar 

til at moderselskapet får handlefrihet i forhold til likvide midler. Summen av 

prosjekter som har positiv kontantstrøm gjør at selskapet har en handlefrihet til å 

bruke de pengene til å kjøpe eiendommer, investere i eiendommer og videreutvikle 

disse, bygge ut leilighet for salg, selge leiligheter. Dette er hoved-businessene som 

selskaper i denne bransjen holder på med.” 
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Vedrørende kostnadsledelse som Bogsnes snakker om, er det viktig at det blir brukt kostnader 

på prosjekter som gir verdiskapning for selskapet. Han skiller mellom gode og dårlige 

kostnader, og frontlinjen kan være bidragsyter for hva som er dårlige kostnader. Informant 2 

snakker om hvordan hele entreprenørbransjen fungerer her, og understreker viktigheten av at 

prosjekter må ha positivt bidrag til selskapets totale økonomi. Dette for å ha penger til 

rådighet (positiv kontantstrøm) som gjør at selskapet heletiden kan investere i de prosjekter 

som kan gi verdiskapning for selskapet som sådan. 

 

“Prosjekt tenker ikke totaløkonomi i forhold til selskap i det hele tatt, prosjekt skal 

helt konkret være opptatt av å gi et positivt bidrag i henhold til det budsjettet de har. 

Det skal passe på å ha en positiv kontantstrøm, få ut penger tidlig til å bygge, slik at 

man har penger på bok heletiden, mest mulig. Det hender at man har en betalingsplan 

som gjør at man har mye penger på bok, så stiller man med garanti til bygget i tillegg 

som en sikkerhet, slik at byggherren ikke må betale for mye; for det er alltid et tema.” 

 

Denne delen av overdragelsesprosessen er svært streng, fordi entreprisekontrakter ofte gjelder 

store verdier. Det er en stor grunn til hvorfor dette er et tema som snakkes om; dersom det blir 

kontraktsbrudd kan de økonomiske følgende bli svært store. Derfor er det behov for garantier 

som balanserer partenes risiko i prosjektet. Både etter Norsk Standards kontrakter for 

utførelsesentrepriser (NS 8405) og totalentrepriser (NS 8407) plikter både byggherre og 

entreprenør å stille garantier som sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser. 

 

Intervjuet gikk i overgang mot budsjettet igjen og derfor ble det stilt spørsmål om 

vedkommende har opplevd noe kritikk mot budsjettprosessen. 

 

”Budsjettet har to begrep: et prosjekt har en kalkyle, betyr det samme men har 

forskjellig navn. I tillegg deles budsjettet opp avdelingsmessig i henhold til region. 

Budsjettet forutsetter en omsetning og inntjening, så må du ha kostnader som 

samhandler med den inntekten du forventer å få i løpet av et år. Det er ikke så mye 

kritikk jeg hører, men budsjettprosessen er jo alltid vanskelig, for du har eksterne 

faktorene som spiller inn. Det er ikke alltid man har oversikt over disse 

markedskreftene, og det økonomiske er den største trusselen i forhold til avdeling i 

forhold til prosjekter og i forhold til selskap. Det kan være både nasjonale og 

internasjonale faktorer, oljepriser er et eksempel på ekstern faktor som påvirker 
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budsjetteringen og er utenfor et selskaps kontroll. Dette er vanskelig for økonomien i 

alle typer selskaper, også i entreprenørbransjen”. 

 

Informant 2 forklarer først i korte trekk hvordan budsjettet fungerer, for så å gå over på 

kritikk mot budsjettet. Det er i tillegg vanskelig å stille utdypende spørsmål ved 

budsjetteringsprosessen uten egne erfaringer med den. Budsjettet regnes som kjernen til 

tradisjonell styring. Dersom budsjettet kritiseres, kritiseres også styresettet til selskapet. 

Denne delen av analysen er essensiell for analysen, fordi det vil bekrefte hvorvidt de kritikker 

som ligger til grunn eksisterer for en entreprenør, som er en del av problemstillingen. 

Informanten nevner kun det eksterne perspektivet av budsjettprosessen, og ingenting som 

omhandler interne forhold. Det forutsettes av konfidensielle årsaker at vedkommende holder 

tilbake denne type informasjon. Fra tidligere i analysen kom det frem at Lean implementeres i 

tidlig fase hvor kalkylene utarbeides, og på bakgrunn av dette er det rimelig å påstå at 

bedriften opplever budsjettprosessen som tidskonsumerende, noe som angår interne faktorer. 

Videre ble det stilt spørsmål ved kalkylearbeid og utarbeidelsen av den.  

 

“Kalkyle er mange ganger hvor de største feilene blir gjort der det er tapsprosjekt, 

fordi det er for dårlig grunnlag å gi kalkyle på. Det er bevist at de største feilene 

ligger der vi kaller tidlig fase. Tidlig fase gjelder prosjektutvikling og kalkylen frem til 

produksjonsstart. Der må du gjøre tingene riktig, for det er dette som setter grunnlaget 

for kalkylen – få priset det riktig, selvkosten du skal finne ut, hva byggverket koster, 

hva prosjektet koster - det avhenger av at man er har riktig informasjon om det du skal 

bygge. De største og groveste feilene hvor det går galt i forhold til økonomi og 

fremdrift, skjer på grunn av feil som blir gjort i tidlig fase. Det er et stort tema 

hvordan best mulig overføre prosjektet fra prosjektering (prosjektutvikling og 

kalkulasjon) til produksjon.” 

 

Beyond Budgeting oppfordrer til å løsrives fra det å prøve å forutse fremtiden og fremdriften, 

nettopp på grunn av at det omtrent aldri stemmer med de prediksjonene som er gjort. 

Informant 2 bekrefter her at de største feilene ligger i dette stadiet, hvor prognosesettingen 

blir gjort, hvilket igjen tilsier at problemer med det tradisjonelle styringssystemet eksisterer i 

bransjen. Det utarbeides gode, detaljerte prognoser med tilhørende risikovurderinger slik at 

dersom fremdriften avviker fra planlagt fremdrift, finnes det mange steder å se tilbake på for å 

kunne komme med forklaring på hva som gikk galt, og hvorfor det gikk galt.  
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Dersom prosjektet faktisk skulle gå i samme retning som planlagt fremdrift, er det ingenting 

som tilsier at dette var den mest optimale verdiskapningen prosjektet kunne oppnå. Potensielt 

kunne prosjektet oppnådd et større positivt økonomisk bidrag ved å avvike fra planlagt 

fremdrift. 

 

Informant 2 blir her stilt spørsmål vedrørende under-budsjettering, og hvordan de stiller seg til 

buffere når prisene blir bestemt. 

 

“Hos oss blir alle prosjekter risikovurdert, og denne risikoen skal prises. Mindre 

prosjekter får et mindre risikopåslag, fordi risikoen er mindre, og konkurranse presser 

dette ned. Men i store prosjekter er det vanskelig å si hva prosjektet vil koste totalt, og 

dermed må det settes et ganske stort risikopåslag. Det er ikke mange deltakere som 

kan være med på store prosjekter, og større prosjekter går til store entreprenører. 

Men det er mer enn bare prisfaktorer som har noe å si for prosjektsuksess. Det er vel 

så viktig med teamsammensetning som skal drifte prosjekter, for det er mennesker som 

skaper verdier. Teamet er like viktig, hvis samarbeidet ikke fungerer, er det ofte en 

stor grunn til at prosjekter går med tap. Dette gjelder ikke bare for entreprenører, 

men også byggherren. Dersom byggherre ikke oppfører seg i henhold til de forskrifter 

som er satt, er det et stort potensial for at noe kan gå galt.” 

 

Henviser tilbake til intervju med informant 1, hvor vedkommende mente at prosjekter går 

med tap på grunn av under-budsjettering. Hovedentreprenøren konkurrerer om “mindre” og 

kanskje de mer standardiserte prosjektene, og ettersom konkurransen er så hard er det 

vanskelig å sette en buffer på toppen av den allerede pressede prisen. For et større og mer 

unikt prosjekt derimot, som for eksempel Operahuset i Oslo, er risikoen mye høyere, som 

igjen reflekteres i prissettingen fra alle tilbydere. Informant 2 understreker også at mennesker 

og teamsammensetning er svært viktig i henhold til prosjektsuksess. Et forslag til å skape 

gode team og medarbeidere i tilnærming av Beyond Budgeting-modellen, er å følge prinsipp 

2 (values) som handler om å styre basert på verdier. 
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7 Konklusjon 

Denne masteroppgaven har vært et forsøk på å besvare en problemstilling som kombinerer  

Beyond Budgeting med entreprenørbransjen. Moderne styringsverktøy, slik som Beyond 

Budgeting-modellen, er utviklet med det formål å overkomme problemer med tradisjonell 

økonomistyring. Undersøkelsen har sett på hvorvidt den kritikken som ligger til grunn i 

tradisjonell økonomistyring også eksisterer i entreprenørbransjen. 

 

Den datamengden som denne oppgaven baseres på er begrenset, noe som gjør det vanskelig å 

generalisere resultatet. Dog besitter Beyond Budgeting mange egenskaper som på mange 

måter kan adopteres til entreprenørbransjen, og dette vil bli begrunnet ytterligere. 

 

Det har i første omgang vært viktig for besvarelsen av problemstillingen å bestemme hvorvidt 

det eksisterer problemer og kritikk mot den tradisjonelle styringen som praktiseres i 

entreprenørbransjen. Mange kilder bekrefter dette, både fra primære og sekundære data som 

er hentet inn til dette formål. Bransjen er beryktet for å være konservativ, og dens 

tradisjonelle bruk av styringssystemer holder tilbake evnen til å håndtere kompleksiteten i 

prosjekter. Beyond Budgeting-filosofien har mange fordeler som entreprenørbransjen kan dra 

nytte av. Dermed er et direkte svar på problemstillingen at tankesettet som ligger til grunn for 

Beyond Budgeting-modellen kan for mange områder være løsningen til de problemer 

bransjen står ovenfor. Dog følger det en rekke forutsetninger, som begrenser full utnyttelse av 

modellen. 

 

Beyond Budgeting er i utgangspunktet utviklet for å nå ut til den enkelte bedrift, for å blant 

annet oppnå konkurransefordeler. I entreprenørbransjen er det imidlertid ikke så enkelt. 

Bransjen er fragmentert, og en implementering av Beyond Budgeting hos én entreprenør vil i 

det store og hele ikke gi nevneverdig utslag på tapsprosjekter. I tillegg dannes og oppløses 

prosjektorganisasjoner kontinuerlig i bransjen, noe som gjør det ytterligere vanskelig å sette 

en standard for prosjektgjennomføring. Dog kan et alternativ være å utvikle en 

gjennomføringsmodell for prosjekter som bygges opp basert på Beyond Budgeting-prinsipper, 

for eksempel en “Beyond Budgeting-entrepriseform”. En antagelse for utfordringer her vil for 

eksempel være at en slik entrepriseform kan kreve lang prosjekteringstid, ettersom mål må 

formuleres basert på verdier og mening (prinsipp 1 og 2), og ikke kun på tid og kostnad. 
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Entreprenørene har store problemer med hvordan de tilnærmer seg og utfører prosjekter. 

Teknologi er på vei inn for å forbedre mange områder, men ikke alle. Prosjektstyring er 

livsnerven i prosjekter, og en revurdering og gjenoppbygging av den er ikke nok. Det kreves 

at den tradisjonelle styringsmetoden destrueres, og bygges opp på nytt. Dermed er det 

viktigste budskapet med denne oppgaven at den nye prosjektstyringen ikke lenger er preget av 

tradisjonell konsistens, men strategiske, og med det strategiske menes inspirasjon hentet fra 

Beyond Budgeting-filosofien. 

 

Ettersom Beyond Budgeting handler om å skape en egen styringsmodell, som ikke baseres på 

detaljerte oppskrifter, kan en inngangsport være gjennom Lean. Entreprenørbransjen har skapt 

sin egen form for Lean, Lean konstruksjon. Lean konstruksjon har gitt resultater, og det 

handler om endring i tankesett. Det samme gjelder for Beyond Budgeting-filosofi, og på den 

måten kan Lean åpne opp muligheter for en introduksjon av Beyond Budgeting-filosofien. I 

tillegg er budsjettet i entreprenørbransjen et svært viktig verktøy, og mange kan ikke forestille 

seg hvordan drift skal fungere uten. Her har Beyond Budgeting-modellen ulike alternativer til 

kostnadsstyring, refererer her til menyen i figur 3, under kapittel 2.4 Alternativ til budsjettet. 

Entreprenørbransjen trenger å få vite at det finnes andre måter å følge opp kostnader på. Ikke 

bare gir dette fleksibilitet, men også tidsbesparelse som gjør det mulig for entreprenører og 

eiere å håndtere prosjektet, til tross for sin kompleksitet. 
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8 Forslag til videre forskning 

Entreprenørbransjen har en lang vei å gå, samtidig skjer det mye innenfor den teknologiske 

utviklingen. Dermed vil et forslag til videre forskning være hvorvidt den nye teknologien 

Insight, som Telia Norge og Effera har gått sammen om å implementere til byggeplasser, har 

konsekvens for økonomistyringen. Dette kan for eksempel gjøres med en kvantitativ 

tilnærming hvor det stilles forskningsspørsmål som inkluderer om Insight blir sett på som et 

ytterligere kontrollsystem, som begrenser ansatte. 

 

Et annet interessant forskningsområde er å inkludere byggherrens perspektiv i denne 

oppgavens problemstilling, ettersom det er her ressursene blir tildelt. Byggherren har den 

viktigste rollen i et prosjekt, og besitter nok makt og innflytelse til å faktisk kunne 

gjennomføre et prosjekt i filosofi av Beyond Budgeting. 

 

Prosjektøkonomen har en svært sentral rolle i prosjekter, og et forslag til forskning her kan 

være å se på konsekvensen av implementering av Beyond Budgeting for prosjektøkonom-

rollen. Dette trenger nødvendigvis ikke være innenfor entreprenørbransjen, men hos en annen 

prosjektbasert bedrift. 
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Vedlegg
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Vedlegg A: Åtte myke kontroller 

 

Figur A: The fundamentals of organizational culture: eight soft controls
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Vedlegg B: Syv myke kontroller 

 
Tabell B: Syv myke kontroller 

1. Clarity. People at all levels need to be clear what is expected of them, and what norms and values 
govern desirable and undesirable behavior. In the same way as football players not only need to 
know the rules of the game but how they are going to be enforced by the referee and how the 
coach wants them to play the game, employees have to learn the difference between what is 
acceptable and what is not as it applies in their specific organization, and understand the 
consequences of failure. The more clearly this is understood, the more likely – although this is not 
alone sufficient – people are to do the right thing. 

2. Role-modeling. The right tone needs to start from the top, and be cascaded down through 
management and immediate supervisors. If senior executive set the right example, people will tend 
to follow suit and behave properly. Conversely, just one or two indications of hypocrisy or double 
standards at the top can be deeply corrosive, creating cynicism and deliberately transgressive 
action. Effective role-modeling is also the foundation for mutual respect between manager and 
managed. 

3. Openness (discussability). People at all levels need to feel free to discuss issues and dilemmas 
which naturally arise in any business. However, clear the guiding principles, there are always grey 
areas in practice. Coming to a consensus view on what is acceptable and correct behavior 
reinforces the culture and shares responsibility.  

4. Achievability. The goals and targets which an organization sets for itself, and for specific 
departments, teams and individuals, need to be realistic and achievable. ‘Stretch’ targets are fine. 
But unrealistic objectives and targets stimulates cynicism and resistance or – worse –a culture of 
breaking the rules to achieve them. 

5. Commitment. The organization needs to stimulate commitment on the part of its managers and 
employees. Do people feel trusted and involved? Do they feel that their views are taken into 
account? 

6. Transparency. Behavior needs to be transparent and open, so that each individual understands the 
impact of his or her actions on others, and can correctly judge the actions of others. Behavior can 
only be effectively evaluated against core principles. Transparency also has a pro-active impact 
because what is expected will allow staff to properly make decision and act according to the core 
principle of the firm. 

7. Enforcement (and reinforcement). The systems of reward and punishment need to be clear, 
explicit and directly related to the guiding principles and desired behavior. This sounds simple and 
obvious. But in many organizations, rewards and sanctions are out of alignment with core values 
and avowed norms. Employees see immediately when this is the case. The behavior which is 
rewarded (and misbehavior which is tolerated) rapidly becomes then norm, destroying integrity at 
its root.  
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Vedlegg C: Intervjuguide 

 

 

Hva består dine arbeidsoppgaver av? 

 

Hvor mange års erfaring har du i bransjen? 

 

Hvilke entrepriseformer har du mest erfaring med? 

 

Har dere opplevd noen problemer knyttet til effektivitet? 

 

Hvilke systemer bruker dere? 

 

Det er mye fokus i det siste om prosjekter som går med tap, har du noen tanker om hvorfor 

dette skjer? 

 

Benytter dere budsjett? Og hvordan fungerer budsjettet i prosjekt i forhold til selskapet? 

 

Benytter dere levende kalkyler? 

 

Har du hørt/opplevd noe kritikk mot budsjett? Hva tenker du om å løsrives fra 

budsjettprosessen? 

 

Har du noen kritikk mot budsjettet? 

 

Varierer pris på risiko med prosjektets størrelse? 
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Vedlegg D: Refleksjonsnotat 

 

Refleksjonsnotatet er skrevet i forbindelse med avslutningen til masterstudiet i økonomi og 

administrasjon ved universitetet i Agder, med fordypning i økonomisk styring. Det skal 

reflekteres over tre perspektiver: internasjonale trender, innovasjon og ansvarlighet, med det 

formål å vise til den kompetansen og erfaringen jeg har opparbeidet i løpet av denne 2-årige 

masterutdanningen. 

 

Jeg valgte å skrive innenfor fagfeltet strategisk økonomistyring, fordi det er interessant å se på 

alternative styringsverktøy til de tradisjonelle. Fagområdet er relativt nytt, og det er svært 

spennende å studere styringsverktøy som stadig er i endring. Det å kombinere moderne 

styringssystemer med entreprenørbransjen, som for øvrig er en svært konservativ bransje, har 

vært utrolig interessant å se på. I tillegg har det kommet frem prosjekter i media som går med 

tid- og kostnadsoverskridelse i løpet av perioden jeg har jobbet med oppgaven, noe som 

vekker ytterligere lidenskap for temaet. Velger her å vise til prosjekt: Nye Jordal Amfi, hvor 

Aftenposten omtalte saken 24. mai 2018, like før innleveringsfrist til denne masteroppgaven. 

Se link for informasjon om denne 

saken: https://www.aftenposten.no/osloby/i/OnJWQb/Januar-2018-Jordal-Amfi-holder-

budsjett-Mai-2018-Sprekker-med-141-millioner. Dette bekrefter hvor viktig og alvorlig 

situasjonen er i entreprenørbransjen, og er et problem som på høy tid må tas grep om. 

 

Sammendrag 

Det har den siste tiden vært mye oppmerksomhet rettet mot bygg, anlegg og 

eiendomsbransjen (entreprenørbransjen), da den gang på gang mislykkes i å levere prosjekter 

på tid og budsjett. Derfor tar denne masteravhandlingen for seg økonomistyring innenfor 

entreprenørbransjen. Bransjen er kjent for å være konservativ, dermed blir det undersøkt 

hvorvidt et moderne styringssystem, slik som Beyond Budgeting, kan være til hjelp for de 

begrensninger som tradisjonell struktur gir. 

Det bekreftes fra en undersøkelse utført av KPMG (Global Construction Survey, 2017) at 

bransjen er preget av splittelse, sliter med tapsprosjekter, samt følger opp prosjekter med god 

gammeldags budsjettbruk. KPMG foreslår også løsninger, hvilket blir evaluert i lys av 

Beyond Budgeting-filosofi. 

https://www.aftenposten.no/osloby/i/OnJWQb/Januar-2018-Jordal-Amfi-holder-budsjett-Mai-2018-Sprekker-med-141-millioner
https://www.aftenposten.no/osloby/i/OnJWQb/Januar-2018-Jordal-Amfi-holder-budsjett-Mai-2018-Sprekker-med-141-millioner
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Herunder drøftes det hvorfor KPMG fokuserer for mye på kontroll og styring av atferd, og 

konklusjonen blir i henhold til Beyond Budgeting at dette bør erstattes med åpenhet – som det 

nye kontrollsystemet. I tillegg anbefaler KPMG bransjen å gjenoppbygge styringssystemet på 

tradisjonelt grunnlag. Beyond Budgeting handler om å bygge opp en helt ny styringsmodell 

som lover solid og robust styringssystem, og bør derfor forkaste eksisterende prosjektstyring. 

Budsjettet er sterkt forankret i entreprenørbransjen, og mange kan ikke forestille seg hvordan 

det er mulig å styre uten. Analysen undersøker hvorvidt budsjettet produserer riktig 

styringsinformasjon, samt hvorvidt det blir ansett som en tidkrevende prosess. Dette med 

formål å undersøke om entreprenørene opplever de kritikker som ligger til grunn for Beyond 

Budgeting. Analysen bekrefter at det genererer mye tid, i tillegg til at det ved utarbeidelse av 

kalkyler er hvor de største feilene blir gjort. I henhold til Beyond Budgeting-modellen 

omhandler dette kontrollproblemet, med det argument at fremtiden ikke kan predikeres. Det 

antas at entreprenørbransjen kan oppnå store fordeler hva angår håndtering av utfordringer 

knyttet til markedskreftene, dersom bransjen klarer å løsrives fra budsjettet. 

Som svar på problemstilling konkluderes det med at Beyond Budgeting-modellen besitter 

flere funksjoner som kan løse de problemer entreprenørbransjen står ovenfor. Dog er bransjen 

fragmentert, hvor prosjektorganisasjoner dannes og oppløses. Dermed anbefales det at en ny 

entrepriseform bør utvikles basert på Beyond Budgeting-filosofi. 

  

Internasjonale trender 

Den empiriske forskningen som ligger til grunn for denne oppgaven, KPMGs Global 

Construction Survey, er brukt til å underbygge mine påstander og utsagn, og er en 

undersøkelse som har blitt utført globalt. De problemer som undersøkelsen tar opp, samt de 

kritikkene som eksisterer rundt tradisjonell økonomistyring, er problemer som angår en 

hvilken som helst organisasjon internasjonalt. Mange av de større entreprenørene i Norge 

ekspanderer til utlandet, og enda flere entreprenører samhandler med andre land via import av 

materialer. Verden globaliseres mer og mer, og norsk entreprenørbransje bør posisjonere seg i 

henhold til resten av verden. Dette angår å være frempå når det gjelder å ta i bruk moderne 

styringsverktøy, slik som for eksempel Beyond Budgeting-modellen.
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Moderne styringsverktøy utvikles med fokus på å produsere informasjon som vedrører 

markedet bedriften befinner seg i, og posisjonere seg i forhold til konkurrentene. Det 

eksisterer også trusler fra utlandet, hvor entreprenører kan inntre det norske marked. Dersom 

den enkelte entreprenør i Norge skal klare å overleve den harde konkurransen internasjonalt, 

bør moderne styringsverktøy tas i bruk. 

 

Innovasjon 

Innovasjonsperspektivet anses som det mest sentrale å diskutere, ettersom Beyond Budgeting-

filosofi handler om å utforske nye metoder til å lede og styre organisasjoner på. I oppgaven 

nevnes et paradoks i entreprenørbransjen, henviser til kapittel 4.1.1 Paradokset – tradisjonell 

styring er flytevesten laget av betong, som omhandler hvordan styring og kontroll behandles 

som livsnerven i prosjekter, og at prosjekter anses som vellykket dersom det overholder en 

bestemt tids- og kostnadsramme. Samtidig kritiseres bransjen for sin konservative bruk av 

tradisjonelle styringssystemer, hvor den holder tilbake bedriftenes evne til å håndtere 

komplekse prosjekter. Innovasjon er å skape noe nytt, og Beyond Budgeting handler nettopp 

om å utvikle en styringsmodell uten tradisjonelle styringsverktøy, og med utgangspunkt i 

bedriftens verdier og historie. Det er ingen hemmelighet at entreprenørbransjen sliter med 

tapsprosjekter og har et stramt budsjettregime. Videre er kanskje budsjettprosessen det mest 

kritiske i bransjen, og Bjarte Bogsnes forklarer med en modell (henviser til figur 3 i kapittelet 

2.4 Alternativ til budsjettet) at det finnes andre metoder å allokere ressurser på. Alternativene 

har til hensikt å gi beslutningstagere handlingsfrihet, slik at beslutninger kan bli tatt løpende 

og på riktig grunnlag. Dette er hva en hvilken som helst organisasjon ønsker å oppnå, for å 

ikke gå glipp av gode investeringsmuligheter. Dette er ikke mulig å oppnå med tradisjonell 

styring, hvor for eksempel en bratt hierarkisk organisasjonsstruktur gjør at beslutningene blir 

tatt for høyt oppe. 

 

I skrivende stund pågår det utvikling og implementering av et nytt teknologisystem (Insight) 

til norske byggeplasser. Henviser til kapittel 4.4 Digital og teknologisk status i 

entreprenørbransjen. Hvor teknologiverktøyet Insight skal hjelpe entreprenører til å raskt 

oppdage eventuelle forsinkelser og kostnadsoverskridelse. For at det skal være mulighet til å 

måle en overskridelse, må det finnes et referansepunkt å måle opp mot, et benchmark. 

Hvorvidt teknologien frigjør mer tid til å gjøre verdiskapende aktiviteter eller ei, er vanskelig 

å si på dette tidspunktet. Dog viser det at endringer er i ferd med å skje i bransjen, noe som 

igjen bekrefter at bransjen går i en mer innovativ retning.
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Ansvarlighet og etikk 

Det blir i denne masteroppgaven nevnt hvordan budsjettet stimulerer til uetiske holdninger 

(henviser her til kapittel 2.2 Underliggende problemer med tradisjonell styring), og Beyond 

Budgeting-modellen inneholder funksjoner som kan forhindre slik atferd. Beyond Budgeting 

regnes derfor ikke for å kunne skape mulige konflikter knyttet til etikk. Når det gjelder å gi 

slipp på kontrollmekanismer, hvor ansatte får mer frihet og ansvar, kan det oppstå situasjoner 

hvor dette kan misbrukes.  
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Vedlegg E: Forkortelser 

 

BBRT Beyond Budgeting Round Table 

BIM Bygningsinformasjonsmodellering 

EVA Economic Value Added 

EVM Earned Value Management 

KPI Key Performance Indicator 

OPS Offentlig privat samarbeid 

PMIS Project Management Information System 

 

 


	Forord
	Kristiansand, 29. mai 2018
	Cecilie Stakkeland
	Sammendrag
	Innholdsfortegnelse
	Figurer
	Tabeller
	1 Introduksjon
	1.1 Bakgrunn for oppgaven
	1.2 Problemstilling
	1.3 Rammer og begrensninger
	1.4 Oppgavens struktur

	2 Teori
	2.1 Veien til strategisk økonomistyring
	2.1.1 Økonomistyringens oppgang og nedgang
	2.1.1.1 Forbedring av finansielle prestasjonsmål
	2.1.1.2 Innføring av ikke-finansielle nøkkeltall
	2.1.1.3 Innføring av balansert målstyring

	2.1.2 Budsjettet og dens kritikere
	2.1.3 Forskjeller og likheter mellom Den tapte relevans del 1 og 2

	2.2 Underliggende problemer med tradisjonell styring
	2.2.1 Konsekvenser tradisjonell styring gir tillitt og åpenhet
	2.2.2 Tradisjonell styring forhindrer intelligent kostnadsledelse
	2.2.3 Tradisjonell styring skaper illusjon av kontroll
	2.2.4 Effektivitet oppnås ikke gjennom tradisjonelle styringsverktøy

	2.3 Reisen til Beyond Budgeting
	2.3.1 Lederskapsprinsipper og styringsprosesser


	Figur 1: Beyond Budgeting-Prinsipper (BBRT, 2016).
	2.3.2 Beyond Budgeting-prinsipper
	2.4 Alternativ til budsjettet

	Figur 2: Kostnadsbevissthet med og uten budsjett (Bogsnes, 2012)
	Figur 3: Alternativer til styring av operasjonelle kostnader (Bogsnes, 2016, s. 173)
	3 Entreprenørbransjen
	3.1 Entreprenørens rolle i norsk næring
	3.2 Kontraktsformer mellom aktører i prosjektorganisasjonen
	3.2.1 Utførelsesentreprise
	3.2.2 Totalentreprise
	3.2.3 Samspillentreprise
	3.2.4 Offentlig privat samarbeid

	3.3 Innovasjon i entreprenørbransjen
	3.3.1 Lean i entreprenørbransjen


	Figur 4: Lean i fabrikk og Lean i byggeprosjekter (Tøien, 2018, s. 5)
	4 Empiri - Prosjektstyring, mennesker og teknologi i entreprenørbransjen
	4.1 KPMGs undersøkelse
	4.1.1 Paradokset - tradisjonell styring er flytevesten laget av betong

	4.2 Styring og oppfølging av prosjekter i entreprenørbransjen

	Figur 5: Baseline-kurve (Karlsen, 2013, s. 402)
	Figur 6: S-kurver for oppfølging av prosjekt (Karlsen, 2013, s. 403)
	4.2.1 Prosjektoppfølging og prestasjonsmål

	Figur 8: Which statement best describes your organization’s project reporting? (Armstrong & Gilge, 2017, s. 6)
	Figur 9: Do you incorporate performance targets into your contracts? (Armstrong & Gilge, 2017, s. 9)
	Figur 10: What are the top three performance measures used in your contracts? (Armstrong & Gilge, 2017, s. 9)
	Figur 11: Iron-triangle (Haughey, 2011)
	4.3 Generasjonsforskjeller i entreprenørbransjen

	Tabell 1: Generasjonskart
	Figur 12: Does the Millennial generation understand project delivery fundamentals? (Armstrong & Gilge, 2017, s. 11)
	4.4 Digital og teknologisk status i entreprenørbransjen

	Figur 13: Is the industry ripe for disruption? (Armstrong & Gilge, 2017, s. 19)
	4.5 Mennesker, teknologi og prosjektstyring
	4.5.1 Tre steg for å lukke ytelsesgapet

	4.6 Optimalisere menneskelige prestasjoner
	4.6.1 Myke kontroller vs. Beyond Budgeting

	4.7 Innovasjon og teknologisk utvikling
	4.8 Revurdering av prosjektstyring og kontroll

	5 Metode
	5.1 Problemstilling
	5.2 Forskningsmetode og forskningsdesign
	5.3 Datainnsamling
	5.4 Ramme og begrensninger
	5.5 Validitet og reliabilitet
	5.6 Metodens styrker og svakheter

	6 Analyse og drøftelse av primære data
	6.1 Hovedentreprenøren
	6.2 Totalentreprenøren

	7 Konklusjon
	8 Forslag til videre forskning
	Referanseliste
	Aga, F. (2016, 01. februar). 9 av 19 Statsbygg-prosjekt var totalentrepriser – og samspill
	Armstrong, G. & Gilge, C. (2016). Building a technology advantage – Harnessing the
	Beyond Budgeting Round Table (BBRT). (2014). Beyond Budgeting Round Table and
	Membership. Hentet fra: https://bbrt.org/what-is-the-beyond-budgeting-round-table-bbrt/
	Hentet fra: https://www.youtube.com/watch?v=_9ZW2NjyFxE
	Hentet fra: https://www.youtube.com/watch?v=pl1BPrITbm4
	Hentet fra: https://www.youtube.com/watch?v=rb_NsnPNIQQ
	Hentet fra: https://www.youtube.com/watch?v=up3mp7jN6XU
	Beyond Budgeting. (2016, 29. april). Beyond Budgeting: Principle 11 – Performance
	Bjørnenak, T. (2003). Strategisk økonomistyring – en oversikt. Magma nr. 2, 2003.
	Bjørnenak, T. (2010). Økonomistyringens tapte relevans, del 1 og 2. Magma nr. 4, 2010.
	Bogsnes, B. (2012, 08. oktober). Beyond Budgeting – en styringsmodell som tar virkeligheten
	Bromwich, M. (1990). The case for strategic management accounting: The role of accounting
	Byggherren i fokus. (2005). Metode for valg av anskaffelses- og kontraktstrategi. Prosjekt
	Entrepriseadvokater. (2018, 27. april). Viktige begreper og definisjoner i forbindelse med
	Ferreira, A. & Otley, D. (2009). The design and use of performance management systems: An
	Hansen, C., S., Otley, T., D. & Van der Stede, W., (2003). Practice Developments in
	Heskestad, T. (2014). ”Brenn” tradisjonelle budsjetter? Artikkel utlevert i forelesning.
	Hindklev, J. (2017, 24. oktober). Global undersøkelse: Entreprenørbransjen sliter med
	Hentet fra: https://www.estatevest.no/offentlig-byggherre-ville-ha-kritisk-foredrag-slettet/
	KPMG. (2013). The hard side of soft controls: The 7 elements of building a foundation of
	Ledernytt. (2016, 15. november). Beyond Budgeting – en styringsmodell for fremtiden. Hentet
	fra: https://www.ledernytt.no/beyond-budgeting-en-styringsmodellnfor-fremtiden.5927670-112537.html
	Mosland, T., B. (2016, 13. oktober). LEAN for byggebransjen. BYGG – temaer innenfor bygg
	Riksrevisjonen. (2017). Riksrevisjonens undersøkelse av Stortingets byggeprosjekt; Prinsens
	Ryan, A. (2014, 13. juni). Beyond budgeting – integrated planning and performance
	Estudie.no. Hentet fra: https://estudie.no/x-y-teori/
	Selvik, S. & Dalsegg, H. (2016, 10. mars). Produktivitetsutfordringer i bygg- og
	Hentet fra: https://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/stbygganl
	Telia Norge (2018, 17. april). Telia og Effera med IoT-partnerskap for å digitalisere
	Tøien, J. (2018). Prosjekteringsledelse i praksis – verktøy og arbeidsmetodikk. Lean
	Vedlegg
	Vedlegg A: Åtte myke kontroller
	Vedlegg B: Syv myke kontroller

	Tabell B: Syv myke kontroller
	Vedlegg C: Intervjuguide

	Hva består dine arbeidsoppgaver av?
	Hvor mange års erfaring har du i bransjen?
	Hvilke entrepriseformer har du mest erfaring med?
	Har dere opplevd noen problemer knyttet til effektivitet?
	Hvilke systemer bruker dere?
	Benytter dere budsjett? Og hvordan fungerer budsjettet i prosjekt i forhold til selskapet?
	Benytter dere levende kalkyler?
	Har du noen kritikk mot budsjettet?
	Varierer pris på risiko med prosjektets størrelse?
	Vedlegg D: Refleksjonsnotat

	Sammendrag
	Internasjonale trender
	Innovasjon
	Ansvarlighet og etikk
	Vedlegg E: Forkortelser


