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Forord 

En masteroppgave avslutter det femårige studiet innen økonomi og administrasjon ved 

Universitet i Agder og tilsvarer 30 studiepoeng.  

 

Valg av tema falt ikke tilfeldig for mitt vedkommende. Som hovedprofil for mitt master studie 

valgte jeg linjen økonomisk styring og prosjektarbeid. Et av emnene innenfor dette 

fordypningsfeltet var prosjektledelse. Emnet ga et innblikk i sentrale elementer ved 

prosjektarbeid.  Et av temaene gikk ut på at man skulle analysere seg frem til en anbefalt, 

komplett gjennomføringsstrategi/-modell for et konkret tilvirkningsprosjekt. Blant sentrale 

valg som må tas for et prosjekt er valget av en prosjektleder. Spørsmålet blir da hvilke 

kriterier som skal vektlegges, og hvordan vektleggingen skal gjøres for å kunne klare å velge 

riktig prosjektleder for et prosjekt. Arbeidet med dette har vært svært interessant, utfordrende 

og tidvis krevende. Underveis i prosessen har det vært opp og nedturer, men hovedsakelig har 

det vært en glede å få jobbe med et så spennende og samfunnsnyttig tema.  

 

Jeg vil takke min veileder Øystein Meland, for gode innspill, konstruktive tilbakemeldinger 

og faglige diskusjoner underveis i prosessen. Videre vil jeg takke Rådgivende Ingeniørers 

Forening (RIF), representert ved Clas Svanteson og Marika Nilsen for deres behjelpelig både 

med å skaffe tallmateriale til oppgaven og for å stille seg til disposisjon om jeg trengte ekstra 

forklaring av tallmaterialet. Til sist vil jeg også rette en takk til alle andre personer som på 

ulike måter har bidratt til at oppgaven ble gjennomført.  

 

 

John Grindheim. 

Kristiansand, juni 2013. 
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Sammendrag 

Oppgaven min tok for seg temaet anskaffelse av en prosjektleder til et komplekst prosjekt. 

Prosjektet skulle være bestilt av en offentlig oppdragsgiver. Offentlige anskaffelser utgjør om 

lag 300 milliarder av Norges årlige statsbudsjett. Når offentlige midler blir benyttet til 

anskaffelser er det en forutsetning at midlene blir benyttet effektivt og hensiktsmessig. 

 

Oppgaven retter seg inn mot anskaffelser av en prosjektleder isolert sett. Dette vil si at jeg kun 

studerer anskaffelsesprosessene av en prosjektleder, og ikke andre elementer som skal leveres 

til det aktuelle prosjektet.  

 

Et sentralt spørsmål når det gjelder valg av en prosjektleder er hva som bør vurderes og virke 

inn på valget av prosjektleder. Pris er naturlig nok et element som er med i vurderingen. 

Andre tenkelige elementer er prosjektlederens kompetanse. I utgangspunktet vil det være slik 

at en flink prosjektleder blir belønnet med høyere lønn enn en mindre dyktig prosjektleder. 

Ved å velge en god prosjektleder vil mulighetene for et å gjennomføre et suksessfylt prosjekt 

bli styrket i forhold til å velge en mindre flink prosjektleder. Om resonnementet stemmer, vil 

det kunne lønne seg å velge en prosjektleder med god kompetanse selv om dette i 

utgangspunktet er dyrere enn en mindre kompetent prosjektleder. Dermed er det slik at 

elementene pris og kompetanse må vurderes opp mot hverandre i en anskaffelsesprosess for å 

kunne komme fram til det økonomisk mest fordelaktige valget av en prosjektleder. 

 

En av problemstillingene i oppgaven var følgende:  

Hvordan dimensjonere og vektlegge kvalitative tildelingskriterier i en anskaffelsesprosess der 

alle elementer ved et prosjekt kan påvirkes av prosjektleder? 

Når det gjelder svar på dette spørsmålet må det først gjøres et par presiseringer. Jeg benyttet 

tall materiale fra Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). Ved hjelp av dette kom jeg fram til 

at det var kriteriene utdanning, erfaring og relevans av utdanning og erfaring som var de 

kvalitative kriteriene som en prosjektleder kunne vurderes ut fra. En av grunnene til at nettopp 

disse kriteriene ble valgt var fordi de var målbare ut fra de statistiske forholdene, samt at de 

tilfredsstiller det lovmessige kravet om at kvalitative kriterier skal være objektive ved en 

anskaffelsesprosess. 

Videre måtte jeg også lage en honorarutregningsmodell som skulle vise hva det kunne ventes 

at et firma ville kreve i honorar for utleie av en prosjektleder med bestemte egenskaper. 
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Denne fungerte slik at jo bedre kompetanse en prosjektleder hadde i forhold til de kvalitative 

kriteriene, jo høyere ble honoraret for den aktuelle prosjektlederen. Dette skulle da gjenspeile 

at kvalitet i form av kompetanse kostet, og utviklingen av honorarmodellen ble gjort på 

bakgrunn av innhentet materiale fra RIF. 

Selve dimensjoneringen av de kvalitative kriteriene ble gjort ved hjelp av ETP-modellen. 

Dette er en alternativ tildelingsmodell som vektlegger mer enn bare pris ved anskaffelser. I en 

vurderingssituasjon vil ETP modellen straffe manglende kompetanse med et tillegg i prisen, 

slik at tilbudets ekvivalente tilbudspris (ETP) blir høyere enn den i utgangspunktet var. En av 

de store fordelene med modellen er at den også kan benyttes til å dimensjonere hvordan de 

kvalitative kriteriene skal vektlegges. En forutsetning for at dimensjoneringen skal kunne 

gjøres er at de kvalitative kriteriene kan tallfestes gjennom karakterer. I mitt tilfelle benyttet 

jeg en karakterscore fra 1 til 5, der 1 var det laveste og 5 den høyeste poengscoren en tilbyder 

kunne oppnå på et kvalitativt kriterium. Karaktersettingen ble for øvrig gjenspeilet i 

honorarmodellen, der høye karakterscorer ga høyt honorar. 

For å kunne gjennomføre dimensjoneringen benytte jeg fire fiktive tilbydere som krevde ulikt 

honorar og hadde ulike karakterer. Grunnen til at jeg benyttet fire fiktive tilbydere var at det 

trengtes for å kunne dimensjonere de tre kvalitative kriteriene. Selve dimensjoneringen av et 

kriterium ble gjort ved at for eksempel tilbyder 1 og tilbyder 2 krevde ulikt honorar. 

Honorarforskjellen kunne relateres til en forskjell i karakterscoren for utdanning, og på 

bakgrunn av dette ble kriteriet dimensjonert. Tilsvarende ble gjort for å dimensjonere de to 

andre kriteriene. 

Ved å gjennomføre dimensjoneringen på dette grunnlaget kom jeg fram til at utdannelse 

skulle bli vektlagt 25 %, erfaring 44 % og relevans 22 %. I tillegg oppga dimensjoneringen at 

det var en restkapasitet på 9 % i modellen. Restkapasiteten kunne da enten bli fordelt på de 

andre kriteriene, eller bli benyttet til andre kvalitative kriterier ved praktisk bruk av modellen. 

Vektleggingen indikerer at de tre kvalitative elementene er svært sentrale ved valg av en 

prosjektleder. Selve vektleggingen av kriteriene seg imellom er også et interessant funn. 

Vektleggingen viser at erfaring nesten har like stor betydning som de to andre kvalitative 

kriteriene til sammen. Vektleggingen viser dermed at kompetanse både i form av formell grad 

slik som utdanning og i form av yrkeserfaring er elementer som bør ha betydning ved valg av 

prosjektleder. 
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Den andre problemstillingen min gikk på om kompetansens verdi kan bevises og måles, og de 

ble skilt ut i 2 delspørsmål: 

Delspørsmål 1: Kan det vises at kompetanse bør verdsettes i anskaffelser? 

Svaret her er at dette kan bevises. Dimensjoneringen av de kvalitative kriteriene i ETP-

modellen tar som forutsetning at forskjellige prosjektledere og deres firma får honorar basert 

på prosjektlederens kompetanse. Om det er forskjell i honoraret vil det gjenspeile en forskjell 

i kvaliteten. Selve dimensjoneringen i ETP modellen blir gjort ved at de forskjellige fiktive 

tilbudene har ulike honorar som gjenspeiler kvaliteten. For å kunne dimensjonere kriteriene 

fikk de ulike tilbudene forskjellig tillegg i prisen slik at deres ETP verdi ble lik. Når 

honorarene i utgangspunktet var ulike for de fiktive tilbyderne, men deres ETP verdi ble lik, 

viser dette at kompetanse bør vektlegges i anskaffelsesprosesser.  

Delspørsmål 2: Hvor mye ekstra vil en oppdragsgiver være villig til å betale for en 

prosjektleder med «riktig» kompetanse? 

Når det gjelder hvor mye ekstra oppdragsgiveren vil være villig til å betale for bedre kvalitet 

avhenger dette i stor grad av den konkret situasjonen. Vektleggingen og betalingsvilligheten 

for ekstra kvalitet vil kunne variere fra prosjekt til prosjekt.  Jeg velger ikke å omtale disse 

funnene noe nærmere siden det er svært mye usikkerhet inne i bildet, og situasjonen vil kunne 

variere fra prosjekt til prosjekt. Uansett viste utregningene mine at oppdragsgiver bør være 

villig til å betale ekstra for bedre kvalitet, og ved et konkret prosjekt kan det regnes ut hvor 

mye ekstra oppdragsgiveren bør være villige til å betale for konkrete kvalitative egenskaper i 

form av prosjektlederens kompetanse. 

 

Det må også sies at utregningene og konklusjonene jeg er kommet fram til bare er et forsøk på 

å kunne forklare virkelighetens mekanismer. Funnene kan indikere og signalisere noe, men 

det er på langt nært sikkert at dette stemmer overens med virkeligheten. 
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Kapittel 1. Innledning 

1.1 Introduksjon av temaet 
Hovedfokuset i mitt arbeid er å forsøke å finne fram til løsninger som sørger for at gode 

prosjektledere blir valgt til å lede byggeprosjekter. Valg av prosjektleder kan få store 

konsekvenser, særlig ved komplekse prosjekter siden prosjektlederens kompetanse vil 

gjenspeiles både i arbeidet underveis og ved sluttproduktet. En utfordring ved prosjekter er å 

velge ut den prosjektlederen som er best egnet til å lede akkurat det prosjektet, samt å vise 

hvorfor det konkrete valget er mest fordelaktig for det aktuelle prosjektet. Målet med 

oppgaven blir da å vise at det vil lønne seg å velge gode prosjektledere med kompetanse, 

siden dette er fordelaktig for alle parter i en anskaffelsesprosess. 

Oppgaven omhandler flere tema. Sentrale stikkord i oppgaven er offentlige anskaffelser, 

komplekse prosjekter, prosjektleder, vurdering av kvalitet vs. kostnad og hvordan kåre en 

vinner i en tilbudskonkurranse. Disse elementene henger sammen i min oppgave. For lettere å 

forstå disse sammenhengene omtaler jeg hvert enkelt av elementene først, før jeg viser 

sammenhengen mellom dem. 

Offentlige anskaffelser omfatter alle innkjøp gjort av offentlige organ. Statsbudsjettet i 2011 

viser at de offentlige innkjøpene utgjorde om lag 398 milliarder kroner av utgiftene i det 

norske statsbudsjettet, og utgjorde 14,5 av bruttonasjonalproduktet (Statistisk-sentralbyrå, 

2012).  

 

Figur 1.1: Offentlige anskaffelser som prosent av BNP for ulike europeiske nasjoner 

(Utenriksdepartementet, 2012, s. Figur 15.15). 

 

Som figur 1.1 viser er Norges forbruk når det gjelder offentlige innkjøp relativt sett ganske 

lavt, sammenlignet med andre nasjoner. Dette kan det være flere årsaker til 
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(Utenriksdepartementet, 2012). Poenget mitt er å vise at offentlige anskaffelser har stor 

innvirkning på de fleste lands statsbudsjett. 

Offentlige anskaffelser kan deles inn i anskaffelser på nasjonalt, regionalt og lokalt plan. Et 

eksempel på en nasjonal anskaffelse kan være Operaen i Bjørvika. På regionalt plan kan 

sykehus stå som et eksempel, mens en flerbrukshall er en anskaffelse på lokalt plan. Et poeng 

med offentlige innkjøp er at skatteinnbetalinger er blant inntektene som finansierer disse. 

Siden det altså er «folkets penger» som blir benyttet, stilles det også krav fra omgivelsene i 

forhold til at pengene blir benyttet hensiktsmessig ved innkjøpene. Dette har blant annet 

medført at alle offentlige innkjøp omfattes av regelverket for offentlige anskaffelser, regulert 

av Lov om offentlige anskaffelser (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA). 

Regelverket skal blant annet bidra for å fremme at alle tilbydere skal få like muligheter til å gå 

til topps i konkurranser, og hjelpe de offentlige organene til å kunne svare og gjøre rede for 

prosessene som førte fram til valget som ble tatt i den aktuelle anbudskonkurransen.  

Et prosjekt kan kalles arbeidet som skal til for å oppnå et mål. Oppgaven min tar kun for seg 

byggeprosjekter, men det må presiseres at tankesettet og utregninger i arbeidet kan benyttes i 

modifisert form for andre bransjer. Et eksempel på et byggeprosjekt kan da være å bygge en 

lagerhall. Når det gjelder komplekse prosjekter har de egenskapen at de er mer krevende enn 

«vanlige» prosjekter. Holmenkollanlegget er et eksempel på et komplekst prosjekt. Ved 

komplekse prosjekter er det mange valgmuligheter, og valgmulighetene virker inn på 

sluttresultatet. Prosjektlederen er den øverste ansvarlige for gjennomføringen av et prosjekt. 

Ved et komplekst prosjekt, er det viktig at prosjektlederen gjør riktige valg underveis, slik at 

prosjektet blir vellykket. Kommunikasjon og oppfølging av de involverte aktørene er 

eksempler på slike valg. 

Videre er det slik at det alltid blir fokus på prisen for et prosjekt. For offentlige anskaffelser er 

dette særdeles viktig siden skattebetalernes penger blir benyttet til å finansiere prosjekter. I 

tillegg skal også lovverket bidra til å sørge for at pengebruken ikke blir uforsvarlig. For 

komplekse prosjekt er det viktig at man ikke ser seg blind på prisen isolert sett. Som regel 

koster kvalitet mer enn de billigste alternativene, men det kan fort vise seg at på lengre sikt er 

det lønnsomt å satse på kvalitet. I denne oppgaven kommer jeg til å fokusere på å vise at 

kvalitet koster, men samtidig kan den ekstra kvaliteten fort tjenes inn igjen på lengre sikt for 

et komplekst prosjekt.  
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Til slutt er spørsmålet hva som ligger i kvalitetsbegrepet. Kvalitet i et prosjekt kan omfatte 

materiell, grundighet i arbeidet osv. I denne oppgaven blir kvalitetsfokuset på prosjektlederen 

og hans egenskaper. Dette vil si at jeg velger å holde alle andre kvalitetsfaktorer utenfor 

oppgaven. Prosjektlederen er den øverste ansvarlige for et prosjekt, og dette medfører også at 

han må ta mange avgjørelser underveis i prosessen. Prosjektlederen kan blant annet gjennom 

sin utdannelse og erfaring sitte på kunnskap som gjør at de riktige valgene blir tatt. Dette fører 

til at det blir sentralt å finne ut hvilke egenskaper prosjektlederne besitter, om egenskapene er 

målbare, og hvordan egenskapene skal vektlegges i en anskaffelsesprosess. De egenskapene 

som blir vurdert i oppgaven utgjør de kvalitative kriteriene, og skal gjenspeile 

prosjektlederens kompetanse. 

Disse fem elementene knyttes sammen på følgende måte i oppgaven: Det offentlige som 

oppdragsgiver/byggherre ønsker å gjennomføre et prosjekt. Det aktuelle prosjektet er et stort 

bygg der det er mange løsningsmuligheter og valg som kan gjøres. Prosjektlederen er den 

øverste ansvarlige for prosjektet og valgene han gjør vil ha stor innvirkning på sluttresultatet. 

Dette henger videre sammen med oppveiingen av om hvordan kvalitet og kostnader skal 

vektlegges for prosjektet. Blant annet er det slik at det billigste alternativet på kort sikt, ikke 

trenger å bli den billigste løsningen i et lengre perspektiv. Til sist er utfordringen å finne fram 

til den prosjektlederen som det antas vil være best egnet til å gjennomføre dette prosjektet. 

Kort fortalt er utfordringen å klare å velge ut hvilken prosjektleder som er best egnet for et 

konkret prosjekt der pris og kvalitet på ulike måter spiller inn på valget. 

 

1.2 Problemstilling 
Jeg har definert følgende hovedproblemstilling: 

Hvordan dimensjonere og vektlegge kvalitative tildelingskriterier i en anskaffelsesprosess der 

alle elementer ved et prosjekt kan påvirkes av prosjektleder? 

Det må her presiseres at vektleggingen av kvalitative tildelingskriterier vil kunne variere fra 

prosjekt til prosjekt. Dette henger blant annet sammen med prosjektets, størrelse og 

komplekshetsgrad. I tillegg vil ulike prosjekt ha forskjellig grad av uavhengige kostnader. 

Dette er kostnader som påløper uavhengig av valg av prosjektleder, designteamet mm. Dette 

vil påvirke hvordan pris skal vektlegges i forhold til kvalitet. Jo høyere andel uavhengige 

kostnader et prosjekt har jo mer fokus blir det på priselementet. Et eksempel på en slik 

kostnad kan være materielle anskaffelser og timekostnader for utførende arbeider. 
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I oppgaven har jeg tatt som forutsetning at det skal gjøres anskaffelse av en prosjektleder 

isolert sett. Prosjektlederen kan påvirke alle elementer som omhandler den jobben han skal 

gjøre. Alle andre forhold ved prosjektet som prosjektlederen ikke kan påvirke blir holdt 

utenfor betraktningen her. I en praktisk situasjon vil det alltid påløpe kostnader ved et prosjekt 

som prosjektlederen ikke kan påvirke, men siden disse kostnadene uansett påløper vil ikke de 

ha betydning for det isolerte valget av en prosjektleder i min oppgave. Vektleggingen skal gi 

signaler om dimensjonering av kvalitative kriterier og skal bidra for å få fram poeng for min 

andre problemstilling. Problemstillingen tar for seg om kompetansens verdi kan bevises og 

verdsettes matematisk. Jeg har to delspørsmål her:  

Delspørsmål 1: Kan det vises at kompetanse bør verdsettes i anskaffelser? 

Delspørsmål 2: Hvor mye ekstra vil en oppdragsgiver være villig til å betale for en 

prosjektleder med «riktig» kompetanse? 

Skal kvalitative kriterier vektlegges må det kunne sannsynliggjøres at kvalitative elementer 

som kompetanse har betydning ved en anskaffelse. Om kompetanse ikke hadde hatt betydning 

kunne man bare ha benyttet en ren priskonkurranse. Da ville valg av prosjektleder ikke hatt 

noen betydning. Videre vil jeg også prøve å få fram hvor mye ekstra en oppdragsgiver bør 

være villig til å betale for kvalitet i form av en prosjektleders kompetanse. Dette vil også være 

med å vise at kompetanse har betydning for anskaffelser.  

 

1.3 Avgrensning av oppgaven 
Flere avgrensninger er gjort i oppgaven. Som tidligere nevnt fokuserer jeg på verdien av å 

velge en god kontra en middelmådig prosjektleder. Verdien av en prosjektleder vil være en 

kostnads- nytte betraktning. Nytten vil være prosjektlederens kvalitative egenskaper. Verdien 

av disse egenskapene må avveies mot et priselement. Det vil si at spørsmålet er om det i en 

spesifikk prosjektsituasjon er kostnadsøkonomisk å betale ekstra for bedre kvalitet. Det må 

her sies at vektleggingen og verdier av egenskaper vil kunne variere fra prosjekt til prosjekt 

Vektleggingen av de kvalitative kriteriene i denne oppgaven er utarbeidet ved hjelp av 

andrehåndsstatistikk. Jeg har da antatt at statistikken viser hvordan markedet verdsetter 

kompetanse. Videre antar jeg at det er kun de kvalitative kriteriene som kan avleses fra 

statistikken som har betydning for en kvalitativ vurdering av prosjektlederen. Disse er 

utdannelse, erfaring og relevans av utdannelse og erfaring. Dette fører til at antall kvalitative 
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kriterier blir begrenset, og det er svært mange kvaliteter enn prosjektleder kan inneha som 

ikke blir vurdert. De kvalitative kriteriene jeg opererer med skal utgjøre grunnlaget for 

honorarutregninger for hva en bedrift vil kreve for å leie ut en prosjektleder.  

 

1.4 Oppgavens oppbygging 

Selve oppgaven er bygd opp gjennom at jeg først presenterer en teoretisk forankring av 

prosjektarbeid i kapittel 2. Jeg kommer til å definere hva et prosjekt er, forklare hvilke 

elementer som er sentrale, se på prosjektledernes rolle og hvilke egenskaper en prosjektleder 

bør inneha. Videre gir jeg en innføring i det lovmessige grunnlaget. Til sist i kapittelet 

presenterer jeg ulike måter et prosjekt kan bli løst på gjennom entrepriseformer.  

I kapittel 3 tar jeg for meg den metodiske tilnærmingsmåten og presenterer framgangsmåten 

for hvordan jeg skal komme fram til svarene på problemstillingene mine.  

Kapittel 4 gir en presentasjon av analyseverktøyet mitt, ETP-modellen. Jeg presenterer den 

matematiske oppbyggingen av modellen og viser hvordan modellen kan benyttes til å 

dimensjonere verdier for kvalitative kriterier. Dimensjoneringen kan videre også benyttes til å 

vise om kompetanse har verdi og eventuelt måle denne verdien.   

Kapittel 5 tar for seg selve utgreiingsgrunnlaget for oppgaven. Her presenterer jeg og 

betrakter det kvalitative tildelingsgrunnlaget. Videre forklarer jeg og definerer hvordan 

prosjektlederne kan skilles fra hverandre på bakgrunn av tildelingskriteriene. Dette skillet 

hengerer også sammen med honorarutregningene i oppgaven, samt forklarer hvordan 

utregningsgrunnlaget er bygget opp. 

Kapittel 6 presenterer dimensjoneringen av kriteriene og viser betydningen av kompetanse i 

form av ekstrakvaliteten. Her kommer også kritikk av oppgaven og et forslag til videre 

forskning innenfor emnet. 
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Kapittel 2. Teoretisk forankring 

2.1 Prosjekt 

2.1.1 Generelt om prosjektarbeid 

Prosjektarbeid er et ord som blir mye benyttet både i dagligtalen og i mer fagrelaterte 

sammenhenger. Definisjonen av et prosjekt varierer. Eksempler på prosjekt kan være: 

Bygging av et lekehus, prosjektet «Ski 2014» (Scheve, 2012) eller utviklingen av et nytt 

operatørsystem for datamaskiner.  Eksemplene viser at det er store forskjeller både i hva som 

kalles et prosjekt, og hvilke oppgaver dette prosjektet omfatter. Samtidig er det også likheter 

blant annet i form av at alle tre har et mål som skal oppnås. 

Prosjektarbeider er ikke en ny produksjonsform. Før samlebåndenes tid kunne man egentlig si 

at all produksjon var prosjektarbeider siden produksjon for hånd aldri gir helt like resultater 

(Rolstadås, 2006). Min oppgave omhandler komplekse offentlige anskaffelser innenfor bygg 

og anleggsnæringen. Prosjektene har da et konkret mål i form av at det skal bygges et konkret 

byggverk, selv om det rent spesifikasjonsmessig kan variere hvor konkret utgangspunktet er.  

I tidligere tider har store byggverk vært organisert som prosjektarbeider. Eksempler på dette 

er pyramiden i Giza og Colosseum i Roma. Ved overgangen til det industrielle samfunn fikk 

vi mer standardoppføringer av byggverk, noe som boligblokkene på østkanten i Oslo er 

representanter for.  I dag gjennomføres de fleste store byggverk mer eller mindre som 

prosjekter. Anskaffelsene er gjerne komplekse på grunn av størrelse og kravene til egenskaper 

som blir spesifisert ved bestilling. Dette gjør det hensiktsmessig å oppføre dem gjennom 

prosjektarbeider.  

 

2.1.2 Definisjon 

Prosjekt er et sentralt begrep i min oppgave. Siden begrepet er litt ullent velger jeg å komme 

med en definisjon som jeg legger til grunn. 

Project Management Institute (2004) definerer et prosjekt som en midlertidig bestrebelse for å 

skape et unikt produkt, service eller et resultat. 

Rollstadås (2006) lister opp følgende karakteristikker ved et prosjekt: Oppgaven skal utføres 

en gang, den skal fremskaffe et produkt som er unikt, produktet kan deles opp i flere 

arbeidsoppgaver, det kreves ressurser for å gjennomføre prosjektet og man har 

begrensninger i forhold til tid og kostnader.  
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Lundin og Søderholm (1995) har valgt å benytte seg av 4 T’er for å forklare hva et prosjekt er, 

og hvordan det skal gjennomføres. De sentrale faktorene her er: 

o Task: Hva er oppgaven?  

o Time: Hvor lang er tidsrammen og er det klart sluttidspunkt? 

o Team: Hvilke personer og egenskaper trengs for å klare målet? 

o Transition: Siden prosjektet er unikt må det gjøres endringer for å kunne gjennomføre 

prosjektet.  

I tillegg må også tverrfaglighet nevnes som et sentral element ved prosjektarbeider. Siden 

prosjektene stadig blir mer komplekse blir tverrfaglighet mer sentralt for å optimalisere ulike 

prosesser på tvers av faggrenser (Økobygg, 2002).  

Definisjonen jeg legger til grunn blir da: En unik oppgave som skal utføres innenfor bestemte 

tids og kostnadsrammer, som er utført under ledelse av en midlertidig organisasjon med en 

prosjektleder i spissen, der arbeidet kan deles opp i mindre deloppgaver og der det kreves 

tverrfaglig samarbeid for å skape et så godt resultat som mulig.  

 

2.2 Aktører 
Ved anskaffelser vil flere aktører være involvert. Det er viktig å være klar over hvem aktørene 

er, relasjoner mellom dem og hvilke roller de skal fylle. Ved komplekse byggverk er det 

gjerne svært mange aktører. Jeg velger kun å ta med de mest sentrale her. 

 

2.2.1 Byggherreorganisasjon 

Byggherren blir gjerne kalt for oppdragsgiver og utgjør sammen med representanter fra 

prosjekteieren de sentrale premissleverandørene ved byggeprosesser. Et eksempel på dette er 

at Statsbygg var byggherre for Operaen i Bjørvika (Statsbygg, 2013a), samt forvalter 

bygningen på vegne av staten etter ferdigstillelsen (Statsbygg, 2013b).  

Det er byggherren som definerer rammer, stiller krav og tar de formelle beslutningene i 

prosessen (Meland, 2000), i tillegg er de ansvarlige for at prosjektet gjennomføres etter 

gjeldende lover og regler. Selve byggherreorganisasjonen kan omfatte flere personer, og det 

vil kunne variere fra prosjekt til prosjekt hvor stor en hensiktsmessig byggherreorganisasjon 

vil være. 
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2.2.2 Brukerorganisasjonen 

Brukerorganisasjonen omfatter de som skal benytte bygningen etter ferdigstillelse. Det er 

viktig å presisere at brukerne ikke nødvendigvis er de samme som byggherren. Situasjonen 

kan være slik at for eksempel fylkeskommunen som byggherre vedtar at det skal bygges en ny 

videregående skole, der brukerne blir regnet til å være de ansatte på skolen, i tillegg til 

elevene.  

Normalt skjer brukerorganisasjonens påvirkning på prosjektene gjennom 

byggherreorganisasjonen. Lovmessig (Arbeidsmiljøloven, 2005), har brukerorganisasjonen 

medinnflytelsesrett på utformingen av egen arbeidsplass (Meland, 2000).  

Medinnflytelsesretten kan på mange måter være sentralt for å oppnå et suksessfylt byggverk, 

siden brukerne ofte har mye kunnskap om hva som blir de mest funksjonelle løsningene. 

 

2.2.3 Prosjektleder 

 Prosjektlederen er den som har det øverste ansvaret for den temporære organisasjonen som 

gjennomfører prosjektet (Rollstadås 2006). Prosjektledelse går ut på at man anvender 

kunnskap, ferdigheter, verktøy og teknikker til å gjennomføre de aktivitetene som skal til for å 

imøtekomme prosjektets behov (Rollstadås 2006). Det som er interessant med prosjektlederen 

er at denne har en sentral rolle inn mot nært sagt alle de andre aktørene, og dermed har 

prosjektlederen stor påvirkningskraft. Prosjektlederen blir et bindeledd i prosessene. Det er da 

viktig at prosjektlederen gjør en god jobb der han klarer å balansere de ulike hensynene som 

må tas til de andre aktørene. Sagt på en annen måte er prosjektlederens oppgave å få 

gjennomført et vellykket prosjekt, der hans personlige egenskaper kan være avgjørende for 

suksessgraden ved prosjektet.  

 

2.2.4 Prosjekteringsorganisasjonen 

Denne gruppen er de som i de innledende prosjektfasene utformer hvordan byggverket vil 

kunne bli. Denne gruppa er flerfaglig sammensatt og legger på mange måter rammene for 

hva, når og hvordan det skal bygges. Prosjekteringen er en sentral oppgave i et prosjekt. 

Hovedgrunnen til dette kan være at det er på dette stadiet man har best mulighet for å påvirke 

kostnader og løsninger. Et godt prosjekteringsarbeid vil sannsynligvis gi gevinster senere i 

prosjektprosessen (Westgaard, Arge, & Moe, 2010).  



9 

 

Vi skiller mellom forprosjektering og detaljprosjektering. Forprosjekteringen tar for seg de 

grove trekkene ved et prosjekt, og går ut på at den funksjonelle og fysiske strukturen blir 

utviklet (Anskaffelser.no, 2013a). Rammene blir trukket mer grundig opp og utgangspunktet 

for å gå videre med prosjektet blir lagt. Detaljprosjektering går mer i retning av å fremskaffe 

underlag for gjennomføring av arbeidet (Rolstadås, 2006), samt å sondere markedet i forhold 

til entreprenører og leverandører. Sagt på en annen måte avklares det hvilke leveranser og 

hvilket arbeid som må gjøres for å oppnå de målene som er satt ved et prosjekt. 

Kostnadenes påvirkningsmuligheter synker jo lengre ut i et prosjekt man kommer. Imidlertid 

må det også sies at et prosjekt kan stoppes etter at forprosjektet er over. Da kan situasjonen 

være slik at for eksempel 5 % av de totale kostnadene ved prosjektet er brukt, og dette føre da 

til at 95 % av kostnadene ved dette prosjektet blir påvirkbare. 

 

2.2.5 Entreprenør og leverandørorganisasjonen 

Entreprenør og leverandørorganisasjonen sørger for at bestillingsverket blir sammenstilt og 

levert. Leverandørene er de som leverer varer til byggeplassen, Nor Element kan være 

eksempel på dette gjennom sine leveranser av ferdigstøpte betongelementer (Nor-Element, 

2013). Entreprenørene er de som setter sammen de ulike delene slik at prosjektet blir realisert. 

Som jeg senere kommer inn på opererer entreprenørene på ulike måter avhengig av hvilken 

entrepriseform som blir benyttet. 

 

2.2.6 Byggeleder 

Byggelederens rolle i et prosjekt blir som navnet sier å lede selve byggingen av prosjektet, 

eller sagt på en annen måte den som har ansvaret for ledelsen av de fysiske sammenstillingene 

delen av prosjektet. Byggelederens posisjon vil variere etter hvilken entrepriseform som vil 

bli valgt. 

 

2.3 Prosjektfaser og aktørenes roller 
Det er lang vei fra den spede oppstarten av et prosjekt til det endelige bestillingsverket blir 

levert. Som vi senere skal se er det noen ganger heller ikke slik at ferdigstillelsen er det 

endelige sluttidspunktet for prosjektet. 
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Når det gjelder de ulike aktørenes rolle vil jeg i dette delkapittelet vise litt mer konkret når 

aktørene kommer inn i bildet og hvor lenge de bidrar i et prosjekt.  

 

2.3.1 Prosjekt og driftsoppgaver 

Grovt forenklet kan det sies at prosjekter kan omfatte to typer oppgaver De er oppgaver 

tilknyttet prosjektgjennomføring og drift av det ferdige prosjektresultatet. 

Prosjektoppgavene omhandler det som blir gjort fram til ferdigstillelsen av byggverket 

(Rolstadås, 2006). Et eksempel på dette kan være byggingen av en lagerhall i betong. Når 

byggverket er ferdig er prosjektet gjennomført, og det kreves minimalt vedlikehold og annet i 

lang tid etterpå. 

Driftsoppgavene relaterer seg til et prosjekts livsløp og sluttidspunktet er ikke når byggverket 

er ferdigstilt. De såkalte livssykluskostnadene har særlig de senere årene fått mer 

oppmerksomhet. Dette henger sammen med at fokuset har blitt flyttet fra kun se på 

byggekostnadene isolert, til å se på de totale kostnadene gjennom hele livsløpet til et bygg.  

Gjennom denne tankegangen kan det dermed forsvares å benytte dyrere materiale og 

systemløsninger som øker prosjektkostnadene, om disse ekstra utgiftene veies opp gjennom 

reduserte livssykluskostnader (Rolstadås, 2006). 

 

Figur 2.1: Skillet mellom prosjekt og driftsoppgaver (Westgaard et al., 2010, s. 11Illustrasjon: 

Multiconsult) 

Den gule streken i figur 2.1 markerer et klart skille mellom prosjektoppgavene og 

driftsoppgavene. Når driftsoppgavene starter går prosjektet inn i en ny fase der selve 

byggingen er avsluttet. Framover blir fokuset dermed på drift og eventuelt vedlikehold. 

I denne oppgaven blir fokuset sentrert mot prosjektoppgavedelene. Driftsoppgavene får liten 

omtale, men de spiller likevel en sentral rolle siden de kan utgjøre et element når det kommer 

til utvelgelsen av en prosjektleder og andre aktører. Dette kommer jeg tilbake til senere i 

oppgaven. 
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2.3.2 Fasene i et prosjekt 

I praksis er det flere inndelinger som blir benyttet når det gjelder de ulike fasene i et prosjekt. 

Dette betyr også at aktørene kan ha forskjellige arbeidsoppgaver fra prosjekt til prosjekt. En 

av grunnene til det ulike antallet faser er at noen også har med driftsoppgavene etterpå og at 

noen modeller deler opp fasene mer enn andre. 

 

Project management institute benytter seg av følgende 5 faser i et prosjektarbeid (PMI, 2004, 

s. 43). 

1. Initiering: Denne fasen går egentlig bare ut på å ta et initiativ eller så smått å sette i 

gang samt ordne de formelle omstendighetene som må til ved oppstart av et prosjekt. 

2. Planlegging: Her blir det lagt mer konkrete planer, dette er på mange måter 

prosjekteringsdelen. Her vil også rammene for framdrift, kostnader og kvalitet bli satt. 

3. Utførelse: Setter i gang og utfører de prosessene som skal til for å få gjennomført 

prosjektet fysisk. 

4. Måling og kontroll- Denne fasen representerer oppfølgingen av problemene som har 

oppstått, sørge for at fremdriften er i rute og ta hånd om eventuelle videre problemer 

som kan oppstå. 

5. Avslutning: Prosjektet er avsluttet og det formelle arbeidet for å endelig avslutte 

prosjektet blir gjort . 

En annen måte er å dele opp fasene i en identifiseringsfase, en defineringsfase og en 

gjennomføringsfase (Rolstadås, 2006). Legg merke til at dette ikke omfatter driftsfasen. 
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Meland (2000) har illustrert de ulike fasene gjennom en figur som viser et prosjekt fra start til 

veis ende: 

 

Figur 2.2: Ulike prosjektoppgaver (Meland, 2000). 

I figur 2.2 er det en tredeling i form av hvor byggherren, de prosjekterende og produsentene er 

sentrale i arbeidet som gjøres i et prosjekt. Driftsoppgavene er i punktene K til N, mens 

prosjektoppgavene følger fra A til slutten av I. Legg for øvrig merke til alle fasene som ligger 

under de prosjekterende sine arbeidsoppgaver.  

 

2.3.3 Aktørenes roller 

Når det gjelder hvilke aktører som er sentrale ved ulike tidspunkt, følger dette både av hvilken 

fase prosjektet er inne i. Valg av gjennomføringsmodell spiller også en rolle for hvor sentrale 

de ulike aktørene vil bli. 
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Meland (2000) har et eksempel på aktørenes rolle i ulike perioder ved delte entrepriser: 

 

Figur 2.3: Delprosesser ved delte entrepriser. (Meland, 2000, s. 33). 

Figur 2.3 gir et bilde av når de forskjellige aktørene er involverte i et prosjekt. Det må her 

presiseres at dette eksempelet gjelder er en delt entreprise, noe som gjør at enkelte aktører vil 

få andre roller ved en annen entrepriseform. Som vi ser er noen av aktørene med gjennom alle 

prosessene, mens andre kun deltar i noen prosesser. Det må også presiseres at selv om 

brukerne er involverte gjennom hele prosessen er det ikke slik at de er like involverte hele 

tiden. Når en ny aktør kommer inn i bildet kan det sies at denne egentlig overtar som 

hovedaktør, for eksempel blir prosjektleders synspunkt og råd sentrale når denne kommer inn 

prosessen, mens når prosjekteringsgruppa kommer inn i bildet har de vel så mye innflytelse 

som prosjektleder selv om denne likevel har siste ord.  Når det gjelder entreprenører og 

leverandører fungerer det mer som et avhengighetsforhold, der entreprenørene er avhengig av 

leveranser for å kunne gjøre sin jobb. 

Prosjektarbeider er en avansert form for problemløsningsmetoder, der mange forskjellige 

aktører er involverte. Dette fører til at samarbeid blir en nøkkelfaktor for oppgaveløsningen. 

En av prosjektlederens viktigste oppgaver blir da å få de ulike aktørene til å samarbeide på en 

måte som er hensiktsmessig for prosjektet. Et godt samarbeid kan være nøkkelen til suksess, 

mens samarbeidsproblemer fort kan føre til at prosjektet blir en fiasko. På bakgrunn av dette 

velger jeg å omtale samarbeid og effekten av dette litt nærmere. 
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2.4. Hvorfor samarbeid er sentralt for å lykkes 
Som tidligere funn illustrer, er samarbeid sentralt i alle store prosjekter (Aarseth, 2012). 

Prosjektlederen er den aktøren som i størst mulig grad kan påvirke samarbeidet. Det må her 

presiseres at prosjektlederens rolle kan variere fra prosjekt til prosjekt. Grunnene til dette 

finner vi blant annet valg av entrepriseform, prosjektstørrelse og komplekshetsgrad. I figur 2.3 

illustreres det rent tidsmessig hvor lenge en prosjektleder er delaktig i det aktuelle prosjektet. 

Det som ikke framgår i denne figuren er relasjonene mellom aktørene. Relasjonene kan gå på 

kryss og tvers mellom aktører, men felles for dem alle er at de har relasjoner til 

prosjektlederen. Det er for eksempel mulig at en entreprenør ikke har noe særlig direkte 

kontakt med brukerorganisasjonen, men felles for begge disse aktørene er at de har god 

kontakt med prosjektlederen.  

 

En utfordring når det gjelder komplekse prosjekter er at det er mange aktører involvert og 

disse har gjerne sine egne mål de vil oppnå. Det kan være slik at brukerne ønsker å få best 

mulige arbeidsforhold, byggherren ønsker gjerne at kostnadene ikke blir unødvendig høye, 

prosjektleder vil ha best mulig referanser, mens en entreprenør ønsker seg mest mulig 

overskudd. Følger disse aktørene kun sine egne mål vil prosjektet vanskeliggjøres siden de 

ulike målene ofte kommer i konflikt med hverandre. 

For å få til et fruktbart samarbeid mellom aktører er det 4 faktorer som er sentrale (Macneil, 

1980): 

1. Solidaritet i form av at aktørene ser hverandres mål og tar hensyn til dette 

2. Gjensidige fordeler i form av at det oppstår en vinn-vinn situasjon for aktørene 

3. Fleksibilitet 

4. Konfliktløsning  

 

Utfordringene i et prosjekt kan ligge mellom ulike aktører/organisasjoner og internt i 

organisasjonene (Aarseth & Sorhaug, 2009). Blant utfordringene kan det nevnes ansvar og 

rollefordeling og problemer med manglende informasjon (Aarseth & Sorhaug, 2009). 
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Det er utviklet en modell for å kunne håndtere disse utfordringene på en god måte. De 5 

punktene det er viktig å spesifisere og klargjort er følgende (Aarseth & Sorhaug, 2009): 

1. Etablere gjensidig informasjonsstrategi, der det er spesifisert hvilken informasjon som 

trengs mellom de ulike aktørene 

2. Forståelse av de andre partenes mål 

3. Kontrakter og rammeavtalers betydning. Spesifisere disse og bruke litt ekstra tid på å 

få i stand klare avtaler. 

4. Kommunikasjon. Hvordan skal det kommuniseres, til hvem, hvor og når. 

5. Utvikle gode forhold til de andre aktørene. Formålet med samarbeidet defineres, det 

gis incentiver til å samarbeide gjerne gjennom tett oppfølging, det fokuseres på hvilke 

faktorer som påvirker samarbeidet positivt, og det er definert hvem som står ansvarlig 

for de handlingene som blir foretatt. 

Disse punktene bør kunne fungere som en mal for å få til et godt samarbeid. Når det gjelder 

punkt 5 følger dette litt av de fire foregående punktene. Om disse fire blir fulgt vil det bli 

lettere å få et godt forhold og et tett samarbeid. 

 

Prosjektleder har en klar, men samtidig krevende rolle her. Det er han, som øverste ansvarlig, 

som har best mulighet til å kunne skape et godt samarbeid. Det kan være en krevende jobb 

siden det er mange aktører som er involvert. Uansett er det viktig for prosjektleder å skape et 

godt samarbeid siden dette i stor grad vil gi positive innvirkninger for prosjektet som helhet, 

og det styrker sjansene vesentlig for å få til et vellykket prosjekt. Prosjektlederens kompetanse 

avhenger ikke bare av hans egen individuelle kompetanse og ferdigheter, det er også sentralt 

at prosjektlederen klarer å få de andre aktørene til å samarbeide. Verdien av et godt samarbeid 

er vanskelig å kunne måle rent konkret, men basert på at samarbeidsproblemer blir oppgitt 

som en viktig grunn til at prosjekter ikke lykkes (Dagens IT, 2010) vil jeg si at samarbeid har 

stor betydning ved prosjekter, og derfor er det viktig at prosjektlederen innehar egenskaper 

som gjør at de involverte aktørene blir villige til å samarbeide.   

 

2.5 Prosjektsuksess 
Ved alle prosjekter er det slik at noen faktorer vil kunne sørge for at sjansene for at prosjektet 

blir en suksess, øker vesentlig. Hvilke faktorer som er de elementære strides de lærde stadig 

om, og konklusjonene er sprikende (Cooke-Davies, 2002). 
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De Wit (1988) skiller mellom prosjektsuksess og prosjektledelsessuksess. Prosjektsuksess 

måler hvordan prosjektet alt i alt har gått, mens prosjektledelsessuksess måler mer snevert 

med fokus på tid, kostnader og kvalitet. I evalueringen av en prosjektleder er disse to delene 

viktige, siden prosjektlederen har en sentral rolle i alt her. 

 

Videre setter De Wit et skille mellom suksesskriterier og suksessfaktorer. Kriterier er hva et 

prosjekt vil bli bedømt og målt etter. Faktorer er hva som leder direkte eller indirekte fram 

mot om prosjektet blir en suksess eller ikke (de Wit, 1988).  

 

2.5.1 Prosjektledelses- og prosjektsuksess 

De Wit (1988) skilte mellom prosjektsuksess og prosjektledelses suksess. Dette skillet kan 

være problematisk siden de to elementene kan påvirke hverandre. Skillet gikk på at 

prosjektsuksess omfattet en helhet, mens prosjektledelsessuksess omfattet tid, kostnader og 

kvalitet. Det problematiske med dette skillet er at det for eksempel er mulig å oppnå 

prosjektledelsessuksess selv om det ikke fører til prosjektsuksess (PMI, 2012). Dette følger 

logisk av at om brukerne ikke er fornøyde med sluttproduktet hjelper det lite om prosjektet 

kom i mål innenfor tid, kostnads og kvalitetsrammene. Prosjektsuksess trenger heller ikke 

følge av prosjektledelsessuksess. Nye Holmenkollen kan stå som eksempel på dette. Objektivt 

var prosjektet en fiasko rent prosjektledelsesmessig (Berge, 2009), siden 

kostnadsoverskridelsene var store. Likevel kan prosjektet som helhet betegnes som suksess, 

siden brukergruppen ser ut til å være fornøyd med prosjektet (Terramar, 2012).  Disse 

eksemplene viser at det ikke trenger være korrelasjon mellom begrepene prosjektsuksess og 

prosjektledelsessuksess. 

 

Likevel vil det nok for det meste være slik at det er korrelasjon mellom prosjektledelses og 

prosjektsuksess. Dette kan begrunnes på følgende måte: Om prosjektet blir ferdig til rett tid, 

uten kostnadsoverskridelser og det er blitt benyttet riktig type materiell er sannsynligheten 

større for at brukerne vil være fornøyde. Legges det til at det også er blitt tatt hensyn til 

brukernes ønsker og erfaringer tyder det meste på suksess. Rammebetingelser og 

prioriteringer er nøkkelbegreper for å lykkes med å gjøre partene fornøyde. Det vil bli 
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lignende reaksjoner motsatt vei om et prosjekt blir dyrere, senere levert og ikke holder mål 

kvalitetsmessig. 

 

Når det konkret gjelder prosjektledelsessuksess blir begrepet «The iron triangle» ofte benyttet 

for å vise de sentrale faktorene, tid, kostnader og kvalitet/grunnleggende krav. 

 

Figur 2.4: «The iron triangle» (McAliney & McGhee, 2007, s. 23). 

 

Figur 2.4 viser de sentrale elementene ved «The iron triangle». Et sentralt element her er en 

av de tre variablene, tid, kostnader eller kvalitet/krav blir regnet som hoveddriver. Dette fører 

til at de to andre variablene kommer i andre rekke i forhold til denne (McAliney & McGhee, 

2007). For eksempel kan kvalitet være det mest sentrale ved bygging av en oljeplattform, 

siden sikkerheten er viktig, mens tid vil være den viktigste faktoren ved bygging av et 

monument som skal være klar til en bestemt anledning. 

Cooke-Davies (2002) kom fram til en del ulike faktorer som spilte en rolle for 

prosjektledelsessuksess. Blant disse kan det nevnes risikostyring, ansvarsfordeling, varighet 

på prosjektet og å ta lærdom av tidligere erfaringer. Basert på dette kommer jeg fram til at 

følgende elementer bidrar til prosjektledelsessuksess: 

 «The iron triangle» blir benyttet og det er klarert hvilken faktor som er mest sentral. 

 Risikoene gjøres kjent, det finnes planer for risikostyring og ansvar er fordelt på 

forhånd. 

 Det er tatt lærdommer av tidligere prosjekt og dette blir benyttet aktivt for at det 

nåværende prosjektet skal bli en suksess. 
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Prosjektsuksess går på en mer helhetlig vurdering. Det sentrale ved prosjektsuksess er på 

mange måter brukerne og bestillerne, og deres fornøydhetsgrad har avgjørende betydning for 

om et prosjekt blir betegnet som vellykket. Det blir pekt på at prosjektsuksess på mange måter 

er vanskeligere å oppnå enn prosjektledelsessuksess siden det blir en ekstra kontrollgruppe 

som er involvert ved prosjektsuksess (Cooke-Davies, 2002). På grunnlag av dette er det 

brukerne og bestillerne som er den sentrale faktoren når det gjelder å oppnå prosjektsuksess. 

 

2.5.2 Faktorer og kriterier som sørger for suksess eller fiasko 

Som tidligere nevnt er suksessfaktorene årsakene bak suksesskriteriene. På grunnlag av dette 

må disse elementene behandles i sammenheng. Nøkkelen til å oppfylle suksesskriteriene 

ligger dermed i faktorene, og det blir da essensielt å finne fram til hvilke faktorer som er de 

sentrale.  

Et annet moment som er sentralt er å finne fram til hvilke faktorer som fører til fiasko ved 

prosjekter. Å lykkes med prosjektarbeidet slik at det oppnås prosjektsuksess er viktig, men det 

vil være vel så sentralt å unngå de feilene som fører til fiasko. Meland (2000) skiller mellom 

fiaskokriterier og fiaskoprediktorer, der prediktorene er «pekepinner» på faktorer som kan 

medføre at byggeprosjekter ender opp som fiaskoprosjekter. Fiaskoprediktorene og kriteriene 

henger sammen, og på lik linje med suksessfaktorene blir det essensielt å finne fram til hvilke 

prediktorer som må unngås for at prosjektene ikke ender opp som fiaskoprosjekter. 

 

Hvilke faktorer som bidrar til prosjektsuksess er et tema som har blitt mye studert opp 

gjennom tidene. Det finnes egentlig ikke noe fasitsvar på hva som er suksessfaktorer, og det 

må vurderes i hvert enkelt tilfelle hvilke faktorer som vil kunne bidra til suksess. Et av 

problemene her er at ingen prosjekt er like. Derfor vil også sentrale faktorer variere fra 

prosjekt til prosjekt. Ulike studier har kommet fram til mange faktorer som kan være sentrale.  

 

En studie gikk gjennom 63 tidligere studier der det ble sett på hvilke faktorer som gikk mest 

igjen. Her ble prosjektlederen ansett som den 8. viktigste faktoren for suksess (Fortune & 

White, 2006). Samtidig må det sies at noen av faktorene som havnet høyere opp på listen var 

ganske åpenbare slik som støtte fra den øverste ledelsen og klare og realistiske mål. Ved 
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andre elementer som forandringsledelse og kommunikasjon spiller prosjektlederen selv en 

avgjørende rolle. I en annen studie kom det fram at kvalitetsplanlegging og evnen til å kunne 

gjøre forandringer underveis vil i visse tilfeller være det sentrale (Dvir & Lechler, 2004), og 

dette er også elementer der prosjektlederen er sentral. Andre studier viser at de sentrale 

faktorene avhenger av hva som blir målt i hvert enkelt prosjekt(Shenhar, Dvir, Levy, & Maltz, 

2001), og prosjektlederens rolle i forhold til suksessfaktorene (Kendra & Taplin, 2004). 

Felles for alle disse studiene er at prosjektlederen på en eller flere måter viser seg å bli 

avgjørende for prosjektets suksessgrad. Derfor velger jeg å si at prosjektlederen selv kan vise 

seg å bli den viktigste suksessfaktoren ved et prosjekt. Av dette følger det at det er viktig å 

gjøre riktige valg ved kontraheringen. 

 

Når det gjelder fiaskoprediktorene og kriterier kom Meland (2000) fram til at disse variablene 

var sentrale blant prediktorene: 

 Mangelfull byggherrestøtte. Følgende faktorer var mest sentrale: 

o Knappe tidsfrister for prosjekteringsarbeidene. 

o Knappe økonomiske ressurser for prosjekteringsgruppen. 

o Uklar rollefordeling. 

 

 Mangelfull teknologibruk. Dette relateres til: 

o Prosjektlederens mangelfulle lederegenskaper. 

o Mangelfull kommunikasjon, planlegging og målsetninger i 

prosjekteringsgruppen. 

Når det gjaldt fiaskokriteriene var de sentrale følgende: 

 Overskridelse av rammene. 

 Mangelfull resultattilfredshet. 

 Mangelfull prosesstilfredshet. 

 Fiaskograd som en kombinasjon av de tre overnevnte kriteriene. 

Fiaskoprediktorene og kriteriene vil kunne variere fra prosjekt til prosjekt, men uansett 

fungerer de som indikatorer for hva som bør unngås.  Som det framgår fra prediktorene er det 

ikke nødvendigvis prosjektlederen selv som er årsaken til problemene, men som øverst 

ansvarlig er det likevel han som blir konfrontert med sakene om det blir fiaskoprosjekt. Når 
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det gjelder fiaskokriteriene er rammeoverskridelser lett målbart, mens de andre faktorene er 

vanskeligere å fastslå rent matematisk. 

Suksess og fiasko ved et prosjekt er da sammensatt av flere momenter. Brukernes 

fornøydhetsgrad skal tilfredsstilles, samtidig som tid, kvalitet og kostnadsaspektet skal 

overholdes. Prosjektlederens rolle er av en karakter slik at han er direkte avgjørende for om 

prosjektet blir suksessfylt. Prosjektlederen er den øverste ansvarlige og har således uansett 

ansvar for prosjektets utfall. Dette fører også til at prosjektlederens kompetanse bør 

vektlegges og ikke minst bør det gjøres rom for å benytte denne. For å kunne gjøre dette må 

prosjektlederen få tilstrekkelige rammer rent tids og kostnadsmessig slik at kompetansen kan 

utnyttes. Dette fører igjen til at prosjektlederens kompetanse må veies opp mot prisaspektet, 

der det avgjørende er å få til en oppveiing som gjør at kompetansen kan bli vektlagt og 

utnyttet for å kunne sørge for et suksessfylt prosjekt. 

 

 

2.6 Lovgivningen 
Lov om offentlige anskaffelser(LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) regulerer 

de offentlige anskaffelsene. Regelverket har stor betydning for blant annet hvilken 

anskaffelsesstrategi som kan velges. Regelverket er ganske klart, og det er avgjørende for de 

offentlige oppdragsgiverne at de klarer å holde seg innenfor dette. Siden regelverket på mange 

måter er alfa og omega ved offentlige anskaffelser går jeg litt detaljert inn på viktige 

momenter her. Det må her presiseres at det er Byggherren som har ansvaret for at regelverket 

blir fulgt. Jeg vil gi et generelt innblikk i hvilke grunnregler man må forholde seg til ved 

gjelder offentlige innkjøp, hvordan offentlige anskaffelser blir delt inn etter terskelverdier, og 

hvilken konsekvens dette da får for anskaffelsene.  

 

2.6.1 Hvem reglene gjelder for og hvilke kontrakter som omfattes 

De som blir omfattet av disse reglene følger av FOA § 1-2. Alle etater og organer i staten, 

fylkeskommunene og kommuner blir omfattet. Eksempler på dette kan være bibliotek, 

sykehjem, skoler o.l. Videre gjelder reglene for virksomheter som ikke er organiserte som 

egne rettssubjekter, og for rettssubjekter som er nært tilknyttet det offentlige (Fornyings og 

administrasjonsdepartementet, 2006). Dette vil si at loven gjelder i alle tilfeller der et innkjøp 

kan relateres til at innkjøpene er gjort på vegne eller i samråd med offentlige organer. 
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FOA § 1-3 definerer hvilke kontrakter som blir omfattet av lovene, og dermed også hvilke 

kontrakter som kan unntas fra disse lovene. Videre kan man i FOA § 4-1 se ulike definisjoner 

på hva som menes med en kontrakt og betydningen av ordet innenfor ulike bransjer.  Når det 

gjelder § 1-3 er den slik at det er unntakene som blir listet opp. En kan dermed si at hvis 

kontraktene ikke går inn under unntakene blir de omfattet av reglene. Når det gjelder hvilke 

kontrakter som blir unntatt fra loven kan man generelt si at det skal mye til for at disse reglene 

blir gjeldene.  

 

2.6.2 Formålet med loven 

Formålet med loven er som det står i § 1 i LOA: Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til 

økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige 

anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Regelverket skal også bidra til 

at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige 

anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.   

Dette er grunntanken om hvordan offentlige anskaffelser skal foregå. Ressursbruken skal 

være effektiv og kunne forsvares, i tillegg til at innkjøpene er basert på at tilbyderne blir 

behandlet likt og innkjøpene skal foregå etter metoder som er forsvarlige innenfor 

forretningsverdenen.  

Målet med loven er at det offentlige skal kunne vise at de handler på en samfunnstjenlig måte 

som bidrar til å skape tillit til de offentlige organene. I tillegg skal gjerne det offentlige være 

forgrunnsfigurer når det gjelder å tenke litt «større» og da er det også viktig at man i noen 

tilfeller gjør litt mer visjonære innkjøp. I forhold til det å skape tillit er det svært viktig at det 

offentlige innkjøpssystemet fungerer. Et sentralt element i forhold til tillitsskapende 

handlinger er at folk oppfatter det offentlige som en seriøs aktør. Det er gjennom sine 

handlinger offentlige organer kan skape tillit, og derfor er det sentralt at de klarer å holde sitt 

eget regelverk og gjøre innkjøp som blir oppfattet som forsvarlige av befolkningen.  

 

2.6.3 Grunnleggende krav ved offentlige anskaffelser 

Ved offentlige anskaffelser er det flere grunnleggende krav som skal følges, uavhengig av 

anskaffelsens art og verdi. Kravene vil da fungere som retningslinjer for hvordan man skal 

forholde seg ved offentlige anskaffelser. Disse kravene kan også betraktes som minstekrav 

ved anskaffelser. De ulike kravene kan brukes sammen og utfylle hverandre. Dermed kan det 
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oppstå situasjoner der vi får overlappinger mellom kravene. Og det er da viktig å være klar 

over hvilke krav som har fortrinnsrett overfor andre.  

Enkelte av disse kravene har sammenheng med EUs regelverk ved offentlige anskaffelser og 

blant annet har det i flere tilfeller blitt vist til EF domstolens fortolkninger når klagenemnda 

skal behandle saker i Norge. En kan da si at det norske regelverket på mange måter er 

inspirert og i samme ånd som EUs regelverk ved offentlig anskaffelser (Fornyings og 

administrasjonsdepartementet, 2006).  

De grunnleggende kravene for offentlige anskaffelser følger av LOA § 5 og FOA § 3-1.  

LOA § 5: Oppdragsgiver skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy 

forretningsetisk standard i den interne saksbehandling og sikre at det ikke finner sted 

forskjellsbehandling mellom leverandører. 

En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse. 

Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og 

etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. 

Utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av 

objektive og ikke-diskriminerende kriterier. 

Oppdragsgiver skal ikke 

a. diskriminere mellom leverandører på grunnlag av nasjonalitet, 

b. bruke standarder og tekniske spesifikasjoner som et virkemiddel for å hindre 

konkurranse, eller 

c. dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at bestemmelser gitt i eller i 

medhold av denne lov kommer til anvendelse. 

 

Det er da 8 spesifikke krav som må følges der forholdsmessighet er tatt med som et av 

kravene. De 8 kravene er: 

1. Forholdsmessighet: Det som menes med dette er at konkurransene skal gjennomføres 

på en måte som står i forhold til anskaffelsen. Kravene til oppdragsgivers 
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fremgangsmåte øker i takt med verdien på anskaffelsen (Fornyings og 

administrasjonsdepartementet, 2006). Forarbeidet og de grunnleggende kravene er et 

signal på om anskaffelsesprosessen blir tatt seriøst. Det er da naturlig at det blir stilt og 

vektlagt mer strenge og spesifikke krav ved bygging av et nytt sykehus enn det blir ved 

innkjøp at to nye datamaskiner ved en skole. Det sentrale ved dette punktet er at 

forholdsmessigheten sikrer begrenset rom for kritikk i etterkant av det aktuelle 

innkjøpet.  

2. God forretningsskikk og høy forretningsetisk standard: Innkjøper skal opptre på 

tilsvarende måte som en profesjonell aktør ville ha gjort i tilsvarende situasjon. Videre 

skal innkjøper vise habilitet, taushetsplikt osv. Dette vil si at man skal opptre på en 

måte som gjør at det ikke blir stilt spørsmål ved opptredenen i etterkant (Fornyings og 

administrasjonsdepartementet, 2006).  

3. Likebehandling: Alle de aktuelle leverandørene skal behandles likt gjennom hele 

prosessen og skal ha lik sjanse til å vinne konkurransen. Det er for eksempel ikke lov 

til å sette krav om lokal tilstedeværelse for leverandøren ved anskaffelser der en 

objektivt sett kan si at dette ikke er nødvendig (Fornyings og 

administrasjonsdepartementet, 2006). Alle leverandørene skal ha samme informasjon 

tilgjengelig og det er begrensninger i forhold til hvor store endringer som kan gjøres 

underveis i konkurransen, forutsatt at endringene vil tale klart i favør for noen 

leverandører i forhold til andre. Språkmessig kan oppdragsgiver etter FOA § 3-9 velge 

at konkurransegrunnlaget og/eller tilbudene skal leveres på norsk (Dragsten, 2006), 

siden det fort blir ressurskrevende å utarbeide konkurransegrunnlaget på flere språk. 

Dette er en vurdering fra sak til sak, og en utarbeidelse på flere språk kan i mange 

tilfeller føre til bredere konkurranse som kan føre til bedre og mer ressursutnytta 

anskaffelse (Dragsten, 2006). 

4. Forbud mot diskriminering: Dette innebærer at det ikke er lov til å forskjellsbehandle 

leverandører basert på statsborgerskap, etableringssted eller av andre grunner. Dette 

kravet er relativt likt med kravet om likebehandling (Dragsten, 2006). Forskjellen 

ligger i at diskriminering omfatter nasjonal eller lokal tilhørighet, mens likebehandling 

gjelder i alle tilfeller der det har vært forskjellsbehandling (Fornyings og 

administrasjonsdepartementet, 2006). 

5. Konkurranse: Så langt det er mulig skal alle anskaffelser være baserte på konkurranse. 

Konkurranse blir sett på som et effektiv virkemiddel for å sikre effektiv ressursbruk og 

bidra til verdiskapning (Fornyings og administrasjonsdepartementet, 2006). Når det 
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gjelder uttrykket så langt det er mulig, innebærer dette at konkurranse som hovedregel 

skal avholdes. Antall aktører som bør være med bør sees i sammenheng med 

forholdsmessighetsprinsippet og i forhold til hvilken del av forskriftene anskaffelsen 

faller inn under (Fornyings og administrasjonsdepartementet, 2006).. 

6. Forutberegnelighet: Dette kravet går på at oppdragsgiver skal gi tilstrekkelig 

informasjon om hvordan anskaffelsesprosedyren gjennomføres, hvilke krav det er til 

anskaffelsen og hva som blir vektlagt i prosessen. Dette skal gjøre at aktuelle 

leverandører er i stand til å vurdere om de vil delta i konkurransen og legge ned tid og 

ressurser for å prøve å vinne konkurransen. Informasjonen skal da være klar og skal 

ikke bli endret underveis slik at leverandørene føler de kastet bort tiden på en 

konkurranse de likevel ikke ville nå opp i. I tillegg skal forutberegneligheten fungere 

slik at leverandørene og eventuelt andre i ettertid kan se om regelverket og det som ble 

oppgitt faktisk ble fulgt (Fornyings og administrasjonsdepartementet, 2006).  

7. Gjennomsiktighet: Leverandørene skal ha mulighet til å kunne kontrollere at 

oppdragsgiver følger regelverket gjennom hele prosessen. Handlinger og beslutninger 

skal dermed være synbare og leverandører skal få tilstrekkelig informasjon til å kunne 

vurdere om regelverket ble fulgt. Kravet har to formål. Først er det relasjonen mellom 

oppdragsgiver og en enkelt leverandør, slik at leverandøren kan påse at regelverket er 

blitt fulgt. Den andre er relasjonen mellom leverandørene slik at de kan se at alle har 

blitt behandlet likt og at ingen har fått klare fordeler framfor de andre (Dragsten, 2006). 

8.  Etterprøvbarhet: Kravet innebærer at oppdragsgiver skal kunne dokumentere alt som 

er foretatt gjennom hele prosessen, og det skal dermed nedtegnes skriftlig. Dette kan 

være tvistforebyggende sikrer at reglene blir håndhevet effektivt (Dragsten, 2006).  

 

2.6.4 Terskelverdier 

Som tidligere nevnt har vi en del grunnleggende krav som gjelder uansett art og verdi ved 

offentlige anskaffelser. I tillegg blir anskaffelsene kategoriserte videre etter hvilken verdi og 

type anskaffelse det er snakk om. Hvilke regler anskaffelser må forholde seg til blir regulerte 

gjennom FOA § 2-1. Forskriften er delt inn i 4 deler som regulerer anskaffelsene. Del 1 

gjelder for alle anskaffelser uansett, mens de resterende delene kun slår inn ved bestemte 

tilfeller. Terskelverdiene er oppgitte i FOA § 2-2. og det er disse som avgjør hvilken del av 

forskriftene anskaffelsene blir omfattet av. 



25 

 

Terskelverdiene skal bli beregnet etter slik det er angitt i FOA § 2-3. Når det konkret gjelder 

hva en anskaffelse vil koste er dette noe som oppdragsgiveren må anslå. Oppdragsgiver må 

gjøre et anslag av det samlede beløpet som anskaffelsen vil koste eksklusiv merverdiavgift for 

anskaffelsen (Fornyings og administrasjonsdepartementet, 2006). Det skal gjøres 

kommersielle prisoverslag, og om det har vært gjort lignende anskaffelser tidligere kan det 

være lurt å benytte disse erfaringene ved beregning av prisen for en anskaffelse. Ved 

tvilstilfeller bør man utarbeide notater som synliggjør de beregninger og vurderingene som er 

gjort underveis, særlig gjelder dette i situasjoner der verdien kan komme over eller under en 

aktuell terskelverdi (Fornyings og administrasjonsdepartementet, 2006). Det sentrale her er 

egentlig bare at oppdragsgiver viser et ansvarlig skjønn ved sine vurderinger, men det er klart 

at om tilbudene er vesentlig høyere over prisanslaget er det grunn til å stille spørsmål om det 

er gjort et forsvarlig skjønn (Fornyings og administrasjonsdepartementet, 2006). 
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Terskelverdiene ble oppdaterte fra 01.07.2012 og følgende verdier er nå gjeldende: 

 

 

Tabell 2.1: Aktuelle terskelverdier (Fornyings - administrasjon og kirkedepartementet, 2012c). 

 

Hovedregelen for hvilke kontrakter som blir omfattet kan bli kortfattet slik. Anskaffelser 

mellom 0-500 000 eks merverdiavgift blir omfattet kun av del 1 i forskriften. For anskaffelser 

mellom 500 000 og terskelverdiene eks merverdiavgift gjelder forskriftens del 1 og 2. For 

anskaffelser som overstiger terskelverdiene gjelder forskriftens del 1 og 3. Hvilken betydning 

dette har vil bli mer omtalte under anskaffelsesstrategier. 

 

2.6.5 Kunngjøring av anskaffelsene 

Hvilke deler av forskriftene anskaffelsen hører inn under har effekt i forhold til 

kunngjøringer. Hvis anskaffelsen blir omfattet av del 2 er det FOA § 9 kunngjøringsregler 

som gjelder mens hvis anskaffelsen er omfattet av del 3 er det FOA § 18 kunngjøringsreglene 

som gjelder. Disse reglene har blant annet effekt i forhold til hvor man skal gjøre 
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kunngjøringene om den aktuelle anskaffelsen. Hvis § 9 gjelder skal kunngjøringen sendes til 

Doffin for kunngjøring. I tilfeller der oppdragsgiver selv ønsker det kan man også ved sending 

til Doffin gjøre oppmerksom på at man ønsker at kunngjøringen skal legges ut i TED-

databasen, som er EUs database for offentlige innkjøp. Hvis § 18 blir den gjeldende skal 

kunngjøringen legges ut både i Doffin og TED-databasen.  

Vi har to databaser for kunngjøringer av offentlige anskaffelser. De har følgende funksjoner: 

1. Doffin: Den norske versjonen Doffin (databasen for offentlige innkjøp) legger ut 

kunngjøringer om anskaffelser i Norge som overstiger terskelverdiene. Det er 

imidlertid mulig å kunngjøre anskaffelser som er under disse verdiene også, men det 

er ikke en plikt å gjøre dette (Fornyings og administrasjonsdepartementet, 2006).  

 

Figur 2.5: Eksempel på utlysninger på hos Doffin (Doffin, 2013). 

 

2. TED: Eu’s svar på Doffin heter TED- tenders electronics daily. Her blir oppdrag lagt 

ut på alle de 23 offisielle språka som unionen har og det er da enkelt også for 

internasjonale aktører å finne fram til oppdrag som passer for dem (TED- tenders 

electronic daily, 2013). 

I tillegg må det nevnes at i tilfeller der noen mener at regelverket ikke er blitt fulgt ved 

offentlig anskaffelser er det anledning til å sende inn en klage til KOFA som er klagenemda 

for offentlige anskaffelser. Saken blir da videre behandlet og avgjort av dette organet (KOFA, 

2013). KOFA har likevel bare en begrenset effekt siden de kun ser på selve 

tildelingsprosessen og ikke prosjektet som helhet. 
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2.6.6 Tildelingskriterier 

Vi har tre ulike typer kriterier, utvelgelseskriterier, kvalifiseringskriterier og 

tildelingskriterier.  

1. Utvelgelseskriterier: Disse kan også kalles for en pre-kvalifisering og blir benyttet i 

konkurranser der det er en øvre grense for antall deltakere. Pre- 

kvalifiseringskriteriene fører da til en utvelgelse av hvilke leverandører som får lov til 

å være med videre i konkurransen (Difi, 2013). Kriteriet er knyttet til leverandøren 

2. Kvalifiseringskriterier: Som forrige kriterium er også dette knyttet til leverandøren. 

Kriteriet er gjerne minimumskrav som blir stilt til leverandøren, og meningen med 

disse er å sørge for at leverandøren har tilstrekkelig teknisk, organisatorisk, økonomisk 

og finansielt grunnlag for å gjennomføre anskaffelsen (Fornyings og 

administrasjonsdepartementet, 2006). 

3. Tildelingskriterier: Det er på bakgrunn av disse at det blir avgjort hvem som vinner 

konkurransen, og får oppdraget. Tildelingskriteriene kan variere fra anskaffelse til 

anskaffelse, men det er krav til at kriteriene på forhånd er satt ved enhver anskaffelse 

(Fornyings og administrasjonsdepartementet, 2006). Selve tildelingen kan skje på 

basis av det økonomisk mest fordelaktige tilbudet eller det tilbudet som har lavest pris. 

Av dette følger det at det er selve tilbudet og ikke leverandøren som blir vurdert her. 

 

Ved lavest pris er det kun prisen det blir fokusert på. Denne strategien egner seg godt der det 

er snakk om typiske standardiserte anskaffelser. En standardisert anskaffelse kan defineres 

som en anskaffelse der det er begrenset merverdi for brukerne ved å velge et annet alternativ. 

Kontormøblement og datamaskiner er gode eksempel på standardiserte anskaffelser. En ting 

som det er viktig å være oppmerksom på ved tildeling basert på laveste pris er at regelen sier 

at unormalt lave tilbud skal avvises (Fornyings og administrasjonsdepartementet, 2006), siden 

det kan svekke tilliten til oppdragsgiver om denne ikke klarer å vurdere hva som er et reelt 

tilbud.  

Det økonomisk mest fordelaktige tilbudet omfatter mer enn bare prisaspektet, og 

konkurransen omfatter også andre aspekt. Tidligere ble såkalte tradisjonelle 

tildelingsmodeller benyttet. Disse modellenes hovedutfordring er at de ikke i stor nok grad 

klarte å ta hensyn til andre kriterium enn pris. I dag benyttes alternative tildelingsmodeller i 

større grad enn tidligere. Alternative tildelingsmodeller vektlegger flere kriterier enn kun pris. 
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Dette kan for eksempel si at god kvalitet vil bli verdsatt, og kan sørge for at et tilbud som i 

utgangspunktet er dyrere blir valgt i en anskaffelsesprosess. Utfordringen med modellene er at 

disse både skal velge ut objektive kriterier og gi en fornuftig og forsvarlig vekting av disse, 

samt at de skal kunne sørge for at dyrere tilbud i utgangspunktet har mulighet til å gå til topps 

i en konkurranse. Kriterium utvelgelsen bør være slik at tilbydere kan skilles på bakgrunn av 

disse, og det skal kunne gi en fordel å satse på kvalitet. Vektleggingen må også være 

dimensjonert på en måte som gjør at vektleggingskriteriene både står i stil med den aktuelle 

anskaffelsen og i forhold til priselementet. Det er viktig at grunnlaget for vektingen kriteriene 

i mellom og i forhold til priselementet blir mest mulig korrekt slik at det beste tilbudet vil 

vinne konkurransen.  

Et eksempel på en alternativ tildelingsmodell er ETP modellen. ETP står for ekvivalent 

tilbudspris og en av fordelene med modellen er at den kan benyttes både til å bestemme 

forutsetningene for konkurransen, og for å bestemme hvilket av de innkommende tilbudene 

som er det økonomisk mest fordelaktige. Forutsetningene for konkurransen omhandler 

hvordan tildelingskriterier blir vektlagt i forhold til hverandre og hvordan kvalitet skal 

vektlegges i forhold til kvalitet. Ved en dimensjonering er det også mulig å vise kompetansens 

verdi i form av hvor mye ekstra en oppdragsgiver vil være villig til å betale for ekstra kvalitet.  

Vektleggingen som blir gjort for et aktuelt prosjekt skal sørge for at det som reelt sett er det 

beste tilbudet vinner konkurransen. Ved utregninger av tilbudenes reelle verdi fungerer 

modellen slik at tilbud som ikke tilfredsstiller den ønskelige kvaliteten ved en anskaffelse får 

et pristillegg basert på manglende kvalitet. ETP modellen er et godt eksempel på en alternativ 

modell, siden den på et matematisk grunnlag gir en utregning av ulike tilbuds verdi, der det er 

tatt hensyn til andre elementer enn pris. Det matematiske grunnlaget er et viktig element ved 

alternative tildelingsmodeller. Utregningene må kunne dokumenteres, forsvares og 

tilfredsstille lovverket. Det blir da lettere å vise og forsvare utregninger utført på et 

matematisk grunnlag, enn om utregningene hadde vært gjort på et mer skjønnsmessig 

grunnlag.  

Det økonomisk mest fordelaktige tilbudet er en strategi som gjerne blir benyttet ved 

komplekse anskaffelser som Den Norske Operaen i Bjørvika, Holmenkollanlegget eller 

sykehusbygg. I slike tilfeller kan det for eksempel være effektfullt å bygge på en måte som er 

mer brukervennlig eller å få ned kostnader i driftsfasen. Et eksempel på dette er at 

Holmenkoll-bakken ikke bare skal fylle funksjonen som et skianlegg, den skal også være et 

signalbygg for hele Oslo regionen. Et annet eksempel kan være i forhold til miljømessige 
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hensyn, der slike løsninger ikke alltid blir det billigste målt i kroner og øre, men løsningen 

kan vise seg å være den beste totalt sett for samfunnet. Ved en slik tildelingssituasjon er det 

slik at de involverte partenes kompetanse vil være vesentlig viktigere enn ved mindre 

komplekse anskaffelser, og gevinsten ved å velge det «riktige» tilbudet i slike situasjoner vil 

kunne bli stor.  Mer konkret kan det sies at oppdragsgiver står relativt fritt til å velge kriterier 

under visse forutsetninger. I disse tilfellene har valg av prosjektleder betydning, og det er på 

bakgrunn av en slik situasjon jeg senere i oppgaven kommer til å evaluere prosjektlederens 

egenskaper.  

 

2.6.7 Anskaffelsesstrategier 

En anskaffelsesstrategi kan defineres på følgende måte: Anskaffelsesstrategi er en 

virksomhets overordnede veivalg og satsninger for å oppnå sine mål (Senter for statlig 

økonomistyring, 2010). Anskaffelsesforskriftens §§2-1 og 2-2 avklarer hvilken del av 

forskriften som blir gjeldende for ulike anskaffelser, og dette avgjør hvilke 

anskaffelsesstrategier som kan velges. Hovedregelen her er at det er terskelverdiene som 

avgjør hvilken del av forskriften de ulike anskaffelsene faller inn under. 

Om en anskaffelses verdi er under 500 000 eks mva. blir den kun omfattet av del 1 av 

forskriften, men det er lov å benytte seg av forskriftens del 2 også om dette er ønskelig. Del 1 

går ut på at de grunnleggende reglene ved anskaffelser skal overholdes, og så lenge dette blir 

gjort står man ganske fritt. Del 1 skal for øvrig alltid følges uavhengig om en anskaffelse blir 

omfattet av en annen del. 

Anskaffelser fra 500 000 eks. mva. og opp til terskelverdiene blir omfattet av del 2 av 

forskriften. Det følger av § 5-1 at de prosedyrene det kan velges mellom er: 

 Åpen anbudskonkurranse.  

 Begrenset anbudskonkurranse.  

 Konkurranse med forhandling. Dette kan gjennomføres på følgende måter: 

o Alle interesserte leverandører får levere tilbud. 

o Oppdragsgiver foretar en utvelgelse av hvem som får mulighet til å levere 

tilbud. 

 Plan og design konkurranse. 
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De anskaffelsene som overstiger terskelverdiene blir omfattet av forskriftens del 3 og fra § 

14-1 følger det at anskaffelsesstrategiene det kan velges mellom er: 

 Åpen anbudskonkurranse. 

 Begrenset anbudskonkurranse. 

 Konkurransepreget dialog etter § 14-2. 

 Konkurranse med forhandling med forutgående kunngjøring etter § 14-3. 

 Konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring etter § 14-4. 

De ulike prosedyrene går ut på følgende: 

 

 Åpen anbudskonkurranse- Ved denne strategien kan alle interesserte leverandører 

levere tilbud og det er ingen prekvalifisering. Oppdragsgiver kan imidlertid kreve 

dokumentasjon på at leverandørene er kapable til å utføre det oppdraget som er 

etterspurt. Ved slike konkurranser er det ikke tillatt for oppdragsgiver å forhandle med 

leverandørene (Fornyings og administrasjonsdepartementet, 2006). Denne strategien 

er best egnet ved typiske standardiserte anskaffelser der det vil gi lite utslag på hvilken 

leverandør som blir valgt. Hovedfokuset ved denne anskaffelsesstrategien går på det 

prismessige aspektet, og tilbudet som har lavest pris blir i de fleste tilfeller valgt ved 

denne strategien. Eksempler på slike anskaffelser kan være kontormøblement eller 

standardisert pc utstyr. 

 Begrenset anbudskonkurranse- Denne strategien gjør at bare leverandører som er 

inviterte av oppdragsgiver kan gi inn tilbud. Utvelgelsen av hvilke leverandører som 

blir inviterte foregår ved at man har en prekvalifisering der alle interesserte 

leverandører kan søke om deltakelse. Man behandler søknadene ved at det er listet opp 

krav som må være oppfylt for at en tilbyder skal være en aktuell kandidat.  Videre i 

prosessen inviterer oppdragsgiver de kvalifiserte leverandørene eller et utvalg av disse 

til å delta i konkurransen. Følgelig kan det heller ikke forhandles med leverandører i 

denne prosessen. Denne strategien blir benyttet på større anskaffelser der utslagene av 

leverandør valg kan bli større og det hverken er hensiktsmessig eller kostnadseffektivt 

å vurdere alle tilbudene.  

 Konkurransepreget dialog- Denne formen handler naturlig nok om at oppdragsgiver 

har en dialog med leverandører om anskaffelsen. Denne anskaffelsesstrategien blir 

gjerne benyttet i situasjoner der man har komplekse anskaffelser som er vanskelige å 
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beskrive konkret. Eksempler på dette er komplekse it- kontrakter eller OPS- 

kontrakter. Ved disse kontraktene fungerer det gjerne slik at oppdragsgiver beskriver 

hvilke behov som skal dekkes ved anskaffelsen og hva som er minstekravene 

(Fornyings og administrasjonsdepartementet, 2006). I dialogfasen kan alle mulige 

aspekter diskuteres, herunder også prisaspektet. Det er her viktig å presisere at det bare 

er i dialogfasen at man kan forhandle med leverandørene, når denne er over og budene 

er kommet inn kan man imidlertid ikke forhandle mer (Fornyings og 

administrasjonsdepartementet, 2006).  

 Konkurranse med forhandling- Ved denne strategien kan oppdragsgiver i teorien 

forhandle med leverandørene om alle sidene ved tilbudet (Fornyings og 

administrasjonsdepartementet, 2006). Det må imidlertid presiseres at det likevel er 

mange begrensninger i konkurranseformen. Blant annet skal det være reelle 

forhandlinger, som ikke bare går på avklaringer og presiseringer. Lovverket må følges 

på en tilfredsstillende måte gjennom forhandlingene, og det kan ikke gjøres vesentlige 

endringer i forhold til det opprinnelige konkurransegrunnlaget. Blant det som menes 

med det sistnevnte er at for eksempel i forhold til prisforhandlinger kan en ikke 

forhandle seg fra en terskelverdi til en annen, eller at produktet ikke kan forandres 

fullstendig i forhold til det som stod i utlysningsteksten. Selv om det kan forhandles 

om det meste er det som vi ser likevel klare begrensinger i forhold til utlysningen 

(Fornyings og administrasjonsdepartementet, 2006).  

 

2.7 Gjennomføringsmodeller 
Gjennomføringsmodeller kan karakteriseres som overordnede prinsipp for organisering av et 

prosjekt (Meland, 2011). Gjennomføringsmodell omfatter følgende fire momenter (Meland, 

2011): 

 Anskaffelsesstrategi  

 Kompensasjonsformat og endringshåndtering 

 Entrepriseform 

 Organisasjonsform og strukturering 

Anskaffelsesstrategi er tidligere omtalt. Kompensasjonsformat/ endringshåndtering og 

entrepriseform omhandler og avspeiles ved valgt kontraktsform. Når det gjelder hvilken 

kontraktstype det er hensiktsmessig å velge følger dette gjerne av hvordan selve prosjektet ser 

ut. Anskaffelser.no har satt opp en trinnvis for å velge ut gjennomføringsmodell. Denne 
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modellen er satt opp fra byggherres perspektiv, men tilbyderne kan også benytte denne til å 

finne ut hva som trengs og vurdere om de har tilstrekkelig kompetanser med mer til å kunne 

gjennomføre prosjektet. For tilbyder er det sentrale å finne fram til nøkkelfaktorer, og se om 

deres egen kompetanse er av en slik måte at de vil kunne gjennomføre et vellykket prosjekt. 

Den trinnvise prosessen inneholder følgende trinn (Anskaffelser.no, 2013b): 

1. Gjennomgang av hva som karakteriserer prosjektet. Målet er sentralt. Målet inkluderer 

også rammebetingelser (eksterne og interne) og karakteristikker. 

2. Vurdering av forutsetninger for prosjektgjennomføring. Eksempler på dette kan være 

stor påvirkning av kvalitet eller lavest mulig investeringskostnad. Her kan mål og 

interne rammer vurderes. 

3. Vurdering av byggherres kompetanse og kapasitet. Erfaring fra tidligere prosjekter og 

grad av bruker medvirkning er eksempler på slike faktorer. Et spørsmål er også om 

hvor stor viljen/kapasiteten til å kjøpe inn hjelp utenfra er, om dette kan bedre 

prosjektet. 

4. Vurdering for å velge gjennomføringsmodell. Dette er knyttet opp mot 

suksesskriterier. Er kriteriet for eksempel lavest mulig driftskostnader, må 

gjennomføringsmodellen bidra til at tilbudene blir optimale rent kostnadsmessig. 

5. Vurdering av alle faktorer som har betydning for prosjektet. Det endelige valget blir 

tatt basert på dette. Det er sentralt at byggherren innehar eller knytter til seg den 

kompetansen som kreves for å kunne benytte den gjennomføringsmodellen som blir 

mest hensiktsmessig. 

Organisasjonsformen følger av valg av kontraktstype og skal fungere som 

kontraktsoppfølging for å sikre at utførelsen av arbeidet blir ivaretatt på en god måte. 

 

2.7.1 Entrepriseformer 

Valg av entrepriseform er en del av gjennomføringsmodellen. Byggherren i fokus skiller 

mellom tre hovedtyper av entrepriseformer (Byggherren i fokus, 2013): 

 Delt leverandør organisasjon 

 Integrert leverandørorganisasjon 

 Integrert prosjektorganisasjon 
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Figur 2.6 viser på en enkel måte hva de ulike entrepriseformene omfatter, og også hva som 

skiller dem fra hverandre. 

 

Figur 2.6: Ulike entrepriseformer og hva de omfatter (Meland, 2011). 

 

Figur 2.6 viser at lengst til høyre i en partnering modell gjennomfører tilbyderen omtrent alt 

som har ved prosjektet å gjøre, mens lengst til venstre kan det sies at tilbyderen bare gir et 

mindre bidrag til prosjektet. Det må også presiseres at det i praksis ofte er verre å skille 

formene fra hverandre, og ulike entrepriseformer kan gå inn i hverandre. 

 

Når det gjelder min oppgave er det slikt at tilbyderen ikke har noe ansvar for driftsfasen og 

dermed kommer ikke de integrerte organisasjonen til å bli noe mer omtalt her. 

 

Grunnen til at jeg velger å omtale nettopp de entrepriseformene jeg gjør her, er begrunnet med 

at disse er entrepriseformer der valg av prosjektleder vil kunne spille en relativt stor rolle i 

forhold til det endelige sluttresultatet. 
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2.7.2 Delt leverandørorganisasjon 

 

Figur 2.7: Delte entrepriser (Byggherren i fokus, 2004). 

Ved delt leverandørorganisasjon er ansvaret for produksjon og prosjektering delt mellom flere 

leverandører. Byggherren er ansvarlig for koordinering mellom entreprenørene og de 

prosjekterende, i tillegg til å inngå kontrakter. Byggherren er dermed ansvarlig for prosjektet 

som helhet, og følgelig bærer han all risiko ved prosjektering og eventuelle feil, mangler, og 

forsinkelser av byggingen er hans ansvar.  Av figuren vises det at prosjektering utføres før 

entreprenørene kontraheres tidlig i prosjektfasen. Dette gjør at byggherren får maksimal 

påvirkningsmulighet på det ferdige produktets egenskaper, og har dermed muligheten til å 

styre og kontrollere mye. Selve byggingen er det entreprenører som tar seg av, og de skal 

levere byggeprosjektet som avtalt.  

 

Vi har følgende delte entrepriseformer: 

 Construction Management: Denne formen bygger på at det er et stort 

konkurransefokus. Hver leveranse settes ut som en adskilt konkurranse. Et særpreg 

med denne entrepriseformen er at man leier inn et firma til å drive 

prosjektadministrasjonen. Disse firmaene tar dermed på seg en viss risiko og 

størrelsen på denne vil påvirke hvilken påvirkningskraft byggherren har på prosjektet 

(Byggherren i fokus, 2004). Det må legges til at entrepriseformen er relativt sjelden i 

norske anskaffelser. 
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 Byggherrestyrt delentreprise: 

 

Figur 2.8: Byggherrestyrt sideentreprise (Byggherren i fokus, 2004). 

Ved denne entrepriseformen er det mange aktører involverte og prosjektet er delt opp i 

mange underleveranser. Selve oppdelingen avhenger av prosjektets art og størrelse. 

Fordeler med entrepriseformen er blant annet at det er konkurranse på alle leveranser, 

mindre firmaer har mulighet til å få en del av kaka og flere av deloppgavene kan starte 

før selve prosjekteringen er fullført. Blant ulemper kan det nevnes at byggherren har 

all ansvar for koordinering og med mange aktører blir det fort vanskelig å ha full 

kontroll over alt som skjer samt at det er vanskeligere å plassere ansvar om det oppstår 

feil eller mangler (Byggherren i fokus, 2004). 

 

 Hovedentreprise: 

 

Figur 2.9: Hovedentreprise (Byggherren i fokus, 2004). 

 

Her inngår byggherren kontrakter med et begrenset antall leverandører. Som vi ser av figur 

2.9 er det en entreprenør som har sine egne underentreprenører samt noen sideentreprenører. 
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Videre er det en hovedrådgiver. Dette sørger for å redusere antall aktører byggherren skal 

forholde seg til betraktelig, i tillegg til at risiko og økonomisk ansvar nå blir fordelt ut til blant 

annet hovedentreprenøren. Ulempene ved denne formen er at byggherren får redusert innsyn i 

prosesser, redusert konkurranse og det er mer risikabelt å starte byggingen før prosjekteringen 

er sluttført. I tillegg til at byggherren fortsatt må ha en betydelig administrativ kapasitet 

(Byggherren i fokus, 2004).  

 

 Generalentreprise 

 

 

Figur 2.10: Generalentreprise (Byggherren i fokus, 2004). 

Denne entrepriseformen er relativt lik en hovedentreprise, forskjellen ligger i at denne formen 

ikke har med sideentreprenører. Dermed får en entreprenør alt produksjonsansvar og 

tilsvarende koordinering. Fordelen med formen er at byggherren kun har en kontraktspart å 

forholde seg til på entreprenør siden, mens ulempene blant annet er at byggherren har 

begrenset innsyn i utførelsesfasen og liten påvirkningskraft i valg av underentreprenører. Det 

må også legges til at det er begrenset konkurranse ved denne entrepriseformen siden det er få 

entreprenørfirmaer som er i stand til å påta seg oppdraget. 
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2.7.3 Integrert leverandørorganisasjon 

 

Figur 2.11: Integrert leverandørorganisasjon (Byggherren i fokus, 2004). 

Kommentar til figur 2.11: Legg merke til at entreprenørene kommer tidligere inn i prosessene 

enn ved delt leverandørorganisasjon. 

 

Ved en integrert leverandørorganisasjon er det kun en hovedform for entrepriser, 

totalentreprise.  

 

 

Figur 2.12: Totalentreprise (Byggherren i fokus, 2004) 

Som figur 2.12 viser tar en part ansvar for «alt», og i dette tilfellet er det totalentreprenøren 

som har denne rollen. Totalentreprenøren tar da ansvar for både prosjektering og produksjon. 

Fordelen med formen er at byggherren kun inngår en kontrakt og får da bare en part å 
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forholde seg til. Ulempene er stort sett de samme som ved blant annet en generalentreprise, i 

tillegg til at det er større kvalitetsrisiko ved entrepriseformen. Det må presiseres at i praksis 

finnes det flere tilpassede former for en totalentreprise. Det er ikke sentralt å gå inn på disse 

formene, men det er viktig å være klar over at det ikke bare finnes en måte å organisere en 

totalentreprise på. 
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Kapittel 3: Metodisk tilnærming 

3.1 Generelt om metodiske tilnærminger 
Metode er et redskap til å nå andre mål i forskningsarbeid. I seg selv gir ikke den metodiske 

tilnærmingen oss svar på de spørsmålene vi stiller, men den hjelper oss til å jobbe systematisk 

og planmessig slik at spørsmålene kan besvares. Metode er altså måten det blir jobbet med å 

løse problem for å komme fram til ny erkjennelse. Alle midlene som bidrar til å få fram ny 

erkjennelse kan dermed klassifiseres som metoder (Holme & Solvang, 1996).  

 

Når det gjelder forskning er normer gjerne et sentralt element. Disse normene fungerer gjerne 

som et grunnkrav ved forskning, og målet for forskere er å etterleve disse. Et eksempel på 

slike normkrav er følgende (Hellevik, 2003): 

 Undersøkelsen må være i samsvar med virkeligheten.  

 Det må gjøres systematisk utvelgelse av data. 

 Databruken må være så nøyaktig som mulig. 

 Resultatene må åpne for kontroll, etterprøving og kritikk.  

 Resultatene må kunne åpne for ny erkjennelse og eventuelt gi grunnlag for videre 

forskningsarbeid. 

 

Mye forskningsarbeid innenfor de samfunnsvitenskapelige fagene er basert på undersøkelser 

der det samles inn data (empiri) og disse undersøkelsene bør tilfredsstille to krav (Jacobsen, 

2005): 

 Empirien må være gyldig og relevant (valid). 

 Empirien må være pålitelig og troverdig (reliabel). 

 

Med gyldighet menes det at målingene måler det det var intensjon at de skulle måle. Med 

relevans menes det for eksempel at en studie av personer, også er gjeldende for flere enn 

akkurat de som var med i undersøkelsen. Pålitelighet og troverdighet skal kunne vise at 

undersøkelsen er til å stole på (Jacobsen, 2005). 
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Det som er interessant med den metodiske tilnærmingen er at alle oppgaver, svar og 

konklusjoner blir vurderte ut fra hvordan det er kommet fram til slutningene som gjøres. Ved 

å følge de grunnleggende normene og basiskravene vil funnene lettere kunne forsvares, og 

forskningen vil kunne bli anerkjent på en helt annen måte enn om normer og krav ikke har 

blitt fulgt.  Som nevnt tidligere hjelper ikke den metodiske tilnærmingen oss til å finne svar på 

spørsmålene i seg selv, men den fungerer likevel som et grunnlag for hvordan oppgaven til 

sist vil bli vurdert. På denne måten kan det sies at den metodiske tilnærmingen både betyr alt 

og ingenting ved en oppgave. 

Det er viktig å presisere at det ikke finnes noen fasitsvar på hvilke metoder som bør velges. 

Ingen metoder kan sies å være overlegne andre metoder på generelt grunnlag (Meland, 2000), 

men i konkrete tilfeller kan det være mer hensiktsmessig å benytte seg av bestemte metoder 

for lettere å kunne få svar på spørsmålene som blir stilt.  

 

3.2 Ulike tilnærmingsmåter 
Hovedsakelig skiller vi mellom kvalitativ og kvantitativ tilnærming. Svært forenklet kan det 

sies at forskjellen mellom metodene er at den ene fokuserer på ord (kvalitativ), mens den 

andre fokuserer på tall (kvantitativ) (Jacobsen, 2005). Det er viktig å presisere at disse to 

tilnærmingsmåtene ikke er gjensidig utelukkende, og kan kombineres om dette er ønskelig.  

En annen tilnærmingsmåte som blir benyttet er systemteori. Denne teorien benytter 

forståelsesmodeller der feedback er sentralt. Feedbacken går ut på at når noe påvirker 

omgivelsene vil omgivelsene påvirke tilbake, og dette innebærer brudd på den logiske 

rekkefølgen innenfor naturvitenskapen (Meland, 2000). Modellen fokuserer altså på 

samhandling mellom ulike elementer (Meland, 2000). 

 

Når det gjelder tilnærmingsmåter er det ikke noe fasitsvar for hvordan det skal gås fram for å 

besvare spørsmål. Det sentrale er at den tilnærmingsmåten som blir valgt sørger for å besvare 

spørsmålene innenfor de rammene og normene som stilles til den metodiske oppbyggingen. 
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3.2.1 Kvalitativ tilnærming 

Den kvalitative tilnærmingen består grovt forenklet av ord som formidler meninger. Fokuset 

går i dybden på det fenomenet som studeres, og formålet er å få frem helheten ved fenomenet. 

Kvalitativ tilnærming fokuserer på detaljer, nyanser, nærhet og det unike ved hver enkelt 

respondent. Dette fører til at det hovedsakelig er intervjuer som blir benyttet til å samle inn 

empiri. Respondenten er i «høysetet», og åpenhet er et sentralt stikkord ved denne 

tilnærmingen (Jacobsen, 2005).  

 

Fordelene med kvalitativ tilnærming er blant annet følgende (Jacobsen, 2005): 

 Kan få frem informasjon som ellers er vanskelig å avdekke. Blant annet kan 

innstillinger og personlighetstrekk avdekkes. Videre trenger det ikke være faste 

spørsmål med faste svaralternativer ved intervjuer, og dette kan også bidra til å 

avdekke informasjon. 

 Nyansert og detaljrik informasjon. 

 Fleksibilitet. Fordelen med tilnærmingen er at både problemstillingen og spørsmålene 

kan endres underveis. Dette kan igjen føre til at forskeren klarer å hente ut mer 

relevant informasjon enn ved å benytte en annen tilnærming. 

 

Det finnes også ulemper ved tilnærmingen. Blant disse kan følgende nevnes (Jacobsen, 2005): 

 Ressurskrevende å samle inn data. Dette kan bidra til at undersøkelsene omfatter 

relativt få respondenter. 

 Vanskelig å generalisere ved få respondenter. Spørsmålet blir da om det er ekstern 

gyldighet ved dataene. 

 Vanskelig å tolke dataene. Dette kommer av detaljrikdommene og av at respondentene 

ikke alltid oppgir svar som korrelerer med andre svar. 

 Nærhet mellom forsker og respondent. Dette kan føre til at forskeren får problemer 

med å holde seg objektiv, mens respondenten kan bli påvirket av intervjueren. 

 Tendens til at respondenten og ikke problemstillingen kommer i fokus.  

 Problemstillingen kan fort endres underveis, og dette kan igjen føre til at 

undersøkelsen «aldri» blir ferdig. 
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På bakgrunn av dette er kvalitativ tilnærming best egnet i følgende tilfeller (Jacobsen, 2005):  

 Når det er lite forkunnskap om fenomenet som skal undersøkes. 

 I tilfeller der generalisering er mindre vektlagt. 

 Ønskelig informasjon er vanskelig tilgjengelig. 

 Ved utvikling av teori og hypoteser. Under dette følger det også at vi er åpne for 

uventede hendelser. 

 

3.2.2 Kvantitativ tilnærming 

Ved kvantitative undersøkelser er problemstillingen klarlagt og strukturert på forhånd. Målet 

med undersøkelsene er å beskrive hyppigheten eller omfanget av et fenomen, og det blir 

samlet inn informasjon fra mange enheter slik at empirien kan generaliseres (Jacobsen, 2005). 

Den innsamlede statistikken kan videre omformes og benyttes til statistiske beregninger. 

 

Fordelene med tilnærmingsmåten er følgende (Jacobsen, 2005): 

 Standardiserer informasjon og gjør den lett å behandle ved hjelp av datamaskiner. 

 Relativt lave kostnader ved tilnærmingsmåten. 

 Godt generaliseringsgrunnlag som gir høy ekstern gyldighet. 

 Beskriver gitte forhold relativt presist. 

 Avstand til respondentene, lettere å være objektiv og kritisk. 

 

Ulempene er følgende (Jacobsen, 2005): 

 Undersøkelsene kan få overfladisk preg siden det er vanskelig å gå i dybden. 

 Undersøker har selv på forhånd definert hva som er relevant å svare på ved fenomenet. 

 Undersøkelseseffekt. 

 Lite fleksibelt opplegg 

 Stor avstand til respondent kan gi problemer med å forstå hva respondentene virkelig 

mener. 
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Kvantitativ tilnærming er dermed best egnet ved følgende situasjoner (Jacobsen, 2005): 

 Har på forhånd god innsikt/forståelse av fenomenet som skal studeres. 

 Ved testing av hypoteser og teorier. 

 I tilfeller der generalisering er sentralt. 

 Når ønsket informasjon er relativt tilgjengelig. 

 

Ved en kvantitativ tilnærmingsmåte er et spørsmål på hvilket nivå målingene er gjort. Hair 

(2003) har definert målinger på følgende måte: Målinger vil si at verdien til variabler blir 

tallfestet i forhold til utfall etter bestemte regler. 

Det finnes fire ulike målenivåer som kan benyttes (Hair, 2003): 

 Nominalskala. Skalatypen blir benyttet til å klassifisere og identifisere objekter, 

individer eller hendelser. Et eksempel på dette målenivået er antall menn og kvinner. 

Målenivået skiller ut enheter i ulike grupper, men kan ikke si noe om avstanden 

mellom gruppene. 

 Ordinalskala: Her kan målingene ordnes i rekkefølge altså rangeres.. Eksempel på 

dette kan være en resultatliste fra et skirenn. Resultatene rangerer de deltakende 

enhetene, samtidig som avstanden mellom disse ikke trenger å være konstant. 

 Intervallskala: Skalaen har de samme egenskapene som en ordinalskala, men i tillegg 

er det en fast enhetslengde mellom målingene. Eksempel på dette kan være 

temperaturmålinger. De må samtidig presiseres at det ikke finnes noe nullpunkt ved 

disse målingene slik at det ikke kan sies at 2 grader er dobbelt så varmt som 1 grad. 

 Ratio(forholdstall)skala: Denne skalaen har alle egenskapene til de foregående 

skalaene, og har i tillegg et absolutt nullpunkt. Eksempel på dette er vektmålinger. 

Ved dette nivået er det slik at 100 kilo er det dobbelte av 50 kilo. 

Når det gjelder hvilket målenivå som bør benyttes avhenger dette i stor grad av 

problemstillingen og hva man ønsker å oppnå med denne.  
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3.2.3 Systemteori  

Systemteori er en tilnærmingsmåte som kan benyttes til å løse utfordringer metodisk. I 

tilnærmingsmåten er system og modell nøkkelbegrep. Med system menes det: 

 Et sett komponenter som er forent til en helhet. Komponentene har hver sine ytre egenskaper 

og påvirker hverandre på en viss måte. Sammen utgjør komponentene en helhet som bare kan 

forstås ut fra den strukturen som komponentene danner (Gustafsson, Lanshammar, & 

Sandblad, 1982). 

 Modell kan defineres på følgende måte:  

Modellen er et system som er valgt fordi denne avbilder vesentlige egenskaper hos et annet 

system (Gustafsson et al., 1982).  

Begrepet system utgjør den delen av virkeligheten som vi vil studere, mens modell er hvilken 

oppfattelse av virkeligheten vi har (Gustafsson et al., 1982).  Systemanalyse er svært 

anvendbart i situasjoner der det søkes etter «misfits» (Lundahl & Skärvad, 1982). Når det er 

snakk om komplekse systemer kan det være vanskelig å si nøyaktig hvor og hva som 

forårsaker problemer/forsinkelser. Systemanalysens formål søker å splitte opp komponentene 

for å kunne finne ut «hvor skoen trykker». Systemanalyse omhandler som tidligere nevnt 

situasjoner der komponenter påvirker omgivelser, og omgivelsene virker tilbake på 

komponentene. Ved å ta høyde for dette vil systemanalyse i mange tilfeller kunne gi mer 

realistiske og gyldige funn enn om dette blir holdt utenfor. 

 

 

Figur 3.1: Systemets vekselvirkning med omgivelsene (Gustafsson et al., 1982). 
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Figur 3.1 illustrerer hvordan systemteorien henger sammen. Vi skiller mellom påvirkning på 

systemet (instorheter) og påvirkning fra omgivelsene. For å kunne gjøre funn som er mest 

mulig gyldige er det viktig å være klar over at systemet og omgivelsene påvirker hverandre 

gjensidig. 

Ved systemteori er problemløsning et nøkkelord. Ved problemløsning handler det om å 

identifisere riktig middel for å oppnå definerte mål (Lundequist, 1995). Utfordringen er at 

målene ofte er diffuse og målformuleringen er en del av problemløsningen. Ut fra dette blir 

simulering av utfall sentralt ved systemteori (Schön, 1983). 

Problemhåndtering er middel som sørger for problemløsninger. Problemhåndtering går ut på 

at det skapes en modellverden, der det kan testes ut ulike handlingsalternativ og der utfallene 

av handlingene simuleres (Lundequist, 1995). 

Problemhåndtering tar for seg følgende (Lundequist, 1995): 

 Definere mål og midler i interaksjon med hverandre. 

 Klargjøre hvilke utfordringer som det skal hanskes med. 

 Avgrense virkeligheten gjennom modellen. 

Videre blir det påpekt at erfaringer med tidligere og lignende prosjekter kan være svært nyttig 

i forhold til hvilken innfallsvinkel som blir valgt og hvordan man løser problemene. 

 

Selve utviklingen av en modell foregår grovt forenklet på følgende måte (Gustafsson et al., 

1982): 

1. Virkeligheten i seg selv blir observert. 

2. Forskeren oppfatter virkeligheten på sin måte. 

3. Virkeligheten sett gjennom forskerens øyne blir framstilt i en modell. 

 

Figur 3.2: Sammenhengen mellom virkeligheten og en modell (Gustafsson et al., 1982). 
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Figur 3.2 viser hvordan virkeligheten blir forenklet og forsøkt forklart gjennom en modell. I 

virkeligheten blir systemet påvirket utenfra og dette gir en effekt på hvordan systemet 

«opptrer». I modellverdenen blir dette overført til at en modell blir påvirket av indata og dette 

leder fram til resultater. 

Selve modelleringsprosessen består av to steg, konseptualisering og representasjon. 

Konseptualiseringen omfatter begrepsdannelse og tolkning (Konseptualisering, 2013). I denne 

prosessen vil forskerens forkunnskaper og kjennskap til systemet spille en sentral rolle. Steg 2 

representasjon er selve modellbyggingen.  

 

Figur 3.3: Stegene i modelleringsprosessen (Gustafsson et al., 1982). 

 

Figur 3.3 viser stegene i modelleringsprosessen. Legg merke til at systemet er en avgrenset 

del av virkeligheten. Legg også merke til den betydningen modellbyggeren har her. Alt 

avhenger av modellbyggeren. 

Videre er det slik at modellkonstruksjoner ofte blir modererte og forbedret underveis, slik at 

de i størst mulig grad blir tilpasset virkeligheten og gjort aksepterbare.  
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Figur 3.4: Modellkonstruksjon med forandringer underveis (Lundequist, 1995). 

 

Som figur 3.4 viser, en modell kan bli akseptert med en gang, men i mange tilfeller blir 

modellen moderert underveis. Det sentrale her er at modellen til slutt framstår på en måte som 

kan bli akseptert og dermed nyttig innenfor forskningen. 

 

Fordelene med modellbygging er følgende (Gustafsson et al., 1982): 

 Forenklet bilde av virkeligheten, der det fokuseres på vesentlige egenskaper hos 

systemet. Dette sørger for muligheter til å forstå modellen og det bakomliggende 

systemet. 

 Kostnadene og tidsbruken er mindre enn ved å utføre eksperimentene i virkeligheten. I 

tillegg er det mindre risikabelt i den forstand at man kan prøve å feile uten 

konsekvenser i en modell.  

 Omgivelser kan ikke kontrolleres ved eksperiment, men de kan holdes konstante i en 

modell. 

 Kan utvikle nye teorier gjennom modellene. 

 Fra et pedagogisk synspunkt formidler modellene kunnskap om et system. 

 Modellbyggingsprosessen gir kunnskap og forståelse av systemet. 

 

Ulempene ved å basere seg på en modell er blant annet (Gustafsson et al., 1982): 
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 Baseres på forenkling, dermed er det ikke gitt at virkeligheten er beskrevet på 

tilfredsstillende vis. 

 Resultat fra en modell gjelder ikke nødvendigvis for et system. Utfordringen her er at 

modellen kan bli brukt til å forklare noe annet enn den opprinnelig var laget for. 

 

Ut fra dette vil systemteori være best egnet ved følgende tilfeller: 

 Klar problemstilling, med et bestemt fokus. 

 Når forenkling og generalisering ikke vil skape problemer 

 I situasjoner ulike komponenter samvarierer og påvirker hverandre. 

 Der vi har gode og ikke minst valide nok data å gå ut fra for å kunne lage en modell. 

 Ved komplekse situasjoner, der eksperiment av ulike årsaker vil være mindre 

hensiktsmessig. 

 

 

Figur 3.5: Utviklingssteg og bruksfunksjon for en modell (Lundequist, 1995). 

 

Figur 3.5 oppsummerer i grove trekk veien fra når det er behov for en modell, via utviklingen 

og fram til hva en modell kan benyttes til. Legg merke til at modellen kan forandres underveis 

i forhold til hva modellen bør omfattes. Ut fra dette sees det at modellen også kan bli 
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moderert flere ganger, med det formålet at modellen bedre skal fange opp sentrale elementer 

ved emnet som undersøkes. 

 

3.3 Min metodiske tilnærming 
I min oppgave er målet å finne fram til en markedsbasert vektlegging av kriterier ved valg av 

prosjektleder. Kriteriene jeg har valgt ut er prosjektlederens erfaring, utdanning og relevansen 

av erfaringen og utdanningen. Bakgrunnen for utvelgingen er begrunnet i forhold til de 

lovmessige kravene om at tildelinger skal skje på grunnlag av objektive og ikke 

diskriminerende kriterier. I tillegg er kriteriene målbare, noe som er en forutsetning for at de 

skal kunne benyttes. Videre skal jeg vise at det ikke alltid lønner seg å velge det laveste 

pristilbudet. Dette er begrunnet med at kvalitet koster mer rent prismessig, men 

ekstrakostnaden kan fort bli hentet inn i forhold til kvalitative forbedringer og totalbudsjettet 

for prosjektet. 

Disse situasjonene forutsetter at prosjektlederen kan påvirke sluttresultatet for prosjektet, og 

dette fører til at vektleggingen er særlig god å benytte ved komplekse anskaffelser. Dette er 

begrunnet med at prosjektlederen spiller en stor rolle i disse situasjonene, og prosjektets utfall 

vil kunne variere stort.  

Når det gjelder formålet med oppgaven er dette litt todelt. For det første er det å finne fram til 

en markedsbasert vekting av prosjektlederens egenskaper et mål i seg selv, siden vektingen 

gir signal om hvordan ulike egenskaper bør vektlegges. Videre er det også interessant å sette 

vektleggingen av kriteriene opp mot hverandre og forklare vektleggingsforskjellen med hjelp 

av logisk argumentasjon.  

Det andre hovedformålet med vektleggingen er å få fram poenget at om det velges en 

prosjektleder med solide egenskaper vil dette i utgangspunktet koste mer for byggherren enn å 

velge enn prosjektleder som kanskje ikke har like gode forutsetninger for å lykkes med et 

prosjekt. Dette er knyttet opp mot at de beste prosjektlederne som regel også hever den 

høyeste lønnen. Jeg kommer til å presentere en todelt lønnsmodell der den ene delen viser 

prosjektlederens lønn, mens den andre delen viser honoraret som det antas at firmaet vil kreve 

for sin prosjektleder. honorarutregningene blir for øvrig gjort på timesbasert grunnlag, siden 

dette er mer hensiktsmessig å forholde seg til dette enn en totalpris. Konkrete utregninger og 

relasjonen til prosjektlederens egenskaper forklares utfyllende i kapittel 6. Uansett er det slik 

at kvalitet koster ekstra rent prismessig, men gjennom vektleggingssituasjonen er målet også å 



51 

 

vise hvor mye ekstra byggherren vil kunne være villig til å betale for å få en prosjektleder 

med gode forutsetninger for at prosjektet skal bli suksessfylt. Analyseverktøyet som vil bli 

benyttet for å dimensjonere vektleggingen og se prisforskjellen vil være ETP-modellen. 

Oppsummert fyller formålene følgende funksjoner: 

 Å vise at kvalitet i form av å velge en kompetent prosjektleder koster, men at 

ekstrakostnaden kan tjenes inn igjen pga. at prosjektets totalkostnad kan bli 

rimeligere. Dette skal da speile at i mange tilfeller er kompetanse viktigere enn pris. 

Dette kan da kalles for den ytre faktoren. 

 Hvordan ulike kompetanse krav/egenskaper skal vektlegges i forhold til hverandre. 

Dette kan kalles for den indre faktoren.  

 

3.3.1 Gangen i den metodiske tilnærmingen 

Når det gjelder den metodiske tilnærmingen består den av følgende deler: 

 Datainnsamling. Selve datagrunnlaget omtaler jeg i 3.3.2. 

 Transformere dataene til to lønnsmodeller, en for prosjektlederens lønn og en for hva 

firmaet krever i honorar for prosjektlederen. Grunnen til at jeg benytter to 

lønnsmodeller er siden den førstnevnte lønnsmodellen skiller prosjektlederne basert på 

deres egenskaper i forhold til ulike kriterier, mens lønnsmodellen for hva firmaene 

krever i honorar vil danne grunnlaget for utregningene i denne oppgaven. Dette 

omtales mer i 3.3.3. 

 Videre vil jeg lage karakterskala for kriteriene utdanning, erfaring og relevansen av 

disse. Basert på karakterskalaen kommer jeg til å sette karakterer for bestemte 

egenskaper knyttet opp mot kriteriene. Jeg kommer da til å si at for eksempel en 

bestemt type utdannelse vil gi en karakter innenfor skalaen jeg har definert. Tidligere 

har jeg nevnt at vektleggingen ikke nødvendigvis er lik for forskjellige 

entrepriseformer. Dette fører til at karaktersettingen også vil kunne endre seg etter 

hvilken entrepriseform som blir vurdert. Det følger litt mer i 3.3.4 om dette. 

 Kombinere honorarutregninger fra punkt 2 og karaktersettinger for kriterier fra punkt 

3 for å finne fram til en markedsbasert vekting av kriteriene ved hjelp av ETP 

modellen. Det må her sies at honorarutregningene skal henge sammen med 

karaktersettingene og de skal gjenspeile hverandre, og en mer utfyllende forklaring 

følger av 3.3.5. 
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 ETP modellen er det sentrale analyseverktøyet i oppgaven. ETP modellen er både en 

tildelingsmodell der det blir tatt høyde for kostnad og kvalitative kriteriers verdi i en 

tilbudskonkurranse, og et verktøy som kan benyttes for å dimensjonere vektleggingen 

av kvalitative kriterier og priselementet. I oppgaven er modellen analyseverktøyet som 

skal dimensjonere kriteriene. Jeg kommer dermed til å presentere hvordan ETP 

modellen kan benyttes som et analyseverktøy til å dimensjonere kriterier, samt vise 

hvilke matematiske elementer som ligger bak utregningene. Dette blir beskrevet i 

kapittel 4. 

 

Den metodiske tilnærmingen blir i dette tilfellet hovedsakelig basert på systemteori. Dette 

begrunnes med at oppgaven omhandler bygging av lønnsmodellene og lønnsutregninger som 

er knyttet opp mot bestemte karaktersettinger for ulike kriterier. Ved å sette disse inn i ETP 

modellen kommer man fram til en markedsbasert vekting av kriteriene gitt betingelser som er 

lagt i karaktersettingen. Figur 3.5 illustrerer godt tilnærmingsmåten i oppgaven.  

 

3.3.2 Datainnsamling 

Når det gjelder datainnsamling kan både kvalitative og kvantitative metoder benyttes. I mitt 

tilfelle er det kvantitativt materiale som er samlet inn, og det innsamlede materialet danner 

grunnlaget for den videre analysen. Et kjennetegn ved den kvantitative metoden er at det 

benyttes spørreskjema for å få fram ønskelig informasjon. Eksempler på metoder for 

innsamling som kan benyttes er personlig intervju, telefonintervju, e-post/internett skjema 

eller postutsendt spørreskjema (Jacobsen, 2005). Jeg har benyttet meg av RIFs lønnsstatistikk 

for 2012 (vedlegg 1) og RIAS statistikken fra 2011 (vedlegg 2). Disse er samlet inn av 

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).  RIFs lønnsstatistikk oppgir lønn for ansatte i firmaer 

tilknyttet RIF. Lønnsstatistikken har delt inn de ansatte etter utdanning. Videre oppgir 

lønnsstatistikken lønnen for ansatte etter hvilket år de ble ferdig utdannet, noe som kan 

relateres til erfaring. I tillegg opererer statistikken med spredningstall, og disse plasserer 

respondentene i ulike grupper basert på lønnen deres i forhold til snittlønnen. Dette kan 

relateres til relevans av utdannelse og erfaring, men som jeg senere omtaler kan det diskuteres 

hva de ulike spredningstallsgruppene faktisk måler. RIAS statistikken retter seg mer inn mot 

den generelle driften av RIF firmaene. Statistikken oppgir blant annet lønnsomheten og 

effektivitet i firmaene, og gjennom å benytte informasjonen kan det finnes fram til hva et 

firma må ha dekket inn i honorar ved utleie av sin prosjektleder.  
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Siden informasjonen allerede er samlet inn av andre betyr det at jeg benytter meg av 

sekundærdata i oppgaven min. Sekundærdata betegnes ved at den er samlet inn av andre enn 

forskeren selv, og formålet kan gjerne være et annet enn det forskeren benytter dataene til 

(Jacobsen, 2005). 

 

3.3.3 Transformere dataene til en modell 

Det neste steget i prosessen er å benytte datamaterialet til å bygge modeller som jeg kan 

benytte i det videre arbeidet med oppgaven. Jeg lager to modeller, en som omhandler hva det 

kan forventes at en prosjektleder med gitte egenskaper vil kunne kreve i lønn, og en modell 

som anslår hva det forventes at et firma vil ta i honorar ved utleie av en prosjektleder med 

gitte egenskaper. Når det gjelder modellen for prosjektlederens lønn bygger denne på 

belønningsfunksjoner som kan relateres til utdannelse, erfaring og relevans. Modellen for hva 

firmaene krever for sin prosjektleder relateres til fakturerbartid, sosiale kostnader og 

fortjenestegrunnlag. Selve utregningsgrunnlaget vil bli nærmere omtalt senere. 

 

3.3.4 Karaktersetting for kriteriene  

Et av formålene med oppgaven er å finne en markedsbasert vekting av kvalitative kriterier. De 

kriteriene som blir benyttet i oppgaven er utdanning, erfaring og relevans. Videre bygger 

lønnsmodellen for prosjektledernes lønn på at belønningen skjer ut fra disse kriteriene. Dette 

betyr i klartekst at bestemte egenskaper i form av prosjektlederens utdanning, erfaring og 

relevans bestemmer prosjektlederens lønn. Grunnen til at jeg må sette karakterer for 

prosjektledernes egenskaper henger sammen med ETP modellen som skal benyttes som 

analyseverktøy. For at ETP modellen skal kunne benyttes som analyseverktøy må følgende 

elementer være oppfylt: 

 Flere tilbydere må vurderes opp mot hverandre. 

 Minst 1 av tilbydernes egenskaper må være forskjellige. Denne forskjellen må videre 

kunne tallfestes i form av karakter på egenskapen. Videre er situasjonen slik at om 

flere egenskaper skal vurderes må det være nok tilbydere til at hver egenskap kan 

vektlegges hver for seg. 

 Når det er forskjell på tilbydernes egenskaper skal dette kunne relateres til deres lønn. 

Det følger da at jo høyere karakterer tilbyderne får jo høyere lønn blir de belønnet 
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med. Det er da essensielt at lønnen henger direkte sammen med tilbyderens 

egenskaper.   

 Det kan også tillegges at vektleggingen av kriteriene skal gjøre at tilbydernes totalpris 

blir lik. Dette vil si at den tilbyderen med dårligst egenskaper blir «straffet» med et 

større pristillegg enn for eksempel den beste tilbyderen. 

Karaktersettingen har da en funksjon i form av at denne skal skille tilbyderne fra hverandre og 

selve karaktersettingen vil kunne variere fra entrepriseform til entrepriseform. I dette tilfellet 

vil jeg benytte et ordinalt målenivå for karaktersettingen. Dette blir også nærmere omtalt 

senere. 

 

3.3.5 Kombinere modellen og karaktersettingen via ETP modellen 

Dette er den endelige prosessen som skal finne fram til den markedsbaserte vektingen av 

kriteriene. Videre skal det via prosessen finnes ut hvilken felles pris for tilbyderne som sørger 

for denne vektleggingen. For at vektleggingen skal være gyldig er det essensielt at totalprisen 

blir lik for tilbyderne. Ved å finne fram til vektleggingen og hvilken totalpris tilbyderne får 

kan det dras konklusjoner om vektleggingen og det gis et klart signal om hvor mye ekstra en 

tilbyder kan være villig til å betale for å få kvalitet.  
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Kapittel 4: Presentasjon av ETP-modellen 
ETP- modellen er det sentrale analyseverktøyet i denne oppgaven. ETP står for ekvivalent 

tilbudspris og modellen har egenskaper som gjør at det er mulig å finne fram til en 

markedsbasert vekting av angitte kriterier. Kriteriene relateres til at kvalitet koster og viser 

hvor mye ekstra byggherren bør være villig til å betale for å få en prosjektleder med bedre 

forutsetninger for å lykkes. Lov om offentlige anskaffelser sier at ved offentlige anskaffelser 

kan man velge om et prosjekt skal tildeles ved å benytte laveste prisprinsippet, eller det 

økonomisk mest fordelaktige tilbudet. I denne oppgaven er det en forutsetning at tildelingen 

skjer på basis av det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, siden det kun er ved dette 

prinsippet kriterievektlegging har betydning. Anskaffelse av en prosjektleder ved et 

komplekst prosjekt er av en slik art. 

I dette tilfellet kommer jeg til å se på en situasjon der prosjektlederen har stor 

påvirkningskraft i form av at entrepriseformen er av en slik art at hele prosjektet er påvirkbart. 

Dette vil si at prosjektlederens beslutninger vil kunne virke inn på alt av materialvalg 

arbeidskraft osv.    

 

4.1 ETP-modellens matematiske grunnlag 
Tidligere har jeg omtalt hva ETP-modellen kan gjøre rent analytisk. For å forstå konkret 

hvorfor modellen kan brukes til det analytiske formålet vil jeg gi en presentasjon av det 

matematiske grunnlaget. Selve modellen ble utarbeidet ved Universitet i Agder av Gøril 

Hannås, Øystein Meland og Karl Robertsen, og har blant annet blitt presentert på en 

konferanse i Amsterdam (Meland, Hannås, & Robertsen, 2011). Ved komplekse anskaffelser 

er det en utfordring å finne fram til hvilken tilbyder som kommer med det økonomisk mest 

fordelaktige tilbudet. Utfordringen i disse tilfellene er at det er en kombinasjon av tilbyders 

pris og andre kriterier som må vektlegges. Hva kriteriene omfatter og hvordan disse skal 

vektlegges kan variere fra prosjekt til prosjekt. Det må her presiseres at vektleggingen uansett 

må være fastlagt før en konkurranse skal avholdes, slik at tilbyderne vet hva som blir vektlagt 

i den konkrete konkurransen. Fordelen med ETP modellen er at denne vektlegger kriteriene 

og relaterer dette mot prisen som tilbyderne oppgir for et prosjekt. Dette fører til at det blir 

enklere å finne fram til hvilket tilbud som faktisk er det økonomisk mest fordelaktige, samt at 

ved å benytte modellen blir de lovmessige kravene overholdt. Jeg velger nå først å presentere 

modellen, før jeg går nærmere inn på hvordan utregninger blir gjort i modellen. 
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ETP-modellen i bruk benyttes til å finne fram til det tilbudet som har den laveste ETP verdien, 

noe som da fører til de laveste totalkostnadene for prosjektet. ETP verdiene beregnes på denne 

måten:  

         
    

 ∑        
 

Pris = Tilbyders pris, på de konkurranseutsatte elementene.  

M = Maks karakterscore for kriteriene på en forutbestemt skala. 

k = Konstant, absolutt tall som kan variere fra 0 til  .  

v = Vekting av et kvalitativt tildelingskriterium.  

m = Tildelt karakter på en fastsatt skala for den aktuelle tilbyderen. 

Som formelen viser kan ETP modellen benyttes for å finne fram til hvilken tilbyder som 

kommer med det beste tilbudet. ETP modellen kan dekke over hele spekteret fra rene 

priskonkurranser (setter da k= ∞) til situasjoner der kvalitative elementer vektlegges sterkt. 

Ved komplekse anskaffelser er det som nevnt ikke bare prisen som får betydning. Dette fører 

til at man må sammenligne mer enn bare pris ved tilbudene. ETP modellen tar høyde for dette 

på følgende måte:  

1. På forhånd er det fastlagt hvilke tildelingskriterier som skal med i tillegg til prisen. 

2. Det er fastsatt en maksverdi som man kan oppnå på hvert av kriteriene, M og denne 

kan for eksempel være 5. Maksverdien kan byggherre/utvelger selv velge å sette 

akkurat slik han vil.  

3. Kriterienes betydning er vektlagt via v. Vektleggingen kan for eksempel være at 

utdannelse blir vektlagt 50 %, erfaring 40 % og andre kriterier 10 %. Kriteriene skal 

vektlegges slik at den totale summen blir 100 %. 

4. Tilbyderne får karakter på hvert av kriteriene som vurderes, m. Maks karakter er lik 

M. 

5. Leddet  
    

 ∑        
  kan da regnes ut. Vi ser at den laveste verdien leddet kan få er 1,0. 

Dette kan oppnås om tilbyderen har maks score på alle tildelingskriteriene. I 

situasjoner der tilbyder ikke har maks score vil leddet bli høyere enn 1,0. Leddet blir 

deretter multiplisert med tilbudsprisen, og tilbydere som ikke har maks score på alle 
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kriteriene får da et tillegg i prisen. Dermed blir det tilbudet som får den laveste 

ekvivalente tilbudsprisen som vinner konkurransen.  

 

ETP verdien blir altså regnet ut som en kombinasjon av tilbudsprisen og tilbyders score på 

tildelingskriterier. I situasjoner der tilbyder har «mangler» i form av ikke å få maks 

poengscore på kriteriene vil tilbyder få et pristillegg. Formålet med formelen er at tilbyderne 

ikke skal kunne tjene på å holde prisen lav om dette går ut over kvaliteten på tilbudet. 

Tilbyder Pris Utdannelse Poeng 
   

ETP verdi Rangering 

1 1000000 Årsstudium 2 6,25 6250000 3 

2 1500000 Bachelorgrad 4 1,5625 2343750 2 

3 2000000 Mastergrad 5 1 2000000 1 

Tabell 4.1: Eksempel på utregning ved ETP modellen. 

Tabell 4.1 viser et eksempel på utregning ved ETP modellen. I dette tilfellet er k=0. M’s verdi 

er 5. m belønner mastergrad eller høyere med toppkarakteren 5. Utdannelse er det eneste 

kriteriet og det er en situasjon der alle kostnader er påvirkbare. Av tabellen ser vi at det 

tilbudet som i utgangspunktet var dyrest viser seg å bli det økonomisk mest fordelaktige 

tilbudet. Tilbyder 1 og 2 blir «straffet» med et pristillegg siden de har et utdannelsesnivå som 

ligger under det nivået som gir maksimal score. Legg for øvrig merke til at i dette tilfellet blir 

det operert med en totalpris for hele prosjektet. I andre tilfeller kan det bli operert med 

timepriser istedenfor totalpris. Hvilken pris det opereres med spiller egentlig liten rolle siden 

om det blir benyttet en timespris multipliseres denne uansett med antall beregnede timer slik 

at man da får totalprisen. Fordelen med timespriser er at disse er enklere å forholde seg til, 

særlig i forhold til at det alltid er en usikkerhet knyttet til hvor mange timer prosjektlederen 

kommer til å arbeide med prosjektet. Det tas da forbehold at antall påløpte timer er et usikkert 

element, men at timeantallet vil være likt uavhengig av hvem som blir valgt som 

prosjektleder. Framover kommer jeg til å benytte timespriser i utregningene mine siden det på 

mange måter er enklere å forholde seg til dette. 
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4.2 Hvordan dimensjonere ETP-modellens tildelingskriterier 
For å kunne dimensjonere tildelingskriteriene må følgende grunnbetingelser være oppfylt: 

 På forhånd må det være fastsatt hvilke kriterier som modellen skal måle. I dette 

tilfellet er det kriteriene utdanning, erfaring og relevans av utdanning og erfaring som 

blir dimensjonerte. 

 Kriteriene må være målbare og det må være mulig å skille ulike tilbydere basert på 

tildelingskriteriene.  

 For å kunne dimensjonere tildelingskriteriene krever modellen at det blir satt 

karakterer for kriteriene. Det skal være en sammenheng mellom prosjektledernes 

egenskaper og karaktersettingen. For eksempel vil en prosjektleder med sivilingeniør 

utdanning vil få en høyere utdannelseskarakter enn en prosjektleder som er ingeniør.   

 For å finne en markedsdimensjonert vekting av et tildelingskriterium er situasjonen 

slik at to prosjektledere kun skal skilles ved en egenskap. Dette kan for eksempel være 

at en er utdannet sivilingeniør, mens den andre er utdannet ingeniør, forutsatt at 

egenskapene er helt like for andre tildelingskriterier.  

 Karakterskillet for hvert av tildelingskriteriene må ha lik avstand for at modellen skal 

kunne klare å dimensjonere vektingen riktig. Om et kriterium blir dimensjonert på 

bakgrunn av en karakterforskjell på 1. poeng, må det andre kriteriene også 

dimensjoneres med samme karakteravstand.  

 I min oppgave benytter jeg en lønnsmodell som er bygget på RIFs lønnsstatistikk. 

Dette er en lønnsstatistikk som er samlet inn av Rådgivende ingeniørers forening, og 

som skiller deler inn arbeidstakerne etter kriteriene utdanning, antall års yrkeserfaring 

og et kriterium som kan kalles for relevans av utdannelse og erfaring.  

Karaktersettingen av kriteriene relateres opp mot tilbyders lønn og det honoraret som 

kreves for å leie en prosjektleder. Tilbydernes karakterscore vil her kunne gjenspeiles 

av honorarstørrelsen.  

 Forskjeller som ikke kan relateres til kriteriene kommer i en samlet gruppe, modellens 

restkapasitet. 

 Dimensjonering av tildelingskriterier består i å fastsette en innbyrdes prosentvis 

vekting av tildelingskriteriene. Summen av de kvalitative elementene vil da være 100 

%. 
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Tabell 4.2: Dimensjonering ved hjelp av ETP modellen. 

Eksempel på dimensjonering:

Tilbyders timehonorar pr. påløpte arbeidstime

M= 5

k= 0 Tilbyder 1 1000 Tilbyder 2 900 Tilbyder 3 800 Tilbyder 4 700

Tilbyder 1 T1 poeng Tilbyder 2 T2 poeng Tilbyder 3 T3 poeng Tilbyder 4 T4 poeng

utdanning 0,250 4,5 1,13 3,5 0,88 3,5 0,88 3,5 0,88

erfaring 0,264 5 1,32 5 1,32 4 1,06 4 1,06

relevans 0,282 5 1,41 5 1,41 5 1,41 4 1,13

restkapasitet 0,204 5 1,02 5 1,02 5 1,02 5 1,02

Sum tildelingskriterier 1,00

Totalpoengscore 4,87 4,62 4,36 4,08

etp beregning Tilbyder 1 Tilbyder 2 Tilbyder 3 Tilbyder 4

Tilbydernes pris 1000 900 800 700

Total poengscore 4,87 4,62 4,36 4,08

(M^2+ k)/((v*m)^2)+k) 1,05 1,17 1,31 1,50

beregna ETP 1051,98 1051,98 1051,98 1051,98

reell ETP 1051,98 1051,98 1051,98 1051,98

Total ETP 1051,98 1051,98 1051,98 1051,98

Fargeforklaringer:

: M, maks karakterscore for kriteriene.

: k= konstant. Kan settes mellom 0 og uendelig. Jo høyere k er, jo mer prisfokus har konkurransen.

: Prosjektledere= tilbydere. Summene indikerer en fiktiv pris for hver av dem.

: Tildelingskriteriene og en markedsbasert dimensjonering av disse.

:Tilbydernes karakterer for forskjellige kriterier.

: Poengscore for  kriterier. Disse er funnet med å multiplisere den dimensjonerte vektingen med tilbyderens karakter. 

for det aktuelle kriteriet.

Samlet vektlegging av tildelingskriteriene.

: Tilbydernes totale poengscore for alle kriteriene samlet.

: Linje for tydeligere å markere tilbydernes utregnede ETP sum.

:Tilbydernes pris.

:Tilbydernes samlede poengscore.

: Verdi for :  Leddets verdi signaliserer hva tilbyderens pris må multipliseres med for å få ETP verdien.

ETP prisen for hver av tilbyderne. Legg merke til at den er lik, og dette er en betingelse for at ETP modellen kan 

dimensjonere vektingen av tildelingskriteriene.
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Tabell 4.2 viser både betingelser og utfører en dimensjonering av kriteriene. I dette tilfellet er 

k satt lik 0, og det betyr at alle element er påvirkbare i denne situasjonen. Dimensjoneringen 

ved dette tilfellet er representativt ved 4 tilbydere med ulike kvalitative egenskaper og en 

prisvariasjon fra 700- 1000 kr pr time. I dette konkrete tilfellet ble utdannelse vektlagt med 25 

%, erfaring 26,5 % og relevans 28 % prosent. Legg merke til at gruppen restkapasitet her har 

fått en vekting på litt over 20 %. Jeg har sagt at i dette tilfellet skal k være lik 0. Dette betyr da 

at restkapasitetsgruppen kan benyttes til andre vektleggingskriterier. Grunnen til dette er at 

vektleggingen av tildelingskriterier alltid skal bli 100 % for konkrete tildelingskriterier i en 

reell konkurranse. Eventuelt kan det være mulig å fordele verdien av restkapasiteten ut på de 

tre andre kriteriene. Hovedsaken er uansett at vektleggingens totalandel på 100 % kan 

relateres til konkrete kriterier som gjør det klart for tilbyderne hvilke tildelingskriterier som 

vektlegges hvordan i en konkret konkurranse.  

Restkapasitet kan på generelt grunnlag indikere to ting. For det første viser det hvilken 

prosentvis andel som ikke fanges opp av tildelingskriteriene, og det kan da gjøres justeringer 

som sørger for at kvalitative tildelingskriterier vektlegges 100 % i den konkrete situasjonen. 

Samtidig gir restkapasitetsgruppen også et signal om hvor mye k kan justeres. Om k blir 

justert gir det en dreining mot en mer prisfokusert konkurranse. I dette eksempelet skal k være 

0, siden alle element er påvirkbare. Ved en slik situasjon er målet å få restkapasiteten minst 

mulig siden det fører til at tildelingskriteriene påvirker valget av tilbyder mest mulig. Om 

situasjonen hadde vært slik at flere element ved prosjektet ikke var påvirkbare ville målet 

være å få restkapasiteten minst mulig i situasjonen der k var oppjustert til et nivå der dette var 

med i betraktningen. Dette vil da si at om k skal være lik null er målet å få restkapasiteten 

minst mulig. Om k skal ha en annen verdi er målet at restkapasiteten er minst mulig med den 

bestemte verdien av k, samtidig som restkapasiteten ved k=0 er så stor at verdien ikke blir 

negativ når k blir satt til den forhåndsbestemte verdien. Videre er det verdt å legge merke til at 

ETP prisen/verdien blir lik for alle fiktive tilbyderne i denne situasjonen. Dette er en 

forutsetning for at modellen skal kunne dimensjonere tildelingskriteriene.   

Slik modellen framstår i dette tilfellet har den dimensjonert tildelingskriteriene, og er ferdig til 

å bli benyttet i en konkret tilbudskonkurranse under forutsetningene av at k=0 og at det er 

klarlagte karaktersettinger for tilbydernes egenskaper. I en konkret situasjon der tilbydere 

leverer inn reelle tilbud blir det den tilbyderen som oppnår lavest ETP verdi som vinner 

konkurransen. 
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Kapittel 5 Modellbygging, kriterier som er med i modellen og 

karaktersettinger  
I min oppgave vil jeg benytte en egenkomponert modell for å finne fram til det honoraret et 

firma vil kreve for sin prosjektleder. Min lønnsmodell er bygget opp på grunnlag av 

innhentede tall fra Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). De statistikkene jeg har benyttet 

meg av er RIFs lønnsstatistikk fra 2012 (vedlegg 1), og RIAS økonomi og timestatistikk for 

RIF firmaene 2011 (vedlegg 2). Det legges til grunn at disse tallene er representative for den 

verdien markedet verdsetter jobben til, altså skal tallene tilsvare markedspris. RIF statistikken 

bygges på innsamlet informasjon om lønnen for 7500 sivilingeniører og ingeniører. RIAS 

statistikken bygger på informasjon fra 46 firmaer med totalt over 7000 arbeidstakere.  

RIFs lønnsstatistikk viser lønnen for arbeidstakere med ulike egenskaper. Jeg har benyttet 

statistikken til å lage en modell for å regne ut den lønnen det kan forventes en prosjektleder 

med gitte egenskaper vil kunne kreve. RIAS statistikkens funksjon har vært å avdekke hvilke 

andre kostnader en bedrift har for en ansatt, og gjennom dette komme fram til honoraret som 

et firma vil kreve for sin prosjektleder.  

Der er verdt å merke seg at RIFs lønnsstatistikk er delt inn i fire utdannelsesgrupper, 

sivilingeniører, ingeniører, teknisk tegnere og kontor og administrasjons personell. Innenfor 

disse gruppene blir alle med tilsvarende utdannelse innen andre fagfelt også plassert. Det vil si 

at en person med bachelor utdannelse blir plassert i ingeniør gruppen uavhengig av hvilket 

fagfelt utdannelsen var innenfor. Videre i oppgaven vil jeg kun benytte termene sivilingeniør 

og ingeniør selv om begrepene også omfatter alle med tilsvarende utdannelse innenfor andre 

fagfelt.   Som innledningen sa er det kun sivilingeniører og ingeniører som blir vurderte som 

prosjektledere. Dermed blir ikke tilbydere med lavere utdannelse enn dette tatt med i 

oppgaven. 

Honorarutregningene har en direkte sammenheng med hvilke kvalitative kriterier som er 

målbare fra lønnsstatistikken. Et eksempel på dette er at utdannelse er et av de kvalitative 

kriteriene i denne vektleggingen. Når det gjelder honorarutregningen gjenspeiles utdannelsens 

verdi i form av at en bestemt type utdanning vil gi en bestemt sum for den aktuelle tilbyderen, 

og dermed påvirker dette også det honoraret som firmaet vil kreve. Dette vil si at kriteriene 

jeg dimensjonerer direkte kan relateres mot honorarene. Siden modellbyggingen er gjort på 

bakgrunn av RIFs lønnsstatistikk blir de kvalitative kriteriene jeg velger å dimensjonere de 

samme som kan leses ut fra lønnsstatistikken. For å kunne dimensjonere en markedsbasert 
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vekting trenger jeg videre å definere en karakterskala og definere hva som skal til for å oppnå 

bestemte karakterer på denne skalaen. Siden de valgte kriteriene og honorarutregningene 

henger sammen velger jeg først å omtale kriteriene. Bakgrunnen for dette er fordi dette også 

bidrar til å gi et klarer bilde av hvordan modellen blir bygget opp. 

 

5.1 Valg av karakterscore 
I presentasjonen av ETP modellen ble det nevnt at det på forhånd må være satt absolutte nedre 

og øvre grenser for karakterscore. Dette er et krav for at ETP modellen skal kunne fungere 

hensiktsmessig. Det finnes ikke noen konkret definisjon av hvordan karakterskalaen skal 

være, men den bør være slik at karakterene skiller tilbyderne fra hverandre, samtidig som det 

er relativt enkelt å komme fram til hvilken karakterscore tilbyderne skal ha ved ulike kriterier. 

Jeg har valgt å sette karakterscoren fra 1 til 5, der 1 er den laveste karakteren en tilbyder kan 

få ved en egenskap, mens 5 er den høyeste. Grunnen til at 1 er den laveste karakteren henger 

sammen med ETP modellens utregningsgrunnlag. ETP modellen kan ikke håndtere om en 

tilbyder hadde fått 0 som karakter på alle kriteriene. Ved 0 i poengscore på alle kriteriene ville 

nevneren i leddet 
    

 ∑        
 blitt lik null, og dette ville da kunne skape et matematisk problem 

ved utregninger. Bakgrunnen for å benytte en karakterskala opp til 5 er at denne klarer å skille 

tilbyderne fra hverandre, samtidig som det er enkelt å fastsette verdier. Ved større 

karaktersprik kunne det fort oppstått problemer med å bestemme forskjellen mellom ulike 

verdier, og skjønnsmessige forhold ville i større grad kunne påvirket karaktersettingen. 

 

5.2 Valg av hvilke kriterier som skal dimensjoners 
Hvilke kriterier som skal, bør og kan vektlegges i en honorarmodell gir en interessant 

diskusjon i seg selv. I dette tilfellet har jeg bygget honorarmodellen på RIFs lønnsstatistikk og 

dette fører til at de kriteriene jeg velger å dimensjonere ved hjelp av ETP-modellen også skal 

kunne leses ut fra lønnsstatistikken. Lønnsstatistikken opererer med ulike utdanningsgrupper. 

Videre virker antall års erfaring inn på lønnen. I tillegg opererer statistikken med 

spredningstall. Et eksempel på et spredningstall er 90. percentil. Om en arbeidstaker havner 

innenfor denne kategorien vil det si at arbeidstakeren er i selskap med de 10 prosentene som 

har høyest lønn innenfor sin utdanningsgruppe, og innenfor samme antall års erfaring. 

Statistikken opererer med totalt fire slike grupper. Spredningstallene har jeg valgt å kalle for 

relevans av utdannelse og erfaring.  
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De kvalitative kriteriene som blir vektlagt blir da utdannelse, erfaring og relevans. den 

konkrete begrunnelsen for utvelgelsen er følgende: 

 

5.2.1 Utdannelse og erfaring 

Ut fra RIF statistikken ser man at utdannelse og erfaring er moment som arbeidstakerne blir 

belønnet ut fra. Utdannelsens betydning kan sees ved å sammenligne startlønnene for de 

forskjellige utdannelsesgruppene i statistikken, mens erfaring kan sees gjennom den 

lønnsøkningen som skjer etter hvert som en person får mer erfaring.  

 

5.2.2 Relevans av utdannelse og erfaring  

Relevans er et kriterium som også kan fastslås matematisk, men det kan være en utfordring å 

definere konkret hva kriteriet omfatter. En tidligere studie basert på RIFs lønnsstatistikk har 

oppgitt spredningstallene til å omfatte relevans av utdannelse og erfaring (Meland et al., 

2011). I oppgaven kommer jeg til å behandle relevans av utdannelse og erfaring som en 

samlet mengde og kommer dermed ikke til å splitte kriteriet ytterligere opp.  

Når det gjelder hva kriteriet relevans faktisk omfatter er det mange aktuelle problemstillinger 

og diskusjoner. Det kan diskuteres om relevans kriteriet måler som det faktisk er ment 

kriteriet skal måle. Videre kan det også drøftes om og hvordan verdien av relevant utdanning 

og erfaring kan benyttes i en lønnsmodell. Spørsmålet om hva relevansen faktisk måler er 

sammensatt av mange faktorer, og diskusjonen går på om også andre element er med på å 

avgjøre hvilken gruppe en prosjektleder blir plassert i.  

 

En faktor som det kan tenkes har betydning er om personer blir belønnet etter hvor 

«populære» de er, sett fra ledelsens side. Utfordringen er at det er vanskelig å anslå hvilke 

utslag denne kan gi. Forskning viser at ulike grupper får ulik lønn selv om deres formelle 

egenskaper er like (Cotton, 1988). Videre har det blitt bevist at lønningene kan variere etter 

subjektive prestasjonsmålinger, der blant annet bransjemessige forhold kan ha betydning 

(Jirjahn & Kraft, 2007). Det er også blitt hevdet at lederlønninger i varierende grad avhenger 

av «trynefaktor» (Ukesavisen Ledelse, 2007), samt at «trynefaktoren» har stor betydning ved 

jobbintervjuer (StudentTorget.no, 2010). Problemet her er at det er vanskelig å anslå konkrete 

verdier i disse tilfellene. Et annet moment som det er verdt å merke seg blir egentlig godt 
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illustrert gjennom det offentliges lønningssystem. Lønnen til vanlige arbeidere blir i stor grad 

fastslått gjennom tariff forhandlinger der formell kompetanse har stor betydning. I tillegg til 

tarifflønnen kan det forhandles om tillegg gjennom såkalte lokale forhandlinger (Fornyings - 

administrasjon og kirkedepartementet, 2012b), men dette utgjør en relativt beskjeden sum av 

totallønnen. Når det gjelder lederlønninger finnes det ikke alltid like konkrete regler (Seip, 

2008) og som statens tariffavtale viser kan lønningen av en bestemt type stilling variere 

kraftig (Fornyings - administrasjon og kirkedepartementet, 2012a). Dette kan fører til at en 

arbeidstakers popularitetsgrad vil ha større betydning for enkelte arbeidstakere enn andre.  

 

Ved å sammenligne tallene i de ulike gruppene i RIF statistikken med middelverdien vises 

denne tendensen ved at gruppene 90 persentil og nedre kvartil har en økende forskjell fra 

middelverdien, mens forskjellen i de to andre gruppene holder seg relativ stabil gjennom hele 

perioden (vedlegg 3).  Dette gir en slags indikasjon på at de «beste» prosjektlederne blir 

belønnet mer og mer jo lengre erfaring de har, mens de «dårligste» prosjektlederne sakker mer 

og mer akterut.  Spørsmålet er da om popularitetsgraden også bidrar til de økende forskjellene 

i form at for eksempel en populær prosjektleder automatisk vil få mer lønn siden firmaet 

håper å beholde denne, mens det samme firmaet kanskje velger å straffe sine dårligste 

prosjektledere med at de får lite tillegg. Jeg velger da å si at popularitetsgrad har betydning for 

hvilken gruppe man havner i, samtidig som jeg ikke kan si noe om hvilken konkret betydning 

denne har. 

 

Lederegenskaper kan også ha stor betydning for i hvilken gruppe i lønnsstatistikken 

individene ender opp i. En utfordring her er som tidligere nevnt at det finnes generelle 

lederegenskaper og mer spesifikke prosjektlederegenskaper. RIF statistikken bygger på 

innhentede tall fra firmaer av ulike størrelse. Ut fra dette kan det tenkes at noens 

lederegenskaper vil fungere svært godt i et firma med en viss størrelse, og da bli belønnet i 

dette firmaet. Om vedkommende hadde jobbet i et firma med en annen størrelse ville kanskje 

ikke de samme lederegenskapene være like gode og personen ville da bli mindre belønnet her. 

Ved lederegenskaper blir det samme utfordring som ved trynefaktor. Det er mulig å bli 

belønnet ut fra denne, mens det i statistikkene ser ut som om det er relevansen man blir 

belønnet ut fra.  
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Som elementene popularitetsgrad og lederegenskaper viser kan det være vanskelig å få en 

korrekt vekting av relevans biten basert på statistiske data. Problemet er at relevans biten kan 

vektes for høyt siden andre kriterier og uvesentlige egenskaper kan påvirke relevansen 

lønnsbetydning. Dette fører da også til at andre kriterier blir vektet for lavt.   

 

Når det gjelder lønnsmodellen og relevans kriteriet blir spørsmålet om kriteriet heller bør 

innlemmes i andre kriterier. Et argument som taler mot relevansens betydning er at det er 

arbeidsgiver som fastsetter lønnen, mens relevansen betydning først kommer til syne gjennom 

de konkrete egenskapene som tilbyderen etterspør. Vi har da situasjonen at arbeidsgiver i 

utgangspunktet ikke vet verdien av arbeidstakerens relevans før det kommer opp konkrete 

konkurransesituasjoner der relevansen betydning vises.  

 

Samtidig må det huskes på at en bedrifts størrelse på mange måter gir føringer for hvilke 

prosjekter bedriften kan påta seg. Dette kan sørge for at arbeidsgiver inntil en viss grad på 

forhånd kan anta hvor relevant en arbeidstakers utdannelse og erfaringer vil være. Det må 

også nevnes at relevansens verdi blir vist ved konkrete konkurransesituasjoner. Dette gir 

statistikken også støtte for siden alle med en tilsvarende utdannelse innenfor et annet emne 

enn sivilingeniører/ingeniører er innlemmet i samme gruppe. Det blir da feil å si at relevansen 

bør innlemmes sammen med andre kriterier. På bakgrunn av dette velger jeg å ta med en 

justert form av relevans kriteriet i min lønnsmodell. 

 

5.2.3 Andre kriterier/restkapasitet 

Til sist tar jeg med andre kriterier eller restkapasitet i modellen. Restkapasiteten viser hvor 

mye andre kriterier kan vektlegges i en situasjon der k er fastsatt på forhånd. I min oppgave er 

k satt lik 0 og da viser restkapasiteten hvilken sum som andre kriterier eller eventuelt de tre 

andre kvalitative kriteriene må kunne dekke over i situasjonen. Det sentrale er at de 

kvalitative kriteriene totalt sett blir vektlagt 100 % i den konkrete situasjonen.  
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5.3 karaktersetting 

Karakterverdien vil knyttes direkte opp mot honorarmodellen min. Dette innebærer at jeg vil 

kunne komme fram til en sum som det antas at firmaet vil kunne kreve for en prosjektleder. 

Denne summen er basert på tilbydernes erfaring, utdannelse og relevans av utdanning og 

erfaring. For å kunne klare å skille tilbyderne fra hverandre karaktermessig, må det defineres 

hvilke egenskaper som gir bestemte karakterer for ulike kriterier. Karakter skalaen er satt fra 1 

til 5, hvor 1 er det dårligste og 5 er den beste poengsummen som kan oppnås. Det er kun 

sivilingeniører/ingeniører som er aktuelle som prosjektledere, og det fører til at jeg ikke 

definerer en fullstendig karakterskala for utdanning. 

 

5.3.1.1 Utdanning 

Først velger jeg å definere at bunnkarakteren tildeles personer uten utdannelse. Dette velger 

jeg til å tilsvare maksimum fullført videregående skole. Et mer relevant spørsmål når det 

gjelder utdannelse er hva som skal til for å oppnå en topp poengsum ved kriteriet. Den 

høyeste graden som kan oppnås innenfor et emne er doktorgrad. I RIFs lønnsstatistikk 

opereres det med mastergrad/sivilingeniør som det høyeste utdannelsesnivået. Spørsmålet i 

dette tilfellet er om og eventuelt hvilken effekt det vil ha om en prosjektleder har en 

doktorgrad i forhold til om prosjektlederen har en mastergrad. en studie utført av fagbladet 

Tekna viser at den rent lønnsmessige effekten av å ta en doktorgrad (Grøtting, 2011). For den 

private sektoren lå den lønnsmessige effekten på mellom 3,3 og 6 % når sektorene petroleum 

og FoU var holdt utenfor. Jeg velger da å si at denne lønnsøkningen tilsvarer det markedet er 

villig til å betale for en person med doktorgrad. På bakgrunn av denne lønnsøkningen velger 

jeg å si at det vil gi en ekstra effekt om prosjektlederen har en doktorgrad istedenfor en 

mastergrad. Dermed får doktorgraden den høyeste scoren og poengsummen 5.  

 

En mastergrad blir vurdert til å få tildelt karakteren 4,5. Tatt i betraktning at en doktorgrad er 

tre års lengre utdannelse enn en mastergrad er dette en relativt liten forskjell. Bakgrunnen for 

denne karaktersettingen er at det rent lønnsmessig skiller lite i forhold til en doktorgrad 

(Grøtting, 2011). Dette tyder da på at markedet anser mastergradens verdi til ikke å være 

markant forskjellig fra en doktorgrad. Et annet moment jeg har tatt med i grunngivingen er 

antall personer med mastergrad vs. antall personer med doktorgrad. Ifølge søkertallene fra 
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NTNU var det i 2011 over 3300 personer som søkte på masterprogram innen teknologi og 

realfag (NTNU.no, 2011). Samme året ble det utdannet over 6000 sivilingeniører/ingeniører 

på landsbasis i Norge (Aftenposten.no, 2012). Samtidig blir det for eksempel avholdt ca. 65 

disputaser gjennomsnittlig årlig ved fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologi ved NTNU 

(NTNU.no, 2013). Disse tallene er i seg selv ikke sammenlignbare, men får fram poenget om 

at det er svært få prosentvis som tar doktorgradsutdanning. Momentene sammen med 

lønnsbildet har medvirket til at jeg ikke har satt forskjellen mellom doktorgrad og mastergrad 

til mer enn 0,5 poeng selv om utdannelseslengden tilsier noe annet. 

Karaktersettingen for ingeniører har jeg valgt å gjøre på bakgrunn av 2 elementer i forhold til 

sivilingeniørene, den lønnsmessige forskjellen og forskjellen i antall års utdanning. 

Når det gjelder lønnsforskjeller har jeg sammenlignet begynnerlønnen for sivilingeniører og 

ingeniører etter RIF statistikken. I tillegg har jeg tatt med lønnstrinn 1 i Oslo kommune (Oslo 

Kommune, 2012) i sammenligningen. Sistnevnte er minstelønn og er tatt med for å vise hva 

en person i arbeid minimum vil tjene.    

 

Tabell 5.1: Lønnsforskjeller basert på utdanning. 

Tabell 5.1 viser at en sivilingeniør tjener ca. 85 % prosent mer i startlønn enn minstelønnen, 

mens en ingeniør tjener ca. 66 % mer. Karaktermessig er det 3,5 poeng i forskjell mellom en 

sivilingeniør og en uten utdannelse. Med utgangspunkt i forholdstallene kommer jeg fram til 

at ingeniørens karaktersetting blir ca. 2,7 poeng høyere enn en uten utdannelse, altså skal 

ingeniøren ha 3,7 poeng etter denne utregningen. 

 

Utdannelseslengde har jeg vektlagt ved karaktergivningen for ingeniører vs. sivilingeniører. 

En ingeniør har 3 års utdannelse etter videregående, mens en sivilingeniør har 5. Da blir 

verdien av 5 års utdannelse lik 3,5 poeng, noe som gjør at et års utdannelse blir verdt 0,7 

poeng. Etter denne metoden skulle en ingeniør fått (0,7*3)+1= 3, 1 poeng på 

utdannelseskriteriet. 

Utdannelse Lønn % vis lønn i forhold til laveste Forholdstall Siv. Ing. Vs. Ing.

Sivilingeniør 508783 1,8464 1,1123

Ingeniør 457401 1,66

Uten utdannelse 275550 1
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Situasjonen er nå slik at jeg har kommet fram til 2 forskjellige karakterer for 

ingeniørutdanningen. Jeg velger da å sette at ingeniørutdanning gir karakteren 3,5 som ca. blir 

middelverdien for de to utregningene. Bakgrunnen for at jeg ender opp med denne 

karaktersettingen er fordi det sørger for en praktisk karaktergiving. Dette vil si at det vil være 

mer praktisk å ha en karakteravstand på 1,0 poeng enn for eksempel 1,1 poeng. Dette følger 

av at karakteravstanden må være lik for de forskjellige kriteriene for at ETP-modellen skal 

kunne klare å dimensjonere kriteriene riktig. Videre støtter de to utregningene samlet opp om 

at det er forsvarlig å sette den karakteren jeg har gjort. Dette blir en slags form for 

interpolering. I tillegg har også tidligere studier gitt en slik karakterfordeling (Meland et al., 

2011). Poengsetting for utdanning blir da følgende: 

 Doktorgrad- 5 poeng. 

 Sivilingeniør- 4,5 poeng. 

 Ingeniør- 3,5 poeng. 

Når det gjelder tilbydere som for eksempel har tilleggsutdanning blir dette interpolert inn i 

karaktersettingen. Karakterforskjellen mellom en sivilingeniør og en ingeniør er 1 poeng. 

Tidsmessig er forskjellen mellom utdannelseslengdene 2 år. Det vil si at sivilingeniøren får et 

tillegg på 0,5 poeng for hvert av årene denne har studert ekstra i forhold til en ingeniør. Om 

en ingeniør har tilleggsutdanning blir denne vektet med at ett års ekstra utdanning gir 0,5 

poeng ekstra i karakterscore. For eksempel får en ingeniør som har gjennomført et halvt års 

studium i tillegg en karaktersetting på 3,75 poeng. Forskjellen mellom en doktorgrad og en 

sivilingeniør er 0,5 poeng og det tar tre år ekstra å oppnå en doktorgrad. Verdien av et års 

ekstra utdanning for en sivilingeniør gir da et karaktertillegg på ca. 0,17 poeng, og verdien av 

ekstra utdanning blir regnet ut på tilsvarende måte som for forskjellen mellom en ingeniør og 

en sivilingeniørs utdanning. 

 

5.3.1.2 Erfaring. 

Et av spørsmålene er om det finnes en øvre grense for hvor mye erfaringer det er mulig å 

oppnå. RIF statistikken deler respondentene inn i grupper etter antall år yrkeserfaring. De tre 

«eldste» gruppene er inndelt slik: 27-31 år, 32-41år og 41+ år. Jeg velger å sette en øvre 

grense på 30 år når det gjelder hvor lenge man kan høste erfaringer. Dette gjør jeg på 

bakgrunn av at det etter statistikken opereres med de høyeste lønningene i gruppen 27-31 års 
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erfaring..  For å forenkle litt setter jeg da den øvre erfaringsgrensen til 30 år, som da gir 

toppscore karaktermessig. Den nedre grensen for erfaring blir ingen erfaring/nyutdannet og 

tildeles da poengscore 1. 

Når det gjelder den resterende poengsettingen har jeg gjort det på følgende måte: Jeg har sett 

på økningen for den aritmetiske middelverdien til gruppene sivilingeniører og ingeniører, og 

funnet hvor stor økningen er i forhold til startlønnen. Deretter har jeg slått sammen gruppene 

og funnet samlet økning. Det må her presiseres at gruppene ikke er vektet, dette er gjort for 

forenklingens skyld. Gruppen 27-31 års erfaring har en snittlønn som ligger 67,2 % over 

startlønnen. Det skiller 4 karakterpoeng mellom begynnerlønnen og topplønnen.  1 

karakterpoeng tilsvarer da 16,8 % lønnsøkning. Markedet verdsetter da erfaring på følgende 

måte:  

 

Tabell 5.2: Karaktersetting ved erfaring. 

 

Tabell 5.2 viser karaktersettingen av erfaring. Antall års erfaring er avrundet for å forenkle 

karaktersettingen (Vedlegg 4).  

Grunnen til at jeg har valgt å benytte denne metoden ved karaktersetting av erfaring, er at jeg 

mener at en lineær modell ikke i stor nok grad klarer å fange opp verdien av erfaring. Ved en 

lineær modell ville en karakter tilsvare 7,5 års erfaring og det legges til grunn at hvert år 

ekstra erfaring har like stor verdi. Problemet med dette er at man høster ikke erfaringer 

lineært. En nyutdannet prosjektleder vil lære mye det første året vedkommende er i jobb. En 

prosjektleder med 29 års erfaring vil kanskje ikke lære like mye i løpet av et ekstra år i jobb. 

På bakgrunn av dette mener jeg at verdien av erfaringer ikke kan verdsettes lineært i denne 

situasjonen. 

Karakter Lønn ift. begynnerlønn År erfaring

1 1 0

2 1,168 4,5

3 1,336 10

4 1,504 17

5 1,672 30
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Figur 5.1: Lineær vs. ikke lineær karaktersetting. 

Figur 5.1 illustrerer karaktersettingene. Her vises det at det kreves flere års erfaring for å 

kunne få tildelt karakterene 2-4 ved en lineær modell enn ved min karaktersetting. For å få 

tildelt karakteren 3 kreves det 5 års ekstra yrkeserfaring ved en lineær modell i forhold til min 

karaktersetting, mens tilsvarende kreves det 5,5 år ekstra yrkeserfaring for å få karakteren 4. 

 

5.3.1.3 Relevans av utdannelse og erfaring 

Karaktersetting av dette kriteriet er litt mer komplisert enn de to foregående. Tidligere har jeg 

vært inne på at det er knyttet en del usikkerhet til om kriteriet faktisk måler det det er ment at 

det skal måle. Videre er det også et spørsmål om kriteriet vil gi en dobbel belønningseffekt for 

tilbyderne. Jeg velger først å sette karakterer før jeg kommer inn på dette. Inndelingen 

karaktermessig blir følgende: 

 Svært høy relevans-5 poeng. 

 Høy relevans- 4 poeng. 

 Gjennomsnittlig relevans- 3 poeng. 

 Liten relevans- 2 poeng. 
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 Ingen relevans- 1 poeng. 

 

Spørsmålet blir da hvilke egenskaper en prosjektleder må besitte for å oppnå de ulike 

karakterene. Jeg har videre definert at følgende egenskaper må være oppfylte for å oppnå 

ulike karakterscorer: 

 5 poeng- Utdanning som passer som «hånd i hanske» for prosjektet. Gjennomført 3 

eller flere vellykkede prosjekter med relevans for den aktuelle anskaffelsen, i tillegg til 

å ha gjennomført andre prosjekter. 

 4 poeng- God relevans av utdanningen. Gjennomført 1-2 vellykkede prosjekter med 

relevans for den aktuelle anskaffelsen, har i tillegg også har gjort andre prosjekter. 

 3 poeng- Mindre relevant utdannelse. Gjennomført flere vellykkede prosjekter som i 

mindre grad har relevans for det aktuelle prosjektet. 

 2 poeng- Irrelevant utdannelse, ikke gjennomført noen prosjekter som har betydning 

for vurderingen. 

 1 poeng- Ingen utdannelse utover videregående skole, ikke gjennomført noen 

prosjekter. 

 

Det må her presiseres at dette bare er et forslag til inndeling. Relevans er et mer 

skjønnsmessig kriterium enn de to foregående, noe som gjør at kriteriet ikke kan fastslås kun 

ved å benytte rene matematiske utregninger. 

Blant problemene med inndeling er kravet om relevant utdanning. Inndelingen min sier at 

relevansen av utdannelsen stiger i takt med poengscoren. Dette fører da til at tilbydere med 

«feil» utdanning ikke vil kunne oppnå de beste karakterene om skjemaet følges slavisk. Dette 

trenger ikke være tilfelle reelt sett. En prosjektleder kan ha gjennomført flere prosjekter 

innenfor en bransje uten å være utdannet i denne retningen. På bakgrunn av dette bør det 

kunne avvikes fra utdannelseskravet ved poengsetting. Utdannelse skal i dette tilfellet fylle en 

funksjon som en slags inngangsbillett til å gjennomføre prosjekter innenfor en bransje. Om 

noen uten den «riktige» utdannelsen likevel har fått innpass i en bransje kan man se vekk fra 

kravet om relevant utdannelse.  
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Videre har jeg satt at antall prosjekter med ulik relevans for den aktuelle anskaffelsen har 

betydning for karakterinndelingen. Et mulig problem her er om prosjektene ble vellykkete 

eller ikke. Jeg har sagt at det er antall vellykkede prosjekter som skal måles. Et tenkelig 

problem her er at jeg da anslår at om en prosjektleder har gjennomført mislykkede prosjekter 

skal disse ikke ha betydning. Dette kan være problematisk, siden dette i de fleste tilfeller også 

vil bli vurdert. I tillegg har jeg satt at prosjektene har ulik relevans for det prosjektet som skal 

utføres. Relevans av prosjektene avhenger da av om prosjektene er innenfor samme bransje 

og størrelsen på prosjektene. 

 

Innledningsvis nevnte jeg at karaktersetting av relevans kunne gi en slags dobbel 

belønningseffekt. Dette sees tydelig her. en nyutdannet prosjektleder vil maks kunne oppnå 

karakteren 2 her, mens for å gå til topps må man ha gjennomført 3 vellykkede prosjekter med 

samme størrelse som den aktuelle anskaffelsen, i tillegg til flere mindre prosjekter. For å 

kunne oppnå toppscore på kriteriet er man dermed nødt til å hå vært prosjektleder over en 

lengre periode. En sammenligning mellom en nyutdannet sivilingeniør og en sivilingeniør 

med 30 års erfaring viser da at vedkommende med 30 års erfaring først vil score vesentlig mer 

på erfaringskriteriet enn den nyutdannede. Videre vil vedkommende også score mer på 

relevanskriteriet siden en sivilingeniør med 30 års erfaring nødvendigvis må ha gjennomført 

en del prosjekter i løpet av sin karriere. Når en person har vært 30 år i en bransje følger det 

også at mange av prosjektene må ha vært vellykkede, siden vedkommende ellers aldri ville 

fått fortsette så lenge. Dermed får sivilingeniøren med 30 års erfaring en ekstra fordel i 

forhold til en nyutdannet når relevanskriteriet er med i vurderingen. Samtidig må det sies at 

det her er snakk om komplekse anskaffelser. Ved disse tilfellene har erfaringer mye å si ved 

valg av prosjektleder, og det bør vises til resultater fra tidligere prosjekter for å kunne bli 

vurdert. 

 

På bakgrunn av disse momentene sier jeg at relevansen betydning og karaktersetting er 

vanskelig å fastsette. Prosjektets størrelse og kompleksitet er moment som bør vurderes i 

forhold til hvilken betydning relevansen skal ha. I dette tilfellet ved en kompleks anskaffelse 

vil for eksempel relevansen ha en betydning, mens denne betydningen vil kunne være mindre 

om det er mindre komplekse prosjekter. 
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Når det gjelder en konkret karaktersetting for relevans er utfordringen at skjønnsmessige 

forhold også må spille inn. Eksempel på en slik utfordring er i forhold til tilbyderens tidligere 

referanser. Det er ikke sikkert at referentene alltid forteller alt de vet enten det taler i positiv 

eller negativ retning for tilbyderen. For å forenkle en slik utfordring velger jeg å si at med 

mindre referansene er svært negative tolkes de som at prosjektlederen har gjort en god jobb. 

Dermed kommer jeg fram til å sette karaktersetting som tidligere foreslått. Poenget med 

karaktersettingen er at det er mulig for oppdragsgiver å gi karakterer og skille tilbyderne fra 

hverandre på følgende grunnlag: 

 5 poeng- Utdanning som passer som «hånd i hanske» for prosjektet. Gjennomført 3 

eller flere vellykkede prosjekter med relevans for den aktuelle anskaffelsen, i tillegg til 

å ha gjennomført andre prosjekter. 

 4 poeng- God relevans av utdanningen. Gjennomført 1-2 vellykkede prosjekter med 

relevans for den aktuelle anskaffelsen, har i tillegg også har gjort andre prosjekter. 

 3 poeng- Mindre relevant utdannelse. Gjennomført flere vellykkede prosjekter som i 

mindre grad har relevans for det aktuelle prosjektet. 

 2 poeng- Irrelevant utdannelse, ikke gjennomført noen prosjekter som har betydning 

for vurderingen. 

 1 poeng- Ingen utdannelse utover videregående skole, ikke gjennomført noen 

prosjekter. 

 

Erfaring blir ikke nevnt her, men det følger for eksempel at om en prosjektleder tidligere har 

gjennomført 3 store komplekse prosjekter har prosjektlederen også lang erfaring. 

 

5.3.1.4 Andre kriterier/ restkapasitet 

Andre kriterier kan også spille en rolle ved utvelgelsen av en prosjektleder. Som sagt må 

kriterium utvelgelsen vurderes fra prosjekt til prosjekt. I mitt tilfelle har jeg ikke noen andre 

kriterier som skal vurderes, og dermed blir spørsmålet hva som skal gjøres med 

restkapasiteten. I en praktisk situasjon kan det velges flere kriterier som skal med i 
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vurderingen, eller så kan restkapasiteten fordeles ut til de allerede eksisterende kriteriene. Det 

essensielle er at de kvalitative kriteriene blir vektlagt 100 %. Utfordringen om andre 

kvalitative kriterier kommer inn i bildet er om disse er objektive. Lovgivningen sier tydelig at 

subjektive kriterier ikke kan benyttes, og det er da viktig å være klar over dette, siden 

lovverket må overholdes. Tilsvarende gjelder om restkapasiteten fordeles utover de 

eksisterende kriteriene, objektiviteten må opprettholdes. I min dimensjonering tar jeg ikke 

stilling til hvordan restkapasiteten skal fordeles, men det er viktig å være klar over at denne 

må benyttes til kvalitative kriterier i en praktisk situasjon. Dermed velger jeg heller ikke å 

definere en karaktersetting for restkapasitet, men det er essensielt at tilbudene får lik 

karaktersetting ved dimensjoneringen siden dette er en forutsetning for at gruppen skal fange 

opp restkapasiteten.  

 

5.4 Honorar utregninger 
Når det gjelder utregningen for hva et firma vil kreve for utleie av en prosjektleder er dette 

delt inn i to ulike utregninger, en lønnsmodell som viser hva en tilbyder med forutbestemte 

egenskaper antas å kunne kreve i lønn og en honorarutregningsmodell som antar hva et firma 

vil kreve i honorar for utleie av prosjektlederen. Utregningene henger sammen der 

lønnsmodellen legger grunnlaget for beløpsstørrelsen som honorarutregningsmodellen vil gi.  

 

5.5 Lønnsformel tilbyders lønn 
Tilbyders lønn blir regnet ut på grunnlag av de tre kriteriene, utdannelse, erfaring og relevans.  

Utdanning blir belønnet etter hvilken formell grad tilbyderen har. I dette tilfellet er det kun 

snakk om to grader sivilingeniører og ingeniører. De blir belønnet etter hvilken aritmetisk 

startlønn de får basert på RIF statistikken. Dette betyr at en sivilingeniør blir belønnet med 

508 783 kr., mens en ingeniør blir belønnet med 457 401 kr.  

I tillegg viser RIF statistikken at sivilingeniører får en høyere lønnsøkning etterhvert enn 

ingeniører. Denne økningen kan sees på som en konsekvens av utdannelsen. Dette er 

begrunnet med at lønnsforskjellen mellom formelen og statistikken ikke kan relateres direkte 

til de andre kriteriene. Dermed velger jeg å gi sivilingeniørene en slags ekstra form for 

belønning for sin utdannelse. Begrunnelsen for ekstrabelønningen er forankret i de statistiske 

forholdene. En videre forklaring på den økende lønnsforskjellen kan være at sivilingeniørene 
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har et ekstra læringspotensial. Læringspotensialet kan videre være to elementer. Første 

element er at sivilingeniørene lettere kan knytte erfaringer opp mot hva de har lært i 

utdannelsen sin. Det fører da til at læringseffekten deres blir større enn for eksempel andre 

grupper. Det andre elementet er at personer som er sivilingeniører viser potensialet sitt 

gjennom utdanningstypen. Om potensialet også vises i praksis blir det naturlig at de blir 

belønnet ekstra for dette. Det er essensielt at læringseffekten her kan knyttes opp mot 

utdanningen, siden belønningen relateres til dette kriteriet. Ekstrabelønningen øker med tiden, 

dette kan ha sammenheng med at potensial og læringseffekten gjerne ikke viser seg før etter 

en viss tidsperiode. Jeg har valgt å gruppere ekstrabelønningen inn i fem grupper. Disse er 0-4 

år, 5-8 år, 9-13 år, 14-19 år og 20-30 år. Det må her presiseres at denne inndelingen kun skal 

vise at verdien av utdannelse øker med tiden, og inndelingen har således ikke noe med 

erfaring å gjøre selv om gruppeinndelingen egentlig tilsier dette. Det interessante er det virker 

som det går noen klare skiller i form av hvilken ekstrabelønning sivilingeniørene bør få.  

Framgangsmåten for å komme fram til ekstrabelønningen er følgende: 

 Først sammenlignes tall fra RIF statistikken opp mot lønnsformelverdier, der 

utdanning kun blir belønnet med startlønnen for utdannelsesgruppen. De verdiene som 

sammenlignes er verdiene for den øvre og nedre grensen for erfaring i en gruppe fra 

RIF statistikken og de samme utregningene gjort ved lønnsformelen for gruppen 

sivilingeniører. Samtlige spredningstallsgruppers verdi er med i sammenligningen. For 

eksempel er samtlige fire verdier for 0 års yrkesfaring og 4 års yrkeserfaring 

representanter for gruppen 0-4 år. Dette ble gjort for hver av de fem gruppene 0-4, 5-8, 

9-13, 14-19 og 20-30 år. 

  Deretter finner jeg verdien for hva et gjennomsnittlig ekstratillegg burde være for 

hver gruppe. 

 Videre sammenligner jeg avvikene for ingeniører.  

 Deretter trekker jeg fra gjennomsnittsverdien for ingeniører i en bestemt gruppe i 

forhold til samme verdi for sivilingeniør gruppen. 

 Ekstratillegget for sivilingeniører ender da opp med å bli følgende: 

 

Tabell 5.3. Ekstratillegg sivilingeniører. 

Kategori Ekstratillegg Sivilingeniør

0-4 2000

5-8 20000

9-13 47000

14-19 86000

20-30 81000
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Tabell 5.3 viser ekstratillegget som sivilingeniører vil få. Tallene er et omtrentlig anslag. Legg 

merke til at det høyeste tillegget er i gruppen 14-19 år, tett etterfølgt av gruppen 20-30 år. 

Uansett vises det at de med mest erfaring blir etterspurt i markedet. Dermed blir det på en 

måte litt feil å knytte denne belønningen opp mot utdanning, men grunnen til at jeg har gjort 

det er at ekstratillegget egentlig ikke kan relateres til noen av de andre gruppene. En annen 

grunn til at jeg velger å gi et ekstratillegg til sivilingeniørene er fordi lønnsmodellen da bedre 

stemmer overens med RIF tallene. 

 

Erfaringen blir også belønnet etter RIF statistikken. For en sivilingeniør er forskjellen mellom 

den aritmetiske middellønnen mellom gruppene 27-31 år og 0 års erfaring lik 902 441- 

508 783 = 393 658 kr. Delt på antall år blir da verdien av 1 års ekstra erfaring lik 393 658/ 

31≈ 12 699 kr. for ingeniører er forskjellen mellom de samme gruppene lik 718 290- 

457 401= 260 889. verdi for et års ekstra erfaring blir da 260 889/ 31≈ 8416 kr. Samlet for de 

to gruppene blir da verdien av et års ekstra erfaring lik (12699+8416)/2 ≈ 10 558 kr. jeg 

velger her ikke å vekte erfaringstallene i forhold til antall respondenter i de to gruppene siden 

det er så mange andre usikkerhetsmoment i utregningen. Hovedgrunnen for at jeg velger å 

sette en samlet verdi for et års ekstra erfaring, er at om jeg istedenfor benytter verdianslaget 

for hver av gruppene vil dette føre til at erfaringsverdiforskjellen vil kunne relateres til 

utdanningsdelen istedenfor erfaringsdelen.     

Belønning for relevans av utdannelse og erfaring blir funnet på bakgrunn av RIF statistikken. 

Jeg har delt inn belønningen av relevans på bakgrunn av forskjellen mellom 

spredningstallsgruppene og middelverdiene. Jeg har her delt i fem grupper, 0-4, 5-8, 9-13, 14-

19 og 20-30 års erfaring. Denne inndelingen er begrunnet med at summene innenfor disse 

gruppene var relativt like. Utregningene ble gjort på måten som følger av figur 5.1. 
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Tabell 5.4:Utregning av relevans for en gruppe (Rådgivende ingeniørers forening, 2013, s. 2). 

Tabell 5.4 viser hvordan jeg har kommet fram til relevans verdiene for ulike grupper. I dette 

tilfellet er det gruppen svært høy relevans for 20-30 år som blir vist. Jeg finner forskjellen for 

alle i en bestemt gruppe, der jeg tar de blå verdiene og subtraherer de røde verdiene. Deretter 

finner jeg gjennomsnittsforskjellen og legger dette til grunn for belønningen av relevans. 

Totalt ble utregningen som følger: 

 

Tabell 5.5:Relevans utregning. 

Tabell 5.5 viser verdisettingen av relevans for ulike grupper. Legg merke til at man må oppnå 

karakteren 5 på relevans kriteriet, om man skal bli belønnet etter verdiene i gruppen svært høy 

relevans. Videre må man bli tildelt karakteren 4 for å bli belønnet fra gruppen høy relevans 

osv. Inndelingen er også gjort i ulike kategorier eter antall års yrkeserfaring. Dette er gjort for 

lettere å kunne skille tilbyderne. Det må her presiseres at selve belønningsfunksjonen isolert 

sett ikke skal ha noe med antall års yrkeserfaring å gjøre. Allikevel viser det seg at dette ikke 

blir riktig. Jo flere år yrkeserfaring en prosjektleder har jo mer blir den belønnet eller straffet 

                                                         Relevans 

kategori Svært høy relevansHøy relevans Gjennomsnittlig relevans Lav relevans

Svært høy relevans =5 0-4 39772 22468 -5222 -24211

Høy relevans=  4 5-8 70262 30348 -6571 -34706

Gjennomsnittlig relevans= 3 9-13 97348 44020 -14625 -53410

Liten relevans= 2 14-19 117644 40740 -18740 -65582

20-30 148948 51946 -21214 -72324
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etter relevans utregningen. Dette kommer av at de beste blir belønnet mest, også ved dette 

kriteriet. 

Selve lønnsformelen blir da som følger: 

 

Tabell 5.6: Lønnsformel. 

Tabell 5.6 viser alle elementene som inngår i selve lønnsutregningen for en prosjektleders 

lønn. utdannelse gir en lønn for sivilingeniører på 508 783 kr, mens ingeniører blir belønnet 

med 457 401 kr. for sin utdannelse. Erfaring blir regnet ut likt for gruppene, mens relevans og 

ekstratillegget grupperer prosjektlederne mer for virkelig å få fram skillene ved disse 

elementene. 

5.6 Honorarutregning for hva bedriften krever for sin prosjektleder 
Når det gjelder hva bedriften vil kreve som utleier av en prosjektleder avhenger dette av et par 

moment. Firmaet har sosiale kostnader for sine ansatte og disse må da dekkes inn. Videre er 

det slik at ikke alt firmaet gjør er viderefakturerbart, og den ikke fakturerbare tiden må også 

bli dekket inn. I tillegg er firmaet selv avhengig av fortjeneste og dette må også tas med i 

beregningen. 

 

De sosiale kostnadene skal dekke blant annet feriepenger, arbeidsgiveravgift, 

pensjonskostnader, arbeidsgiveravgift av pensjonskostnadene, velferdsutgifter og annet. Disse 

kostnadene vil variere fra arbeidsgiver til arbeidsgiver (Altinn.no, 2013). I min beregning for 

sosiale kostnader kom jeg fram til at disse vil utgjøre et tillegg på om lag 26,6 %. 

 

                                                                                                                                                    Lønnsformel

Utdannelse Erfaringsverdi pr år Ekstratillegg:

kategori Svært høy relevansHøy relevans Gjennomsnittlig relevans Lav relevans Sivilingeniører

508783 + 10558 + 0-4 39772 22468 -5222 -24211 + 2000

457401 + 5-8 70262 30348 -6571 -34706 + 20000

+ 9-13 97348 44020 -14625 -53410 + 47000

+ 14-19 117644 40740 -18740 -65582 + 86000

20-30 148948 51946 -21214 -72324 + 81000
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Tabell 5.7: Beregning av sosiale kostnader. 

 

Kommentarer til tabell 5.7: Det er verdt å merke seg at lønnsmodellen min og RIF tallene 

inkluderer feriepenger i bruttolønnen, noe som medfører at de sosiale kostnadene da blir 

lavere. Som tabellen viser blir likevel feriepengene skilt ut, siden blant annet 

pensjonskostnader beregnes på grunnlag av bruttolønn ekskl. feriepenger. I dette tilfellet har 

jeg satt feriepengegrunnlaget til å utgjøre 10,2 %, men dette kan som kjent variere på 

bakgrunn av den enkeltes alder. Arbeidsgiveravgiften kan også variere etter hvor i Norge 

firmaet er lokalisert, men som hovedregel utgjør denne 14,1 %. Forsikringer er satt etter et 

eksempel på pakkeløsning for forsikringer hos RIF (RIF, 2013). Pensjonskostnader skal 

minimum utgjøre 2 % (Altinn.no, 2013), men kan utgjøre mer. I dette tilfellet har jeg satt 

denne til å utgjøre 8 %. Sykefraværet er funnet på grunnlag av antall timer beregnet 

sykefravær i RIAS statistikken i forhold til beregnet antall arbeidstimer pr år. Dette var da 

75/1762≈ 4,3 %. På bakgrunn av dette vil sosiale kostnader utgjøre et tillegg på 26,6 % ved 

Lønn (Fiktivt eksempel)

Bruttolønn 700000

635209

10,20 % 64791

14,10 % 98700

2485 2485

8,00 % 50817

til 8%)

7165

(Samme prosentsats som arb. giveravgift)

4,30 % 27314

886481

186481

26,60 %

Sum kostnad

Differanse fra bruttolønn

Differanse prosent

eksempel 2)

Pensjonskostnader (minimum 2%, her satt

(Beregnes av bruttolønn ekskl. feriepenger)

Arbeidsgiveravgift av pensjonskostnad

Sykefravær (Bruttolønn ekskl. feriepenger)

Beregning av sosiale kostnader:

Bruttolønn ekskl feriepenger

Feriepenger( enten 10,2 eller 12%)

Arbeidsgiveravgift 14,1% av bruttolønn

Forsikringer (Pakkeløsning RIF, benyttet 
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mine utregninger. Det må også sies at siden jeg benytter en fastsum for forsikringspremien vil 

de sosiale kostnadene reelt sett ikke utgjøre 26,6 % for alle tilbyderne, men dette er egentlig 

av mindre betydning for oppgaven videre. 

 

RIAS statistikken opererer med en faktureringsgrad på 71,7 %. Dermed deler jeg lønn 

inkludert sosiale kostnader med faktureringsgraden og kommer fram til den summen firmaene 

må ha for å dekke sine kostnader. Det er verdt å merke seg at dette er tall for 2011 og ikke for 

2012. Faktureringsgradstallene har vært relativt stabile de siste årene og derfor velger jeg å si 

at faktureringsgraden også gjelder for 2012. 

I tillegg må det beregnes et fortjenestetillegg som firmaet skal ha. RIAS statistikken oppgir 

driftsresultat til å være 7,4 % for 2011. Denne summen finnes med å ta sum driftsinntekter- 

sum driftsutgifter og dele dette på sum driftsinntekter. Jeg velger å benytte dette som 

fortjenestetillegg i oppgaven. 

 

Min komplette utregning blir da slik: 

 

 

Tabell 5.8: Komplett utregning. 

Tabell 5.8 viser hva bedriften vil kreve for sin prosjektleder ved et fiktivt eksempel. I tabellen 

er også prisen pr. time oppgitt siden det er denne jeg opererer med videre i analysen. 

  

Beregning av hva bedriften vil kreve:

Lønn hentet fra lønnsformel 700000

Sosiale kostnader 26,6 % 26,60 % 186200

Sum 886200

Faktureringsgrad 71,7 % 71,70 %

Sum 1235983

Fortjeneste 7,4 % 7,40 % 91463

Sum firmaet krever 1327446

Antall timer pr. år 1762

Sum pr. time 753
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Kapittel 6 Dimensjonering, konklusjon, kritikk og videre forskning  
I dette kapittelet vil jeg vise hvordan de kvalitative kriteriene blir dimensjonert i situasjonen 

der alle elementer ved et prosjekt kan påvirkes. Videre vil jeg komme med en slags 

konklusjon og svar på forskningsspørsmålene mine. Deretter kommer et kritisk blikk på 

utregningene, samt en forklaring på noen av utfordringene ved å benytte en matematisk 

tildelingsmodell som ETP modellen. Til sist kommer noen forslag til hva jeg mener kan være 

interessant å forske videre på innenfor emnet. 

ETP modellen regner ut en tilbyders ekvivalente tilbudspris slik:  

         
    

 ∑        
 

Pris = Tilbyders pris, på de konkurranseutsatte elementene.  

M = Maks karakterscore for kriteriene på en forutbestemt skala. 

k = Konstant, absolutt tall som kan variere fra 0 til  .  

v = Vekting av et kvalitativt tildelingskriterium.  

m = Tildelt karakter på en fastsatt skala for den aktuelle tilbyderen. 

Jeg kommer ved hjelp av ETP modellen fram til oppsummerende konklusjoner hva angår: 

 Dimensjonering av de kvalitative kriteriene. 

 Bevis for at kompetanse bør verdsettes i min modell. Videre vises det også hvor mye 

ekstra en oppdragsgiver bør være villig til å betale for bedre kvalitet i forhold til den 

dimensjoneringen jeg kom fram til. 

 

6.1 Dimensjonering av de kvalitative kriteriene 
Dimensjonering av de kvalitative kriteriene bygger på at de fire fiktive tilbyderne krever 

forskjellig honorar, og dette har sammenheng med at de har fått ulike karaktersettinger på de 

kvalitative kriteriene. Avstanden mellom karaktersettingen har jeg satt til å være 1. poeng for 

hvert av kriteriene. Dette er gjort for at dimensjoneringen skal kunne bli riktig. 

De fire fiktive tilbyderne har en ulik karaktersetting for kriteriene utdanning, erfaring og 

relevans, dette fører til at honoraret må bli forskjellig på grunnlag av de kvalitative 

forskjellene. 
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Tabell 6.1. Karaktersettinger og honorarutregning for de fiktive tilbyderne. 

Tabell 6.1 viser hva det antas at tilbyderne vil kreve i honorar gitt visse betingelser i form av 

karaktersettingen for de kvalitative kriteriene. 

Dimensjonering av de kvalitative kriteriene blir da følgende: 

 

Tabell 6.2. Dimensjonering av kvalitative kriterier der alle element kan påvirkes ved 

prosjektet. 

Tabell 6.2 viser at dimensjoneringen av de kvalitative kriteriene bør være: Utdanning 

vektlegges 25 %, erfaring 44 % og relevans 22 %. Videre utgjorde restkapasitet 9 % av den 

Utdannelse Erfaring Relevans Honorar pr. time (kr.)

Tilbyder 1 4,5 5 5 1103

Tilbyder 2 3,5 5 5 993

Tilbyder 3 3,5 4 5 812

Tilbyder 4 3,5 4 4 729

Dimensjonering alle elementer i prosjektet er påvirkbare:

Tilbyders timehonorar pr. påløpte arbeidstime

M= 5

k= 0 Tilbyder 1 1103 Tilbyder 2 993 Tilbyder 3 812 Tilbyder 4 729

Tilbyder 1 T1 poeng Tilbyder 2 T2 poeng Tilbyder 3 T3 poeng Tilbyder 4 T4 poeng

utdanning 0,25 4,5 1,12 3,5 0,87 3,5 0,87 3,5 0,87

erfaring 0,44 5 2,21 5 2,21 4 1,77 4 1,77

relevans 0,22 5 1,10 5 1,10 5 1,10 4 0,88

restkapasitet 0,09 5 0,44 5 0,44 5 0,44 5 0,44

Sum tildelingskriterier 1,00

Totalpoengscore 4,88 4,63 4,18 3,96

etp beregning Tilbyder 1 Tilbyder 2 Tilbyder 3 Tilbyder 4

Tilbydernes pris 1103 993 812 729

Total poengscore 4,88 4,63 4,18 3,96

(M^2+ k)/((v*m)^2)+k) 1,05 1,17 1,43 1,59

beregna ETP 1160,17 1160,17 1160,17 1160,17

reell ETP 1160,17 1160,17 1160,17 1160,17

Total ETP 1160,17 1160,17 1160,17 1160,17
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totale dimensjoneringen. Dette viser at modellen i dette tilfellet klarer å vektlegge de 

kvalitative kriteriene godt i denne situasjonen siden restkapasiteten blir relativt begrenset. Det 

kan også tillegges at om man forsøker å justere k kan k maks være 2 for at ikke 

restkapasiteten skal bli negativ. For øvrig viser jeg til tidligere forklaring gitt ved tabell 4.2 

om tallene i modellen. Legg også merke til at ETP verdien for de fire tilbyderne i dette 

tilfellet blir 1160. Basert på tilbydernes priser viser dette at kvalitet blir verdsatt i modellen. 

 

6.2 Konklusjon 

Med bakgrunn i dimensjoneringen og utregningen av ETP verdien kan jeg besvare 

problemstillingene mine. Problemstilling 1 var: 

Hvordan skal kvalitative tildelingskriterier vektlegges i en anskaffelsesprosess der alle 

elementer ved et prosjekt kan påvirkes av prosjektleder? 

Basert på mine utregninger skal utdanning vektlegges 25 %, erfaring 44 % og relevans 22 %. 

Det må her tas i betraktning at dette kun er en teoretisk utregning, som er basert på markeds 

signaler gjennom RIF og RIAS statistikken.  

Erfaringens vektlegging teller 44 %. Ved komplekse prosjekt blir det ofte påpekt 

nødvendigheten av å ha en prosjektleder som har vært borti lignende tilfeller før, og det er 

også ønskelig at prosjektlederen har lang erfaring. En av grunnene til at erfaring kan ha stor 

betydning er at om prosjektlederen har vært med på mye er denne i stand til å vite hva som 

fungerer og hvordan man skal gå fram for å sørge for et suksessfylt prosjekt. At erfaring 

vektlegges såpass mye som dimensjoneringen tilsier viser også betydningen av å høste 

lærdom fra tidligere prosjekt. En prosjektleder kan da benytte sin erfaring til å sørge for at 

framtidige prosjekt vil kunne bli enda bedre enn de han allerede har gjort. Dette støtter 

modellen opp om. 

Utdanning ble vektlagt 25 %. Dette viser at utdannelse også har en stor betydning. Denne 

vektingen signaliserer at utdannelsen har betydning på flere måter. For det første viser den at 

utdannelse faktisk betyr noe mer enn bare å ha en formell tittel. Det er ikke slik at utdanning 

bare fungerer som en inngangsbillett til arbeidslivet, utdannelsen er noe som benyttes 

gjennom hele karrieren i arbeidslivet. For det andre signaliserer vektleggingen også at selv om 

det sies at erfaring kan kompensere for mye, er det ikke slik at dette kan kompensere for alt. 
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Av og til vil elementer som utdanning spille inn uavhengig av all den erfaringen en 

prosjektleder har. 

Relevans var det av de kvalitative kriteriene som her ble vektlagt svakest med sine 22 %. 

Dette er egentlig også en stor prosentvis andel, og signaliserer effekten av å ha vært borti 

lignende oppgaver før. Det er klart at en prosjektleder som har lang erfaring og topp 

utdannelse, men aldri har vært borti et sykehusprosjekt, stiller svakere enn en prosjektleder 

som nærmest har spesialisert seg på slike komplekse prosjekter. Vektleggingen gir da et 

signal om at det vil være en klar fordel å velge en prosjektleder som har god kjennskap til den 

spesifikke bransjen prosjektet er innenfor. 

Totalt sett viser vektleggingen at utdanning, erfaring og relevans vil være svært viktige 

elementer som må tas med i betraktningen når valg av prosjektleder skal gjøres. Det må da 

presiseres at i dette tilfellet antok jeg at alle elementer ved prosjektet kunne påvirkes og dette 

har spilt en rolle ved dimensjoneringen. 

Problemstilling 2 delspørsmål 1: 

Kan det vises at kompetanse bør verdsettes i anskaffelser?  

Svaret på dette første delspørsmålet vises gjennom de beregnede ETP-verdiene. 

Tilbudsprisene var i utgangspunktet henholdsvis Kr. 1103, Kr.  993, Kr. 812 og Kr.729 pr 

time. Alle fikk da en totalt ETP-verdi på 1160 kr pr time. ETP-verdien skal signalisere 

hvilken totalkostnad det blir ved å velge en prosjektleder med bestemte egenskaper for et 

prosjekt, og de tilbyderne som ikke har tilfredsstillende kvalitative egenskaper blir straffet 

gjennom å få et tillegg i prisen. I dette tilfellet er det tydelig at kompetanse og kvalitet kan 

veie opp for høyere honorar. Basert på markedets signaler bør kompetanse verdsettes ved 

anskaffelser. 

Problemstilling 2 delspørsmål 2: 

Hvor mye ekstra vil en oppdragsgiver være villig til å betale for en prosjektleder med «riktig» 

kompetanse? 

Når det gjelder spørsmålet om hvor stor betydning det vil ha å velge en prosjektleder med 

riktig kompetanse finnes det egentlig ikke noe fasitsvar. Grunnen til dette er at vektleggingen 

vil kunne variere fra prosjekt til prosjekt, der blant annet priselementet blir vektlagt ulikt. I 

dette tilfellet vises det uansett at kompetanse har en stor innvirkning. Om tilbyder 1 og 
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tilbyder 4 sammenlignes viser det at tilbyder en kan ha en honorarpris som ligger 51,3 % over 

honoraret tilbyder 4 krever. Et annet eksempel kan være at om en nyutdannet ingeniør med 

liten relevans skulle stilt opp i denne konkurransen måtte timesprisen for denne ha vært om 

lag 224 kr. for at ETP verdien skulle bli lik den ETP-verdien som ble utregnet ved 

dimensjoneringen. Dermed viser det at dimensjoneringen av de kvalitative kriteriene sørger 

for at tilbyderne med kompetanse vil få en klar fordel gjennom at tilbydere med svakere 

egenskaper vil bli hardt straffet ved denne vektlegging. Svaret jeg kommer fram til her er at 

det å velge «riktig» prosjektleder vil ha stor betydning for et prosjekt. 

 

6.3 Kritikk 

Når det gjelder kritikk av oppgaven deler jeg den inn i tre underkategorier. Kritikk av 

utregningsgrunnlaget og karaktersettingen, kritikk av det praktiske bruksgrunnlaget av 

modellen og kritikk av å benytte et matematisk tildelingsgrunnlag tuftet på bestemte kriterier. 

6.3.1 Kritikk av utregningene og karaktersettingene 

For det første er det en utfordring av finne fram til en modell som kan utføre utregningene av 

de antatte honorarene som det kan påregnes at firmaer vil kreve for sin prosjektleder. I dette 

tilfellet var det relativt enkelt å finne fram til verdier av utdannelse og erfaring. Det er likevel 

ikke sagt at disse nødvendigvis stemmer overens med virkeligheten. Dette kommer dels av at 

et innsamlet datagrunnlag ikke klarer å dekke over alle tilfeller innenfor en gruppe. Videre er 

det særlig problematisk at erfaringsverdien blir vektlagt lineært. Dette fører til en antakelse 

om at hvert år ekstra yrkeserfaring belønnes likt. I den virkelige verden ville dette vært 

problematisk siden antagelsen bygger på at hver enkelt arbeidstaker forhandler lønnen 

utelukkende på eget grunnlag uten at noen foreninger er involverte, samt at det antas at 

prestasjonsgrunnlaget er likt hvert år. I en individuell forhandling ville naturligvis en 

prosjektleder som hadde levert gode resultat de senere årene blitt belønnet mer ved neste 

lønnsforhandling enn en som ikke hadde lykkes. 

Når det gjelder utregningen av belønningen for relevans kommer utfordringen fra to sider. For 

det første er det slik at det er svært utfordrende å finne fram til tall som virkelig vil kunne 

dekke over alle tilfellene og utregningene blir dermed gjort ved forenklede forutsetninger. De 

samme utfordringene knytter seg til ekstratillegget som sivilingeniørene ble tildelt.  

Videre kan det nevnes at honorarutregningen for hva et firma vil kreve for utleie av en 

prosjektleder også bygger på en del generelle antagelser. Blant annet er utregningene av 
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sosiale kostnader gjort på et meget generelt grunnlag. Dette kan være et ok utgangspunkt, men 

det er uansett viktig å være klar over forenklingen som er gjort. 

Når det gjelder karaktersettingen kan også denne diskuteres. For eksempel kan det være 

problematisk å fastsette hvordan karaktergivningen for utdannelse skal være. Det er verdt å 

merke seg et par problemstillinger når det gjelder poengsetting av utdannelse. Det trenger 

ikke være slik at et års utdannelse alltid er like mye verdt. For eksempel blir stipendiatårene 

lite belønnet. I min poengsetting har jeg benyttet markedets belønning i form av lønn til å 

forsvare hvorfor ulike år gir forskjellig verdi. 

Et annet spørsmål er om en sivilingeniørutdannelse gjennomført i for eksempel 1980 har like 

stor verdi i dag som en nyutdannet sivilingeniørgrad. Det er hele tiden en kontinuerlig 

utvikling innen teknologi og kanskje har noen deler av en eldre utdannelse blitt foreldet 

gjennom årene. Det må presiseres at praksis og etterutdanning kompenserer for noe av dette.  

Problematikken med ekstra utdanning og kurs spiller også en rolle her. Andre bransjer som 

for eksempel regnskapsførere har en lovfestet plikt til kontinuerlig å oppdatere seg 

(Regnskapsførerforskriften, 1999; Regnskapsførerloven, 1993). Slike krav finnes ikke 

innenfor ingeniør yrket. Et annet tenkelig problem er om utdanning fra spesifikke 

høyskoler/universitet er mer verdt enn samme utdanning utført et annet sted. Disse 

spørsmålene tar jeg ikke stilling til, men det kan uansett være aktuelt å ta dette i betraktning 

når det gjelder karaktersettinger. 

For erfaringens del er problemsettingen å verdifeste og si at bestemte antall år yrkeserfaring 

gir en fastsatt karakter. Dette kan være problematisk siden det ikke finnes noen informasjon 

om hvilke prosjekter en prosjektleder konkret har gjort i løpet av disse årene. Om en 

prosjektleder bare har holdt på med prosjekter innenfor en spesifikk bransje og størrelse 

gjennom alle år, er det ikke sikkert denne erfaringen er like mye verdt som om erfaring fra 

flere bransjer og ulike prosjektstørrelser.  Dermed bør også karaktersetting ved erfaring 

vurderes litt mer enn å bare se på antall års yrkesfaring.  

Ved relevans er det mange forhold som er problematiske opp mot en karaktersetting. Blant 

annet er referanser et vanskelig tema. For det første trenger det ikke være slik at om et 

prosjekt har blitt mislykket, er det prosjektlederens feil. På samme måte som at et vellykket 

prosjekt ikke bare kan relateres til at prosjektlederen har utført en god jobb. Andre eksempler 

på utfordringer tilknyttet referanser kan for eksempel være om det har oppstått konflikter i 

etterkant av et prosjekt mellom prosjektlederen og byggherren og denne konflikten ikke 
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relaterer seg til selve prosjektet. Utfordringen i forhold til referanser blir da hvor valide 

referansene er. 

Et annet problem i forhold til relevans er at karaktersettingen bygger på om prosjektlederen 

har gjennomført prosjekt innenfor samme størrelse og bransje. Dette sørger for at de som har 

gjort lignende prosjekter før får en fordel som kanskje ikke blir helt rettferdig. En flink 

prosjektleder som har hatt suksess med alle sine prosjekt kan da risikere å bli straffet fordi han 

ikke har gjennomført bransjespesifikke prosjekt. I tillegg bygger også karaktersettingen på 

antagelser som kan gi en slags dobbel belønningseffekt. En nyutdannet prosjektleder vil maks 

kunne oppnå karakteren 2 for relevans, mens for å gå til topps må man ha gjennomført 3 

vellykkede prosjekter med samme størrelse som den aktuelle anskaffelsen. For å kunne oppnå 

toppscore på kriteriet er man dermed nødt til å hå vært prosjektleder over en lengre periode. 

Dette kan da føre til at de med lengst yrkeserfaring vil ha større forutsetninger for å oppnå 

gode karakterer på relevans kriteriet enn de yngre prosjektlederne. Dermed må også 

karaktersettingen her vurderes litt mer nøye, siden de fort kan gi feil utslag å følge en 

karaktersetting helt slavisk. 

 

6.3.2 Kritikk av «entrepriseformen» rettet mot praktisk bruk 

Tidligere har jeg presentert ulike entrepriseformer som kan bli benyttet ved komplekse 

prosjekt. Felles for alle disse er at samtlige har en del uavhengige kostnader. Et annet moment 

ved entrepriseformene er at ved for eksempel en totalentreprise er det slik at entreprenøren 

leverer en pakkeløsning som omfatter «alt» for det aktuelle prosjektet. Ved andre 

entrepriseformer er det lignende løsninger der prosjektlederens firma minimum står for noen 

av leveransene til prosjektet. Min modell tar for seg et isolert kjøp av en prosjektleder. Et 

spørsmål er om en slik løsning er vanlig i praksis. At prosjektlederen ikke på noen måte er 

tilknyttet firmaene som står for leveransene kan fort vise seg å være problematisk. Om en 

prosjektleder er valgt fra et firma og leveransene blir gjort fra et konkurrerende firma kan det 

bli en litt spesiell situasjon som kan påvirke mulighetene for å gjennomføre et suksessfylt 

prosjekt. Et annet spørsmål blir da om for eksempel et firmas rykte og hvilke elementer ved 

en anskaffelse firmaet kan levere også vil kunne spille inn i en praktisk tilbudskonkurranse. 

Om det tenkes inn mot en dimensjonering av kvalitative kriterier er det på grensen om en 

tilbyders arbeidsgiver vil kunne være et objektivt kriterium som kan settes inn for 

restkapasitet. I utgangspunktet skal ikke arbeidsgiver være relevant. Samtidig kan det sies at 
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om oppdragsgiver har benyttet ulike firmaer før, og noen av disse viser seg mer pålitelige enn 

andre bør dette kunne være med i betraktningen. En prosjektleder fra et solid firma vil da også 

signalisere noe om sin egen kvalitet sett fra oppdragsgivers side. Det må også legges til at her 

må man i en praktisk situasjon være obs på kriterium settingen. Husk alle skal ha samme 

muligheter til å gå til topps i en konkurranse, så kriteriene må være innenfor dette. Denne 

diskusjonen tar jeg ikke videre, men poenget er at selv om det teoretisk er mulig å velge hvem 

som helst til å lede et prosjekt, er det spørsmål om dette er hensiktsmessig og mulig i praksis. 

Om valget av prosjektleder ikke kan gjøres på fullstendig uavhengig grad i forhold til 

praktiske situasjoner vil dette kunne vise at entrepriseformen jeg benyttet kanskje bør justeres 

ved praktiske tilbudskonkurranser. 

 

6.3.3 Kritikk av et matematisk tildelingsgrunnlag 

Når det gjelder et matematisk tildelingsgrunnlag dukker det opp et dilemma. Lovgivningen 

sier tydelig at det er objektive kriterier som skal legges til grunn ved tildelinger av kontrakter. 

Dermed kan ikke subjektiv informasjon og synsing tas med i grunnlaget. Slik må det også 

være for at offentlige organ skal ha gode muligheter til å gjøre rede og kunne stå inne for de 

valgene som blir tatt.  

Kritikken min retter seg derimot mot en utfordring ved et matematisk tildelingsgrunnlag. 

Spørsmålet er om en matematisk modell har grunnlag for å kunne fange opp alle elementer 

som har betydning for valg av prosjektleder. Det er viktig å være klar over at det som blir målt 

ved en modell ikke nødvendigvis vil gi en fullkommen sannhet. Prosjektledere kan da bli 

vurdert både bedre og dårligere enn de i praksis viser seg å være. Grunnen til at jeg ikke 

velger å gå mer inn på eventuelle utfordringer med et matematisk tildelingsgrunnlag er fordi 

det er lovfestet at tildelingen gjøres på et slikt grunnlag. Dermed blir kritikk av et matematisk 

tildelingsgrunnlag egentlig irrelevant ved i disse tilfellene 

 

6.4 Videre forskning 
Når det gjelder videre forskning innenfor emnet er det særlig interessant å prøve å finne fram 

til vektlegging av kvalitative kriterier ved ulike entrepriseformer. Valg av entrepriseform kan 

spille en avgjørende rolle for hvordan kriterier bør vektlegges seg imellom, og ikke minst i 

forhold til hvordan kvalitet skal vektlegges i forhold til pris. Totalentreprise er en 

entrepriseform der en stor andel kostnader påløper uavhengig av valgt prosjektleder, og en 
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dimensjonering av kvalitative kriterier her hadde vært interessant å sett. Det samme kan også 

sies om andre entrepriseformer. 

Utfordringen med å kunne komme fram til dimensjoneringen av kriterier ved entrepriseformer 

der en stor andel av kostnader er uavhengige er at tilbudsprisen ikke kan skille like mye som 

for eksempel med min vektlegging. Om min vektlegging hadde blitt lagt til grunn ved en 

totalentreprise kunne man fort endt opp med at tilbydere med lav utdanning og erfaring ville 

oppnå de laveste ETP-verdiene. Dette er egentlig et stort dilemma siden de fleste 

totalentreprisene omfatter store komplekse prosjekter der det er særdeles viktig å få inn 

dyktige prosjektledere.  

Dermed kommer jeg fram til at den store utfordringen når det gjelder dimensjonering av 

kvalitative kriterier ved bestemte entrepriseformer er å kunne få fram verdien av kompetanse 

slik at valgene av prosjektledere faller slik at det oppnås en vinn-vinn situasjon. Vinn-vinn 

sitasjonen er da at oppdragsgiveren får et vellykket resultat til en forsvarlig pris, mens for 

tilbyderen ligger gevinsten at de skal kunne benytte den kompetansen deres prosjektledere har 

til å kunne gjennomføre vellykkede prosjekt som totalt sett gir en positiv effekt for samfunnet.  
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Vedlegg 1. RIFs lønnsstatistikk 2012 
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Vedlegg 2. RIAS statistikk (kun benyttede deler tatt med her) 
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Vedlegg 3. Prosentvise lønnsforskjeller for de ulike 

spredningstallsgruppene i forhold til middellønn 
 

 

 

        Prosentvis forskjeller fra middelverdi lønnen

            Sivilingeniører

 Gruppe vs. middelverdi

År erfaring 90 persentil Øvre kvartil Median Nedre kvartil

0 1,0662817 1,04591938 0,98371997 0,963082493

1 1,06546683 1,0473439 0,98554537 0,956246472

2 1,05909413 1,03531636 0,99186785 0,953583588

3 1,08067415 1,04443184 0,99435425 0,958792776

4 1,07757767 1,04420407 0,98491038 0,945503007

5 1,09703832 1,0387218 0,98651107 0,940368132

6 1,08750506 1,04170577 0,99317144 0,942652914

7 1,12046678 1,06136215 0,99035799 0,951456047

8 1,12422079 1,04585636 0,98329711 0,932287682

9 1,15435789 1,06460984 0,96847006 0,911894854

10 1,11249575 1,04603132 0,98268305 0,930250002

11 1,1478429 1,06731988 0,97964952 0,917507988

12-13 1,13640288 1,05240019 0,97400626 0,925545043

14-16 1,14373553 1,05538112 0,98028214 0,917983567

17-19 1,15862068 1,02990954 0,95641013 0,911548852

20-22 1,18590986 1,05935177 0,95828654 0,901400152

23-26 1,1746668 1,0432427 0,97316477 0,912872333

27-31 1,14857481 1,06312324 0,97059752 0,910463953
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        Prosentvis forskjeller fra middelverdi lønnen

               Ingeniører

År erfaring  Gruppe vs. middelverdi

0 1,08195653 1,03725178 0,99470487 0,951025468

1 1,0781641 1,04387936 0,99041386 0,954344324

2 1,07639373 1,0419987 0,99506356 0,953768599

3 1,09506431 1,04662624 0,98901567 0,950396474

4 1,08955619 1,04678809 0,99041375 0,94587602

5 1,11167564 1,05361407 0,98790159 0,940182147

6 1,11806261 1,06814299 0,99526034 0,934450307

7 1,14844672 1,05372769 0,98731858 0,946686987

8 1,14726585 1,05011375 0,98777367 0,941595254

9 1,13836921 1,06838869 0,98323933 0,928878032

10 1,14145121 1,09656285 0,99678889 0,916289797

11 1,19125567 1,08647919 0,97094312 0,913537044

12-13 1,17213236 1,06206006 0,96692956 0,902498821

14-16 1,16542589 1,0810688 0,98028693 0,898793987

17-19 1,18002823 1,0633901 0,98380485 0,91074271

20-22 1,21222357 1,07940168 0,97055164 0,902147597

23-26 1,2187769 1,0825904 0,98022603 0,907965874

27-31 1,21122806 1,07571733 0,98878865 0,913067146
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Vedlegg 4. Grunnlaget for karaktergivingen av erfaring 

 

 

 

 

Sivilingeniører Ingeniører

År erfaring Aritmetisk middelverdi %vis økning i forhold til startlønn Aritmetisk middelverdi %vis økning i forhold til startlønn

508783 457401

1 526129 1,0341 471201 1,0302

2 549547 1,0801 487396 1,0656

3 562547 1,1057 502807 1,0993

4 580399 1,1408 528361 1,1551

5 605163 1,1894 536930 1,1739

6 607302 1,1936 554892 1,2131

7 625907 1,2302 564290 1,2337

8 656114 1,2896 570981 1,2483

9 667112 1,3112 581719 1,2718

10 690595 1,3573 610069 1,3338

11 705438 1,3865 616102 1,3470

12-13 739024 1,4525 629777 1,3769

14-16 771382 1,5161 657787 1,4381

17-19 825857 1,6232 665940 1,4559

20-22 848551 1,6678 695149 1,5198

23-26 857902 1,6862 698241 1,5265

27-31 902441 1,7737 718290 1,5704

År erfaring %vis økning i forhold til startlønn samlet Forklaring for grunngivingen av karakteren 4.

0 1 Forskjell gr. 17-19 vs. 12-13 0,124864981

1 1,0321

2 1,0728 Verdi pr år 14-19 0,02081083

3 1,1025

4 1,1479 Karakter 4 1,504036509

5 1,1817

6 1,2034 Gr. 12-13 års erfaring 1,41469625

7 1,2319

8 1,2689 Forskjell kar.4-gr. 12-13 år 0,089340258

9 1,2915

10 1,3456 År over 13 som gir kar 4. 4,292969449

11 1,3667 Dermed karakter 4≈ 17 års erfaring.

12-13 1,4147

14-16 1,4771 Karakter    Verdi ift. Begynnerlønn    År erfaring

17-19 1,5396 1 1 0

20-22 1,5938 2 1,16801217 4,5

23-26 1,6064 3 1,336024339 10

27-31 1,6720 4 1,504036509 17

5 1,672048678 30


