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SAMMENDRAG 

Velferdsteknologi har blitt en viktig del for å løse utfordringene i helse- og omsorgssektoren. 

Dette er teknologi som bidrar til en tryggere og sikrere hverdag for eldre og andre med 

behov for tilrettelegging, uavhengig av bosted. Det kan være forskjellige teknologier, fra 

trygghetsalarm som den mest brukte løsningen i dag til moderne smarthusteknologier. 

Smarthusteknologi innebærer flere ulike velferdsteknologier og sensorer tilknyttet et 

system. Det er fortsatt mye usikkerhet knyttet til hvilke effekter som oppstår som følge av 

velferdsteknologi. Derfor er det vanskelig å måle og hente ut effekter, og det er et behov for 

å forsterke måloppnåelsen i denne type prosjekter. En måte dette kan gjøres på er å ta i bruk 

gevinstrealisering. 

Dermed er vår problemstilling: «Hvordan realisere effekter fra velferdsteknologi?» 

For å svare på denne problemstillingen har vi tatt utgangspunkt i litteraturen på eHelse og 

velferdsteknologi på den ene siden, og på den andre siden gevinstrealisering og offentlige 

verdier. Det har vært lite forskning som knytter de to områdene sammen. 

Denne studien ble gjennomført som en kvalitativ flercasestudie gjennom intervjuer og 

dokumentanalyse av prosjektdokumentasjon. Intervjuene har vært gjennomført individuelt 

med oppmøte hos kommunene, og i noe grad over telefon. Totalt har vi foretatt 11 

intervjuer fordelt på 3 prosjekter. 

Denne studien har vist at det er mange potensielle gevinster innenfor velferdsteknologi. De 

to kommunene som vi har sett på har tilpasset metoder for å styre denne type prosjekter. 

Metodene inneholder blant annet elementer for å identifisere behov og sette mål for å 

oppnå resultater. 

Undersøkelsene vi har gjort, belyser hvor viktig det er å dokumentere effektene som oppstår 

og ha en oppfølgingsplan. Å ta i bruk en metode for å kartlegge gevinstene er viktig både før, 

under og etter prosjektslutt. Bruk av slike metoder gir en pekepinn på hvilke effekter som 

oppstår og hvor man kan forvente å oppnå dem. 

Erfaringer fra prosjektene viser at det kan være svært motiverende for de ansatte å ta i bruk 

gevinstrealiseringsaktiviteter. Innspill fra de ansatte bidrar til viktig informasjon om behovet. 

Fordi de er eksperter på brukernes behov, og kjenner pasientene best. Dermed kan de 

sammen med ledelse og leverandør bidra til innovasjon i sektoren ved å ta i bruk enkle 

gevinstrealiseringsaktiviteter, som gevinstplaner. Plan over gevinstene er derfor en essensiell 

del av prosjektene. Hver enkelt gevinst bør knyttes opp til ansvar for måling og tiltak for 

oppfølging. Sammen med en risikovurdering av hver gevinst. Dette er noen av kriteriene for 

å lykkes med gevinstrealisering i velferdsteknologiprosjekter. 

Vi har sett at gevinstrealisering fungerer i velferdsteknologiprosjekter, men at det finnes 

utfordringer på dette området. Undersøkelsen bidrar med empiriske erfaringsdata som det 

finnes lite av både i forhold til effekter fra velferdsteknologi, og bruk av 

gevinstrealiseringsmetoder. Erfaringene viser hvordan de ansatte opplever 
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gevinstrealisering, som del av sine arbeidsoppgaver i velferdsteknologiprosjekter. Vi bidrar til 

litteraturen med praktiske funn på hvordan det kan gjøres, hvilke effekter som kan 

forventes, hva som kan forbedres og forslag til fremtidig forskning. 
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1 INNLEDNING 

Regjeringen har rettet mye oppmerksomhet på problemene omsorgstjenesten kan komme 

til å støte på i framtiden, og hvordan tjenestene kan bli bedre. Utfordringene som blir nevnt 

er aldring i befolkingen, knapphet på omsorgsytere, medisinsk oppfølging, aktiv omsorg og 

nye brukergrupper (NOU 2011:11, 2011; St. meld nr. 25, 2005-2006). En måte å løse 

utfordringene på er å ta i bruk mer velferdsteknologi. Noe som har mottatt bred støtte fra 

helsedirektoratet og politikere, deriblant Erna Solberg (VG, 2013). Velferdsteknologi blir av 

Helsedirektoratet definert som (2011): 

 «Velferdsteknologi er først og fremst teknologisk assistanse, som skal understøtte og 

forsterke brukernes trygghet, sikkerhet, mobilitet, samt å muliggjøre økt fysisk og 

kulturell aktivitet.» 

 «Velferdsteknologi skal styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen, gi 

støtte til pårørende eller bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og 

kvalitet på tjenestetilbudet.» 

Bakgrunn 

Stortingsmelding nr. 25 peker på hva som er fremtidens omsorgsutfordringer. Det kreves 

blant annet forbedringer på flere områder som nye yngre brukergrupper, aldring i 

befolkningen, knapphet på omsorgsytere, bedre medisinsk oppfølging og en mer aktiv 

omsorg (St. meld nr. 25, 2005-2006). 

Velferdsteknologi gjelder ikke bare for eldre, som er den største brukergruppen. På den 

andre siden har man yngre brukergrupper med sykdommer som har behov for at det gis et 

helhetlig livsløpsperspektiv på omsorgstjenester. I forbindelse med for eksempel nedsatt 

funksjonsevner eller andre problemer, og her er det behov for faglig kompetanse (St. meld 

nr. 25, 2005-2006). 

Andelen av eldre i befolkningen øker stadig, som betyr at behovet for arbeidskraft i 

helsevesenet og hjemmeomsorgen blir større og viktigere (Bjørnstad et al., 2009; Chan, 

Estève, Escriba, & Campo, 2008; Parker & Thorslund, 2007; Teknologirådet, 2009). Derfor er 

det nødvendig med utbygging av kapasitet og økt kompetanse, med fokus på de forskjellige 

sykdommene pasienter kan ha (St. meld nr. 25, 2005-2006).  

«Ifølge det mest sannsynlige alternativet i SSB’s befolkningsframskrivinger 

(middelalternativet) fra 2008, vil antall personer eldre enn 66 år øke fra 614 

000 i 2008 til om lag 1,6 millioner i 2060» (Bjørnstad et al., 2009, s. 34). 

Knapphet på omsorgsytere betyr at det blir færre faglig personer til omsorgstjenesten. Det 

betyr at det blir færre personer tilgjengelig til omsorgstjenesten. Fordi veksten blant de 

eldste er langt sterkere enn veksten i de andre aldersgruppene (St. meld nr. 25, 2005-2006). 

Det er stadig behov for tettere og bedre medisinsk oppfølging til personer som har en mer 

alvorlige sykdom. Dette kan gjelde pasienter som benytter seg av hjemmetjenester eller 
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andre helsetjenester. Aktiv omsorg handler om å få flere omsorgstjenester til å bidra til mer 

aktivitet. For eksempel når det kommer til dagliglivet, aktiviteter og sosiale situasjoner (St. 

meld nr. 25, 2005-2006). 

Velferdsteknologi er en del av løsningen som kan brukes til å forbedre helsesektoren. Det 

bidrar til nye muligheter, som gir de eldre selvstendighet og trygghet. Det hjelper dem til å 

klare seg på egenhånd i dagliglivet (Aagre, 2013; Chan et al., 2008; NOU 2011:11, 2011). 

Behov for å kunne dokumentere effektene fra velferdsteknologi 

Det å oppnå gode resultater med velferdsteknologi handler om mer enn bare fokus på 

kostnadseffektivitet. Offentlige verdier kan bidra til å identifisere områder som 

velferdsteknologi kan forbedre. Dette kan deles inn i interne effekter som 

kostnadseffektivitet, og brukereffekter som forbedrer kvaliteten på tjenesten. 

Løsninger som bidrar til kostnadseffektivisering er blitt mer aktuelle. Det er ofte tilknyttet 

større kostnader med velferdsteknologi som for eksempel installasjon, utrulling, 

infrastruktur, kommunikasjon og vedlikehold (Eisa & Moreira, 2012; van Hoof, Kort, 

Duijnstee, Rutten, & Hensen, 2010). Det kan på lengre sikt bli svært lønnsomme systemer. 

Selv om store alt-i-et løsninger koster mye, så er det i flere tilfeller mulighet for store 

kostnadsbesparelser. Dersom bruker i større grad klarer seg på egenhånd over tid (Wichert, 

2010). 

Brukereffekter fra velferdsteknologi er også viktige argumenter for å ta i bruk 

velferdsteknologi. Gjennom å skape bedre trivsel, selvstendighet og sikkerheten for de eldre, 

og bedre deres helse og sosial integrering (Bechtold & Sotoudeh, 2013; Hong, De Florio, 

Ning, & Blondia, 2009). 

Det er vanskelig å realisere effekter fra velferdsteknologi fordi det i stor grad involverer 

organisasjonsendringer. Dermed kreves det en god strategi for å kunne oppnå målene som 

er satt (Dhillon, 2005). En sentral del av denne typen prosjekter vil derfor være å identifisere 

effekter, og gjøre målinger for å kontrollere om effektene oppnås. Gevinstrealisering kan 

være en bidragsyter for å oppnå dette. Gjennom å bruke ulike aktiviteter og holde oversikt i 

prosjektene. 

Det er vanskelig og tidkrevende å utføre målinger i velferdsteknologiprosjekter. Men dette 

er viktig for å identifisere og utnytte effektene. Behovet for dokumentasjon av effekter fra 

velferdsteknologi er nødvendig for å skape kunnskap og erfaring om hvordan gevinster kan 

oppnås, og rettferdiggjøre fremtidige investeringer (Glasgow, 2007). I forhold til flere eHelse 

prosjekter som har blitt undersøkt, er det kun en liten del av artiklene på emnet som i 

tilstrekkelig grad evaluerer denne type systemer. Evaluering er viktig for å avdekke faktorer 

som maksimerer sannsynligheten for vellykket implementering og bruk (Black et al., 2011). 

Tidligere forskning 

Dette finnes begrenset empirisk forsking og få erfaringer fra større velferdsteknologi-

løsninger. For eksempel smarthus som er fullstendig implementert eller del av rutinemessig 

drift (Eberhardt, Fachinger, & Henke, 2010; Hofmann, 2013; O’Grady, Muldoon, Dragone, 
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Tynan, & O’Hare, 2010). På grunn av at velferdsteknologi for mange kommuner fremdeles er 

nytt, og de mangler erfaring på området. Selv om mye av teknologien har eksistert lenge. 

Det er derfor et gap mellom hva en vet om det som er tilgjengelig, og det som er 

implementert i anvendte sammenhenger eller drift (Glasgow, 2007). Det er derfor behov for 

å teste dette ut og få det tilpasset inn i eksisterende rutiner. 

Eksisterende initiativ finnes, men er ofte i prosjektstadiet med fokus på å være utforskende 

og utprøvende. Dermed er mye av forskningen konseptuell og knyttet opp til fordeler med 

teknologien. Mye av dette er derfor hentet fra såkalte «living labs». Hvor teknologien testes 

ut og forskes på i hjemlige omgivelser (Fuchsberger, 2008). Dette belyser utfordringer og 

erfaringer fra mindre pilot prosjekter, men det er enda få empiriske studier som kan vise til 

dokumenterbare resultater av velferdsteknologi i hjemmet (Hofmann, 2013).  

Dette finnes flere prosjekter rundt omkring i Norge som har tatt initiativet til å ta i bruk 

velferdsteknologi. Disse varierer i størrelse og omfang. Mye av dette er enda ikke tilknyttet 

kontinuerlig drift, men innovasjonsprosjekter. Hvor kommunene får testet ut ny teknologi og 

tilegnet seg erfaring på området. Det ser ikke ut til å være mye koordinering på området, og 

det er derfor et behov for å studere dem slik at vi kan få kunnskaper fra dem, som kan 

overføres til framtidige prosjekter (Moe & Molka-Danielsen, 2012). 

Det finnes flere eksempler på velferdsteknologi prosjekter som har blitt dokumentert for 

offentligheten. For eksempel læringsprosjekt i Hjelmeland og Oslo (Thygesen, 2012), Bærum 

kommune (Grut & Hem, 2012) og flere Sintef-rapporter som tar opp erfaringer fra norske 

kommuner. Med velferdsteknologi både i hjemmet og på sykehjem (Aspnes et al., 2012; 

Ausen et al., 2012; Grut et al., 2013).  

Det finnes likevel lite forskning på området som undersøker gevinstrealisering i kontekst av 

velferdsteknologi. Det er et stort behov å kunne måle og vise til effekter fra teknologibruk i 

denne sektoren. Derfor bidrar denne undersøkelsen til dette feltet, og presentere erfaringer 

fra ulike prosjekter i to kommuner. Undersøkelsene bidrar med å beskrive hva som gjøres og 

hvilke metoder som benyttes for å hente ut effekter fra velferdsteknologi. 

1.1 PROBLEMSTILLING OG FORSKNINGSSPØRSMÅL 
Vi ønsker å finne gode erfaringer og metoder på hvordan kommunene kan realisere effekter 

fra velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren. Dette kan bidra til å gjøre innføring av 

velferdsteknologi bedre gjennom å øke utbyttet av effektene. Hovedsakelig ønsker vi å finne 

ut hvordan realisere effektene fra velferdsteknologien. Effektene kan være av ulike typer, fra 

kostnadsreduksjoner til effekter som er vanskelig å måle som bedre livskvalitet og sikkerhet. 

Problemstillingen som vi har valgt å fokusere på er: 

P: Hvordan realisere effekter fra velferdsteknologi? 

For å besvare vår hovedproblemstilling har vi delt denne inn i fire ulike delproblemstillinger 

som belyser området rundt effekter og gevinstrealisering av velferdsteknologi. 
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Delproblemstillinger 

Det første vi ønsker å identifisere er hvor effektene kommer fra. Fordi det er forskjellige 

effekter som oppnås, som følge av de ulike teknologiene som tas i bruk. Det er gjerne flere 

teknologier som brukes sammen for å oppnå ønsket effekt. Dermed er det vanskelig å se 

hvilken betydning de ulike velferdsteknologi har på effektene, uten å ha en klar oversikt over 

hvor effektene kommer fra. 

Det gjør at vi må se på eventuelle forskjeller mellom de potensielle effektene som legges til 

grunn for kost-nytte analyse ved prosjektstart, og de realiserte fordelene som oppstår når 

prosjektet er fullstendig implementert. For å gjøre det trengs det målinger slik at det blir 

mulig å kontrollere at de forventede gevinstene blir hentet ut. For å oppnå 

kostnadseffektivitet må kostnader ved innkjøp, installasjon og innføring være mindre enn 

det man sparer på å ta i bruk teknologien. 

Kostnadseffektivitet vil derfor være en viktig beslutningsfaktor for å ta i bruk 

velferdsteknologi, og det kan brukes til å spare penger. I noen tilfeller er det også mulig å 

hente ut besparelser allerede fra første dag gjennom reduserte stillinger og sparte 

lønnskostnader.  

Det finnes også andre grunner for å ta i bruk velferdsteknologi som gir effekter knyttet til 

områder som økt sikkerhet, bedre livskvalitet eller oppfylle lovverket. For å kunne si noe om 

hva som bør gjøres for å oppnå effekter, må vi derfor ha et klart bilde av hvor de oppstår og 

for hvem. Derfor er vår første delproblemstilling: 

P1: Hvilke effekter oppstår som følge av ulike typer velferdsteknologi? 

Vi undersøker også hvorfor kommuner bør ta i bruk velferdsteknologi og hvorfor de ønsker å 

oppnå effekter med velferdsteknologi. En måte å gjøre dette på, er gjennom å undersøke 

hvordan velferdsteknologi påvirker offentlige verdier og hvilke målsetninger de oppnår. På 

denne måten kan vi kategorisere effektene etter hvilke offentlige verdier som blir påvirket. 

Vår andre delproblemstilling er: 

P2: Hvordan kan velferdsteknologi knyttes opp mot offentlige verdier? 

Det vi hovedsakelig ønsker å studere er hvilke tiltak som gjøres for å oppnå effekter. Det er 

interessant å se på hva som gjøres for å kartlegge og oppnå effektene i forkant, under og 

etter at prosjektet er ferdig. Dermed oppnår vi en dypere forståelse for hvordan man skal 

realisere effektene med velferdsteknologi. Tredje delproblemstilling er: 

P3: Hva gjøres for å oppnå effekter med velferdsteknologi? 

Sentralt i arbeidet med å oppnå gevinster fra velferdsteknologi. I flere av casene har 

gevinstrealisering vært aktivt brukt. Derfor er det ønskelig å se på hvordan metoden bidrar 
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til å oppnå effektene på bakgrunn av de aktiviteter og planer som har blitt benyttet. Dermed 

er vår fjerde delproblemstilling:  

P4: Hvordan bidrar gevinstrealisering til å oppnå effekter med 

velferdsteknologi? 

1.2 RAPPORTENS OPPBYGNING  
Denne delen gir en oversikt over rapportens oppbygning. Litteraturen blir gjennomgått i 

kapittel 2. Det blir beskrevet generelt om eHelse og et utvalg av de mest brukte formene for 

velferdsteknologi. Deretter følger beskrivelse av gevinstrealisering, og en kommunal 

tilpasning av gevinstrealisering kalt Lyngdalsmodellen. Før vi avrunder kapittel 2 med å se på 

offentlige verdier og effekter, etterfulgt av en oppsummering av litteraturgjennomgangen. 

Den metodiske tilnærmingen vi har brukt blir presentert i kapittel 3. Kapittelet er delt inn i 

forskningsperspektiv, forskningsstrategi, forskningsdesign og metodiske tilnærming for 

denne flercasestudien. 

I kapittel 4 følger en casebeskrivelse og resultatene fra de tre prosjektene vi har undersøkt i 

Lyngdal og Kristiansand kommune. Deretter analyse og diskusjon av resultatene opp mot 

problemstilling og litteratur i kapittel 5. Rapporten avsluttes med konklusjon i kapittel 6, som 

oppsummerer funnene, og tar for seg begrensninger og bidrag fra studien. 
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2 LITTERATURGJENNOMGANG 

I dette kapittelet presenteres litteraturen som danner bakgrunnen for studien. Først 

introduseres viktige begreper og teknologier innen feltet eHelse og velferdsteknologi. Med 

fokus på de vanligste velferdsteknologiene, som også er tatt i bruk i casene. Videre 

presenteres gevinstrealisering i forhold til problemet med å hente ut effekter fra 

velferdsteknologi, og betydningen av å måle slike prosjekter. Deretter forklares målet for 

innføring av velferdsteknologi gjennom å se på offentlige verdier og effekter som kan oppnås 

eller forbedres med bruk av velferdsteknologi. 

2.1 EHELSE 
Den teoretiske konteksten for denne studien er hovedområdet eHelse. Mer spesifikt bruk av 

velferdsteknologi i sykehjem, omsorgsboliger og private hjem. eHelse er en betegnelse på 

bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i helse- og omsorgssektoren 

(Schweitzer & Synowiec, 2012). Det vil si å bruke IKT verktøy og tjenester som kan forbedre 

områder innenfor helse som forebygging, diagnostikk, behandling, overvåking og styring 

(European Commission, 2008). 

Målet med eHelse er å forbedre tilgjengeligheten og kvaliteten på helse og 

omsorgssektoren. På denne måten vil man også kunne gjøre helsesektoren mer effektiv, og 

dermed vil eHelse være til nytte for både de som er direkte involvert, og for samfunnet som 

helhet (European Commission, 2008; Schweitzer & Synowiec, 2012). 

De fleste av definisjonene på eHelse fokuserer på prosessen rundt og aktivitetene knyttet til 

helse, omsorg og teknologi (Oh, Rizo, Enkin, & Jadad, 2005). Mens andre definisjoner 

fokuserer på det forventede utfallet. For eksempel forbedret og økt kostnadseffektivitet i 

helsevesenet og mer effektive prosesser. Eller løsninger på problemer knyttet til tilgang, 

omsorg, pris, kvalitet og fleksibilitet i helsetjenester (Oh et al., 2005). eHelse brukes også 

ofte i forbindelse med Internett og helse, med teknologier som telemedisin, portaler og 

elektroniske journaler (Oh et al., 2005). 

Helsevesenet står ovenfor mange utfordringer relatert til dagen og fremtidens situasjon. Det 

gjør at nye løsninger bidrar til å forbedre situasjonen. Aktuelle løsninger basert på eHelse og 

IKT kan dermed forbedre situasjonen rundt økende demografiske endringer (eldrebølgen) og 

behov for å redusere kostnadsnivået. Det er derfor behov for en innovativ teknisk utvikling 

av sektoren (Arning & Ziefle, 2009).  

Aldring av samfunnet vil påvirke økonomien til helsevesenet på grunn av at budsjetter 

reduseres. Samtidig som samfunnet eldres og dermed oppstår det en økning i behovet for 

flere helsetjenester. I tillegg vil uformelle helsetjenester med hjelp av familiene reduseres på 

grunn av endring i familie strukturen (Arning & Ziefle, 2009). Dermed blir det større krav til 

flere tilgjengelige og langsiktige omsorgstilbud (Arning & Ziefle, 2009). 
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Innovativ teknisk utvikling handler om å utvikle i dagens situasjon helsevesenet står ovenfor 

med å være teknologisk innovativ. Som følge av en slik utvikling skaper man flere muligheter, 

gjennom å bruke teknologi på en innovativ måte. Det kan bidra til å bedre tilgangen og øke 

kvaliteten, som da åpner nye muligheter til å forbedre helsevesenet (Arning & Ziefle, 2009). 

I forhold til eHelse prosjekter er evaluering avgjørende for å trekke konklusjoner i forhold til 
årsakssammenheng og effektene av dette. Resultater fra litteraturen fokuserer denne typen 
evaluering ofte på fordelene, mens risiko og kostnader får for lite fokus (Black et al., 2011). 
Det kan tyde på at det også i praksis er vanskelig å ta riktige hensyn til hvordan denne type 
prosjekter bør styres for bedre måloppnåelse. Måling er derfor viktig for å skaffe 
informasjon som kan brukes til å evaluere eHelse tiltak (Glasgow, 2007). 
 

Store deler av eHelse litteraturen angående teknologien fokuserer på kommunikasjon og 

informasjon (Atienza et al., 2007; Dansky, Thompson, & Sanner, 2006). Eksempler kan være 

videosamtaler med lege (telemedisin), eResept, eJournal og systemer for overvåking og 

avgjørelse av helsetilstand. Velferdsteknologi kan dermed også sees på som en del av eHelse 

forskningen. 

2.1.1 Velferdsteknologi 

Velferdsteknologi fokuserer på å støtte syke og spesielt eldre med bruk av teknologi, både i 

hjemmet og i alle deler av helse og omsorgssektoren. Teknologien bidrar til å oppnå 

trygghet, sikkerhet, daglige gjøremål og mobilitet i hverdagen både i og utenfor sin bolig 

(Helsedirektoratet, 2012; Teknologirådet, 2009). 

Velferdsteknologi som begrep kan derfor brukes om alle typer tekniske hjelpemidler og 

løsninger som kan brukes til å forbedre menneskers velferd (Hofmann, 2013). 

«Velferd er et uttrykk for summen av levestandard og opplevelsen av å ha det 

godt. Ofte knyttes velferd til en allmenn opplevelse av trygghet og sikkerhet, 

og mulighet for aktiv sosial deltagelse» (Grut et al., 2013, s. 8). 

Ordet velferdsteknologi kommer fra Danmark og er mye brukt i Norden på dette feltet 

(Helsedirektoratet, 2012; Teknologirådet, 2009). I den internasjonale forskningslitteraturen 

er begrepet «welfare technology» mindre brukt. Når det kommer til teknologi i hjemmet er 

«ambient assisted living» eller «assisted living» mye brukt som begrep på denne formen for 

velferdsteknologi, i den internasjonale forskningslitteraturen, spesielt i Europa. 

Ambient Assisted Living 

Ambient Assisted Living (AAL) vil si å ta i bruk mange forskjellige teknologier. For eksempel i 

hjemmet eller omsorgsboliger, for personer med funksjonshemninger og kroniske 

sykdommer (Eisa & Moreira, 2012; Hong et al., 2009). AAL er spesielt rettet mot de 

utfordringer som ofte oppstår for de eldre, og støtter dermed opp om behovet til de eldre 

og deres omsorgspersoner. Målet er å gi mulighet til at brukerne kan få støtten de trenger til 

å bo lengre i sine egne omgivelser (Eberhardt et al., 2010; O’Grady et al., 2010). 
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Pasientgrupper 

Pasientgrupper som bruker velferdsteknologi kan være både eldre, uføre, ulike medisinske 

sykdommer og funksjonshemmede. Den største gruppen er eldre personer, som kan få 

sykdommer som gjør at de ikke er i stand til å ta vare på seg selv. Det fører til at de trenger 

hjelp i eget hjem eller må flytte inn på sykehjem. Ofte har eldre flere sykdommer som må tas 

hensyn til, i forhold til utforming av velferdsteknologi. Noe som gjør det dyrere og 

vanskeligere å utarbeide (Wichert, 2010). En av de vanligste pasientgruppene i Norge er 

eldre med demenslidelser. 

Demenslidelser 

I dag er demens en av de vanligste sykdommene som eldre rammes av og antallet vil øke 

med årene (Helse- og omsorgsdepartementet, 2011). Dersom en person er rammet av 

demenslidelser og kognitiv svikt, vil det si at de har nedsatt funksjonsevne og økt 

avhengighet i hverdagen. Dette er en utfordring for både personen som lider, pårørende og 

helsevesenet (Margot-Cattin & Nygård, 2006; van Hoof et al., 2010).  

Som følge av nedsatt funksjonsevne er personer med demens i mindre stand til å fungere i 

vanlige gjøremål, og det fører til at de blir fratatt følelsen av å delta i dagens samfunn 

(Margot-Cattin & Nygård, 2006; van Hoof et al., 2010). Sikkerheten er en utfordring som 

også må tas alvorlig. En vanlig konsekvens av demens er at personen blir desorientert eller 

går seg vill, og kalles for vandring (Faucounau et al., 2009; Margot-Cattin & Nygård, 2006). 

Dette gjelder både når de vandrer rundt i egen bolig og eventuelt forlater bygningen. 

Vandring er et problem for omsorgspersoner og institusjonen, fordi de har ansvar for 

pasienten og bruker mye tid på å holde dem under tilsyn. Systemer kan være til hjelpe for 

eksempel med å gi verbal påminning om at bruker skal gå tilbake til sengen. Når bruker ikke 

returnerer innen gitt tid eller ønsker å forlate boligen (Orpwood, Gibbs, Adlam, Faulkner, & 

Meegahawatte, 2005). 

En annen form for systemer kan være støttesystemer som hjelper pasienter med Alzheimers 

til å ta valg i forbindelse med daglige gjøremål, noe som gjør det mulig for dem å bo hjemme. 

Et eksempel kan være systemer som minner brukeren på å ta medisiner, spising, eller 

motiverer brukeren til å utføre andre aktiviteter (Nugent, 2007). Systemer kan også bidra til 

å hjelpe brukeren med å huske ting, for eksempel matoppskrifter og veiledninger på daglige 

gjøremål (Bharucha et al., 2009). Sensorer kan brukes til måling av atferdsmønstre for å se at 

pasienten klarer å ta vare på seg selv (Bharucha et al., 2009; Zhang et al., 2008). Dermed kan 

teknologien bidra til å justere hjelpen som gis etter behovet, noe som gir bedre kvalitet og 

mer effektiv utnyttelse av tilgjengelige ressurser. 

2.1.2 Teknologier 

Det er mange forskjellige teknologiske løsninger innenfor eHelse og velferdsteknologi. Vi 

presenterer et utvalg av de mest vanligste teknologiene, som også er relevant for casene 

som blir presentert i kapittel 4. Vi har tatt med følgende teknologier: varslingssystemer, 

trygghetsalarm, posisjonering og lokalisering, smarte dører, smarthusteknologier, døralarm 

og GPS-sporing. 
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Varslingssystemer 

Varslingssystemer eller alarmsystemer er en samling av flere teknologier. Den skal dekke 

behovet for både pasientene og de ansatte, dersom det er nødvendig med assistanse. I 

tillegg kan det inkluderte direkte varsling og kommunikasjon mellom de ansatte via 

telefoner. Den enkleste formen er trekksnor-alarmer, og er vanlig på mange sykehus og 

sykehjem. 

Nyere varslingssystemer vil gjøre sykehjemmene bedre tilpasset behovet til de forskjellige 

pasientene. Fordelene med et nytt varslingssystem er at det kan tilpasses nye teknologiske 

løsninger, gi bedre oversikt over pasientene og raskere varslinger når alarmer utløses. Flere 

av de gamle varslingssystemene på sykehjemmene dekker ikke behovet på samme måte som 

et moderne system har mulighet til. Derfor har flere sykehjem begynt å se på bedre 

løsninger som bedre dekker behovene og gjør sykehjemmene tryggere (Ausen et al., 2012). 

Pasienter med demenslidelser øker og har dermed en sentral rolle, angående å dekke 

behovene til pasientene. Tilstand til personer med demens hindrer dem i å kunne bruke 

dagens varslingssystemer. På grunn av at de ikke klarer å forstå hvordan varslingene 

fungerer. Derfor er det viktig med tilretteleggelse, da spesielt med tanke på økningen av 

personer med demenslidelser på sykehjemmene (Helse- og omsorgsdepartementet, 2011). 

Andre eldre har motoriske vanskeligheter som gjør det vanskelig å trykke på alarmknappen 

(Ausen et al., 2012). 

«Det er behov for løsninger som i større grad gir beboere mulighet til å varsle 

selv, på en måte som er intuitiv for dem» (Ausen et al., 2012, s. 6). 

Det er også viktig for de ansatte å vite hva som skjer når en alarm går av slik at de kan gjøre 

nødvendige prioriteringer. Derfor er det viktig at alarmsystemet er tilpasset konteksten hvor 

den er benyttet (context awareness). Det vil si at systemet differensierer mellom ulike typer 

alarmer som er i bruk og hvor det er i bruk (Bricon-Souf & Newman, 2007; Hristova, 

Bernardos, & Casar, 2008). 

Erfaringer fra andre case studier i forbindelse med alarmsystemer på sykehjem har vist at 

det både er positive og negative effekter med alarmsystemer (Raappana, Rauma, & Melkas, 

2007). De positive svarene fra ansatte er at ting har blitt enklere for dem og at det er bedre 

for pasientene å kunne blitt sett til når de har behov for det. De negative svarene er 

organisasjonelle ting, som at de ikke ser nytten av det og at de gjør ting som før uansett. 

Derfor er kunnskap om systemet viktig (Raappana et al., 2007). Studier av sykepleiere har 

vist at opplæring er viktig for å skape god effekt. I tillegg vil gode IKT-kunnskaper fører til 

mer effektiv informasjonsbehandling, som er en viktig ferdighet for sykepleiere (Fujino & 

Kawamoto, 2013). 

Erfaringer fra omsorgsboliger i Norge har vist at det er mulig å oppnå en kostnadseffektiv 

omsorg gjennom bruk av teknologi. Når denne kan brukes som en erstatning for 

menneskelig omsorg på noen områder (Thygesen, 2009). For eksempel ved bruk av 

alarmsystemer som gjør tjenesten mer aktiv og tryggere med monitiorering. På denne måten 

trenger de ansatte kun håndtere alarmer som løses ut på forhåndsbestemte handlinger. Som 
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at bruker ikke går tilbake til sengen om natten, og på denne måte gjøre tjenesten mer 

effektiv. Utfordringen er om teknologien brukes effektivt nok som en erstatning for 

menneskelig omsorg. Når omsorgssenteret fremdeles må ha nattevakter og samme 

bemanning (Thygesen, 2009). 

Trygghetsalarm 

Helsedirektoratet definerer trygghetsalarm som alarm basert på trådløs kommunikasjon i 

boligen mellom trådløse enheter og en hovedenhet. Dette er den vanligste av 

velferdsteknologiene som tilbys blant kommunene i Norge (Helsedirektoratet, 2012). Det 

finnes flere forskjellige typer trygghetsalarmer, med noen forskjeller i forhold til 

funksjonaliteten de tilbyr. Den enkleste har kun varslingsfunksjon og to-veis kommunikasjon, 

mens andre generasjonen er utvidet med utstyr for varsling gjennom sensorer. Tredje 

generasjonen er innebygd med mer avansert sensorer. Funksjonalitet som dette kan være 

GPS og som blir brukt i forbindelse med sporing eller lokalisering av brukeren 

(Helsedirektoratet, 2012). Det er i dag også mulig å tilknytte enkeltstående enheter til 

trygghetsalarm for måling og varsling av helsetilstand som for eksempel fallsensorer, EKG, 

blodtrykk og blodsukkermåling (Alwan, Wiley, & Nobel, 2007; Chan et al., 2008; O’Grady et 

al., 2010; Tröster, 2007). 

Posisjonering og lokalisering 

Det er ofte behov for å vite nøyaktig lokasjon på pasienter og ansatte, spesielt i forbindelse 

med varsling og alarmer (Eisa & Moreira, 2012). Derfor benyttes det teknologier for 

posisjonering. Kalt for skilt eller brikker som festes på kroppen eller klærne, og samhandler 

med fastmonterte avlesere. Teknologien kan brukes til å angi alarmens posisjon eller 

lokasjon når den blir utløst eller holde oversikt over hvor brukeren befinner seg. I tillegg kan 

skiltet kombineres med andre typer teknologier, for identifisering og datautveksling (Beadle, 

Maguire Jr, & Smith, 1997). For eksempel kan skilte ha knapper for både alarmer og for å 

finne en posisjon. Teknologien som brukes har høy mobilitet. Slik at den kan tilpasses 

omgivelsene hvor den skal brukes, og gi enklere identifikasjon og brukes til adgangskontroll 

på områder (Beadle et al., 1997). 

Smarte dører 

Smarte dører er en teknologi som blir brukt for å ha kontroll på utgangsdørene i en avdeling. 

Dette er spesielt viktig for pasienter med demenslidelser. Bruk av et sensorovervåkede 

områder ved dørene avgjør om dørene skal være lukket eller åpnet avhengig av hvilke 

rettigheter pasienten har (Nugent, 2007). Måten dette kan fungere på er at brukerne, både 

beboere og ansatte, har på seg et såkalt smart-skilt som kommuniserer med mottaker 

plassert på begge siden av døren. Da vil skiltet fungere som en nøkkel. Når brukeren kommer 

nær døren, vil mottakeren registrere dette, og sjekke i systemet om brukeren har tilgang til å 

passere døren (Beadle et al., 1997). Det vil da redusere muligheten for vandring om natten 

ved at dørene er lukket og kun ansatte og beboere uten vedtak kan åpne den. Slik at 

brukernes sikkerhet og rettssikkerhet ivaretas på en effektiv måte for alle parter. Alternativ 
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til smarte dører kan være vandrealarmer som utløses når brukeren har gått utenfor et gitt 

område, og alarmen vil da varsle personalet som må innhente brukeren (Ausen et al., 2012). 

Smarthusteknologier 

Smarte hus, også kalt smarte hjem og smarte boliger, er en sammensatt form for 

velferdsteknologi som kan bidra til at de eldre kan bo lengre i sine egne hjem. Fra både 

myndighetene og de eldre uttrykkes det et ønske om at de eldre kan bo lengre i sine egne 

hjem med hjelp av forskjellige typer velferdsteknologi (Chan et al., 2008; Eberhardt et al., 

2010). 

Først når teknologien tilpasses, slik at den fungerer i boligen, kan behovet møtes, og det kan 

bidra til at en eventuell sykehjemsplass for den eldre utsettes (Helsedirektoratet, 2012; 

Wichert, 2010). Smarte hus er en av de mer sammensatte teknologien som er tilgjengelig i 

dagens marked. Den blir definert som alle tilnærmingene som muliggjør kommunikasjon 

mellom brukere og teknologiske enheter i hjemmet (Chan et al., 2008).  

Sammensettingen av teknologier i smarte hus kan være mange forskjellige typer teknologier, 

men ofte er det basert på flere typer sensorer koblet sammen i et system. Sensorene kan 

være magnetiske brytere, temperaturfølere, akselerometre, infrarøde bevegelsessensorer, 

smarte håndtak og trykkfølsomme matter (Arcelus, Jones, Goubran, & Knoefel, 2007). 

Dører kan bli utstyrt med magnetiske brytere som registrerer om døren er åpen eller lukket. 

Dette kan bidra til å samle inn data om beboerens atferdsmønster, og som kan brukes til å 

varsle helsepersonell om avvik (Arcelus et al., 2007). Temperaturen i rommene kan 

kontrolleres periodisk ved hjelp av temperaturfølere slik at det alltid er en forsvarlig 

temperatur i huset (Arcelus et al., 2007). Sensorer kan også gi beskjed dersom for eksempel 

komfyr, ovn eller lignende er glemt å skru av (Arcelus et al., 2007). 

Akselerometre kan brukes til å oppdage om det er store belastninger på et område som for 

eksempel ved et fall eller lignende situasjon. Slike fallsensorer kan plasseres i nærheten av 

stoler, sofaer eller i gulvet (Arcelus et al., 2007). Infrarøde bevegelsessensorer blir brukt 

dersom det er bekymring omkring personens tilstedeværelse og bevegelse i enkelte rom 

(Arcelus et al., 2007). Det kan også hende at personen bruker langt tid på et rom, som for 

eksempel badet, og som kan indikere fall eller behov for hjelp. I tillegg kan det brukes til å 

kontrollere belysningen i rommet. Det er svært nyttig for å hjelpe demente med å styre 

bevegelsesmønsteret i boligen.  

Dersom personer sliter må å komme seg ut av badekaret eller lignende, kan smarte håndtak 

med innebygd sensorer bli brukt som et hjelpemiddel slik at det blir registrert om brukeren 

trenger hjelp (Arcelus et al., 2007). Trykkfølsomme matter kan installeres under 

sengemadrassen, i stolen eller under gulvet for å varsle om fall eller andre aktiviteter som 

kan føre til behov for hjelp (Arcelus et al., 2007). 

Denne typen teknologier for smarte hus kan bidra til å automatisere oppføling av helse og 

velvære for de eldre. Dette gir også de eldre økt grad av selvstendighet og livskvalitet, i 

tillegg til at den økonomiske belastingen for helsevesenet reduseres (Arcelus et al., 2007). 
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Men mangel på standarder, insentiver og penger til forskning og utvikling fra de offentlige 

myndighetene i hvert enkelt land er med på å begrense utviklingen av velferdsteknologi 

(Essén & Conrick, 2007). 

Døralarm 

Bruken av døralarmer finnes både på sykehjem og i private hjem, og vil bedre sikkerheten 

spesielt om natten. Personer kan få installert døralarmer i hjemmet sitt på grunn av 

vandring, og helsepersonell vil da få et varsel dersom døralarmen blir utløst. Det blir gitt 

varsel på telefonene til personalet, eller på en annen måte til de som er på vakt som for 

eksempel via en PC (Ausen et al., 2012; Thygesen, 2009).  

GPS-sporing 

Når en person er forsvunnet fra sitt hjemsted kan forskjellige typer teknologier bli brukt til å 

spore eller finne lokasjonen til personen. En avansert trygghetsalarm med innebygd GPS er 

en type teknologi som kan brukes til dette formålet. Formålet med en slik teknologi er at den 

kan brukes i en kritisk situasjon utenfor hjemmet, ved at den oppgir posisjon når alarmen 

utløses. Teknologien kan også brukes til å spore brukere som er på vandring utenfor 

hjemmet.  

Formålet med denne teknologien er god, men det kan oppstå etiske problemer når 

teknologien tas i bruk. Det handler spesielt om utfordringer som går på overvåkning, 

uavhengighet, konfidensialitet og personvern (Hofmann, 2013; Schikhof & Mulder, 2008). 

Siden det er enkelt å spore en person bidrar det også til at misbruk er like enkelt. Men 

dersom bruker har behov og det finnes et vedtak så er dette et mulig alternativ. 

2.1.3 Behov og innovasjon i eHelse- og velferdsteknologiprosjekter 

Vi har nå presentert flere ulike typer eHelse og velferdsteknologier, og en viktig utfordring 

for å ta dette i bruk er at det må oppfylle et konkret behov. Både for å få akseptanse av 

brukerne, og det gir et godt utgangspunkt for å kunne rettferdiggjøre integrering i tjenestene 

(Devik Andreassen & Hellzen, 2012; Fuchsberger, 2008; Grut & Hem, 2012; Stroetmann, 

Jones, Dobrev, & Stroetmann, 2005). 

Teknologien finnes, men mange kommuner er avventende til å ta velferdsteknologi i bruk. 

De ønsker mer kunnskap om hvordan dette kan dekke brukernes behov, teknologiens 

fordeler og ulemper, og hvordan dette kan implementeres (Devik Andreassen & Hellzen, 

2012). 

«Gevinstene forutsetter at teknologien er tilpasset deres betingelser og fyller 

et behov» (Devik Andreassen & Hellzen, 2012). 

Utfordringen med velferdsteknologiprosjekter er at dette er nytt for de kommunene som 

først tar dette i bruk, og de må derfor bidra til å innovere til nye løsninger. For å finne 

velferdsteknologien som de har behov for, ønsker mange kommuner å teste ut løsninger i 

mindre prosjekter. Hvor de kan teste ut ting og få erfaring med velferdsteknologi før de kan 

ta dette videre i drift. Denne type prosjekter blir regnet som innovasjonsprosjekter. 



Litteraturgjennomgang 

 

 

14 
 

Carlson & Wilmot definerer fem fundamenter for innovasjon: behov (important needs), 

løsning (value creation), pådriver (innovative champion), team (innovation team) og 

forankring (organizational alignment) (Carlson & Wilmot, 2006; KS, Innoco, & SINTEF, 2014). 

Et suksessfullt innovasjonsprosjekt er avhengig av alle punktene, og dersom et av disse feiler 

vil det potensielt kunne ødelegge prosjektet (se Figur 1) (Carlson & Wilmot, 2006). 

 

Behov Løsning PådriverX Team ForankringX X X = Suksess

 

Figur 1: 5 fundamenter for innovasjon (KS et al., 2014). 

Behov som fundament innebærer at en ikke bare ser løsninger på behovet, men at man 

fokuserer på behovet for de viktige kundene og markedene (Carlson & Wilmot, 2006). Det vil 

si å se på hva som egentlig er behovet man skal løse, for både kunden og markedet slik at 

prosjektet har større innvirkning på behovet til flere aktører.  

Løsning er av Carlson & Wilmot definert som verdiskaping. Noe som er mest relevant i 

forhold til salg av produkter og tjenester mot kunder. På et mer generelt grunnlag, inkludert 

et offentlig perspektiv handler dette fundamentet om å komme fram til en god løsning. 

Løsningen kan være en tjeneste, et produkt, en kombinasjon eller en ny måte å gjøre noe på 

gjennom samarbeid og kommunikasjon (KS et al., 2014). 

Pådriver er en person i prosjektet som har det som trengs av lidenskap, verdiskaping og 

menneskelige ferdigheter for å få innovasjon til å skje (Carlson & Wilmot, 2006). Personen 

må være genuint interessert i innovasjon og ønsker å oppnå suksess. Drivkraften til 

pådriveren kan være motiverende for de andre i prosjektet.  

Team eller innovasjons team handler om å ha en prosjektgruppe som er sammensatt av 

ansatte med flere bakgrunner slik at de sammen får den kompetansen som kreves gjennom 

god kommunikasjon og samarbeid (Carlson & Wilmot, 2006). Nyttige kunnskaper til et team 

bør være (Stroetmann et al., 2005):  

 At de kjenner til potensialet for IKT i kontekst av helse og omsorg. 

 At de kjenner til og vet når de bør bruke interne eller eksterne kunnskaper og 

ressurser. 

 At de vet hvordan de skal gjennomføre anskaffelser og håndtere tjenestene de får fra 

IKT leverandører og internt i organisasjonen. 

Forankring vil si å involvere alle interessentene som blir involvert, og de som skal samarbeide 

i prosjektet (KS et al., 2014). Forankring bidrar til at alle er innforstått med nytten av å 

gjennomføre prosjektet og det vil øke sannsynligheten for at prosjektet blir vellykket.  

Det er også andre aspekter som har innvirkning på velferdsteknologiprosjekter. Essén and 

Conrick (2007) har funnet et sett viktige faktorer for å oppnå suksess med utvikling av 

velferdsteknologi til smarte hus (se Tabell 1). Dette er faktorer som kan være viktig å ta 
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hensyn til allerede i planleggingen av velferdsteknologiprosjekter, for å få med de ressursene 

som trengs. 

Tabell 1: Faktorer for å oppnå suksess med utvikling av velferdsteknologi til smarte hus (Essén & Conrick, 2007). 

Faktor Beskrivelse 

Tverrfaglig team Som arbeider sammen for at kommunikasjonen går på tvers av 
avdelingen 

Involver ansatte Som jobber direkte med brukeren fordi de har unik kunnskap om 
kundens behov 

Tilordne ansatte Spesifikt til prosjektet, for å gi en følelse av eierskap til prosjektet 

Arbeidsmiljø  Som fremmer kontinuerlig innovasjon i organisasjonen 

Balansering Balansere strategisk visjon og selvstyre i team 

Ekstern kommunikasjon Ta i bruk ekstern kommunikasjon for innspill 

Engasjert pådriver og 
gatekeeper 

Som motiverer teamet og tar hånd om ekstern informasjon 

Involvere brukere Brukere kommer med informasjon om deres egne behov 

 

Oppsummering 

Velferdsteknologien har mange bruksområder. Teknologiene kan i mange tilfeller brukes 

både på sykehjem og som del av smarte boliger i private hjem. Private hjem kan også være 

omsorgsboliger. Vi har i følgende tabell definert hvor teknologien hovedsakelig blir brukt (se 

Tabell 2). 

Tabell 2: Oversikt over teknologier og bruksområder. 

Teknologi Bruksområder 

Varslingssystemer Sykehjem og institusjoner 

Trygghetsalarm Sykehjem, institusjoner og i private hjem 

Posisjonering og lokalisering Sykehjem, institusjoner og i private hjem 

Smarte dører Sykehjem og institusjoner 

Smarthusteknologier Private hjem 

Døralarm Sykehjem, institusjoner og i private hjem 

GPS-sporing Sykehjem, institusjoner og i private hjem 

 

Velferdsteknologiprosjekter som i stor grad er basert på å oppfylle behov i helse- og 

omsorgssektoren og involverer ofte innovasjon. En utfordring med denne typen prosjekter 

er at de har problemer med å nå målene som forventes av teknologien. Gode 

suksessfaktorer kan bidra til å lykkes med å tilpasse teknologien til tjenesten. Målstyring er 

likevel viktig for å komme fram til gevinstene. 

Det har vist seg at det er vanskelig å måle og evaluere denne type prosjekter (Black et al. 

2011). Dermed er en god prosjektmetodikk, som tar hensyn til måling og evaluering, viktig 

for å holde oversikt over målsetninger for å ta i bruk velferdsteknologi. 

I innledningen presenterte vi at det er et stort behov for å kunne dokumentere effektene fra 

velferdsteknologi. Dermed kan en si at det er vanskelig å identifisere, måle og håndtere 
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gevinstene fra IT-systemer i helsesektoren (Chen & Jing, 2012; Koch & Vimarlund, 2012). 

Derfor er det et behov for mer kompetanse knyttet til å hente ut effekter og gevinster fra 

denne typen prosjekter. Noe som er viktig for de som skal ta beslutninger om å satse på 

eHelse systemer (Glasgow, 2007). Gevinstrealisering er et tankesett for ledere som er 

operasjonalisert i praktiske metoder som kan bidra til å løse dette problemet. 

2.2 GEVINSTREALISERING 
IKT har blitt en mer integrert del av den moderne organisasjon, og fokuset har beveget seg 

fra implementering av IKT til å realisere potensielle gevinster (Peppard, Ward, & Daniel, 

2007). Bruken av gevinstrealisering bidrar til å realisere gevinstene fra IKT og defineres som: 

«The process of organizing and managing such that the potential benefits 

arising from the use of IS [information systems]/IT are actually realized» 

(Ward & Daniel, 2006).  

Dermed kan gevinstrealisering sees på som bindeleddet mellom hvordan man kan realisere 

de definerte målene og gjennom bruken av forskjellige teknikker (Flak, Nielsen, & Henriksen, 

2012). Et rammeverk for gevinstrealisering er laget av Ward and Daniel (2006), som kan 

følges dersom gevinstene skal oppnås på en optimal måte i et prosjekt. Denne deler 

gevinstrealiseringsprosessen inn i 5 ulike steg, som bidrar til kontinuerlig forbedringer og 

videreutvikling (se Figur 2). 

 

 

Figur 2: Stegene i gevinstrealisering (Ward & Daniel, 2006). 

Identifisere og strukturere gevinstene 

Det innebærer at det skal etableres et avtalt mål for investeringene relatert til pådriverne for 

endringene og alle potensielle gevinster, for å oppnå investeringsmålene (Ward & Daniel, 

2006). Det handler om å forstå hvordan kombineringen av IKT-funksjoner og virksomhets-

endringer kan gjøre at gevinster realiseres (Ward & Daniel, 2006). Dersom man ikke tenker 

på begge sidene av en organisasjon (alignment), vil man heller ikke oppnå alle mulige 

gevinster. 
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Etablere eierskap av gevinstene er viktig og avgjøre hvorvidt de kan måles (Hellang, Flak, & 

Päivärinta, 2012b; Ward & Daniel, 2006). Dersom dette ikke gjøres, er det en utfordring å 

finne ut hvem som har ansvar og hvilke gevinster som faktisk er oppnådd. I tillegg må alle 

problemer for organisasjonen identifiseres, og få konsekvenser for ulike interessenter som 

kan påvirke resultatet (Ward & Daniel, 2006). Dermed er man godt forberedt slik at 

prosjektet kan bli en suksess.  

Planlegging av gevinstrealisering 

Det innebærer å lage en omfattende gevinstplan og en forretningsplan som godkjennes av 

ledelsen. Det er viktig å få fram perspektivene til de ulike interessenter som blir påvirket. 

Derfor er det noen punkter som må være klare som for eksempel en fullstendig beskrivelse 

av gevinstene og endringene (Ward & Daniel, 2006). Dermed har man en oversikt over hvilke 

gevinster og endringer som forventes, og tiltak for alle gevinstene. I tillegg er det satt opp 

beregninger for de forventede verdier som hver gevinst gir (Ward & Daniel, 2006).  

Det må gjøres målinger ved starten av investeringene som danner utgangspunktet for senere 

målinger (Ward & Daniel, 2006). Uten et utgangspunkt fra starten av, kan det ikke 

kontrolleres hvor mye gevinstene gir i verdi. Det må bli enighet om eierskap for alle 

endringene, og det bør foreligge en plan for å håndtere interessenters problemer, som kan 

påvirke oppnåelsen av endringene (Hellang et al., 2012b; Ward & Daniel, 2006).  

Det må være kriterier for å bedømme om gjennomføringen av hver endring er vellykket 

(Ward & Daniel, 2006). Dersom den er vellykket, vil man kunne få de forventede gevinstene. 

Det må være et fullstendig dokument som viser alle relasjonene mellom gevinstene og 

endringene (Ward & Daniel, 2006). Den viser hvordan gevinstene og endringene er avhengig 

av relasjonene til hverandre. 

Gjennomføring av gevinstplanen 

Planen gjennomføres og som innebærer administrering av endringsprogrammer. I tillegg 

vurderes framgangen opp mot gevinstplanen, slik at det kan gjøres justeringer dersom det er 

nødvendig (Hellang et al., 2012b; Ward & Daniel, 2006). Formålet med denne delen av 

prosessen er å overvåke progresjonen og oppdatere dersom det er behov for det. Det bør 

være klare tiltak for hva som skal gjøre for å oppnå gevinstene, og hvordan eventuelle avvik 

skal håndteres.  

Gjennomgang og evaluering av resultatene 

Dette steget utgjør forskjellen mellom prosjektene som oppnår suksess og de som mislykkes. 

Gjennomgang og evaluering bidrar til å finne ut hva som er bra og hva som kan forbedres. 

Det fastslås og bekreftes hvilke gevinster som ble oppnådd (Ward & Daniel, 2006). Det blir 

også identifisert hvilke gevinster som ikke ble oppnådd og hvilke utbedringstiltak som må 

gjøres (Hellang et al., 2012b; Ward & Daniel, 2006).  

Uventede gevinster som er oppnådd blir identifisert og påvirkning fra de negative 

utforutsette gevinstene (Ward & Daniel, 2006). Denne evalueringen vil føre til at årsaken 

forstås i forbindelse med at noen gevinster ble oppnådd og andre ikke. Slik oppnås lærdom 
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til fremtidige prosjekter og forbedre styringen av gevinstrealisering i organisasjonens (Ward 

& Daniel, 2006). Dermed oppnår organisasjon bredere kunnskap og videreutvikler seg. 

Etablere potensialet for ytterligere gevinster 

Selv etter evalueringen, er det like viktig å vurdere hvilke ytterlige forbedringer som kan 

gjøres (Ward & Daniel, 2006). Viksomhetsendringene kan gjøre at det identifiseres og 

iverksettes tiltak for nye forbedringer, og i tillegg identifisere andre gevinster til fremtidige 

IT-investeringer (Ward & Daniel, 2006). Dette bidrar til bevissthet på gevinstene og gir 

dermed større muligheter for å oppnå potensielle gevinster i fremtidige prosjekter.  

2.2.1 Gevinstrealisering og endringsledelse i velferdsteknologiprosjekter 

For å oppnå effekter fra informasjonsteknologi er det vanligvis behov for endringer i 

organisasjonens rutiner og samarbeid. Fordi teknologien bare er en del av løsningen for å 

oppnå effekter. De ansatte har derfor en sentral rolle i ta i bruk teknologien, og derfor er det 

behov for kunnskap og opplæring (Raappana et al., 2007). Dette er også tilfelle med 

velferdsteknologi, som ikke alene vil være avgjørende for omsorgstjenestenes evne til å 

møte fremtiden, men det kan være et av flere tiltak for å endre disse tjenestene (NOU 

2011:11, 2011). 

«Ved innføring av ny teknologi utgjør selve teknologien bare cirka 20 prosent 

av de endringene som blir satt i verk. Det meste dreier seg om arbeidsformer 

og organisering» Dorthe Kusk (2010) (NOU 2011:11, 2011, s. 98). 

IKT systemer eller informasjon i seg selv gir ikke direkte fordeler. For eksempel å gå fra papir 

til digitalt gir kun en begrenset fordel om det ikke brukes på en bedre måte. Derfor er 

endringer en viktig del av å utnytte teknologi i helse og omsorg. Dersom en kan forbedre 

flyten av informasjon, gjøre den bedre og mer relevant, og levere den på et god format som 

er rask tilgjengelig, så kan IKT gi større effekter (se Figur 3) (Stroetmann et al., 2005). 

 

eHealt 
application

Information Change Impact

 

Figur 3: Prosessen for gjennomføring av eHelse systemer (Stroetmann et al., 2005, s. 27). 

Det er vanskelig å finne en klar sammenheng mellom IT, organisatoriske forbedringer, 

kvalitet på pleie og gevinstrealisering (Chen & Jing, 2012; Koch & Vimarlund, 2012). Det kan 

sies at gevinstene ikke ligger spesifikt i IT-området men istedenfor endringer av 

organisasjonens aktiviteter, som er gjort mulig med hjelp av IT (Dhillon, 2005). 

Først og fremst oppnår en effekter med gevinster på bakgrunn av endringene en gjør i 

eksisterende arbeidsprosess (Dhillon, 2005). Dette er forbundet med prosessendring og 

prosessmodellering som er metoder for å oppnå endringene (Juntunen, Leiviskä, & Pasma, 

2008). Et eksempel kan være bruk av ansatte i grupper som utfører evaluerings- og 

problemløsningsaktiviteter for å komme fram til nye løsninger i samarbeid med IT- 
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leverandøren (Juntunen et al., 2008). Et eksempel på aktiviteter kan være utarbeidelse av 

diagrammer som viser hvordan prosessene er og hvor de kan forbedres. 

Noe av problemene som nevnes er knyttet til manglende vurdering av gevinstene samlet 

sett i forhold til hvor de hører hjemme i organisasjonen og hvordan de relaterer seg til 

endringsledelse (Dhillon, 2005). Med dette menes det at endringer ikke kan gjennomføres av 

for eksempel IT, uten at ledelse og resten av organisasjonen er involvert der endringen 

påvirker dem. Kompetanse innen gevinstrealiseringsmetoder er derfor viktig for å oppnå god 

planlegging, gjennomføring og evaluering av gevinster (Ashurst & Hodges, 2010). 

Ashurst and Hodges (2010) summerer følgende punkter som viktige funn etter å ha studert 

gevinstrealisering i IT-prosjekter i flere typer organisasjoner: 

 Fokuser på gevinstene, istedenfor teknologien. 

 Effektiv gevinstrealisering krever pågående satsing og engasjement. 

 Gevinstrealisering er et delt ansvar som ledere i avdelingene det gjelder, IT og andre 

må samarbeide om. 

 I forhold til bruk av konsulenter og leverandører må kunden eller organisasjonen ta 

på seg gevinstrealiseringsprosessen. 

Gevinstrealisering blir satset på i det offentlige, og det finnes flere tilpasninger laget for og 

av kommunene. For eksempel «Veileder - Gevinstrealisering» av Senter for statlig 

økonomistyring, «Gevinstkokebok» av KommIT og «Prosjektveiviseren» av Difi. En lokal 

tilpasning av gevinstrealisering for kommuner kan være Lyngdalsmodellen. 

2.2.2 Lyngdalsmodellen for gevinstrealisering 

Bruken av gevinstrealisering kan bidra til å skape egne tilpasninger som for eksempel 

Lyngdalsmodellen (Hellang & Havaas, 2012). Det er en lokal tilpasning av eGevinst modellen 

til Kompetansesenter for eForvaltning (Hellang, Flak, & Päivärinta, 2012a). Lyngdalsmodellen 

er definert som: 

«En strukturert prosess for å sikre positive effekter som leder til oppnåelse av 

strategiske mål fra IKT-støttet organisasjonsutvikling» (Hellang & Havaas, 

2012, s. 177).  

Modellen kan sees i tre deler (se Figur 4), hvor sammenhengen mellom 

organisasjonsutvikling og gevinster i midten. Dette settes i kontekst for strategisk ledelse og 

til høyre i modellen er elementer fra eGevinst-metoden satt inn som viser hvilke metoder og 

verktøy som kan brukes.  

Gevinster skal kunne gi økning i tjenesteproduksjonen og øke kvaliteten på tjenestene som 

utføres (Hellang & Havaas, 2012). Innovativ bruk av IKT i en organisasjonsutvikling vil bidra til 

å kunne strukturere endringer i kommunen. Med å operasjonalisere organisasjons-

utviklingen kan det føre til forskjellige endringer i organisasjonen. 

Endringer i stryningsform innebærer å ta i bruk nye metoder for ledelse eller ansvar. 

Endringer i arbeidsprosessene kan for eksempel være endring i aktiviteter eller 
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informasjonsflyten (Hellang & Havaas, 2012). Forbedring av kompetanse vil bidra til å gi ny 

eller forbedret kompetanse til ansatte og ledelsen. Resultatet vil kunne bidra til å øke 

kvaliteten i organisasjonen og styrket effektivitet, som kan være for eksempel frigjøre 

ressurser (Hellang & Havaas, 2012).  

Organisasjonsutvikling satt i kontekst med strategisk ledelse hvor gevinstrealiseringen 

starter med å analysere dagens prosesser og systemer (Hellang & Havaas, 2012). Tiltakene 

for å forbedre situasjonen planlegges, og deretter implementeres tiltakene. Etter at tiltakene 

har vært i drift en viss tid, foretas det målinger som rapporteres videre til 

virksomhetsledelsen (Hellang & Havaas, 2012). Det kan bidra til oppnåelse og oppdatering av 

strategiske mål og dermed er det alltid noen strategiske mål å strebe etter. 

Til høyre i Figur 4 er det elementer fra eGevinst-metoden som viser hvilke metoder og 

verktøy som bør benyttes i en prosjekt- og linjekontekst (Hellang & Havaas, 2012). Behov og 

muligheter kartlegges først i prosjektet. Deretter fortsetter prosjektorganisasjonen videre i 

prosessen med å gjøre analyser, planlegging og oppfølging. Evaluering av prosjektet og 

senere måling i drift gjøres av linjeorganisasjonen. Resultatene rapporteres og bidrar til 

strategiprosessen (Hellang & Havaas, 2012). 

 

Figur 4: Lyngdalsmodellen (Hellang & Havaas, 2012). 

Oppsummering 

Gevinstmodellen til Ward og Lyngdalsmodellen bidrar til å belyse de ulike aktivitetene i 

gevinstrealisering. Et sentralt område innenfor gevinstrealisering som er relevant for dette 
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casestudien er endringsledelse. Gevinstene som forekommer er ofte på grunn av endringer. 

Som bidrar til å forbedre eksisterende måter å gjøre ting på i organisasjonen og ikke 

teknologien i seg selv. 

Gevinstrealisering kan bidra til å identifisere og følge opp effektene slik at de kan bli tatt ut 

som gevinster. Lyngdalsmodellen er en tilpasset variant av gevinstrealisering, som følge av 

erfaringene fra tidligere prosjekter i kommunen, og har blitt mye brukt også innenfor 

velferdsteknologiprosjekter. 

Det finnes begrenset forskning på hvordan kan realisere effekter fra velferdsteknologi. 

Velferdsteknologi i Norge er knyttet direkte opp til offentlig sektor. Noe som er forskjellig fra 

hvordan privat sektor vektlegger ønskede effekter. Angående hvilke argumenter de har for 

endringene de gjør i forhold til kostnadseffektivitet og kvalitet på tjenestene. Dermed 

undersøker vi hvorfor kommuner bør ta i bruk velferdsteknologi gjennom å koble dette med 

offentlige verdier. Dette kan fortelle oss hvorfor kommune ønsker å oppnå effektene, og det 

gir bedre argumentasjon for denne type anskaffelser. 

2.3 EFFEKTER FRA VELFERDSTEKNOLOGI SETT FRA ET OFFENTLIG PERSPEKTIV 
Offentlig sektor er forskjellig fra privat sektor fordi denne har et annet verdigrunnlag. I 

offentlig sektor er verdier basert på grunnsteinene tjenester, resultater og tillit (Kelly & 

Muers, 2002). Som gir ny tenkning om evaluering i offentlig forvaltning basert på disse (Scott 

& Golden, 2009). Derfor skal vi først se på modeller for kategorisering av verdier i det 

offentlige. Deretter ser vi på hvordan disse verdiene kan omsettes i interne effekter og 

brukereffekter, med spesielt fokus kostnadseffektivitet og økt livskvalitet som to av 

hovedmålene for å ta i bruk velferdsteknologi. 

2.3.1 Offentlige verdier 

Offentlig verdier (public values) er verdier eller betydning av dem, som er tilknyttet 

innbyggerne gjennom resultater av offentlig politikk og deres opplevelse av offentlige 

tjenester (Moore, 1994; Scott & Golden, 2009). Det å oppfylle offentlige verdier på en god 

måte er et viktig argument for å ta i bruk velferdsteknologi, og vil bidra til å kunne 

identifisere og realisere potensielle gevinster. 

Verdier kan sees på to forskjellige måter, enten som en verdi av noe, eller menneskers ulike 

oppfattinger av hva som er en verdi for dem (Bannister & Connolly, 2014). En verdi av noe 

kan for eksempel være å få verdi fra investeringer eller å skape verdi for skattebetalerne 

(Bannister & Connolly, 2014). Sentralt her vil være kostnadseffektivitet og en fornuftig bruk 

av skattepenger. Den andre former for verdier er hvordan innbyggerne kan se på andre 

opplevde verdier som viktigere (Bannister & Connolly, 2014). For eksempel kan det å oppnå 

bedre livskvalitet er en type verdi som er viktig for de eldre. En felles definisjon på 

begrepene av verdi kan dermed defineres som en form for oppførsel eller en måte å gjøre 

ting på, som oppfattes å være riktig (Bannister & Connolly, 2014).  

Markedsorienterte tilnærminger til offentlig tjenester tar ikke tilstrekkelig hensyn til 

tradisjonelle offentlige verdier (Jørgensen & Bozeman, 2007). Kostnadseffektivitet er en type 
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økonomisk verdi som kan være viktig i prosjekter. Når det kommer til det offentlige så er 

ikke økonomiske teorier tilstrekkelig for å vurdere nytten av velferdsteknologi. Fordi det 

offentlige har et større ansvar ovenfor innbyggerne gjennom tjenestene de skal tilby. 

Kategorisering av verdier 

Verdiene blir klassifisert etter hvilket aspekter de tilhører. En tidlig modell på kategorier av 

offentlige verdier som blir påvirket av IKT er fra Hood (1991), som definerte tre typer: sigma, 

lambda, og theta verdier. Basert på denne modellen, har Bannister & Connolly (2014) 

definert dette som pliktorienterte verdier, tjenesteorienterte verdier og sosialorienterte 

verdier. 

Pliktorienterte verdier 

Pliktorienterte verdier samsvarer med sigma, som omfatter verdier som går på økonomi og 

ansvar (Bannister & Connolly, 2014). I tillegg til å ha et bredere syn som også inkluderer ikke 

finansielle aspekter, som en del av ansvaret til embetsmann, regjeringen og staten 

(Bannister & Connolly, 2014). Aspektet tar for seg mange verdier og noen er mer relevante 

enn andre i forbindelse med velferdsteknologi. 

Verdiene kan sees i sammenheng med at myndighetene og de folkevalgte politikerne har et 

ansvar på grunn av at de er valgt av innbyggerne og at de dermed skal være representere 

dem. Riktig bruk og effektiv bruk av offentlige midler er pliktorienterte verdier (Bannister & 

Connolly, 2014). Dersom de offentlige midlene blir brukt riktig vil det bidra til å oppnå flere 

goder og effektiv bruk kan gi økt forbedringspotensial. 

At loven følges og ansvarlighet til regjeringen er også pliktorienterte verdier (Bannister & 

Connolly, 2014). At loven følges bidrar blant annet til rettferdighet og tillit som også er 

viktige verdier for at innbyggerne skal kunne stole på det offentlige. Et eksempel på 

ansvarlighet til regjeringen kan være at det er opp til kommunene selv å følge opp målene 

fra regjering, storting og helsedirektoratet i forbindelse med velferdsteknologi, selv om de 

selv står fritt til å ta en slik beslutning. 

Tjenesteorienterte verdier 

Tjenesteorienterte verdier samsvarer med lambda, som omfatter at verdiene handler om 

sikkerhet og pålitelighet (Bannister & Connolly, 2014). I tillegg dekkes også offentlige 

administrasjon ansvaret med å gi en høy grad av servicer til den enkelte innbygger og 

dermed går under tjenesteorienterte verdier (Bannister & Connolly, 2014). Disse verdiene 

fokuser på god service, og kan sammenlignes med en bedrift som yter god service til kunder 

for å oppnå kundetilfredshet og gjensalg. 

Det offentlige skal tilby tjenester til den enkelte innbyggere i sine roller og respekt for 

individet (Bannister & Connolly, 2014). Disse verdiene har fokus på at riktige tjenester blir 

gitt etter hvilken rolle det innebærer og at man har respekt for alle individer. Det skal være 

åpenhet rundt tjenestene, men samtidig skal de være effektive. 
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Sosialorienterte verdier  

Sosialorienterte verdier samsvarer med theta, som går på rettskaffenhet eller korrekthet 

(Bannister & Connolly, 2014). De sosialorienterte verdiene inkluderer også et bredere 

politisk syn som omfatter bredere sosiale mål (Bannister & Connolly, 2014). Det offentlige 

skal hjelpe innbyggerne sosialt på en god måte, og samtidig har verdiene fokus på 

rettferdighet, likebehandling, lik tilgang, personvern, beskyttelse og respekt for innbyggerne 

(Bannister & Connolly, 2014).  

Verdier 

Verdiene til Bannister & Connolly er listet i Tabell 3. Oppsummert bidrar disse verdiene til å 

identifisere områder som kan vurderes i forhold til hvert enkelt tiltak. Slik at det en oppnår 

tilfredsstiller verdiene det offentlige må ta hensyn til. Vi skal sammenligne hvilke verdier 

kommunene ønsker å oppnå i forhold til velferdsteknologi i kapittel 5.2. 

Tabell 3: En foreslått inndeling av offentlige verdier for å vurdere effekten av IKT (Bannister & Connolly, 2014, s. 
123). 

Duty orientated Service oriented Socially oriented 

Responsibility to the citizen 
Responsibility to the elected 
politicians of the day 
Proper use of public funds 
Compliance with the law 
Efficient use of public funds 
Integrity and honesty 
Facilitating the democratic will 
Accountability to government 
Economy/parsimony  
Rectitude 

Service to the citizen in his or 
her different roles 
Respect for the individual  
Responsiveness 
Effectiveness 
Efficiency  
Transparency 

Inclusiveness 
Justice 
Fairness 
Equality of treatment and 
access 
Respect for the citizen 
Due process 
Protecting citizen privacy 
Protecting citizens from 
exploitation 
Protecting citizen security 
Accountability to the public 
Consulting the citizen 

 

2.3.2 Effekter 

En effekt tolkes som noe målbart, og kan være både positive og negative (Ottersten & Balic, 

2007). På bakgrunn av dette kan vi si at en effekt kan være en realisert verdi som har blitt 

oppnådd. Det vil si at det har blitt gjennomført noen endringer, og som har ført til at noe 

nytt har blitt tilført eller noe eksisterende har blitt forbedret. Da har prosjektet hatt en 

positiv effekt og oppnådd en fordel, dersom det motsatte skulle være tilfelle, at noe har blitt 

dårligere, er effekten negativ.  

For å oppnå effekter er man derfor avhengig av at det er satt opp mål på forhånd, på 

bakgrunn av krav og behov. Det vil si at man setter opp potensielle effekter eller verdier som 

en ønsker å oppnå (Davern & Kauffman, 2000). Deretter må det være mulig å måle 

endringene og man trenger derfor å definerer indikatorer (Klazinga, Stronks, Delnoij, & 

Verhoeff, 2001). Det bør også kunne måles hvordan situasjonen var før slik at man kan 

sammenligne dette med hvordan det har blitt etterpå. 
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Målingsrammeverk for offentlige effekter 

Codagnone, Boccardelli, and Leone (2006) definerte et rammeverk for måleindikatorer i 

offentlig forvaltning (se Figur 5). Rammeverket er bygget rundt tre verdidrivere som bidrar til 

etablering av ulike typer offentlige verdier. Verdidriverne er virkningsgrad (efficiency), 

demokrati (democracy) og effektivitet (effectiveness) (Codagnone et al., 2006). 

Økt virkningsgrad fører til økonomisk og organisatorisk verdi. Indikatoren kan være 

innsparinger i faste utgifter, og kan måles i administrative dokumenter og budsjetter 

(Codagnone et al., 2006). Demokrati fører til politisk verdi, hvor grad av åpenhet, 

ansvarlighet og deltagelse kan være indikatorer (Codagnone et al., 2006). Økt effektivitet 

fører til økt verdi for skattebetalerne, og indikatorene kan være redusert administrativ 

belastning, sparte kostnader og spart tid for innbyggerne. Det er noe som kan måles og 

beregnes med standard kostnadsmodeller (Codagnone et al., 2006). 

 

Figur 5: Analytisk modell av eGEP målingsrammeverket (Codagnone et al., 2006). 

eGEP har definert 92 indikatorer fordelt på de nevnte kategoriene. En erfaring fra bruk av 

denne modellen i offentlig sektor i Norge, har vist at denne er vanskelig å bruke i praksis. Det 

er for mange indikatorer, de er uklart beskrevet og det er vanskelig å forstå hvordan de skal 

brukes. Derfor kan det være vanskelig å ta i bruk et ferdig sett av indikatorer for forskjellige 

offentlige tjenester (Hellang & Flak, 2012). 

Kategorisering av effekter fra velferdsteknologi 

Når det kommer til å bruke eGEP modellen til velferdsteknologi, er demokrati et mål som 

ikke passer direkte inn. Men for noen av teknologiene relatert til sosial deltagelse og 

kommunikasjon kan dette likevel passe inn som et delmål. For eksempel å skape politisk 

deltagelse for de eldre, og for at de skal bli hørt og føle seg betydningsfulle i samfunnet. 
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Demokrati har også med lovmessighet som er relevant for velferdsteknologi. Virkningsgrad 

og effektivitet er derfor kategoriene som er mest relevant for velferdsteknologi. 

Eberhardt et al. (2010) deler de økonomiske effektene fra velferdsteknologi i hjemmet inn i 

følgende perspektiver: hjemmet, lokalt og regionalt (se Figur 6). Det lokale perspektivet 

inneholder de nærmeste tjenestene som blir levert til bruker i hjemmet, som for eksempel 

lege og hjemmehjelp. På det regionale perspektivet finner vi blant annet sykehus, sykehjem, 

og spesialister. 

 

Figur 6: Nivåer på tjenester for eldre, som er relevant for effekter av velferdsteknologi (Eberhardt et al., 2010). 

Fra vårt utgangspunkt har vi besluttet å dele inn effekter fra velferdsteknologi i to 

hovedkategorier etter hvem de gjelder for. Interne effekter som samsvarer med økt 

virkningsgrad og fordeler for organisasjonen. Brukereffekter som samsvarer med effektivitet 

og fordeler som gjelder for brukerne av tjenestene. 

Interne effekter 

Vi legger vekt på effekter for det lokale perspektivet i forhold til velferdsteknologi i hjemmet 

og sykehjem. I forhold til effekter fra velferdsteknologi på sykehjem så passer ikke inndeling 

til Eberhardt et al. (2010), men også her vil vi legge vekt på de lokale effektene for 
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sykehjemmets eier eller kommunen. I begge tilfeller vil kommunen være hovedaktør og eier 

av tjenestene. Derfor vil kommunen ha størst utbytte av effektene som vi velger å kalle for 

interne effekter. I tillegg kan andre organisasjoner og tjenester, for eksempel sykehus, oppnå 

effekter på bakgrunn av endringene som kommunen gjennomfører. 

Kostnadseffektivitet 

Blant interne effekter, sett bort fra brukernes behov, er det for kommunene i all hovedsak 

kostnadseffekter som er drivkraften for å ta i bruk velferdsteknologi (Eberhardt et al., 2010). 

Målet med kostnadseffektivitet er å oppnå reduserte kostnader gjennom å innføre endringer 

som reduserer behov for arbeidskraft, sparer tid, øker effektivitet eller på andre måter 

bidrar til at organisasjonen oppnår en bedre effekt for sine investeringer. Dette kan tas ut i 

form av mindre ansatte, eller redusert tidsbruk som kan gi større eller raskere produksjon av 

varer eller tjenester. 

Velferdsteknologi er et viktig hjelpemiddel for å forbedre dagens situasjon gjennom å kunne 

oppnå mange positive effekter, som å forkorte eller unngå et sykehjemsopphold for en 

eventuell pasient (Arning & Ziefle, 2009). Gjennom bruk av teknologi kan det bidra til at en 

eldre person for muligheten til å opprettholde den uavhengige livstilen lengre (Arning & 

Ziefle, 2009). Ulike typer teknologi vil også øke fleksibiliteten for omsorgstilbudene og da 

bidrar til å kunne oppfylle behovene til andre interessenter (Arning & Ziefle, 2009). Dersom 

effektene oppnås vil kostnadene reduseres i forbindelse med å unngå å gi flere 

sykehjemsopphold, og heller gi de et bedre alternativ. 

Det finnes teknologier som er hver for seg små tiltak, men som sammen kan få større 

virkning. For eksempel kan en spesiallaget gyngestol som skal hjelpe urolige personer til å 

sitte mer stilt uten at de går på vandring. På denne måten sparer de ansatte for unødvendig 

ressursbruk på å innhente pasienten (IGAP). Men det dekker kanskje bare deler av behovet, 

og må kombineres med alarmer og annet. Derfor må man sette sammen flere typer 

velferdsteknologier for å dekke brukernes behov, og sammen kan dette gi mulighet for å 

gjennomføre endringer som bidrar til kostnadseffektivitet (Wichert, 2010). 

En av utfordringene relatert til kostnadseffektivitet med velferdsteknologi i eget hjem, er at 

eldre ofte har flere sykdommer som ofte forverrer seg. Dette gjør det vanskeligere å 

planlegge, fordi teknologien må støtte hele sykdomsbilde i tillegg til brukernes behov for å 

kunne spare kostnader (Wichert, 2010). Behovet vil derfor endre seg underveis og føre til 

endret behov for hjelp. Først om alt er på plass og de kan bo lengre hjemme, er det mulig å 

kunne spare kostnader relatert til sykehjemsopphold (Wichert, 2010). Det er også viktig at 

teknologien lett kan flyttes på. Slik at noen andre kan ta over teknologien uten større 

kostnader, når personen ikke lenger har behov for denne og må legges inn på sykehjem. 

Alternativet er å knytte dette til omsorgsboliger, som kan tas over av andre med lignende 

behov senere. Derfor er dyre løsninger med avansert teknologi som må bygges inn i private 

boliger lite lønnsomt om det ikke kan gjenbrukes. 

Studier av 10 eHelse prosjekter i EU har vist at den økonomiske gevinsten ofte tar litt tid. I 

gjennomsnitt tok det 4 år før verdien av fordelene ble større enn de årlige kostnadene 
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(Stroetmann et al., 2005). Kostnadene i eHelse prosjekter kan knyttes til ansatte og arbeid, 

teknologi og utvikling av den, opplæring, og kostnadene ved å utvikle beregninger for å måle 

eHelse effekter over tid (Schweitzer & Synowiec, 2012). 

Måling av kostnadseffektivitet i forhold til velferdsteknologiprosjekter har derfor vist seg å 

være vanskelig. Studier i forbindelse med telemedisin har vist at det ofte legges vekt på 

kostnadseffektivitet og innsparinger, men at resultatene ofte er upresise. Det betyr at 

funnene sjelden kan generaliseres (Black et al., 2011; Chan, Campo, Estève, & Fourniols, 

2009; Jennett et al., 2003). Grunnen til at det ikke finnes mer data fra 

velferdsteknologiprosjekter, er at heldekkende økonomisk analyser som kost-nytte analyse 

og kostnadsavskrivninger krever mye tid og ekspertise (Glasgow, 2007). Noe som ikke alle 

eHelse prosjekter har muligheten til å gjennomføre, fordi det er utenfor deres 

prosjektomfang. Det bør være gjennomførbart for flere eHelse prosjekter å samle inn 

målinger av behandlingskostnader (intervention costs) og estimere hva det vil koste å gjøre 

det på en alternativ måte (replication costs), for å si noe om effekten av slike tiltak (Glasgow, 

2007).  

Det er urimelig å forvente en beslutning, eller få politikerne til å vedta prosjekter, når det 

finnes lite informasjon om kostnader og kostnadseffektivitet til slike prosjekter. Systematisk 

innsamling av økonomiske målinger er derfor et av de større behovene for å få framgang 

innen eHelse (Glasgow, 2007). En annen utfordring er at dersom teknologien blir brukt til å 

komplettere eksisterende tjenester. Istedenfor å gi et ekstra tillegg av verdi eller erstatte 

eksisterende tjenester, så vil dette føre til økte kostnader i det minste kortsiktig (Essén & 

Conrick, 2008). Derfor er det viktig at teknologien blir utnyttet på en god måte for å oppnå 

kostnadseffektivitet. 

Brukereffekter 

Den andre hovedkategorien for effekter i velferdsteknologi er brukereffekter og dette er 

blant effektene som ikke like enkelt kan settes opp mot kostnadseffektivitet. Dette gjelder 

spesielt effekter knyttet opp mot økt livskvalitet for pasienter, og det kan derfor være veldig 

nyttig med kvalitative målinger for å få en forståelse av utfordringene (Glasgow, 2007). 

Kvalitative effekter kan også føre til kostnadseffekter. Hvor for eksempel økt livskvalitet 

fører til mindre henvendelser for de ansatte og som bidrar til at de ansatte sparer tid. I 

motsatt tilfelle vil det også være tiltak som er satt i drift kun for å forbedre beboernes 

livskvalitet. Uten å ha større innvirkning på de ansatte, effektivisering eller innsparinger. Et 

av hovedmålene til helse og omsorg er nettopp å forbedre livskvalitet (Glasgow, 2007). I 

tillegg stiles det mange krav gjennom lover og forskrifter på hva pasienter har rett på. 

Livskvalitet og sikkerhet 

Livskvalitet kan deles inn i flere verdier, som følelsesmessig velvære, mellommenneskelige 

relasjoner, materiell velvære, personlig utvikling, fysisk velvære, selvbestemmelse, sosial 

inkludering og rettigheter (Schalock & Alonso, 2002). Teknologien kan bidra til å 

opprettholde livskvalitet for eldre med spesifikke behov for dette. Den kan dermed deles inn 
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i tre virkeområder som er teknologi for sikkerhet, helse og velvære og sosial samhørighet 

(Alwan et al., 2007; Moe & Molka-Danielsen, 2012). 

Som en del av velferdsteknologiløsninger er ofte økt sikkerhet en viktig grunn for valg av 

slike løsninger. Da de gir pasienten større sikkerhet i forbindelse med for eksempel fall, 

branntilløp eller varsling ved behov for hjelp (Ausen et al., 2012). Dette kan bidra til 

følelsesmessig velvære og fysisk velvære, i form av trygghet og at de får hjelp når de trenger 

det. 

I forhold til helsetjenester finnes det en koblingen mellom indikatorer og folkehelse hvor det 

er viktig å finne effekter som hjelper i forhold til å forebygge sykdom, forlenge liv og fremme 

helse (Klazinga et al., 2001). Her kan eHelse og velferdsteknologi være en del av løsningen 

gjennom informasjonshåndtering og måling av vitale verdier. Systemer som hjelper brukeren 

til å huske daglige gjøremål kan også plasseres i denne kategorien, som for eksempel 

automatisk medisindosering. 

Sosial samhørighet som det siste virkeområdet for teknologien handler om å kunne 

aktivisere de eldre til å opprettholde sitt sosiale liv. Eksempler på hvordan dette kan gjøres 

er gjennom videosamtaler med familie og venner (Hong et al., 2009), aktivitetskalender eller 

sosiale nettjenester (Spagnoletti, Resca, Russo, Taglino, & Tarantino, 2012). 

Oppsummering 

Offentlige verdier deles inn i pliktorienterte, tjenesteorienterte og sosialorienterte verdier. 

Verdiene som blir definert er generelle verdier som det offentlige har som oppgave å legge 

til rette for. Derfor er dette også relevant for å ta i bruk velferdsteknologi. Det å oppnå gode 

mål med velferdsteknologi handler om mer enn bare kostnadseffektivitet, og offentlige 

verdier kan bidra til å identifisere områder hvor velferdsteknologi kan forbedre situasjonen. 

Effektene fra velferdsteknologi kan deles inn i interne effekter som kostnadseffektivitet, og 

brukereffekter som økt livskvalitet. Det er vanskelig og tidkrevende å utføre målinger i 

eHelse og velferdsteknologiprosjekter, men det er viktig for å identifisere og utnytte 

effektene. Det finnes målerammeverk for offentlige verdier som er generelle, men de er ofte 

vanskelig å ta i bruk i spesifikke kontekster. Vi har ikke funnet målerammeverk som er 

direkte tilpasset eHelse- og velferdsteknologiprosjekter. Det finnes rammeverk for eksempel 

for å måle kvaliteten på helsetjenester (Glasgow, 2007), livskvalitet (Moe & Molka-

Danielsen, 2012) og annet. Men ingen fullstendige rammeverk som inkluderer et ferdige sett 

indikatorer for velferdsteknologi.  

2.4 OPPSUMMERING AV LITTERATURGJENNOMGANG 
Det finnes mange forskjellige typer velferdsteknologi med forskjellige bruksområder og 

potensielle effekter. Potensialet er stort for å dekke utfordringene det offentlige står 

ovenfor, i forhold til flere eldre og behov for økt effektivisering av helse- og 

omsorgssektoren. 
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Det kan være vanskelig å oppnå de ønskede effektene med velferdsteknologi. 

Gevinstrealisering kan være en metode for å realisere effektene, og innebærer aktiviteter 

som kan brukes til bedre måloppnåelse. Gevinstmodellen til Ward & Daniel har flere steg 

som bidrar til å identifisere, planlegge, gjennomføre og evaluere gevinster. Dette er en 

prosess som kan gjentas kontinuerlig for å etablere potensial for ytterligere gevinster. 

Effektene fra velferdsteknologi kan brukes til å påvirke offentlige verdier, og dermed kan en 

bruke offentlige verdier til å studere effektene. Det er viktig at disse effektene samsvarer 

med et konkret behov for at løsningen skal være nyttig, både med tanke på 

kostnadseffektivitet og nytteverdi for brukeren. For å hente ut effektene fra teknologien er 

det viktig at prosjektene styres på en god måte. 

Det er lite empiri for å se at effekter er realisert i denne type prosjekter (Black et al., 2011). 

Det kan være to grunner til det, for det første er det enda denne type prosjekter i en tidlig 

fase og forskningen er derfor utforskende. Den andre grunnen kan være at prosjektene ikke 

har vært dyktige nok til å realisere effekter. 
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3 FORSKNINGSMETODE 

Først kommer forskningsperspektivet og strategien vi har valgt, og hvorfor en kvalitativ 

tilnærming passer best i dette studien. Deretter gjør vi rede for forskningsdesign. Hvordan 

studien har blitt gjennomført, og hvorfor vi har valgt denne tilnærmingen. Videre gjør vi rede 

for hvilken metodisk tilnærming som er valgt, og hvordan vi skal analysere dataene som er 

samlet inn. Til slutt vil vi se på validitet, etikk og avgrensinger som er gjort i denne studien. 

3.1 FORSKNINGSPERSPEKTIV 
Vi ønsker å finne ut mer om hvilke effekter som oppstår med bruk av velferdsteknologi og 

hvordan det brukes for å gi ønskede gevinster. Videre ønsker vi å oppnå en forståelse og 

dybde av et fenomen i stedet for å generalisere resultatene vi får. Dette antyder at vi ønsker 

å gå i dybden på noe, for å finne økt forståelse og derfor har vi benyttet kvalitativ metode. 

«En kvalitativ og åpen tilnærming vil gi et mer nyansert bilde av kontekst og 

individ, mens en kvantitativ tilnærming vil gi et mer fragmentert og snevert 

bilde av konteksten» (Jacobsen, 2005). 

Ontologi er «slik ting faktisk er», som er beskrevet som teorien om hvordan virkeligheten er 

(Jacobsen, 2005). I den kvalitative forskningen på informasjonssystemer er det tre 

forskjellige grunnleggende filosofiske perspektiver som danner forskjellige syn på 

virkeligheten: positivistisk, interpretivistisk og kritisk forskning (Orlikowski & Baroudi, 1991). 

Dette beskriver hvordan vi ser på verden og hvordan vi lære fra den. 

Vi har et interpretivitisk utgangspunkt i motsetning til et positivistisk syn, fordi vi mener at 

ikke alt kan måles og veies, og at verden ikke er ser lik ut i alles øyne. Fordi mennesker lærer, 

reagerer på ny kunnskap og endrer atferd underveis. Noe som gjør kunnskapen mindre 

generell, mer tidsavgrenset og mer avhengig av kontekst (Jacobsen, 2005). Derfor mener vi 

også at verden er en sosial konstruksjon, og vi trenger et forskningsperspektiv som er 

forståelsesbasert og fortolkende, og vårt forskningsperspektiv vil derfor basere seg på 

interpretivitisk forskning. Kombinasjonen mellom gevinstrealisering og velferdsteknologi er 

noe som vi vet lite om, og det er behov for dybde for å få oversikt. Derfor er det for oss 

viktigere med en forståelse av hvordan dette fungerer, framfor faktiske målinger.  

Epistemologi er «læren om kunnskap», altså hvordan kunnskapen kan bli forankret i 

teoretisk perspektiv (Jacobsen, 2005). Vi har en fortolkningsbasert retning fordi vi tror at det 

ikke finnes en objektiv sosial virkelighet, men at det finnes ulike forståelser av den (Jacobsen, 

2005). Det finnes mange måter å tolke ting på, og forståelsen vil variere etter tid og rom. 

Derfor må alt forstås i sin kontekst (Jacobsen, 2005). 

Interpretivisme tror på et sosialt produkt, og kan dermed ikke forstås uavhengig av de 

sosiale aktører som konstruerer og gir mening av denne virkeligheten. Interpretivisme 

uttrykker et behov for samfunnsvitenskapen til å prøve og å forstå tankegangen, betydninger 

og intensjoner bak det. Dette gjør det mulig for forskeren å lære så mye som mulig om 
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fenomenet som studeres og tillater forskeren å sammenligne og å se kontrastene av samme 

fenomen i ulike sammenhenger og situasjoner (Walsham, 1995, 2006). 

Vi har først brukt en induktiv tilnærming til vårt studie, som vil si å gå «fra empiri til teori» 

(Jacobsen, 2005). Vi har gått ut med et åpent sinn og samlet inn informasjon fra 

intervjuobjektene og tilgjengelige dokumenter. Uten å basere dette på et eksisterende 

rammeverk eller modell. 

Ut fra dette har vi brukt litteraturen til å kategorisere funnene og vurdere metoden som har 

blitt benyttet. Det betyr at intervjuobjektene presenterer sin fortolkning av virkeligheten. Vi 

som forskere fortolker deretter informasjonen som er gitt. Men det betyr også at vi har 

brukt en deduktiv tilnærming, altså «fra teori til empiri» (Jacobsen, 2005). Fordi vi har 

sammenlignet teori og funn, og koblet noen av funnene opp mot for eksempel 

verdirammeverk og sett empirien i sammenheng av teorien som vi har brukt. 

3.2 FORSKNINGSSTRATEGI 
Forskningsstrategien som vi har valgt er casestudien. Casestudier handler om å belyse 

valgene som blir tatt, hvorfor de blir tatt, hvordan de blir implementert og hvilket resultat de 

gir (Schramm, 1971; Yin, 2009). Casestudien som metode, er til hjelp for å svare på 

forskningsspørsmål angående hvordan og hvorfor (Yin, 2009), og vil derfor passe godt til vår 

problemstilling. Casestudien gir oss muligheten til å studere hva som blir gjort i praksis for å 

kunne besvare vår problemstilling gjennom å innhente forståelse på hvordan 

gevinstrealisering bidrar til å realisere effekter fra velferdsteknologi. 

3.3 FORSKNINGSDESIGN 
Forskningsdesign er en plan for hvordan forskingen skal gjennomføres fra start til mål (Yin, 

2009). Et forskningsdesign må ta hensyn til hvordan studien skal gjennomføres for at 

resultatene skal bli pålitelige. Dette kan deles inn i flere retninger og Jacobsen (2005, s. 87) 

systematiserer dette i to dimensjoner: 

 «Om studien går i bredden (ekstensiv) eller i dybden (intensiv)» 

 «Om studien er beskrivende eller forklarende (kausale)» 

Vi har gjennom å velge en casestudie, et ønske om å gå i dybden på et område og derfor 

valgt et intensivt undersøkelsesopplegg. Det kan innebære å gå i dybden for å få fram så 

mange nyanser og detaljer som mulig i selve fenomenet (Jacobsen, 2005). Dette mener vi 

beskriver vårt problem best. Da vi vil finne detaljer på hvordan de henter ut gevinster fra 

velferdsteknologi, og fenomenet vi undersøker vil derfor være gevinstrealiseringsaktiviteter i 

velferdsteknologiprosjekter. Svakheten med et intensiv design er at vi ikke kan generalisere 

til bredden. Derfor vil vi generalisere fra et empirisk nivå på de casene vi undersøker til et 

teoretisk nivå (Jacobsen, 2005). 

Studien vår kombinerer tildels både beskrivende og forklarende design. Med det mener vi at 

vi prøver å beskrive hva vi ser i prosjektene som vi har sett på gjennom å forklare hva de gjør 

og utviklingen de har hatt. Vi har til hvis grad også vært innom utforskende design siden det 
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ikke har vært mye forskning som setter gevinstrealisering inn i området eHelse og 

velferdsteknologi. Til sist prøver vi også et forklarende design fordi vil vi si noe om hva 

brukeren av gevinstrealisering fører til for velferdsteknologi. Det vil si hvordan metoden 

påvirker denne type prosjekter. 

Forskningsdesignet som vi har utarbeidet for dette studien er basert på vår problemstilling: 

«Hvordan realisere effekter fra velferdsteknologi?». For å gjøre dette har vi tatt to veier. For 

det første har vi brukt induktiv tilnærming i forhold til empiri. På andre siden har vi sett på 

hva litteraturen sier både i forhold til velferdsteknologi og generelt litteratur på 

gevinstrealisering. Deretter har vi sammenlignet resultatene fra begge veiene for å svare på 

problemstillingen (se Figur 7). 

Empiri Teori

Resultat ResultatSammenligne

Problemstilling

 

Figur 7: Forskningsdesign for studien. 

3.3.1 Flercasestudie 

For dette studien har vi valgt en flercasestudien som forskningstilnærming. Bakgrunnen for å 

velge denne metoden er at en casestudien vil gi oss de beste rammene for å se på hvordan 

realisere effekter fra velferdsteknologi i dybden. Samtidig som denne metoden vil gi oss 

muligheten til å se på mer enn en kommunes eller et prosjekts bruk av velferdsteknologi slik 

at vi har muligheten til å gjøre sammenligninger, og identifisere nyanser og detaljer som vi 

ville gått glipp av med bare en case. 

Funn og resultater fra flere casestudier er ofte mer overbevisende enn konklusjonen som 

trekkes fra bare en casestudie (Oates, 2006). På denne måten vil vi være i bedre stand til å 

sammenligne bruken av velferdsteknologi, som hjelper oss med å identifisere forskjeller som 

kan være unik for hver enkel case. Derfor vil dette gjøre det lettere for oss å ha en 

flercasestudien i motsetning til å kun basere seg på induktiv tilnærming av en case. 

For å begrense oss selv til den tidsperioden vi har til rådighet, rekker vi bare å studere et 

begrenset antall prosjekter. Fordi vi ikke rekker en langtidsstudie, må vi derfor gjøre en 

historisk studie eller en kortsiktig tidsstudie. Noe som betyr at vi spør folk hva som skjedde i 

fortiden eller hva som skjer i saken akkurat nå (Oates, 2006). 
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Vi har valgt å gjøre en flercasestudie fordi det gjør at resultatet er mer troverdig enn en 

enkel casestudie. Det å følge flere caser, vil gi bedre støtte for de resultatene vi finner. 

3.3.2 Valg av case 

Vi har valgt å se på emnet velferdsteknologi med fokus på effektene som kan oppstå fra 

dette. Masteroppgaven startet som et utgangspunkt i et ønske fra Lyngdal kommune. Om å 

følge opp kostnadseffektivitet og effekter fra et prosjekt de hadde angående nytt 

alarmsystem og smarte dører på Lyngdal bo og servicesenter. Vi fikk tilbud om å følge opp 

flere caser i området, og endte opp med å skrive om 2 caser fra Lyngdal.  

På grunn av at vi har valgt å fokusere på effekter og metoden som brukes for å hente ut 

effektene, var det mest aktuelt med caser som var eller holdt på å bli implementert. Slik at 

det skulle være mulig å dokumentere om effektene hadde oppstått. Hovedcaset vårt skulle 

etter planen være ferdig implementert og målt innenfor denne tidsperioden, men ble utsatt. 

Derfor ble det en svakhet å ha med prosjekter som ikke ble ferdig implementert, og målt 

innenfor vår tidsramme. 

I tillegg fikk vi muligheten til å ha intervjuer med Kristiansand kommune om et prosjekt som 

var avsluttet for en tid tilbake angående døralarmer for hjemmeboende. Dermed fikk vi økt 

bredden i oppgaven.  

3.4 METODISK TILNÆRMING 
Med en kvalitativt casestudie, er det noen retningslinjer man må følge ved innhenting av 

data og analysere det. Først må man bestemme hvordan en vil hente data, og vi har valgt 

individuelle semi-strukturerte intervjuer. Dette er en effektiv måte å få den informasjonen 

som vi er ute etter, og vi kan tilpasse oss etter hva som er relevant. I tillegg kunne gå mer i 

dybden på områdene som intervjuobjektene har mest å fortelle om. Deretter må man finne 

ut hvordan man skal analysere data og kategorisere funnene slik at man kan bruke 

informasjonen til å besvare problemstillingen. 

3.4.1 Datainnsamling 

Vi har valgt å samle inn data fra casene på to måter, gjennom semi-strukturerte intervjuer og 

dokumentanalyse av prosjektdokumentasjonen som inkluderer elementer som 

gevinstplaner, møtereferater og resultater. 

Intervjuer 

Intervjuer er en god måte for å gå i dybden på et emne og skaffe detaljer (Oates, 2006). I et 

semi-strukturert intervju har en ulike temaer og spørsmål som en vil at intervjuet skal dekke, 

men man er fleksibel mot endringer underveis og stiller ofte oppfølgingsspørsmål. Dermed 

blir intervjuet mer som en samtale. Hvor da det oppnår mer detaljer eller bedre 

dybdeforståelse i de ulike temaene som er viktigst (Oates, 2006). Når vi har flere caser med 

ulike velferdsteknologier, kan det være at enkelte deltagere har annerledes synsvinkel på et 

område rundt velferdsteknologi og gevinstrealisering enn det vi har. Derfor kan det være 

fornuftig å ha en løsere samtale og ta i bruk semi-strukturert intervju. Samtidig som vi har en 
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intervjuguide med mulige spørsmål og kategorier som vi skal innom. Et eksempel på en av 

intervjuguidene som vi benyttet er lagt med som vedlegg (s. 87). 

Intervjuobjektene er enhetsleder, prosjektleder, avdelingsleder, tillitsvalgt og andre ansatte 

tilknyttet prosjektene som vi har fulgt. Dette er personer som er aktivt med i casene, og 

dermed en viktig ressurs for oss når det kommer til dokumentering av effektene og hvordan 

de har jobbet underveis i prosjektet for å oppnå dette. Kontakten mellom oss, Lyngdal og 

Kristiansand går gjennom våre kontaktpersoner i de to kommunene. 

Kommunikasjonsformene som har vært brukt er e-post, telefon og direkte kontakt i 

forbindelse med møter og intervjuer. E-post ble kun brukt til å avtale møter og intervjuer, og 

etterspør dokumenter. 

Før intervjuet lagde vi en plan for hvordan intervjue skulle foregå. Planen var at vi skulle 

stille åpne spørsmål slik at intervjuobjektet kunne dele sine meninger. I tillegg satte vi opp 

opp noen aktuelle oppfølgingsspørsmål slik at vi skulle være bedre forberedt og få dataene vi 

var ute etter. Dette ble brukt som et hjelpemiddel dersom intervjuobjektet hadde problemer 

med å være utdypende nok.  

Spørsmålene ble satt sammen til en intervjuguide som bestod av følgende kategorier: 

beslutningsgrunnlag, prosjektforløp, resultater, gevinstrealisering og oppsummering. 

Spørsmålene ble endret på underveis slik at vi fikk tilpasset dem bedre til casene fra de 

første til de siste intervjuene. Noen av områdene som ble betydelig dekket de første 

gangene, som beslutningsgrunnlag og prosjektforløp, ble heller ikke lagt like sterkt vekt på 

under de siste intervjuene. Et eksempel på en av intervjuguidene som vi benyttet er lagt med 

som vedlegg. 

Når vi er to stykker som holder intervjuet kunne vi for eksempel dele det inn slik at en 

person hovedsakelig stilte spørsmål og oppfølgingsspørsmål. Samtidig som den andre 

personen tar notater og observere deltakeren. Men vi mente at begge burde delta aktivt i å 

stille spørsmål, fordi vi mener det ville hjelpe oss til å få mest mulig data fra intervjuet. Siden 

vi hadde lydopptak, trengte vi ikke notere så mye under intervjuene, og vi skrev kun ned 

aktuelle fakta som kunne danne grunnlag for videre spørsmål. 

Intervjuene ble hovedsakelig gjennomført med direkte kontakt og på telefon om nødvendig. 

Vi hadde kun individuelle intervjuer slik at hver intervjuobjekt fikk sagt sin egen mening. I 

begynnelsen av intervjuet introduserte vi oss selv, formålet med oppgaven og hvordan vi 

ønsker at intervjuet skulle foregå. Vi forklarte at vi ønsket å ta opp intervjuet ved hjelp av 

lydopptaker, og alle intervjuobjektene samtykket til dette. I tillegg forklarte vi at hele 

intervjuet blir konfidensielt og anonymisert. Deretter begynte intervjuobjektene å fortelle 

rundt hver kategori. Vi spurte spørsmål der vi ønsket mer data eller stilte 

oppfølgingsspørsmål for mer utdypende svar. På slutten takket vi for samarbeidet.  

Datagrunnlag 

Fra case A (Lyngdal) har det blitt samlet inn via 9 intervjuer med 6 forskjellige interessenter 

tilknyttet prosjektet direkte eller indirekte, to av disse intervjuene var i sammenheng med 

case B. Enhetsleder, en avdelingsleder, hovedverneombud med prosjektlederansvar for 
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opplæring, tillitsvalgt, teknikker og fagutvikler. Grunnen til at vi har hatt mest intervjuer i 

dette casen, er at det er et stort prosjekt som involverer mange og at det er pågående slik at 

vi har hatt flere intervjuer for å følge opp utviklingen. 

Fra case B (Lyngdal) har vi hatt 2 intervjuer med 2 forskjellige interessenter tilknyttet 

prosjektet. Stillingene de hadde var tillitsvalgt og fagutvikler. Et metodisk svakhet med dette 

casen er at vi ikke har fått nok intervjuer, og tenker da på at vi ikke har intervjuet noen av 

nattevaktene som ble mest påvirket av endringene. Men vi har fått flere av deres innspill til 

prosjektet gjennom tillitsvalgt, fagutvikler og prosjektdokumentasjonen. Prosjektet er også 

pågående og endringer ble kort tid etter implementert i drift. Noe som er en metodisk 

svakhet siden vi ikke har fått fulgt opp prosjektet i drift. 

I case C (Kristiansand) har vi 2 intervjuer med 2 forskjellige interessenter tilknyttet 

prosjektet. Dette er avdelingsleder for natt-tjenesten og rådgiver for eHelse og 

velferdsteknologi, som begge var sentrale personer i prosjektgruppen for døralarmene. 

Prosjektet var avsluttet og evaluert en tid tilbake, og det var et mindre prosjekt noe som 

gjorde det lettere å følge opp. 

For en fullstendig beskrivelse av møter og intervjuer se møteloggen som er lagt med som 

vedlegg (s. 90). 

Dokumentanalyse 

I tillegg er det relevant med dokumentanalyse for å studere beslutningsgrunnlag. 

Dokumenter er en viktig form for datainnsamling i en casestudie og har fordelen av å være 

stabilt, og informasjon lar seg ikke påvirke av studien. Videre gir dokumenter tilgang til 

informasjon som respondenten har glemt, og dokumentene kan gi data fra et bredt område i 

tid, hendelser og områder som ikke vil vært tilgjengelig gjennom studien på andre måter 

(Yin, 2009). 

Utfordringen med dokumentanalyse er å få tak i dokumentene som en ønsker å studere og 

sikrer et korrekt utvalg av dokumenter, som ikke blir ensidig farget av egne valg (Yin, 2009). 

Dokumentene vi helst ønsker å få tilgang til er prosjektrapporter, budsjetter og regnskapstall 

fra kommunen. 

Dokumentene i seg selv kan inneholde viktig data som har betydning for vår forskning og de 

må analyseres grundig. Ved å benytte kvalitativ metode vil dokumentene bli analysert ved å 

undersøke og sammenligne ulike emner (Oates, 2006). Det betyr at vi kun er ute etter de 

delene av dokumentene som har en innvirkning på vår problemstilling. For eksempel 

hvordan de gjennomfører gevinstrealiseringsaktivitetene og hvorfor de har gjort ting på den 

måten de har. For oss som forsker kan det være lettere å se resultatene av denne type 

aktiviteter på papiret, enn kun å basere seg på hva intervjuobjektene gir av informasjon. 

Samtidig gir dokumentene bare en del av bildet, og intervjuobjektene kan bidra til å forklare 

hvorfor de kom fram til det som står der. Sammen gir dette et godt grunnlag for å studere 

denne type prosjekter. 
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Datagrunnlag 

I alle casene har vi gjennomført dokumentanalyse av blant annet interne rapporter som har 

vært under kontinuerlig oppdatering underveis i prosjektet. I case A og B var det blant annet 

satt inn gevinstplan og forventet resultat. I case C liste over verdier, måleindikatorer og 

resultater. Alle casene hadde beskrivelse av prosjektet, interessenter, deltagere og noe om 

ansvarsfordelingen i prosjektet. 

3.4.2 Analyse av data 

Som vi innledningsvis i dette kapittelet har fortalt, så har vi hadde to utgangspunkt i vårt 

forskningsdesign. Den første veien er empirien, hvor vi har samlet inn informasjon om 

hvordan de gjennomfører velferdsteknologiprosjekter i praksis og vi har ikke brukt noen 

teoretiske rammeverk i forkant av intervjuene. Den andre veien er teorien, hvor vi har sett 

etter eksisterende forskning på området og generelt innenfor gevinstrealisering. Når vi 

kommer til analysen har vi derfor en mengde data i form av transkriberte intervjuer og 

artikler som vi da kan sammenligne. Det betyr at vi delvis har brukt induktiv tilnærming noe 

som gjør at vi må analysere dataene fra intervjuene og behov for å kategorisere dette. 

Når det gjelder å analysere dataene, valgte vi å følge Jacobsens sju trinn for analysering. 

Trinnene er (1) å transkribere intervjuer, (2) kommentere data, (3) annotering av dataene, 

(4) kategorisering, (5) tekst til kategorier, (6) identifikasjon av relasjoner i data og (7) 

oppsummere hva vi har lært (Jacobsen, 2000). Disse trinnene er en fornuftig og effektiv 

måte å analysere data, slik at vi får alle relevante data vi kan bruke. Dette vil hjelpe oss til å 

filtrere ut de unødvendige data som vi har samlet inn, og fokusere på hva som er relevant for 

vår problemstilling. 

(1) Vi har gjennom intervjuene samlet inn en del data. I forhold til lydopptak av intervjuet 

har vi transkribert intervjuene til tekst. På denne måten er det lettere å analysere og bruke 

dataene videre. En annen fordel er at det tvinger oss til å gå gjennom intervjuet på nytt i et 

rolig tempo. Dermed finner man muligens noe nytt som er relevant for problemstillingen, 

eller lærer noe som vi ville gjøre annerledes til neste intervju. Dersom dataene fra intervjuet 

er notater, ville det være en god idé å skrive de om snarest etter intervjuet. Mens vi har det 

friskt i minnet, slik at dataene blir så gode som mulig. 

(2) Med kommentering av dataene, fikk vi mulighet for å se de forskjellige svarene på 

spørsmålene som bidrar til problemstillingen. Vi fikk også se om det var noen store 

forskjeller på svarene angående emnet, som er mer interessant å studere. Dette er noe vi 

har gjort i etterkant av hver intervjurunde slik at vi får oversikt over hva vi har fått svar og 

kan tilpasse videre intervjuer med nye spørsmål. 

(3) En annotering av dataene, ble skrevet slik at vi enklere kunne forstå og få en oversikt 

over hva som var blitt samlet inn. Det sparer oss tid å finne frem relevante opplysninger, og 

vi trengte ikke bruke tid på irrelevante data. 

(4) Det neste trinnet var å kategorisere dataene. Med å gjøre slik, ble dataene kategorisert 

på en fornuftig måte. Vi fikk en oversikt over hva som var relevant i forhold til litteraturen og 
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til problemstillingen. Dataene ble delt inn i hovedkategorier som er basert på kategoriene i 

intervjuguiden, og underkategorier ble basert på hva som dukket opp fra casene.  

(5) Tekst til kategoriene var neste trinn. Som betyr at data ble skrevet om til en meningsfull 

tekst og som deretter ble plassert inn i den rette kategoriene eller underkategorien. Dette 

ble først gjennomført som del av skriving på casebeskrivelsen og resultater (se kap. 4). 

(6) Vi kunne nå kartlegge sammenhengen mellom dataene. Det vil si at de vi har sett på 

aktivitetene de har gjennomført og hvordan dette relaterer seg til å forbedre måloppnåelsen 

i denne type prosjekter. Vi har også innhentet detaljer om hvem som oppnår effektene fra 

teknologien. For å fremstille dette, har vi laget tabeller på samme format som oppsummerer 

funnene fra de ulike casene og gjør det mulig å sammenligne. 

(7) Det siste trinnet handler om hva vi har lært, hvor vi da brukte funnene til å gi en 

konklusjon på vår problemstilling. Konklusjonen er en indikasjon på problemstillingen vi har 

stilt, og er avhengig av resultatene. Dette vil også bli sammenlignet med tidligere forskning, 

og finne ulikhetene mellom vårt studie og tidligere forskning. 

Vi har dermed brukt teorien til å koble effektene fra velferdsteknologi til offentlige verdier. 

Deretter har vi brukt teorien til å finne utfordringer i denne type prosjekter. Videre har vi 

brukt modeller av gevinstrealiseringsprosessen og Lyngdalsmodellen, for å se på hvordan 

aktivitetene de benytter relaterer seg til de ulike stegne i disse modellene. 

3.4.3 Validitet 

For at kvaliteten på forskningen skal være god, må det være samsvar mellom innsamlede 

data og konklusjoner som blir tatt fra dataene. Ifølge Yin (2009), kan du bedømme kvaliteten 

til enhver forskningsdesign gjennom visse logiske tester. Det er fire tester som er felles for 

alle typer forskningsmetoder. Det er (1) begrepsvaliditet, (2) intern validitet, (3) ekstern 

validitet og (4) pålitelighet (Yin, 2009).  

(1) Begrepsvaliditet er definert som å identifisere riktige operasjonelle måletiltak for de 

konseptene som studeres (Yin, 2009). Framgangsmåten vi synes var mest relevant for vår 

studie var å bruke flere kilder til bevis. Vi mener at å snakke med flere personer i kommunen 

og i flere kommuner er bedre. Dermed får vi mer data, ulike meninger og en bekreftelse fra 

andre på det som tidligere er nevnt. For å sørge for at det vi blir fortalt, er så nøyaktig som 

mulig for situasjonen. Det var også nyttig å få tilbakemeldinger fra andre på det vi skrev, for 

å være sikker på at vi tolket ting korrekt og at det som er skrevet ikke er uklart eller 

misvisende. 

(2) Når en faktor antas å føre til en annen faktor er det en årsakssammenheng. Den kan 

derfor ikke være et resultat av en tredje faktor (Oates, 2006). Det er viktig for oss å tenke på 

den måten når vi presenterer noen betingelser. For eksempel kan en aktivitet føre til bedre 

måloppnåelse, men da må vi være sikker på at dette var grunnen og ikke en annen aktivitet 

som vi ikke har funnet. 
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(3) Ekstern validitet handler om generalisering utover prosjektet som vi har studert. Det er to 

framgangsmåter som er relevant for dette punktet. Den første er bruken av teori i enkelt 

casestudier og andre bruk er å bruke sammenligningslogikk i forhold til replikering av funn i 

flercasestudier (Yin, 2009). For oss betyr det at vi kan fortelle om funnene fra casene vi har, 

men at vi skal være forsiktige med å si at det vil være slik for alle andre prosjekter. 

(4) Den siste punktet er pålitelighet, noe som betyr at dersom andre forskere vil følge de 

samme prosedyrene og gjennomføre det samme casestudie, så skal de andre forskerne 

komme frem til de samme resultatene og konklusjon. Det er viktig for oss at vår forskning er 

pålitelig, vi har dermed dokumentert det vi gjør, i tillegg til de innsamlede dataene, for å 

gjøre det enklere for oss selv og andre til å validere. Men da vi presenterer intervjuobjektene 

og våre egne tolkninger, vil det være tilfeller hvor andre vil tolke dette annerledes. Derfor er 

det viktig at vi presenterer hvor funnene kommer fra, om det er ting som er målt, om det 

personers oppfatning eller om det er vår tolkning av folks oppfatning. Slik at leseren kan ta 

egne avgjørelser omkring validitet. 

Dette er elementer som vi har tenkt på under hele masteroppgaven. Dette er utfordrende 

siden vi skriver en fortolkende oppgave. Interpretivitiske forskere har en vanskelig oppgave 

med å tolke personers meninger, og det er viktig at de tenker over sin rolle i denne 

prosessen (Walsham, 2006). Derfor er det med intervjuer vanskelig å ha pålitelighet 

resultater siden forskeren har en effekt på konteksten, og dermed blir samsvar og 

objektivitet vanskelig å oppnå (Oates, 2006). Men dette er en konsekvens som man må ta for 

å få muligheten til å gå i dybden på et nytt område som dette. 

3.4.4 Etiske utfordringer 

I flere casestudien vi gjennomførte, var det noen etiske rettigheter som ble fulgte med 

hensyn til rettighetene for de involverte i casene. Ifølge Oates «bør du behandle alle som er 

involvert i forskningen, ærlig og rettferdig» (2006). Dette gjør oss ansvarlig for sikring av 

dataene vi har fått fra intervjuobjektene, og dataene blir holdt konfidensielt med hensyn til 

dem. 

Oates skriver om rettighetene for personene som skal være med på intervjuet og som vi 

dermed også ønsker å følge. Disse rettighetene er (Oates, 2006, s. 56-59): 

 Rett til ikke å delta, som indikerer at det er frivillig å delta, og dette gjelder for både 

enkeltpersoner og kommunen. 

 Rett til å trekke seg, som indikerer at de kan trekke seg fra hele eller deler av 

forskningen til enhver tid. 

 Rett til å gi informert samtykke, som indikerer at deres eneste samtykke er gitt når de 

har vært fullstendig klar over hensikten til forskningen og deres involvering.  

 Rett til anonymitet, som innebærer at intervjuobjektene har rett til å beskytte deres 

identitet og stilling. 

 Rett til konfidensialitet, som innebærer at dataene vi samler inn, blir holdt 

konfidensielt. 
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Vi har fulgt disse rettighetene og på forhånd har vi informert intervjuobjektene og 

kommunen. De ble informert om hensikten med studie og bruken av dataene. Det har ikke 

vært noen problemer for intervjuobjektene eller kommunen angående kritisk informasjon. 

Vi har dermed oppført oss respektfullt til intervjuobjektene, dersom det var noen spørsmål 

som ikke ble besvart eller gitt svar som de ønsker å trekke tilbake. Det er viktig at vi får dem 

til å føle at ikke må være redd for å si noe i tilfelle det skulle være galt, eller at de skulle føle 

at vi er ute etter å ta dem i å gjøre noe feil. Derfor er det viktig at vi oppfører oss vennlig og 

profesjonelt. 

3.4.5 Avgrensinger for studien 

Vi ønsket å se på effekter av velferdsteknologi i kontekst av sykehjem og omsorgsboliger ved 

å samle data og erfaringer fra løsninger som er tatt i bruk. For oss er alle typer effekter 

viktige å ta hensyn til, både effekter som er direkte forbundet med kostnadseffektivitet i 

kommunen og andre opplevde effekter som økt sikkerhet og forbedret livskvalitet. Men for å 

avgrense emnet til et mer konkret utgangspunkt for denne studien, vil vi holde fokuset 

primært mot lokale kvantitative og kvalitative effekter for kommunen og ansatte. I tillegg til 

brukereffekter for deres pasienter.  

Vi begrenset oss også til å følge effektene som de oppgir i dokumentasjon og intervjuer. Vi 

vil dermed ikke se på følge effekter for tredjeparter, og annet som ikke har en direkte 

konsekvens av velferdsteknologien. Vi begrenser derfor undersøkelsesenheten til å gjelde 

den enheten eller avdelingen som har ansvaret for velferdsteknologien, og vil ikke gå 

oppover i kommunen for å se på bredere konsekvenser. 

På grunn av at dette er et tidsbegrenset studie så har vi derfor kun hatt tre case som har 

flere likheter og dekker kun et begrenset felt av velferdsteknologien. Vi har undersøkt to 

prosjekter fra Lyngdal kommune som utgangspunkt for vår flercasestudie. I tillegg har vi 

undersøkt et prosjekt angående døralarmer i hjemmetjenesten i Kristiansand kommune.  

Vi fikk ikke tilgang til målinger og oversikt over økonomiske kostnader eller fordeler i 

tilstrekkelig grad fra alle casene. Noe som gjør at vi har basert rapporten på analysering av 

dokumenter og intervjuer. Dette gjør at funnene kun er basert på personers oppfatning av 

hvordan situasjonen er. Som igjen er påvirket av organisasjonens holdninger til 

velferdsteknologi, og vilje til at prosjektene skal være en suksess. 

Det er også en svakhet at vi ikke har fått intervjuet enda flere respondenter i casene. Slik at 

vi får et bredere grunnlag for å funnene, og gjerne fulgt prosjektene over en lengre 

tidsperiode. For at alle stegene i gevinstrealiseringsprosessen kunne blitt gjennomført. 
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4 CASEBESKRIVELSE OG RESULTATER 

I dette kapittelet presenter vi de ulike casene med målsettinger og resultater. Case A er fra 

Lyngdal kommune og handler om implementering av et nytt alarmsystem. Case B er også fra 

Lyngdal og er en omorganisering i natt-tjenesten fra enheten for psykiatri og 

utviklingshemming. Case C handler om døralarmer for hjemmeboende med demenslidelser i 

Kristiansand kommune. Til slutt oppsummerer og sammenligner vi resultatene fra casene. 

4.1 CASE A: LYNGDAL: «NYTT ALARMSYSTEM PÅ LYNGDAL BO- OG SERVICESENTER» 
Lyngdal bo og servicesenter er kommunens omsorgssenter og består av 3 avdelinger med 

omsorgshybler og korttids-, langtids- og skjermet-sykehjemsplasser. Senteret har omkring 

180 ansatte og plass til 65 beboere fordelt på omsorgsboliger og sykehjemsplasser (Lyngdal 

kommune, 2011). Prosjektet vi har sett på har vært innføringen av et nytt alarmsystem for 

hele bo og servicesenteret. Alarmsystemet var forventet å koste 800 000 kr og budsjettert 

med det dobbelte for å kunne gjøre tilpasningene de ønsket. På grunn av problemer og 

forsinkelser fra leverandøren har kostnadene blitt langt større. 

4.1.1 Bakgrunn for prosjektet 

Lyngdal bo og servicesenter hadde før et alarmsystem som var 20-25 år gammelt. Det gamle 

systemet fungerte som en trygghetsalarm i hver boenhet og var knyttet opp mot 

telefonsentralen. Det var problematisk å få tak i nye deler til systemet fra leverandøren. I 

tillegg var telefonene på senteret utdatert og batterikapasiteten var dårlig. Systemet kunne 

også svikte når som helst, og sikkerheten til både beboerne og ansatte var for dårlig. 

«Det var ikke godt nok, og vi tenkte ny alarm kunne hjelpe oss med brann, fall 

og disse tingene. Det var derfor faglige vurderinger som lå bak» (enhetsleder). 

Prosjektet gikk ut på å anskaffe og implementere et system som skulle være fleksibelt i 

forhold til ny teknologi. I tillegg må det fungere sammen med eksisterende alarmer som de 

brukte. Det skulle være framtidsrettet ved å kunne tilpasses nye velferdsteknologier og 

boliger. Andre krav var at det skulle være mulig å ha toveis kommunikasjon mellom pleier og 

bruker, og enkelt kommunisere med annet utstyr. I tillegg måtte systemet ivareta smarte 

dører, og må være enkelt å omprogrammere dersom det skulle være nødvendig.  

4.1.2 Prosjektforløpet 

Prosjektet begynte i 2012 og planen var å ha alt ferdig installert til påsken 2013. 

Opplæringen av de ansatte skulle være ferdig før sommeren inntraff, for å forenkle 

ferieavviklingen slik at alle ansatte skulle kunne ta i bruk systemet selv om ikke 

superbrukerne var på jobb. Men det ble store forsinkelser. Det endte opp med at de 

viktigste delene av systemet ikke var ferdig installert før i januar og februar 2014 slik at 

systemet kunne tas i bruk. Dette inkluderte alarmene hos pasientene, tilkallingsalarmer for 

ansatte og system for posisjonering av alarmer og ansatte. De smarte dørene var forsinket 

på grunn av manglende deler og det er fremdeles problemer med de i drift på tidspunktet vi 
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hadde vårt siste intervju (april 2014). Prosjektet har dermed tatt mye lengre tid enn det som 

var planlagt. 

«Det som jeg synes er spennende fra et ledelsesperspektiv er hvordan i all 

verden dette skjedde siden vi forberedte oss så godt. Vi hadde veldig mye 

eGevinst, vi hadde mye informasjon, vi hadde samtaler med leverandørene, vi 

hadde en god anbudsprosess og så blir det katastrofe» (enhetsleder). 

Avstanden mellom Lyngdal og Trondheim gjør at leverandøren ikke har mulighet for å reise 

ned hele tiden for installeringen og kablingen på huset. De har dermed måtte bruke en 

underleverandør til installering og kabling. Kablingen har også skapt noen problemer 

angående plassering. Det har igjen skapt problemer fordi det har blitt tatt i bruk flere kabler 

enn det som var planlagt. I tilfeller der noen av delene på systemet ikke har fungert, har man 

måtte kontakte leverandøren i Trondheim fordi underleverandør ikke har nok kjennskap til 

systemet.  

Kontraktene og avtalene på hva de faktisk ble enige om å levere har ikke vært klare nok. I 

Lyngdal har de forklart både muntlig og skriftlig hvordan systemet skal være. De har også 

hatt leverandøren med på omvisning. For å forklare nærmere hvordan dagens system er og 

hva som må tas hensyn til med tanke på at det er et gammelt bygg. Det har i etterkant vist 

seg at det de ble enig om muntlig, ikke ble holdt i like stor grad som det de har skriftlig. 

Dermed har leverandørene lovet noe de ikke kunne klare, og systemet ble ikke slik som de 

forventet. Systemet har omsider blitt tilnærmet slik de var enige om fra starten, men det tar 

tatt mye lengre tid enn lovet. 

«Prosessen med leverandøren har vært uryddig. Det som har blitt sagt til oss 

muntlig på anbudsrunden og ellers, har ikke alltid samsvart med det skriftlige 

og hva som har skjedd» (enhetsleder). 

I Lyngdal hadde de planlagt opplæringen godt og satt av tid for opplæring. Når systemet var i 

drift ble de lovet et opplæringsopplegg på 3 dager for systemansvarlig og superbrukere. I 

virkeligheten har de fått et haste opplegg på 3 timer kun til de som har vært på jobb den 

dagen. Deretter skulle de som fikk opplæringen, lære det videre til andre ansatte. Problemet 

var at det gikk lang tid før de jobbet igjen på grunn av turnus og opplæringen videre ble 

mislykket. I tillegg har de kun fått en enkel håndbok som skal være til hjelp for noen få 

områder av systemet og resten har de måtte lære seg selv. Det er omsider blitt avtalt en ny 

dato til opplæringen for systemansvarlig og superbrukere.  

4.1.3 Beskrivelse av teknologi  

Det nye alarmsystemet består av mange forskjellige typer alarmer (se Tabell 4) samlet i et 

system. Det skal i hovedsak fungere slik at hvis en alarm blir utløst, vil den gå direkte til 

bestemte telefoner. Dersom alarmen ikke blir besvart på en telefonen, vil den automatisk gå 

videre til andres telefoner på den avdelingen, og slik fortsetter den helt til noen kommer for 

å hjelpe. På displayet på telefon gis det opplysninger om hva slags type alarm som har blitt 

varslet, i tillegg til eksakt sted som alarmen ble utløst fra. Det gis også opplysninger om det 

er en beboer eller en ansatt som trenger hjelp.  
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I alarmsystemet finnes det mange forskjellige måter en alarm kan bli utløst på. Alarmer kan 

gå ved hjelp av strålesensor, bevegelsessensor, alarmen på smarte dører eller alarm på 

armbåndet eller smykket til pasientene. Strålesesnorer kan benyttes ved dører for eksempel 

til å utløse alarm til personalet dersom noen går over eller utenfor den tillatte grensen som 

er satt på de forskjellige sensorene. For alle alarmene er det slik at dersom en alarm går, vil 

det komme opp på telefonen til de ansatte om hvilken alarm det gjelder. Videre kan man ta i 

bruk flere nyttige funksjoner som for eksempel posisjoneringstjeneste på pasientene slik at 

de blir lettere å finne. Det er også mulighet å gi ut utstyr for toveis-kommunikasjon mellom 

pasient og ansatte dersom nødvendig.  

Dersom brannalarm utløses skal det varsles om stedet på telefonen. Det gir da opplysning 

om hvor brannalarmen har gått slik at man kan finne ut om det er brann eller en falsk alarm. 

Alle ansatte har sine faste oppgaver i forskjellige etasjer og avdelinger når brannalarmen går. 

Noen skal se til beboerne og passe på de, mens andre skal sikre området der alarmen ble 

utløst.  

Personalet går i tillegg med et skilt på seg som gjør at dersom alarmen går på et rom, må 

ansatte fysisk inn på rommet for at alarmen skal nullstille seg. Alarmen kan kun nullstilles 

etter en fastsatt tid inne på rommet og dermed blir det registrert at folk har vært på rommet 

for å sjekke at alt går bra. Besøk av de ansatte på beboers rom registreres og kan eventuelt 

brukes som dokumentasjon i klagesaker senere. 

Skiltet er utstyrt med to knapper, en knapp for å tilkalle assistanse og én for nødhjelp. 

Tilkalles det assistanse indikerer at en kollega trenger hjelp. Da blir det gitt varsel på 

telefonen til en annen ansatt som da kan komme å hjelpe. Den andre knappen er til hjelp 

dersom det er et nødstilfelle, som kan være en krisesituasjon, slik at varsel går til alle på hele 

senteret. Skiltet har også mulighet for å sette opp ulike adgangsrettigheter ved dørene til 

områder i bygget. I tillegg vil det komme en informasjonstavle hvor det kommer forskjellig 

type informasjon om hvor alarmer går av. 

Toveis «fallalarm» handler om muligheten for å kommunisere med beboeren som har falt og 

den ansatte som blir varslet. Alarmen bidrar til å avgjøre alvorlighetsgraden slik at hjelp kan 

tilbys raskt dersom nødvendig, og det gjør det tryggere for beboeren å få umiddelbar 

respons fra personalet.  

4.1.4 Målsetninger og indikatorer 

I prosjektet var det satt opp mange typer teknologier og senere utarbeidet oversikt over 

gevinster og indikatorer i forhold til teknologiene. Noe av teknologien som de ansatte 

identifiserte i utgangspunktet ble senere tatt bort, som for eksempel trekkalarm. Fordi det 

ikke var behov for det siden trekkalarmene kunne erstattes på andre måter. Noen av 

områdene er heller ikke levert eller kjøpt inn på det tidspunktet vi gjennomført vårt siste 

intervju, som for eksempel informasjonstavler. 

Det var planlagt at målinger skulle bli gjort når systemet hadde vært 6 måneder i drift, men 

på grunn av utsettelse på systemet er dette ennå ikke gjennomført. Basert på en tidlig 
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versjon av prosjektrapporten er det blitt satt opp 11 områder i en gevinstplan for områdene 

som fremdeles er med i prosjektet (se Tabell 4). 

Tabell 4: Oversikt over teknologiområde, gevinst og indikatorer i case A (Lyngdal kommune, 2014). 

 Teknologiområde Gevinst Indikatorer 

1 Brannalarm Sparing av tid og penger 
Enklere opplæring 
Økt trygghet 
Bedre arbeidsmiljø 
Bedre kvalitet 

Tidsbruk for rutiner på 
brannøvelser 
 

2 Alarm på pasientrom - 
strålesensor, bevegelse 

Redusere antall avviksmeldinger, 
klagesaker og skademeldinger 
Økt trygghet og pasientsikkerhet 

Antall avviks- og 
skademeldinger 
Antall klagesaker 
 

3 Alarm båret av pasienten - 
smykke, armbånd o.l. 

Økt pasientsikkerhet 
Økt rekkevidde 
Sporing  
Innsparing av tid på innhenting 

Måle responstid 
 

4 Fallalarm, flere typer Kortere responstid Måle responstid 

5 Alarm på smarte dører Redusere ekstrahjelp 
Mer rasjonell saksbehandling  
Reduserte utgifter 
Økt sikkerhet 

Måle bruk av 
ekstrahjelp 
Måle saksbehandling 
Antall vandringer 

6 Kollega-alarm båret av 
personalet 

Økt trygghet 
Mindre stress og mer ro 
Redusert sykefravær 
Økt kvalitet 
Bedre dokumentasjon 

Antall skritt 
Bruk av tid 
Lavere sykefravær 

7 Kollega-alarm på pasientrom Økt trygghet 
Mindre stress og mer ro 
Redusert sykefravær 
Økt kvalitet. 
Bedre dokumentasjon 

Antall skritt 
Bruk av tid 
Lavere sykefravær 

8 Telefon/kommunikasjon internt 
på huset 

Oversiktlig informasjon på display 
Bedre dokumentasjon og logg 
Styring av alarmer 

Rapporter fra systemet 

9 Telefon/kommunikasjon eksternt Enklere kommunikasjon Ingen definerte 
målindikatorer 

10 Adgangskontroll Økt sikkerhet Ingen definerte 
målindikatorer 

11 Toveis «fallalarm» Få kontakt med personen 
Vurdere alvorlighetsgrad 

Ingen definerte 
målindikatorer 

 

4.1.5 Roller og ansvar 

I prosjektet ble det dannet en prosjektgruppe på 5 personer som har styrt prosjektet på 

Lyngdal bo- og servicesenter. Fra starten av prosjektet ble det definert roller på 

ansvarsområdene. Denne bestod av hovedverneombud, tillitsvalgt, omsorgsteknikker, 
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representant for organisasjonsavdelingen og fagutvikler. Prosjektleder er hovedverneombud 

som har hatt spesielt ansvar for opplæring. Det var også satt opp en styringsgruppe. 

Det har vært mange involvert i prosjektet fra forskjellige avdelinger med ulikt ansvar, og i 

utgangspunktet er ansvaret klarlagt på forhånd gjennom et ansvarskart og 

interessentanalyse. På dette måten er de klar over hvem som har ansvar for hva og hvem 

som trenger å holdes oppdatert med informasjon. Men siden det er mange involverte inn 

mot leverandør, er ansvaret svært fragmentert. 

«Helse eier drift, men vi eier ikke bygget. Teknisk eier bygget men de eier ikke 

IT. For det er det IT som gjør. Så det har vært fragmentert. Men nå er de veldig 

gode til å snakke med hverandre så vidt jeg forstår så har både bygg, altså 

teknisk da og IT gjort sine deler i forhold til leverandøren» (fagutvikler). 

«Det er enhetsleder som er økonomisk ansvarlig i enheten, og hennes 

avdelingsledere som er driftsansvarlig på avdelingen, som da videre er 

ansvarlig for den interne utviklingen sammen med hovedverneombud som har 

vært og er prosjektleder, og da jobber sammen med oss for å få realisert 

gevinstene» (fagutvikler). 

Enhetsleder og avdelingsledere er igjen ansvarlige ovenfor rådmann og de folkevalgte som 

har bevilget penger til dette prosjektet. Prosjektet er finansiert av kommunen som et politisk 

vedtak og de har fått midler av blant annet Husbanken. 

4.1.6 Beskrivelse av metodisk tilnærming for å sikre måloppnåelse 

I Lyngdal kommune står gevinstrealisering sentralt i måten de gjennomfører prosjekter og 

endringer. Strenge budsjettkrav førte til større fokus på gevinstrealisering i kommunen. Fra 

før av har de i flere prosjekter brukt eGevinst (ref. kap. 2.2.2) som metode for 

gevinstrealisering. Prosjektgruppen har i hovedsak brukt en forenklet modell av eGevinst 

som de kaller Lyngdalsmodellen. 

Lyngdalsmodellen slik de bruker den består blant annet av å utarbeide en gevinstplan. Alle 

viktige interessenter tar del i denne prosessen. Interessentene som har vært med i dette 

prosjektet er tillitsvalgt, hovedverneombud, ledere, verneombud, sykepleiere, hjelpepleiere, 

teknisk og administrative representative fra kommunen og leverandør. Målinger er fortatt 

før prosjektstart slik at de har et utgangspunkt for måling av gevinstene.  

De ansattes rolle i gevinstrealiseringsprosessen 

Første steg var å få samlet inn en funksjonsbeskrivelse fra ulike personer i tjenesten slik at 

man fikk en forståelse av hva som kunne forbedres. Deretter tok de i bruk aktivitetene fra 

den forenklede eGevinst-modellen og begynte arbeidet med gevinstplanen. Det ble 

gjennomgått hvilke behov og områder systemet kom til å påvirke. I tillegg skulle de 

identifisere indikatorer, og gjøre vurderinger av forventede gevinster og hvordan de skulle 

bli oppnådd. 

«Metoden får folk til å tenke nyansert» (fagutvikler). 
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I etterkant samlet de et utvalg av personer fra avdelingene og gjennomførte en 

prosessanalyse. De fikk også mulighet til å prøve selv med å identifisere områdene eller 

eventuelt andre områder som ble berørt. Dermed ble alle inkludert og hadde forståelse for 

hvordan endringene kom til å påvirke dem. 

«Når vi har gjennomført hele prosessen, før folk går, så oppsummerer vi og 

gjennomgår alle områdene og hva det vil føre til» (fagutvikler). 

Prosessen bidrar til å skape forankring i forhold til endringer. Det er en veldig god bi-effekt, 

når lederne skal inn å gjennomføre endringer i etterkant. Normalt sett er det masse 

motstand, men den blir mindre når de har brukt modellen i forkant, og det gjør endringer i 

drift enklere. 

«Men det som jeg synes er mest positivt med hele denne prosessen, det er å se 

engasjementet til folk, om hvordan det endrer seg fra negativt til positivt. Da 

er de mer positive til å finne løsninger, og det er derfor jeg skulle likt at alle 

hadde fått vært med» (hovedverneombud). 

Leverandørens rolle i gevinstrealiseringsprosessen 

Potensielle leverandører fikk en beskrivelse av hvordan dagens system var. Basert på 

informasjon om behovene og ønskene til Lyngdal, fortalte de forskjellige leverandørene om 

hvilke tilbud de kunne tilby. En leverandør ble valgt gjennom anbudsrunder og kontrakten 

ble underskrevet. Deretter hadde prosjektgruppen et møte med leverandøren, hvor det ble 

satt opp en «to-be» liste og identifisert ytterligere ønsker. Tilleggsbestillinger ble gjort slik at 

systemet ble tilpasset driften i Lyngdal og ønskene til de ansatte. 

4.1.7 Resultater 

Det har foreløpig ikke blitt gjort målinger av gevinstene fordi implementeringen av systemet 

har blitt veldig forsinket. Den første avdelingen som fikk systemet i drift har opplevd noen av 

effektene, men det er ennå for tidlig å begynne med målinger for hele systemet. Resultatene 

er dermed basert på erfaringene til intervjuobjektene, og videre presenteres status for hvert 

område. 

I det nye alarmsystemet blir brannalarmen varslet på displayet til telefonen, men det er 

ennå ikke implementert. Systemet skal bidra til bedre informasjon over hvor det brenner, 

som sparer tid for de ansatte under identifisering av brann og evakuering.  

Pasientene bærer en alarm på kroppen for å kunne tilkalle hjelp, i form av et smykke eller 

armbånd. Noe som vil bidra til økt sikkerhet og trygghet på grunn av enkel tilgjengelighet for 

de som forstår hvordan alarmen fungerer. Trekkalarm er tatt bort mye på grunn av at de 

ansatte ikke så nytten i den.  

«Trekkalarmene er begrenset i forhold til bevegelse, dårlig hygiene og pleide å 

ryke og knyttet seg sammen» (fagutvikler). 
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Alarmer på pasientrom innebærer forskjellige sensorer og fallalarm. Stråle- og 

bevegelsessensor er i drift på enkelte rom. Den bidrar med bedre informasjon om hvilken 

type alarm og hvor den har blitt utløst. Fallalarm er matter på gulvet på rommene som gir et 

varsel ved et fall. De er i drift på enkelte avdelinger og det forventes at matten gir økt 

sikkerhet for pasienter. 

På skjermet avdeling skal det være alarm på smarte dører, men det er ennå problemer med 

dørene, som for eksempel mangel på deler. De dørene som fungerer bidrar med økt frihet 

og sikkerhet. 

Ansatte har på seg et skilt som tilbyr kollega assistanse og krisehjelp ved hjelp av knapper. 

Skiltene har bidratt med økt trygghet for de ansatte, men er sårbart dersom systemet er 

nede. Men de ansatte virker svært fornøyd med denne løsningen fordi de lett kan tilkalle 

hjelp og den andre personen får vite hvilken type alarm og hvor den er utløst.  

«Skiltene har gitt en følelse av trygghet, men hvis systemet ikke fungerer så 

forsvinner jo det» (fagutvikler). 

Telefonene er blitt oppgradert og vil nå gi informasjon direkte på displayet. I tillegg er 

telefonene spritsikre som bidrar til bedre hygiene. Både internt og eksternt kommunikasjon 

via telefonene har vært utfordrende fordi de blir ikke koblet videre slik det var før, på grunn 

av noen nye numre og annet.  

«Vi opplever noen problemer hos oss i forhold til telefonene med at de ikke blir 

sluset videre som de skal» (avdelingsleder). 

«Vi hadde et trådløst telefonsystem på huset fra før og vi har en eldgammel 

telefonsentral som måtte oppdateres. Og inne på den telefonsentralen lå det 

en del viderekoblinger og omkoblinger som ingen visste noe om» 

(omsorgsteknikker). 

Adgangskontroll til bygningene er ikke på plass, men vil etterhvert være kunne integreres i 

skiltene som alle ansatte har på seg. Toveis fallalarm er i drift og som gir mulighet for å 

kommunisere dersom et fall har oppstått. Alarmen kan være på personen eller montert fast 

på rommet for å kunne bidra med å bestemme hvor kritisk alarmen er. Systemet er i drift på 

enkelte områder, men det er fremdeles mange gevinster som ikke kan oppnås før hele 

systemet er i drift. Målinger og oppfølging er dermed ikke blitt gjort og foreløpig baseres 

oppnåelsen etter våre inntrykk etter intervjuene (se Tabell 5). 

«Løsningen kan jeg absolutt anbefale både i forhold til løsningen de har på 

telefonene og i forhold til alarmene, så vil jeg absolutt anbefale det videre. 

Gjennom denne prosessen så har vi jo sett masse forskjellige typer anlegg og 

dette er vel et av de bedre. Vi er fornøyd med anlegget når vi får det opp å går 

skikkelig sånn som vi vil. Og det er en del endringer og det vi slet veldig med til 

å begynne med …» (omsorgsteknikker). 
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Tabell 5: Forventede og oppnådde resultater i case A. 

 Teknologiområde Oppnåelse 

1 Brannalarm Ikke ferdig implementert 

2 Alarm på pasientrom - strålesensor, bevegelse I drift, men ikke målt 

3 Alarm båret av pasienten - smykke, armbånd o.l. I drift, men ikke målt 

4 Fallalarm I drift, men ikke målt 

5 Alarm på smarte dører Delvis i drift, men ikke målt 

6 Kollega-alarm båret av personalet I drift, men ikke målt 

7 Kollega-alarm på pasientrom I drift, men ikke målt 

8 Telefon/kommunikasjon internt på huset Delvis i drift, men ikke målt 

9 Telefon/kommunikasjon eksternt Delvis i drift, men ikke målt 

10 Adgangskontroll Ikke implementert 

11 Toveis «fallalarm» I drift, men ikke målt 

 

4.1.8 Oppsummering av case 

Prosjektet gikk ut på å få et nytt alarmsystem for Lyngdal bo- og servicesenter. Det gamle 

systemet var i dårlig stand og et nytt system var nødvendig. I Lyngdal fokuseres det på 

gevinstrealisering og de tok i bruk en egen variant, kalt Lyngdalsmodellen. Bruken av 

metoden har bidratt til å oppnå bedre forståelse av hvordan gevinster realiseres. Det nye 

alarmsystemet bidrar til forbedringer og økt sikkerhet på mange områder. Forsinkelser på 

implementering av systemet har derimot bidratt til utsettelse av målinger som skal gjøres 6 

måneder etter at systemet er satt fullstendig i drift. 

Gevinstplanen har bidratt til å identifisere hva de trenger og hvilke gevinster de ønsker å 

oppnå med det nye alarmsystemet. Erfaringene har vist at store endring tar tid og innebærer 

mange komponenter som må fungere sammen. Gevinstrealiseringsprosessen har bidratt til 

at de ansatte forstår behovene og motiverer til endringene som kommer. 

Prosjektet hadde også problemer og ble betydelig utsatt. Dette kan på mange måter skyldes 

leverandøren og uforutsette forhold for leverandøren. Men de ansatte forteller at de er 

veldig fornøyd med hvordan gevinstrealiseringsprosessen har bidratt til nyansering i 

planleggingsprosessen. Derfor har gevinstrealisering bidratt til realisering av effekter i 

begrenset grad. Problemene de har hatt, belyser at behovet for å tenke gjennom tiltak for å 

oppnå gevinstene er minst like viktig som måling.  

4.2 CASE B: LYNGDAL: «ORGANISERING AV NATT-TJENESTEN» 
Den andre casen kommer også fra Lyngdal kommune, men fra en annen enhet, kalt enhet 

for psykisk utviklingshemmet. PU-enheten omfatter boliger for psykisk utviklingshemmet og 

funksjonshemmet. Prosjektet ble kalt «Organisering av natt-tjenesten» og gjennomføringen 

av gevinstrealisering var sentral. Prosjektet er i hovedsak et organisasjonsprosjekt hvor 

endringer av prosesser og turnus står sentralt. Enkel teknologi knyttet opp til trygghetsalarm 

bidrar til å gjøre prosjektet mulig å gjennomføre. Prosjektet har tatt noen måneder med 

planlegging og forberedelser, og ble satt i drift umiddelbart med ny turnus i mai 2014.  
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4.2.1 Bakgrunn for prosjektet 

Det var ønskelig å forbedre situasjonen for nattevaktene på enheten, som før prosjektet 

hadde hvilende vakter. Derfor ble det besluttet å endre på situasjonen slik at de reduserte 

fra 9 hvilende vakter til 3 våkne vakter. Samtidig som de kunne beholde eller øke kvaliteten 

på tjenesten slik at brukerne er trygge. Omorganiseringen påvirker ikke ressursbruken og 

dermed forble bruken av ressurser som før. 

«De er mindre på jobb og de vil få lønn for den faktiske tiden de er på jobb. For 

når du jobber hvilende vakt, er du veldig mye på vakt, og så har du veldig lite 

lønn» (hovedtillitsvalgt). 

4.2.2 Prosjektforløpet   

I prosjektet ble det planlagt hvilke organisatoriske endringer som skulle gjøres og hvordan 

det vil påvirke avdelingen. Det ble også gjort risikoanalyser slik at risikoene kunne planlegges 

på forhånd. Før endringene ble iverksatt, fikk de ansatte informasjon om hvilke endringer 

som skulle foretas og hvordan det påvirket dem. I tillegg ble det gitt opplæring i hvordan 

teknologien skulle brukes.  

«Alle ledere hatt samtale med alle ansatte og fagansvarlig har laget 

opplæringsplaner» (fagutvikler). 

Omorganiseringen av turnusen ble iverksatt i drift fra mai måneden. Det tekniske ble 

gjennomført av omsorgsteknikeren, som også tar seg av trygghetsalarmene i kommunen. 

Teknologien som er brukt er hyllevare og dermed unngår de å måtte bruke mye tid på å 

kjøpe og eventuelt tilpasse nye ting fra ulike leverandører.  

4.2.3 Beskrivelse av teknologi 

Det er enkel teknologi som blir benyttet for å bedre sikkerheten til pasientene. Teknologien 

som blir benyttet for varsling er en type trygghetsalarm, kalt TMA. Det benyttes også DMA-8 

mottaker for å mottak av signal fra trygghetsalarmene som har blitt programmert for bruken 

i enheten. Disse trygghetsalarmene blir koblet opp mot eksisterende teknologi eller alarmer 

slik at de fungerer sammen i systemet. Dersom det går et varsel, uavhengig av hvilken type 

alarm, vil det gå et varsel til alle telefonene til de ansatte som er på vakt. 

«Bare eksisterende teknologi som brukes, så det er bare trygghetsalarmer 

som er koblet sammen i forhold til alle dingsene som finnes rundt og så er det 

noen små ekstra teknologier som kommer» (fagutvikler). 

I og med at pasientene er spredt over et større område er det nødvendig med lokalisering og 

kommunikasjon for de som er på vakt. Telefonene som blir brukt er smarttelefoner og 

telefonene er koblet sammen slik at de har mulighet for å kommunisere med hverandre. I 

tillegg har alle ansatte en GPS-enhet på seg. Den kan ved hjelp av en knapp opprette toveis 

kommunikasjon til telefonen til en annen vakt. Den andre vakten kan bruke sin telefon til å 

få opp kart over posisjon til den ansatte slik at det blir lettere å komme fram til den ansatte 

som trenger assistanse. 
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4.2.4 Målsetninger og indikatorer 

I prosjektet var det satt opp tre forskjellige interessentgrupper: brukere, pårørende og 

medarbeidere. Det har blitt satt opp verdiene som er tilpasset hver av gruppene, basert på 

prosjektrapporten (se Tabell 6). Teknologien som blir brukt vil bidra endringene som gjør at 

verdiene oppstår for de ulike interessentene. 

Tabell 6: Oversikt over interessenter og verdier/mål i case B (Lyngdal kommune, 2014). 

Interessentgrupper Verdier/mål 

Brukere Økt trygghet 
Rasker responstid 

Pårørende Mindre bekymret for brukernes ivaretakelse 

Medarbeidere Mer forutsigbart 
Bedre planlegging av døgnet 
Bedre betaling med aktiv jobbing 
Flere heltidsstillinger  
Økt oppmerksomhet  
Raskere kollega assistanse 
Bedre bistandsmuligheter 

 

Teknologiene vil bidra til å kunne oppfylle verdiene uavhengig av brukergruppe, men 

primært er det trygghetsalarm teknologien som vil bidra til oppnåelse av verdiene. Dermed 

er gevinstene basert på de verdiene som er satt opp for interessentene. I en tidlig 

prosjektrapport er det få indikatorer som er satt opp på de ulike teknologiene og derfor er 

indikatorene basert på vårt inntrykk av intervjuene. For å kunne muliggjøre en 

sammenligning av teknologiene som blir brukt i de forskjellige casene har vi derfor 

sammenfattet dette til følgende (se Tabell 7). 

Tabell 7: Oversikt over teknologiområde, gevinst og indikatorer i case B. 

Teknologiområde Gevinst Indikator 

Trygghetsalarm Økt trygghet 
Redusert tilkalling 
Økt sikkerhet 
Roligere 
Redusert responstid 

Antall tilkallinger 
Responstid 

GPS Vite hvor ansatte er 
Raskere assistanse 

Tidsbruk for assistanse 
 

Telefon Bedre oversikt over alarmer og ansatte Ansattes oppfatning 

 

4.2.5 Roller og ansvar 

Prosjektet har blitt styrt av en styringsgruppe som består av enhetsleder, avdelingsledere, 

tillitsvalgte, H/R, organisasjonsavdelingen og prosessdrivere. Det er enkelte personer fra 

case A, som er den del av dette prosjektet også. Styring av prosjektet er i form av et hierarki, 

hvor enhetsleder har det overordnede ansvaret. Prosjektet fokuserer mest på endringer i 

organisasjonen og ledere er sentrale personer i henhold til ansvar. En intern teknikker har 
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ansvaret for det tekniske i prosjektet som innebærer innkjøp, vedlikehold og opplæring av 

teknologien.  

«Alt av arbeidsflyten og pasientjournalene er endret, så det er veldig mange 

organisatoriske ting som er endret» (fagutvikler). 

4.2.6 Beskrivelse av metodisk tilnærming for å sikre måloppnåelse 

Lyngdalsmodellen ble brukt også i dette tilfellet. Fokuset var på organisatorisk endring i 

forhold til natt-tjenesten. Nattevaktene var dermed sentrale personer og bidro med å 

definere verdiene til de ulike interessentgruppene. Det ble laget en gevinstplan med fokus 

på verdiene som var satt opp og hvilke behov gevinstene skulle dekke. I dette tilfelle var ikke 

fokuset på teknologi områder, men arenaer for ulike brukergrupper. Arenaene er delt inni: 

barn under 18 år, psykisk helse, epilepsi, beboere uten taleferdigheter og generelt.  

Det har blitt foretatt noen målinger før slik at de har et utgangspunkt når de skal kontrollere 

om gevinstene er oppnådd. Derfor vil målinger forekomme etter at endringene har vært i 

drift en stund. Metoden har bevisstgjort at ansatte har en viktig ressurs for å gjennomføre 

gevinstrealiseringsprosessen, og det gjelder å forberede dem på endringene som kommer. 

Dersom de blir brukt på rett tid og sted, kan det har stor innvirkning på hvorvidt endringene 

lykkes.  

«Vi må snu de ansatte i riktig rekkefølge fordi dersom det ikke skjer noe, så 

blir de utålmodige om vi gjør det for tidlig. Vi begynner bakerst og tar det 

framover så havner vi ned i drift relativt snart» (fagutvikler). 

4.2.7 Resultater 

Prosjektet var konkret og formålet var endring i organisasjonen framfor teknologiske 

endringer. Det ble satt opp flere verdier for ulike interessenter som kunne oppstå som følge 

av endringene. Indikatorene bidrar til å kunne måle gevinstene, men målinger vil forekomme 

etter at prosjektet har vært i drift over tid. En gevinst som oppnås med en gang ny turnus 

iverksettes er omgjøringen av nattevaktene, fra hvilende til aktiv vakt, noe som gir 

innsparinger for kommunen med en gang.  

«Det er mye mer faglig forsvarlig å ha folk våkne på jobb enn at folk ligger og 

sover eller hviler og så skal rykke ut. Så faglig så kan vi å forsvare det på en 

god måte» (hovedtillitsvalgt). 

Hvilende vakter hadde lengre vakter og var dårligere betalt for de ansatte. Den nye 

ordningen med aktiv vakter bidrar til at de er våkne gjennom hele vakten og de får betalt for 

alle timene vakten innebærer. Ordning vil også bidra til at de forskjellige vaktene blir mer lik 

hverandre og det blir sømløs overgang mellom vaktene. Kostnadene for aktive nattevakter 

er samme som det var for hvilende nattevakter siden det før var flere. Men kommunen kan 

redusere kostnader for utrykning, som var beregnet til 468 000 kroner per år. I tillegg vil 

aktiv vakt bidra til at natt-tjenesten vil få økt kvalitet og det vil være enklere å rekruttere nye 

personer til stillinger. 
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«Du får ikke full lønn for hviletiden, du får bare litt. Men nå får de faktisk lønn 

for hver eneste time de er på jobb, i tillegg til nattillegg» (hovedtillitsvalgt). 

«Det er ingen som kommer på jobb og legger seg, alle er våkne. Det er en 

besparelse med en gang … Vi får mye økning i kvalitet, og det er billigere og 

enklere å rekruttere, siden det er heltid istedenfor deltid» (fagutvikler). 

Innkjøp av teknologien er en kostnad, men på langsikt vil det spares inn gjennom 

mulighetene teknologien medbringer. Teknologien som er tatt i bruk kostet bare 40 000 

kroner, mye på grunn av at det er satt opp av egen omsorgstekniker/vaktmester. I tillegg er 

det hyllevarer i de fleste elektronikkbutikker, og dermed kan deler raskt kjøpes inn. Det har 

også vært utført risikoanalyse for å avdekke hvilke utfordringer endring i organisasjonen og 

teknologien vil gi. Det er en enkel teknologi og dermed var det ingen store risikoer. Derimot 

oppdaget de organisatoriske risikoer og som de har forbedret med iverksetting av ulike 

tiltak.  

«Alle ledere har hatt samtale med alle ansatte og fagansvarlig har laget 

opplæringsplaner … Det er søkt dispensasjon på arbeidstid, det er eneste 

uklare, for det er utover hva som står i arbeidsmiljøloven, så må ha en egen 

sentral avtale i forhold til antall timer på jobb [10 timer]» (fagutvikler).  

Prosjektet har gjennomført gevinstrealisering på en vellykket måte, men nå gjenstår måling 

og oppfølging for å oppnå de forventede gevinstene. I begynnelsen av mai vil turnusen 

settes i drift og noen av gevinstene vil oppstå med en gang. Men for at alle de forventede 

gevinstene skal oppnås må endringene ha vært i drift en stund før måling.  

4.2.8 Oppsummering 

Prosjektet gikk ut på å organisering av natt-tjenesten for PU-enhet. Prosjektet gjennomførte 

gevinstrealisering i forbindelse med endringene i organisasjonen. Endringene førte til 

omgjøring av 9 hvilende vakter til 3 aktive vakter. Teknologien hadde en mindre rolle i denne 

endringsprosessen. Men bidrar til forbedring av sikkerheten, noe som gjør endringene mulig. 

En slik omgjøring har bidratt til økt kvalitet på natt-tjenesten og noen av gevinstene ble 

oppnådd med en gang endringene iverksettes. Målinger og oppnåelse av de andre 

gevinstene vil forekomme etter at endringene har vært i drift over tid.  

Gevinstrealisering har bidratt til å fokusere på gevinstene som forekommer i 

organisasjonsendringene i natt-tjenesten. Det er store likheter til case A på grunn av at de 

samme personene har ledet gevinstrealiseringsprosessen. Prosjektene har også til felles at 

de enda er pågående og dermed finnes det usikkerheter rundt de faktiske effektene. 

4.3 CASE C: KRISTIANSAND: «DØRALARM FOR HJEMMEBOENDE PERSONER» 
Kristiansand kommune eier og driver 13 sykehjem med omkring 596 sykehjemsplasser og 69 

plasser i omsorgsboliger (Kristiansand kommune) og leverer hjemmesykepleie tjenester til 

2042 hjemmeboende per 2012 (Kristiansand kommune, 2012). Prosjektet vi undersøkte har 

vært tilknyttet hjemmeboende i forbindelse med natt-tjenesten i hjemmesykepleien. Det var 
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et innovasjonsprosjekt angående døralarmer hos hjemmeboende demente som gikk fra 

2011-2012. 

4.3.1 Bakgrunn for prosjektet 

Bakgrunn for prosjektet var todelt. For det første ønsket kommunen å gjennomføre et 

innovasjonsprosjektet for å lære en ny metode kalt behov-løsning-test (BLT). Dermed måtte 

testprosjektet være konkret og kortvarig slik at den kunne brukes innenfor de tidsrammene 

som var gitt. For det andre ville de øke kvaliteten på tjenesten de tilbyr. Prosjektet med 

døralarmer ble valgt på bakgrunnen av utfordringen de opplevde omkring eldre med 

demens og kognitiv svikt. Uten teknologien, var eneste alternativ at de måtte ha fast tilsyn 

hos de eldre om natten, slik at de kunne se at alt var i orden. Derfor var det merkbart behov 

for teknologiske løsninger for å ivareta hjemmeboende eldre med demens.  

4.3.2 Prosjektforløpet   

Prosjektet gikk fra oktober 2011 til november 2012 og ble delt i to perioder. Den første 

perioden var fra oktober 2011 til februar 2012, og gikk ut på å bruke BLT metoden for å 

komme opp med en løsning som dekket behovet. Denne løsningen ble testet ut hos 4 

brukere og kommunen ønsket å fortsette med etter at den første perioden var over. Andre 

perioden var fra mars 2012 til november 2012, hvor det ble gjort oppfølginger og 

dokumentert hva slags effekt døralarmene faktisk hadde. Her fikk en ny bruker installert 

døralarm, og totalt 5 brukere fikk testet dette ut. Det var også tiltenkt en 6. bruker, men 

brukeren fikk langtidsplan på sykehjem før denne ble installert. 

4.3.3 Beskrivelse av teknologi 

Teknologien som ble benyttet skulle bidra til å forbedre situasjonen angående tilsyn til eldre 

med demens. Utfordringen var at de kunne gå ut på natten uten å glemme tid og sted, kalt 

vandring, og hjemmetjenesten ble ikke varslet. Dermed var det et stort behov for varsling til 

hjemmetjenesten dersom den eldre gikk ut på natten. Teknologien som ble valgt var 

døralarmer fordi det var et konkret tiltak og god mulighet for teste ut. Døralarmene ble 

montert på ytterdørene i huset og gav et varsel via trygghetsalarmen dersom beboerne gikk 

ut. 

4.3.4 Målsetninger og indikatorer 

I prosjektet med døralarm blir begrepet verdi brukt for å beskrive effektene dette prosjektet 

gir, noe som tilsvarer gevinster i de andre casene. Basert på prosjektrapporten ble verdiene 

kategorisert for bruker, kommunen og samfunnet og verdiene er rettet spesielt mot hver 

enkelt gruppe (se Tabell 8). 
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Tabell 8: Oversikt over brukergrupper og verdier i case C (Kristiansand kommune, 2012). 

Verdi for bruker Verdi for kommunen Verdi for samfunnet 

Verdighet 
Forebygge skade og nedkjøling 
Livreddende 
Trygghet 
Frihet 
Bo hjemme lengre 
Redusere unødig oppvåkning 

Unngå unødige tilsyn 
Mer treffsikker tjeneste 
Tid og miljø spart på unødige 
tilsyn 
Utsette behov for 
sykehjemsplass 
Sikkerhet for ansatte 
Trygghet for ansatte om at 
bruker blir ivaretatt 
Omdømme og tillit til 
kommunehelsetjenesten 
Innovativt 

Redusere antall små og store 
leteaksjoner 
Redusere behovet for 
innleggelser i 
sykehus/institusjon 
Spare miljø (redusert kjøring 
ved unødige besøk) 

 

Teknologien døralarm vil også bidra til å oppfylle verdiene, uavhengig av brukergruppe. 

Gevinstene vil derfor være basert på disse verdiene. Indikatorene er basert på hva de har 

oppgitt at de har målt underveis i prosjektet og resultatene fra disse målingene. Fra vårt 

inntrykk fra intervjuer og for å kunne muliggjøre en sammenligning av teknologiene som blir 

brukt i de forskjellige casene har vi derfor redusert dette til følgende (se Tabell 9). 

Tabell 9: Oversikt over teknologiområde, gevinst og indikatorer i case C. 

Teknologiområde Gevinst Indikatorer 

Døralarm Økt trygghet og sikkerhet 
Bo lengre hjemme 
Redusere antall tilsyn 

Antall tilsyn 
Antall måneder utsatt sykehjemsplass 
Antall leteaksjoner 

 

Dersom en bruker ikke hadde fått installert døralarm ville det vært flere faste tilsyn. Normalt 

har en bruker 2 faste tilsyn per natt, og et tilsyn tar 10 minutter i tillegg til reisetid. En bruker 

med døralarmer skal bidra til å unngå unødige faste tilsyn. Alternativet ville vært økning av 

faste tilsyn 2-4 per natt, fast døgnvakt som sitter hjemme hos bruker hele døgnet eller 

innleggelse på sykehjem. Døralarmene kan dermed bidra til en utsettelse av sykehjemsplass 

og antall leteaksjoner vil bli redusert på grunn av varslingen dersom en bruker vandere ut.  

4.3.5 Roller og ansvar 

Det var mange involverte fra kommunen og kan dermed deles i to prosjektgrupper selv om 

enkelte var med i begge. Det var en prosjektgruppe som primært gikk på å lære metoden og 

som besto av 7 personer fra flere kommuner. Kristiansand kommune hadde representanter 

fra Helse og sosialdirektørens stab (2), eldresentertjenesten, avdelingsleder for natt-

tjenesten, og prosjektleder for eHelse og velferdsteknologi. I tillegg deltok en representant 

fra Søgne og Lillesand kommune.  

Etter at metoden var ferdig, ble det dannet en ny prosjektgruppe kun for Kristiansand 

kommune. Gruppen besto av 5 personer som skulle arbeide videre med døralarmene. Det 

var representanter fra avdelingsleder for natt-tjenesten, enhetsleder for rehabilitering, IKT 
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spesialkonsulent, enhetsleder enhet for bolig- og tjenestedeling og prosjektleder e-helse og 

velferdsteknologi. 

4.3.6 Beskrivelse av metodisk tilnærming  

Satsingen om å styrke innovasjonsevnen i norsk helsesektor, var noe Kristiansand kommune 

ble med på i 2009. Dette danner utgangspunktet for innovasjonsprosjektene i kommunen, 

og hensikten var å få kunnskap om en prosess og arbeidsmåten. Verktøy som ble brukt for 

innovasjon var de fem fundamentene (Carlson & Wilmot, 2006) og behov-løsning-test 

metodikken.  

Metoden BLT er et verktøy for innovasjonsprosjekter, som er spesielt utviklet for de som 

arbeider konkret med innovasjonsprosessen. Metoden er forskjellige fra gevinstrealisering, 

men enkelte aktiviteter kan sammenlignes. Den starter med å arbeide med behovet helt til 

man har god innsikt i behovet. For å definere behovet ønsker man å finne svar på hva 

behovet egentlig er og hvor viktige det er å løse behovet (KS et al., 2014).  

«BLT heter metoden og det var litt komplisert for oss å tenke fordi den var 

veldig opptatt av behovet» (avdelingsleder). 

Deretter skal en løsning som finnes eller utvikles, dekke behovet som er satt opp. Det må 

også settes en avgrensning til hvor mange løsninger som skal vurderes og hvilken verdi 

løsningen skal gi (KS et al., 2014). Deretter skal løsningen testes for å se om den dekker 

behovet og det må være klart hvordan løsningen skal testes. Det skal også avklares hvor 

mange tester som trenges og hva man lærte fra testingen (KS et al., 2014). Ved å ta i bruk en 

slik prosess vil man unngå å bruke masse tid og penger i forbindelse med innkjøp, 

implementering og opplæring.  

4.3.7 Resultater 

Prosjektet har vært vellykket i forbindelse med verdiene for brukerområder og for 

teknologien. For brukerne fungerte døralarmen og det ble gitt varsel dersom en bruker gikk 

ut. Eneste utfordring var at en bruker kunne vandre tidligere på kvelden og dermed måtte 

tidsuret på døralarmen endres slik at den gikk på før. Pårørende til en bruker mente at 

døralarmene gav økt trygghet og at brukerens verdighet ble bedre ivaretatt. Med hjelp av 

døralarmene ble sykehjemsplass utsatt med minst 9 måneder for 5 av brukerne som ble 

plukket ut til prosjektet. En innleggelse koster ca. 683 000 kroner per år. Noe som gir rom for 

innsparinger på grunn av at tilsyn og teknologien er en mye lavere kostnad. 

«Nå var det nattjenesten her som håndterte alarmene og det var nok en 

medvirkende faktor til suksess fordi det er ikke er brettet ut over alt og alle» 

(avdelingsleder). 

Personellet i natt-tjenesten har fått bedre innsikt i brukerens aktivitetsnivå på kvelden og 

natten. Det har heller ikke vært full utrykning på alle døralarmene fordi de har mulighet for å 

kommunisere gjennom trygghetsalarmene. Personalet følte økt trygghet for ivaretakelse av 

brukerne og det var heller ingen leteaksjoner for de som hadde installert døralarmene. 

Teknologien fungerte optimalt, men det har vært for lang monteringstid fra leverandør.  
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«Det som vi nok opplevde i starten når vi skulle få montert disse døralarmene, 

var at ting tok så lang tid. Kapasiteten til å få de ut raskt nok og få de i gang, 

det tok litt for lang tid. Så det fikk vi endret underveis og fortalte at dette må 

bli en prioritert oppgave» (avdelingsleder). 

Selv om prosjektet har lykkes, er det noen områder de kan arbeide videre med. Det handler 

for det meste om prosedyrene og vilkår for tildeling av døralarm. I tillegg til det juridiske om 

rundt tildeling av døralarmene og innsamlingen av dataene. 

«Utfordringen er det juridiske, hva gjør man med den informasjonen man får. 

For uansett hvordan du vrenger på det, så er det på en måte en slags 

overvåking» (avdelingsleder). 

Oppsummert har sykehjemsplasser blitt utsatt med flere måneder og unødig utrykning 

redusert betraktelig. Kostnadsredusering i forbindelse med at kostnadene til en døralarm er 

mindre enn en sykehjemsplass. I tillegg har bruken av ressurser blitt redusert gjennom færre 

leteaksjoner og dermed reduksjon i tidsbruken. På grunn av at redusering av faste tilsyn, har 

det ført til effekter som sparing av tid og miljø. Døralarmene har bidratt til en mer treffsikker 

tjeneste og dermed har sikkerheten til brukerne blitt forbedret. 

4.3.8 Oppsummering 

Dette var et innovasjonsprosjekt fra 2011 til 2012, for å lære seg metoden BLT og teste ut 

muligheten for døralarmer hos hjemmeboende. Metoden går ut på å definere behov, finne 

en løsning og deretter teste ut løsningen. Intensjonen til metoden bidrar til å fokusere mer 

på behov framfor å gå direkte på løsning, og identifiserer endringer som kan gi gevinster. 

Metoden BLT er ikke en metode for gevinstrealisering. Men den bringer nyttige aktiviteter 

som har likheter med gevinstrealisering i form av å identifisere gevinster, og følge opp 

effektene.  

Prosjektet har vært vellykket i forhold til læring av metoden og døralarmene. Døralarmene 

bidrar til flere positive effekter, deriblant utsettelse av sykehjemsplass for testbrukerne. 

Erfaringene bidrar til kunnskap og informasjon som de tar med seg inn i arbeidet for varsling 

og lokaliseringsteknologi. På sikt vil dette bidra til ny praksis angående hvordan de skal 

håndtere utfordringene i denne konteksten. 

4.4 SAMLET OPPSUMMERING AV CASENE 
I case A var det mange fra kommunen som var involvert i prosjektet. Det ble fokusert på å 

realisere gevinstene som et nytt alarmsystem ville gi. Bo- og servicesenteret var et gammelt 

bygg med en utdatert teknologi. Det var derfor nødvendig å anskaffe seg et nytt 

alarmsystem for forbedring av sikkerheten. Det var et komplisert system som skulle omfatte 

mange områder for pasientene og de ansatte.  

Det har vært mange utfordringer med å få systemet i drift og dermed har måling av 

gevinstene ikke blitt utført. Noe av utfordringene kan knyttes til at leverandøren ikke har 

hatt mulighet til å komme raskt til stedet når problemer har oppstått, på grunn av lang 
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reisevei. På grunn av stor geografisk avstand ble også mye av arbeidet, som det elektriske, 

satt ut til underleverandører, som gir større kommunikasjonsutfordringer.  

Som følge av utfordringene har også opplæringen av systemet vært dårlig. Det ble avtalt at 

de ansatte skulle ha et omfattende opplæringsopplegg av systemet fra leverandøren, men 

det ble ikke gjennomført. Systemet er omsider blitt satt ut i drift og de ansatte har fått noe 

opplæring. Etter planen skal målinger og oppfølginger gjøres når systemet har vært 6 

måneder i drift. 

I case B var det en implementering av velutprøvd teknologi i form av trygghetsalarmer og 

tilhørende teknologi. Dermed var hovedfokuset på organisasjonsendringer. Prosjektet 

fokuserte på PU-enheten, hvor natt-tjenesten skulle omgjøres fra hvilende vakter til aktive 

vakter. Personer som hadde kontakt med PU var de viktigste interessentene i prosjektet. 

Teknologiene som ble brukt var trygghetsalarm, GPS og smarttelefoner, og som skulle bidra 

til å forbedre sikkerheten til pasientene og ansatte. Det var en intern teknikker som tok seg 

av innkjøp, installering og opplæring. Noen av gevinstene vil kunne oppstå med en gang 

endringene iverksettes, men det vil først bli gjort målinger på de andre gevinstene etter en 

stund i drift. 

I både case A og B ble det Lyngdalsmodellen brukt i forbindelse med gevinstrealisering. 

Formålet er å realisere gevinstene som teknologiene medbringer. De ansatte hadde en viktig 

rolle i prosessen og bidro med innspill, slik at systemet dekket alle kriteriene. Deretter ble en 

leverandør valgt på bakgrunn av at systemet kunne levere behovet. Det vil bli gjort målinger 

og dokumentering av gevinstene når systemet eller endringene har vært i drift en stund.  

I case C ble det brukt en velutprøvd teknologi. Prosjektet var for natt-tjenesten, og metoden 

som var benyttet ble kalt behov, løsning og test (BLT). Metoden fokuserer mest på å avdekke 

behovet, og deretter utvikle en løsning som dekker dette. Løsningen ble testet ut etterhvert 

som den ble implementert.  

I prosjektet ble døralarmer brukt som teknologi, og det var et konkret tiltak for å forbedre 

situasjonen omkring eldre hjemmeboende med demenslidelser. Personene kunne vandre ut 

på natten uten at det ble gitt varsel til natt-tjenesten. Alternativet var at de måtte innlegges 

på sykehjem for å ivareta sikkerheten deres. Prosjektet var vellykket og brukerne fikk utsatt 

sykehjemsplass med flere måneder. Det ble også redusert faste tilsyn og ingen leteaksjoner 

ble gjort under prosjektet. Metoden bidrar til å øke fokuset på behovet framfor å gå direkte 

på løsningene.  

I case B og C var det tatt i bruk velutprøvde teknologier, noe som gir prosjektene lavere 

risiko og gjør det lettere å gjennomføre. Det gir også større muligheter for å gjennomføre 

endringer rett etter at løsningen er installert, slik at en kan hente ut gevinster allerede fra 

oppstart uten større tilpasninger. Begge prosjektene er av mindre omfang enn det i case A. 

Spesielt case C som kun består av døralarmene som eneste nye teknologi i prosjektet. I 

tillegg er både case A og B pågående prosjekter slik at flere av fordelene vil komme 

etterhvert, men alle tre prosjektene har oppnådd endringer. Metoden de har brukt har 
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hjulpet dem til å identifisere hva de trenger, og planlegge hvordan de skal følge opp disse 

endringene. 
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5 ANALYSE OG DISKUSJON 

I dette kapittelet diskuteres funn opp mot problemstillingen: «Hvordan realisere effekter fra 

velferdsteknologi?». Innledningsvis definerte vi fire delproblemstillinger for denne studien, 

som vi i dette kapittelet skal besvare med utgangspunkt i empirien fra casene vi har fulgt. 

Delproblemstillingene er: 

 P1: Hvilke effekter oppstår som følge av ulike typer velferdsteknologi? 

 P2: Hvordan kan velferdsteknologi knyttes opp mot offentlige verdier? 

 P3: Hva gjøres for å oppnå effekter med velferdsteknologi? 

 P4: Hvordan bidrar gevinstrealisering til å oppnå effekter med velferdsteknologi? 

Derfor diskuterer vi først hvilke effekter som har oppstått med bruk av de ulike 

velferdsteknologiene og hvem effektene gjelder for. Deretter hvilke offentlige verdier 

effektene påvirker. Videre hvordan ulike aktiviteter knyttet til de ulike fasene av 

gevinstrealisering kan bidra til å oppnå effekter. Før vi går over på diskutere hvilket bidrag 

gevinstrealisering har og hvordan det kan forsterke viktige suksesskriterier i velferds- 

teknologiprosjekter. 

5.1 EFFEKTER FRA VELFERDSTEKNOLOGI 
Det er flere typer effekter som oppstår med bruk av velferdsteknologi. Løst basert på eGEP 

modellen (Codagnone et al., 2006) og de innerste nivåene til Eberhardt et al. (2010), har vi 

besluttet å inndele effektene i to kategorier, etter hvem som har hovedutbyttet av dem. Om 

det er interne effekter for kommunen og de ansatte, eller om det er brukereffekter for de 

eldre og andre brukere av velferdsteknologien.  

I tabellen (se Tabell 10) har vi tatt med både oppnådde effekter og forventede effekter med 

teknologien av hensyn til status i casene. De forventede effektene vil derfor ikke la seg 

bevise på grunn av forsinkelser og det faktum at prosjektene ennå er pågående. Etter at 

systemet eller endringene iverksettes vil det gjøres målinger og oppfølginger av gevinstene 

etter at det har vært i drift i noen måneder. Tabellen er derfor basert på dokumentasjon fra 

prosjektene og våre inntrykk fra intervjuene, og tar med både oppnådde og forventede 

effekter. 

Brukereffekter 

Vi ser at brukereffekter er det som mest direkte kan knyttes opp mot teknologien. Fordi 

effektene ofte kommer som en direkte konsekvens av teknologibruken. I motsetning til 

interne effekter som i større grad er følgeeffekter på bakgrunn av organisasjonsendringer. 

Derfor er brukereffekter også de som er lettest å oppnå og de fleste er enkle å måle. De 

mest sentrale effektene av teknologiene som vi har funnet er at de bidrar til økt trygghet og 

pasientsikkerhet. Det gjelder teknologien som bidrar til varsling og som gjør at brukerne 

føler seg trygg på at de får hjelp når de trenger det. Pasientsikkerhet er også viktig slik at de 

får hjelp så raskt som mulig når det er nødvendig av hensyn til liv og helse. Derfor er kortere 

responstid en viktig effekt. 
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En annen effekt er at teknologien gjør at det blir roligere både for pasientene og de ansatte. 

Dersom alarmer og teknologien fungerer godt sammen kan de bidra til å redusere uro og 

gjøre de eldre tryggere, som for eksempel de smarte dørene. Samtidig får ansatte en lettere 

hverdag dersom alarmen er tydelige og kan stoles på, noe som gjør arbeidet roligere for 

dem. 

En viktig effekt for brukerne i case C var å kunne bo lengre i sine egne hjem. Effekten bidra til 

at brukerne kunne fortsette å leve i sine egne omgivelser som bidrar til å gi økt frihet. I 

tillegg bidrar det til å gi økt livskvalitet og de følte de fortsatt kunne fungere i dagens 

samfunn. Alternativet er at de må legges inn på et sykehjem, som oppleves negativt for 

brukeren. Noe som kan bidra til dårligere livskvalitet og en følelse av utestengelse fra 

dagliglivet. 

Interne effekter 

Når det kommer til interne effekter er det ofte kombinasjonen av flere teknologier som 

muliggjør endringer som kan bidra til effektivisering og kostnadseffektive tiltak for 

kommunene. 

Et annet eksempel er fra case C hvor døralarmene, som en enkel teknologi, bidrar til flere 

effekter og oppfyller mange verdier. De interne effektene innebærer at de eldre kan bo 

lengre hjemme og kommunen kan redusere antall tilsyn, noe som totalt sett gir reduserte 

utgifter. Dette samsvarer med tidligere funn, som noen av de viktigste effektene fra 

velferdsteknologi i hjemmet. Dersom brukerne i større grad kan klare seg på egenhånd i 

hjemmet, vil det også redusere kostnader for samfunnet (Chan et al., 2008; Wichert, 2010). 

Eksempler på at teknologiene også direkte kan bidra til effekter er de smarte dørene i case 

A. Dørene ble til som et behov for å oppfylle lover og regler som må følges. Loven sier at kun 

pasienter med vedtak kan holdes lukket inne og dermed kan de ikke bare låse dørene. 

Dermed er alternativet at de ansatte må passe på at eldre ikke går på vandring. I så måte er 

teknologien kostnadseffektivitet fordi de smarte dørene gir effekter som reduserer bruk av 

ekstrahjelp, fører til mer rasjonell saksbehandling og totalt sett reduserer utgiftene. 

Tabell 10: Oppgitte effekter fra velferdsteknologi og alarmsystemer.  

Teknologiområde Effekt Brukereffekter Interne effekter 

Brannalarm Sparing av tid og penger  X 
Enklere opplæring  X 
Økt trygghet X  
Bedre arbeidsmiljø  X 
Bedre kvalitet X X 

Alarm på pasientrom - 
strålesensor, bevegelse 

Redusere antall 
avviksmeldinger, klagesaker 
og skademeldinger 

 X 

Økt trygghet og 
pasientsikkerhet 

X  

Alarm båret av pasienten - 
smykke, armbånd o.l. 

Økt trygghet og 
pasientsikkerhet 

X  

Økt rekkevidde X  
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Sporing X  
Innsparing av tid på 
innhenting 

 X 

Fallalarm, flere typer Økt trygghet og 
pasientsikkerhet 

X  

Kortere responstid X  
Smarte dører Redusere ekstrahjelp  X 

Mer rasjonell 
saksbehandling 

 X 

Reduserte utgifter  X 
Økt sikkerhet X  

Kollega-alarm Økt trygghet X  
Mindre stress og mer ro X  
Redusert sykefravær  X 
Økt kvalitet X  
Bedre dokumentasjon  X 

Telefon Oversiktlig informasjon på 
display 

X  

Bedre dokumentasjon og 
logg 

 X 

Styring av alarmer X X 
Bedre oversikt over alarmer 
og ansatte 

X  

Adgangskontroll Økt sikkerhet X X 
Toveis “fallalarm» Få kontakt med personen X  

Vurdere alvorlighetsgrad og 
mindre stress 

X  

Trygghetsalarm Økt trygghet og sikkerhet X  
Redusert tilkalling  X 
Roligere X  
Redusert responstid X  

GPS (ansatte) Vite hvor ansatte er X  
Raskere assistanse X  

Døralarm Økt trygghet og sikkerhet X  

  

5.2 EFFEKTER FRA VELFERDSTEKNOLOGI SOM PÅVIRKER OFFENTLIGE VERDIER 
I kapittel 2.3.1 presenterte vi hvordan offentlige verdier kan deles inn i tre ulike kategorier. 

Verdiene som blir påvirket fordeler seg jevnt mellom kategoriene plikt-, tjeneste- og 

sosialorienterte verdier (Bannister & Connolly, 2014). Vi koblet velferdsteknologiområdene 

fra casene, sammen med tilførende effekter. Deretter vurdert om effektene har en positiv 

påvirkning på de offentlige verdiene (se Tabell 11). I forhold til å knytte verdiene direkte opp 

mot effekter måtte effektene vært konseptualistert i mye større grad. Derfor er dette 

knyttet opp til vært teknologiområde som beskriver hva effekten kommer fram og for hvem 

den gjelder. 

Verdiene til Bannister & Connolly (2014) er generelle for offentlige IT-systemer og derfor vil 

ikke alle verdiene være like relevante for velferdsteknologiprosjekter. Det at vi har tre veldig 
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like prosjekter gjør også at det begrenser hvilke verdier som oppnås. For eksempel vil andre 

typer velferdsteknologi som fokuserer på sosial kontekst eller informasjon føre til at verdier 

som inkludering og åpenhet vil bli forsterket. 

En annen utfordringer med å bruke et slik verdi rammeverk er at mange av verdiene er 

indirekte. Det vil si at det er bi-effekter som gjør at det oppstår endringer som påvirker 

verdiene. Derfor er det vanskelig å ta gode vurderinger på hva som egentlig oppstår for hver 

teknologi. Det er også noen verdier som er viktige å ta hensyn til i denne type prosjekter som 

ikke nødvendigvis bidrar til forbedring. Men kan være viktige å ta hensyn til for å unngå en 

negativ påvirkning som for eksempel personvern og juridisk rettferdighet. 

Vi identifiserte følgende verdier som oppfylt eller forbedret med hjelp av teknologiene i 

casene: 

 Ansvar til borgerne  

 Riktig bruk av offentlige midler  

 At loven følges  

 Effektiv bruk av offentlige midler  

 Integritet og ærlighet  

 Økonomi/parsimoni  

 Rettskaffenhet  

 Tjenesten til den enkelte borger i sine ulike roller  

 Respekt for individet  

 Reaksjonstid 

 Virkningsgrad 

 Effektivitet 

 Rettferdighet  

 Likebehandling og lik tilgang  

 Respekt for den enkelte innbygger  

 Rettssikkerhet  

 Beskytte innbyggernes sikkerhet  

 Ansvarlighet for offentligheten  

 Høre på innbyggerne 

Følgende verdier ble etter vår vurdering ikke endret som en følge av teknologien som har 

blitt tatt i bruk: 

 Ansvaret til dagens folkevalgte politikere  

 Tilrettelegge for demokratiske vilje 

 Ansvarlighet til regjeringen  

 Åpenhet  

 Inkludering  

 Beskytte innbyggernes personvern  

 Beskytte innbyggere fra utnytting  
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Tabell 11: Positivt påvirkede offentlige verdier fra velferdsteknologi og alarmsystemer. 

Teknologiområde Effekt Pliktorienterte Tjeneste-
orienterte 

Sosial-orienterte 

Brannalarm Sparing av tid og 
penger 
Enklere opplæring 
Økt trygghet 
Bedre arbeidsmiljø 
Bedre kvalitet 

Ansvar til 
borgerne 
Riktig bruk av 
offentlige midler 
At loven følges 
Effektiv bruk av 
offentlige midler 
Rettskaffenhet 

Respekt for 
individet 
Responstid 
Virkningsgrad 
Effektivitet  

Rettferdighet 
Beskytte 
innbyggernes 
sikkerhet 
Ansvarlighet for 
offentligheten 

Alarm på 
pasientrom - 
strålesensor, 
bevegelse 

Redusere antall 
avviksmeldinger, 
klagesaker og 
skademeldinger 
Økt trygghet og 
pasientsikkerhet 

Ansvar til 
borgerne 
Riktig bruk av 
offentlige midler 
At loven følges 
Effektiv bruk av 
offentlige midler  
Økonomi/ 
parsimoni 
Rettskaffenhet 

Tjenester til 
den enkelte 
borger i sine 
ulike roller  
Respekt for 
individet 
Responstid 
Virkningsgrad 
Effektivitet 

Rettferdighet 
Likebehandling 
og lik tilgang 
Respekt for den 
enkelte 
innbygger 
Beskytte 
innbyggernes 
sikkerhet 
Ansvarlighet for 
offentligheten 

Alarm båret av 
pasienten - smykke, 
armbånd o.l. 

Økt trygghet og 
pasientsikkerhet 
Økt rekkevidde 
Sporing 
Innsparing av tid 
på innhenting 

Ansvar til 
borgerne 
Riktig bruk av 
offentlige midler 
At loven følges 
Effektiv bruk av 
offentlige midler  
Økonomi/ 
parsimoni 
Rettskaffenhet 

Tjenester til 
den enkelte 
borger i sine 
ulike roller  
Respekt for 
individet 
Responstid 
Virkningsgrad 
Effektivitet 

Rettferdighet 
Likebehandling 
og lik tilgang 
Respekt for den 
enkelte 
innbygger 
Beskytte 
innbyggernes 
sikkerhet 
Ansvarlighet for 
offentligheten 

Fallalarm, flere 
typer 

Økt trygghet og 
pasientsikkerhet 
Kortere responstid 

Ansvar til 
borgerne 
Riktig bruk av 
offentlige midler 
At loven følges 
Effektiv bruk av 
offentlige midler  
Økonomi/ 
parsimoni 
Rettskaffenhet 

Tjenester til 
den enkelte 
borger i sine 
ulike roller  
Respekt for 
individet 
Responstid 
Virkningsgrad 
Effektivitet 

Rettferdighet 
Likebehandling 
og lik tilgang 
Respekt for den 
enkelte 
innbygger 
Beskytte 
innbyggernes 
sikkerhet 
Ansvarlighet for 
offentligheten 
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Smarte dører Redusere 
ekstrahjelp 
Mer rasjonell 
saksbehandling 
Reduserte utgifter 
Sikkerhet 

Ansvar til 
borgerne 
Riktig bruk av 
offentlige midler 
At loven følges 
Effektiv bruk av 
offentlige midler  
Økonomi/ 
parsimoni 
Rettskaffenhet 

Tjenester til 
den enkelte 
borger i sine 
ulike roller  
Respekt for 
individet 
Responstid 
Virkningsgrad 
Effektivitet 

Rettferdighet 
Likebehandling 
og lik tilgang 
Respekt for den 
enkelte 
innbygger 
Rettsikkerhet 
Beskytte 
innbyggernes 
sikkerhet 
Ansvarlighet for 
offentligheten 

Kollega-alarm Tryggere 
Mindre stress og 
mer ro 
Redusert 
sykefravær 
Økt kvalitet 
Bedre 
dokumentasjon 

Ansvar til 
borgerne 
Riktig bruk av 
offentlige midler 
At loven følges 
Effektiv bruk av 
offentlige midler  
Økonomi/ 
parsimoni 
Rettskaffenhet 

Tjenester til 
den enkelte 
borger i sine 
ulike roller  
Respekt for 
individet 
Responstid 
Virkningsgrad 
Effektivitet 

Rettferdighet 
Likebehandling 
og lik tilgang 
Respekt for den 
enkelte 
innbygger 
Rettsikkerhet 
Beskytte 
innbyggernes 
sikkerhet 
Ansvarlighet for 
offentligheten 

Telefon Oversiktlig 
informasjon på 
display 
Bedre 
dokumentasjon og 
logg 
Styring av alarmer 
Bedre oversikt over 
alarmer og ansatte 

Ansvar til 
borgerne 
Riktig bruk av 
offentlige midler 
Effektiv bruk av 
offentlige midler 
Integritet og 
ærlighet  
Økonomi/ 
parsimoni 
Rettskaffenhet 

Tjenester til 
den enkelte 
borger i sine 
ulike roller  
Respekt for 
individet 
Responstid 
Virkningsgrad 
Effektivitet 

Rettferdighet 
Likebehandling 
og lik tilgang 
Respekt for den 
enkelte 
innbygger 
Rettsikkerhet 
Beskytte 
innbyggernes 
sikkerhet 
Ansvarlighet for 
offentligheten 

Adgangskontroll Sikkerhet Ansvar til 
borgerne 
Riktig bruk av 
offentlige midler 
At loven følges 
Integritet og 
ærlighet  
Rettskaffenhet 

Respekt for 
individet 

Rettferdighet 
Likebehandling 
og lik tilgang 
Respekt for den 
enkelte 
innbygger 
Rettsikkerhet 
Beskytte 
innbyggernes 
sikkerhet 
Ansvarlighet for 
offentligheten 
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Toveis “fallalarm» Få kontakt med 
personen 
Vurdere 
alvorlighetsgrad, 
mindre stress 

Ansvar til 
borgerne 
Riktig bruk av 
offentlige midler 
At loven følges 
Rettskaffenhet 

Tjenester til 
den enkelte 
borger i sine 
ulike roller  
Respekt for 
individet 
Responstid 
Virkningsgrad 
Effektivitet 

Rettferdighet 
Likebehandling 
og lik tilgang 
Respekt for den 
enkelte 
innbygger 
Beskytte 
innbyggernes 
sikkerhet 
Ansvarlighet for 
offentligheten 
Høre på 
innbyggerne 

Trygghetsalarm Økt trygghet og 
sikkerhet 
Redusert tilkalling 
Roligere 
Redusert 
responstid 

Ansvar til 
borgerne 
Riktig bruk av 
offentlige midler 
At loven følges 
Effektiv bruk av 
offentlige midler  
Økonomi/ 
parsimoni 
Rettskaffenhet 

Tjenester til 
den enkelte 
borger i sine 
ulike roller  
Respekt for 
individet 
Responstid 
Virkningsgrad 
Effektivitet 

Rettferdighet 
Likebehandling 
og lik tilgang 
Respekt for den 
enkelte 
innbygger 
Beskytte 
innbyggernes 
sikkerhet 
Ansvarlighet for 
offentligheten 

GPS (ansatte) Vite hvor ansatte 
er 
Raskere assistanse 

Ansvar til 
borgerne 
Riktig bruk av 
offentlige midler 
Integritet og 
ærlighet 
Rettskaffenhet 

Tjenester til 
den enkelte 
borger i sine 
ulike roller  
Respekt for 
individet 
Responstid 
Virkningsgrad 
Effektivitet 

Rettferdighet 
Likebehandling 
og lik tilgang 
Respekt for den 
enkelte 
innbygger 
Beskytte 
innbyggernes 
sikkerhet 
Ansvarlighet for 
offentligheten 

Døralarm Økt trygghet og 
sikkerhet 
Bo lengre hjemme 
Redusere antall 
tilsyn 

Ansvar til 
borgerne 
Riktig bruk av 
offentlige midler 
At loven følges 
Effektiv bruk av 
offentlige midler  
Økonomi/ 
parsimoni 
Rettskaffenhet 

Tjenester til 
den enkelte 
borger i sine 
ulike roller  
Respekt for 
individet 
Responstid 
Virkningsgrad 
Effektivitet 

Rettferdighet 
Likebehandling 
og lik tilgang 
Respekt for den 
enkelte 
innbygger 
Beskytte 
innbyggernes 
sikkerhet 
Ansvarlighet for 
offentligheten 

 

Vi har bidratt til å definere på hvilke effekter som oppstår som følge av ulike typer 

velferdsteknologi og hvordan effektene kan påvirke offentlige verdier. Men som vi har sett 



Analyse og diskusjon 

 

 

66 
 

innledningsvis er det utfordringer forbundet med å hente ut effektene. Derfor skal vi vise 

hvordan gevinstrealiseringsaktiviteter kan bidra til å løse dette problemet. 

5.3 GEVINSTREALISERINGSPROSESSEN I VELFERDSTEKNOLOGIPROSJEKTER 
To av casene sier at de benytter gevinstrealisering og Lyngdalsmodellen. I case C sier de ikke 

at de benytter gevinstrealisering, men det er likevel store likheter i måten de jobber på og 

aktivitetene de bruker. Aktiviteter relatert til å identifisere mål og å bruke måleindikatorer 

for kontrollere og oppnå effekter er benyttet i alle casene. Vi mener derfor at casene kan 

sammenlignes innenfor emnet gevinstrealisering. Vi vil derfor benytte modellen til Ward & 

Daniel for å gå gjennom hvert steg av gevinstrealiseringsprosessen. 

5.3.1 Identifisering og strukturering av gevinster 

Den første fasen som gjøres i gevinstrealisering er å identifisere og strukturere gevinstene. 

Alle prosjektene begynte å identifisere gevinstene i forhold til behovet som skulle dekkes. 

Det ble gjort fra forskjellige interessenter for å dekke behovene for de det gjelder. Det 

kartlegges først hvordan dagens situasjon, og deretter hvordan den kan forbedres og 

gevinstene som kan oppnås. Det ble da omformet til en gevinstplan i Lyngdals tilfelle og en 

liste over behov og verdier i Kristiansands tilfelle.  

Det å lage en slik plan innebærer at flere involveres i grupper over flere gevinstmøter og 

dermed forbedres gevinstplanen kontinuerlig, slik at alle behovene kommer fram. De første 

møtene handler om å kartlegge dagens situasjon og hvordan den kan forbedres. Det bidrar 

til å bevisstgjøre de involverte om veien videre for å kunne oppnå gevinstene. Videre 

arbeides det med å finne konkrete forbedringsmuligheter og sette opp hvilke gevinster som 

forventes. Denne prosessen danner grunnlaget for utformingen av en gevinstplan. I Lyngdal 

var de ansatte sentrale i utformingen av planen på grunn av deres kjennskap til behovene 

som måtte dekkes.  

«Det er de ansatte som er spesialistene i forhold til alarmbruk og 

bruksområder» (hovedtillitsvalgt, Lyngdal). 

I Kristiansand var også flere interessenter med på utformingen av behovet og verdiene slik at 

alles behov skulle bli ivaretatt både for brukere og kommunen. Velferdsteknologiprosjekter 

kan være innovasjonsprosjekter som er tilfellet i Kristiansand. Det innebærer ofte en ny 

måte å tenke på som er avhengig av samspillet mellom teknologien i seg selv, kompetansen 

og evnen til organisasjonen for å kunne utnytte potensialet (Peppard et al., 2007). Etter at 

behovet er definert ser de etter hvilke løsninger som kan være aktuelle. En utfordring er at 

organisasjonen fokusere mer på hva teknologien kan gjøre, og ikke hva som må gjøres for å 

kunne utnyttet teknologien (Peppard et al., 2007). Dermed kan endringene som følge av 

gevinstene være uklare. 

I de tre prosjektene har behovene vært klart definert og det rapporteres om lite utfordringer 

med å definere hvilke gevinster de ønsker å oppnå, noe som tyder på at begge 

fremgangsmåtene har vært fornuftig. 
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5.3.2 Planlegging av gevinstrealisering 

Denne fasen bidrar videre til gevinstrealiseringsplanen eller gevinstplanen med en 

fullstendig beskrivelse av gevinster og endringene som skal gjennomføres. For å gjøre dette 

settes det opp måleindikatorer og forventede verdier som hver gevinst gir. Dette gir kriterier 

for å si noe om prosjektene er vellykket. For å oppnå eierskap er det viktig at det blir tildelt 

ansvar for å følge opp gevinstene og alle endringer, slik at noen kan ta tak i dette og gjøre 

nødvendige justeringer for å sikre at disse blir oppnådd senere. 

Gevinstplan 

Det ble satt opp mer detaljer over hvilke områder som ble endret og hvilke gevinster det ville 

gi. Områdene hvor endringene forekommer blir beskrevet detaljert i et skjema, også kalt 

gevinstplan. Skjemaet beskriver detaljer rundt effektmålene, indikatorer, målemetoden, 

gevinstene og forslag til resultat (Hellang & Havaas, 2012). Effektmål handler om hva man vil 

skal skje når ting gjøres annerledes og indikatorene forklarer hvordan endringene kan sees. 

Målemetoden forklarer hvordan endringene kan måles og hvilke gevinster som er mest 

aktuelle som følge av endringene. Til slutt beskrives forslag til resultatet, som går ut på 

hvordan gevinstene kan omsettes. 

«Viktig at de ansatte ser skjemaet hele tiden og at de kan reflektere over det 

som står der» (fagutvikler, Lyngdal). 

Ansvaret for å følge opp gevinstene er ifølge fagutvikler satt til enhetsleder, og 

avdelingsledere er ansvarlig for at dette blir fulgt opp for sine ansatte. Men siden denne type 

prosjekter ofte involverer flere deler av kommunen er det å definere ansvaret viktig. I case A 

har de laget ansvarskart og definert ulike roller, og i de andre casene har det også vært 

fordelt ansvar på forskjellige områder. Men dette er en viktig faktor som kan få enda større 

fokus. Det at hver enkelt gevinst og endring har en definert ansvarsperson som tar hånd om 

det og kan ta eventuelle problemer videre. 

Derfor bør ikke en person sitte på ansvaret for alle eller store deler av gevinstene, eller at 

det er mange som sitter på ansvaret for den samme gevinsten. Det vil gjøre det vanskelig å 

finne tid til å følge alt opp, eller at det er uklart hvem som skal følge ting opp. Derfor er det 

bedre om dette fordeles, slik at hver person sitter med et reelt eierskap og ansvar for å måle 

og følge opp enkeltgevinster på en gode måte.  

5.3.3 Gjennomføring av gevinstrealiseringsplanen 

Denne fasen handler i hovedsak om å gjennomføre gevinstplanen, hvor det fokuseres på de 

oppsatte målsetningene for prosjektet. For å kunne oppnå det forventede resultatet blir det 

foretatt målinger og justeringer. Dermed kan fremgangen vurderes opp mot planen slik at 

progresjonen overvåkes og justeres dersom det er behov for det. 

Både case A og B var i denne fasen da vi avsluttet våre intervjuer. De har derfor ikke 

påbegynt måling før alarmene har vært i drift en tid. I case C har de underveis målt antall 

tilsyn, leteaksjoner og utsettelse av sykehjemsplass, noe de har tatt med seg videre i fasen 

gjennomgang og evaluering. Alle casene har beskrevet hva de skal måle og tatt med noen 

måleindikatorer. 
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Tiltak for å oppnå gevinstene er annen del av gjennomføringen. I dokumentasjonen på 

casene har dette blitt beskrevet i varierende grad. Dersom prosjektet innebærer endringer 

er dette planlagt sammen med de ansatte, slik at det skal være klart for alle hvordan de skal 

utføre oppgavene. Dette kan også knyttes opp mot risikovurderinger som har blitt 

gjennomført. Men det vil alltid være rom for forbedring i forhold til å forutse hvilke 

utfordringer som kommer. 

I case C ble det ikke fortalt om noen store endringer gjennomført underveis i prosjektet. Det 

var små justeringer som for eksempel justeringer etter bruksmønster. Som når alarmen ble 

skrudd på om kvelden, og hvor lang tid det gikk fra døren ble åpnet til natt-tjenesten rykket 

ut. For å redusere unødvendige tilsyn dersom brukeren returner på egenhånd etter kort tid.  

I gjennomføringen spiller det også stor rolle hvor godt man har planlagt ting i forhold til 

risiko og hvordan avvik skal håndteres. I case A så vi tydelig at egne krav til funksjonalitet 

øker risikoen i prosjektet. Det ble utført flere endringer i systemene av leverandøren for å 

tilpasse seg ønskene de hadde. De ble fortalt av leverandøren at ting var lett å fikse, når det 

ikke viste seg å fungere så lett som lovet. Dette var en av grunnen til mange forsinkelser. Det 

er derfor viktig at prosjektene følges opp underveis allerede fra starten. Men det har vært 

lite muligheter til å gjøre så mye med problemene underveis da de har vært avhengig av 

leverandøren, som igjen har hatt problemer med infrastrukturen og kablingen i bygningene. 

I case B og C har de valgt enklere teknologi som kan betegnes som hyllevarer, og det er 

derfor mindre risiko og stiller mindre krav til å planlegge uforutsette problemer. Men i 

innovasjonsprosjekt er det ofte problemer med å spesifisere slutten på prosjektet. Det 

kommer av usikkerheten om hvorvidt implementeringen av de nye IT-funksjonene og 

virksomhetsendringene er vellykket (Peppard et al., 2007). 

5.3.4 Gjennomgang og evaluering av resultater 

I denne fasen bekreftes det hvilke gevinster som er oppnådd og identifisert hvilke gevinster 

som ikke har oppnådd målene (Hellang et al., 2012b). For gevinstene som ikke er oppnådd vil 

det bli opprettet tiltak slik at de kan oppnås eller justeres, eventuelt i fremtidige prosjekter. 

Med å gjøre denne fasen vil man oppnå lærdom til fremtidige prosjekter og styringen av 

gevinstene kan forbedres. Utfordringen er at prosjektet ikke følges tilstrekkelig opp etter 

prosjektslutt, og på den måten blir det ikke tilstrekkelig fokus på å hente ut de potensielle 

effektene og fordelene av prosjektet. 

I alle case har de evaluering. Lyngdal pleier å ha møter i etterkant hvor de tar opp hva som 

har foregått, la de ansatte komme med innspill og ta en evaluering av det. Men utenom det 

møte, er det opp til de som skal gjennomføre målinger å følge opp gevinsten. Noe de i case A 

har satt til hver 6 måned etter at alle delene er satt i drift. 

«Vi har planlagt å ha evalueringsmøte og skrive ting ned, som jeg skal 

samarbeide med fagutvikler om. Men akkurat nøyaktig når har ikke vi 

planlagt ennå» (enhetsleder, Lyngdal). 

I Kristiansand har de også hatt flere evalueringer underveis, og delt inn prosjektperioden i to 

faser. Etter første fase kom de fram til at det var noe de ville teste ut videre. Etter de to 
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prosjektperiodene hvor døralarmene ble testet, ble det besluttet å arbeide videre med å 

lage rutiner på dette. I tillegg til å arbeide med juridiske forhold og vilkår for tildeling av 

døralarm. Noe som ble fullført november 2012. For å kunne ta avgjørelsene rundt dette har 

det blitt målt resultater, slik at det finnes grunnlag for å vurdere døralarmen. Dette gjelder 

blant annet måleindikatorene som vi har presentert tidligere. Resultat ble redusert antall 

tilsyn, utsatt sykehjemsplass med flere måneder for flere av brukerne og ingen leteaksjoner i 

prosjektperioden. Erfaringene ble tatt med inn i nytt prosjekt som på sikt vil bidra til ny 

praksis for hjemmeboende med demenslidelser. 

5.3.5 Potensial for ytterligere gevinster 

Det siste steget i modellen til Ward & Daniel handler om å vurdere hvilke ytterlige 

forbedringer som kan gjøres. Viksomhetsendringene som er utført kan bidra til å identifisere 

og iverksette ytterlige tiltak og forbedringer, og i tillegg identifisere andre gevinster i 

fremtidige IT-investeringer  

I forhold til de 3 ulike prosjektene vi har fulgt er det kun Kristiansand som nærmer seg dette 

steget. De andre casene har ikke kommet like langt i gjennomføringen av prosjektene. 

Dersom man tar døralarmen som et eksempel, var dette et innovasjonsprosjekt. Dermed må 

ta en runde til, eller kanskje to før vi får ny praksis. Dette illustreres med bruk av veikart for 

innovasjon av velferdsteknologi, som er et verktøy laget for å hjelpe kommunene med denne 

type prosjekter. De anbefaler å ta i bruk følgende faser (Grut et al., 2013): 

 Før du starter 

 Kartlegging 

 Utvikling 

 Utprøving 

 Evaluering 

I før du starter må det klargjøres ønsker, mål og behov for kommunen som leder til en 

kartlegging av veien videre for å kunne oppnå ønskede mål. Utvikling, utprøving og 

evaluering er en gjentagende prosessløp som skal bidra til en ny praksis, som igjen kan 

forbedres ved kjøre prosessene på nytt med nye erfaringer (Grut et al., 2013). 

Dersom vi går tilbake til døralarmene er status at de ikke har blitt tatt med i tilbudet i dag, og 

kun en person av de som var med i prosjektet har fortsatt døralarmen. Men døralarmene 

bidrar til informasjon som kan vurderes og på sikt danne ny praksis. Det innebærer at man 

tar erfaringene inn i et nytt prosjekt på varsling og lokaliseringsteknologi. Det bidrar med 

informasjon i første fase i forhold til behovskartlegging og en erfaringsinnhenting. Deretter 

kan det bli gjort justeringer og vurdert annen teknologi som for eksempel GPS. Videre blir 

det prøv ut igjen, og kanskje blir døralarmene del av ny praksis. Dette illustrerer bruk av 

veikartet, men det er også noe som passer sammen med gevinstrealiseringsmodellen til 

Ward & Daniel. Den viser hvor nødvendig det er å ta med målinger i utprøvinger og bruke 

evaluering til å finne nye måter å hente ut gevinster på. 
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5.4 FORDELER MED GEVINSTREALISERING I VELFERDSTEKNOLOGIPROSJEKTER 
I denne delen vil vi se på hvordan gevinstrealisering bidrar til å løse utfordringer i 

velferdsteknologiprosjekter. Vi har tidligere presentert hvordan gevinstrealiseringsaktiviteter 

kan brukes i denne type prosjekter. Men her vil vi se mer på hvordan gevinstrealisering kan 

benyttes for å bedre oppnå effekter fra velferdsteknologi. Deretter ser vi på hvilke 

suksesskriterier som på generelt grunnlag er viktige å ta hensyn til i 

velferdsteknologiprosjekter for å oppnå suksess, og hvordan gevinstrealisering kan støtte 

noen av dem. 

5.4.1 Hvordan kan gevinstrealisering brukes for å støtte behovene i 

velferdsteknologiprosjekter 

Gevinstrealisering inneholder nyttige verktøy. Metoden som de har tilegnet seg i Lyngdal er 

brukt både i case A og B. Den har vist seg å være nyttig i forhold til å identifisere mulige 

endringer og forbedringer med hjelp fra de ansatte. Samtidig som det involverer de ansatte 

og gjør dem forberedt på endringene som kommer. 

Formålet med gevinstrealisering er å ha fokus på realisering av potensielle gevinster fra IKT 

implementeringer (Peppard et al., 2007). Dersom behovet er dekket fra alle sider vil det 

gjøre at gevinstene blir mer nøyaktige (målbare) og kan følges opp i ettertid. Erfaringer fra 

casene har belyst at behovet bør systematiseres, fordi det gir en oversikt over formålet med 

prosjektet. Når behovet er dekket kan gevinstene kartlegges for å kunne oppnå potensialet. 

Det bidrar til å kunne gjøre gevinstene målbare slik at de kan følges opp i ettertid. 

Støtte for innovasjon og endringer 

Innovasjonsprosjekter er avhengig av samspillet mellom teknologien i seg selv, kompetansen 

og evnen til organisasjonen for å kunne utnytte potensialet (Peppard et al., 2007). 

Velferdsteknologi er en ny måte å tenke på og kan dermed betegnes som innovasjon. 

Dersom gevinstrealisering blir brukt i et velferdsteknologiprosjekt kan det være utfordringer 

rundt identifisering og måling av gevinstene. Fra casene er det erfart at bruk av 

gevinstrealisering i velferdsteknologiprosjekter er krevende når gevinstene skal kartlegges og 

være målbare. 

Måling er viktig for å kunne dokumentere effektene fra velferdsteknologi slik at ledelsen kan 

avgjøre hvordan de skal ta i bruk velferdsteknologi og hvordan dette skal tilpasses 

organisasjons drift og strategi (Glasgow, 2007). I Lyngdalsmodellen illustreres dette med at 

gevinstrealiseringsprosessen bidrar til måling som brukes i rapportering som går til 

virksomhetsledelse og som igjen bidrar til strategi (Hellang & Havaas, 2012). 

I kapittel 2.2.1 pekte vi på flere eksempler på hvorfor organisasjonsendring er en så viktig del 

av velferdsteknologiprosjekter. Derfor er det lurt å fokusere på gevinstene, istedenfor 

teknologien (Ashurst & Hodges, 2010). På denne måten er det lettere å drive med 

måloppnåelse på bakgrunn av de forventede gevinstene og indikatorene som en har definert 

på forhånd. I mange tilfeller er ikke teknologien eller IT-systemene nok til å drive prosjektet 

fremover for å oppnå gevinster alene, men endringene som kommer på bakgrunn av dette 



Analyse og diskusjon 

 

 

71 
 

vil være selve driveren (Dhillon, 2005). Derfor er det viktige å måle endringene slik at kan 

gjøre nødvendige justeringer slik at en oppnår gevinstene.  

Støtte for håndtering av risiko 

Det er likevel en risiko for at de forventede gevinstene ikke er mulig å oppnå, enten at det 

kreves ytterlige justeringer for å få det til, eller at det ikke er mulig å gjennomføre. Derfor er 

risikohåndtering viktig også i velferdsteknologiprosjekter. Ofte oppstår uforutsette hendelser 

i større prosjekter. Problemer oppstår som leverandøren ikke har skyld i, og som kommunen 

selv må finne løsningen på. Derfor er det viktig at man på forhånd har satt seg inn i hvilke 

risikoer som finnes og laget en plan for hvordan dette skal håndteres. Derfor kan en 

risikovurdering gjerne knyttes opp mot hver enkelt gevinst. 

Med det er også behov for vilje til å ta risiko, noe som kan være del av det å drive 

innovasjon, nemlig å ta sjansen på at en ny løsning vil fungere bedre. Dette relaterer seg til å 

være fleksibel og konkurranseevne eller entusiasme for å gjøre endringer. Koblingen er at 

det er vanskelig å forestille seg en innovativ organisasjon uten entusiasme og risiko 

beredskap, og at entusiasme eller risiko beredskap i organisasjoner kan bidrar til innovasjon 

(Jørgensen & Bozeman, 2007). Derfor er risiko beredskap viktig i innovative 

velferdsteknologiprosjekter, og bør derfor knyttes opp til planlegging av hver enkelt gevinst. 

Oppsummering 

Våre funn gir grunnlag for å kunne anbefale bruk av gevinstrealisering i 

velferdsteknologiprosjekter, men det er et stort behov for videre forskning på områdene. 

Det er fremdeles lite empiriske data på hvordan gevinstrealisering bidrar til å realisere 

effekter fra velferdsteknologi. Våre funn beskriver hva som har blitt gjort og hvor 

utfordringene oppstår. Observasjoner av case A viser at det er utfordringer, spesielt i 

implementeringen av et større og mer komplisert velferdsteknologisystem. I de andre 

casene var teknologien mindre og dermed enklere å gjennomføre i forhold til 

gevinstrealisering. Dersom velferdsteknologien er komplisert og består av mange teknologier 

i et system, vil det også påvirke gevinstrealiseringsprosessen.  

I casene kom det fram at systematisering av behovet er essensielt og at målinger er viktig for 

å kunne dokumentere effektene. En forbedringsmulighet er å være tidligere på tiltak for å 

oppnå gevinstene. Dersom tiltak blir gjennomført tidligere, vil det bidra til å kunne ha klare 

retningslinjer for å oppnå en spesifikt gevinst. Det samme gjelder risikovurdering, da det er 

behov for fokus på organisasjonsendringene og de ulike risikoene som kan oppstå. 

I forbindelse med leverandørutfordringene i case A, er det i ettertid enkelt å påpeke at de 

burde planlagt flere tiltak i forhold til å følge opp leverandøren. Deretter tatt høyde for den 

risikoen det har vært i forbindelse med forsinkelser og hvordan konsekvensen av dette kan 

reduseres. 

På tross av problemene, har gevinstrealisering vært en positiv opplevelse i prosjektet og 

vært til hjelp for å definere gevinstene av endringene de har gjennomført. Gevinstplanen har 

vært et nyttig verktøy for innovasjon i de to casene, hvor denne metoden har blitt benyttet. 
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Fordi de har kommet fram til løsninger som er tilpasset deres behov. Det er også positivt at 

de ansatte har fått en bedre forståelse av endringene som kommer. Det gjør at de er mindre 

kritisk til å bli målt på arbeidet de gjør, fordi de ser at det er nødvendig for å oppnå 

resultatene. Dermed har de ansatte gjennom denne læringsprosessen blitt mer positive til 

gevinstrealisering, også til fremtidige prosjekter. 

5.4.2 Hva kan vi lære fra casene som bidrag til fremtidige prosjekter 

I litteraturgjennomgangen kapitel 2.1.3 (se Tabell 1) definerte vi følgende suksesskriterier for 

vellykkede velferdsteknologiprosjekter i forbindelse med smarthusteknologier (Essén & 

Conrick, 2007): 

 Tverrfaglig team 

 Involver ansatte 

 Tilordne ansatte 

 Arbeidsmiljø  

 Balansering 

 Ekstern kommunikasjon 

 Engasjert pådriver og gatekeeper 

 Involvere brukere 

På bakgrunnen av suksesskriteriene og vår forståelse av utfordringer i casene, har vi dannet 

oss et bilde av viktige områder som bør tas hensyn til. Dette kan med fordel gjøres gjennom 

å bruke gevinstrealisering eller annen egnet metode. Vi har identifisert 10 faktorer som vi 

mener det må tas hensyn til i velferdsteknologiprosjekter. 

1. Identifisere pasientens behov og om nødvendig ta med brukere 

2. Ta med de ansatte i prosjektet 

3. Involver de ansatte til rett tid 

4. Løsning og leverandørsamarbeid 

5. Legge til rette kommunikasjon mellom interessentene  

6. Opplæring 

7. Fokus på målsetninger hele tiden 

8. Måling og justering for å oppnå resultater 

9. Kontrollere risiko 

10. Tydelig definert ansvar 

Det første punktet er som vi allerede har vært innom flere ganger, er å identifisere behovet 

til pasienten eller brukeren. Velferdsteknologi og tekniske løsninger er ikke i seg selv målet, 

men å finne løsninger som støtter et bestemt behov. Derfor bør behovet være klart definert 

på forhånd, slik at løsningen tilfredsstiller kravene. Behovene kan gjerne defineres i 

samarbeid mellom flere, for eksempel ansatte, brukere om de er i stand til å bidra, eventuelt 

pårørende, leverandører og eksperter på området. 

Ta med de ansatte handler om å kunne ha utbytte av den kunnskapen som de ansatte har 

opparbeidet seg. Ansatte kan ha unik kunnskap om brukerne fordi de har mye kontakt med 

dem (Essén & Conrick, 2007). I casene erfarte de at ansatte var en viktig bidragsyter til 
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behovet og gevinstene som kunne oppstå. I tillegg ble de ansatte involvert til rett tid, slik at 

de var positive til endringene som skulle skje. De ble tidlig involvert i gevinstrealiserings-

prosessen og samarbeidet om utformingen av gevinstplanen slik at de følte seg involvert. 

Det bidrar til at de ansatte føler eierskap og ansvar for at endringene skal bli vellykket (Essén 

& Conrick, 2007). Men det er også viktig å ikke involvere de ansatte for tidlig slik at 

forventningene bygger seg større enn det løsningene faktisk kan bidra med. 

Løsning og leverandørsamarbeid er også et viktig område som vi ikke har tatt opp i denne 

oppgaven. Men det er en viktig del av prosessen å komme fram til de riktige løsningene. Det 

gjelder spesielt innovasjon: om man skal ta i bruk ny teknologi, integrere flere løsninger eller 

gjennomføre store endringer. Som vi så i case A, er store prosjekter ofte mer utfordrende 

når det skal tilpasses organisasjonen. Derfor er man avhengig av et godt 

leverandørsamarbeid forankret i skriftlig dokumentasjon og kontrakter slik at resultatet 

tilsvarer forventningene. I forhold til å utvikle nye løsninger og teknologi er også 

leverandørsamarbeid sentralt. Det bør se på områder innenfor offentlig-privat innovasjon 

(OPI) og innovasjonssamarbeid for å danne grunnlaget for denne type prosjekter (Bang-

Olsen, 2012). 

Legge til rette for kommunikasjon mellom interessentene bidrar til at behovet blir bedre 

dekket. Eksterne interessenter vil kunne bidra med innspill og erfaringer (Essén & Conrick, 

2007) og interne kan bidra med å belyse hvilke behov som er viktig å tenke på. Fra casene 

var interessentene sentrale i gjennomføringen av hele gevinstrealiseringsprosessen. De 

tilførte innspill til hvilke problemområder som bør tenkes gjennom og mulige løsninger som 

de ønsket. Det er derfor viktig å legge til rette for samarbeid og kommunikasjon på tvers av 

ledelse, prosjektgruppe, forskjellige avdelinger i kommunen og leverandøren slik at 

informasjonen kommer fram. Samtidig som det må gjøres på en effektiv måte som sikrer 

fremgang i prosjektet. 

Opplæring er essensielt når et nytt system skal tas i bruk. Dersom ikke det blir gitt god nok 

opplæring, vil det gjøre at systemet ikke blir utnyttet til sitt potensial. Grundig opplæring vil 

bidra til å forbedre kompetansen til brukerne av systemet og det vil igjen gi utbytte til andre 

personer som skal bruke systemet (Dahl & Fossum, 2012). Erfaringene fra casene var at 

kompliserte systemer krever mer omfattende gjennomgang og opplæring fra leverandøren 

til superbrukerne. Superbrukerne lærer deretter videre systemet til de andre brukerne, og 

det er derfor viktig at de har innsikt i systemet før det settes i drift. Enkel teknologi som for 

eksempel trygghetsalarm, krever mindre opplæring og gjøre at flere av de ansatte forstår 

hvordan teknologien skal brukes.  

Med fokus på målsetninger hele tiden, mener vi at det er behov for å definere målsetninger 

så tidlig som mulig. I tillegg at man bruker disse underveis i prosjektet for å holde rett fokus 

på hva en skal endre, hvordan det skal endres og hvordan man skal kunne måle endringene. 

Dette kan gjøres med en gevinstplan slik som i case A og B. Eller man kan bruke andre 

metoder som fungerer for organisasjonen, som for eksempel liste over verdier og 

måleindikatorer brukt i case C. 
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Måling og justering må gjøres for å oppnå resultater. Det betyr at man må måle for å få 

resultater, og ha muligheten til å utføre justering slik at gevinstene oppnås. Justering etter 

gevinstplanen er viktig i gevinstrealisering. I case A og B vil de følge nøye med når alt er i drift 

og gjøre tiltak dersom nødvendig. I case C fulgte de med på døralarmene og gjorde små 

justeringer underveis. Resultatene fra målingene er viktig for å ta avgjørelser i fremover i tid.  

Kontrollere risiko handler om utføre risikoanalyse slik at det kan planlegges tiltak for å 

minimere skadevirkning av risikoen. I case A er det gjennomført risikoanalyse, men det var 

enkelte risikoer som de ikke forutså hvor stor konsekvensen kom til å bli. For eksempel 

problemene leverandøren hadde med å fullføre implementeringen. I case B var det 

gjennomført risikoanalyse for både organisasjonen og teknologien. Analysen belyste hvor 

det var nødvendig med tiltak for å løse risikoen, men det ble ikke funnet noen alvorlige 

risikoer. I case C var det gjort risikoanalyse med hva som skulle endres og hvilken teknologi 

som skulle velges. Erfaringer fra casene har belyst hvor viktig det er å gjøre risikoanalyser i 

starten av prosjekter. Fordi analysen bidrar til å kunne kontrollere risikoen og dermed kan 

man unngå eller redusere konsekvensen av uventede problemer. 

Tydelig definert ansvar bidrar til at de involverte i prosjektet vet hvem som har ansvar for 

hva. I case A var det mange involverte fordi det var et stort prosjekt og dermed et mer 

fragmentert ansvar. I de andre casene var det mindre prosjekter og dermed var det enklere 

å delegere ansvaret. Erfaringene viser at tydelig definert ansvar er viktig for å kunne holde 

oversikt over hvem som skal gjøre hva, og dermed redusere sannsynligheten for problemer. I 

gevinstrealisering er ansvar og eierskap viktig. Både i forbindelse med kartlegging av 

gevinster, og kanskje enda viktigere i forbindelse med målinger av gevinstene, for at det skal 

være mulig å hente ut gevinsten når prosjektet settes i drift. 
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6 KONKLUSJON 

Vi har gjennom litteraturstudier og intervjuer, undersøkt behovet for å systematisk hente ut 

effekter fra velferdsteknologi gjennom måling og gevinster for å oppnå resultater. Formålet 

med oppgaven er å besvare følgende problemstilling, som et bidrag til fremtidige prosjekter 

på området: «Hvordan realisere effekter fra velferdsteknologi?». 

Studien viser hvordan velferdsteknologiprosjekter tar i bruk metoder for å styre prosjektene, 

og for å oppnå resultater og ta avgjørelser omkring dette. Gevinstrealisering danner det 

teoretiske grunnlaget for den metodiske tilnærmingen som de bruker for å definere 

gevinster, måling og realisering av gevinstene. Vi har hentet inn erfaringer fra to prosjekter 

som sier at de bruker gevinstrealisering og et siste som bruker et annen metode, men hvor 

verdier og målinger har vært sentralt i prosjektet. 

Hvilke effekter oppstår som følge av ulike typer velferdsteknologi? 

I vårt studie har vi gjennom casene, funnet flere effekter som oppstår fra velferdsteknologi. 

Effektene har vi delt i to kategorier for å få en enklere oversikt: interne effekter og 

brukereffekter. En brukereffekt er en effekt som brukeren selv vil kunne oppleve, og en 

veldig vanlig effekt er økt trygghet og sikkerhet for brukeren. En intern effekt er en effekt 

som kommunen vil ha større utbytte av og som kan føre til besparelser for kommunen. Et 

eksempel på en intern effekt kan være at en eldre person kan få bo lengre i sitt eget hjem. 

Noe som vil føre til utsettelse av sykehjemsplass og dermed redusering av kostnader. For en 

oversikt over effektene fra velferdsteknologiene i casene se Tabell 10 på s. 60. 

Hvordan kan velferdsteknologi knyttes opp mot offentlige verdier? 

Vi har koblet effektene fra ulike velferdsteknologier i forhold til hvilke offentlige verdier som 

blir påvirket. Fordi verdiene er viktige bidragsytere for å få økt fokus og satsing på 

velferdsteknologi. Offentlige verdier vil bidra til å kunne identifisere og realiser potensielle 

gevinster som oppstår fra et offentlig perspektiv. Med hjelp av et rammeverk (Bannister & 

Connolly, 2014), sammenlignet vi hvilke offentlige verdier som ble oppfylt av effektene fra 

velferdsteknologi. Utfordringene med å ta i bruk et slikt rammeverk er at noen av verdiene 

blir oppfylt indirekte og dermed er det en bi-effekt som gjør at endringer på verdiene 

oppstår. For en oversikt over verdiene fra velferdsteknologiene i casene se Tabell 11 på s. 63.  

Hva gjøres for å oppnå effekter med velferdsteknologi? 

I velferdsteknologiprosjektene ble gevinstrealisering brukt for å realisere gevinstene. Med 

modellen til Ward & Daniel forklarer vi de ulike stegene som casene som gjennomgikk. 

Modellen begynner med å identifisering og planlegging av gevinstene. Videre gjennomføres 

planen og evalueres etterpå. Deretter kartlegges det for ytterligere gevinster som kan 

oppstå i fremtidige prosjekter. Dersom gevinstrealisering blir brukt i 

velferdsteknologiprosjekter vil det øke potensialet for å kunne realisere gevinstene. 

I casene ble det beskrevet hva de hadde gjort, hva som hadde fungert og hvilke utfordringer 

som hadde oppstått. Gevinstplanen har fungert, og utarbeidelse av gevinstene med 
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utgangspunkt i behov har ført til innovasjon. I to av casene gjenstår måling og oppfølging for 

å kunne dokumentere hvilke gevinster som er blitt realisert. På grunn av at det er pågående 

prosjekter, og at det ene har støtt på problemer i forbindelse med løsningen og leverandør. I 

det tredje case har målinger blitt utført. Det har gitt resultater som er nyttig informasjon i 

evaluering og videre planlegging. 

Hvordan bidrar gevinstrealisering til å oppnå effekter med velferdsteknologi? 

Gevinstrealisering bidrar til å gi økt fokus på å realisere gevinstene som kan oppstå av ulike 

velferdsteknologier. Gjennom vår oppfatning og inntrykk fra casene er det noen 

forbedringsmuligheter i de ulike stegene. Behovet bør systematiseres for å kunne dekke 

utfordringen fra flere sier, og utnytte alle effektene teknologien gir. Velferdsteknologi kan 

anses som innovativ teknologi. Dermed kan det være utfordrende å identifisere og gjøre 

målinger av gevinster i denne typen teknologi. 

I tillegg kan det være risiko for at de forventede gevinstene ikke er mulig å oppnå. Det må 

dermed gjøres tiltak for å oppnå gevinstene. Derfor er det sentralt å kontrollere 

progresjonen gjennom å måle endringene og deretter gjøre nødvendige justering.  

Suksesskriteriene til Essén & Conrick (2007) og våre oppfatninger, har bidratt til å utforme 

noen faktorer som bør tas hensyn til i velferdsteknologiprosjekter. Faktorene kan bli brukt 

gjennom gevinstrealisering og dermed være med på å forbedre de utfordringene som finnes. 

Derfor har vi laget en liste med faktorer for velferdsteknologiprosjekter delvis basert på 

litteratur og funn fra case (se kap. 5.4.2 på s. 72). 

Hvordan realisere effekter fra velferdsteknologi? 

Gevinstrealisering kan gi positive bidrag til denne type prosjekter. Fordi det er til hjelp for 

innovasjon og identifisering av gevinster, på bakgrunn av behov og mål som settes i 

organisasjonen. Det motiverer de ansatte til å få en bedre forståelse av endringene som 

kommer, og det bidrar til å ansvarliggjøring oppfølging av gevinstene. Gode gevinstplaner og 

tiltak for å oppnå gevinstene, bidrar til god måloppnåelse som muliggjør mer effektiv bruk av 

teknologien som anskaffes. Gevinstrealisering har bidratt med positive effekter internt i 

forbindelse med effektivisering. Samtidig som det har vist seg nyttig for å dekke brukernes 

behov for trygghet og sikkerhet. 

Det er likevel flere muligheter til forbedringer innenfor feltet. Tiltak og risikovurdering bør 

vektlegges enda tydeligere i denne konteksten, for å minimalisere konsekvensen av 

uforutsette problemer. I tillegg kan velferdsteknologi bestå av mange teknologier i et 

system, og kan dermed være utfordrende i implementeringsfasen. Våre funn gir grunnlag for 

å kunne anbefale bruk av gevinstrealisering i velferdsteknologiprosjekter, men det er et stort 

behov for videre forskning på feltet. 

6.1 BEGRENSNINGER I STUDIEN 
På grunn av at dette er et tidsbegrenset studie, har det vært begrensninger knyttet til 

casene. Vi har kun hatt tre caser som har flere likheter og dekker kun et begrenset felt av 
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velferdsteknologien. Noe som gjør det vanskelig å generalisere til et bredere felt og det var 

heller ikke målet med denne studien. Prosjektene er forskjellig i natur på grunn av ulike 

teknologier, organisasjonskultur og måte å jobbe på i kommunene. Men det er likheter i 

måten de jobber på, og felles utfordringer som kan være relevant for andre kommuner. 

Det at to av casene er pågående og ikke ble ferdigstilt innenfor denne tidsperioden er også 

en begrensning. På grunn av at vi ikke har kunnet bevise hvilke effekter som ikke bare er 

forventet, men faktisk oppnådd med et målbart resultat.  

Med dette har vi gått i dybden på hva de konkret har gjort, og det er opp til videre forskning 

å finne sammenhengen og generalisere til bredden. Når det kommer til bruk av 

gevinstrealisering og måloppnåelse i velferdsteknologiprosjekter. 

6.2 BIDRAG TIL PRAKSIS 
Våre funn viser at gevinstrealisering fungerer i denne typen prosjekter, og kan anbefales for 

andre kommuner og institusjoner som skal ta i bruk velferdsteknologi. Det har belyst 

områder og valg som må tas i forbindelse med gevinstrealisering i velferdsteknologi-

prosjekter. Studien har identifisert hvilke gevinster som kan forventes av ulike typer 

velferdsteknologi, som også bidrar med argumentasjon til å ta avgjørelser eller videre 

satsing.  

Vi har bekreftet at god bruk av gevinstrealisering inneholder elementer som gevinstplan, 

tiltak, ansvarskart og risikoanalyse. Deretter fokus på å ha en plan over måling og evaluering 

for å kunne dokumentere oppnåelsen av gevinstene. En viktig del av dette er å planlegge 

tiltak for å oppnå målsetningene. I tillegg til en god prosess, som fører til at konkrete 

målsetninger oppnås. Noe som man må ta hensyn til gjennom hele prosjektet med måling, 

evaluering og justering. 

6.3 BIDRAG TIL FORSKNINGSLITTERATUREN 
Vi har undersøkt hvordan gevinstrealisering blir benyttet i denne konteksten og studert 

dette i lys av eksisterende litteratur. Som presiserer hvor viktig måling er i slike prosjekter for 

å skape suksess (Glasgow, 2007; Stroetmann et al., 2005). Vi har undersøkt utfordringene de 

har hatt og hvordan gevinstrealisering har bidratt til å systematisere prosessen i 

velferdsteknologiprosjekter, også i forhold til innovasjon og organisasjonsendringer. 

Det er usikkert hvilke effekter som man kan forvente fra velferdsteknologi. Vi har dermed 

bidratt med en oversikt over funn som andre kan validere og konseptualisere videre. Blant 

annet fordi vi har begynt arbeidet med å koble effekter til offentlig verdier. 

Dermed er vårt største bidrag empiriske erfaringsdata, som det er lite av på dette feltet. 

Både i forhold til å dokumentere effekter fra velferdsteknologi, og erfaring med bruk av 

gevinstrealiseringsmetoder i denne type prosjekter. Dermed har vi gjennom litteratur og 

erfaringer fra casene, bidratt til å identifisere områder i praksis som trenger mer forskning 

og forbedringer. 



Konklusjon 

 

 

78 
 

6.4 ANBEFALINGER FOR VIDERE FORSKNING  
Til videre forskning vil vi påstå at det finnes behov for et bredere studie på hvilke effekter 

som oppstår fra ulike typer velferdsteknologi, og at det utvikles rammeverk for å måle 

effektene. Det kan være måleindikatorer som vil være til hjelp i gevinstrealiseringsprosessen 

i denne type prosjekter. 

Etterhvert som flere nye og sammensatte velferdsteknologiprosjekter begynner å komme i 

drift, vil vi også argumentere for at det gjøres casestudier på dette for å avdekke effektene 

fra denne type teknologi, og da spesielt opp mot kostnadseffektivitet. Som er en viktig faktor 

for å satse på denne type teknologi. En annet område som kunne trenge videre forskning er 

å konseptualisere effektene fra velferdsteknologi, uten å knytte dette opp til bestemte typer 

teknologi, for så å knytte dette opp til verdier.  

Til sist vil vi anbefale videre forskning rundt utfordringer og risikoer som kan oppstå i denne 

type prosjekter. Dette er noe kommunene har behov for å vite, slik at de skal kunne ta 

sjansen på å investere og innovere med velferdsteknologi. Mange av kommunene har ikke 

mulighet til å ta større risikoer, eller mangler ressurser for å imøtekomme risikoene som 

finnes. Dette kan gjerne settes i sammenheng med gevinstrealisering med at 

risikovurderinger knyttes opp til planleggingen av gevinstene. 
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EKSEMPEL PÅ EN INTERVJUGUIDE 

Sted:  

Tid:  

Innkalt til møtet: 

 

Tema: Nytt alarmsystem 

Introduksjon 

 Lydopptak 

 Presentere oppgaven og formålet. 

o Hvordan realisere effekter fra velferdsteknologi? 

Personinformasjon 

 Stilling? 

 Hvor lenge? 

 Rolle i prosjektet (Nytt alarmsystem)? 

Beslutningsgrunnlag 

 Hvorfor gjør dere dette? 

 Hvordan blir det annerledes? 

 Kort fortalt, hvordan fungerer det nye alarmsystemet? 

 Hvordan har arbeidsdagen for de ansatte blitt påvirket av alarmsystemet? 

o Hva synes de ansatte og pasientene om det nye systemet? 

 Hvilke effekter/mål forventet dere at alarmsystemet skulle få? 

 Er det realistiske, gode mål? 

 Ting som ikke har gått som planlagt? 

o Håndtering? 

 Noen kalkulerte risikoer har dere tatt med? Betydning? 

Prosjektforløpet 

 Når startet dere prosjektet? 

 Hvor mange personer er involvert i prosjektet? 

o Hvem tar de viktige avgjørelsene? 

 Når skal alt være ferdig installert? 

Resultat (Endringer, effekter...) 

 Hvilke effekter har dere oppnådd til nå? 

 Hvilke effekter forventer dere å oppnå i fremtiden? 

o Hva mener de ansatte? 
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o Hva mener pasientene? 

 Hvilke positive effekter opplever pasientene? 

 Hva slags negative effekter har dere opplevd? 

 Noen problemer med alarmsystemet? 

 Noen uventet fordeler som har oppstått? 

 Bidrar dette prosjektet til vesentlige innsparinger av ressurser/kostnader? 

 Har arbeidsdagen blitt mer effektiv? 

 Hva gjøres for å følge opp prosjektet? 

 Hva gjøres for å dokumentere effektene? 

 Andre ting som gjerne skulle vært med? 

Gevinstrealisering 

 Har dere tenkt å måle? 

o Målbarhet? 

 Realisme i estimatene? 

 Prosessen i dette prosjektet: Konkret hva har dere gjort? 

 Nytteverdi, bidrar dette til bedre måloppnåelse? 

 Hva betyr/brukes gevinsten til? 

 Hvordan måles disse effektene? 

 Tok dere i bruk noe verktøy for å planlegge gevinstene? 

o (Gevinstrealiseringsboken, KommIT kokeboken, e.l.) 

 Har de forventede gevinstene blitt oppnådd? 

 Når forventer dere å oppnå de første gevinstene? 

 Hvem har ansvar for at gevinstene oppnås?  

Refleksjon 

 Hva kunne vært gjort annerledes? 

 Noen uventet utfordringer som oppsto under prosjektet? 

 Vil dere anbefale andre å gå til anskaffelse av alarmsystemet? 

o Fornøyd med tilgang på leverandører? 

o Noen utfordringer med leverandørene? Samarbeid? 

 Stor variasjon i prisen mellom leverandørene? 

 Fornøyd med den tekniske løsningen? 

 Noe som kunne vært bedre? 

 Mye opplæring som trenges hos de ansatte? 

 Hvor mye av prosjekts budsjettet går til henholdsvis innkjøp, installasjon eller 

opplæring? 

Generelt om kommunen og satsingen på velferdsteknologi 

 Hva slags andre planer har kommunen i fremtiden? 

 Hvilke andre typer velferdsteknologier skal installeres andre steder i Lyngdal? 

 Hva slags holdninger har kommunen til velferdsteknologi? 
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o Er ledere, rådmann/folkevalgte positive til prosjektene? 

o Er de innforstått med fordelene og gevinstene som velferdsteknologi bidrar 

til? 

o Har de ytret noen bekymringer? 

 Ansattes (hjelpepleiere og sykepleiere) holdninger til dette? 

 Pasienters holdninger?  
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MØTELOGG 

ID Når Hvem Hva 

01 24. oktober 2013 Fagutvikler/ prosjektleder, 
Lyngdal 
Prosjektleder IT, Helsenettverk 
Lister, Flekkefjord 

1,5 time møte inkl. omvisning i 
teknologihuset  

02 12. desember 
2013 

Prosjektleder for eHelse og 
velferdsteknologi, Kristiansand 

2 timer møte inkl. omvisning i 
mulighetsrommet og 
presentasjon fra andre 
masterstudenter 

03 23. januar 2014 Avdelingsleder, Lyngdal 30 min møte generelt om deres 
prosjekter 

04 27. januar 2014 Fagutvikler, Lyngdal 15 min diskusjon (telefon) om 
ulike case. 

05 6. februar 2014 Enhetsleder, Lyngdal 
 

Intervju 45 min om alarmsystem 
og smarte dører 

06 10. februar 2014 Fagutvikler, Lyngdal 30 min intervju (telefon) om 
alarmsystem og smarte dører 
angående prosjektforløp, 
forventede effekter og gevinster 
I tillegg generelt om 
velferdsteknologi 

07 18. februar 2014 Omsorgsteknikker/amb. 
vaktmester, Lyngdal 
Avdelingsleder, Lyngdal 
Fagutvikler, Lyngdal 

30 min intervju + 45 min 
intervju, demo dementstol + 10 
min prat med fagutvikler 

08 4. mars 2014 Avdelingsleder for natt-tjenesten, 
Kristiansand 

1 time intervju om døralarm i 
hjemmesykepleien 

09 11. april 2014 Hovedverneombud, Lyngdal 
Hovedtillitsvalgt, Lyngdal 
Fagutvikler, Lyngdal 

40 min + 30 min + 65 min  
Intervjuer om 
gevinstrealiseringsprosessen 
og oppnådde effekter 

10 23. april 2014 Prosjektleder for eHelse og 
velferdsteknologi, Kristiansand 

1 time presentasjon og intervju 

 

 


